ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA

PONENCIA MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, ADICIÓN EN RECURSOS Y TIEMPO DEL CONTRATO No. 0055-ARC-ENAP-2021

DE: OPLAEN	**FECHA: 06 de agosto de 2021**
PARA: CLEN	**COPIA:**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO	Suministro
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYENDO REPUESTOS ORIGINALES) PARA EL CAMBIO DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA QUE ABASTECE A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL COMEDOR DE CADETES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA", DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ANEXO "A" DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO
CONTRATISTA	GRUPO INGENIOUS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Mayo 31 del 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	15 de agosto del 2021
VALOR INICIAL	$23.526.686.00
RESPALDO PRESUPUESTAL	CDP 6721 del 14 de enero de 2021
VALOR FINAL	$23.526.686.00
FORMA DE PAGO	Pagos parciales
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	06 de septiembre del 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	16021 del 31/05/2021
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	Teniente de Fragata JESÚS DAVIS USME FERNÁNDEZ, celular: 3502409029
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	0%
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	Aprobadas
VALOR FACTURADO A LA FECHA	$0

2. MODIFICACIONES REALIZADAS		
ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	No aplica
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	No aplica
	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	No aplica
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	No aplica
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	No aplica
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	No aplica
	OBJETO MODIFICACIÓN	No aplica
MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECNONÓMICO	FECHA MODIFICACIÓN	No aplica
	OBJETO MODIFICACIÓN	No aplica
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	No aplica
	OBJETO MODIFICACIÓN	No aplica
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSION, CESION, ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	No aplica
	OBJETO MODIFICACION	No aplica

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Prorrogar el plazo de ejecución al contrato No. 0055-ARC-ENAP-2021
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	

La ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA", suscribió un contrato de suministro No. 0055-ARC-ENAP-2021 de fecha 31 de mayo del 2021, con la empresa GRUPO INGENIOUS cuyo objeto es Contratar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYENDO REPUESTOS ORIGINALES) PARA EL CAMBIO DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA QUE ABASTECE A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL COMEDOR DE CADETES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA", DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ANEXO "A" DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO", el cual tiene como plazo de ejecución 15 de agosto del 2021 y que a la fecha se encuentra en avance de ejecución (0%) de ejecución.

Con oficio de fecha 06 de agosto del 2021 el contratista solicita en atención a que, debido a dificultades expresadas por el contratista por motivos, que la empresa GRUPO INGENIOUS, presenta problemas para la ejecución y cumplimiento del contrato N° 052 ARC-ENAP-2021 y sumado a esto la empresa solicito una cesión de contrato antes propuesta, la cual no se concretó, no fueron posibles y somos conscientes de la importancia del cumplimiento, por los argumentos presentados solicita realizar una PRORROGA en tiempo de Treinta (30) días corridos a partir el del 06 de agosto del año en curso. Por tal motivo como supervisor del contrato solicito la posibilidad de ampliar el plazo de ejecución hasta el día 06 de septiembre del 2021 del año en curso.

Mediante oficio radicado con el número 20214268182556453 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JINEN-DENAP-SDEN-CLEN-SGEN-29.57 de fecha 06 de agosto de 2021, el señor TF JESÚS DAVIS USME FERNÁNDEZ supervisor del contrato recomienda una prorroga en tiempo hasta el día 06 de septiembre del 2021. Teniendo en cuenta que para dichas fechas establecidas el contratista deberá entregar la totalidad del contrato y poder cumplir la entidad con compromisos institucionales.

4. ANEXOS

- Oficio sin número de fecha 06 de agosto del 2021 enviado por el contratista (01 folio)
- Oficio con radicado No. 20214268182556453 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JINEN-DENAP-SDEN-CLEN-SGEN-29.57 de fecha 06 de agosto de 2021enviado por el supervisor del contrato (01 folio)

Atentamente,

Capitán de corbeta LUIS JULIAN HINCAOIE RESTREPO
GERENTE DE PROYECTO