APROBACIÓN PÓLIZA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

La Subdirectora de Contratación de la Secretaría Distrital de Integración Social en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial la facultad otorgada mediante el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y las Resoluciones Números 359 de abril 16 de 2013 y 052 de enero 9 de 2020.

CONSIDERANDO

Que la **SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** y ABOVE SAS **con NIT N**°900.838.665-1, celebraron:

CONTRATO DE COMPRA VENTA No. 15029 de 2020

OBJETO:

ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA – SDIS. LOTE No 1. ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCION DE PARQUES INFANTILES EXTERIORES E INTERIORES PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS.

Que, de acuerdo con modificación No 1 de fecha 15 de enero de 2021, las partes acordaron mutuamente:

SUSPENSIÓN: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 15029 DE 2020 DESDE EL 15 DE ENERO DE 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DE 2021, INCLUSIVE, REINICIANDO LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EL 27 DE ENERO DE 2021.

Que, para amparar la citada modificación se allegaron las Pólizas de Cumplimiento No NB-100148522 anexo 2, certificado No 70967675 de fecha enero 21 de 2021 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No NB–100030999 anexo 5, certificado 70972535 de fecha febrero 1 de 2021 expedidas por la compañía Mundial de Seguros S.A.

AMPAROS	PORCENTAJE ASEGURADO	VIGENCIA DEL AMPARO	VALOR	INICIO	TERMINO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	Plazo de ejecución del Contrato y treinta meses.	$ 95.692.070,00	26/12/2020	10/09/2023
CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	20%	Plazo de ejecución del Contrato y seis (6) meses.	$ 95.692.070,00	26/12/2020	10/09/2021
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	5%	Plazo de ejecución del	$ 23.923.017,50	26/12/2020	10/03/2024

		Contrato y tres (3) años.			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	Plazo de ejecución del contrato	$ 181.705.200,00	26/12/2020	10/03/2021

Que, revisadas las condiciones de las pólizas, se confirma que las mismas se ajustan a lo pactado en cuanto a valores asegurados, amparos y vigencias, por lo que se:

DISPONE:

Aprueba las Pólizas de Cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, descritas anteriormente, las cuales garantizan los riesgos que puedan derivarse de la ejecución del objeto establecido en el convenio ya referido**.**

A los dos (2) días del mes de febrero de 2021.

Atentamente,

BALKIS HELENA WIEDEMAN
Subdirectora de Contratación

Revisó: Hilda Marcela García Núñez– Contratista Subdirección de Contratación
Elaboró: Eduardo Acuña Carrera- Contratista Subdirección de Contratación

Acuerdo-CONTRATO 15029-2020 modif 1.docx

Informe de auditoría final 2021-02-03

Fecha de creación:	2021-02-02
Por:	AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAed7XuvclQLJG7iaovjYXbMGY_jD5Gdxb

Historial de “Acuerdo-CONTRATO 15029-2020 modif 1.docx”

AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2021-02-02 - 18:28:27 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Eduardo Acuña Carrera (eacuna@sdis.gov.co) para su firma.
2021-02-02 - 18:28:32 GMT

Eduardo Acuña Carrera (eacuna@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2021-02-02 - 18:28:50 GMT- Dirección IP: 186.84.21.148.

Eduardo Acuña Carrera (eacuna@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2021-02-02 - 18:29:06 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.84.21.148.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Hilda Marcela Garcia Nunez (hgarcian@sdis.gov.co) para su firma.
2021-02-02 - 18:29:08 GMT

Hilda Marcela Garcia Nunez (hgarcian@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2021-02-02 - 22:30:21 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.

Hilda Marcela Garcia Nunez (hgarcian@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2021-02-03 - 0:07:57 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Balkis Helena Wiedeman Giraldo (bwiedeman@sdis.gov.co) para su firma.
2021-02-03 - 0:07:59 GMT

Balkis Helena Wiedeman Giraldo (bwiedeman@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2021-02-03 - 0:38:38 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.27.214.3.

Acuerdo completado.
2021-02-03 - 0:38:38 GMT