	ALCALDÍA DE TUNJA	**FECHA: 10/01/2020**
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**VERSIÓN: 04**
	PROCESO: CONTRATACIÓN **FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN**	**CÓDIGO: CON-F050**

FECHA PRESENTE ACTA	27 DE ABRIL DE 2021		
CONTRATO _CONVENIO __	N°00347	FECHA	03 DE FEBRERO DE 2021
OBJETO:	OBRAS DE TERMINACIÓN, ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DEL INTERCEPTOR SAN CARLOS BOYACÁ, CENTRO ORIENTE		
VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO :	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VENTITRES MIL DOSCIENTOS VENTIOCHO PESOS CON 25/ 100 MCTE ($189.923.228.25)		
	APORTE MUNICIPIO: (Aplica sólo para convenios)		
	APORTE CONTRAPARTE: (Aplica sólo para convenios)		
PLAZO DE EJECUCION:	DOS (02) MESES		
CONTRATANTE__ PARTE _	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA___ CONTRAPARTE __	MEGACONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS NIT 900.746.991-0 R.L/ DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA C.C.No.7.182.331 DE TUNJA		
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR	WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA C.C. 7.176.845 de Tunja		
FECHA INICIO	08 DE FEBRERO DE 2021		
ACTA DE SUSPENSIÓN			
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION			
ACTA DE REINICIO			
ADICIONAL N° _01_ VALOR $	OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 09/100 MCTE ($88.754.249,09)		
PRORROGA N° _01_TIEMPO	VEINTE (20) DIAS		
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DIAS		

En la Ciudad de Tunja, a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2021, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de desarrollo del Municipio de Tunja, el señor WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.176.845 de Tunja, quien en su calidad de secretario de desarrollo obra como supervisor del contrato No. 00347 de 2021 y el señor DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA , identificado con la cédula de ciudadanía número C.C. No. 7.182.331 DE TUNJA, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre de MEGACONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS con. Nit: 900746991-0, con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION, teniendo en cuenta que a la fecha se ha cumplido el plazo de ejecución establecido en el mismo.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

OBSERVACIONES:

FIRMA:

R/L DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA
MEGACONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
CONTRATISTA

FIRMA:

WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA
SUPERVISOR

FIRMA:

NOMBRE: WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA
SECRETARIO DE DESARROLLO

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBI A SATISFACCION.

		Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:		Wilson leonardo velazquez	Secretario de desarrollo	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma				