EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO

*CER*TIFICA:

Que la empresa M&M INVERSIONES MORENO SAS, con NIT 900295100-9 prestó a satisfacción el servicio conectividad a internet a través de accesos de banda ancha para los Despachos ubicados en el Distrito Judicial de Ocaña, y Arauca en el periodo comprendido del 14 de abril y el 30 de Mayo de 2021, de acuerdo con lo estipulado en el contrato AO-014 DE 2021. El contratista deja expresa constancia de estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de Salud, riesgos profesionales y parafiscales con su personal que presta el servicio". (Se anexa certificado de Aportes).

Hecha la verificación de la prestación del servicio en los Despachos de los Juzgados de Cravo Norte y los Juzgados Administrativo y de Ejecución de Penas y Medidas de Ocaña, certifico el valor a pagar durante el mes de abril y mayo según factura No. FE 11389 es el siguiente:

CONTRATO	UNIDAD	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL
AO0014-2021	08	1.832.600	6221

Se expide la presente certificación en Cúcuta, el día 26 de julio del año dos mil veintiuno (2021).

LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO
Supervisor

Vo.Bo. ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Área logística y Administrativa

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de La Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cúcuta Norte de Santander

SIGCMA

FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: [X] Fecha evaluación 26/07/2021 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación:

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: CONTRATO AO-014-2021	
M&M INVERSIONES MORENO S.A.S.	NIT: 900,295,100 C.C.
FECHA DE INICIO: 14 DE ABRIL DE 2021	FECHA DE TERMINACION 27/12/2021
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA Nacion Consejo Superior de la Judicatura la prestación del servicio de conectividad a internet a traves de accesos de banda ancha para los despachos ubicados en el Distrito Judicial de Cucuta	

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA	
	5. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE **2= MALO** **3= REGULAR** **4= BUENO** **5= EXCELENTE**

1. PRESTACION DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ATENCION DE RECLAMOS	5
TOTAL PROMEDIO	**5.00**	DISPOSICION DE SERVICIO	5
		SUMINISTRO DE REPUESTOS	5
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	SERVICIO POSTVENTA	5
CONFORMIDAD	5	ENTREGA DE FACTURA	5
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	5	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	5
FUNCIONAMIENTO	5	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	5	**TOTAL PROMEDIO**	**5.00**
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	5	**EVALUACION TOTAL**	**5.00**
TOTAL PROMEDIO	**5.00**		

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	0
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
TOTAL PROMEDIO	**0.00**	SERVICIO POSTVENTA	0
		ENTREGA DE FACTURA	0
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	**TOTAL PROMEDIO**	**0.00**
CONFORMIDAD	0	**EVALUACION TOTAL**	**0.00**
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	**0.00**		

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	0	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ENTREGA DE FACTURA	0
TOTAL PROMEDIO	**0.00**	**TOTAL PROMEDIO**	**0.00**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
CONFORMIDAD	0		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0	**EVALUACION TOTAL**	**0.00**
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	**0.00**		

4. CONTRATO DE CONSULTORÍA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	0	DISPOSICION DE SERVICIO	0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS	0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
TOTAL PROMEDIO	**0.00**	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
		TOTAL PROMEDIO	**0.00**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	0		
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO	0	**EVALUACION TOTAL**	**0.00**
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0		
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	0		
TOTAL PROMEDIO	**0.00**		

5. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	0
TOTAL PROMEDIO	**0.00**	**TOTAL PROMEDIO**	**0.00**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	0		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	0	**EVALUACION TOTAL**	**0.00**
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	0		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	0		
TOTAL PROMEDIO	**0.00**		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION: Se dio cumplimiento al objeto del contrato



LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR



ANA ISABEL VALENCIA SOLANO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE

M&M INVERSIONES MORENO S.A.S.

Nit 900295100
Régimen Común

Factura Electrónica de Venta N°
FE 11389

No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes
Resolución Autorización Dian 18764012874085 del 03 de Mayo de 2021 Facturación Electrónica prefijo FE desde el No. 10001 hasta el No. 50000 Vigencia hasta el 03 de Mayo de 2022



CLIENTE	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NOR
NIT	800165874 0
DIRECCION	PALACIO DE JUSTICIA BLOQUE C OF. 201
CIUDAD	Cúcuta
TELEFONO	575527
EMAIL	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA FACTURA	24 de junio de 2021	**FECHA DE VENCIMIENTO**	INMEDIATO
PERIODO FACTURACION	14 Abr - 31 May 2021	**REFERENCIA DE PAGO**	800165874
ESTRATO	SE	**CODIGO CLIENTE**	1496
ACTIVIDAD	COMERCIAL	**TOTAL A PAGAR**	$ 1.727.110
FORMA DE PAGO	Credito	**FECHA SUSPENSIÓN**	

RESUMEN DE TU CUENTA

Item	Cód. Pdto	Descripción	U/M	Cant	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PLANCORP10	PLAN 10 MEGA CORPORATIVO CRAVO NORTE	Mes	1	198.334	19%	37.683	236.017
2	PLANCORP10	PLAN 10 MEGA CORPORATIVO CRAVO NORTE	Mes	1	350.000	19%	66.500	416.500
3	INST	SERVICIO DE INSTALACION	Und.	1	300.000	19%	57.000	357.000
4	CORP10OCAÑ	PLAN 10 MEGA CORPORATIVO OCAÑA	Mes	1	141.666	19%	26.917	168.583
5	CORP10OCAÑ	PLAN 10 MEGA CORPORATIVO OCAÑA	Mes	1	250.000	19%	47.500	297.500
6	INST	SERVICIO DE INSTALACION	Und.	1	300.000	19%	57.000	357.000

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**1.540.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**292.600**
TOTAL OPERACIÓN	**1.832.600**
RETEFUENTE	**61.600**
RETEIVA	**43.890**
SALDO ANTERIOR	**0**
TOTAL FACTURA	**1.727.110**

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE

#$27-01-08-017;Contrato AO014-2021; lrojasn@cendoj.ramajudicial.gov.co#$
USTED PUEDE CANCELAR EN CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 49712218044 A NOMBRE DE MYM INVERSIONES MORENO SAS

Señor usuario(a) si cancela en banco enviar copia de la consignación al e-mail facturacion.mym.net@gmail.com para poder descargar su pago, si es empresa y aplica algun tipo de retencion enviar copia del comprobante de pago al mismo correo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 24/06/2021 17:28:45

Conéctate sin limitaciones a un mundo de posibilidades

SEDE PRINCIPAL AV. 3 No. 20-114 BARRIO PUENTE BARCO CUCUTA TEL. 5891014 / 018000413813 CEL. 3502186000
E-mail: MESA DE AYUDA SOPORTE: soporte.mymnetworks@gmail.com PQR: secretaria.mym.net@gmail.com

M&M INVERSIONES MORENO S.A.S.
Nit 900295100 **Régimen Común**

FACTURA DE VENTA No.
11389

CLIENTE	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIO
NIT	800165874 0
DIRECCION	PALACIO DE JUSTICIA BLOQUE C OF. 201
CIUDAD	Cúcuta
TELEFONO	575527

REFERENCIA DE PAGO	800165874
TOTAL A PAGAR	**$ 1.727.110**

www.mymnetworks.com

CUFE: 0decd930c8315610cda4fee3e7124bcc94043796ec5653a31ebb4784002a2af373e6c52921b9be9349a78e71aa97b54a--Expedición:24/06/2021 05:37 PM

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:		**Fecha del informe:**	26/07/2021
Unidad responsable:	08	**Contrato No.**	AO-014-2021
Supervisor (es):	LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO	**Fecha de suscripción:**	14 DE ABRIL DE 2021
		Valor total:	$ 12,084,450.00
Interventor :		**Plazo total en días**	180
Contratista:	M&M INVERSIONES MORENO SAS	**Fecha de terminacion:**	27/12/2021
Nit:	9002951009	**Lugar de ejecución:**	JUZGADOS MUNICIPALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARAUCA Y OCAÑA
Modalidad de Selección	INVITACION PUBLICA	**Porcentaje avance:**	26.11
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCION

Objeto de contratación:
Prestación del servicio de conectividad a internet a traves de accesos de banda ancha para los despachos ubicados en el Distrito Judicial de Cúcuta

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	14/04/2021
Plazo inicial:	180 dias
Fecha vencimiento inicial:	27/12/2021
Fecha terminación:	27/12/2021

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension				
Reinicio				
Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	**Fecha**	**Valor**
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 12,084,450.00			**Valor Total:**	$ 12,084,450.00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**		**Saldo por pagar:**	$ 12,084,450.00

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
26.11	$ 1,832,600.00	Pago de factura FE 11389 del 14 de abril al 30 de mayo de 2021

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	**Fecha**	**Valor**	**No. O.P.**	**Fecha**	**Valor**

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	**Avance en Tiempo**	**% Avance en Ejecución**	**Actividad Realizada**
26/07/2021	47 días	26.11	Se verifica la instalación y prestación del servicio de internet durante el periodo en los Juzgados de Cravo Norte y los Juzgados Administrativo y Ejecución de penas de Ocaña

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las**
SI [X] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:
El contrato se desarrolla normalmente según los términos de la aceptación de la oferta AO014 del 14 de abril de 2021 atendiendo de forma oportuna los requerimientos hechos al contrastista y sin novedades que interrumpan la ejecución normal del contrato.

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
ANA ISABEL VALENCIA SOLANO

FIRMA DEL SUPERVISOR
LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO

RAZON SOCIAL :	MYM INVERSIONES MORENO SAS
IDENTIFICACION:	NI-900295100
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-05-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-05-04
FECHA DE PAGO:	2021-05-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-04
PERIODO SALUD:	2021-05
NUMERO PLANILLA:	20395507
TOTAL COTIZANTES:	11
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	20395507
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.900	$ 284.900
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.200	$ 81.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.500	$ 163.500
ESSC33	804002105	EPS-S COMPARTA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.800	$ 36.800
Subtotal Salud		4	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 566.400	$ 566.400
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.100	$ 509.100
230301	800224808	PORVENIR	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 794.000	$ 794.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 960.200	$ 960.200
Subtotal Pensión		3	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.263.300	$ 2.263.300
14-11	890903790	ARL SURA	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 706.600	$ 706.600
Subtotal ARL		1	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 706.600	$ 706.600
CCF37	890500516	COMFANORTE	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562.700	$ 562.700
Subtotal CCF		1	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562.700	$ 562.700
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.099.000	$ 4.099.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/06/2021