INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

CONTRATO CO1.PCCNTR.2475074

I. Identificación de Proyecto

OBJETO:	DISEÑAR Y PRODUCIR PRODUCTOS DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL VIRTUAL QUE PERMITAN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CRÍTICO DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.
ENTIDAD CONTRATANTE:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO:	$ 353.011.761
FECHA DE INICIO:	11 de mayo de 2021
FECHA DEL INFORME:	10 de agosto de 2021

II. Estado de Avance General

A la fecha, han sido desarrolladas actividades y entregados productos que evidencian un avance general del: **46%**.

III. Estado de Avance por Producto

A la fecha, han sido completadas en su totalidad los productos correspondientes al primer, segundo y tercer pagos, a saber:

Primer pago:

- Cronograma de actividades detallado (100% de avance).
- Diseño gráfico aprobado de los cursos (100% de avance).

Segundo Pago:

- Diseño Instruccional de los cuatro PAO nuevos (100% de avance).

Tercer Pago:

- Storyboards de los dos PAO iniciales (100% de avance).

Adicionalmente se ha avanzado en el desarrollo de los siguientes productos:

- Socialización de la Buena Práctica 1 (100% de avance).
- Cargue de los dos (2) primeros prototipos de los OVAS (5%).

IV. Estado de Avance por Obligaciones Específicas del Contratista

El estado de avance en el cumplimiento de las Obligaciones Específicas se detalla en la siguiente tabla:

Obligaciones Específicas del Contratista	Porcentaje de Avance
1. Realizar reunión previa con la supervisión de contrato en la cual se presente y entregue el cronograma del plan detallado de trabajo. *Descripción de las Actividades y Productos Desarrollados:* El día 11 de mayo de 2021 tuvo lugar la reunión de inicio del Contrato CO1.PCCNTR.2475074 en la cual DIDACSIS presentó el Plan de Trabajo Detallado. Una vez finalizada la reunión, ese mismo día fue enviado a través de correo electrónico por DIDACSIS esta primera versión del Plan Detallado de Trabajo. Esta primera versión del Plan de Trabajo tuvo cambios planteados por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL en reunión realizada el día 20 de mayo debido principalmente a la definición de las fechas de entrega de los insumos de contenidos. Conforme a estas fechas, DIDACSIS creó una nueva versión del Plan Detallado de Trabajo la cual fue enviada por correo electrónico el mismo 20 de mayo de 2021. Posteriormente, en reunión realizada el 25 de mayo, se planteó un ajuste menor sobre el orden de realización de los PAO por lo que el Plan Detallado de Trabajo tuvo un nuevo ajuste el cual fue enviado por DIDACSIS ese mismo día. En reunión de seguimiento del 08 de junio, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL planteó un nuevo ajuste al cronograma derivado de una solicitud por los autores del primer PAO para ampliar en una semana la entrega de sus contenidos. De acuerdo con las fechas de entrega de los contenidos, que son descritas más abajo, el cronograma tuvo algunos ajustes adicionales. La versión más reciente del cronograma fue entregada el día 21 de julio. *Ubicación:* https://www.didacsis.com/men/Propuesta_cronograma_SDO_plan_de_trabajo_v2.xlsx Ruta de ***SharePoint***: General/5. Informes de seguimiento	100%

2. Entregar la documentación las cajas de herramientas de las buenas prácticas documentadas durante la presentación de la oferta. *Descripción de las Actividades y Productos Desarrollados:* Según lo acordado en el Plan Detallado de Trabajo, el día 2 de junio fue implementada la socialización de la primera buena práctica: "Construcción de Contenidos para Formación Virtual" a través de *Teams* con una duración de dos horas. Adicionalmente a la realización de la socialización fueron enviados por correo electrónico los siguientes documentos: a) presentación, b) herramienta para la construcción de contenidos, y c) herramienta de lista de chequeo para la construcción de contenidos. *Ubicación:* Presentación: https://www.didacsis.com/men/Construccion_Contenidos.pdf Memorias: http://www.didacsis.com/men/Memorias_Socializacion_Buena_Practica_1.pdf Herramientas: https://www.didacsis.com/men/herramienta_elaboracion_contenidos.doc https://www.didacsis.com/men/herramienta_lista_chequero.xlsx Ruta de ***SharePoint***: General/4. Productos/3. Tercera Entrega/1. Buena práctica 1	33%
3. Realizar las sesiones de socializaciones, a la Subdirección de Desarrollo Organizacional y a los servidores del Ministerio y del sector que desde allí se determinen, sobre las buenas prácticas para el uso y la apropiación del aprendizaje organizacional, documentadas y entregadas durante la presentación oferta. *Descripción de las Actividades y Productos Desarrollados:* Según lo acordado en el Plan Detallado de Trabajo, el día 2 de junio fue implementada la socialización de la primera buena práctica: "Construcción de Contenidos para Formación Virtual" a través de *Teams* con una duración de dos horas.	33%

4. Elaborar, producir e implementar los 164 recursos digitales que soportan cuatro (4) nuevos Programas de Aprendizaje Organizacional (PAO) (Sistema de Seguridad de la información, analítica institucional, metodologías ágiles y atención a poblaciones diversas para la Escuela Corporativa. Lo anterior, de acuerdo con el Anexo Técnico, el cual hace parte integral del contrato. *Descripción de las Actividades y Productos Desarrollados:* - Diseño gráfico de los cursos. Entre los días 11 y 12 de mayo, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL entregó a DIDACSIS insumos para el diseño de los cursos. DIDACSIS entregó una primera propuesta gráfica y de personajes a través de correo electrónico el día 19 de mayo. En reunión del día 25 de mayo el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL realizó comentarios y solicitud de ajustes sobre la primera versión de la propuesta gráfica. DIDACSIS implementó los ajustes, enviando una segunda versión, aprobada a satisfacción, el día 28 de mayo. - Diseño Instruccional de los cuatro PAO nuevos. A partir del documento "PROPUESTA ESTRUCTURA CURSOS 2021" entregado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL el día 25 de mayo, DIDACSIS entregó una primera versión de los Diseños Instruccionales el día 08 de junio. Esta primera versión recibió retroalimentaciones por parte del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL los días 11 y 28 de junio. Atendiendo a estas observaciones, DIDACSIS entregó una nueva versión de los Diseños Instruccionales el día 30 de junio. - *Storyboards* de los dos PAO iniciales. DIDACSIS ha desarrollado los *storyboards* de los dos primeros PAO: a) Gestión de la Información y b) Atención a Poblaciones Diversas. Los contenidos insumos de dichos PAO han sido entregados por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL en las siguientes fechas: 28/06/2021. Entrega de una primera versión de contenidos sobre Seguridad de la Información. 29/06/2021. Entrega de contenidos sobre Atención a Poblaciones Diversas (quedando pendiente la entrega del Módulo 4). 30/06/2021. Entrega de insumos adicionales sobre Seguridad de la Información (Guía Política de Seguridad Digital y Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión). 05/07/2021. Entrega del Módulo 4 sobre Atención a Poblaciones Diversas. 10/07/2021. Entrega de contenidos ajustados sobre Seguridad de la Información. 13/07/2021. Entrega de contenidos ajustados del Módulo 4 sobre Atención a Poblaciones Diversas. Ruta de los contenidos ***SharePoint***: General/3. Documentos para el desarrollo de los PAO/5.	35%

Contenidos Vale la pena señalar que el día 06 de julio fueron realizadas reuniones con los equipos de construcción de cada PAO con el fin de aclarar algunas inquietudes y ampliar las enseñanzas. Una primera versión de los *storyboards* fue entregada por Didacsis en las siguientes fechas: - Seguridad de la Información: 15/07/2021. - Atención a Poblaciones Diversas: 16/07/2021. El Ministerio de Educación Nacional envío observaciones sobre estos *storyboards* en las siguientes fechas: - Seguridad de la Información: 28/07/2021. - Atención a Poblaciones Diversas: 30/07/2021. Los ajustes requeridos por el Ministerio de Educación Nacional se encuentran consolidados en los archivos adjuntos: Observaciones_MEN_Storyboard_PAO_SI.xlsx y Observaciones_MEN_Storyboard_PAO_APD.xlsx Didacsis entregó una nueva versión ajustada de los *storyboards*: - Seguridad de la Información: 03/08/2021. - Atención a Poblaciones Diversas: 03/08/2021. Estas versiones de los *storyboards* fueron aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional el día 6 de agosto con lo que se inicia la producción multimedia de ambos cursos. *Ubicación:* Diseño Gráfico: https://www.didacsis.com/men/MEN_PropuestaGrafica_V2.pdf Diseño de Personajes: https://www.didacsis.com/men/MEN_PropuestaPersonajes_V2.pdf Ruta de ***SharePoint***: General/4. Productos/1. Primera Entrega Diseños Instruccionales: https://www.didacsis.com/men/disenos_instruccionales_v2.zip Ruta de ***SharePoint***: General/4. Productos/2. Segunda Entrega *Storyboards* de Seguridad de la Información:	

Módulo 1: www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/seguridad_informacion/guiones/v2/Guion_Storyboard_M1_SI_v2.zip Módulo 2: www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/seguridad_informacion/guiones/v2/Guion_Storyboard_M2_SI_v2.zip Módulo 3: www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/seguridad_informacion/guiones/v2/Guion_Storyboard_M3_SI_v2.zip Módulo 4: www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/seguridad_informacion/guiones/v2/Guion_Storyboard_M4_SI_v2.zip Ruta de ***SharePoint***: General/4. Productos/3. Tercera Entrega/ 1. Storyboard Seguridad de la Información *Storyboards* de Atención a Poblaciones Diversas: Módulo 1: www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/poblaciones_diversas/guiones/v2/Guion_Storyboard_M1_AD_v2.zip Módulo 2: www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/poblaciones_diversas/guiones/v2/Guion_Storyboard_M2_AD_v2.zip Módulo 3: www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/poblaciones_diversas/guiones/v2/Guion_Storyboard_M3_AD_v2.zip Módulo 4: www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/poblaciones_diversas/guiones/v2/Guion_Storyboard_M4_AD_v2.zip Ruta de ***SharePoint***: General/4. Productos/3. Tercera Entrega/ 2. Storyboard Atención a Poblaciones Diversas	
5. Elaborar, producir e implementar los 44 recursos de la bolsa, de acuerdo con el Anexo Técnico, el cual hace parte integral del contrato.	0%
6. Diseñar las guías pedagógicas, de navegación y material de apoyo para los Programas de Aprendizaje de los cuatro (4) PAO nuevos.	0%
7. Diseñar los prototipos de los OVA del programa de aprendizaje organizacional en plataforma del Ministerio.	0%
8. Entregar las piezas gráficas y/o recursos digitales utilizados en su versión final, así como en versión editable.	0%
9. Respetar cada una de las condiciones técnicas señaladas en el documento denominado "Protocolo para la Implementación de Cursos en el Campus Virtual del Portal Colombia Aprende", de igual forma todos los productos y contenidos digitales enunciados deben ser desarrollados y actualizados teniendo en cuenta los parámetros establecidos por Gobierno En Línea y el Ministerio de Educación Nacional, en lo relacionado a usabilidad y accesibilidad. El cual se encuentra relacionado en el Anexo Técnico, el cual hace parte integral del contrato. *Descripción de las Actividades y Productos Desarrollados:* El día 11 de mayo, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL entregó a DIDACSIS el	20%

"Protocolo para la Implementación de Cursos en el Campus Virtual del Portal Colombia Aprende". Para el desarrollo del diseño gráfico y de los diseños instruccionales antes descritos, DIDACSIS ha considerado cada una de las condiciones técnicas descritas en el "Protocolo para la Implementación de Cursos en el Campus Virtual del Portal Colombia Aprende", así como los parámetros establecidos por Gobierno En Línea y el Ministerio de Educación Nacional, en lo relacionado a usabilidad y accesibilidad.	
10. Entregar los códigos fuentes en versión final y el SCORM y/o copias de seguridad en versión final de cada uno de los cursos virtuales.	0%
11. Ceder al Ministerio de Educación Nacional los derechos patrimoniales de autor de los productos que se generen durante la ejecución del presente contrato. El CONTRATISTA se compromete a adelantar todas las diligencias necesarias para este efecto.	0%
12. Brindar soporte, mantenimiento y actualización a los recursos digitales objeto del contrato, por cuatro (4) meses dentro del término de garantía de calidad, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	N/A
13. Notificar de manera inmediata los cambios del personal mínimo requerido, ya sean por ausencias definitivas o ausencia temporal o que, por fuerza mayor o caso fortuito, se deban realizar y reemplazar al personal, cambios que se realizarán en un tiempo máximo de tres (3) días hábiles con un candidato con los mismos, o superiores perfiles, formación y experiencia de la persona que reemplaza, previa aprobación del supervisor, de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico.	N/A
14. Presentar para aprobación del Ministerio, previo casting realizado por parte de la empresa seleccionada, el actor y locutor propuesto para el desarrollo de productos audiovisuales, acorde a los lineamientos de imagen institucional definidos por el Ministerio.	0%

Cordialmente,



CÉSAR FRANCO CAICEDO

C.C. 80.040.683

Gerente de Proyecto

Didacsis SAS (NIT 900433013 – 9)

(571) 889 9091

316 761 0643

cesarfranco@didacsis.com