CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021		**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 49.570.743,00**		**$ 79.873.434,00**		**$ 930.000,00**		**$ 39.887,10**		**$ 80.723.660,00**						**$ 80.723.660,00**		**$ -**
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**				**$ 11.400.015,00**		**$ 12.274.966,00**		**$ 930.000,00**				**$ 13.204.966,00**						**$ 13.204.966,00**		**$ -**
1.1.1	TANQUES PLASTICOS PROVISIONALES AGUA	un	1,00	$ 639.763,00	$ 639.763,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
1.1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	242,00	$ 11.406,00	$ 2.760.252,00	243,29	$ 2.774.966,00		$ -		$ -	243,29	$ 2.774.966,00	243,29	$ 2.774.965,74		$ -	243,29	$ 2.774.966,00	0,00	$ 0
1.1.3	ALQUILER BODEGA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	mes	8,00	$ 1.000.000,00	$ 8.000.000,00	9,50	$ 9.500.000,00	0,93	$ 930.000,00		$ -	10,43	$ 10.430.000,00	9,50	$ 9.500.000,00	0,93	$ 930.000,00	10,43	$ 10.430.000,00	0,00	$ 0
1.2	**INSTALACION SERVICIOS PROVISIONALES**				**$ 2.670.608,00**		**$ 5.364.778,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 5.364.778,00**						**$ 5.364.778,00**		**$ -**
1.2.1	RED TELEFONICA PROVISIONAL L=40m	un	1,00	$ 238.834,00	$ 238.834,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
1.2.2	TABLEROS MOVILES DE OBRA	un	2,00	$ 359.617,00	$ 719.234,00	2,00	$ 719.234,00		$ -		$ -	2,00	$ 719.234,00	2,00	$ 719.234,00		$ -	2,00	$ 719.234,00	0,00	$ 0
1.2.3	RED ELECTRICA PROVISIONAL	ml	30,00	$ 29.398,00	$ 881.940,00	54,09	$ 1.590.138,00		$ -		$ -	54,09	$ 1.590.138,00	54,09	$ 1.590.137,82		$ -	54,09	$ 1.590.138,00	0,00	$ 0
1.2.4	SALIDA PROVISIONAL PARA LUMNARIAS	un	8,00	$ 103.825,00	$ 830.600,00	19,00	$ 1.972.675,00		$ -		$ -	19,00	$ 1.972.675,00	19,00	$ 1.972.675,00		$ -	19,00	$ 1.972.675,00	0,00	$ 0
NP-1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS PARA BAÑOS PROVISIONALES	UN		$ 253.395,0		3,00	$ 760.185,00		$ -		$ -	3,00	$ 760.185,00	3,00	$ 760.185,00		$ -	3,00	$ 760.185,00	0,00	$ 0
NP-1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INCLUYE GRIFERIA PARA BAÑOS PROVISIONALES	UN		$ 161.273,0		2,00	$ 322.546,00		$ -		$ -	2,00	$ 322.546,00	2,00	$ 322.546,00		$ -	2,00	$ 322.546,00	0,00	$ 0
1,3	**ARQUEOLOGIA PREVENTIVA**				**$ 35.500.120,00**		**$ 62.233.690,00**		**$ -**		**$ 79.774,20**		**$ 62.153.916,00**						**$ 62.153.916,00**		**$ -**
1.3.1	TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA ANTE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA – ICANH	gl	1,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	1,00	$ 500.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 500.000,00	1,00	$ 500.000,00		$ -	1,00	$ 500.000,00	0,00	$ 0
1.3.2	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO Y MONITOREO ARQUEOLÓGICO. (incluye actividades de lavado, clasificación y análisis de los materiales recuperados e informe final aprobado por el ICANH)	mes	4,00	$ 8.750.030,00	$ 35.000.120,00	7,00	$ 61.250.210,00		$ -		$ -	7,00	$ 61.250.210,00	7,00	$ 61.250.210,00		$ -	7,00	$ 61.250.210,00	0,00	$ 0
NP-1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA PROTECCION DE CAÑUELAS	ML		$ 40.290,0		12,00	$ 483.480,00		$ -	1,98	$ 79.774,20	10,02	$ 403.706,00	10,02	$ 403.705,80		$ -	10,02	$ 403.706,00	0,00	$ 0
2	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 65.332.683,00**		**$ 80.219.299,00**		**$ 2.681.743,00**		**$ 9.499.149,17**		**$ 74.192.360,00**						**$ 74.192.360,00**		**$ -**

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021		**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
2,1	**DESMONTE CARPINTERIAS**				**$ 970.251,00**		**$ 1.652.892,00**		**$ -**		**$ 101.389,11**		**$ 1.499.342,00**						**$ 1.499.342,00**		**$ -**
2.1.1	DESMONTAR Y RETIRAR PUERTAS VENTANAS MADERA No 8,9,10 (E-114 levantamiento arquitectonico)	m2	14,27	$ 28.072,00	$ 400.587,00	16,91	$ 474.698,00		$ -		$ -	16,91	$ 474.698,00	16,91	$ 474.697,52		$ -	16,91	$ 474.698,00	0,00	$ 0
2.1.2	DESMONTAR Y RETIRAR VENTANAS EN MADERA	m2	11,12	$ 32.601,00	$ 362.523,00	30,44	$ 992.374,00		$ -	3,11	$ 101.389,11	25,73	$ 838.824,00	28,84	$ 940.212,84	(3,11)	$ (101.389,11)	25,73	$ 838.824,00	0,00	$ 0
2.1.3	DESMONTAR Y RETIRAR MARCO EN MADERA	ml	35,85	$ 5.778,00	$ 207.141,00	32,16	$ 185.820,00		$ -		$ -	32,16	$ 185.820,00	32,16	$ 185.820,48		$ -	32,16	$ 185.820,00	0,00	$ 0
2.2	**DEMOLICIONES**				**$ 7.012.869,00**		**$ 10.996.467,00**		**$ 132.765,48**		**$ 1.298.915,00**		**$ 10.102.073,00**						**$ 10.102.073,00**		**$ -**
2.2.1	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO "CICLOPEO"	m3	7,91	$ 171.245,00	$ 1.354.548,00	5,46	$ 934.998,00		$ -		$ -	6,06	$ 1.037.745,00	6,06	$ 1.037.744,70		$ -	6,06	$ 1.037.745,00	0,00	$ 0
2.2.2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	m3	5,00	$ 203.530,00	$ 1.017.650,00	2,45	$ 498.649,00		$ -	2,00	$ 407.060,00	0,45	$ 91.589,00	0,45	$ 91.588,50		$ -	0,45	$ 91.589,00	0,00	$ 0
2.2.3	DEMOLICION DE PLACAS EN CONCRETO DE CONTRAPISO (e=0.10m a 0.12m)	m2	88,00	$ 38.151,00	$ 3.357.288,00	166,08	$ 6.336.118,00	3,48	$ 132.765,48		$ -	173,99	$ 6.637.892,00	170,51	$ 6.505.127,01	3,48	$ 132.765,48	173,99	$ 6.637.892,00	0,00	$ 0
2.2.4	DEMOLICION DE ANDENES EN CONCRETO	m2	14,02	$ 38.151,00	$ 534.877,00	36,75	$ 1.402.049,00		$ -	10,00	$ 381.510,00	26,75	$ 1.020.539,00	26,75	$ 1.020.539,25		$ -	26,75	$ 1.020.539,00	0,00	$ 0
2.2.5	DEMOLICIÓN DE SARDINELES, BORDILLOS Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE DIMENSIONES VARIABLES	ml	22,00	$ 34.023,00	$ 748.506,00	53,63	$ 1.824.653,00		$ -	15,00	$ 510.345,00	38,63	$ 1.314.308,00	38,63	$ 1.314.308,49		$ -	38,63	$ 1.314.308,00	0,00	$ 0
2,3	**DEMOLICION MAMPOSTERIA**				**$ 5.568.181,00**		**$ 4.311.355,00**		**$ -**		**$ 630.033,70**		**$ 3.681.321,00**						**$ 3.681.321,00**		**$ -**
2.3.1	DEMOLICIÓN MUROS DE (entre 0.30m a 0.48m)	m2	148,85	$ 37.408,00	$ 5.568.181,00	115,25	$ 4.311.355,00		$ -	16,84	$ 630.033,70	98,41	$ 3.681.321,00	98,41	$ 3.681.321,28		$ -	98,41	$ 3.681.321,00	0,00	$ 0
2,4	**DESMONTES Y DEMOLICIONES CUBIERTAS**				**$ 10.458.469,00**		**$ 12.435.788,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 12.552.626,00**						**$ 12.552.626,00**		**$ -**
2.4.1	DESMONTE TEJA DE BARRO - LAVADO, ALMACENAMIENTO Y TRASIEGO	m2	96,95	$ 18.682,00	$ 1.811.220,00	111,55	$ 2.083.977,00		$ -		$ -	111,55	$ 2.083.977,00	111,55	$ 2.083.977,10		$ -	111,55	$ 2.083.977,00	0,00	$ 0
2.4.2	DEMOLICIÓN ALISTADO PARA TEJA DE BARRO - MANTO DE CUBIERTA, CHUSQUE Y TORTA DE BARRO	m2	96,95	$ 29.220,00	$ 2.832.879,00	111,55	$ 3.259.491,00		$ -		$ -	111,55	$ 3.259.491,00	111,55	$ 3.259.491,00		$ -	111,55	$ 3.259.491,00	0,00	$ 0
2.4.3	DESMONTAR ESTRUCTURA EN MADERA TEJA DE BARRO	m2	96,95	$ 23.305,00	$ 2.259.420,00	111,55	$ 2.599.673,00		$ -		$ -	111,55	$ 2.599.673,00	111,55	$ 2.599.672,75		$ -	111,55	$ 2.599.673,00	0,00	$ 0
2.4.4	DESMONTAR BAJANTES Y CANALES LAMINA	ml	18,45	$ 10.818,00	$ 199.592,00	20,27	$ 219.281,00		$ -		$ -	20,27	$ 219.281,00	20,27	$ 219.280,86		$ -	20,27	$ 219.281,00	0,00	$ 0

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021		**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
2.4.5	DESMONTE DE CERCHA EN REY MADERA ROLLIZA (Incluye trasiego)	un	7,00	$ 365.534,00	$ 2.558.738,00	9,00	$ 3.289.806,00		$ -		$ -	9,00	$ 3.289.806,00	9,00	$ 3.289.806,00		$ -	9,00	$ 3.289.806,00	0,00	$ 0
2.4.6	DESMONTE DE DINTELES EN MADERA	ml	15,00	$ 53.108,00	$ 796.620,00	18,52	$ 983.560,00		$ -		$ -	20,72	$ 1.100.398,00	20,72	$ 1.100.397,76		$ -	20,72	$ 1.100.398,00	0,00	$ 0
2,5	**DEMOLICION INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 907.372,00**		**$ 433.624,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 433.624,00**						**$ 433.624,00**		**$ -**
2.5.1	DEMOLICION CAJAS DE INSPECCION	un	1,00	$ 26.626,00	$ 26.626,00	3,00	$ 79.878,00		$ -		$ -	3,00	$ 79.878,00	3,00	$ 79.878,00		$ -	3,00	$ 79.878,00	0,00	$ 0
2.5.2	DEMOLICION CONEXIONES DOMICILIARIAS	un	2,00	$ 263.500,00	$ 527.000,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
2.5.3	DESMONTAR Y SELLAR REDES HIDRAULICAS	un	1,00	$ 171.258,00	$ 171.258,00	1,00	$ 171.258,00		$ -		$ -	1,00	$ 171.258,00	1,00	$ 171.258,00		$ -	1,00	$ 171.258,00	0,00	$ 0
2.5.4	DESMONTAR Y SELLAR REDES SANITARIAS	un	1,00	$ 182.488,00	$ 182.488,00	1,00	$ 182.488,00		$ -		$ -	1,00	$ 182.488,00	1,00	$ 182.488,00		$ -	1,00	$ 182.488,00	0,00	$ 0
2,6	**DESMONTES INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES**				**$ 1.949.847,00**		**$ 1.960.718,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.960.921,00**						**$ 1.960.921,00**		**$ -**
2.6.1	DESMONTAR Y RETIRAR LAMPARAS FLUORESCENTES, ROSETA, BALAS U OTROS APARATOS DE ILUMNACION	un	6,00	$ 10.871,00	$ 65.226,00	7,00	$ 76.097,00		$ -		$ -	7,00	$ 76.097,00	7,00	$ 76.097,00		$ -	7,00	$ 76.097,00	0,00	$ 0
2.6.2	DESMONTAR CANALETAS ELECTRICAS	ml	26,48	$ 3.386,00	$ 89.661,00	26,48	$ 89.661,00		$ -		$ -	26,54	$ 89.864,00	26,54	$ 89.864,44		$ -	26,54	$ 89.864,00	0,00	$ 0
2.6.3	DESMONTAR REDES ELECTRICAS (incluye rede de iluminacion, tomas, interruptores, cableado, aparatos, tuberia)	ml	180,00	$ 9.972,00	$ 1.794.960,00	180,00	$ 1.794.960,00		$ -		$ -	180,00	$ 1.794.960,00	180,00	$ 1.794.960,00		$ -	180,00	$ 1.794.960,00	0,00	$ 0
2,7	**PROTECCIONES Y OBRAS AUXILIARES**				**$ 18.441.174,00**		**$ 24.970.901,00**		**$ 2.548.977,52**		**$ 3.064.678,08**		**$ 24.998.787,00**						**$ 24.998.787,00**		**$ -**
2.7.1	PROTECCION PARA PISOS CON ESTERILLA DE GUADUA (Circulaciones)	m2	107,34	$ 20.452,00	$ 2.195.318,00	107,34	$ 2.195.318,00		$ -	57,99	$ 1.186.011,48	52,24	$ 1.068.412,00	110,23	$ 2.254.423,96	(57,99)	$ (1.186.011,48)	52,24	$ 1.068.412,00	0,00	$ 0
2.7.2	PROTECCION PARA INTERIORES MUROS (Incluye estructura de soporte, lona verde)	m2	84,00	$ 20.484,00	$ 1.720.656,00	84,00	$ 1.720.656,00		$ -	84,00	$ 1.720.656,00	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
2.7.3	PROTECCION DE PISOS PARA OFICINAS (Carton corrugado y plastico)	m2	110,00	$ 8.070,00	$ 887.700,00	386,23	$ 3.116.876,00		$ -	19,58	$ 158.010,60	366,65	$ 2.958.866,00	343,69	$ 2.773.578,30	22,96	$ 185.287,20	366,65	$ 2.958.866,00	0,00	$ 0
2.7.4	ALQUILER ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL	g/me	12500,00	$ 1.091,00	$ 13.637.500,00	15.441,31	$ 16.846.471,00	2336,37	$ 2.548.977,52		$ -	17.777,68	$ 19.395.449,00	15.441,31	$ 16.846.469,21	2.336,37	$ 2.548.979,67	17.777,68	$ 19.395.449,00	0,00	$ 0
NP-2.7.5	PROTECCION EN GUADUA Y PLASTICO PARA AREAS DE EXCAVACION	M2		$ 18.193,0		60,00	$ 1.091.580,00		$ -		$ -	86,63	$ 1.576.060,00	86,63	$ 1.576.059,59		$ -	86,63	$ 1.576.060,00	0,00	$ 0
2,8	**VARIOS**				**$ 20.024.520,00**		**$ 23.457.554,00**		**$ -**		**$ 4.493.888,56**		**$ 18.963.666,00**						**$ 18.963.666,00**		**$ -**

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**					**CONTRATO DE OBRA No.** **510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**					**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** **513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021						**VALOR CONTRATO DE OBRA:** **$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
2.8.1	TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	m3	420,00	$ 44.006,00	$ 18.482.520,00	420,00	$ 18.482.520,00		$ -	63,00	$ 2.772.378,00	357,00	$ 15.710.142,00	301,00	$ 13.245.806,00	56,00	$ 2.464.336,00	357,00	$ 15.710.142,00	0,00	$ 0
2.8.2	TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (Madera, plastico, vidrio, electricos entre otros)	kg	1000,00	$ 1.542,00	$ 1.542.000,00	2.414,00	$ 3.722.388,00		$ -	1000,00	$ 1.542.000,00	1.414,00	$ 2.180.388,00	1.414,00	$ 2.180.388,00		$ -	1.414,00	$ 2.180.388,00	0,00	$ 0
NP - 2.8.3	DESMONTE DE PISO LAMINADO	M2		$ 5.842,0		88,00	$ 514.096,00		$ -	22,41	$ 130.919,22	65,59	$ 383.177,00	65,59	$ 383.176,78		$ -	65,59	$ 383.177,00	0,00	$ 0
NP - 2.8.4	DESMONTE DE CAMPAMENTO EXISTENTE EN MADERA Y TEJA DE ZINC	M2		$ 17.542,0		25,00	$ 438.550,00		$ -	2,77	$ 48.591,34	22,23	$ 389.959,00	22,23	$ 389.958,66		$ -	22,23	$ 389.959,00	0,00	$ 0
NP - 2.8.5	TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	KG		$ 3.000,0		100,00	$ 300.000,00		$ -		$ -	100,00	$ 300.000,00	100,00	$ 300.000,00		$ -	100,00	$ 300.000,00	0,00	$ 0
3	**CIMENTACION**				**$ 76.365.219,00**		**$ 79.623.981,00**		**$ 279.081,61**		**$ 5.293.665,44**		**$ 74.609.398,00**						**$ 74.609.398,00**		**$ -**
3,1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**				**$ 6.004.522,00**		**$ 7.770.868,00**		**$ 224.438,61**		**$ -**		**$ 7.995.307,00**						**$ 7.995.307,00**		**$ -**
3.1.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m3	59,96	$ 30.453,00	$ 1.825.962,00	152,10	$ 4.631.901,00	7,37	$ 224.438,61		$ -	159,47	$ 4.856.340,00	144,07	$ 4.387.363,71	15,40	$ 468.976,20	159,47	$ 4.856.340,00	0,00	$ 0
3.1.2	SUBBASE RECEBO COMPACTADO PARA CONTRAPISOS. ESPESOR 30 CMS	m3	48,52	$ 79.811,00	$ 3.872.430,00	39,33	$ 3.138.967,00		$ -		$ -	39,33	$ 3.138.967,00	39,33	$ 3.138.966,63		$ -	39,33	$ 3.138.967,00	0,00	$ 0
3.1.3	RELLENOS CON MATERIAL COMUN PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	m3	16,17	$ 18.932,00	$ 306.130,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
3,2	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**				**$ 47.376.913,00**		**$ 51.464.208,00**		**$ 54.643,00**		**$ 4.171.526,26**		**$ 47.347.324,00**						**$ 47.347.324,00**		**$ -**
3.2.1	SOLADO EN CONCRETO POBRE PARA CIMENTACIÓN E=3 A 5CM	m2	32,10	$ 25.775,00	$ 827.378,00	51,97	$ 1.339.527,00	2,12	$ 54.643,00		$ -	54,09	$ 1.394.170,00	31,97	$ 824.026,75	22,12	$ 570.143,00	54,09	$ 1.394.170,00	0,00	$ 0
3.2.2	ZAPATAS. CONCRETO GRIS - 21 Mpa	m3	16,16	$ 654.407,00	$ 10.575.217,00	6,96	$ 4.554.673,00		$ -		$ -	6,96	$ 4.554.673,00	6,96	$ 4.554.672,72		$ -	6,96	$ 4.554.673,00	0,00	$ 0
3.2.3	PEDESTALES. CONCRETO 21 Mpa	m3	4,00	$ 809.305,00	$ 3.237.220,00	4,41	$ 3.569.035,00		$ -		$ -	4,41	$ 3.569.035,00	4,41	$ 3.569.035,05		$ -	4,41	$ 3.569.035,00	0,00	$ 0
3.2.4	VIGAS DE CIMENTACION. CONCRETO GRIS - 21 Mpa	m3	6,99	$ 664.539,00	$ 4.645.128,00	11,26	$ 7.482.709,00		$ -	0,84	$ 558.212,76	10,42	$ 6.924.496,00	11,24	$ 7.469.418,36	(0,82)	$ (544.921,98)	10,42	$ 6.924.496,00	0,00	$ 0
3.2.5	MUROS EN CONCRETO ASCENSOR	m3	3,00	$ 582.714,00	$ 1.748.142,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
3.2.6	PLACA CONTRAPISO DE 0.10. CONCRETO GRIS - 21 Mpa	m2	150,00	$ 94.598,00	$ 14.189.700,00	199,20	$ 18.843.922,00		$ -	37,85	$ 3.580.534,30	161,35	$ 15.263.387,00	161,35	$ 15.263.387,30		$ -	161,35	$ 15.263.387,00	0,00	$ 0
3.2.7	MORTERO NIVELACION SIKAGROUT - ESP 5 CMS	m3	2,50	$ 102.435,00	$ 256.088,00	2,91	$ 298.086,00		$ -	0,32	$ 32.779,20	2,59	$ 265.307,00	2,59	$ 265.306,65		$ -	2,59	$ 265.307,00	0,00	$ 0

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021		**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
3.2.8	PERNOS PARA PEDESTALES Ø 5/8", acero ASTM193 GRADO B7 L=600mm (Incluye tuercas y rosca)	un	110,00	$ 108.164,00	$ 11.898.040,00	124,00	$ 13.412.336,00		$ -		$ -	124,00	$ 13.412.336,00	124,00	$ 13.412.336,00		$ -	124,00	$ 13.412.336,00	0,00	$ 0
NP. 3.2.9	CONCRETO CICLOPEO 60 - 40	M3		$ 327.320,0		6,00	$ 1.963.920,00		$ -		$ -	6,00	$ 1.963.920,00	6,00	$ 1.963.920,00		$ -	6,00	$ 1.963.920,00	0,00	$ 0
3,3	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 22.983.784,00**		**$ 20.388.905,00**		**$ -**		**$ 1.122.139,18**		**$ 19.266.767,00**						**$ 19.266.767,00**		**$ -**
3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	kg	5000,00	$ 3.952,00	$ 19.760.000,00	3.982,06	$ 15.737.118,00		$ -	169,95	$ 671.659,73	3.812,11	$ 15.065.459,00	3.400,23	$ 13.437.708,96	411,88	$ 1.627.749,76	3.812,11	$ 15.065.459,00	0,00	$ 0
3.3.2	MALLAS ELECTROSOLDADAS	kg	872,00	$ 3.697,00	$ 3.223.784,00	1.258,26	$ 4.651.787,00		$ -	121,85	$ 450.479,45	1.136,41	$ 4.201.308,00	1.084,31	$ 4.008.694,07	52,10	$ 192.613,70	1.136,41	$ 4.201.308,00	0,00	$ 0
4	**ESTRUCTURA CONCRETO**				**$ 25.807.725,00**		**$ 27.726.335,00**		**$ -**		**$ 1.793.396,59**		**$ 25.171.909,00**						**$ 25.171.909,00**		**$ -**
4,1	**ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO**				**$ 2.200.200,00**		**$ 9.053.383,00**		**$ -**				**$ 8.854.045,00**						**$ 8.854.045,00**		**$ -**
4.1.1	COLUMNETAS REFUERZO MAMPOSTERIA DE 10 X 21 (Z. BASURAS, CUARTO TECNICO)	ml	50,00	$ 44.004,00	$ 2.200.200,00	205,74	$ 9.053.383,00		$ -	4,53	$ 199.338,12	201,21	$ 8.854.045,00	201,21	$ 8.854.044,84		$ -	201,21	$ 8.854.045,00	0,00	$ 0
4,2	**ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO**				**$ 23.607.525,00**		**$ 18.672.952,00**		**$ -**		**$ 1.693.727,53**		**$ 16.317.864,00**						**$ 16.317.864,00**		**$ -**
4.2.1	PLACA EN CONCRETO 10CM SOBRE LÁMINA METALDECK 2	m2	150,00	$ 108.931,00	$ 16.339.650,00	171,42	$ 18.672.952,00		$ -	15,55	$ 1.693.727,53	149,80	$ 16.317.864,00	149,80	$ 16.317.863,80		$ -	149,80	$ 16.317.864,00	0,00	$ 0
4.2.2	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECT.	m2	75,00	$ 96.905,00	$ 7.267.875,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
5	**ESTRUCTURA DE METAL**				**$ 180.824.881,00**		**$ 215.704.488,00**		**$ 7.916.057,37**		**$ 1.432.926,04**		**$ 220.754.693,00**						**$ 220.754.693,00**		**$ -**
5,1	**ESTRUCTURA METALICA**				**$ 180.824.881,00**		**$ 215.704.488,00**		**$ 7.916.057,37**		**$ 2.865.852,08**		**$ 220.754.693,00**						**$ 220.754.693,00**		**$ -**
5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180,200,220,240,270,300,PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS	kg	11296,61	$ 16.007,00	$ 180.824.881,00	12.185,61	$ 195.055.104,00	494,54	$ 7.916.057,37		$ -	12.680,15	$ 202.971.161,00	11.881,36	$ 190.184.929,52	798,79	$ 12.786.231,53	12.680,15	$ 202.971.161,00	0,00	$ 0
NP 5.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTUMESCENTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA	ML		$ 41.438,0		498,32	$ 20.649.384,00		$ -	69,16	$ 2.865.852,08	429,16	$ 17.783.532,00	429,16	$ 17.783.532,08		$ -	429,16	$ 17.783.532,00	0,00	$ 0
6	**MAMPOSTERIA**				**$ 10.410.590,00**		**$ 24.039.593,00**		**$ 4.115.607,48**		**$ 221.853,83**		**$ 30.668.209,00**						**$ 30.668.209,00**		**$ -**
6,1	**MUROS**				**$ 5.068.800,00**		**$ 12.305.580,00**		**$ 573.202,00**		**$ -**		**$ 15.391.791,00**						**$ 15.391.791,00**		**$ -**
6.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.4	m2	120,00	$ 42.240,00	$ 5.068.800,00	153,00	$ 6.462.720,00	0,42	$ 17.740,80		$ -	153,42	$ 6.480.461,00	148,75	$ 6.283.200,00	4,67	$ 197.260,80	153,42	$ 6.480.461,00	0,00	$ 0
P -6.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.4	ml		$ 28.065,00		80,00	$ 2.245.200,00		$ -	15,81	$ 443.707,65	64,19	$ 1.801.492,00	57,66	$ 1.618.227,90	6,53	$ 183.264,45	64,19	$ 1.801.492,00	0,00	$ 0
P -6.1	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLA DE 1/2" PROFUNDIDAD 15 CMS	UN		$ 14.972,00		230,00	$ 3.443.560,00	37,10	$ 555.461,20		$ -	267,10	$ 3.999.021,00	152,00	$ 2.275.744,00	115,10	$ 1.723.277,20	267,10	$ 3.999.021,00	0,00	$ 0

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021		**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
P -6.1	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLA DE 5/8" PROFUNDIDAD 15 CMS	UN		$ 15.410,00		10,00	$ 154.100,00		$ -		$ -	201,87	$ 3.110.817,00	201,87	$ 3.110.816,70		$ -	201,87	$ 3.110.817,00	0,00	$ 0
6,2	**MUROS LIVIANOS**				**$ 5.341.790,00**		**$ 11.734.013,00**		**$ 3.542.405,48**		**$ -**		**$ 15.276.418,00**						**$ 15.276.418,00**		**$ -**
6.2.1	MUROS DOBLE CARA EN LAMINA DE FIBROCEMENTO	m2	50,00	$ 95.371,00	$ 4.768.550,00	103,00	$ 9.823.213,00	21,64	$ 2.063.828,44		$ -	124,64	$ 11.887.041,00	79,47	$ 7.579.133,37	45,17	$ 4.307.908,07	124,64	$ 11.887.041,00	0,00	$ 0
6.2.2	MUROS (< a 50 cm) DOBLE CARA EN LAMINA FIBROCEMENTO	ml	15,00	$ 38.216,00	$ 573.240,00	50,00	$ 1.910.800,00	38,69	$ 1.478.577,04		$ -	88,69	$ 3.389.377,00	-	$ -	88,69	$ 3.389.377,04	88,69	$ 3.389.377,00	0,00	$ 0
7	**PAÑETES Y CIELO RASOS**				**$ 35.744.436,00**		**$ 32.804.990,00**		**$ 3.328.292,62**		**$ 3.185.737,40**		**$ 33.456.287,00**						**$ 33.456.287,00**		**$ -**
7,1	**PAÑETES SOBRE MUROS**				**$ 8.901.770,00**		**$ 7.273.004,00**		**$ -**		**$ 701.611,56**		**$ 7.061.577,00**						**$ 7.061.577,00**		**$ -**
7.1.1	PAÑETE LISO MUROS 1:3	m2	250,00	$ 19.786,00	$ 4.946.500,00	210,00	$ 4.155.060,00		$ -	35,46	$ 701.611,56	174,54	$ 3.453.448,00	174,54	$ 3.453.448,44		$ -	174,54	$ 3.453.448,00	0,00	$ 0
7.1.2	PAÑETE SOBRE MUROS (ml)	ml	60,00	$ 12.754,00	$ 765.240,00	172,30	$ 2.197.514,00		$ -		$ -	208,50	$ 2.659.209,00	208,50	$ 2.659.209,00		$ -	208,50	$ 2.659.209,00	0,00	$ 0
7.1.3	PAÑETE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3	m2	42,00	$ 21.915,00	$ 920.430,00	42,00	$ 920.430,00		$ -		$ -	43,30	$ 948.920,00	43,30	$ 948.919,50		$ -	43,30	$ 948.920,00	0,00	$ 0
7.1.4	PAÑETE EN ARENA, CAL Y FIBRA SINTÉTICA 1:3:1/3	m2	80,00	$ 28.370,00	$ 2.269.600,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
7,2	**CIELO RASOS**				**$ 13.673.126,00**		**$ 13.785.011,00**		**$ 1.066.425,04**		**$ 1.666.268,24**		**$ 13.203.725,00**						**$ 13.203.725,00**		**$ -**
7.2.1	CIELO RASO EN DRYWALL VERDE (Zona humeda)	m2	20,00	$ 68.729,00	$ 1.374.580,00	7,32	$ 503.096,00		$ -		$ -	7,59	$ 521.653,00	7,59	$ 521.653,11		$ -	7,59	$ 521.653,00	0,00	$ 0
7.2.2	CIELO RASO EN FIBROCEMENTO (Superboard)	m2	152,25	$ 73.490,00	$ 11.188.853,00	165,63	$ 12.172.222,00		$ -	16,99	$ 1.248.668,24	148,64	$ 10.923.554,00	148,64	$ 10.923.553,60		$ -	148,64	$ 10.923.554,00	0,00	$ 0
7.2.3	DINTELES EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO	ml	23,00	$ 30.091,00	$ 692.093,00	23,00	$ 692.093,00	35,44	$ 1.066.425,04		$ -	58,44	$ 1.758.518,00	22,68	$ 682.463,88	35,76	$ 1.076.054,16	58,44	$ 1.758.518,00	0,00	$ 0
7.2.4	DILATACION Z CONTRA MUROS	ml	60,00	$ 6.960,00	$ 417.600,00	60,00	$ 417.600,00		$ -	60,00	$ 417.600,00	0,00	$ 0,00	60,00	$ 417.600,00	(60,00)	$ (417.600,00)	-	$ -	0,00	$ 0
7,3	**ESTUCOS**				**$ 13.169.540,00**		**$ 11.746.975,00**		**$ 2.261.867,58**		**$ 817.857,60**		**$ 13.190.985,00**						**$ 13.190.985,00**		**$ -**
7.3.1	ESTUCO SOBRE PAÑETE INTERIOR	m2	500,00	$ 13.957,00	$ 6.978.500,00	315,00	$ 4.396.455,00	109,10	$ 1.522.708,70		$ -	424,10	$ 5.919.164,00	142,69	$ 1.991.524,33	281,41	$ 3.927.639,37	424,10	$ 5.919.164,00	0,00	$ 0
7.3.2	ESTUCO SOBRE CIELO RASO (Incluye cinta malla)	m2	200,00	$ 16.500,00	$ 3.300.000,00	200,00	$ 3.300.000,00	19,36	$ 319.440,00		$ -	219,36	$ 3.619.440,00	175,54	$ 2.896.410,00	43,82	$ 723.030,00	219,36	$ 3.619.440,00	0,00	$ 0
7.3.3	ESTUCO SOBRE MUROS (Fibrocemento y Drywall)	m2	100,00	$ 14.140,00	$ 1.414.000,00	182,00	$ 2.573.480,00		$ -	57,84	$ 817.857,60	124,16	$ 1.755.622,00	16,67	$ 235.713,80	107,49	$ 1.519.908,60	124,16	$ 1.755.622,00	0,00	$ 0
7.3.4	ESTUCO SOBRE PAÑETE (ml)	ml	185,00	$ 7.984,00	$ 1.477.040,00	185,00	$ 1.477.040,00	52,57	$ 419.718,88		$ -	237,57	$ 1.896.759,00	178,34	$ 1.423.866,56	59,23	$ 472.892,32	237,57	$ 1.896.759,00	0,00	$ 0
8	**PISOS Y CIELO RASOS**				**$ 112.873.613,00**		**$ 120.025.962,00**		**$ 5.689.846,42**		**$ 7.457.100,03**		**$ 118.493.908,00**						**$ 118.493.908,00**		**$ -**
8,1	**ALISTADO DE PISOS**				**$ 9.036.932,00**		**$ 10.061.784,00**		**$ 2.272.482,56**		**$ 438.882,32**		**$ 11.902.078,00**						**$ 11.902.078,00**		**$ -**
8.1.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3	m2	260,00	$ 21.376,00	$ 5.557.760,00	346,00	$ 7.396.096,00	106,31	$ 2.272.482,56		$ -	452,31	$ 9.668.579,00	329,11	$ 7.035.055,36	123,20	$ 2.633.523,20	452,31	$ 9.668.579,00	0,00	$ 0
8.1.2	PISO EN SUELO CEMENTO PARA BASE EN TABLÓN	m3	12,00	$ 289.931,00	$ 3.479.172,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**					**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**					**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021						**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP-8.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YUMBOLON SOBRE LAMINAS DE SUPER BOARD PARA INSTALACION DE PISO EN MADERA	M2		$ 8.924,0		298,71	$ 2.665.688,00		$ -	49,18	$ 438.882,32	250,28	$ 2.233.499,00	299,46	$ 2.672.381,04	(49,18)	$ (438.882,32)	250,28	$ 2.233.499,00	0,00	$ 0
8,2	**ACABADOS DE PISOS**				**$ 97.008.364,00**		**$ 101.918.366,00**		**$ 3.417.363,86**		**$ 6.906.677,79**		**$ 98.540.565,00**						**$ 98.540.565,00**		**$ -**
8.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE ARCILLA e=4cm	m2	153,00	$ 82.087,00	$ 12.559.311,00	215,30	$ 17.673.331,00		$ -	26,84	$ 2.203.215,08	188,46	$ 15.470.116,00	171,66	$ 14.091.054,42	16,80	$ 1.379.061,60	188,46	$ 15.470.116,00	0,00	$ 0
8.2.2	PISO EN MADERA NATURAL TABLILLA DE 8CM X 18MM DE ZAPAN O SILIMAR. CON ACABADO EN LACA BONNA O SIMILAR	m2	264,71	$ 145.507,00	$ 38.517.158,00	298,71	$ 43.464.396,00	21,56	$ 3.137.130,92		$ -	321,02	$ 46.710.657,00	299,46	$ 43.573.526,22	21,56	$ 3.137.130,92	321,02	$ 46.710.657,00	0,00	$ 0
8.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO BALDOSA ARTESANAL EN CEMENTO	m2	180,00	$ 161.357,00	$ 29.044.260,00	124,10	$ 20.024.404,00		$ -	4,16	$ 671.245,12	119,94	$ 19.353.159,00	116,13	$ 18.738.388,41	3,81	$ 614.770,17	119,94	$ 19.353.159,00	0,00	$ 0
8.2.4	PISO DECK PARA TERRAZA	m2	82,00	$ 198.260,00	$ 16.257.320,00	34,98	$ 6.935.345,00		$ -	10,76	$ 2.133.487,71	24,22	$ 4.801.857,00	13,29	$ 2.634.875,40	10,93	$ 2.166.981,80	24,22	$ 4.801.857,00	0,00	$ 0
8.2.5	PISO CERAMICA(Incluye pegacor y boquilla)	m2	7,00	$ 90.045,00	$ 630.315,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
NP-8.2.6	JUNTA DE DILTACIÓN FLEXIBLE COLA RATON Y SIKAPAVEMENT	ML		$ 10.362,0		120,00	$ 1.243.440,00		$ -		$ -	120,23	$ 1.245.823,00	120,23	$ 1.245.823,26		$ -	120,23	$ 1.245.823,00	0,00	$ 0
NP-8.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPOXICO PARA PISO,INCLUYE RESANE DE SUPERFICIE	M2		$ 78.964,0		15,00	$ 1.184.460,00		$ -	1,63	$ 128.711,32	13,37	$ 1.055.749,00	13,37	$ 1.055.748,68		$ -	13,37	$ 1.055.749,00	0,00	$ 0
NP-8.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASOS EN MADERA ZAPAN L=1.20 M A=.30 CMS PARA ESCALERAS - INMUNIZADO SELLADO y LACADO	UN		$ 226.100,0		28,00	$ 6.330.800,00		$ -	3,25	$ 734.825,00	24,75	$ 5.595.975,00	28,00	$ 6.330.800,00	(3,25)	$ (734.825,00)	24,75	$ 5.595.975,00	0,00	$ 0
NP-8.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCANSO EN MADERA ZAPAN L=2.25 x 1.20 x 5 cms PARA ESCALERAS-INMUNIZADO SELLADO y LACADO	UN		$ 1.695.750,0		2,00	$ 3.391.500,00		$ -	0,56	$ 949.620,00	1,44	$ 2.441.880,00	2,00	$ 3.391.500,00	(0,56)	$ (949.620,00)	1,44	$ 2.441.880,00	0,00	$ 0
NP-8.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA TABLON DE ARCILLA E=4CMS	ML		$ 11.742,0		78,00	$ 915.876,00	22,62	$ 265.604,04		$ -	100,62	$ 1.181.480,00	29,92	$ 351.320,64	70,70	$ 830.159,40	100,62	$ 1.181.480,00	0,00	$ 0

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021		**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP-8.2.11	INSTALACIÓN DE LAJAS EN PIEDRA ENCONTRADAS EN LA EXCAVACIÓN DEL PASILLO PRIMER PISO	M2		$ 15.730,0		4,00	$ 62.920,00	0,93	$ 14.628,90		$ -	4,93	$ 77.549,00	3,30	$ 51.909,00	1,63	$ 25.639,90	4,93	$ 77.549,00	0,00	$ 0
NP-8.2.12	EMBOQUILLADO, LAVADO Y CONSOLIDADO DE PISO EN PIEDRA PASILLO PRIMER PISO	M2		$ 52.179,0		13,26	$ 691.894,00		$ -	1,64	$ 85.573,56	11,62	$ 606.320,00	10,60	$ 553.097,40	1,02	$ 53.222,58	11,62	$ 606.320,00	0,00	$ 0
8,3	**GUARDAESCOBA**				**$ 6.828.317,00**		**$ 8.045.812,00**		**$ -**		**$ 111.539,92**		**$ 8.051.265,00**						**$ 8.051.265,00**		**$ -**
8.3.1	GUARDAESCOBA BALDOSA HIDRÁULICA DE 10 CMS	ml	101,36	$ 20.354,00	$ 2.063.081,00	115,36	$ 2.348.037,00		$ -	5,48	$ 111.539,92	109,88	$ 2.236.498,00	109,88	$ 2.236.497,52		$ -	109,88	$ 2.236.498,00	0,00	$ 0
8.3.2	GUARDAESCOBA EN CERÁMICA DE 50 X 50	ml	30,00	$ 11.348,00	$ 340.440,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
8.3.3	GUARDAESCOBA TABLILLA DE MADERA (E= 0,12m)	ml	184,19	$ 24.023,00	$ 4.424.796,00	237,18	$ 5.697.775,00		$ -		$ -	242,05	$ 5.814.767,00	242,05	$ 5.814.767,15		$ -	242,05	$ 5.814.767,00	0,00	$ 0
9	**PARED ENCHAPES**				**$ 11.367.392,00**		**$ 9.299.197,00**		**$ 75.643,82**		**$ -**		**$ 9.374.840,00**						**$ 9.374.840,00**		**$ -**
9,1	**ENCHAPES PAREDES BAÑOS, COCINAS, DISCAPACITADOS**				**$ 11.367.392,00**		**$ 9.299.197,00**		**$ 75.643,82**		**$ -**		**$ 9.374.840,00**						**$ 9.374.840,00**		**$ -**
9.1.1	ENCHAPE CERÁMICA BLANCA INSTITUCIONAL PARED 40 X 25 BAÑOS Y COCINA	m2	163,80	$ 69.398,00	$ 11.367.392,00	134,00	$ 9.299.197,00	1,09	$ 75.643,82		$ -	135,09	$ 9.374.840,00	128,78	$ 8.936.939,01	6,31	$ 437.901,38	135,09	$ 9.374.840,00	0,00	$ 0
10	**CENEFAS Y PIRLANES**				**$ 2.237.815,00**		**$ 2.237.815,00**		**$ 1.542.775,16**		**$ 1.925,12**		**$ 4.807.851,00**						**$ 4.807.851,00**		**$ -**
10,1	**CENEFAS**				**$ 1.275.255,00**		**$ 1.275.255,00**		**$ 1.542.775,16**		**$ -**		**$ 3.704.757,00**						**$ 3.704.757,00**		**$ -**
10.1.1	CENEFA PISO GRAVILA MONA No 1 y 2	ml	45,00	$ 28.339,00	$ 1.275.255,00	45,00	$ 1.275.255,00	54,44	$ 1.542.775,16		$ -	130,73	$ 3.704.757,00	76,29	$ 2.161.982,31	54,44	$ 1.542.775,16	130,73	$ 3.704.757,00	0,00	$ 0
10,2	**PIRLANES EN MADERA**				**$ 962.560,00**		**$ 962.560,00**		**$ -**		**$ 1.925,12**		**$ 1.103.094,00**						**$ 1.103.094,00**		**$ -**
10.2.1	PIRLAN EN MADERA ZAPAN PARA ACCESO A OFICINAS DE 15,20 Y 30 cm	ml	20,00	$ 48.128,00	$ 962.560,00	20,00	$ 962.560,00		$ -	0,04	$ 1.925,12	22,92	$ 1.103.094,00	22,96	$ 1.105.018,88	(0,04)	$ (1.925,12)	22,92	$ 1.103.094,00	0,00	$ 0
11	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				**$ 30.542.856,00**		**$ 34.647.687,00**		**$ -**		**$ 6.011.126,00**		**$ 28.636.561,00**						**$ 28.636.561,00**		**$ -**
11,1	**ACOMETIDA GENERAL AGUA POTABLE**				**$ 624.443,00**		**$ 673.935,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 673.935,00**						**$ 673.935,00**		**$ -**
11.1.1	TUBERIA PVC-P 1/2"	ml	46,17	$ 6.789,00	$ 313.448,00	53,46	$ 362.940,00		$ -		$ -	53,46	$ 362.940,00	53,46	$ 362.939,94		$ -	53,46	$ 362.940,00	0,00	$ 0
11.1.2	ACCEROSIOS PVC-P 1/2"	un	24,00	$ 2.576,00	$ 61.824,00	24,00	$ 61.824,00		$ -		$ -	24,00	$ 61.824,00	24,00	$ 61.824,00		$ -	24,00	$ 61.824,00	0,00	$ 0
11.1.3	TUBERIA H.G. 1/2"	ml	2,00	$ 10.199,00	$ 20.398,00	2,00	$ 20.398,00		$ -		$ -	2,00	$ 20.398,00	2,00	$ 20.398,00		$ -	2,00	$ 20.398,00	0,00	$ 0
11.1.4	ACCESORIO H.G. 1/2"	un	5,00	$ 2.341,00	$ 11.705,00	5,00	$ 11.705,00		$ -		$ -	5,00	$ 11.705,00	5,00	$ 11.705,00		$ -	5,00	$ 11.705,00	0,00	$ 0
11.1.5	UNIVERSAL H.G. 1/2"	un	2,00	$ 7.323,00	$ 14.646,00	2,00	$ 14.646,00		$ -		$ -	2,00	$ 14.646,00	2,00	$ 14.646,00		$ -	2,00	$ 14.646,00	0,00	$ 0
11.1.6	REGISTRO DE BOLA 1/2"	un	2,00	$ 25.533,00	$ 51.066,00	2,00	$ 51.066,00		$ -		$ -	2,00	$ 51.066,00	2,00	$ 51.066,00		$ -	2,00	$ 51.066,00	0,00	$ 0
11.1.7	CHEQUE CORTINA 1/2"	un	2,00	$ 40.554,00	$ 81.108,00	2,00	$ 81.108,00		$ -		$ -	2,00	$ 81.108,00	2,00	$ 81.108,00		$ -	2,00	$ 81.108,00	0,00	$ 0
11.1.8	FLOTADOR MECANICO 1/2"	un	1,00	$ 70.248,00	$ 70.248,00	1,00	$ 70.248,00		$ -		$ -	1,00	$ 70.248,00	1,00	$ 70.248,00		$ -	1,00	$ 70.248,00	0,00	$ 0

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021		**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
11,2	**RED GENERAL AGUA FRIA PRESION**				**$ 1.220.146,00**		**$ 1.220.146,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.220.146,00**						**$ 1.220.146,00**		**$ -**
11.2.1	TUBERIA PVC-P 1 1/2"	ml	15,00	$ 17.234,00	$ 258.510,00	15,00	$ 258.510,00		$ -		$ -	15,00	$ 258.510,00	15,00	$ 258.510,00		$ -	15,00	$ 258.510,00	0,00	$ 0
11.2.2	ACCESORIOS PVC-P 1 1/2"	un	8,00	$ 9.302,00	$ 74.416,00	8,00	$ 74.416,00		$ -		$ -	8,00	$ 74.416,00	8,00	$ 74.416,00		$ -	8,00	$ 74.416,00	0,00	$ 0
11.2.3	TUBERIA PVC-P 1 1/4"	ml	15,00	$ 15.658,00	$ 234.870,00	15,00	$ 234.870,00		$ -		$ -	15,00	$ 234.870,00	15,00	$ 234.870,00		$ -	15,00	$ 234.870,00	0,00	$ 0
11.2.4	ACCEROSIOS PVC-P 1 1/4"	un	9,00	$ 6.237,00	$ 56.133,00	9,00	$ 56.133,00		$ -		$ -	9,00	$ 56.133,00	9,00	$ 56.133,00		$ -	9,00	$ 56.133,00	0,00	$ 0
11.2.5	REGISTRO P/D 11/2"	un	2,00	$ 146.538,00	$ 293.076,00	2,00	$ 293.076,00		$ -		$ -	2,00	$ 293.076,00	2,00	$ 293.076,00		$ -	2,00	$ 293.076,00	0,00	$ 0
11.2.6	REGISTRO P/D 11/4"	un	2,00	$ 111.838,00	$ 223.676,00	2,00	$ 223.676,00		$ -		$ -	2,00	$ 223.676,00	2,00	$ 223.676,00		$ -	2,00	$ 223.676,00	0,00	$ 0
11.2.7	REGISTRO BOLA 3/4"	un	1,00	$ 32.609,00	$ 32.609,00	1,00	$ 32.609,00		$ -		$ -	1,00	$ 32.609,00	1,00	$ 32.609,00		$ -	1,00	$ 32.609,00	0,00	$ 0
11.2.8	REGISTRO BOLA 1/2"	un	2,00	$ 23.428,00	$ 46.856,00	2,00	$ 46.856,00		$ -		$ -	2,00	$ 46.856,00	2,00	$ 46.856,00		$ -	2,00	$ 46.856,00	0,00	$ 0
11,3	**PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA (SOLO PARAL)**				**$ 179.958,00**		**$ 270.146,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 270.146,00**						**$ 270.146,00**		**$ -**
11.3.1	LAVAMANOS	un	2,00	$ 22.547,00	$ 45.094,00	5,00	$ 112.735,00		$ -		$ -	5,00	$ 112.735,00	5,00	$ 112.735,00		$ -	5,00	$ 112.735,00	0,00	$ 0
11.3.2	SANITARIO DE FLUXÓMETRO	un	2,00	$ 21.963,00	$ 43.926,00	2,00	$ 43.926,00		$ -		$ -	2,00	$ 43.926,00	2,00	$ 43.926,00		$ -	2,00	$ 43.926,00	0,00	$ 0
11.3.3	LAVAPLATOS DOBLE	un	1,00	$ 22.547,00	$ 22.547,00	2,00	$ 45.094,00		$ -		$ -	2,00	$ 45.094,00	2,00	$ 45.094,00		$ -	2,00	$ 45.094,00	0,00	$ 0
11.3.4	ORINAL	un	1,00	$ 22.797,00	$ 22.797,00	1,00	$ 22.797,00		$ -		$ -	1,00	$ 22.797,00	1,00	$ 22.797,00		$ -	1,00	$ 22.797,00	0,00	$ 0
11.3.5	LLAVES MANGUERA 1/2"	un	2,00	$ 22.797,00	$ 45.594,00	2,00	$ 45.594,00		$ -		$ -	2,00	$ 45.594,00	2,00	$ 45.594,00		$ -	2,00	$ 45.594,00	0,00	$ 0
11,4	**SALIDAS SANITARIAS (SOLO PARAL)**				**$ 404.344,00**		**$ 447.565,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 447.565,00**						**$ 447.565,00**		**$ -**
11.4.1	LAVAMANOS	un	2,00	$ 61.170,00	$ 122.340,00	2,00	$ 122.340,00		$ -		$ -	2,00	$ 122.340,00	2,00	$ 122.340,00		$ -	2,00	$ 122.340,00	0,00	$ 0
11.4.2	SANITARIO DE FLUXÓMETRO	un	2,00	$ 103.314,00	$ 206.628,00	2,00	$ 206.628,00		$ -		$ -	2,00	$ 206.628,00	2,00	$ 206.628,00		$ -	2,00	$ 206.628,00	0,00	$ 0
11.4.3	LAVAPLATOS DOBLE	un	1,00	$ 43.221,00	$ 43.221,00	2,00	$ 86.442,00		$ -		$ -	2,00	$ 86.442,00	2,00	$ 86.442,00		$ -	2,00	$ 86.442,00	0,00	$ 0
11.4.4	ORINAL	un	1,00	$ 32.155,00	$ 32.155,00	1,00	$ 32.155,00		$ -		$ -	1,00	$ 32.155,00	1,00	$ 32.155,00		$ -	1,00	$ 32.155,00	0,00	$ 0
11,5	**BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES , DESAGUES APAR**				**$ 4.066.438,00**		**$ 4.555.346,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 4.555.346,00**						**$ 4.555.346,00**		**$ -**
11.5.1	TUBERIA PVCS 6"	ml	9,00	$ 64.162,00	$ 577.458,00	9,00	$ 577.458,00		$ -		$ -	9,00	$ 577.458,00	9,00	$ 577.458,00		$ -	9,00	$ 577.458,00	0,00	$ 0
11.5.2	ACCESORIOS PVCS 6"	un	3,00	$ 102.841,00	$ 308.523,00	3,00	$ 308.523,00		$ -		$ -	3,00	$ 308.523,00	3,00	$ 308.523,00		$ -	3,00	$ 308.523,00	0,00	$ 0
11.5.3	TUBERIA PVCS 4"	ml	53,00	$ 35.126,00	$ 1.861.678,00	53,00	$ 1.861.678,00		$ -		$ -	53,00	$ 1.861.678,00	53,00	$ 1.861.678,00		$ -	53,00	$ 1.861.678,00	0,00	$ 0
11.5.4	ACCESORIOS PVCS 4"	un	22,00	$ 23.672,00	$ 520.784,00	22,00	$ 520.784,00		$ -		$ -	22,00	$ 520.784,00	22,00	$ 520.784,00		$ -	22,00	$ 520.784,00	0,00	$ 0
11.5.5	TUBERIA PVCS 3"	ml	12,00	$ 27.507,00	$ 330.084,00	12,00	$ 330.084,00		$ -		$ -	12,00	$ 330.084,00	12,00	$ 330.084,00		$ -	12,00	$ 330.084,00	0,00	$ 0
11.5.6	ACCESORIOS PVCS 3"	un	6,00	$ 15.909,00	$ 95.454,00	6,00	$ 95.454,00		$ -		$ -	6,00	$ 95.454,00	6,00	$ 95.454,00		$ -	6,00	$ 95.454,00	0,00	$ 0
11.5.7	TUBERIA PVCS 2"	ml	11,00	$ 27.911,00	$ 307.021,00	25,00	$ 697.775,00		$ -		$ -	25,00	$ 697.775,00	25,00	$ 697.775,00		$ -	25,00	$ 697.775,00	0,00	$ 0
11.5.8	ACCESORIOS PVCS 2"	un	6,00	$ 10.906,00	$ 65.436,00	15,00	$ 163.590,00		$ -		$ -	15,00	$ 163.590,00	15,00	$ 163.590,00		$ -	15,00	$ 163.590,00	0,00	$ 0
11,6	**VENTILACIONES Y REVENTILACIONES / SANITARIAS**				**$ 783.866,00**		**$ 783.866,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 783.866,00**						**$ 783.866,00**		**$ -**
11.6.1	TUBERIA PVCL 4"	ml	11,00	$ 32.600,00	$ 358.600,00	11,00	$ 358.600,00		$ -		$ -	11,00	$ 358.600,00	11,00	$ 358.600,00		$ -	11,00	$ 358.600,00	0,00	$ 0
11.6.2	ACCESORIOS PVC-L 4"	un	3,00	$ 23.672,00	$ 71.016,00	3,00	$ 71.016,00		$ -		$ -	3,00	$ 71.016,00	3,00	$ 71.016,00		$ -	3,00	$ 71.016,00	0,00	$ 0
11.6.3	TUBERIA PVCL 2"	ml	12,00	$ 23.159,00	$ 277.908,00	12,00	$ 277.908,00		$ -		$ -	12,00	$ 277.908,00	12,00	$ 277.908,00		$ -	12,00	$ 277.908,00	0,00	$ 0
11.6.4	ACCESORIOS PVC-L 2"	un	7,00	$ 10.906,00	$ 76.342,00	7,00	$ 76.342,00		$ -		$ -	7,00	$ 76.342,00	7,00	$ 76.342,00		$ -	7,00	$ 76.342,00	0,00	$ 0
11,7	**BAJANTES Y DESAGUES AGUAS LLUVIAS Y REDES PISO 1O. Y CONEXIÓN ENTRE CAJAS DE INSPECCIÓN.**				**$ 7.419.558,00**		**$ 7.522.399,00**		**$ -**		**$ 2.581.241,00**		**$ 4.941.158,00**						**$ 4.941.158,00**		**$ -**
11.7.1	TUBERIA PVC 6" ALL	ml	33,00	$ 64.162,00	$ 2.117.346,00	33,00	$ 2.117.346,00		$ -	33,00	$ 2.117.346,00	0,00	$ 0,00	23,00	$ 1.475.726,00	(23,00)	$ (1.475.726,00)	-	$ -	0,00	$ 0
11.7.2	ACCESORIOS PVC 6" ALL	un	3,00	$ 102.841,00	$ 308.523,00	4,00	$ 411.364,00		$ -	4,00	$ 411.364,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 411.364,00	(4,00)	$ (411.364,00)	-	$ -	0,00	$ 0

CONSORCIO CASA TITO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	Página 1 de 1 Código: Version: 1 Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021		**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
11.7.3	TUBERIA PVC 4" ALL	ml	64,00	$ 35.126,00	$ 2.248.064,00	64,00	$ 2.248.064,00		$ -		$ -	64,00	$ 2.248.064,00	64,00	$ 2.248.064,00		$ -	64,00	$ 2.248.064,00	0,00	$ 0
11.7.4	ACCESORIOS PVC 4" ALL	un	22,00	$ 23.672,00	$ 520.784,00	22,00	$ 520.784,00		$ -		$ -	22,00	$ 520.784,00	22,00	$ 520.784,00		$ -	22,00	$ 520.784,00	0,00	$ 0
11.7.5	TUBERIA PVC 3" ALL	ml	29,00	$ 36.104,00	$ 1.047.016,00	29,00	$ 1.047.016,00		$ -		$ -	29,00	$ 1.047.016,00	29,00	$ 1.047.016,00		$ -	29,00	$ 1.047.016,00	0,00	$ 0
11.7.6	ACCESORIOS PVC 3" ALL	un	8,00	$ 15.909,00	$ 127.272,00	8,00	$ 127.272,00		$ -		$ -	8,00	$ 127.272,00	8,00	$ 127.272,00		$ -	8,00	$ 127.272,00	0,00	$ 0
11.7.7	SIFÓN DE PISO 2"	un	1,00	$ 52.531,00	$ 52.531,00	1,00	$ 52.531,00		$ -	1,00	$ 52.531,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 52.531,00	(1,00)	$ (52.531,00)	-	$ -	0,00	$ 0
11.7.8	SIFÓN DE PISO 4"	un	9,00	$ 95.010,00	$ 855.090,00	9,00	$ 855.090,00		$ -		$ -	9,00	$ 855.090,00	9,00	$ 855.090,00		$ -	9,00	$ 855.090,00	0,00	$ 0
11.7.9	SIFÓN DE PISO 3"	un	2,00	$ 71.466,00	$ 142.932,00	2,00	$ 142.932,00		$ -		$ -	2,00	$ 142.932,00	2,00	$ 142.932,00		$ -	2,00	$ 142.932,00	0,00	$ 0
11,8	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**				**$ 939.696,00**		**$ 2.819.088,00**		**$ -**		**$ 939.696,00**		**$ 1.879.392,00**						**$ 1.879.392,00**		**$ -**
11.8.1	CAJAS DE INSPECCION 0,80X0,80	un	2,00	$ 469.848,00	$ 939.696,00	6,00	$ 2.819.088,00		$ -	2,00	$ 939.696,00	4,00	$ 1.879.392,00	4,00	$ 1.879.392,00		$ -	4,00	$ 1.879.392,00	0,00	$ 0
11,9	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				**$ 2.490.189,00**		**$ 2.490.189,00**		**$ -**		**$ 2.490.189,00**		**$ -**						**$ -**		**$ -**
11.9.1	EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN	m3	25,00	$ 30.453,00	$ 761.325,00	25,00	$ 761.325,00		$ -	25,00	$ 761.325,00	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
11.9.2	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO	m3	27,00	$ 64.032,00	$ 1.728.864,00	27,00	$ 1.728.864,00		$ -	27,00	$ 1.728.864,00	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
####	**ABRAZADERAS**				**$ 95.872,00**		**$ 95.872,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 95.872,00**						**$ 95.872,00**		**$ -**
11.10.1	ABRAZADERAS BAJANTES AGUAS LLUVIAS 4"	un	3,00	$ 16.356,00	$ 49.068,00	3,00	$ 49.068,00		$ -		$ -	3,00	$ 49.068,00	3,00	$ 49.068,00		$ -	3,00	$ 49.068,00	0,00	$ 0
11.10.2	ABRAZADERAS IPO U DE 1-1/4" A 2"	un	4,00	$ 11.701,00	$ 46.804,00	4,00	$ 46.804,00		$ -		$ -	4,00	$ 46.804,00	4,00	$ 46.804,00		$ -	4,00	$ 46.804,00	0,00	$ 0
11,1	**DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE**				**$ 188.572,00**		**$ 188.572,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 188.572,00**						**$ 188.572,00**		**$ -**
11.11.1	DESINFECCION SEGÚN ESPECIFICACIONES	un	1,00	$ 188.572,00	$ 188.572,00	1,00	$ 188.572,00		$ -		$ -	1,00	$ 188.572,00	1,00	$ 188.572,00		$ -	1,00	$ 188.572,00	0,00	$ 0
11,1	**LAVADO DE TANQUES DE AGUA POTABLE**				**$ 78.803,00**		**$ 78.803,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 78.803,00**						**$ 78.803,00**		**$ -**
11.12.1	LAVADO DE TANQUE SEGÚN ESPECIFICACIONES	un	1,00	$ 78.803,00	$ 78.803,00	1,00	$ 78.803,00		$ -		$ -	1,00	$ 78.803,00	1,00	$ 78.803,00		$ -	1,00	$ 78.803,00	0,00	$ 0
11,1	**MATERIALES PARA PRUEBAS PERMANENTES DE PRESION**				**$ 138.555,00**		**$ 138.555,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 138.555,00**						**$ 138.555,00**		**$ -**
11.13.1	MANOMETRO 200 PSI	un	1,00	$ 42.792,00	$ 42.792,00	1,00	$ 42.792,00		$ -		$ -	1,00	$ 42.792,00	1,00	$ 42.792,00		$ -	1,00	$ 42.792,00	0,00	$ 0
11.13.2	TUBERIA H.G. 1/2"	ml	1,00	$ 10.199,00	$ 10.199,00	1,00	$ 10.199,00		$ -		$ -	1,00	$ 10.199,00	1,00	$ 10.199,00		$ -	1,00	$ 10.199,00	0,00	$ 0
11.13.3	ACCESORIO H.G. 1/2"	un	3,00	$ 7.194,00	$ 21.582,00	3,00	$ 21.582,00		$ -		$ -	3,00	$ 21.582,00	3,00	$ 21.582,00		$ -	3,00	$ 21.582,00	0,00	$ 0
11.13.4	REGISTRO DE BOLA 1/2"	un	1,00	$ 23.428,00	$ 23.428,00	1,00	$ 23.428,00		$ -		$ -	1,00	$ 23.428,00	1,00	$ 23.428,00		$ -	1,00	$ 23.428,00	0,00	$ 0
11.13.5	CHEQUE CORTINA 1/2"	un	1,00	$ 40.554,00	$ 40.554,00	1,00	$ 40.554,00		$ -		$ -	1,00	$ 40.554,00	1,00	$ 40.554,00		$ -	1,00	$ 40.554,00	0,00	$ 0
11,1	**BOMBAS**				**$ 11.912.416,00**		**$ 13.363.205,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 13.363.205,00**						**$ 13.363.205,00**		**$ -**

CONSORCIO CASA TITO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	Página 1 de 1 Código: Version: 1 Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021		**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1.14.1	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE PRESION DE AGUA POTABLE INCLUY 2 BOMBAS LAPICERO SUMERGIBLES, TANQUE HIDRONEUMATICO DE 100 LTS, VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIA PVC PRESION, VARIADORES DE VELOCIDAD	un	1,00	$ 11.912.416,00	$ 11.912.416,00	1,00	$ 11.912.416,00		$ -		$ -	1,00	$ 11.912.416,00	1,00	$ 11.912.416,00		$ -	1,00	$ 11.912.416,00	0,00	$ 0
NP 11.14.2	TUBERIA PVC-P 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML		$ 26.185,00		37,00	$ 968.845,00		$ -		$ -	37,00	$ 968.845,00	37,00	$ 968.845,00		$ -	37,00	$ 968.845,00	0,00	$ 0
NP 11.14.3	TUBERIA PVC-P 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	ML		$ 11.208,00		43,00	$ 481.944,00		$ -		$ -	43,00	$ 481.944,00	43,00	$ 481.944,00		$ -	43,00	$ 481.944,00	0,00	$ 0
12	**MONTAJE DE APARATOS Y MESONES Y DIVISIONES**				**$ 63.662.810,00**		**$ 53.696.211,00**		**$ 138.292,00**		**$ 7.415.934,14**		**$ 46.418.570,00**						**$ 46.418.570,00**		**$ -**
12,1	**APARATOS**				**$ 25.453.423,00**		**$ 23.160.096,00**		**$ -**		**$ 1.185.214,16**		**$ 21.974.882,00**						**$ 21.974.882,00**		**$ -**
12.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE SOBREPONER (Incluye grifería, conexión y acoples)	un	9,00	$ 401.184,00	$ 3.610.656,00	6,00	$ 2.407.104,00		$ -		$ -	6,00	$ 2.407.104,00	6,00	$ 2.407.104,00		$ -	6,00	$ 2.407.104,00	0,00	$ 0
12.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DISCAPACITADOS AQUAJET DE INCRUSTAR o similar (Incluye conexión y acoples)	un	1,00	$ 585.003,00	$ 585.003,00	1,00	$ 585.003,00		$ -		$ -	1,00	$ 585.003,00	1,00	$ 585.003,00		$ -	1,00	$ 585.003,00	0,00	$ 0
12.1.3	SUMNISTRO E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL CON GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA BAÑOS HOMBRES Y MUJERES (Fluxometro)	un	6,00	$ 1.174.647,00	$ 7.047.882,00	6,00	$ 7.047.882,00		$ -		$ -	6,00	$ 7.047.882,00	6,00	$ 7.047.882,00		$ -	6,00	$ 7.047.882,00	0,00	$ 0
12.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO CORONA BALTICO Y/O SIMILAR FLUXÓMETRO DISCAPACITADOS CON GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	un	1,00	$ 1.353.103,00	$ 1.353.103,00	1,00	$ 1.353.103,00		$ -		$ -	1,00	$ 1.353.103,00	1,00	$ 1.353.103,00		$ -	1,00	$ 1.353.103,00	0,00	$ 0
12.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS CON GRIFERÍA BAJO PONER (Tramontina o similar)	un	1,00	$ 512.285,00	$ 512.285,00	1,00	$ 512.285,00		$ -		$ -	1,00	$ 512.285,00	1,00	$ 512.285,00		$ -	1,00	$ 512.285,00	0,00	$ 0

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021		**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
12.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS SENCILLO CON GRIFERIA (tramontina o similar, bajo poner) cocineta	un	1,00	$ 426.501,00	$ 426.501,00	1,00	$ 426.501,00		$ -		$ -	1,00	$ 426.501,00	-	$ -	1,00	$ 426.501,00	1,00	$ 426.501,00	0,00	$ 0
12.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS (Empotrar Eléctrica 4 Q Vitroceramica Fischer o similar)	un	1,00	$ 2.206.349,00	$ 2.206.349,00	1,00	$ 2.206.349,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.206.349,00	1,00	$ 2.206.349,00		$ -	1,00	$ 2.206.349,00	0,00	$ 0
12.1.8	ORINAL ALONGADO, CONEXIÓN POSTERIOR 0,125 GPD. IMPORTADO o similar	un	4,00	$ 1.089.775,00	$ 4.359.100,00	3,00	$ 3.269.325,00		$ -		$ -	3,00	$ 3.269.325,00	3,00	$ 3.269.325,00		$ -	3,00	$ 3.269.325,00	0,00	$ 0
12.1.9	KIT DE DISPENSADOR HORIZONTAL DE JABÓN LIQUIDO, PAPEL HIGIÉNICO, TOALLAS DE PAPEL, EN ACERO INOX. SATINADO.	un	5,00	$ 429.262,00	$ 2.146.310,00	5,00	$ 2.146.310,00		$ -	1,00	$ 429.262,00	4,00	$ 1.717.048,00	4,00	$ 1.717.048,00		$ -	4,00	$ 1.717.048,00	0,00	$ 0
12.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANECA RECTANGULAR DE PEDAL EN ACERO 12LT	un	10,00	$ 209.977,00	$ 2.099.770,00	10,00	$ 2.099.770,00		$ -		$ -	10,00	$ 2.099.770,00	10,00	$ 2.099.770,00		$ -	10,00	$ 2.099.770,00	0,00	$ 0
12.1.11	ESPEJOS PARA BAÑO 5mm DE SOBREPONER (Dilatado del muro)	m2	8,00	$ 81.137,00	$ 649.096,00	8,00	$ 649.096,00		$ -	3,68	$ 298.584,16	4,32	$ 350.512,00	4,32	$ 350.511,84		$ -	4,32	$ 350.512,00	0,00	$ 0
12.1.12	EXTINTORES ABC	un	6,00	$ 76.228,00	$ 457.368,00	6,00	$ 457.368,00		$ -	6,00	$ 457.368,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 457.368,00	(6,00)	$ (457.368,00)	-	$ -	0,00	$ 0
12,2	**MESONES**				**$ 14.377.500,00**		**$ 14.377.500,00**		**$ -**		**$ 4.624.762,50**		**$ 9.752.738,00**						**$ 9.752.738,00**		**$ -**
12.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESÓN CON PLACA MACIZA DE GRANITO MARMOL DE COLOR NEGRO SAN GABRIEL e.=20 mm a.mesón.=60 cm, CON FALDÓN Y SALPICADERO, EPÓXICO DE ADHESIÓN	ml	18,00	$ 798.750,00	$ 14.377.500,00	18,00	$ 14.377.500,00		$ -	5,79	$ 4.624.762,50	12,21	$ 9.752.738,00	13,38	$ 10.687.275,00	(1,17)	$ (934.537,50)	12,21	$ 9.752.738,00	0,00	$ 0
12,3	**GRIFERIAS Y ACCESORIOS**				**$ 1.958.631,00**		**$ 1.768.315,00**		**$ 138.292,00**		**$ -**		**$ 1.906.607,00**						**$ 1.906.607,00**		**$ -**
12.3.1	BARRAS DE SEGURIDAD SOBREPONER (Acero ino. Satinado importado) + BARRA DOBLE DE SOBREPONER (Acero ino. Satinado importado)	un	1,00	$ 587.833,00	$ 587.833,00	1,00	$ 587.833,00		$ -		$ -	1,00	$ 587.833,00	1,00	$ 587.833,00		$ -	1,00	$ 587.833,00	0,00	$ 0
12.3.2	EXTRACTOR DE OLORES BAÑO	un	6,00	$ 106.290,00	$ 637.740,00	4,00	$ 425.160,00		$ -		$ -	4,00	$ 425.160,00	4,00	$ 425.160,00		$ -	4,00	$ 425.160,00	0,00	$ 0

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021		**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
12.3.3	TAPA REGISTRO ACERO INOXIDABLE	un	6,00	$ 84.285,00	$ 505.710,00	6,00	$ 505.710,00		$ -		$ -	6,00	$ 505.710,00	6,00	$ 505.710,00		$ -	6,00	$ 505.710,00	0,00	$ 0
12.3.4	LLAVE TERMINAL	un	5,00	$ 22.264,00	$ 111.320,00	6,00	$ 133.584,00	1,00	$ 22.264,00		$ -	7,00	$ 155.848,00	2,00	$ 44.528,00	5,00	$ 111.320,00	7,00	$ 155.848,00	0,00	$ 0
12.3.5	REJILLA CON SOSCO 3 x 2". C/I	un	6,00	$ 19.338,00	$ 116.028,00	6,00	$ 116.028,00	6,00	$ 116.028,00		$ -	12,00	$ 232.056,00	6,00	$ 116.028,00	6,00	$ 116.028,00	12,00	$ 232.056,00	0,00	$ 0
12,4	**DIVISIONES DE BAÑOS**				**$ 21.873.256,00**		**$ 14.390.300,00**		**$ -**		**$ 1.605.957,48**		**$ 12.784.343,00**						**$ 12.784.343,00**		**$ -**
12.4.1	DIVISIONES DE BAÑOS EN ACERO INOX (segun diseño)	m2	38,00	$ 575.612,00	$ 21.873.256,00	25,00	$ 14.390.300,00		$ -	2,79	$ 1.605.957,48	22,21	$ 12.784.343,00	22,21	$ 12.784.342,52		$ -	22,21	$ 12.784.343,00	0,00	$ 0
13	**COCINAS**				**$ 18.579.909,00**		**$ 14.585.975,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 14.585.975,00**						**$ 14.585.975,00**		**$ -**
13,1	**COCINA INTEGRAL ZONA DE CAFETERIA**				**$ 12.973.806,00**		**$ 13.622.241,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 13.622.241,00**						**$ 13.622.241,00**		**$ -**
13.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE COCINA INCLUYE MUEBLE ALTO Y BAJO, INCLUYE CAMPANA EXTRACTORA, **ZONA DE CAFETERIA** (con cajoneras de cierre lento, según diseño)	un	1,00	$ 12.973.806,00	$ 12.973.806,00	1,00	$ 12.973.806,00		$ -		$ -	1,00	$ 12.973.806,00	1,00	$ 12.973.806,00		$ -	1,00	$ 12.973.806,00	0,00	$ 0
NP 13.1.2	MUEBLE PARA ÁREA DE LACTANCIA LONGITUD DE 1,50 MTS	ML		$ 432.290,00		1,50	$ 648.435,00		$ -		$ -	1,50	$ 648.435,00			1,50	$ 648.435,00	1,50	$ 648.435,00	0,00	$ 0
13,2	**COCINETA EDIFICIO ANTIGUO**				**$ 5.606.103,00**		**$ 963.734,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 963.734,00**						**$ 963.734,00**		**$ -**
13.2.1	COCINETA EDIFICIO **ANTIGUO REST**. (mueble alto, mueble bajo, con cajoneras de cierre lento, segun diseño)	un	1,00	$ 2.714.901,00	$ 2.714.901,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
13.2.2	POCETA EN ACERO INOXIDABLE ASEO	un	3,00	$ 963.734,00	$ 2.891.202,00	1,00	$ 963.734,00		$ -		$ -	1,00	$ 963.734,00	1,00	$ 963.734,00		$ -	1,00	$ 963.734,00	0,00	$ 0
14	**PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL**				**$ 34.210.834,00**		**$ 54.254.055,00**		**$ 8.302.346,56**		**$ 4.615.490,41**		**$ 59.793.468,00**						**$ 59.793.468,00**		**$ -**
14,1	**SOBRE MAMPOSTERIA**				**$ 23.437.234,00**		**$ 36.923.392,00**		**$ 1.964.733,76**		**$ 1.895.628,33**		**$ 37.245.210,00**						**$ 37.245.210,00**		**$ -**
14.1.1	SUMIINSTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE MUROS CON PAÑETE O SUPERBOARD	m2	700,00	$ 16.040,00	$ 11.228.000,00	887,22	$ 14.231.009,00		$ -	70,74	$ 1.134.669,60	816,48	$ 13.096.339,00	754,38	$ 12.100.255,20	62,10	$ 996.084,00	816,48	$ 13.096.339,00	0,00	$ 0
14.1.2	SUMIINSTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE CIELO RASO CON PAÑETE O SUPERBOARD	m2	133,00	$ 18.420,00	$ 2.449.860,00	475,93	$ 8.766.631,00		$ -	27,09	$ 498.997,80	462,07	$ 8.511.329,00	489,16	$ 9.010.327,20	(27,09)	$ (498.997,80)	462,07	$ 8.511.329,00	0,00	$ 0
14.1.3	KORAZA FACHADA TRES MANOS (PRINCIPAL, FACHADAS INTERIORES Y PATIOS)	m2	422,10	$ 23.121,00	$ 9.759.374,00	508,32	$ 11.752.867,00		$ -	11,33	$ 261.960,93	497,38	$ 11.499.923,00	508,71	$ 11.761.883,91	(11,33)	$ (261.960,93)	497,38	$ 11.499.923,00	0,00	$ 0

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021		**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 14.1.4	SUMIINSTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE MUROS CON PAÑETE O SUPERBOARD	ML		$ 11.143,00		195,00	$ 2.172.885,00	176,32	$ 1.964.733,76		$ -	371,32	$ 4.137.619,00	195,00	$ 2.172.885,00	176,32	$ 1.964.733,76	371,32	$ 4.137.619,00	0,00	$ 0
14,2	**PINTURA SOBRE METAL**				**$ 10.773.600,00**		**$ 17.330.663,00**		**$ 6.337.612,80**		**$ 1.120.018,08**		**$ 22.548.258,00**						**$ 22.548.258,00**		**$ -**
14.2.1	PINTURA ANTICORROSIVO METAL	ml	300,00	$ 19.304,00	$ 5.791.200,00	498,32	$ 9.619.569,00		$ -	58,02	$ 1.120.018,08	440,30	$ 8.499.551,00	429,16	$ 8.284.504,64	11,14	$ 215.046,56	440,30	$ 8.499.551,00	0,00	$ 0
14.2.2	PINTURA ESMALTE MATE SOBRE METAL	m2	150,00	$ 33.216,00	$ 4.982.400,00	232,15	$ 7.711.094,00	190,80	$ 6.337.612,80		$ -	422,95	$ 14.048.707,00	220,00	$ 7.307.520,00	202,95	$ 6.741.187,20	422,95	$ 14.048.707,00	0,00	$ 0
15	**CERRADURAS Y MANIJAS**				**$ 9.399.958,00**		**$ 9.399.958,00**		**$ 955.530,00**		**$ 3.199.688,00**		**$ 7.155.800,00**						**$ 7.155.800,00**		**$ -**
15,1	**CERRADURAS**				**$ 9.183.735,00**		**$ 9.183.735,00**		**$ 955.530,00**		**$ 3.190.287,00**		**$ 6.948.978,00**						**$ 6.948.978,00**		**$ -**
15.1.1	CERRADURA OFICINAS INTERIORES	un	18,00	$ 89.631,00	$ 1.613.358,00	18,00	$ 1.613.358,00	4,00	$ 358.524,00		$ -	22,00	$ 1.971.882,00	18,00	$ 1.613.358,00	4,00	$ 358.524,00	22,00	$ 1.971.882,00	0,00	$ 0
15.1.2	CERRADURA OFICINAS INTERIORES PARA PUERTAS EN VIDRIO INCLUYE MANIJA	un	5,00	$ 364.965,00	$ 1.824.825,00	5,00	$ 1.824.825,00		$ -	5,00	$ 1.824.825,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 1.824.825,00	(5,00)	$ (1.824.825,00)	-	$ -	0,00	$ 0
15.1.3	CERRADURA CILINDRO	un	12,00	$ 99.501,00	$ 1.194.012,00	12,00	$ 1.194.012,00	6,00	$ 597.006,00		$ -	18,00	$ 1.791.018,00	10,00	$ 995.010,00	8,00	$ 796.008,00	18,00	$ 1.791.018,00	0,00	$ 0
15.1.4	CIERRA PUERTAS PISO Y90 PIVOT YALE O SIMILAR	un	10,00	$ 455.154,00	$ 4.551.540,00	10,00	$ 4.551.540,00		$ -	3,00	$ 1.365.462,00	7,00	$ 3.186.078,00	8,00	$ 3.641.232,00	(1,00)	$ (455.154,00)	7,00	$ 3.186.078,00	0,00	$ 0
15,2	**HERRAJES**				**$ 216.223,00**		**$ 216.223,00**		**$ -**		**$ 9.401,00**		**$ 206.822,00**						**$ 206.822,00**		**$ -**
15.2.1	TOPES PARA PUERTAS	un	23,00	$ 9.401,00	$ 216.223,00	23,00	$ 216.223,00		$ -	1,00	$ 9.401,00	22,00	$ 206.822,00	23,00	$ 216.223,00	(1,00)	$ (9.401,00)	22,00	$ 206.822,00	0,00	$ 0
16	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES**				**$ 143.514.672,00**		**$ 177.254.959,00**		**$ 27.902.866,90**		**$ 29.823.305,10**		**$ 162.477.497,00**						**$ 162.477.497,00**		**$ -**
16,1	**TENDIDO DE TUBERIAS Y CONDUCTORES**				**$ 23.570.876,00**		**$ 43.474.212,00**		**$ 11.669.222,50**		**$ 2.467.180,00**		**$ 52.676.255,00**						**$ 52.676.255,00**		**$ -**
16.1.1	SALIDAS PARA LÁMPARAS DE EMERGENCIA	un	6,00	$ 103.060,00	$ 618.360,00	13,00	$ 1.339.780,00	5,00	$ 515.300,00		$ -	18,00	$ 1.855.080,00	13,00	$ 1.339.780,00	5,00	$ 515.300,00	18,00	$ 1.855.080,00	0,00	$ 0
16.1.2	SALIDA LUMINARIA EN MURO PVC ½ . INCLUYE CAJAS CABLEADO Y CONECTORES.	un	5,00	$ 92.245,00	$ 461.225,00	14,00	$ 1.291.430,00		$ -	2,00	$ 184.490,00	12,00	$ 1.106.940,00	14,00	$ 1.291.430,00	(2,00)	$ (184.490,00)	12,00	$ 1.106.940,00	0,00	$ 0
16.1.3	SALIDAS PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA PVC Y EMT, INCLUYE REGATAS ,CABLEADO Y CONECTORES	un	5,00	$ 77.703,00	$ 388.515,00	18,00	$ 1.398.654,00	1,00	$ 77.703,00		$ -	19,00	$ 1.476.357,00	18,00	$ 1.398.654,00	1,00	$ 77.703,00	19,00	$ 1.476.357,00	0,00	$ 0
16.1.4	SALIDA PARA TOMA GFCI	un	10,00	$ 151.869,00	$ 1.518.690,00	11,00	$ 1.670.559,00	3,00	$ 455.607,00		$ -	14,00	$ 2.126.166,00	11,00	$ 1.670.559,00	3,00	$ 455.607,00	14,00	$ 2.126.166,00	0,00	$ 0
16.1.5	SALIDAS PARA CORRIENTE TRIFASICA 1 NEUTRO Y POLO A TIERRA ASCENSOR TIPO PLATAFORMA	un	1,00	$ 168.382,00	$ 168.382,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 168.382,00		$ -	1,00	$ 168.382,00	-	$ -	1,00	$ 168.382,00	1,00	$ 168.382,00	0,00	$ 0

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021		**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
16.1.6	SALIDAS PARA CORRIENTE NORMAL EN CANALETA METÁLICA ,INCLUYE TOMA Y TROQUEL.	un	70,00	$ 76.009,00	$ 5.320.630,00	55,00	$ 4.180.495,00	43,00	$ 3.268.387,00		$ -	98,00	$ 7.448.882,00	55,00	$ 4.180.495,00	43,00	$ 3.268.387,00	98,00	$ 7.448.882,00	0,00	$ 0
16.1.7	SALIDAS PARA CORRIENTE REGULADA ,INCLUYE TOMA NARANJA. CABLE #12 Y TROQUEL	un	70,00	$ 89.639,00	$ 6.274.730,00	77,00	$ 6.902.203,00		$ -	9,00	$ 806.751,00	68,00	$ 6.095.452,00	77,00	$ 6.902.203,00	(9,00)	$ (806.751,00)	68,00	$ 6.095.452,00	0,00	$ 0
16.1.8	PUESTA A TIERRA PARA UPS	un	1,00	$ 739.184,00	$ 739.184,00	1,00	$ 739.184,00		$ -		$ -	1,00	$ 739.184,00	1,00	$ 739.184,00		$ -	1,00	$ 739.184,00	0,00	$ 0
16.1.9	BREAKER ENCHUFABLES DE 1X20	un	6,00	$ 90.281,00	$ 541.686,00	43,00	$ 3.882.083,00	20,00	$ 1.805.620,00		$ -	63,00	$ 5.687.703,00	43,00	$ 3.882.083,00	20,00	$ 1.805.620,00	63,00	$ 5.687.703,00	0,00	$ 0
.6.1.10	BREAKER ENCHUFABLES DE 3X30A	un	1,00	$ 375.758,00	$ 375.758,00	1,00	$ 375.758,00	3,00	$ 1.127.274,00		$ -	4,00	$ 1.503.032,00	1,00	$ 375.758,00	3,00	$ 1.127.274,00	4,00	$ 1.503.032,00	0,00	$ 0
.6.1.11	CANALETA METALICA DE 12.5 CM CON DIVISIÓN . INCLUYE TORNILLOS ,CHAZOS DE FIJACIÓN .RETOQUE DE CORTES .	un	30,00	$ 128.832,00	$ 3.864.960,00	46,00	$ 5.926.272,00	19,00	$ 2.447.808,00		$ -	65,00	$ 8.374.080,00	46,00	$ 5.926.272,00	19,00	$ 2.447.808,00	65,00	$ 8.374.080,00	0,00	$ 0
.6.1.12	TUBERÍA PVC 1 ½ PARA PASES VOZ Y DATOS, INCLUYE REGATA Y RESANES	un	4,00	$ 29.091,00	$ 116.364,00	39,00	$ 1.134.549,00	34,00	$ 989.094,00		$ -	73,00	$ 2.123.643,00	39,00	$ 1.134.549,00	34,00	$ 989.094,00	73,00	$ 2.123.643,00	0,00	$ 0
.6.1.13	SALIDA LUMINARIA PVC EN CIELO RASO DRYWALL Y/O SUPERBOARD (fibro-cemento) ¾, INCLUYE CAJAS TERMINALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ,CABLEADO EN ALAMBRE #12,CONECTORES.	un	24,00	$ 102.008,00	$ 2.448.192,00	45,00	$ 4.590.360,00		$ -		$ -	45,00	$ 4.590.360,00	45,00	$ 4.590.360,00		$ -	45,00	$ 4.590.360,00	0,00	$ 0
.6.1.14	TUBERÍA PVC CONDUIT 1" PARA BACBONE ENTRE SWICHES DE COMUNICACIONES. INCLUYE REGATAS Y RESANES.	ml	40,00	$ 18.355,00	$ 734.200,00	42,00	$ 770.910,00	0,50	$ 9.177,50		$ -	42,50	$ 780.088,00	42,00	$ 770.910,00	0,50	$ 9.177,50	42,50	$ 780.088,00	0,00	$ 0
NP 16.1.15	ACCESORIOS Y REGATAS DE 4 CMS PARA TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" EMPOTRADA	ML		$ 10.640,0		66,00	$ 702.240,00		$ -		$ -	66,00	$ 702.240,00	66,00	$ 702.240,00		$ -	66,00	$ 702.240,00	0,00	$ 0

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**					**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**					**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021						**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 16.1.16	CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER POR CANALETA METALICA 12X5 CMS CON DIVISION Y TUBERIA PVC EMPOTRADA POR PISO Y PARED EN CABLE CU TRENZADO AZUL 3#12 THHN LIBRE DE HALOGENOS	UN		$ 243.207,0		9,00	$ 2.188.863,00		$ -		$ -	9,00	$ 2.188.863,00	9,00	$ 2.188.863,00		$ -	9,00	$ 2.188.863,00	0,00	$ 0
NP 16.1.17	CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA ESTUFA POR TUBERIA PVC EMPOTRADA EN PARED EN CABLE CU 4#12 LIBRE DE HALOGENOS TERMINANDO EN CAJA METALICA 10X10X10 CON TOMA TRIFILAR DE 20 A	UN		$ 86.848,0		1,00	$ 86.848,00		$ -		$ -	1,00	$ 86.848,00	1,00	$ 86.848,00		$ -	1,00	$ 86.848,00	0,00	$ 0
NP 16.1.18	CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA GRECA CON TUBERIA PVC 3/4 " EMPOTRADA EN PARED EN CABLE CU 3#12 LIBRE DE HALOGENOS TERMINANDO EN CAJA METALICA 10X10X10 CON TOMA TRIFILAR DE 20 A	UN		$ 94.564,0		1,00	$ 94.564,00		$ -		$ -	1,00	$ 94.564,00	1,00	$ 94.564,00		$ -	1,00	$ 94.564,00	0,00	$ 0
NP 16.1.19	CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA MICRO-ONDAS POR TUBERIA PVC EMPOTRADA EN PARED EN CABLE CU 3#12 LIBRE DE HALOGENOS TERMINANDO EN CAJA METALICA 2400 CON TOMA CON POLO A TIERRA DE 20 AMP PROMEDIO 2 MTS	UN		$ 83.217,0		3,00	$ 249.651,00		$ -	3,00	$ 249.651,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 249.651,00	(3,00)	$ (249.651,00)	-	$ -	0,00	$ 0
NP 16.1.20	TUBERIA CONDUIT EMT 1" CON ACCESORIOS	ML		$ 24.348,0		18,00	$ 438.264,00		$ -		$ -	18,00	$ 438.264,00	18,00	$ 438.264,00		$ -	18,00	$ 438.264,00	0,00	$ 0
NP 16.1.21	TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" CON ACCESORIOS EMPOTRADA INCLUYE REGATA	ML		$ 18.732,0		39,00	$ 730.548,00		$ -		$ -	39,00	$ 730.548,00	39,00	$ 730.548,00		$ -	39,00	$ 730.548,00	0,00	$ 0
NP 16.1.22	CAJA METALICA DE PASO DE 15X15X10 CMS	UN		$ 56.952,0		16,00	$ 911.232,00		$ -	16,00	$ 911.232,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 911.232,00	(16,00)	$ (911.232,00)	-	$ -	0,00	$ 0

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO DE OBRA No.	510-2019
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	513-2019
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021		VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.971.554.162,00

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 16.1.23	TUBERIA CONDUIT EMT 3/4" CON ACCESORIOS	ML		$ 26.829,0		90,00	$ 2.414.610,00	30,00	$ 804.870,00		$ -	120,00	$ 3.219.480,00	90,00	$ 2.414.610,00	30,00	$ 804.870,00	120,00	$ 3.219.480,00	0,00	$ 0
NP 16.1.24	ACCESORIOS Y REGATAS DE 4 CMS PARA TUBERIA CONDUIT PVC 1 1/4" EMPOTRADA	ML		$ 14.742,0		36,00	$ 530.712,00		$ -		$ -	36,00	$ 530.712,00	36,00	$ 530.712,00		$ -	36,00	$ 530.712,00	0,00	$ 0
NP 16.1.25	CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA ALIMENTACION RACK DE COMUNICACIONES POR CANALETA METALICA 12X5 CMS CON DIVISION EN CABLE CU TRENZADO ROJO 3#12 LIBRE DE HALOGENOS TERMINANDO EN DOS TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA AISLADA COLO	UN		$ 136.803,0		1,00	$ 136.803,00		$ -		$ -	1,00	$ 136.803,00	1,00	$ 136.803,00		$ -	1,00	$ 136.803,00	0,00	$ 0
NP 16.1.26	CAJA METALICA DE PASO DE 25X25X15 CMS	UN		$ 78.764,0		10,00	$ 787.640,00		$ -	4,00	$ 315.056,00	6,00	$ 472.584,00	10,00	$ 787.640,00	(4,00)	$ (315.056,00)	6,00	$ 472.584,00	0,00	$ 0
16,2	**ACOMETIDAS ,SALIDA TOMA TRFÁSICA**				**$ 5.315.849,00**		**$ 8.111.876,00**		**$ 7.315.913,40**		**$ 317.102,50**		**$ 15.110.687,00**						**$ 15.110.687,00**		**$ -**
16.2.1	ACOMETIDA 3*8AWG THHN + 10 TIERRA	ml	53,00	$ 58.734,00	$ 3.112.902,00	0,00	$ 0,00	28,80	$ 1.691.539,20		$ -	28,80	$ 1.691.539,00	-	$ -	28,80	$ 1.691.539,20	28,80	$ 1.691.539,00	0,00	$ 0
16.2.2	TUBERÍA DE 1" PVC PARA ALIMENTADORES DE CIRCUITOS	ml	69,00	$ 9.941,00	$ 685.929,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
16.2.3	TUBERÍA 1 1/4" PVC PARA ACOMETIDAS PARCIALES	ml	63,00	$ 11.498,00	$ 724.374,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
16.2.4	TUBERÍA CONDUIT 3/4 PARA CIRCUITOS PARCIALES	ml	60,00	$ 7.598,00	$ 455.880,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
16.2.5	SALIDA TOMA CORRIENTE TRIFÁSICO EN MURO	un	2,00	$ 168.382,00	$ 336.764,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
NP 16.2.6	ACOMETIDA ELECTRICA TABLERO PRINCIPAL TOTALIZADORES HASTA TABLERO ASCENSOR (TASC) (TIPO PLATAFORMA) EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS CU 4#8+#10 THHN POR TUBERIA PVC Ø 1" EMPOTRADA POR PISO. INCLUYE REGATA	ML		$ 42.441,0		28,00	$ 1.188.348,00	0,80	$ 33.952,80		$ -	28,80	$ 1.222.301,00	28,00	$ 1.188.348,00	0,80	$ 33.952,80	28,80	$ 1.222.301,00	0,00	$ 0

CONSORCIO CASA TITO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	Página 1 de 1 Código: Version: 1 Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**					**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**					**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021						**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 16.2.7	ACOMETIDA ELECTRICA TABLERO PRINCIPAL TOTALIZADORES HASTA TABLERO DISTRIBUCION NORMAL T-2 (TDN-1) EN CABLE CU LIBRE DE HALOGENOS 4#4+1#8 POR CANALETA METALICA PERIMETRAL	ML		$ 65.948,0		11,00	$ 725.428,00	23,20	$ 1.529.993,60		$ -	34,20	$ 2.255.422,00	11,00	$ 725.428,00	23,20	$ 1.529.993,60	34,20	$ 2.255.422,00	0,00	$ 0
NP 16.2.8	ACOMETIDA ELECTRICA TABLERO PRINCIPAL TOTALIZADORES (T-1) HASTA TABLERO DISTRIBUCION NORMAL T-3 (TDN-2) EN CABLE CU LIBRE DE HALOGENOS 4#4+1#8 POR TUBERIA PVC Ø 1 1/4" EMPOTRADA POR PISO (INCLUYE REGATA)	ML		$ 82.548,0		28,00	$ 2.311.344,00	12,80	$ 1.056.614,40		$ -	40,80	$ 3.367.958,00	28,00	$ 2.311.344,00	12,80	$ 1.056.614,40	40,80	$ 3.367.958,00	0,00	$ 0
NP 16.2.9	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO DISTRIBUCION NORMAL T-3 (TDN-2) HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL COCINA T-4 (TDN-3) EN CABLE CU LIBRE DE HALOGENOS 4#8+1#10 POR TUBERIA PVC Ø 1" EMPOTRADA POR PISO (INCLUYE	ML		$ 48.172,0		26,00	$ 1.252.472,00	22,00	$ 1.059.784,00		$ -	48,00	$ 2.312.256,00	26,00	$ 1.252.472,00	22,00	$ 1.059.784,00	48,00	$ 2.312.256,00	0,00	$ 0
NP 16.2.10	PROLONGACION ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CAJA DE PASO EMPOTRADA HASTA TABLERO BOMBAS (TBOM) EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS 4#8+1#10 POR TUBERIA PVC Ø 1" EMPOTRADA POR PISO (INCLUYE REGATA)	ML		$ 48.785,0		13,00	$ 634.205,00		$ -	6,50	$ 317.102,50	6,50	$ 317.103,00	13,00	$ 634.205,00	(6,50)	$ (317.102,50)	6,50	$ 317.103,00	0,00	$ 0

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**					**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**					**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021						**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 16.2.11	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO PRINCIPAL TOTALIZADORES HASTA TABLERO PRINCIPAL UPS (TPU) CUARTO DE COMUNICACIONES EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS 3#10+1#8+1#10 POR TUBERIA PVC Ø 1" EMPOTRADA POR PISO (INCLUYE	ML		$ 47.319,0		9,00	$ 425.871,00	20,80	$ 984.235,20		$ -	29,80	$ 1.410.106,00	9,00	$ 425.871,00	20,80	$ 984.235,20	29,80	$ 1.410.106,00	0,00	$ 0
NP 16.2.12	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO PRINCIPAL UPS HASTA TABLERO REGULADO UPS (TR-1) CUARTO DE ELECTRICO EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS 3#12+1#10+1#12 POR CANALETICA METALICA 12.5 CMS CON DIVISION	ML		$ 32.366,0		12,00	$ 388.392,00	1,30	$ 42.075,80		$ -	13,30	$ 430.468,00	12,00	$ 388.392,00	1,30	$ 42.075,80	13,30	$ 430.468,00	0,00	$ 0
NP 16.2.13	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO PRINCIPAL UPS HASTA TABLERO REGULADO UPS (TR-2) EN CABLE CU LIBRE DE HALOGENOS 3#12+1#10+1#12 POR TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" EMPOTRADA EN PISO	ML		$ 42.472,0		25,00	$ 1.061.800,00		$ -		$ -	25,00	$ 1.061.800,00	25,00	$ 1.061.800,00		$ -	25,00	$ 1.061.800,00	0,00	$ 0
NP 16.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARA ENTRADA - SALIDA UPS DESDE TABLERO PRINCIPAL UPS (T-5) HASTA UPS EN CABLE CU FLEXIBLE 3#10+1#8+1#10 TWK POR CORAZA METALICA PLASTIFICADA Ø 1 " CON CONECTORES EN CADA EXTREMO	ML		$ 62.008,0		2,00	$ 124.016,00	14,80	$ 917.718,40		$ -	16,80	$ 1.041.734,00	2,00	$ 124.016,00	14,80	$ 917.718,40	16,80	$ 1.041.734,00	0,00	$ 0
16,3	**TABLEROS E INTERRUPTORES Y TRAMITES**				**$ 19.106.683,00**		**$ 27.168.272,00**		**$ 7.016.370,00**		**$ 1.451.785,00**		**$ 22.732.857,00**						**$ 22.732.857,00**		**$ -**
16.3.1	SUMINISTRO DE TABLERO 3 FASES 4 HILOS 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	un	1,00	$ 575.188,00	$ 575.188,00	1,00	$ 575.188,00	3,00	$ 1.725.564,00		$ -	4,00	$ 2.300.752,00	1,00	$ 575.188,00	3,00	$ 1.725.564,00	4,00	$ 2.300.752,00	0,00	$ 0

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021		**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
16.3.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	1,00	$ 250.310,00	$ 250.310,00	1,00	$ 250.310,00		$ -		$ -	1,00	$ 250.310,00	1,00	$ 250.310,00		$ -	1,00	$ 250.310,00	0,00	$ 0
16.3.3	SUMINISTRO DE TOTALIZADOR 3X80A	un	1,00	$ 706.747,00	$ 706.747,00	3,00	$ 2.120.241,00		$ -	2,00	$ 1.413.494,00	1,00	$ 706.747,00	3,00	$ 2.120.241,00	(2,00)	$ (1.413.494,00)	1,00	$ 706.747,00	0,00	$ 0
16.3.4	SUMINISTRO DE TOTALIZADOR 3X40A	un	1,00	$ 574.438,00	$ 574.438,00	3,00	$ 1.723.314,00	9,00	$ 5.169.942,00		$ -	12,00	$ 6.893.256,00	3,00	$ 1.723.314,00	9,00	$ 5.169.942,00	12,00	$ 6.893.256,00	0,00	$ 0
16.3.6	CERTIFICACIÓN RETIE - RETILAP	un	1,00	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 7.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00		$ -	1,00	$ 7.000.000,00	0,00	$ 0
16.3.7	TRAMITES PARA CAMBIO DE CARGA	un	1,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
NP 16.3.8	Tablero elecrtrico trifasico tipo alumbrado con espacio para totalizador de 12 circuitos	UN		$ 501.317,0		1,00	$ 501.317,00		$ -		$ -	1,00	$ 501.317,00	1,00	$ 501.317,00		$ -	1,00	$ 501.317,00	0,00	$ 0
NP 16.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER ENCHUFABLE 2X20 A TDN-2	UN		$ 40.288,0		1,00	$ 40.288,00	3,00	$ 120.864,00		$ -	4,00	$ 161.152,00	1,00	$ 40.288,00	3,00	$ 120.864,00	4,00	$ 161.152,00	0,00	$ 0
NP 16.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER ENCHUFABLE 2X15 A TDN-3	UN		$ 38.291,0		1,00	$ 38.291,00		$ -	1,00	$ 38.291,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 38.291,00	(1,00)	$ (38.291,00)	-	$ -	0,00	$ 0
NP 16.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CERRADO METALICO (TPT) CERRADO DE 80X70X25 CMS (ALTO*ANCHO*PROF.); FABRICADO EN LAMINA CR CALIBRE 16, PUERTA FRONTAL , ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032, GRADO DE PROTECCION IP54	UN		$ 4.919.323,0		1,00	$ 4.919.323,00		$ -		$ -	1,00	$ 4.919.323,00	1,00	$ 4.919.323,00		$ -	1,00	$ 4.919.323,00	0,00	$ 0
16,4	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**				**$ 614.688,00**		**$ 1.844.064,00**		**$ -**		**$ 1.844.064,00**		**$ -**						**$ -**		**$ -**
16.4.1	CAJA EN MAMPOSTERIA PARA ACOMETIDA SIMILAR A CS 274 DE CODENSA	un	1,00	$ 614.688,00	$ 614.688,00	3,00	$ 1.844.064,00		$ -	3,00	$ 1.844.064,00	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
16,5	**VOZ Y DATOS**				**$ 94.906.576,00**		**$ 96.656.535,00**		**$ 1.901.361,00**		**$ 23.743.173,60**		**$ 71.957.698,00**						**$ 71.957.698,00**		**$ -**
16.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PACH PANEL DE 24 PTOS CATEGORÍA 6 A.	un	3,00	$ 2.596.218,00	$ 7.788.654,00	4,00	$ 10.384.872,00		$ -		$ -	4,00	$ 10.384.872,00	4,00	$ 10.384.872,00		$ -	4,00	$ 10.384.872,00	0,00	$ 0
16.5.2	GABINETE RAKC DE 210 METROS DE ALTURA X 60	un	2,00	$ 1.807.757,00	$ 3.615.514,00	2,00	$ 3.615.514,00		$ -	1,00	$ 1.807.757,00	1,00	$ 1.807.757,00	1,00	$ 1.807.757,00		$ -	1,00	$ 1.807.757,00	0,00	$ 0
16.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 48 PUERTOS POE 100/100, MÁS UN PUERTO	un	1,00	$ 2.071.047,00	$ 2.071.047,00	1,00	$ 2.071.047,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.071.047,00	1,00	$ 2.071.047,00		$ -	1,00	$ 2.071.047,00	0,00	$ 0

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021		**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
16.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DE 24 PUERTOS POE 100/100 MAS UN PUERTO.	un	1,00	$ 1.605.217,00	$ 1.605.217,00	1,00	$ 1.605.217,00	1,00	$ 1.605.217,00		$ -	2,00	$ 3.210.434,00	1,00	$ 1.605.217,00	1,00	$ 1.605.217,00	2,00	$ 3.210.434,00	0,00	$ 0
16.5.5	SALIDA LÓGICA PARA DATOS CAT 6ª. INCLUYE JACK FACEPLATE ,PONCHADA Y CERTIFICADA (incluye patch cord)	un	70,00	$ 74.036,00	$ 5.182.520,00	77,00	$ 5.700.772,00	4,00	$ 296.144,00		$ -	81,00	$ 5.996.916,00	77,00	$ 5.700.772,00	4,00	$ 296.144,00	81,00	$ 5.996.916,00	0,00	$ 0
16.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UPS 15 KVA TRIFÁSICA 120 V	un	2,00	$ 18.757.418,00	$ 37.514.836,00	2,00	$ 37.514.836,00		$ -	1,00	$ 18.757.418,00	1,00	$ 18.757.418,00	1,00	$ 18.757.418,00		$ -	1,00	$ 18.757.418,00	0,00	$ 0
16.5.7	COFRE DE DISTRIBUCIÓN PARA CORRIENTE REGULADA (UPS), INCLUYE BREAKER DE PROTECCIÓN BOYPASE BARRAJES ,FASES NEUTRO Y TIERRA .	un	2,00	$ 2.302.527,00	$ 4.605.054,00	1,00	$ 2.302.527,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.302.527,00	1,00	$ 2.302.527,00		$ -	1,00	$ 2.302.527,00	0,00	$ 0
16.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA REDES DE VOZ Y DATOS	ml	3600,00	$ 6.427,00	$ 23.137.200,00	3.600,00	$ 23.137.200,00		$ -	11,80	$ 75.838,60	3.588,20	$ 23.061.361,00	3.600,00	$ 23.137.200,00	(11,80)	$ (75.838,60)	3.588,20	$ 23.061.361,00	0,00	$ 0
16.5.9	SUMINISTRO E INSTALACION ACCEESS POINT LARGO ALCANCE ,ALCANCE TECHO ROMPE MUROS, MARCA UNIFIT o similar	un	6,00	$ 612.081,00	$ 3.672.486,00	6,00	$ 3.672.486,00		$ -		$ -	6,00	$ 3.672.486,00	6,00	$ 3.672.486,00		$ -	6,00	$ 3.672.486,00	0,00	$ 0
.6.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONALDO 24.000 BTU	un	2,00	$ 2.857.024,00	$ 5.714.048,00	2,00	$ 5.714.048,00		$ -	1,00	$ 2.857.024,00	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
NP - 16.5. 11	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADORES HORIZONTALES DE 2 UR	UN		$ 81.712,0		7,00	$ 571.984,00		$ -	3,00	$ 245.136,00	4,00	$ 326.848,00	7,00	$ 571.984,00	(3,00)	$ (245.136,00)	4,00	$ 326.848,00	0,00	$ 0
NP - 16.5. 12	PDU HORIZONTAL CON 6 TOMAS NEMA 5-15R RACK 15 AMP 120 VAC SUPRESOR POWEST	UN		$ 183.016,0		2,00	$ 366.032,00		$ -		$ -	2,00	$ 366.032,00	2,00	$ 366.032,00		$ -	2,00	$ 366.032,00	0,00	$ 0
17	**ILUMINIACION**				**$ 12.489.189,00**		**$ 16.640.363,00**		**$ 5.542.006,00**		**$ 11.231.923,50**		**$ 9.921.680,00**						**$ 9.921.680,00**		**$ -**
17,1	**LAMPARAS Y APIQUES TIPO LED**				**$ 12.489.189,00**		**$ 16.640.363,00**		**$ 5.542.006,00**		**$ 12.260.689,00**		**$ 9.921.680,00**						**$ 9.921.680,00**		**$ -**
17.1.1	PANEL LED PLANO 24 W 6500 K 30 X 30 BLANCO	un	50,00	$ 60.307,00	$ 3.015.350,00	50,00	$ 3.015.350,00		$ -	50,00	$ 3.015.350,00	0,00	$ 0,00	50,00	$ 3.015.350,00	(50,00)	$ (3.015.350,00)	-	$ -	0,00	$ 0
17.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 8" 18W CIRCULAR	un	37,00	$ 36.773,00	$ 1.360.601,00	37,00	$ 1.360.601,00	21,00	$ 772.233,00		$ -	58,00	$ 2.132.834,00	37,00	$ 1.360.601,00	21,00	$ 772.233,00	58,00	$ 2.132.834,00	0,00	$ 0

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021		**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
17.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 30 X 120 40 W	un	24,00	$ 128.088,00	$ 3.074.112,00	24,00	$ 3.074.112,00		$ -	24,00	$ 3.074.112,00	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
17.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60 X 60 40 W	un	10,00	$ 92.543,00	$ 925.430,00	10,00	$ 925.430,00	44,00	$ 4.071.892,00		$ -	54,00	$ 4.997.322,00	-	$ -	54,00	$ 4.997.322,00	54,00	$ 4.997.322,00	0,00	$ 0
17.1.5	REFLECTOR LED 50W PHILLIPS ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA F.R	un	6,00	$ 183.245,00	$ 1.099.470,00	6,00	$ 1.099.470,00		$ -	6,00	$ 1.099.470,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 1.099.470,00	(6,00)	$ (1.099.470,00)	-	$ -	0,00	$ 0
17.1.6	SPOT RIEL LED 100 DOBLE (Incluye riel)	un	6,00	$ 334.265,00	$ 2.005.590,00	6,00	$ 2.005.590,00		$ -	6,00	$ 2.005.590,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 2.005.590,00	(6,00)	$ (2.005.590,00)	-	$ -	0,00	$ 0
17.1.7	SPOT RIEL LED 100 SENCILLO (Incluye soporte)	un	6,00	$ 168.106,00	$ 1.008.636,00	6,00	$ 1.008.636,00		$ -	6,00	$ 1.008.636,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 1.008.636,00	(6,00)	$ (1.008.636,00)	-	$ -	0,00	$ 0
P-17.1	BATERIA STIL LED DE EMERGENCIA 3-22 W, IP40, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA 85-277 V, GARANTIA 2 AÑOS	UN		$ 204.127,0		4,00	$ 816.508,00		$ -	4,00	$ 816.508,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 816.508,00	(4,00)	$ (816.508,00)	-	$ -	0,00	$ 0
P-17.1	BATERIA STIL LED DE EMERGENCIA 22-45 W IP40; 120 MINUTOS DE AUTONOMIA 120-277 V, GARANTIA 2 AÑOS	UN		$ 232.627,0		9,00	$ 2.093.643,00	3,00	$ 697.881,00		$ -	12,00	$ 2.791.524,00	9,00	$ 2.093.643,00	3,00	$ 697.881,00	12,00	$ 2.791.524,00	0,00	$ 0
P-17.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR 360º	UN		$ 177.289,0		7,00	$ 1.241.023,00		$ -	7,00	$ 1.241.023,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 1.241.023,00	(7,00)	$ (1.241.023,00)	-	$ -	0,00	$ 0
18	**CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEAB.**				**$ 12.715.398,00**		**$ 22.128.863,00**		**$ 5.253.445,35**		**$ 8.368.091,54**		**$ 18.223.483,00**						**$ 18.223.483,00**		**$ -**
18,1	**IMPERMEABILIZACIONES**				**$ 7.437.234,00**		**$ 12.707.283,00**		**$ 5.253.445,35**		**$ 3.798.046,96**		**$ 14.162.683,00**						**$ 14.162.683,00**		**$ -**
18.1.1	IMPERMEABILIZACION TERRAZAS SIKAFILL O SIMILAR (tres manos)	m2	52,00	$ 57.897,00	$ 3.010.644,00	0,00	$ 0,00	87,39	$ 5.059.618,83		$ -	87,39	$ 5.059.619,00	-	$ -	87,39	$ 5.059.618,83	87,39	$ 5.059.619,00	0,00	$ 0
18.1.2	MEDIAS CAÑAS CON MORTERO 1:3	ml	35,00	$ 19.941,00	$ 697.935,00	77,00	$ 1.535.457,00	9,72	$ 193.826,52		$ -	86,72	$ 1.729.284,00	35,00	$ 697.935,00	51,72	$ 1.031.348,52	86,72	$ 1.729.284,00	0,00	$ 0
18.1.3	IMPERMEABILIZACIÓN PISOS Z. HÚMEDAS SELLOTOC	m2	44,10	$ 17.106,00	$ 754.375,00	44,10	$ 754.375,00		$ -	2,67	$ 45.673,02	41,43	$ 708.702,00	41,43	$ 708.701,58		$ -	41,43	$ 708.702,00	0,00	$ 0
18.1.4	IMPERMEABILIZACIÓN PARED Z. HÚMEDAS SELLOTOC	m2	163,80	$ 18.158,00	$ 2.974.280,00	132,10	$ 2.398.672,00		$ -	4,97	$ 90.245,26	127,13	$ 2.308.427,00	127,13	$ 2.308.426,54		$ -	127,13	$ 2.308.427,00	0,00	$ 0
NP - 18.1. 5	IMPERMEABILIZACION TERRAZAS MANTO ASFALTICO FIBERGLASS P3, IMPRIMACION con emulsión asfaltica	m2		$ 56.742,00		141,32	$ 8.018.779,00		$ -	64,54	$ 3.662.128,68	76,78	$ 4.356.651,00	76,78	$ 4.356.650,76		$ -	76,78	$ 4.356.651,00	0,00	$ 0
18,2	**ACCESORIOS Y OTROS**				**$ 5.278.164,00**		**$ 9.421.580,00**		**$ -**		**$ 5.696.243,60**		**$ 4.060.800,00**						**$ 4.060.800,00**		**$ -**
18.2.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y MONTAJE DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO DE 30cm a 60 cm cal. 20	ml	35,40	$ 56.955,00	$ 2.016.207,00	35,40	$ 2.016.207,00		$ -	7,85	$ 447.096,75	33,44	$ 1.904.575,00	41,29	$ 2.351.671,95	(7,85)	$ (447.096,75)	33,44	$ 1.904.575,00	0,00	$ 0

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO DE OBRA No.	510-2019
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	513-2019
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021		VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.971.554.162,00

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
18.2.2	TUBERÍA PVCS 4" - BAJANTES Y DESAGUES ALL. Y REDES PISOS, CONEXIONES ENTRE CAJAS DE INSPECCIÓN	ml	74,80	$ 35.126,00	$ 2.627.425,00	74,80	$ 2.627.425,00		$ -	74,80	$ 2.627.424,80	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
18.2.3	ACCESORIOS PVCS 4" - BAJANTES Y DESAGUES ALL. Y REDES PISOS, CONEXIONES ENTRE CAJAS DE INSPECCIÓN	un	10,00	$ 23.672,00	$ 236.720,00	10,00	$ 236.720,00		$ -	10,00	$ 236.720,00	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
18.2.4	TRAGANTES 4"	un	12,00	$ 33.151,00	$ 397.812,00	12,00	$ 397.812,00		$ -	4,00	$ 132.604,00	8,00	$ 265.208,00	-	$ -	8,00	$ 265.208,00	8,00	$ 265.208,00	0,00	$ 0
- 18.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO 6MM PARA ÁREAS DE PUNTO FIJO	M2		$ 103.845,00		39,90	$ 4.143.416,00		$ -	21,69	$ 2.252.398,05	18,21	$ 1.891.017,00	15,00	$ 1.557.675,00	3,21	$ 333.342,45	18,21	$ 1.891.017,00	0,00	$ 0
19	**CARPINTERIA DE MADERA**				**$ 135.655.608,00**		**$ 102.013.972,00**		**$ 12.081.756,68**		**$ 11.253.172,49**		**$ 109.756.661,00**						**$ 109.756.661,00**		**$ -**
19,1	**REPARACION Y REINSTALACION CARPINTERIA DE MADERA EXISTENTE**				**$ 15.864.269,00**		**$ 35.708.979,00**		**$ -**		**$ 3.699.387,21**		**$ 32.239.146,00**						**$ 32.239.146,00**		**$ -**
19.1.1	RESTAURACION PASOS ESCALERA, GUALDERAS, FALDONES Y BARANDA	un	1,00	$ 9.165.500,00	$ 9.165.500,00	1,00	$ 9.165.500,00		$ -		$ -	1,00	$ 9.165.500,00	1,00	$ 9.165.500,00		$ -	1,00	$ 9.165.500,00	0,00	$ 0
19.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION, PRIMER PASO DE ESCALERA EN MADERA	un	1,00	$ 1.785.500,00	$ 1.785.500,00	1,00	$ 1.785.500,00		$ -		$ -	1,00	$ 1.785.500,00	1,00	$ 1.785.500,00		$ -	1,00	$ 1.785.500,00	0,00	$ 0
19.1.3	RESTAURACION VENTANAS EN MADERA	m2	12,20	$ 402.727,00	$ 4.913.269,00	32,71	$ 13.173.200,00		$ -	3,61	$ 1.453.844,47	29,67	$ 11.948.910,00	33,28	$ 13.402.754,56	(3,61)	$ (1.453.844,47)	29,67	$ 11.948.910,00	0,00	$ 0
NP-19.1.4	RESTAURACIÓN DE PUERTAS EN MADERA	M2		$ 396.739,0		29,20	$ 11.584.779,00		$ -	5,66	$ 2.245.542,74	23,54	$ 9.339.236,00	28,26	$ 11.211.844,14	(4,72)	$ (1.872.608,08)	23,54	$ 9.339.236,00	0,00	$ 0
19,2	**CARPINTERIA MADERA NUEVA**				**$ 119.791.339,00**		**$ 66.304.993,00**		**$ 12.081.756,68**		**$ 7.553.785,28**		**$ 77.517.515,00**						**$ 77.517.515,00**		**$ -**
19.2.1	PUERTA MADERA DE 80 X 210, 85 X 210 Y 100 X 210 (Cedro o similar)	m2	12,00	$ 1.219.148,00	$ 14.629.776,00	46,30	$ 56.446.552,00	9,91	$ 12.081.756,68		$ -	56,21	$ 68.528.309,00	32,71	$ 39.878.331,08	23,50	$ 28.649.978,00	56,21	$ 68.528.309,00	0,00	$ 0
19.2.2	VENTANAS MADERA	m2	64,50	$ 743.554,00	$ 47.959.233,00	10,50	$ 7.807.317,00		$ -	8,32	$ 6.186.369,28	11,17	$ 8.305.498,00	19,49	$ 14.491.867,46	(8,32)	$ (6.186.369,28)	11,17	$ 8.305.498,00	0,00	$ 0
19.2.3	VENTANA CIRCULAR Ø 1.00 m	un	2,00	$ 683.708,00	$ 1.367.416,00	3,00	$ 2.051.124,00		$ -	2,00	$ 1.367.416,00	1,00	$ 683.708,00	2,00	$ 1.367.416,00	(1,00)	$ (683.708,00)	1,00	$ 683.708,00	0,00	$ 0
19.2.4	PUERTA VENTANAS MADERA	m2	61,90	$ 902.018,00	$ 55.834.914,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
20	**CARPINTERIA METALICA, ALUMINO, VIDRIO**				**$ 70.269.590,00**		**$ 99.146.411,00**		**$ -**		**$ 10.640.425,26**		**$ 88.912.023,00**						**$ 88.912.023,00**		**$ -**
20,1	**CARPINTERIA METALICA CON PINTURA ELECTROSTATICA**				**$ 46.509.382,00**		**$ 75.386.203,00**		**$ -**		**$ 6.216.110,76**		**$ 69.576.130,00**						**$ 69.576.130,00**		**$ -**
20.1.1	PUERTA METÁLICA DEPÓSITOS DE 90 X 2.15 m	M2	5,00	$ 213.704,00	$ 1.068.520,00	4,00	$ 854.816,00		$ -	2,04	$ 435.956,16	3,86	$ 824.897,00	5,90	$ 1.260.853,60	(2,04)	$ (435.956,16)	3,86	$ 824.897,00	0,00	$ 0

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021		**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
20.1.2	PUERTA METALICA ACCESO (1,20 cm x 2,80 cm con marco en lamina CR. CAL 16, hoja en perfil rectangular estructural 80x40x3mm; forma en 1", cerradura de seguridad, manija en forja, vidrio laminado crudo 4+4 mm Sandblasting y bisagras embebidas en hoja puerta)	un	1,00	$ 4.892.500,00	$ 4.892.500,00	1,00	$ 4.892.500,00		SS		$ -	1,00	$ 4.892.500,00	1,00	$ 4.892.500,00		$ -	1,00	$ 4.892.500,00	0,00	$ 0
20.1.3	PUERTA METALICA ACCESO (1,34 cm x 2,30 cm con marco en lamina CR. CAL 16, hoja en perfil rectangular estructural 80x40x3mm; forma en 1", cerradura de seguridad, manija en forja, vidrio laminado crudo 4+4 mm Sandblasting y visagras embebidas en hoja puerta)	un	1,00	$ 3.605.000,00	$ 3.605.000,00	1,00	$ 3.605.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 3.605.000,00	1,00	$ 3.605.000,00		$ -	1,00	$ 3.605.000,00	0,00	$ 0
20.1.4	PUERTA Y VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CRISTAL INCOLORO	m2	75,93	$ 486.545,00	$ 36.943.362,00	135,72	$ 66.033.887,00		$ -	11,88	$ 5.780.154,60	123,84	$ 60.253.733,00	110,00	$ 53.519.950,00	13,84	$ 6.733.782,80	123,84	$ 60.253.733,00	0,00	$ 0
20,2	**BARANDAS EN ACERO INOX**				**$ 23.760.208,00**		**$ 23.760.208,00**		**$ -**		**$ 4.424.314,50**		**$ 19.335.893,00**						**$ 19.335.893,00**		**$ -**
20.2.1	BARANDA h.=0.90 m CON PASAMANOS REDONDO 2" ACERO INOXIDABLE cal.20, PARALES DE PLATINAS DOBLES EN A.INOX, GÚIAS PARA CINCO LÍNEAS	ml	66,70	$ 356.225,00	$ 23.760.208,00	66,70	$ 23.760.208,00		$ -	12,42	$ 4.424.314,50	54,28	$ 19.335.893,00	51,65	$ 18.399.021,25	2,63	$ 936.871,75	54,28	$ 19.335.893,00	0,00	$ 0
21	**EQUIPOS TRANSPORTE VERTICAL**				**$ 110.000.000,00**		**$ 110.000.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 110.000.000,00**						**$ 110.000.000,00**		**$ -**
21,1	**ASENSOR 2 PARADAS**				**$ 110.000.000,00**		**$ 110.000.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 110.000.000,00**						**$ 110.000.000,00**		**$ -**
21.1.1	SUB-CONTRATO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR DE PLATAFORMA CIBES CAPACIDAD DE 400 KG, 5 PERSONA, TRANSMISIÓN DE TORNILLO SIN FIN, SIN CUARTO DE MAQUINAS, PUETRTA BATIENTE DE ACERO	un	1,00	$ 110.000.000,00	$ 110.000.000,00	1,00	$ 110.000.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 110.000.000,00	0,95	$ 104.500.000,00	0,05	$ 5.500.000,00	1,00	$ 110.000.000,00	0,00	$ 0

CONSORCIO CASA TITO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	Página 1 de 1 Código: Version: 1 Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021		**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
22	**SEÑALIZACION, BICICLETRO Y OTROS**				**$ 7.438.123,00**		**$ 7.438.123,00**		**$ -**		**$ 1.278.910,50**		**$ 6.159.213,00**						**$ 6.159.213,00**		**$ -**
22,1	**SEÑALIZACIONES Y AVISOS**				**$ 6.170.089,00**		**$ 6.170.089,00**		**$ -**		**$ 961.902,00**		**$ 5.208.187,00**						**$ 5.208.187,00**		**$ -**
22.1.1	AVISO EXTERIOR IDPC	un	1,00	$ 2.540.531,00	$ 2.540.531,00	1,00	$ 2.540.531,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.540.531,00	-	$ -	1,00	$ 2.540.531,00	1,00	$ 2.540.531,00	0,00	$ 0
22.1.2	AVISO EN ACRÍLICO SEÑALIZACIÓN (Oficinas,servicios, orientadores, baños, aseo, basuras, cuarto técnico, seguridad industrial)	un	50,00	$ 53.439,00	$ 2.671.950,00	50,00	$ 2.671.950,00		$ -	18,00	$ 961.902,00	32,00	$ 1.710.048,00	-	$ -	32,00	$ 1.710.048,00	32,00	$ 1.710.048,00	0,00	$ 0
22.1.3	AVISO EN ACRÍLICO SEÑALIZACIÓN (Rutas de evacuación)	un	8,00	$ 54.658,00	$ 437.264,00	8,00	$ 437.264,00		$ -		$ -	8,00	$ 437.264,00	-	$ -	8,00	$ 437.264,00	8,00	$ 437.264,00	0,00	$ 0
22.1.4	SEÑALIZACION SALIDA DE EMERGENCIA	un	6,00	$ 86.724,00	$ 520.344,00	6,00	$ 520.344,00		$ -		$ -	6,00	$ 520.344,00	-	$ -	6,00	$ 520.344,00	6,00	$ 520.344,00	0,00	$ 0
22,2	**BICICLETERO**				**$ 1.268.034,00**		**$ 1.268.034,00**		**$ -**		**$ 317.008,50**		**$ 951.026,00**						**$ 951.026,00**		**$ -**
22.2.1	BICLICLETERO (Parqueadero de piso ref. B0154B de 4mtrs largo x 0.5m fondo x 0.3m alto. Elaborado en varilla cold rolled acabado en pintura electrostática tipo epoxi poliéster para exterior, para 10 bicicletas por un solo frente)	un	1,00	$ 1.268.034,00	$ 1.268.034,00	1,00	$ 1.268.034,00		$ -	0,25	$ 317.008,50	0,75	$ 951.026,00	1,00	$ 1.268.034,00	(0,25)	$ (317.008,50)	0,75	$ 951.026,00	0,00	$ 0
23	**OBRAS EXTERIORES**				**$ 14.958.762,00**		**$ 26.874.673,00**		**$ 16.639.021,86**		**$ 4.575.113,89**		**$ 38.938.580,00**						**$ 38.938.580,00**		**$ -**
23,1	**OBRA CIVIL**				**$ 4.120.284,00**		**$ 11.073.251,00**		**$ 1.192.474,86**		**$ 2.709.817,43**		**$ 9.555.908,00**						**$ 9.555.908,00**		**$ -**
23.1.1	RELLENO EN GRAVA DE 3/4"	m3	6,00	$ 63.681,00	$ 382.086,00	6,00	$ 382.086,00		$ -	6,00	$ 382.086,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 191.043,00	(3,00)	$ (191.043,00)	-	$ -	0,00	$ 0
23.1.2	BORDILLO CIRCULAR ÁRBOL Ø 1.00 MS	ml	12,00	$ 22.858,00	$ 274.296,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
23.1.3	CONTENEDOR DE RAÍCES h=1.2	ml	8,00	$ 230.372,00	$ 1.842.976,00	32,92	$ 7.583.846,00		$ -	8,86	$ 2.041.095,92	24,06	$ 5.542.750,00	16,92	$ 3.897.894,24	7,14	$ 1.644.856,08	24,06	$ 5.542.750,00	0,00	$ 0
23.1.4	CAÑUELA CONCRETO 0.20 X 0.12M	ml	21,25	$ 23.768,00	$ 505.070,00	31,00	$ 736.808,00	20,09	$ 477.499,12		$ -	51,09	$ 1.214.307,00	31,00	$ 736.808,00	20,09	$ 477.499,12	51,09	$ 1.214.307,00	0,00	$ 0
23.1.5	FILTRO TUBERÍA CORRUGADA (Incluye geotextil , grava 1/2")	ml	16,00	$ 69.741,00	$ 1.115.856,00	21,00	$ 1.464.561,00		$ -	4,11	$ 286.635,51	16,89	$ 1.177.925,00	16,00	$ 1.115.856,00	0,89	$ 62.069,49	16,89	$ 1.177.925,00	0,00	$ 0
NP - 23.1.6	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	ml		$ 36.238,0		25,00	$ 905.950,00	19,73	$ 714.975,74		$ -	44,73	$ 1.620.926,00	21,30	$ 771.869,40	23,43	$ 849.056,34	44,73	$ 1.620.926,00	0,00	$ 0
23,2	**ZONAS VERDES Y CERRAMIENTO**				**$ 10.838.478,00**		**$ 15.801.422,00**		**$ 15.446.547,00**		**$ 1.865.296,46**		**$ 29.382.672,00**						**$ 29.382.672,00**		**$ -**
23.2.1	ARBOLES no mayores a 2 m	un	6,00	$ 230.524,00	$ 1.383.144,00	6,00	$ 1.383.144,00		$ -	2,00	$ 461.048,00	4,00	$ 922.096,00	-	$ -	4,00	$ 922.096,00	4,00	$ 922.096,00	0,00	$ 0
23.2.2	ARBUSTOS de 0.30 a 0.50 cm	un	16,00	$ 93.396,00	$ 1.494.336,00	16,00	$ 1.494.336,00	8,00	$ 747.168,00		$ -	24,00	$ 2.241.504,00	-	$ -	24,00	$ 2.241.504,00	24,00	$ 2.241.504,00	0,00	$ 0
23.2.3	PRADIZACIÓN - GRAMA	m2	57,75	$ 10.254,00	$ 592.169,00	57,75	$ 592.169,00		$ -	57,75	$ 592.168,50	0,00	$ 0,00	25,00	$ 256.350,00	(25,00)	$ (256.350,00)	-	$ -	0,00	$ 0

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021		**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
23.2.4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS DE JARDINES, ALTURA DE 20 cm A 40 cm (4 plantas por cada metro cuadro aproximadamente)	m2	30,00	$ 130.083,00	$ 3.902.490,00	30,00	$ 3.902.490,00	113,00	$ 14.699.379,00		$ -	143,00	$ 18.601.869,00	20,00	$ 2.601.660,00	123,00	$ 16.000.209,00	143,00	$ 18.601.869,00	0,00	$ 0
23.2.5	RELLENO TIERRA NEGRA (con cascarilla y abono)	m3	24,00	$ 46.411,00	$ 1.113.864,00	24,00	$ 1.113.864,00		$ -	7,36	$ 341.584,96	16,64	$ 772.279,00	11,30	$ 524.444,30	5,34	$ 247.834,74	16,64	$ 772.279,00	0,00	$ 0
23.2.6	PODA RADICULAR DE INDIVIDUOS ARBÓREOS	un	5,00	$ 470.495,00	$ 2.352.475,00	5,00	$ 2.352.475,00		$ -	1,00	$ 470.495,00	4,00	$ 1.881.980,00	4,00	$ 1.881.980,00		$ -	4,00	$ 1.881.980,00	0,00	$ 0
NP - 23.2.7	TRASLADO DE ARBOL	UN		$ 2.525.824,0		1,00	$ 2.525.824,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.525.824,00	1,00	$ 2.525.824,00		$ -	1,00	$ 2.525.824,00	0,00	$ 0
NP - 23.2.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTO PARA INDIVIDUOS ARBOREOS	UN		$ 487.424,0		5,00	$ 2.437.120,00		$ -		$ -	5,00	$ 2.437.120,00	5,00	$ 2.437.120,00		$ -	5,00	$ 2.437.120,00	0,00	$ 0
24	**ASEO Y LIMPIEZA**				**$ 16.868.736,00**		**$ 19.237.374,00**		**$ 1.468.555,56**		**$ -**		**$ 20.705.930,00**						**$ 20.705.930,00**		**$ -**
24,1	**ASEO**				**$ 16.868.736,00**		**$ 19.237.374,00**		**$ 1.468.555,56**		**$ -**		**$ 20.705.930,00**						**$ 20.705.930,00**		**$ -**
24.1.1	ASEO GENERAL DE OBRA	mes	8,00	$ 1.579.092,00	$ 12.632.736,00	9,50	$ 15.001.374,00	0,93	$ 1.468.555,56		$ -	10,43	$ 16.469.930,00	9,50	$ 15.001.374,00	0,93	$ 1.468.555,56	10,43	$ 16.469.930,00	0,00	$ 0
24.1.2	ASEO FINAL	m2	480,00	$ 8.825,00	$ 4.236.000,00	480,00	$ 4.236.000,00		$ -		$ -	480,00	$ 4.236.000,00	240,00	$ 2.118.000,00	240,00	$ 2.118.000,00	480,00	$ 4.236.000,00	0,00	$ 0
	TOTAL COSTOS DIRECTOS CD				**$ 1.250.841.542,00**		**$ 1.418.873.717,00**		**$ 104.842.868,40**		**$ 127.338.821,54**		**$ 1.393.938.554,00**		**$ 1.251.540.146,28**		**$ 142.398.405,00**		**$ 1.393.938.556,00**		**$ -**
	ADMINISTRACION	31,37%			$ 392.388.992,00		$ 445.100.685,00						$ 437.278.524,00		$ 392.608.144,00		$ 44.670.380,00		$ 437.278.525,00		$ -
	IMPREVISTOS	2,00%			$ 25.016.831,00		$ 28.377.474,00						$ 27.878.771,00		$ 25.030.803,00		$ 2.847.968,00		$ 27.878.771,00		$ -
	UTILIDAD	5,00%			$ 62.542.077,00		$ 70.943.686,00						$ 69.696.928,00		$ 62.577.007,00		$ 7.119.920,00		$ 69.696.928,00		$ -
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS CI	38,37%			**$ 479.947.900,00**		**$ 544.421.845,00**						**$ 534.854.223,00**		**$ 480.215.954,00**		**$ 54.638.268,00**		**$ 534.854.224,00**		**$ -**
	TOTAL PRESUPUESTO OBRA CD +CI				**$ 1.730.789.442,00**		**$ 1.963.295.562,00**						**$ 1.928.792.777,00**		**$ 1.731.756.100,28**		**$ 197.036.673,00**		**$ 1.928.792.780,00**		**$ -**
25	**ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACIÓN PROYECTO**				**$ 6.940.000,00**		**$ 6.940.000,00**						**$ 6.240.000,00**						**$ 6.240.000,00**		**$ -**
25,1	**AJUSTE Y COMPLEMENTACION**				**$ 6.940.000,00**		**$ 6.940.000,00**						**$ 6.240.000,00**		$ 6.240.000,00		$ -		**$ 6.240.000,00**		**$ -**
25.1.1	AJUSTES COMPLEMENTARIOS A LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS y PAISAJISMO	un	1,00	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00	1,00	$ 2.400.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.400.000,00	1,00	$ 2.400.000,00		$ -	1,00	$ 2.400.000,00	0,00	$ 0
25.1.2	AJUSTES COMPLEMENTARIOS A LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES	un	1,00	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	1,00	$ 1.800.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 1.800.000,00	1,00	$ 1.800.000,00		$ -	1,00	$ 1.800.000,00	0,00	$ 0
25.1.3	AJUSTES COMPLEMENTARIOS A LOS DISEÑOS ELECTRICOS (Incluye certificacion de Retie y Retilap)	un	1,00	$ 1.320.000,00	$ 1.320.000,00	1,00	$ 1.320.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 1.320.000,00	1,00	$ 1.320.000,00		$ -	1,00	$ 1.320.000,00	0,00	$ 0
25.1.4	AJUSTES COMPLEMENTARIOS A LOS DISEÑOS HIDRO SANITARIOS	un	1,00	$ 720.000,00	$ 720.000,00	1,00	$ 720.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 720.000,00	1,00	$ 720.000,00		$ -	1,00	$ 720.000,00	0,00	$ 0

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021		**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACION PRESUPUESTO A ACTA #10									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
25.1.5	ELABORACIÓN DE FICHAS 1 Y 2 EN FORMATOS SDA, PLANO Y MEMORIA TÉCNICA PARA CONSOLIDACIÓN DE LISTA CHEQUEO NECESARIA PARA INICIO DE TRÁMITE PARA AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTOS SILVICULTURALES ANTE LA SDA.	un	1,00	$ 700.000,00	$ 700.000,00	1,00	$ 700.000,00		$ -	1,00	$ 700.000,00	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
IVA				19%	$ 1.318.600,00		$ 1.318.600,00						$ 1.185.600,00		$ 1.185.600,00		$ -		$ 1.185.600,00		$ -
COSTO TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE)					**$ 1.739.048.042,00**		**$ 1.971.554.162,00**						**$ 1.936.218.377,00**		**$ 1.739.181.700,28**		**$ 197.036.673,00**		**$ 1.936.218.380,00**		**$ -**

COSTO TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE)+ ADICIÓN	**$ 1.971.554.162,00**
COSTO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO (POE)+ ADICIÓN	**$ 1.936.218.377,00**
DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO OFICIAL Y EJEUCTADO A FAVOR DE LA ENTI	**$ 35.335.785,00**

OSCAR GUIO
DIRECTOR OBRA
CONSORCIO CASA TITO

NESTOR VARGAS PEDROZA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSORCIO NVP

CONSORCIO CASA TITO **EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.**

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021		**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN- COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #10		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR		JUSTIFICACIONES MENORES CANTIDADES
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01												
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	
2	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 65.332.683,00**		**$ 80.219.299,00**		**$ 74.192.360,00**						**$ 74.192.360,00**		**$ -**	
2,1	**DESMONTE CARPINTERIAS**				**$ 970.251,00**		**$ 1.652.892,00**		**$ 1.499.342,00**						**$ 1.499.342,00**		**$ -**	
2.1.2	DESMONTAR Y RETIRAR VENTANAS EN MADERA	m2	11,12	$ 32.601,00	$ 362.523,00	30,44	$ 992.374,00	25,73	$ 838.824,00	28,84	$ 940.212,84	(3,11)	$ (101.389,11)	25,73	$ 838.824,00	0,00	$ 0	Al verificar esta cantidad contractural con respecto a las carpinterias del volúmen demolido y los ajustes en el diseño del BIC, se encontraron menores cantidades.
2,7	**PROTECCIONES Y OBRAS AUXILIARES**				**$ 18.441.174,00**		**$ 24.970.901,00**		**$ 24.998.787,00**						**$ 24.998.787,00**		**$ -**	
2.7.1	PROTECCION PARA PISOS CON ESTERILLA DE GUADUA (Circulaciones)	m2	107,34	$ 20.452,00	$ 2.195.318,00	107,34	$ 2.195.318,00	52,24	$ 1.068.412,00	110,23	$ 2.254.423,96	(57,99)	$ (1.186.011,48)	52,24	$ 1.068.412,00	0,00	$ 0	En espacios de primer piso se realizó otro sistema de protección, el cual fue pagado en el ítem 2.7.3
3	**CIMENTACION**				**$ 76.365.219,00**		**$ 79.623.981,00**		**$ 74.609.398,00**						**$ 74.609.398,00**		**$ -**	
3,2	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**				**$ 47.376.913,00**		**$ 51.464.208,00**		**$ 47.347.324,00**						**$ 47.347.324,00**		**$ -**	
3.2.4	VIGAS DE CIMENTACION. CONCRETO GRIS - 21 Mpa	m3	6,99	$ 664.539,00	$ 4.645.128,00	11,26	$ 7.482.709,00	10,42	$ 6.924.496,00	11,24	$ 7.469.418,36	(0,82)	$ (544.921,98)	10,42	$ 6.924.496,00	0,00	$ 0	Se presenta menor cantidad por los cambios de diseño en los jardines, por tal razon, se presenta esta menor cantidad
7	**PAÑETES Y CIELO RASOS**				**$ 35.744.436,00**		**$ 32.804.990,00**		**$ 33.456.287,00**						**$ 33.456.287,00**		**$ -**	
7,2	**CIELO RASOS**				**$ 13.673.126,00**		**$ 13.785.011,00**		**$ 13.203.725,00**						**$ 13.203.725,00**		**$ -**	
7.2.4	DILATACION Z CONTRA MUROS	ml	60,00	$ 6.960,00	$ 417.600,00	60,00	$ 417.600,00	0,00	$ 0,00	60,00	$ 417.600,00	(60,00)	$ (417.600,00)	-	$ -	0,00	$ 0	Esta actividad, no se requirio por cambios en las especificaciones técnicas y configuración del cielo raso
8	**PISOS Y CIELO RASOS**				**$ 112.873.613,00**		**$ 120.025.962,00**		**$ 118.493.908,00**						**$ 118.493.908,00**		**$ -**	
8,1	**ALISTADO DE PISOS**				**$ 9.036.932,00**		**$ 10.061.784,00**		**$ 11.902.078,00**						**$ 11.902.078,00**		**$ -**	
NP-8.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YUMBOLON SOBRE LAMINAS DE SUPER BOARD PARA INSTALACION DE PISO EN MADERA	M2		$ 8.924,0		298,71	$ 2.665.688,00	250,28	$ 2.233.499,00	299,46	$ 2.672.381,04	(49,18)	$ (438.882,32)	250,28	$ 2.233.499,00	0,00	$ 0	En los espacios del volumen posterior del primer piso se presentaron unos cambios de nivel, por lo cual, se requirió un alistado en madera de protección, por tal razón, no se requirio el yumbolon
8,2	**ACABADOS DE PISOS**				**$ 97.008.364,00**		**$ 101.918.366,00**		**$ 98.540.565,00**						**$ 98.540.565,00**		**$ -**	
NP-8.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASOS EN MADERA ZAPAN L=1.20 M A=.30 CMS PARA ESCALERAS - INMUNIZADO SELLADO y LACADO	UN		$ 226.100,0		28,00	$ 6.330.800,00	24,75	$ 5.595.975,00	28,00	$ 6.330.800,00	(3,25)	$ (734.825,00)	24,75	$ 5.595.975,00	0,00	$ 0	Por ajustes en el diseño de la escalera, cambió la longitud de pasos en madera, por esta razón se presenta una menor cantidad.
NP-8.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCANSO EN MADERA ZAPAN L=2.25 x 1.20 x 5 cms PARA ESCALERAS- INMUNIZADO SELLADO y LACADO	UN		$ 1.695.750,0		2,00	$ 3.391.500,00	1,44	$ 2.441.880,00	2,00	$ 3.391.500,00	(0,56)	$ (949.620,00)	1,44	$ 2.441.880,00	0,00	$ 0	Por ajustes en el diseño de la escalera, cambió la longitud de pasos en madera, por esta razón se presenta una menor cantidad.

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CASA TITO			CONTRATO DE OBRA No.	510-2019
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP			CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	513-2019
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021				VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.971.554.162,00

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN- COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #10		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR		JUSTIFICACIONES MENORES CANTIDADES
						COMPENSACIÓN ADICIÓN 01												
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	
10	**CENEFAS Y PIRLANES**				**$ 2.237.815,00**		**$ 2.237.815,00**		**$ 4.807.851,00**						**$ 4.807.851,00**		**$ -**	
10,2	**PIRLANES EN MADERA**				**$ 962.560,00**		**$ 962.560,00**		**$ 1.103.094,00**						**$ 1.103.094,00**		**$ -**	
10.2.1	PIRLAN EN MADERA ZAPAN PARA ACCESO A OFICINAS DE 15,20 Y 30 cm	ml	20,00	$ 48.128,00	$ 962.560,00	20,00	$ 962.560,00	22,92	$ 1.103.094,00	22,96	$ 1.105.018,88	(0,04)	$ (1.925,12)	22,92	$ 1.103.094,00	0,00	$ 0	Una vez verificadas las obras ejecutadas arrojó que habia una diferencia de 4 cm, por los ajustes en los remates de algunos sitios de los muros y boca puertas.
11	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				**$ 30.542.856,00**		**$ 34.647.687,00**		**$ 28.636.561,00**						**$ 28.636.561,00**		**$ -**	
11,7	**BAJANTES Y DESAGUES AGUAS LLUVIAS Y REDES PISO 1O. Y CONEXIÓN ENTRE CAJAS DE INSPECCIÓN.**				**$ 7.419.558,00**		**$ 7.522.399,00**		**$ 4.941.158,00**						**$ 4.941.158,00**		**$ -**	
11.7.1	TUBERIA PVC 6" ALL	ml	33,00	$ 64.162,00	$ 2.117.346,00	33,00	$ 2.117.346,00	0,00	$ 0,00	23,00	$ 1.475.726,00	(23,00)	$ (1.475.726,00)	-	$ -	0,00	$ 0	Por los cambios realizados en diseños hidrosanitarios, no se ejecutó tuberia de 6"
11.7.2	ACCESORIOS PVC 6" ALL	un	3,00	$ 102.841,00	$ 308.523,00	4,00	$ 411.364,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 411.364,00	(4,00)	$ (411.364,00)	-	$ -	0,00	$ 0	Por los cambios realizados en diseños hidrosanitarios, no se ejecutó tuberia de 6"
11.7.7	SIFÓN DE PISO 2"	un	1,00	$ 52.531,00	$ 52.531,00	1,00	$ 52.531,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 52.531,00	(1,00)	$ (52.531,00)	-	$ -	0,00	$ 0	Por los cambios realizados en diseños hidrosanitarios, no se ejecutó SIFÓN DE 2"
12	**MONTAJE DE APARATOS Y MESONES Y DIVISIONES**				**$ 63.662.810,00**		**$ 53.696.211,00**		**$ 46.418.570,00**						**$ 46.418.570,00**		**$ -**	
12,1	**APARATOS**				**$ 25.453.423,00**		**$ 23.160.096,00**		**$ 21.974.882,00**						**$ 21.974.882,00**		**$ -**	
12.1.12	EXTINTORES ABC	un	6,00	$ 76.228,00	$ 457.368,00	6,00	$ 457.368,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 457.368,00	(6,00)	$ (457.368,00)	-	$ -	0,00	$ 0	De acuerdo a las definiciones tomadas en los comites de obra, no se vio la necesitad de ejecutar este ítem.
12,2	**MESONES**				**$ 14.377.500,00**		**$ 14.377.500,00**		**$ 9.752.738,00**						**$ 9.752.738,00**		**$ -**	
12.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESÓN CON PLACA MACIZA DE GRANITO MARMOL DE COLOR NEGRO SAN GABRIEL e.=20 mm a.mesón.=60 cm, CON FALDÓN Y SALPICADERO, EPÓXICO DE ADHESIÓN	ml	18,00	$ 798.750,00	$ 14.377.500,00	18,00	$ 14.377.500,00	12,21	$ 9.752.738,00	13,38	$ 10.687.275,00	(1,17)	$ (934.537,50)	12,21	$ 9.752.738,00	0,00	$ 0	Por los cambios en el diseño del volumen 3 se ajustó el diseño de longitud del mesón, por tal razón, presenta una menor cantidad.

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CASA TITO			CONTRATO DE OBRA No.	510-2019
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP			CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	513-2019
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021				VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.971.554.162,00

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01 / COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN- COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #10		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR		JUSTIFICACIONES MENORES CANTIDADES
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	
14	**PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL**				**$ 34.210.834,00**		**$ 54.254.055,00**		**$ 59.793.468,00**						**$ 59.793.468,00**		**$ -**	
14,1	**SOBRE MAMPOSTERIA**				**$ 23.437.234,00**		**$ 36.923.392,00**		**$ 37.245.210,00**						**$ 37.245.210,00**		**$ -**	
14.1.2	SUMIINSTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE CIELO RASO CON PAÑETE O SUPERBOARD	m2	133,00	$ 18.420,00	$ 2.449.860,00	475,93	$ 8.766.631,00	462,07	$ 8.511.329,00	489,16	$ 9.010.327,20	(27,09)	$ (498.997,80)	462,07	$ 8.511.329,00	0,00	$ 0	Por los cambios que se dieron en las áreas de los nuevos volúmenes 2 y 3, se ajustaron las cantidades de cielorrasos, por tal razón no se requirio la cantidad final proyectada.
14.1.3	KORAZA FACHADA TRES MANOS (PRINCIPAL, FACHADAS INTERIORES Y PATIOS)	m2	422,10	$ 23.121,00	$ 9.759.374,00	508,32	$ 11.752.867,00	497,38	$ 11.499.923,00	508,71	$ 11.761.883,91	(11,33)	$ (261.960,93)	497,38	$ 11.499.923,00	0,00	$ 0	Por los cambios que se dieron en las áreas de los nuevos volúmenes 2 y 3, se ajustaron las cantidades de fachadas, por tal razón no se requirio la cantidad final proyectada.
15	**CERRADURAS Y MANIJAS**				**$ 9.399.958,00**		**$ 9.399.958,00**		**$ 7.155.800,00**						**$ 7.155.800,00**		**$ -**	
15,1	**CERRADURAS**				**$ 9.183.735,00**		**$ 9.183.735,00**		**$ 6.948.978,00**						**$ 6.948.978,00**		**$ -**	
15.1.2	CERRADURA OFICINAS INTERIORES PARA PUERTAS EN VIDRIO INCLUYE MANIJA	un	5,00	$ 364.965,00	$ 1.824.825,00	5,00	$ 1.824.825,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 1.824.825,00	(5,00)	$ (1.824.825,00)	-	$ -	0,00	$ 0	Revisadas las especificaciones tecnicas y el sistema de cerradura solcitada, en este ítem para este tipo d epuerta no era posible su instalación por lo tanto, se disminuyeroin las cantidades.
15.1.4	CIERRA PUERTAS PISO Y90 PIVOT YALE O SIMILAR	un	10,00	$ 455.154,00	$ 4.551.540,00	10,00	$ 4.551.540,00	7,00	$ 3.186.078,00	8,00	$ 3.641.232,00	(1,00)	$ (455.154,00)	7,00	$ 3.186.078,00	0,00	$ 0	Por los ajustes realizados en los diseños de las oficinas, se requirio menor cantidad de estos elementos, por tal razón, disminuyó la instalación de este item
15,2	**HERRAJES**				**$ 216.223,00**		**$ 216.223,00**		**$ 206.822,00**						**$ 206.822,00**		**$ -**	
15.2.1	TOPES PARA PUERTAS	un	23,00	$ 9.401,00	$ 216.223,00	23,00	$ 216.223,00	22,00	$ 206.822,00	23,00	$ 216.223,00	(1,00)	$ (9.401,00)	22,00	$ 206.822,00	0,00	$ 0	Por los ajustes realizados en los diseños de las oficinas, se requirio menor cantidad de estos elementos, por tal razón, disminuyó la instalación de este item
16	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES**				**$ 143.514.672,00**		**$ 177.254.959,00**		**$ 162.477.497,00**						**$ 162.477.497,00**		**$ -**	
16,1	**TENDIDO DE TUBERIAS Y CONDUCTORES**				**$ 23.570.876,00**		**$ 43.474.212,00**		**$ 52.676.255,00**						**$ 52.676.255,00**		**$ -**	
16.1.2	SALIDA LUMINARIA EN MURO PVC ½ . INCLUYE CAJAS CABLEADO Y CONECTORES	un	5,00	$ 92.245,00	$ 461.225,00	14,00	$ 1.291.430,00	12,00	$ 1.106.940,00	14,00	$ 1.291.430,00	(2,00)	$ (184.490,00)	12,00	$ 1.106.940,00	0,00	$ 0	Por los ajustes en el diseño eléctrico, no fue necesario ejecutar este ítem
16.1.7	SALIDAS PARA CORRIENTE REGULADA ,INCLUYE TOMA NARANJA. CABLE #12 Y TROQUEL	un	70,00	$ 89.639,00	$ 6.274.730,00	77,00	$ 6.902.203,00	68,00	$ 6.095.452,00	77,00	$ 6.902.203,00	(9,00)	$ (806.751,00)	68,00	$ 6.095.452,00	0,00	$ 0	Por los ajustes en el diseño eléctrico, no fue necesario ejecutar este ítem

CONSORCIO CASA TITO **EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.**

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**			**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**			**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021				**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01 / COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN- PRESUPUESTO A ACTA #10		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR		JUSTIFICACIONES MENORES CANTIDADES
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	
NP 16.1.19	CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA MICRO-ONDAS POR TUBERIA PVC EMPOTRADA EN PARED EN CABLE CU 3#12 LIBRE DE HALOGENOS TERMINANDO EN CAJA METALICA 2400 CON TOMA CON POLO A TIERRA DE 20 AMP PROMEDIO 2 MTS	UN		$ 83.217,0		3,00	$ 249.651,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 249.651,00	(3,00)	$ (249.651,00)	-	$ -	0,00	$ 0	Por los ajustes en el diseño eléctrico, no fue necesario ejecutar este ítem
NP 16.1.22	CAJA METALICA DE PASO DE 15X15X10 CMS	UN		$ 56.952,0		16,00	$ 911.232,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 911.232,00	(16,00)	$ (911.232,00)	-	$ -	0,00	$ 0	Por los ajustes en el diseño eléctrico, no fue necesario ejecutar este ítem
NP 16.1.26	CAJA METALICA DE PASO DE 25X25X15 CMS	UN		$ 78.764,0		10,00	$ 787.640,00	6,00	$ 472.584,00	10,00	$ 787.640,00	(4,00)	$ (315.056,00)	6,00	$ 472.584,00	0,00	$ 0	Por los ajustes en el diseño eléctrico, no fue necesario ejecutar este ítem
16,2	**ACOMETIDAS ,SALIDA TOMA TRFÁSICA**				**$ 5.315.849,00**		**$ 8.111.876,00**		**$ 15.110.687,00**						**$ 15.110.687,00**		**$ -**	
NP 16.2.10	PROLONGACION ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CAJA DE PASO EMPOTRADA HASTA TABLERO BOMBAS (TBOM) EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS 4#8+1#10 POR TUBERIA PVC Ø 1" EMPOTRADA POR PISO (INCLUYE REGATA)	ML		$ 48.785,0		13,00	$ 634.205,00	6,50	$ 317.103,00	13,00	$ 634.205,00	(6,50)	$ (317.102,50)	6,50	$ 317.103,00	0,00	$ 0	Por los ajustes en el diseño eléctrico, no fue necesario ejecutar este ítem
16,3	**TABLEROS E INTERRUPTORES Y TRAMITES**				**$ 19.106.683,00**		**$ 27.168.272,00**		**$ 22.732.857,00**						**$ 22.732.857,00**		**$ -**	
16.3.3	SUMINISTRO DE TOTALIZADOR 3X80A	un	1,00	$ 706.747,00	$ 706.747,00	3,00	$ 2.120.241,00	1,00	$ 706.747,00	3,00	$ 2.120.241,00	(2,00)	$ (1.413.494,00)	1,00	$ 706.747,00	0,00	$ 0	Por los ajustes en el diseño eléctrico, no fue necesario ejecutar este ítem
NP 16.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER ENCHUFABLE 2X15 A TDN-3	UN		$ 38.291,0		1,00	$ 38.291,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 38.291,00	(1,00)	$ (38.291,00)	-	$ -	0,00	$ 0	Por los ajustes en el diseño eléctrico, no fue necesario ejecutar este ítem
16,5	**VOZ Y DATOS**				**$ 94.906.576,00**		**$ 96.656.535,00**		**$ 71.957.698,00**						**$ 71.957.698,00**		**$ -**	
16.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA REDES DE VOZ Y DATOS	ml	3600,00	$ 6.427,00	$ 23.137.200,00	3.600,00	$ 23.137.200,00	3.588,20	$ 23.061.361,00	3.600,00	$ 23.137.200,00	(11,80)	$ (75.838,60)	3.588,20	$ 23.061.361,00	0,00	$ 0	Por los ajustes en el diseño eléctrico, no fue necesario ejecutar este ítem
NP - 16.5.11	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADORES HORIZONTALES DE 2 UR	UN		$ 81.712,0		7,00	$ 571.984,00	4,00	$ 326.848,00	7,00	$ 571.984,00	(3,00)	$ (245.136,00)	4,00	$ 326.848,00	0,00	$ 0	Por los ajustes en el diseño eléctrico, no fue necesario ejecutar este ítem

CONSORCIO CASA TITO — **EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.**

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**			**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**			**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021				**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01 / COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN- PRESUPUESTO A ACTA #10		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR		JUSTIFICACIONES MENORES CANTIDADES
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	
17	**ILUMINIACION**				**$ 12.489.189,00**		**$ 16.640.363,00**		**$ 9.921.680,00**						**$ 9.921.680,00**		**$ -**	
17,1	**LAMPARAS Y APIQUES TIPO LED**				**$ 12.489.189,00**		**$ 16.640.363,00**		**$ 9.921.680,00**						**$ 9.921.680,00**		**$ -**	
17.1.1	PANEL LED PLANO 24 W 6500 K 30 X 30 BLANCO	un	50,00	$ 60.307,00	$ 3.015.350,00	50,00	$ 3.015.350,00	0,00	$ 0,00	50,00	$ 3.015.350,00	(50,00)	$ (3.015.350,00)	-	$ -	0,00	$ 0	Por los ajustes en el diseño luminotécnico para cumplir con el RETILAP se definio en los comités de obra que no se ejecutará este item
17.1.5	REFLECTOR LED 50W PHILLIPS ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA F.R	un	6,00	$ 183.245,00	$ 1.099.470,00	6,00	$ 1.099.470,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 1.099.470,00	(6,00)	$ (1.099.470,00)	-	$ -	0,00	$ 0	Por los ajustes en el diseño luminotécnico para cumplir con el RETILAP se definio en los comités de obra que no se ejecutará este item
17.1.6	SPOT RIEL LED 100 DOBLE (Incluye riel)	un	6,00	$ 334.265,00	$ 2.005.590,00	6,00	$ 2.005.590,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 2.005.590,00	(6,00)	$ (2.005.590,00)	-	$ -	0,00	$ 0	Por los ajustes en el diseño luminotécnico para cumplir con el RETILAP se definio en los comités de obra que no se ejecutará este item
17.1.7	SPOT RIEL LED 100 SENCILLO (Incluye soporte)	un	6,00	$ 168.106,00	$ 1.008.636,00	6,00	$ 1.008.636,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 1.008.636,00	(6,00)	$ (1.008.636,00)	-	$ -	0,00	$ 0	Por los ajustes en el diseño luminotécnico para cumplir con el RETILAP se definio en los comités de obra que no se ejecutará este item
P-17.1	BATERIA STIL LED DE EMERGENCIA 3-22 W, IP40, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA 85-277 V, GARANTIA 2 AÑOS	UN		$ 204.127,0		4,00	$ 816.508,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 816.508,00	(4,00)	$ (816.508,00)	-	$ -	0,00	$ 0	Por los ajustes en el diseño luminotécnico para cumplir con el RETILAP se definio en los comités de obra que no se ejecutará este item
P-17.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR 360º	UN		$ 177.289,0		7,00	$ 1.241.023,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 1.241.023,00	(7,00)	$ (1.241.023,00)	-	$ -	0,00	$ 0	Por los ajustes en el diseño luminotécnico para cumplir con el RETILAP se definio en los comités de obra que no se ejecutará este item
18	**CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEAB.**				**$ 12.715.398,00**		**$ 22.128.863,00**		**$ 18.223.483,00**						**$ 18.223.483,00**		**$ -**	
18,2	**ACCESORIOS Y OTROS**				**$ 5.278.164,00**		**$ 9.421.580,00**		**$ 4.060.800,00**						**$ 4.060.800,00**		**$ -**	
18.2.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y MONTAJE DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO DE 30cm a 60 cm cal. 20	ml	35,40	$ 56.955,00	$ 2.016.207,00	35,40	$ 2.016.207,00	33,44	$ 1.904.575,00	41,29	$ 2.351.671,95	(7,85)	$ (447.096,75)	33,44	$ 1.904.575,00	0,00	$ 0	Por los ajustes realizados en las áreas de los volumenes nuevos, disminuyeron las cantidades para este item

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**			**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**			**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021				**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01 / COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN- COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #10		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR		JUSTIFICACIONES MENORES CANTIDADES
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	
19	**CARPINTERIA DE MADERA**				**$ 135.655.608,00**		**$ 102.013.972,00**		**$ 109.756.661,00**						**$ 109.756.661,00**		**$ -**	
19,1	**REPARACION Y REINSTALACION CARPINTERIA DE MADERA EXISTENTE**				**$ 15.864.269,00**		**$ 35.708.979,00**		**$ 32.239.146,00**						**$ 32.239.146,00**		**$ -**	
19.1.3	RESTAURACION VENTANAS EN MADERA	m2	12,20	$ 402.727,00	$ 4.913.269,00	32,71	$ 13.173.200,00	29,67	$ 11.948.910,00	33,28	$ 13.402.754,56	(3,61)	$ (1.453.844,47)	29,67	$ 11.948.910,00	0,00	$ 0	Por los cambios en el diseño de oficinas interiores y el estado de la carpinteria existente que no se encontraba completa disminuyen las cantidades para este item y se proceden a realizar mayor cantidad de carpinteria nueva para cumplir con diseños
NP-19.1.4	RESTAURACIÓN DE PUERTAS EN MADERA	M2		$ 396.739,0		29,20	$ 11.584.779,00	23,54	$ 9.339.236,00	28,26	$ 11.211.844,14	(4,72)	$ (1.872.608,08)	23,54	$ 9.339.236,00	0,00	$ 0	Por los cambios en el diseño de oficinas interiores y el estado de la carpinteria existente que no se encontraba completa disminuyen las cantidades para este item y se proceden a realizar mayor cantidad de carpinteria nueva para cumplir con diseños
19,2	**CARPINTERIA MADERA NUEVA**				**$ 119.791.339,00**		**$ 66.304.993,00**		**$ 77.517.515,00**						**$ 77.517.515,00**		**$ -**	
19.2.2	VENTANAS MADERA	m2	64,50	$ 743.554,00	$ 47.959.233,00	10,50	$ 7.807.317,00	11,17	$ 8.305.498,00	19,49	$ 14.491.867,46	(8,32)	$ (6.186.369,28)	11,17	$ 8.305.498,00	0,00	$ 0	Por los cambios en el diseño interior, aprobados en comité se disminuyen las cantidades para este item
19.2.3	VENTANA CIRCULAR Ø 1.00 m	un	2,00	$ 683.708,00	$ 1.367.416,00	3,00	$ 2.051.124,00	1,00	$ 683.708,00	2,00	$ 1.367.416,00	(1,00)	$ (683.708,00)	1,00	$ 683.708,00	0,00	$ 0	Por los cambios en el diseño interior, aprobados en comité se disminuyen las cantidades para este item
20	**CARPINTERIA METALICA, ALUMINO, VIDRIO**				**$ 70.269.590,00**		**$ 99.146.411,00**		**$ 88.912.023,00**						**$ 88.912.023,00**		**$ -**	
20,1	**CARPINTERIA METALICA CON PINTURA ELECTROSTATICA**				**$ 46.509.382,00**		**$ 75.386.203,00**		**$ 69.576.130,00**						**$ 69.576.130,00**		**$ -**	
20.1.1	PUERTA METÁLICA DEPÓSITOS DE 90 X 2.15 m	M2	5,00	$ 213.704,00	$ 1.068.520,00	4,00	$ 854.816,00	3,86	$ 824.897,00	5,90	$ 1.260.853,60	(2,04)	$ (435.956,16)	3,86	$ 824.897,00	0,00	$ 0	Por los cambios en el diseño y verificación de vanos se disminuyen las cantidades para este item

CONSORCIO CASA TITO | **EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.**

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO CASA TITO**			**CONTRATO DE OBRA No.**	**510-2019**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO NVP**			**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	**513-2019**
CORTE DE OBRA No 11 - DEL 1 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2021				**VALOR CONTRATO DE OBRA:**	**$ 1.971.554.162,00**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				ADICIÓN 01 / COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		ACTA DE OBRA No 10 - DECIMA COMPENSACIÓN- COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #10		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 11		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR		JUSTIFICACIONES MENORES CANTIDADES
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	
22	**SEÑALIZACION, BICICLETRO Y OTROS**				**$ 7.438.123,00**		**$ 7.438.123,00**		**$ 6.159.213,00**						**$ 6.159.213,00**		**$ -**	
22,2	**BICICLETERO**				**$ 1.268.034,00**		**$ 1.268.034,00**		**$ 951.026,00**						**$ 951.026,00**		**$ -**	
22.2.1	BICLICLETERO (Parqueadero de piso ref. B0154B de 4mtrs largo x 0.5m fondo x 0.3m alto. Elaborado en varilla cold rolled acabado en pintura electrostática tipo epoxi poliéster para exterior, para 10 bicicletas por un solo frente)	un	1,00	$ 1.268.034,00	$ 1.268.034,00	1,00	$ 1.268.034,00	0,75	$ 951.026,00	1,00	$ 1.268.034,00	(0,25)	$ (317.008,50)	0,75	$ 951.026,00	0,00	$ 0	Por los cambios en el diseño y disponibilidad de espacio para la instalación del bicicletero, disminuyo la cantidad para este ítem
23	**OBRAS EXTERIORES**				**$ 14.958.762,00**		**$ 26.874.673,00**		**$ 38.938.580,00**						**$ 38.938.580,00**		**$ -**	
23,1	**OBRA CIVIL**				**$ 4.120.284,00**		**$ 11.073.251,00**		**$ 9.555.908,00**						**$ 9.555.908,00**		**$ -**	
23.1.1	RELLENO EN GRAVA DE 3/4"	m3	6,00	$ 63.681,00	$ 382.086,00	6,00	$ 382.086,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 191.043,00	(3,00)	$ (191.043,00)	-	$ -	0,00	$ 0	Por los cambios en el diseño de jardines, y de acuerdo a lo mamifestado en distintos comites de obra se dio prioridad a la siembra de especies, se disminuyen las cantidades para este item
23,2	**ZONAS VERDES Y CERRAMIENTO**				**$ 10.838.478,00**		**$ 15.801.422,00**		**$ 29.382.672,00**						**$ 29.382.672,00**		**$ -**	
23.2.3	PRADIZACIÓN - GRAMA	m2	57,75	$ 10.254,00	$ 592.169,00	57,75	$ 592.169,00	0,00	$ 0,00	25,00	$ 256.350,00	(25,00)	$ (256.350,00)	-	$ -	0,00	$ 0	Por los cambios en el diseño de jardines, y de acuerdo a lo mamifestado en distintos comites de obra se dio prioridad a la siembra de especies, se disminuyen las cantidades para este item