MEMORANDO

20215000038283

Al contestar, por favor cite el radicado:
No.:**20215000038283**

Bogotá D.C., 13 de agosto de 2021

PARA: **CARLOS ARTURO QUINTANA ASTRO**
Subdirección de Asuntos Legales

DE: **ALVARO RAUL PARRA ERAZO**
Subdirección De Aprovechamiento

ASUNTO: PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUSION DEL CONTRATO UAESP -471 -2021

Cordial saludo Dr. Carlos,

De manera atenta solicito se adelante las gestiones necesarias a fin de radicar el ACTA DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUSION dentro del contrato No. UAESP-471-2021 cuyo objeto es: "Contratar el suministro e instalación de mobiliario urbano público con madera plástica, en el marco del cumplimiento del objeto del proyecto "Franja Ciclopeatonal de la Calle 13", ubicado en la Av. Calle 13, carrera 106, sección Occidental".

Cordialmente,

ALVARO RAUL PARRA ERAZO
Firmado digitalmente por ALVARO RAUL PARRA ERAZO
Fecha: 2021.08.13 11:54:51 -05'00'

ALVARO RAÚL PARRA ERAZO
Subdirector de Aprovechamiento
Alvaro.parra@uaesp.gov.co

Anexo: Formato Solicitud modificación de contrato

Elaboró: Doris Margarita Zuñiga Carvajal- Contratista Subdirección de Aprovechamiento
Revisó: Sara Forero- Contratista Subdirección de Aprovechamiento
Aprobó: Álvaro Raúl Parra Erazo- Subdirector de Aprovechamiento