Emisn

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	4/04/2017	
		Código:	15-02-FO-0003	

ORDEN		CONTRATO	x	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., agosto de 2021

3. Doctor (a) OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS

ADICION	X	PRORROGA	x	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No.ORDEN/CONTRATO	5436-2021
6. NOMBRE CONTRATISTA	MEDICOX LTDA
7. NIT/CEDULA	830142523-0
8. OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
9. VALOR ADICIONAR	50.000.000 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE)
10. PLAZO A PRORROGAR	UN(1) MES
11. JUSTIFICACION	Con el fin de garantizar el suministro de insumos de material médico quirúrgico para la prestación de servicios a los usuarios de la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E es necesario adicionar y prorrogar el contrato.

Cordialmente,

Norha Alba Fonseca

NORHA ALBA FONSECA
Profesional Universitario

LUZ MIRYAM RONCANCIO RONCANCIO
Directora Financiera

Luis A. Caballero E

LUIS ARMANDO CABALLERO ENAMORADO
Vo.Bo Director Administrativo

10. Anexó: _____ (_) folios.

Alt. Tel

LEUDY R
9/08/2021

Material M. Quirurgico
$1487 947.660

Nuevo Saldo $1437 947.660

Aprobado comité
4/08/2021

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

NOTA INTERNA

Bogotá D.C., agosto de 2021

DE: NORHA ALBA FONSECA

PARA: MONICA GONZALEZ MONTES
Directora De Contratación

ASUNTO: Justificación Adición Contrato 5436 de 2021

Dra. Mónica Cordial Saludo

Con el fin de garantizar el suministro de dispositivos médicos para la prestación de servicios a los usuarios de las diferentes unidades que conforman la Subred Integrada de Prestación de Servicios de Salud Sur occidente E.S.E., y la necesidad de disponer de los insumos y la tecnología para prestar la atención de la pandemia por COVID-19, Se requiere adicionar el contrato de suministro 5436 de 2021 suscrito entre la Subred y la firma MEDICOX LTDA el cual fue adjudicado en el proceso CP-003-2021.

Agradezco su atención,

Cordialmente,

Norha Alba Fonseca

NORHA ALBA FONSECA
Profesional Universitario
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

Anexo: No tiene

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.				
Cargo Funcionario / Contratista	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Aprobado por:	NOM_R			
Revisado por :				
Elaborado por:	Norha Alba Fonseca	Profesional Universitario		11-08-2020

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: __X___ | **INFORME PARCIAL: ____** | Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 5436-2021 | **FECHA DEL INFORME :** 1/08/2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	MEDICOX LTDA	NIT O C.C	830142523-0	Valor Inicial:	$53.597.735		12/04/2021	11/07/2021
Representante Legal:	NELLY MORALES GONZALEZ	Cedula Representante	51.829.794	Adición 1:	$40.000.000	Prórroga 1:	12/07/2021	31/08/2021
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:		Prórroga 2:		
Duración Inicial	TRES(3) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades Números	0250 del 20 -02-2021	Registros Presupuestales	22199 DEL 6-04-2021	Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	Código Presupuestal: 421501040101, Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO,		CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$93.597.735	Fecha Terminación actual:		31/08/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO SI	CUMPLIO NO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FVEC14505	15/04/2021	ABRIL	AK000000008624	$ 12.443.800,00	$ 12.443.800	$ 81.153.935	13%	
2	FVEC14506	15/04/2021	ABRIL	AK000000008623	$ 259.400,00	$ 12.703.200	$ 80.894.535	14%	
3	FVEC14675	21/04/2021	ABRIL	AK000000008730	$ 3.787.108,00	$ 16.490.308	$ 77.107.427	18%	
4	FVEC14676	21/04/2021	ABRIL	SA000000001537	$ 832.690,00	$ 17.322.998	$ 76.274.737	19%	
5	FVEC14687	21/04/2021	ABRIL	BF000000001296	$ 1.590.000,00	$ 18.912.998	$ 74.684.737	20%	
6	FVEC14709	22/04/2021	ABRIL	FA000000001779	$ 1.363.220,00	$ 20.276.218	$ 73.321.517	22%	
7	FVEC14798	23/04/2021	ABRIL	AK000000008818	$ 478.500,00	$ 20.754.718	$ 72.843.017	22%	
8	FVEC14831	24/04/2021	ABRIL	AK000000008819	$ 2.121.220,00	$ 22.875.938	$ 70.721.797	24%	
9	FVEC14900	27/04/2021	ABRIL	AK000000008858	$ 250.000,00	$ 23.125.938	$ 70.471.797	25%	
10	FVEC14915	27/04/2021	ABRIL	FA000000001811	$ 1.174.387,20	$ 24.300.325	$ 69.297.410	26%	
11	FVEC15476	10/05/2021	MAYO	AK000000008976	$ 4.770.000,00	$ 29.070.325	$ 64.527.410	31%	
12	FVEC15502	10/05/2021	MAYO	FA000000001841	$ 558.820,00	$ 29.629.145	$ 63.968.590	32%	
13	FVEC15503	10/05/2021	MAYO	AK000000008972	$ 4.993.800,00	$ 34.622.945	$ 58.974.790	37%	
14	FVEC15505	10/05/2021	MAYO	SA000000001596	$ 720.580,00	$ 35.343.525	$ 58.254.210	38%	
15	FVEC15597	12/05/2021	MAYO	BF000000001356	$ 1.264.865,00	$ 36.608.390	$ 56.989.345	39%	
16	FVEC15598	12/05/2021	MAYO	SA000000001597	$ 140.310,00	$ 36.748.700	$ 56.849.035	39%	
17	FVEC15601	12/05/2021	MAYO	AK000000009043	$ 1.613.100,00	$ 38.361.800	$ 55.235.935	41%	
18	FVEC15603	12/05/2021	MAYO	FA000000001857	$ 680.330,00	$ 39.042.130	$ 54.555.605	42%	
19	FVEC15720	14/05/2021	MAYO	AK000000009050	$ 666.686,79	$ 39.708.817	$ 53.888.918	42%	
20	FVEC15772	18/05/2021	MAYO	AK000000009094	$ 28.724,22	$ 39.737.541	$ 53.860.194	42%	
21	FVEC16104	26/05/2021	MAYO	AK000000009220	$ 1.590.000,00	$ 41.327.541	$ 52.270.194	44%	
22	FVEC16192	27/05/2021	MAYO	FA000000001938	$ 701.550,00	$ 42.029.091	$ 51.568.644	45%	
23	FVEC16556	4/06/2021	JUNIO	SA000000001697	$ 832.690,00	$ 42.861.781	$ 50.735.954	46%	
24	FVEC16559	4/06/2021	JUNIO	FA000000001975	$ 2.461.830,00	$ 45.323.611	$ 48.274.124	48%	
25	FVEC16560	4/06/2021	JUNIO	BF000000001426	$ 1.496.550,00	$ 46.820.161	$ 46.777.574	50%	
26	FVEC16567	4/06/2021	JUNIO	AK000000009355	$ 3.540.004,00	$ 50.360.165	$ 43.237.570	54%	
27	FVEC16661	9/06/2021	JUNIO	BF000000001430	$ 750.000,00	$ 51.110.165	$ 42.487.570	55%	
28	FVEC16718	10/06/2021	JUNIO	AK000000009437	$ 348.652,20	$ 51.458.817	$ 42.138.918	55%	
29	FVEC16723	10/06/2021	JUNIO	FA000000001997	$ 513.758,70	$ 51.972.576	$ 41.625.159	56%	
30	FVEC16782	10/06/2021	JUNIO	AK000000009468	$ 547.209,00	$ 52.519.785	$ 41.077.950	56%	
31	FVEC17089	18/06/2021	JUNIO	FA000000002024	$ 82.352,00	$ 52.602.137	$ 40.995.598	56%	
32	FVEC17415	28/06/2021	JUNIO	FA000000002065	$ 638.228,00	$ 53.240.365	$ 40.357.370	57%	
33	FVEC17709	2/07/2021	JULIO	AK000000009867	$ 1.590.000,00	$ 54.830.365	$ 38.767.370	59%	
34	FVEC17710	2/07/2021	JULIO	AK000000009866	$ 6.539.930,79	$ 61.370.296	$ 32.227.439	66%	
35	FVEC17711	2/07/2021	JULIO	AK000000009869	$ 2.385.000,00	$ 63.755.296	$ 29.842.439	68%	
36	FVEC17716	2/07/2021	JULIO	AK000000009871	$ 841.860,00	$ 64.597.156	$ 29.000.579	69%	
37	FVEC17717	2/07/2021	JULIO	AK000000009872	$ 154.341,00	$ 64.751.497	$ 28.846.238	69%	
38	FVEC17718	2/07/2021	JULIO	AK000000009870	$ 3.507.750,00	$ 68.259.247	$ 25.338.488	73%	
39	FVEC17719	2/07/2021	JULIO	AK000000009868	$ 420.930,00	$ 68.680.177	$ 24.917.558	73%	
40	FVEC17839	7/07/2021	JULIO	AK000000009919	$ 687.500,00	$ 69.367.677	$ 24.230.058	74%	
41	FVEC18070	12/07/2021	JULIO	AK000000009990	$ 1.636.845,00	$ 71.004.522	$ 22.593.213	76%	
42	FVEC18083	13/07/2021	JULIO	SA000000001811	$ 1.001.200,00	$ 72.005.722	$ 21.592.013	77%	
43	FVEC18084	13/07/2021	JULIO	BF000000001526	$ 1.194.710,00	$ 73.200.432	$ 20.397.303	78%	

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
44	FVEC18085	13/07/2021	JULIO	AK000000010021	$ 9.407.153,00	$ 82.607.585	$ 10.990.150	88%	
45	FVEC18086	14/07/2021	JULIO	FA000000002119	$ 2.205.604,00	$ 84.813.189	$ 8.784.546	91%	
46	FVEC18199	13/07/2021	JULIO	BF000000001536	$ 169.880,00	$ 84.983.069	$ 8.614.666	91%	
47	FVEC18200	15/07/2021	JULIO	FA000000002135	$ 339.760,00	$ 85.322.829	$ 8.274.906	91%	
48	FVEC18201	15/07/2021	JULIO	AK000000010050	$ 1.186.620,00	$ 86.509.449	$ 7.088.286	92%	
49	FVEC18238	15/07/2021	JULIO	AK000000010093	$ 366.341,00	$ 86.875.790	$ 6.721.945	93%	
50	FVEC18259	19/07/2021	JULIO	FA000000002150	$ 856.264,50	$ 87.732.054	$ 5.865.681	94%	
51	FVEC18753	28/07/2021	JULIO	AK000000010243	$ 666.686,79	$ 88.398.741	$ 5.198.994	94%	
		TOTAL			88.398.741				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 19/ PESOS M/CTE	$ 88.398.741
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 81/ PESOS M/CTE	$ 5.198.994

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 33 AL 51 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	MES DE JULIO
VALOR A PAGAR	$ 35.158.376 (TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 08/ PESOS M/CTE)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: FACTURA Y PARAFISCALES

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Norha Alba Fonseca
NOMBRE Y APELLIDOS	NORHA ALBA FONSECA
C.C. No.	51924776
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1201

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2021, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET	
42150104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CODIGO RUBRO	**NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL**	**VALOR**
421501040101	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	$ 50.000.000,00
	TOTAL DISPONIBILIDAD	**$ 50.000.000,00**

OBJETO CDP : CTO 5436 - 2021 ADC 2 PRR 2 CON MEDICOX LTDA - SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL ANEXO TECNICO, CON EL APOYO TECNOLOGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Se expide a solicitud de ANGEL TORRES JOSE ORLANDO ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 09/08/2021

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Elaboró: 51914032

Usuario: 51914032

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	31/03/2017	
		Código:	0001	

1.Consecutivo _____

2. Bogotá D.C., Agosto de 2021

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal para amparar el siguiente gasto:

4. OBJETO	Se solicita Adición No. 2 y Prórroga No. 2, para el contrato **5436-2021**, suscrito con **MEDICOX LTDA.** Cuyo objeto contractual es, "Suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgicos de acuerdo con la descripción del anexo técnico, con el apoyo tecnológico requerido, en cada una de las unidades de prestación de servicios de salud que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E."
5. VALOR SOLICITADO	$ 50.000.000
6. VALOR EN LETRAS	**CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE**

Cordialmente,

JOSE ORLANDO ANGEL TORRES
Subgerente Corporativo

Cargo Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Revisado por: Directora Contratación	Mónica E. Gonzalez Montes	
Control de calidad :		
Elaboró: Auxiliar Administrativo II	Leydy Viviana Rodriguez B.	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.		