	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 29 (Día) / 7 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SRN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** DT - BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1010 DE 2021 **INTERVENTOR:** ING. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA BODEGA - MOMPOX, DPTO DE BOLIVAR.

FECHA DE INICIO: 17/06/2021

PLAZO INICIAL: 2 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16 DE AGOSTO
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 43.479.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 43.479.000,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	4.347.900	17	6	2021	17	2	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	8.695.800	17	6	2021	17	8	2024
Calidad del servicio	30	13.043.700	17	6	2021	17	8	2021

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 540 47 994000015631

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA	29	7	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO NO SE HAN PRESENTADO AFECTACIONES A LA POLIZA

Firma
Nombre: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**
Director de Interventoría
Matricula No.: 68202-112219 STD

Firma
Firmado digitalmente por CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ
Nombre: **CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ**
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 13202-188727 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.