

CUARTO INFORME INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 2398-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO "DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."

WWW.MEDIMARKETING.COM.CO

CUARTO INFORME INTERVENTORÍA



Medimarketing

4TO INFORME DE INTERVENTORÍA

01 DE MARZO DE 2021 AL 31 DE MARZO 2021

OBJETO
REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO "DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.



Fuente: https://www.agritotal.com/

CONTRATO **2398-2020**

ABRIL DE 2021

Medimarketing

Tabla de contenido

CUARTO INFORME INTERVENTORÍA 1

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 5
3. METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA DEL PROYECTO –MGA 6
   - 3.1 OBJETIVO GENERAL 7
   - 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7
   - 3.3 PRODUCTOS DEL PROYECTO 7
   - 3.4 ACTIVIDADES 7
   - 3.5 CADENA DE VALOR, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES. 8
   - 3.6 METAS Y ENTREGABLES DEL PROYECTO 11
   - 3.7 POBLACION OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN 13
4. DESARROLLO 13
   - 4.1 ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 14
     - 4.1.1 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 14
       - 4.1.1.1 EJECUCIÓN FÍSICA 14
       - 4.1.1.2 EJECUCIÓN FINANCIERA 15
       - 4.1.1.3 PORCENTAJE DE DESARROLLO SEGÚN LA LINEA DE TIEMPO 15
     - 4.1.2 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 16
     - 4.1.3 GASTOS DE VIAJE DEL EJECUTOR. 21
     - 4.1.4 CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS 23
     - 4.1.5 CONSIDERACIONES JURIDICAS 23
     - 4.1.6 FORMATO DE PROYECCIÓN FINANCIERA 24
   - 4.2 REPORTE MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA INTERVENTORÍA 24
     - 4.2.1 TALENTO HUMANO 24
     - 4.2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 25
     - 4.2.3 GASTOS DE TRANSPORTE 25
     - 4.2.4 PLAN DE PAGOS CON LA INTERVENTORIA 26
5. CONCLUSIONES 26
6. RECOMENDACIONES 27

7. ANEXOS 28
7.1 CAUQUI-033-2021 – 01/03/2021 autorización viajes comisión 28
7.2 CAUQUI-034-2021 – 01/03/2021 Autorización pago gastos laborales 28
7.3 CAUQUI-035-2021 – 02/03/2021 Respuesta sobre la recepción de contratos. 29
7.4 CAUQUI-036-2021 – 05/03/2021 Autorización para renovar licencias. 29
7.5 CAUQUI-037-2021 – 09/03/2021 Respuesta segundo requerimiento. 30
7.6 CAUQUI-038-2021 – 10/03/2021 Recepción pagos Seguridad social 30
7.7 CAUQUI-039-2021 – 10/03/2021 Rta oficio QUINUA-AGROSAVIA 020 31
7.8 CAUQUI-040-2021 – 11/03/2021 Rta oficio QUINUA-AGROSAVIA 021 31
7.9 CAUQUI-041-2021 – 15/03/2021 Remisión de informes. 32
7.10 CAUQUI-042-2021 – 15/03/2021 Rta oficio QUINUA-AGROSAVIA 023 32
7.11 CAUQUI-043-2021 – 16/03/2021 Rta oficio QUINUA-AGROSAVIA 026 33
7.12 CAUQUI-044-2021 – 16/03/2021 Rta oficio QUINUA-AGROSAVIA 025 33
7.13 CAUQUI-045-2021 – 16/03/2021 Rta oficio QUINUA-AGROSAVIA 024 34
7.14 CAUQUI-046-2021 – 18/03/2021 Rta oficio QUINUA-AGROSAVIA 027 34
7.15 CAUQUI-047-2021 – 19/03/2021 Solicitud de información. 35
7.16 CAUQUI-048-2021 – 23/03/2021 Citación 4to comité técnico. 35
7.17 CAUQUI-049-2021 – 24/03/2021 Rta oficio AGROSAVIA-QUINUA No.029 36
7.18 CAUQUI-050-2021 – 27/03/2021 Aval uso de ahorros. 36
7.19 CAUQUI-051-2021 – 30/03/2021 Insumo elaboración de acta. 37
7.20 CAUQUI-052-2021 – 29/03/2021 Rta oficio AGROSAVIA-QUINUA No.031 37
7.21 GASTOS ADMINISTRATIVOS 38
7.22 COMPROBANTES DE EGRESO Y PAGO SEGURIDAD SOCIAL 40
7.22.1 SOPORTES CORDINADOR DE INTERVENTORIA. 40
7.22.2 SOPORTES PROFESIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DE LA INTERVENTORÍA 41
7.22.3 SOPORTES AUXILIARPARA EL SEGUIMIENTOY APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA. 42

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de interventoría corresponde al seguimiento a la fecha, de la ejecución del contrato **No. 2398-2020**, suscrito entre el departamento del cauca y la Corporación Colombiana de Investigación – AGROSAVIA en el concurso de méritos abierto **No. DC-SDEC-CM-006-2020**.


2. DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN GENERAL	
BPIN	**2018000100171**
PROYECTO	**DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**
FASE	**III**
ENTIDAD PROPONENTE	**AGROSAVIA**
TIPOLOGIA	**INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL**
ACUERDO DE APROBACIÓN	**SESIÓN DEL OCAD No. 087 del 31 de Diciembre 2019**
CONTRATO INTERVENTORIA	**2398-2020**
TIEMPO DE EJECUCION	**54 MESES**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 8.077.348.324,00**
VALOR SGR	**$ 6.841.092.046,00**
OTRAS FUENTES*	**$ 1.236.456.278,00**
INTERVENTORÍA	**$ 737.736.364,00**

OTRAS FUENTES*		
AGROSAVIA (PROPIAS)	$	1.084.534.671,00
UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$	151.921.607,00
TOTAL	**$**	**1.236.456.278,00**

3. METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA DEL PROYECTO –MGA

Diagrama 1. Visualizacion de la metodologia



3.1 OBJETIVO GENERAL

Aumentar la disponibilidad de alternativas que mejoren la producción de la quinua en el Departamento del Cauca.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **OE1:** Generar líneas promisorias que serán la base para la obtención de una nueva variedad de quinua para el departamento del Cauca.
- **OE2:** Generar recomendaciones de técnicas para el manejo sostenible e integral del cultivo de la quinua
- **OE3:** Incrementar las tecnologías para las labores de poscosecha del cultivo de la quinua.
- **OE4:** Implementar un plan de investigación participativa para vincular las alternativas de producción generadas.

3.3 PRODUCTOS DEL PROYECTO	3.4 ACTIVIDADES
PRODUCTO 1. Germoplasma mejorado que contribuya a la formación de variedades e híbridos de quinua del Departamento del Cauca (PRODUCTO MGA-WEB. ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN).	**ACTIVIDAD 1.** Establecimiento de genotipos de quinua en campo.
	ACTIVIDAD 2. Caracterización y generación de líneas promisorias de Quinua por el método de Selección Panoja-surco.
	ACTIVIDAD 3. Evaluación de líneas promisorias en cuatro localidades.
PRODUCTO 2. Recomendaciones de prácticas agronómicas sostenibles para el manejo del cultivo de la quinua. (PRODUCTO MGA-WEB. DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN).	**ACTIVIDAD 4.** Estudiar los requerimientos nutricionales, utilización de coberturas vegetales y mitigación de GEI.
	ACTIVIDAD 5. Validación de los requerimientos nutricionales y densidades de siembra del cultivo de quinua.
	ACTIVIDAD 6. Determinar requerimiento hídrico del cultivo.
	ACTIVIDAD 7. Caracterizar y manejar los problemas entomológicos.
	ACTIVIDAD 8. Caracterizar los problemas de enfermedades del cultivo.

PRODUCTO 3. Tecnologías de poscosecha validadas para los productores de quinua. (PRODUCTO MGA-WEB. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN EN ARTES, ARQUITECTURA Y DISEÑO)	**ACTIVIDAD 9**.Efectuar la caracterización tecnológica de labores de poscosecha en quinua.
	ACTIVIDAD 10. Ajustar y validar alternativas tecnológicas para los procesos de poscosecha.
PRODUCTO 4. Plan de investigación participativa implementado para los productores de quinua en el departamento del Cauca. (PRODUCTO MGA-WEB: DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN).	**ACTIVIDAD 11.** Determinar las características de los sistemas de producción de quinua y evaluación económica ex-ante de las tecnologías desarrolladas en el proyecto.
	ACTIVIDAD 12. Estrategia de investigación participativa, vinculación, capacitación y socialización de resultados.
	ACTIVIDAD 13. Ejecutar los gastos de administración para el acompañamiento de todas las actividades del proyecto.
	ACTIVIDAD 14. Interventoría para el acompañamiento de todas las actividades del proyecto.

3.5 CADENA DE VALOR, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES.

Tabla 1. Tabla de presupuesto asignado según el objetivo específico de cada proyecto.

CADENA VALOR DE LA ALTERNATIVA	**$**	**8.077.548.324,00**

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1	**$**	**1.348.088.423,00**
GENERAR LÍNEAS PROMISORAS QUE SERÁN LA BASE PARA LA OBTENCIÓN DE UNA NUEVA VARIEDAD DE QUINUA PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
PRODUCTO		**ACTIVIDAD**
1.1 ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN		**1.1.1 ESTABLECIMIENTO DE GENOTIPOS DE QUINUA EN CAMPO**

MEDIDO A TRAVÉS DE:	NÚMERO DE ARTÍCULOS	COSTO: $ 284.228.640 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI
CANTIDAD:	4	**1.1.2 CARACTERIZACIÓN Y GENERACIÓN DE LÍNEAS PROMISORAS DE LÍNEA PROMISORAS DE QUINA POR EL MÉTODO DE SELECCIÓN PANOJA-SURCO** COSTO $ 813.976.641 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI
COSTO:	$ 1.348.088.423,00	**1.1.3 EVALUACIÓN DE LÍNEAS PROMISORAS EN CUATRO LOCALIDADES** COSTO: $ 249.883.142 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2	**$**	**3.301.051.593,00**
GENERAR RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE INTEGRAL DEL CULTIVO DE LA QUINUA		
PRODUCTO		**ACTIVIDAD**
2.1 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN		**2.1.1 ESTUDIAR LOS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES, UTILIZACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES Y MITIGACIÓN DE GEI** COSTO: $ 1.384.974.642 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI
MEDIDO A TRAVÉS DE:	NÚMERO DE LIBROS Y/O ARTÍCULOS	**2.1.2 VALIDACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES Y DENSIDADES DE SIEMBRA DEL CULTIVO DE QUINUA** COSTO $ 421.111.553 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI
CANTIDAD:	7	**2.1.3 DETERMINAR REQUERIMIENTO HÍDRICO DEL CULTIVO** COSTO: $ 335.804.806 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI
		2.1.4 CARACTERIZAS Y MANEJAR LOS PROBLEMAS ENTOMOLÓGICOS COSTO: $ 571.748.400

COSTO:	$	3.301.051.593,00	ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI
			2.1.5 CARACTERIZAS LOS PROBLEMAS DE ENFERMEDADES DEL CULTIVO COSTO: $ 587.412.192 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3		**$**	**1.016.672.605,00**
INCREMENTAR LAS TECNOLOGÍAS PARA LAS LABORES DE POSCOSECHA DEL CULTIVO DE QUINA			
PRODUCTO			**ACTIVIDAD**
3.1 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN EN ARTES, ARQUITECTURA Y DISEÑO.			**3.1.1 EFECTUAR LA CARACTERIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LABORES DE POSCOSECHA EN QUINUA** COSTO: $ 300.429.526 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI
MEDIDO A TRAVÉS DE:	NÚMERO DE OBRAS Y/O PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN CREACIÓN EN ARTES, ARQUITECTURA Y DISEÑO		**3.1.2 AJUSTAR Y VALIDAR ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA LOS PROCESOS DE POSCOSECHA** COSTO $ 716.243.079 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI
CANTIDAD:	3		
COSTO:	$	1.016.672.605,00	

4. OBJETIVO ESPECÍFICO 4		**$**	**2.411.735.703,00**
IMPLEMENTAR UN PLAN DE INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA PARA VINCULAR LAS ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA			
PRODUCTO			**ACTIVIDAD**
4.1 DOCUMENTO DE PLANEACIÓN			**4.1.1 DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE QUINA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA EXANTE DE LAS TECNOLOGÍAS DESARROLLADAS EN EL PROYECTO** COSTO $ 431.115.474 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI
MEDIDO A TRAVÉS DE:	NÚMERO DE DOCUMENTOS		

	4.1.2 ENTREGA DE INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA, VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS. COSTO $ 333.092.366 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI
CANTIDAD: 1	**4.1.3 EJECUTAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO** COSTO: $ 909.791.499 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI
COSTO: $ 2.411.735.703,00	**4.1.4 INTERVENTORÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO** COSTO: $ 737.736.364 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO

3.6 METAS Y ENTREGABLES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES	VALOR X ACTIVIDAD	META	ENTREGABLE
ACTIVIDAD 1. Establecimiento de genotipos de quinua en campo	$ 284.228.640,00	1 (para cumplirse en su totalidad en el último año de ejecución del proyecto)	Un (1) Artículo de investigación tipo B sobre la caracterización morfoagronómica de genotipos de quinua (Chenopodium spp) en el Departamento del Cauca.
ACTIVIDAD 2. Caracterización y generación de líneas promisorias de Quinua por el método de Selección Panoja-surco	$ 813.976.641,00		
ACTIVIDAD 3. Evaluación de líneas promisorias en cuatro localidades	$ 249.883.142,00	1 (para cumplirse en su totalidad en el último año de ejecución del proyecto)	Un (1) capítulo de libro resultado de la investigación sobre los requerimientos la caracterización morfoagronómica de genotipos de quinua (Chenopodium spp) en el Departamento del Cauca.

ACTIVIDAD 4 Estudiar los requerimientos nutricionales, utilización de coberturas vegetales y mitigación de GEI	$ 1.384.974.642,00	5 (para cumplirse en su totalidad en el último año de ejecución del proyecto)	Un (1) capítulo de libro resultado de la investigación sobre los requerimientos nutricionales, utilización de coberturas vegetales y mitigación de GEI en el cultivo de quinua en el departamento del Cauca
ACTIVIDAD 5. Validación de los requerimientos nutricionales y densidades de siembra del cultivo de quinua	$ 421.111.553,00		Un (1) capítulo de libro resultado de la investigación sobre la validación de los requerimientos nutricionales y densidades de siembra del cultivo de quinua en el departamento del Cauca.
ACTIVIDAD 6. Determinar requerimiento hídrico del cultivo	$ 335.804.806,00		Un (1) capítulo de libro resultado de la investigación sobre el requerimiento hídrico del cultivo de quinua en el departamento del Cauca.
ACTIVIDAD 7. Caracterizar y manejar los problemas entomológicos	$ 571.748.400,00		Un (1) capítulo de libro resultado de la investigación sobre la caracterización y manejo de los problemas entomológicos del cultivo de quinua en el departamento del Cauca.
ACTIVIDAD 8. Caracterizar los problemas de enfermedades del cultivo	$ 587.412.192,00		Un (1) capítulo de libro resultado de la investigación con la caracterización y/o descripción del comportamiento de las enfermedades y plagas que afectan el cultivo en el departamento del Cauca.
		2 (para cumplirse en su totalidad en el último año de ejecución del proyecto)	Un (1) Artículo de investigación tipo B sobre la validación de los requerimientos nutricionales, densidades de siembra, coberturas vegetales y mitigación de GEI del cultivo de quinua en el departamento del Cauca.
			Un (1) Artículo de investigación tipo B sobre la caracterización, manejo y/o descripción del comportamiento de las enfermedades y plagas que afectan el cultivo de quinua en el departamento del Cauca.
ACTIVIDAD 9. Efectuar la caracterización tecnológica de labores de poscosecha en quinua	$ 300.429.526,00	3 (para cumplirse en su totalidad el último año de ejecución del proyecto)	Tres (3) equipos y/o máquinas de poscosecha uno para secado, uno para trillado y uno para limpieza ajustados, construidos y evaluados para el cultivo de quinua en el departamento del Cauca.
		1 (para cumplirse en su totalidad en el último año de ejecución del proyecto)	Un (1) Artículo de investigación tipo B sobre alternativas tecnológicas para los procesos de poscosecha del cultivo de quinua en el departamento del Cauca.
ACTIVIDAD 10. Ajustar y validar alternativas tecnológicas para los procesos de poscosecha	$ 716.243.079,00	1 (para cumplirse en su totalidad en el último año de ejecución del proyecto)	Un (1) capítulo de libro resultado de la investigación sobre alternativas tecnológicas para los procesos de poscosecha del cultivo de quinua en el departamento del Cauca.

ACTIVIDAD 11. Determinar las características de los sistemas de producción de quinua y evaluación económica ex-ante de las tecnologías desarrolladas en el proyecto	$ 431.115.474,00	1 (para cumplirse en su totalidad en el último año de ejecución del proyecto)	**Un (1) Documento de planeación de CTeI, que contenga**: Un capítulo de las características técnicas y socioeconómicas de los sistemas de producción de quinua en el departamento del Cauca por municipio. Un capítulo con un estudio económico comparativo entre las actuales y nuevas recomendaciones tecnológicas. Un capítulo con los resultados de los eventos de formación. 567 personas capacitadas en eventos de investigación participativa y vinculación de resultados (seminarios, días de campo, demostración de método)
ACTIVIDAD 12. Estrategia de investigación participativa, vinculación, capacitación y socialización de resultados	$ 333.092.366,00		
ACTIVIDAD 13. Ejecutar los gastos de administración para el acompañamiento de todas las actividades del proyecto.	$ 909.791.499,00		
ACTIVIDAD 14. Interventoría para el acompañamiento de todas las actividades del proyecto.	$ 737.736.364,00		

3.7 POBLACION OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN

TIPO DE POBLACIÓN	PERSONAS
NÚMERO	**587**
LOCALIZACIÓN	✓ Municipio de Totoro, Cauca
	✓ Resguardo de Guambia Municipio de Silvia, Cauca
	✓ Resguardo de Pancitara Municipio de la Vega, Cauca
	✓ Municipio de Bolívar, Cauca

4. DESARROLLO

El informe se realiza con motivo a todos los compromisos adquiridos con la administración vigente (2020-2023) del departamento del Cauca en representación del señor gobernador doctor **ELÍAS LARRAHONDO CARABALI,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.365.206 expedida en Buenos Aires (Cauca), quien obra en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DEL CAUCA** y el Sr. **JOSE AUGUSTO SOSSA LOPEZ** , identificado con C.C. 7.166.728 de Tunja, quien obra en calidad de representante legal de **MEDIMARKETING LTDA** con Nit. 830.112.020-1, quien para los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA.

4.1 ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

4.1.1 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

4.1.1.1 EJECUCIÓN FÍSICA





Medimarketing

Contratista

- REDOX DE COLOMBIA S.A.

Interventor


- MARIO FERNANDO ORDOÑEZ 10544879 *Supervisor*
- MEDIMARKETING LTDA

Resultados - metas y cumplimientos por año Fuentes de financiación

Indicadores y cumplimiento de metas anuales.

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 0%

4.1.1.2 EJECUCIÓN FINANCIERA



AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO 1,80%

4.1.1.3 PORCENTAJE DE DESARROLLO SEGÚN LA LINEA DE TIEMPO

PORCENTAJE DE AVANCE **4 de 54 MESES**	**7,4%**

4.1.2 CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Tabla 1. FORMATO DE PROYECCION FINANCIERA

	CONTRAPARTIDAS	GIRO SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
AÑO 1	$ 175.010.895,00	$ 1.800.830.517,00
AÑO 2	$ 288.617.918,00	$ 2.559.190.378,00
AÑO 3	$ 396.177.065,00	$ 1.322.008.086,00
AÑO 4	$ 375.417.723,00	$ 1.001.633.211,00
AÑO 5	$ 1.232.677,00	$ 157.429.854,00
TOTAL	**$ 1.236.456.277,00**	**$ 6.841.092.046,00**

Tabla 2. Proyección financiera según actividad aprobada ante el Sistema General De Regalías – SGR y la herramienta Metodología General Ajustada (MGA).

		AÑO 1 ($)	AÑO 2 ($)	AÑO 3 ($)	AÑO 4 ($)	AÑO 5 ($)	TOTAL ($)
01.	**Talento humano**	$ 462.362.971	$ 741.486.909	$ 853.192.619	$ 584.644.684	$ 1.232.677	$ 2.642.919.8
02.	**Equipos y software**	$ 560.589.521	$ 849.977.551	$ 16.335.176	$ -	$ -	$ 1.426.902.248
03.	**Capacitación y participación en eventos**	$ 8.303.200	$ 6.663.324	$ 7.129.755	$ 3.801.309	$ -	$ 25.897.588
04.	**Servicios tecnologicos y pruebas**	$ 138.760.173	$ 218.403.468	$ 20.766.986	$ 49.973.380	$ -	$ 427.904.007
05.	**Materiales, insumos y documentación**	$ 180.566.335	$ 93.136.407	$ 33.065.181	$ 12.154.397	$ -	$ 318.922.320
06.	**Protección de conocimiento y divulgación**	$ 14.126.966	$ 3.725.210	$ 3.985.974	$ 98.678.386	$ -	$ 120.516.536
07.	**Gastos de viaje**	$ 255.310.330	$ 409.967.607	$ 406.136.201	$ 226.436.125	$ -	$ 1.297.850.263
08.	**Infraestructura**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
09.	**Administrativos**	$ 193.825.057	$ 186.110.892	$ 198.823.655	$ 212.426.310	$ 118.605.585	$ 909.791.499
10.	**Interventoría**	$ 161.996.859	$ 169.229.289	$ 178.749.604	$ 188.936.343	$ 38.824.269	$ 737.736.364
11.	**Otros**	$ -	$ 169.107.639	$ -	$ -	$ -	$ 169.107.639
	TOTAL	**$ 1.975.841.412**	**$ 2.847.808.296**	**$ 1.718.185.151**	**$ 1.377.050.934**	**$ 158.662.531**	**$ 8.077.548.324**

Se hará seguimiento, control y verificación a los valores estimados por cada actividad tal como está en el proyecto.

Tabla 3. Población objetivo de intervención

Total	Tipo	Fuente
587	Asociaciones de Productores	Proyecto "*Consolidación de la actividad productiva de la quinua, mediante el fortalecimiento de la cadena productiva"*. Gobernación del Cauca, 2016
	Profesionales prestadores del servicio de extensión o asistencia técnica agropecuaria.	

Para la priorización de la población objetivo de intervención se tuvo en cuenta los resultados del proyecto **"Apoyo a la consolidación de la cadena productiva de la quinua"** ejecutado por la Gobernación del Cauca. Como resultado de dicho proyecto se evidenciaron criterios que fueron tenidos en cuenta en el momento de la priorización, la cual se llevó a cabo de forma consensuada con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento. Los criterios se mencionan a continuación:

- Municipios con mayores áreas establecidas en quinua en el departamento del Cauca: mayor a 100 hectáreas.
- Nivel de asociatividad: al menos 1 asociación activa reconocida ante cámara de comercio del Cauca.
- Experiencia previa con cultivo de quinua y municipios considerados como referentes en el departamento.
- Localización estratégica y facilidad de acceso, lo cual favorecerá el desarrollo de las labores de transferencia de tecnología y la participación de municipios vecinos.
- Los cuatro municipios priorizados son reconocidos como núcleos de producción de quinua del departamento, por lo cual podrán irradiar en los demás municipios los resultados del proceso de investigación y constituirse como referentes a nivel departamental.

En consenso con la Secretaría de Agricultura y los municipios priorizados se definió el número de beneficiarios directos por municipio es el siguiente: Silvia: 123; Totoró: 67; Bolívar: 232; y La Vega: 145, y 20 profesionales que vienen especializándose en el cultivo de quinua, para un total de **587 personas.**

Para la selección de los 587 beneficiarios, se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1) Productores de quinua de los municipios de Silvia, Totoró, Bolívar y La Vega en el departamento del Cauca.
2) Propietarios de al menos 2 hectáreas (ha) de tierra para establecer los cultivos de quinua.
3) Demostrar la sana posesión del terreno donde se establecerá los cultivos de quinua.
4) Que el terreno cuente con disponibilidad de riego.

Matriz 1. Seguimiento y control al proceso de selección de beneficiarios

SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO						
SELECCIÓN BENEFICIARIOS	MUNICIPIOS					
	SILVIA	TOTORÓ	BOLIVAR	LA VEGA	PROFESIONALES	TOTAL
PROYECTADO	123	67	232	145	20	587
EJECUTADO	0	0	0	0	0	0
% AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	-

A la fecha no se ha dado inicio con el proceso de selección de beneficiarios. Al momento que se inicie se hará seguimiento y control al proceso teniendo en cuenta los requerimientos y los criterios de selección.

Matriz 2. Seguimiento y control a los talleres de investigación o capacitación.

ACTIVIDAD	TEMA DE LA CAPACITACIÓN O EVENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD	LUGAR	No. DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD DE EVENTOS	EVENTOS REALIZADOS
ACTIVIDAD 2. Caracterización y generación de líneas promisorias de Quinua por el método de Selección Panoja-surco	Taller de Investigación participativa-selección fenotípica	Capacitar a los productores sobre la aplicación de la metodología de selección participativa para la evaluación de genotipos de quinua	SILVIA	30	1	0
	Taller de Investigación participativa-selección fenotípica		TOTORÓ	30	1	0
	Taller de Investigación participativa-selección fenotípica		LA VEGA	30	1	0
	Taller de Investigación participativa-selección fenotípica		BOLIVAR	30	1	0
SUBTOTAL 2						
ACTIVIDAD 3. Evaluación de líneas promisorias en cuatro localidades	Día de campo: Evento de entrega de líneas promisorias.	Se entregarán líneas promisorias de Quinua de buen comportamiento agronómico y de adaptabilidad a las condiciones del Departamento del Cauca.	BOLIVAR	200	1	0
SUBTOTAL 3						
ACTIVIDAD 4. Estudiar los requerimientos nutricionales, utilización de coberturas vegetales y mitigacion de GEI	Demostración de metodo: Investigación participativa: densidad de siembra, nutrición, riego y conservación de suelos	Investigación participativa: densidad de siembra, nutrición y riego	SILVIA	30	1	0
	Demostración de metodo: Investigación participativa: densidad de siembra, nutrición, riego y conservación de suelos		TOTORÓ	30	1	0
	Demostración de metodo: Investigación participativa: densidad de siembra, nutrición, riego y conservación de suelos		LA VEGA	30	1	0

	Demostración de metodo: Investigación participativa: densidad de siembra, nutrición, riego y conservación de suelos		BOLIVAR	30	1	0
SUBTOTAL 4						
ACTIVIDAD 5. Validación de los requerimientos nutricionales y densidades de siembra del cultivo de quinua	Taller de investigación participativa - manejo agronómico	Capacitación a los agricultores en conceptos, principios de la agronomía y destrezas para el manejo de la fertilidad suelos, plagas y enfermedades, necesidades hídricas de cultivo, entre otros parámetros.	SILVIA	30	1	0
	Taller de investigación participativa - manejo agronómico		TOTORÓ	30	1	0
	Taller de investigación participativa - manejo agronómico		LA VEGA	30	1	0
	Taller de investigación participativa - manejo agronómico		BOLIVAR	30	1	0
SUBTOTAL 5						
ACTIVIDAD 8. Caracterizar los problemas de enfermedades del cultivo	Taller investigación participativa: problemas fitosanitarios	Reconocimiento de los principales problemas fitosanitarios del cultivo	SILVIA	30	1	0
	Investigación participativa manejo y conservación de suelos y problemas fitosanitarios		TOTORÓ	30	1	0
	Investigación participativa manejo y conservación de suelos y problemas fitosanitarios		LA VEGA	30	1	0
	Investigación participativa manejo y conservación de suelos y problemas fitosanitarios		BOLIVAR	30	1	0
SUBTOTAL 8						
ACTIVIDAD 10. Ajustar y validar alternativas tecnológicas para los procesos de poscosecha	Taller de investigación participativa - identificación labores de poscosecha	Obtener información actualizada y específica de labores poscosecha desarrolladas tradicionalmente por los agricultores	SILVIA	30	1	0
	Taller de investigación participativa - identificación labores de poscosecha		TOTORÓ	30	1	0
	Taller de investigación participativa - identificación labores de poscosecha		LA VEGA	30	1	0
	Taller de investigación participativa - identificación labores de poscosecha		BOLIVAR	30	1	0
	Taller de investigación participativa- Modelos de poscosecha	Participativamente se establecerán cuatro sistemas modelo de poscosecha para productores en donde se integren las	SILVIA	30	1	0
	Taller de investigación participativa- Modelos de poscosecha		TOTORÓ	30	1	0

	Taller de investigación participativa- Modelos de poscosecha	tecnologías de poscosecha	LA VEGA	30	1	0
	Taller de investigación participativa- Modelos de poscosecha		BOLIVAR	30	1	0
	Taller de investigación participativa- Validación Modelos de poscosecha	Una vez construido el sistema modelo de poscosecha se procederá con los correspondientes ajustes de las tecnologías con el fin de lograr los resultados esperados.	SILVIA	30	1	0
	Taller de investigación participativa- Validación Modelos de poscosecha		TOTORÓ	30	1	0
	Taller de investigación participativa- Validación Modelos de poscosecha		LA VEGA	30	1	0
	Taller de investigación participativa- Validación Modelos de poscosecha		BOLIVAR	30	1	0
SUBTOTAL 10						
ACTIVIDAD 11. Determinar las características de los sistemas de producción de quinua y evaluación económica ex-ante de las tecnologías desarrolladas en el proyecto	Taller caracterización socioeconómica	Entregar y validar los resultados del análisis de la Caracterización socioeconómica	SILVIA	30	1	0
	Taller caracterización socioeconómica		TOTORÓ	30	1	0
	Taller caracterización socioeconómica		LA VEGA	30	1	0
	Taller caracterización socioeconómica		BOLIVAR	30	1	0
	Taller análisis financiero - exante	Construir participativamente una plantilla de costos de producción, y definir en forma preliminar la rentabilidad del sistema	SILVIA	30	1	0
	Taller análisis financiero - exante		TOTORÓ	30	1	0
	Taller análisis financiero - exante		LA VEGA	30	1	0
	Taller análisis financiero - exante		BOLIVAR	30	1	0
SUBTOTAL 11						
Actividad 12. Estrategia de investigación participativa, vinculación, capacitación y socialización de resultados	Taller de estilos de aprendizaje	Identificar los perfiles de los extensionistas rurales y de las organizaciones involucradas en el proceso de transferencia para definir roles dentro de la red	SILVIA	30	1	0
	Taller de estilos de aprendizaje		TOTORÓ	30	1	0
	Taller de estilos de aprendizaje		LA VEGA	30	1	0
	Taller de estilos de aprendizaje		BOLIVAR	30	1	0
SUBTOTAL 12						

Actualmente el equipo de investigadores del proyecto continúa realizando los contactos con los agricultores potenciales para selección de las fincas piloto donde se desarrollará y establecerán las parcelas demostrativas del proyecto. Lo anterior teniendo en cuenta las condiciones y criterios técnicos requeridos para tal fin, en las localidades priorizadas (Silvia, Totoró, La Vega y Bolivar). Una vez

definido los agricultores/productores, con la debida anticipación se le informará a la empresa interventora del proyecto Medimarketing Ltda., para su agendar y acompañar a visitar las fincas seleccionadas.

Matriz 3. seguimiento y control a la contratación administrativa

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA			
CARGO ESPECÍFICO	**ÁREA ESPECÍFICA DE FORMACIÓN**	**CANTIDAD**	**CONTRATADOS**
Profesional Administrativo de Apoyo	Profesional en carreras administrativas, ciencias sociales o carreras afines	1	1
Auxiliar de Apoyo Administrativo - Manejo Adquisiciones de bienes y servicios	Técnico o Tecnólogo en áreas administrativas o afines	1	1
Profesional de apoyo a la investigación	Apoyo en la colecta y el análisis de datos socioeconómicos	1	1
Apoyo a la supervisión	apoyo a la supervisión técnica, administrativa, financiera, ambiental y contable, para el cumplimiento y ejecución del proyecto	1	1

Se realizó seguimiento y control en el proceso de selección y de contratación del talento humado que apoyará en lo administrativo del proyecto: (1) Un Auxiliar de Apoyo Administrativo; (2) Un Profesional de Apoyo Administrativo; (3) Un Profesional de Apoyo a la Supervisión y en lo técnico (4) Un Profesional de Apoyo a la Investigación-Economista, siendo avaladas estas contrataciones por parte de la interventoría.

4.1.3 GASTOS DE VIAJE DEL EJECUTOR.

4.1.3.1 GASTOS DE COMPRAS

Documentos de Ejecución Presupuestal	Pedido de Compra	Tercero		Regla Avanzada	Líneas de Pago	Valor	Objeto	RP	Fecha de solicitud
		Nit	Nombre						
466341	PC2021-02900	800078360	REDOX COLOMBIA S.A	15149001-A00834-ID1101-P1000522-F0047-SGRE_1983-131-120027-800078360	24/03/2021	778.406	COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA ACTIVIDAD 11 Y 13 DEL PROYECTO DE REGALIAS QUINUA	77121	23-03-2021
466167	PC2021-02773	860076880	SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA SAS	51111501-A00529-ID1101-P1000522-F0047-SGRE_1983-131-120011-860076880	23/03/2021	21.466.895	COMPRA DE LICENCIA SOFTWARE PARA ACTIVIDAD 11 DEL PROYECTO (DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE QUINUA)	78221	23-03-2021
467328	PC2021-03444	800004599	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	15149001-A00534-ID1101-P1000522-F0047-SGRE_1983-131-120027-800004599	08/04/2021	506.298	COMPRA DE PAPELERIA PARA ACTIVIDAD 13 DEL PROYECTO (EJECUTAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO)	85121	8-04-2021
467328	PC2021-03444	800004599	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	15149001-A00529-ID1101-P1000522-F0047-SGRE_1983-131-120027-800004599	08/04/2021	159.394	COMPRA DE PAPELERIA PARA ACTIVIDAD 13 DEL PROYECTO (EJECUTAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO)	85121	8-04-2021

4.1.3.2 GASTOS DE VIAJE

- HOSPEDAJE

Documentos de Ejecución Presupuestal	Pedido de Compra	Tercero		Regla Avanzada	Líneas de Pago	Valor	Objeto	RP	Fecha de solicitud
		Nit	Nombre						
466675	PC2021-03095	891.501.030	HOTEL LA PLAZUELA S.A	51111902-A00534-IDI101-P1000522-F0047-SGRE_1983-131-121019-891501030	29/03/2021	538.000	SOLICITUD DE ALOJAMIENTO PARA REUNIÓN CON GOBERNACIÓN DEL CAUCA Y VISITA A SILVIA Y TOTORO DEL 13 AL 16 DE ABRIL DE 2021	78621	29-03-2021
466881	PC2021-03254	891.501.030	HOTEL LA PLAZUELA S.A	51111902-A00529-IDI101-P1000522-F0047-SGRE_1983-131-121019-89150103005/04/2021	05/04/2021	403.500	SOLICITUD DE ALOJAMIENTO PARA REUNIÓN CON GOBERNACIÓN DEL CAUCA Y VISITA A SILVIA Y TOTORO DEL 13 AL 16 DE ABRIL DE 2021	81121	29-03-2021
467021	PC2021-03280	891501030	HOTEL LA PLAZUELA S.A	51111902-A00531-IDI101-P1000522-F0047-SGRE_1983-131-121019-891501030	05/04/2021	403.500	SOLICITUD DE ALOJAMIENTO PARA REUNIÓN CON GOBERNACIÓN DEL CAUCA Y VISITA A SILVIA Y TOTORO DEL 13 AL 16 DE ABRIL DE 2021	81721	5-04-2021
467019	PC2021-03278	891501030	HOTEL LA PLAZUELA S.A	51111902-A00523-IDI101-P1000522-F0047-SGRE_1983-131-121019-891501030	05/04/2021	403.500	SOLICITUD DE ALOJAMIENTO PARA REUNIÓN CON GOBERNACIÓN DEL CAUCA Y VISITA A SILVIA Y TOTORO DEL 13 AL 16 DE ABRIL DE 2021	81021	5-04-2021

- TIQUETES AEREOS

Documentos de Ejecución Presupuestal	Pedido de Compra	Tercero		Regla Avanzada	Líneas de Pago	Valor	Objeto	RP	Fecha de solicitud
		Nit	Nombre						
466701	PC2021-03119	860015826	MAYATUR S.A.S	51111904-A00531-IDI101-P1000522-F0047-SGRE_1983-131-121019-860015826	29/03/2021	208.605	SOLICITUD DE TIQUETES AEREOS PARA REUNIÓN CON GOBERNACIÓN DEL CAUCA Y VISITA A SILVIA Y TOTORO DEL 13 AL 16 DE ABRIL DE 2021	78721	30-03-2021

- TRANSPORTE

Documentos de Ejecución Presupuestal	Pedido de Compra	Tercero		Regla Avanzada	Líneas de Pago	Valor	Objeto	RP	Fecha de solicitud
		Nit	Nombre						
467333	PC2021-03446	808002622	MIL SERVICIOS SAS	51112301-A00534-IDI101-P1000522-F0047-SGRE_1983-131-121017-808002622	08/04/2021	480.000	CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE, REQUERIDO PARA ASISTIR A REUNION PROGRAMADA POR LA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO QUINUA-SGRE CAUCA	85221	8-04-2021
467337	PC2021-03447	808002622	MIL SERVICIOS SAS	51112301-A00531-IDI101-P1000522-F0047-SGRE_1983-	08/04/2021	1.860.000	CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE, REQUERIDO PARA ASISTIR A REUNION PROGRAMADA POR LA	85321	8-04-2021

- TRAMITE DE PAGO DE COMPRAS

FECHA DE FACTURA	NIT	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	VALOR	RP	AVAL INTERVENTORIA
19/03/2021	900490858	ENGINEERING SIMULATION AND SCIENTIFIC SOFTWARE COLOMBIA S.A.S	FE155	$ 5.996.379	63621	CAUQUI-036-2021
23/03/2021	800078360	REDOX COLOMBIA S.A.S.	RD29855	$ 775.406	77121	CAUQUI-045-2021 Y CAUQUI-046-2021
26/03/2021	860076580	SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA SAS	01FB783	$ 21.488.895	75221	CAUQUI-036-2021
25/03/2021	890212001	OFICOMPUT LTDA	FEV137	$ 4.408.950	74721	CAUQUI-044-2021
20/03/2021	800004599	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	ME7520	$ 518.882	69421	CAUQUI-040-2021

4.1.4 CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

- CAUQUI-033-2021 – 01/03/2021 autorización viajes comisión
- CAUQUI-034-2021 – 01/03/2021 Autorización pago gastos laborales
- CAUQUI-035-2021 – 02/03/2021 Respuesta sobre la recepción de contratos.
- CAUQUI-036-2021 – 05/03/2021 Autorización para renovar licencias.
- CAUQUI-037-2021 – 09/03/2021 Respuesta segundo requerimiento.
- CAUQUI-038-2021 – 10/03/2021 Recepción pagos Seguridad social
- CAUQUI-039-2021 – 10/03/2021 Rta oficio QUINUA-AGROSAVIA 020
- CAUQUI-040-2021 – 11/03/2021 Rta oficio QUINUA-AGROSAVIA 021
- CAUQUI-041-2021 – 15/03/2021 Remisión de informes.
- CAUQUI-042-2021 – 15/03/2021 Rta oficio QUINUA-AGROSAVIA 023
- CAUQUI-043-2021 – 16/03/2021 Rta oficio QUINUA-AGROSAVIA 026
- CAUQUI-044-2021 – 16/03/2021 Rta oficio QUINUA-AGROSAVIA 025
- CAUQUI-045-2021 – 16/03/2021 Rta oficio QUINUA-AGROSAVIA 024
- CAUQUI-046-2021 – 18/03/2021 Rta oficio QUINUA-AGROSAVIA 027
- CAUQUI-047-2021 – 19/03/2021 Solicitud de información.
- CAUQUI-048-2021 – 23/03/2021 Citación 4to comité técnico.
- CAUQUI-049-2021 – 24/03/2021 Rta oficio AGROSAVIA-QUINUA No.029
- CAUQUI-050-2021 – 27/03/2021 Aval uso de ahorros.
- CAUQUI-051-2021 – 30/03/2021 Insumo elaboración de acta.
- CAUQUI-052-2021 – 29/03/2021 Rta oficio AGROSAVIA-QUINUA No.031

4.1.5 CONSIDERACIONES JURIDICAS

Se avanzó en los procesos de las convocatorias para contratación a los cargos de un auxiliar administrativo, un profesional de apoyo a la administración, un profesional de apoyo a la supervisión y un profesional de apoyo a la investigación-economista.

4.1.6 FORMATO DE PROYECCIÓN FINANCIERA

Tabla 4. Tabla rubro y porcentaje de avance.

RUBROS	TOTAL	EJECUTADO
01. Talento humano	$ 4.646.009.750,00	0%
02. Equipos y software	$ 36.686.451,00	0%
03. Capacitación y participación en eventos	$ 352.729.500,00	0%
04. Servicios tecnológicos y pruebas	$ -	-
05. Materiales, insumos y documentación	$ 31.567.094,00	0%
06. Protección de conocimiento y divulgación	$ 130.259.940,00	0%
07. Gastos de viaje	$ 432.191.556,00	0%
08. Infraestructura	$ -	-
09. Administrativos	$ 714.806.963,00	0%
10. Interventoría	$ 600.000.000,00	0%
11. Otros	$ 6.795.000,00	0%
TOTAL	**$ 6.951.046.254,00**	0%

4.2 REPORTE MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA INTERVENTORÍA

4.2.1 TALENTO HUMANO

Tabla 5. Ejecución administrativa de la Interventoría.

ITEM	CARGO	PROYECTADO	DEDICACIÓN	NÚMERO DE MESES	EJECUTADO
TALENTO HUMANO	Coordinador de Interventoría	$ 137.427.027	10HORAS/ SEMANA	54	7,4%
	Profesional para el seguimiento de actividades técnicas de la interventoría	$ 65.645.524	10HORAS/ SEMANA	54	7,4%

	Auxiliar para el seguimiento y apoyo de las actividades de la interventoría	**$ 50.827.678**	**10HORAS/ SEMANA**	**54**	**7,4%**
MATERIALES INTERVENTORIA		**$ 3.143.856**	**-**	**54**	**6%**
GASTOS DE VIAJE		**$ 362.902.438**	**-**	**54**	**2%**

Tabla 6. Relación de los perfiles de acuerdo a la Interventoría.

1. Talento Humano	Mano de Obra Calificada	**NOMBRE**
		JOSE AUGUSTO SOSA LOPEZ
		JUAN CARLOS BURBANO AVILA
		ANGIE ALEJANDRA WILCHES CARO

4.2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Tabla 7. Ejecución financiera de la Interventoría en relación a la papelería.

GASTOS ADMINISTRATIVOS				
CANTIDAD	**DESCRIPCION**	**FACTURA NO.**	**VLR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
3	RESMA CARTA 500H	430-IXAIC	$28.521,00	$28.521,00
3	CARPETA AROS 3D NORMA	POS1 2234	$46.500,00	$46.500,00
3	GUIA CLASIFICADORA 3 CARPETA AROS	POS1 2213	$104.500,00	$104.500,00
1	CONTAC METRO	POS1 2244	$4.000,00	$4.000,00
				$183.521,00

TOTAL EGRESOS ADMINISTRATIVOS – ABRIIL 2021	**$183.521,00**

4.2.3 GASTOS DE TRANSPORTE

Hasta el momento no existe gastos de transporte.

4.2.4 PLAN DE PAGOS CON LA INTERVENTORIA

ACTAS PARACIALES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	VALOR	FECHA PROBABLE DE PAGO
1	18,00%	$ 132.792.545,16	14 de diciembre de 2020
2	4,50%	$ 33.198.136	14 marzo de 2021
3	4,50%	$ 33.198.136	14 Junio de 2021
4	4,50%	$ 33.198.136	14 septiembre de 2021
5	4,50%	$ 33.198.136	14 diciembre de 2021
6	4,50%	$ 33.198.136	14 marzo de 2022
7	4,50%	$ 33.198.136	14 Junio de 2022
8	4,50%	$ 33.198.136	14 septiembre de 2022
9	4,50%	$ 33.198.136	14 diciembre de 2022
10	4,50%	$ 33.198.136	14 marzo de 2023
11	4,50%	$ 33.198.136	14 Junio de 2023
12	4,50%	$ 33.198.136	14 septiembre de 2023
13	4,50%	$ 33.198.136	14 diciembre de 2023
14	4,50%	$ 33.198.136	14 marzo de 2024
15	4,50%	$ 33.198.136	14 Junio de 2024
16	4,50%	$ 33.198.136	14 septiembre de 2024
17	4,50%	$ 33.198.136	14 diciembre de 2024
18	10,00%	$ 73.773.636,2	14 marzo de 2025
TOTAL	**100%**	**$** 737.736.362	

5. CONCLUSIONES

- Se logró hacer seguimiento y control al ejecutor AGROSAVIA según las obligaciones adquiridas por parte de la interventoría.
- Se evidenció el trabajo por parte de AGROSAVIA en cuanto a la contratación de personal y en la selección de la parcela piloto.
- Las solicitudes de AGROSAVIA se adaptan a lo estipulado en el proyecto.
- El proceso sigue en gran parte en la adquisición de los insumos, materiales, equipos, talento humano y demás recursos para ejecutar el proyecto.
- Se reconoce el trabajo por parte del equipo de AGROSAVIA y del líder del equipo al investigador principal PhD Luis Fernando Chávez Oliveros.

6. RECOMENDACIONES

- Ser insistentes desde el equipo de AGROSAVIA con los posibles beneficiarios para iniciar con prontitud la planta piloto ubicada en Silvia, Cauca.
- Seguir con los procesos de cotización y convocatorias para la compra de equipos como para la contratación del personal faltante para el proyecto.

Popayán, 10 de abril de 2021



JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ
Director de Interventoría
medimarketingcauca@gmail.com

7. ANEXOS

7.1 CAUQUI-033-2021 – 01/03/2021 autorización viajes comisión

Popayán, 01 de marzo de 2021. CAUQUI-033-2021

Ingeniero.
Luis Fernando Chávez Oliveros Ph.D
Investigador principal
AGROSAVIA
Ciudad

ASUNTO. Autorización del pago de la comisión con fecha 05 de marzo de 2021, según el proyecto **N°2398/2020** que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO *"DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."*

Respetado Ingeniero.

Atendiendo el oficio con consecutivo AGROSAVIA-QUINUA No. 012 se procede a analizar los anexos en relación a la cotización de transporte para asistir de manera presencial en Popayán a la reunión técnica programada para el día 05 de marzo.

MOTIVO	# DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE
ATENDER REUNION PROGRAMADA POR LA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO QUINUA-SGER CAUCA	13. Ejecutar los gastos de administración para el acompañamiento de todas las actividades del proyecto.

VIATICOS		
NOMBRE	FECHA	VALOR
Luis Fernando Chávez Oliveros	05-mar-21	$ 70.000
Germán Andrés Aguilera Arango	05-mar-21	$ 70.000
	TOTAL	$ 140.000

7.2 CAUQUI-034-2021 – 01/03/2021 Autorización pago gastos laborales

Popayán, 01 de marzo de 2021. CAUQUI-034-2021

Ingeniero.
Luis Fernando Chávez Oliveros Ph.D
Investigador principal
AGROSAVIA
Ciudad

ASUNTO. Autorización del pago de gastos laborales, según el proyecto **N°2398/2020** que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO *"DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."*

Respetado Ingeniero.

Atendiendo el oficio con consecutivo AGROSAVIA-QUINUA No. 013 se procede a analizar los anexos en relación a los pagos de gastos laborales del mes de febrero para el personal contratado.

REPORTE COMPROMISO PARA EL GIRO					
ORDEN 1	00TI-3902-1100-2018-00010-0171 DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
RP	54321	CDP	36321	DECLARACION DEL PAGO DE PERSONAL EXCLUSIVO DEL PROYECTO DE REGALIAS BPIN 2018000100171	
FECHA DE REGISTRO	25/02/2021	VALOR	$11.187.501,00	COMPROBANTE CONTABLE	NOMI2021-01384
RAZON SOCIAL	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA			VALOR EN NUMERO	Once millones ciento ochenta y siete mil quinientos uno
IDENTIFICACION	800194600				

7.3 CAUQUI-035-2021 – 02/03/2021 Respuesta sobre la recepción de contratos.

Medimarketing

Popayán, 02 de marzo de 2021. CAUQUI-035-2021

Ingeniero.
Luis Fernando Chávez Oliveros Ph.D
Investigador principal
AGROSAVIA
Ciudad

ASUNTO. Recepción contrato de prestación de servicios del Sr. Tito Zamora Betancourt, según el proyecto **N°2398/2020** que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO *"DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."*

Respetado Ingeniero.

De acuerdo al oficio recibido con consecutivo **Agrosavia-Quinua No. 016** mediante correo electrónico el día 02 de marzo del presente año, se acoge y se almacena en el archivo el contrato de prestación de servicios **No. PS0951-2021** suscrito entre **AGROSAVIA** y **TITO ZAMORA BETANCOURT** identificado con cedula de ciudadanía **No. 10.296.209** como Profesional de acompañamiento a la gestión administrativa, financiera, técnica y ambiental.

Tal como lo estipula el contrato **No. PS0951-2021** en la cláusula segunda el contratista presenta algunas obligaciones, las cuales como interventoría se les estará haciendo seguimiento ya que es obligación de esta entidad **conocer el cronograma de actividades** a realizar en la duración de ejecución del contrato que inicia el 01 de marzo de 2021 y termina el 28 de febrero de 2022. También se resalta la cláusula DECIMO OCTAVA, en la cual EL CONTRATISTA se obliga a mantenerse al día en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

7.4 CAUQUI-036-2021 – 05/03/2021 Autorización para renovar licencias.

Medimarketing

Popayán, 05 de marzo de 2021. CAUQUI-036-2021

Ingeniero.
Luis Fernando Chávez Oliveros Ph.D
Investigador principal
AGROSAVIA
Ciudad

ASUNTO. Aval para el proceso a la adquisición y renovación de las licencias ANSYS Y STATA, según el proyecto **N°2398/2020** que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO *"DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."*

Respetado Ingeniero.

De acuerdo al oficio recibido con consecutivo **Agrosavia-Quinua No. 018** mediante correo electrónico el día 04 de marzo del presente año, se procede a revisar la información de los soportes.

Según la cotización **No. 96084** y la propuesta **62020** se pudo evidenciar lo siguiente:

COTIZACION No. 96084	
EMPRESA	SOFTWARE shop DE COLOMBIA SAS
IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	860.076.580-7
DIRECCIÓN	CRA. 7A No. 126A - 55
CIUDAD	BOGOTÁ
TELÉFONO	+57-(1)-619-4000
EMAIL	rocio@software-shop.com
FECHA DE COTIZACIÓN	24 de febrero de 2021

PRODUCTOS	
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	STATA/MP V.16 (2-CORE) NETWORK PARA 3 USUARIOS DE 2 AÑOS

7.5 CAUQUI-037-2021 – 09/03/2021 Respuesta segundo requerimiento.

Medimarketing

Popayán, 09 de marzo de 2021. CAUQUI-037-2021

Dr. MARIO FERNANDO ORDOÑEZ DORADO.
Supervisor Cto 2398 de 2020
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad.
Gobernación del Cauca.
Email: Mario.ordonez@cauca.gov.co
E. S. D.

ASUNTO. Envio definitivo informe No. 1, atendiendo el segundo requerimiento en el marco de la ejecución del Contrato de Interventoría N° 2398/2020 que tiene por objeto REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO "DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA". CON CÓDIGO BPIN 201800010017.

Respetado Dr.

Por medio de la presente, me permito darle respuesta a su oficio N° SEDEC-QUIN-08-2021, de fecha 23 de febrero de 2021, pero el cual fue allegado a esta Interventoría, mediante correo electrónico el día 23/02/2021 a las 10: 32 AM, en los siguientes considerandos:

Mediante un consenso entre las partes (SUPERVISION E INTERVENTORIA) se logró acordar una nueva fecha de entrega con el propósito de cumplir a satisfacción las exigencias y los ajustes realizados por parte de la supervisión de la gobernación del cauca, Dr. **MARIO FERNANDO ORDOÑEZ DORADO,** no sin antes socializar el informe con las partes involucradas para así dar claridad y avance con los informes pendientes.
Por lo anterior, Se aceptan las observaciones en lo referente a la presentación de los soportes financieros y de la manera más atenta, damos por resueltas sus recomendaciones a los ajustes finales legales allegados a esta Interventoría.

7.6 CAUQUI-038-2021 – 10/03/2021 Recepción pagos Seguridad social

Medimarketing

Popayán, 10 de marzo de 2021. CAUQUI-038-2021

Ingeniero.
Luis Fernando Chávez Oliveros Ph.D
Investigador principal
AGROSAVIA
Ciudad

ASUNTO. Recepción de los aportes a seguridad social del personal de nómina, según el proyecto **N°2398/2020** que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO *"DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."*

Respetado Ingeniero.

De acuerdo al oficio recibido con consecutivo **Agrosavia-Quinua No. 019** mediante correo electrónico el día 09 de marzo del presente año, se procede a revisar la información de los soportes históricos de pago de afiliados y comprobantes de pago de nómina.

	DANIELA GOMEZ CABAL	ANYELA PAOLA MONTENEGRO	OSCAR EDUARDO LONDOÑO RESTREPO
CEDULA DE CIUDADANÍA	1116265795	1061691368	1113672782
NO. DE LIQUIDACIÓN	CORP-04997	CORP-04997	CORP-04997
ENTIDAD DE SALUD	NUEVA E.P.S.	NUEVA E.P.S.	SANITAS
ENTIDAD CAJA DE COMPENSACIÓN	COMFENALCO VALLE DEL CAUCA	COMFENALCO VALLE DEL CAUCA	COMFENALCO VALLE DEL CAUCA

7.7 CAUQUI-039-2021 – 10/03/2021 Rta oficio QUINUA-AGROSAVIA 020

Medimarketing

Popayán, 10 de marzo de 2021. CAUQUI-039-2021

Ingeniero.
Luis Fernando Chávez Oliveros Ph.D
Investigador principal
AGROSAVIA
Ciudad

ASUNTO. Respuesta al oficio AGROSAVIA – QUINUA No.020 y solicitud de soportes, según el proyecto **N°2398/2020** que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO *"DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."*

Respetado Ingeniero.

Atendiendo el oficio recibido con consecutivo **AGROSAVIA-QUINUA No. 020** mediante correo electrónico el día 09 de marzo del presente año, se procede a solicitar los soportes de cotización los cuales relacionan en el oficio para la compra de equipos de cómputo; tal cual lo han venido desarrollando en las anteriores solicitudes ya que estos son indispensables para dar el proceso de aprobación.

Se recuerda los medios de contacto en los cuales se debe allegar la solicitud. Si es en medio físico a la calle 3 N° 5-69 Centro, Popayán o vía digital a las siguientes direcciones de correos electrónicos; medimarketingltda41@gmail.com y medimarketingcauca@gmail.com o interventoriaquinua@gmail.com o interventortecnico21@gmail.com

Cordial Saludo,

7.8 CAUQUI-040-2021 – 11/03/2021 Rta oficio QUINUA-AGROSAVIA 021

Medimarketing

Popayán, 11 de marzo de 2021. CAUQUI-040-2021

Ingeniero.
Luis Fernando Chávez Oliveros Ph.D
Investigador principal
AGROSAVIA
Ciudad

ASUNTO. Respuesta al oficio AGROSAVIA – QUINUA No.021 y autorización compra de papelería, según el proyecto **N°2398/2020** que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO *"DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."*

Respetado Ingeniero.

Atendiendo el oficio recibido con consecutivo **AGROSAVIA-QUINUA No. 021** mediante correo electrónico el día 09 de marzo del presente año, se procede a revisar las distintas cotizaciones presentadas.

			FERRETERIA SAE S.A.S - 24/02/21	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA. - 25/02/21	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS TECNICOS JG LTDA - 25/02/21
NIT			900.489.437-9	800.004.599-1	900.316.180-1
COTIZACIÓN No.			88	CO-F-05-01	17192
DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO BASE	FERRETERIA SAE S.A.S.	ROSA MERY VIDAL	COSEDORA
Cosedora tipo pinza de ganchos de colere	5	82.075,00 COP	102.340,00 COP	135.029,30 COP	228.000,00 COP
Caja por 500 grapas metálicas para cosedora tipo pinza	10	84.920,00 COP	30.940,00 COP	21.646,10 COP	50.000,00 COP
Cuaderno de pasta dura tipo "cinco materias" cuadriculado	6	190.230,00 COP	99.000,00 COP	54.744,00 COP	137.400,00 COP

7.9 CAUQUI-041-2021 – 15/03/2021 Remisión de informes.

Popayán, 15 de marzo de 2021. CAUQUI-041-2021

Dr. MARIO FERNANDO ORDOÑEZ DORADO.
Supervisor Cto 2398 de 2020
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad.
Gobernación del Cauca.
Email: Mario.ordonez@cauca.gov.co
E. S. D.

ASUNTO. Remisión de informes según el proyecto **N°2398/2020** que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO *"DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."*

Respetado Doctor.

Por medio de la presente, me permito darle respuesta a su oficio N° SEDEC-QUIN-09-2021 y remitir los informes a la fecha de la interventoría, el cual fue allegado, mediante correo electrónico el día 08/03/2021 a las 10:40.

Cordial Saludo,

JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ
Director de Interventoría
medimarketingcauca@gmail.com

7.10 CAUQUI-042-2021 – 15/03/2021 Rta oficio QUINUA-AGROSAVIA 023

Popayán, 15 de marzo de 2021. CAUQUI-042-2021

Ingeniero.
Luis Fernando Chávez Oliveros Ph.D
Investigador principal
AGROSAVIA
Ciudad

ASUNTO. Respuesta al oficio AGROSAVIA – QUINUA No.023 y autorización compra de equipos, según el proyecto **N°2398/2020** que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO *"DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."*

Respetado Ingeniero.

Atendiendo el oficio recibido con consecutivo **AGROSAVIA-QUINUA No. 023** mediante correo electrónico el día 11 de marzo del presente año, se procede a revisar las distintas cotizaciones 0301-01 de OFICOMPUTO, la cotización de PROYEXPRESS con consecutivo RL-202111 y la última cotización es de la empresa COMERCIO PROEXPONENCIAL.

Actividad # 8.

FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO REFERENCIA	VALOR COTIZADO	% AHORRO	RUBRO
8-MAR-21	OFICOMPUT LTDA	1	$4.193.791	$ 5.878.838	36%	EQUIPOS Y SOFTWARE
8-MAR-21	COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA			$ 6.128.200	42%	
8-MAR-21	DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS			$ 6.138.758	42%	

7.11 CAUQUI-043-2021 – 16/03/2021 Rta oficio QUINUA-AGROSAVIA 026

Medimarketing

Popayán, 16 de marzo de 2021. CAUQUI-043-2021

Ingeniero.
Luis Fernando Chávez Oliveros Ph.D
Investigador principal
AGROSAVIA
Ciudad

ASUNTO. Respuesta al oficio AGROSAVIA – QUINUA No.026 y autorización compra de equipos, según el proyecto **N°2398/2020** que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO *"DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."*

Respetado Ingeniero.

Atendiendo el oficio recibido con consecutivo **AGROSAVIA-QUINUA No. 026** mediante correo electrónico el día 15 de marzo del presente año, se procede a revisar las distintas cotizaciones para proceder a la adquisición de la estación meteorológica y complementos para el desarrollo de la ACTIVIDAD 1. Entre las cotizaciones está la; Ferretería SAE S.A.S. No. 144, inversiones AGROTERRA No. C-1-141, INSAK No. VIK 14046. Los valores se relacionan a continuación.:

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO BASE	FERRETERIA SAE S.A.S	INVERSIONES AGROTERRA S.A.S	INSAK S.A.S.
Estación meteorológica solar	4	29.031.240,00 COP	N/D	N/D	28.454.328,00 COP
GPSMAP 78 marca Garmin	2	2.442.190,00 COP	2.639.896,00 COP	2.358.000,00 COP	2.263.380,00 COP

7.12 CAUQUI-044-2021 – 16/03/2021 Rta oficio QUINUA-AGROSAVIA 025

Medimarketing

Popayán, 16 de marzo de 2021. CAUQUI-044-2021

Ingeniero.
Luis Fernando Chávez Oliveros Ph.D
Investigador principal
AGROSAVIA
Ciudad

ASUNTO. Respuesta al oficio AGROSAVIA – QUINUA No.025 y autorización compra de equipos, según el proyecto **N°2398/2020** que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO *"DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."*

Respetado Ingeniero.

Atendiendo el oficio recibido con consecutivo **AGROSAVIA-QUINUA No. 025** mediante correo electrónico el día 15 de marzo del presente año, se procede a revisar las distintas cotizaciones para proceder a la adquisición de un video beam para el desarrollo de la ACTIVIDAD 12. Estas cotizaciones son: HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS No. 0906, CONALCOMPUTO No. 64759, OFICOMPUTO No. 0312-01; ACL S.A.S No.4559.

Descripción	CANT	Precio base	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS	CONALCOMPUTO LTDA	OFICOMPUT LTDA - CLARIVET	ASESORIA Y COMPUTADORES DE LATINOAMERICA, ACL S.A.S -

7.13 CAUQUI-045-2021 – 16/03/2021 Rta oficio QUINUA-AGROSAVIA 024

Popayán, 16 de marzo de 2021. CAUQUI-045-2021

Ingeniero.
Luis Fernando Chávez Oliveros Ph.D
Investigador principal
AGROSAVIA
Ciudad

ASUNTO. Respuesta al oficio AGROSAVIA – QUINUA No.024 y autorización compra de elementos ergonómicos, según el proyecto **N°2398/2020** que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO *"DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."*

Respetado Ingeniero.

Atendiendo el oficio recibido con consecutivo **AGROSAVIA-QUINUA No. 024** mediante correo electrónico el día 15 de marzo del presente año, se procede a revisar las distintas cotizaciones para proceder a la adquisición de elementos ergonómicos de oficina en dicha ACTIVIDAD. Las cotizaciones que se presentan son las siguientes: REDOX Cotización No. 001-CT-269174, FERRETERIA SAE S.A.S. No. 90, DISARTEC JG S.A.S No. 17188 y MARDEN No. CO-F-05-01.

ACTIVIDAD # 11	RUBRO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	AHORRO
Determinar las características de los sistemas de producción de quinua y evaluación económica ex-ante de las tecnologías desarrolladas en el proyecto	Materiales e Insumos (Papelería)	**1.061.450,00 COP**	**518.881,70 COP**	**542.568,30 COP**

7.14 CAUQUI-046-2021 – 18/03/2021 Rta oficio QUINUA-AGROSAVIA 027

Popayán, 18 de marzo de 2021. CAUQUI-046-2021

Ingeniero.
Luis Fernando Chávez Oliveros Ph.D
Investigador principal
AGROSAVIA
Ciudad

ASUNTO. Respuesta al oficio AGROSAVIA – QUINUA No.027 y autorización compra de elementos ergonómicos, según el proyecto **N°2398/2020** que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO *"DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."*

Respetado Ingeniero.

Atendiendo el oficio recibido con consecutivo **AGROSAVIA-QUINUA No. 027** mediante correo electrónico el día 17 de marzo del presente año, se procede a revisar las distintas cotizaciones para proceder a la adquisición de elementos ergonómicos de oficina en dicha ACTIVIDAD. Las cotizaciones que se presentan son las siguientes: REDOX Cotización **No. 001-CT-269174**, FERRETERIA SAE S.A.S. **No. 90**, DISARTEC JG S.A.S **No. 17188** y MARDEN No. **CO-F-05-01**.

ACTIVIDAD # 13	RUBRO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	JUSTIFICACIÓN	CANT. TOTAL	VALOR UNIDAD
Ejecutar los gastos de administración para el acompañamiento de todas las actividades del proyecto	LIBRO 09. ADMINISTRATIVOS (MATERIALES E INSUMOS)	Tóner de tinta compatible para impresora multifunción	Necesario para presentación de informes, impresión de documentos presupuestales del día a día en la ejecución del proyecto, y toda labor administrativa relacionada	4	$ 1.044.225

7.15 CAUQUI-047-2021 – 19/03/2021 Solicitud de información.

Medimarketing


Popayán, 19 de marzo de 2021. CAUQUI-047-2021

Ingeniero.
Luis Fernando Chávez Oliveros Ph.D
Investigador principal
AGROSAVIA
Ciudad

ASUNTO. Solicitud de información de acuerdo al cronograma estipulado conforme al proyecto **N°2398/2020** que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO *"DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."*

Respetado Ingeniero.

De acuerdo al tercer mes de avance del proyecto en la línea de tiempo, se hace la solicitud para conocer sobre los avances que han presentado en las actividades 1, 9, 11, 12 y 13 del proyecto en la cuales en el oficio RESPUESTA DE AGROSAVIA No. 009, se indica un porcentaje de cumplimiento con fecha de 10 de febrero de 2021 del 5%, 15%, 3%, 5% y 15% respectivamente.



7.16 CAUQUI-048-2021 – 23/03/2021 Citación 4to comité técnico.

Medimarketing

Popayán, 23 de marzo de 2021. CAUQUI-048-2021

Ingeniero.
Luis Fernando Chávez Oliveros Ph.D
Investigador principal
AGROSAVIA
Ciudad

ASUNTO. Citación al cuarto comité técnico en relación al proyecto **N° 2398/2020** que tiene por objeto *"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO "DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."* Al cuarto comité técnico, el cual se va a desarrollar de manera presencial el día **martes 13** del mes de abril a las **10:00 A.M**. en las instalaciones de **AGROSAVIA** ubicada en la ciudad de Popayán. La invitación se hará extensiva para que nos acompañe el supervisor de la gobernación del Cauca Dr. Mario Fernando Ordoñez D.

Para el comité en mención se recuerda el uso del protocolo de bioseguridad y las medidas de higiene para desarrollar un espacio más seguro para todos.

Se solicita confirmación de los asistentes ya que esperamos la presencia del director y del equipo de trabajo de AGROSAVIA. Favor remitir solicitud en un término de máximo (4) cuatro días hábiles al recibido de la presente solicitud en medio físico a la calle 3 N° 5-69 Centro o digital, vía correo electrónico a las siguientes direcciones; medimarketingltda41@gmail.com y

7.17 CAUQUI-049-2021 – 24/03/2021 Rta oficio AGROSAVIA-QUINUA No.029

Medimarketing

Popayán, 24 de marzo de 2021. CAUQUI-049-2021

Ingeniero.
Luis Fernando Chávez Oliveros Ph.D
Investigador principal
AGROSAVIA
Ciudad

ASUNTO. Autorización del pago de gastos laborales, según el proyecto **N°2398/2020** que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO *"DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."*

Respetado Ingeniero.

Atendiendo el oficio con consecutivo **AGROSAVIA-QUINUA No. 029** se procede a analizar los anexos en relación a los pagos de gastos laborales del mes de marzo para el personal contratado.

REPORTE COMPROMISO PARA EL GIRO					
ORDEN 1	00TI-3902-1100-2018-00010-0171 DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
RP	72421	**CDP**	36321	**DECLARACION DEL PAGO DE PERSONAL EXCLUSIVO DEL PROYECTO DE REGALIAS BPIN 2018000100171**	
FECHA DE REGISTRO	23/03/2021	**VALOR**	$14.126.287,00	COMPROBANTE CONTABLE	NOMI2021-02475
RAZON SOCIAL	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA			VALOR EN NUMERO	Catorce millones ciento veintiséis mil doscientos ochenta
IDENTIFICACION	800194600				

7.18 CAUQUI-050-2021 – 27/03/2021 Aval uso de ahorros.

1

Medimarketing

Popayán, 27 de marzo de 2021. CAUQUI –050-2021

Investigador
Ph.D LUIS FERNANDO CHÁVEZ OLIVEROS
Director del proyecto
Email: lchavez@agrosavia.co
Dirección Centro De Investigación Palmira
AGROSAVIA
E. S. D.

ASUNTO. Respuesta Solicitud de aval para utilizar los ahorros identificados para la compra de la licencia STATA en el desarrollo de la ACTIVIDAD 11, dentro de las obligaciones contractuales del Contrato de Interventoria N°. **2398-2020** que tiene por objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO "DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA**.

Respetado Ing:

De conformidad a nuestras **OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA**. **OBLIGACIONES GENERALES** Además de las obligaciones generales establecidas en los Artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, las siguientes: **A**. Realizar el control de la ejecución del proyecto denominado **"DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"** IDENTIFICADO CON ELREGISTRO 2018000100171. **B**. Verificar que las actividades, bienes y servicios del citado proyecto, cumplan con las especificaciones técnicas señaladas en el mismo.

A) OBLIGACIONES TECNICAS: A. Verificar y velar que el proyecto y las actividades se ejecuten de acuerdo a los lineamientos consignados en la Metodología General Ajustada – MGA del proyecto " **DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA**, IDENTIFICADO CON BPIN 201800010017. E. Evaluar, verificar, inspeccionar las labores ejecutadas por el contratista intervenido, verificando que se cumplan las normas técnicas correspondientes que sean necesarios. Previamente a la iniciación del contrato intervenido, verificar los documentos precontractuales y formular las observaciones técnicas que considere necesarias y convenientes, teniendo en cuenta las normas técnicas y reglamentarias vigentes. L. Verificar que los contratistas y/o grupos de investigación, empleen personal capacitado para la ejecución de los trabajos, y solicitar el cambio del personal que, a su juicio y a juicio de la entidad designada por el OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías como ejecutora del proyecto

7.19 CAUQUI-051-2021 – 30/03/2021 Insumo elaboración de acta.

Medimarketing

Popayán, 30 de marzo de 2021. CAUQUI-051-2021

Sra.
Cindy Marcela Guzmán Muñoz
COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN
REGIONAL POPAYÁN
AGROSAVIA
Ciudad

ASUNTO. Insumo para la elaboración del acta del 3er comité técnico en relación al proyecto **N°2398/2020** que tiene por objeto *"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO "DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."*

Respetada coordinadora.

De acuerdo a lo mencionado y acordado en el 3er comité técnico, se realizó la aclaración que la elaboración de las actas de los comités técnicos está a cargo del ejecutor AGROSAVIA en el marco del proyecto *"DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."*

Para llevar evidencia de todas las reuniones y comités, la interventoría recoge varios soportes (Fotos, Audios y listado de asistencia) los cuales constatan el desarrollo de la actividad. Por lo anterior se anexa el siguiente vinculo en el cual se puede encontrar la grabación del audio del 3er comité técnico desarrollado en las instalaciones de AGROSAVIA y que sirve de insumo para la elaboración del acta.

https://drive.google.com/file/d/1Meun_hmSzBZxaDtbi5zEvf9a4_oA9g4J/view?usp=sharing

7.20 CAUQUI-052-2021 – 29/03/2021 Rta oficio AGROSAVIA-QUINUA No.031

Medimarketing

Popayán, 29 de marzo de 2021. CAUQUI-052-2021

Ingeniero.
Luis Fernando Chávez Oliveros Ph.D
Investigador principal
AGROSAVIA
Ciudad

ASUNTO. Respuesta al oficio AGROSAVIA – QUINUA No.031 y aval para hacer uso de los ahorros en pro de la misma actividad, en el marco del proyecto **N°2398/2020** que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO *"DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."*

Respetado Ingeniero.

Atendiendo el oficio recibido con consecutivo **AGROSAVIA-QUINUA No. 031** mediante correo electrónico el día 27 de marzo del presente año, se procede a revisar las justificaciones para la redistribución de los recursos monetarios y en beneficio del cumplimiento de la misma actividad.

Según el oficio se desea hacer uso del ahorro en la adquisición de las CAJA DE PETRI (vidrio de 100x15 mm) los cuales son necesarios para el aislamiento de patógenos y que, según el PRESUPUESTO DEL PROYECTO, Libro 05. Materiales, Insumos y Documentos, Actividad No.8, se han asignado **$41.254.920**, como el valor que se ejecutara es de $2.000.000 se generara un valor aproximado de **$39.254.920**, tal como lo indica la siguiente tabla.

Tabla.1 Ahorro identificado

ACTIVIDAD No. 8	RUBRO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR QUE SE EJECUTARA	AHORRO APROXIMADO
Caracterizar los problemas de enfermedades del	Materiales, insumos y	41.254.920 COP	2.000.000 COP	**39.254.920 COP**

7.21 GASTOS ADMINISTRATIVOS



EXITO POPAYAN CENT
DOMICILIOS EXITO 3216298040 8353908

541782 RESMA CARTA 500 H 9.490 A
541782 RESMA CARTA 500 H 9.490 A
541782 RESMA CARTA 500 H 9.490 A
1064161 Impuesto Bolsa Pla 51
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 28.521
EFECTIVO 40.000
CAMBIO 11.479

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	51	51	0
A=19%	28470	23924	4546
TOTAL=	28521	23975	4546

TIQUETE :0430 40389790
RES.DIAN# 18764009987134 DE26/ENE/2021
RANG.AUT.0430 40374788 al 49999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

17/MAR/2021 08:25 0430 04 0013 8036

PAPELERIA POPAYAN
Niazio Carta
600036262-5
CL 5 # 5-81 B/ CENTRO
TEL: 8387436 - 8391742
PRINCIPAL: CALLE 5 N 5-85 POPAYAN HOJA 1 DE 1

FACTURA DE VENTA
Nº POS1 2234
FECHA DE EXPEDICION
09 marzo 2021

NOMBRE: MEDIMARQUETING **C.C. o NIT:** 830112020-1
DIRECCION: CALLE 3 N 5-63 POPAYÁN CAUCA COLOMBIA **TELEFONO:** 3124052860
FORMA DE PAGO: Pago en Efectivo
VENCIMIENTO: 09 marzo 2021

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	VR. UNT.	DES.	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IC	IVA
1173	3	Carpeta 3 Aros 3 D Norma	15.500		15.500	46.500	NO A.	19 %

OBSERVACION:


Recibí Conforme:
CC/NIT

VENDEDOR: VENTAS VENTAS

SUBTOTAL	$	39.076
DESCUENTO	$	0
SUBT/DESC	$	39.076
Imp.Con.	$	0
IVA	$	7.424
TOTAL	$	**46.500**

Resolución DIAN Nº 18764009657282 de 2021-01-13 Numeración Autorizada del POS1 1670 AL 20000
La presente Factura de Venta se asimila a la letra de cambio, de acuerdo a los artículos 619 y subsiguientes y 774 del C. de C.

IMP. Celeste MIPYME 2017 © Celeste Team SAS Nit:900.803.244-1 www.celeste.com.co



PAPELERIA POPAYAN
Niazlo Carta
600036262-5
CL 5 # 5-81 B/ CENTRO
TEL: 8387436 - 8391742
PRINCIPAL: CALLE 5 N 5-85 POPAYAN

HOJA 1 DE 1

FACTURA DE VENTA
Nº **POS1 2213**
FECHA DE EXPEDICION
08 marzo 2021

NOMBRE: MEDIMARQUETING
C.C. o NIT: 830112020-1
DIRECCION: CALLE 3 N 5-63 POPAYÁN CAUCA COLOMBIA
TELEFONO: 3124052860
FORMA DE PAGO: Pago en Efectivo
VENCIMIENTO: 08 marzo 2021

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	VR. UNT.	DES.	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IC	IVA
1173	3	Carpeta 3 Aros 3 D Norma	15.500		15.500	46.500	NO A.	19 %
2937	4	Guia clasificadora 1al31	14.500		14.500	58.000	NO A.	19 %

OBSERVACION:

Recibí Conforme:
CC/NIT

VENDEDOR: VENTAS VENTAS

SUBTOTAL	$	87.815
DESCUENTO	$	0
SUBT/DESC	$	87.815
Imp.Con.	$	0
IVA	$	16.685
TOTAL	$	**104.500**

Resolución DIAN Nº 18764009657282 de 2021-01-13 Numeración Autorizada del POS1 1670 AL 20000
La presente Factura de Venta se asimila a la letra de cambio, de acuerdo a los artículos 619 y subsiguientes y 774 del C. de C.

IMP. Celeste MIPYME 2017 © Celeste Team SAS Nit:900.803.244-1 www.celeste.com.co

PAPELERIA POPAYAN
Niazlo Carta
600036262-5
CL 5 # 5-81 B/ CENTRO
TEL: 8387436 - 8391742
PRINCIPAL: CALLE 5 N 5-85 POPAYAN

HOJA 1 DE 1

FACTURA DE VENTA
Nº **POS1 2246**
FECHA DE EXPEDICION
10 marzo 2021

NOMBRE: MEDIMARQUETING
C.C. o NIT: 830112020-1
DIRECCION: CALLE 3 N 5-63 POPAYÁN CAUCA COLOMBIA
TELEFONO: 3124052860
FORMA DE PAGO: Pago en Efectivo
VENCIMIENTO: 10 marzo 2021

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	VR. UNT.	DES.	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IC	IVA
1377	1	Contact X 1 Metro	4.000		4.000	4.000	NO A.	19 %

OBSERVACION:

Recibí Conforme:
CC/NIT

VENDEDOR: VENTAS VENTAS

SUBTOTAL	$	3.361
DESCUENTO	$	0
SUBT/DESC	$	3.361
Imp.Con.	$	0
IVA	$	639
TOTAL	$	**4.000**

Resolución DIAN Nº 18764009657282 de 2021-01-13 Numeración Autorizada del POS1 1670 AL 20000
La presente Factura de Venta se asimila a la letra de cambio, de acuerdo a los artículos 619 y subsiguientes y 774 del C. de C.

IMP. Celeste MIPYME 2017 © Celeste Team SAS Nit:900.803.244-1 www.celeste.com.co

7.22 COMPROBANTES DE EGRESO Y PAGO SEGURIDAD SOCIAL

7.22.1 SOPORTES CORDINADOR DE INTERVENTORIA



COMPROBANTE DE EGRESO

No. 021

CIUDAD POPAYÁN | FECHA 01 DE ABRIL 2021 | VALOR $ 2.544.944

PAGADO A: JOSE AUGUSTO SOSSA LOPEZ

POR CONCEPTO DE: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

CONTABILIZACION | CHEQUE No. | BANCO:

CODIGO P. U. C.	CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	SUCURSAL	EFECTIVO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

AOROBADO JOSE AUGUSTO SOSSA

CONTABILIZADO KAROL MOSQUERA

C. C. X NIT: No. 7 166 728

FECHA DE RECIBIDO 01 DE ABRIL DE 2021

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 830112020	1	MEDIMARKETING LTDA	B	01	SEGUROS COLPATRIA - 144	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CALLE 3N 569		7472086		JURIDICAMEDIMARKETING@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-03	2021-04	20208772	E	2021-04-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	558.400	0	CONFIAR
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	20208772	2021-04-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	SLP	VCT	IRL	EPS	AFP	AFP	EPS	ICCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.
1	CC 7166728	SOSSA LOPEZ JOSE AUGUSTO	2.276.698		F														0		30	30	30	30	PROTECCION 230201	2.276.698	364.300	0	0	SANITAS-EPS003	2.276.698	91.100	COMFABOY-CCF10	2.276.698	91.100	2.276.698	11.900	0,00522	0	0

PAGADO

7.22.2 SOPORTES PROFESIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DE LA INTERVENTORÍA

Medimarketing

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 020

CIUDAD POPAYÁN | FECHA 01 DE ABRIL DE 2021 | VALOR $ 1.215.657

PAGADO A: JUAN CARLOS BURBANO AVILA

POR CONCEPTO DE: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

LA SUMA DE: MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

CONTABILIZACION | CHEQUE No. | BANCO:

CODIGO P. U. C.	CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	SUCURSAL	EFECTIVO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

AOROBADO | CONTABILIZADO | C. C. NIT: No.

FECHA DE RECIBIDO 01 DE ABRIL DE 2021

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10298774		BURBANO AVILA JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7A 2-46 apto 104	POPAYAN-CAUCA	8374245	SI


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-03	959993002	94186B9066	I	2021/04/20	2021/04/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	$348.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
1	CC 10298774	BURBANO JUAN	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,200,000	$6,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0

7.22.3 SOPORTES AUXILIARPARA EL SEGUIMIENTOY APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA.



Medimarketing

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 019

CIUDAD POPAYÁN | FECHA 01 DE ABRIL DE 2021 | VALOR $ 1.215.657

PAGADO A: JUAN CARLOS BURBANO AVILA

POR CONCEPTO DE: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

LA SUMA DE: MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

CONTABILIZACION | CHEQUE No. | BANCO:

CODIGO P.U.C.	CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	SUCURSAL	EFECTIVO
				FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
APROBADO		CONTABILIZADO		C.C. NIT: No.	
				FECHA DE RECIBIDO 01 DE ABRIL DE 2021	

PLANILLA NRO. 20219513 Tipo E 2021 03 ASOPAGOS

DATOS GENERALES																
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (CUN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
NI	900333021	FONDOS			ÚNICO	0	0	2021-03	2021-04	20219513		PRIVADA	E	14-23	86
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
CALLE 28 N 9 14		POPAYAN	1	CAUCA	19	7472086	7404845	JIASOCIADOS162@GMAIL.COM		3315		1204600	1	2021-04-07	2021-04-08

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# ATP INC	VALOR INC	# ATP LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD APORTES	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS001	800251440	48200	0	0	0	0	0	48200	0	0	0	48200	0	0	0	0	48200	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
230301	800224808	192800	0	0	0	0	0	0	192800	1

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF14	891500182	48200	0	0	48200	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0
SENA				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# ATP INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD APORTES	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	4300	0	0	0	4300	0	0	4300	0	0	0	4300

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1
TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	192800
SALUD	48200
RIESGOS LABORALES	4300
CAJAS COMPENSACIÓN	48200
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	295500

Popayán, 10 de abril de 2021

JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ
Director de Interventoría
medimarketingcauca@gmail.com