INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO

ORDENADOR DEL GASTO	Secretaria General		
DIRECCION/SUBDIRECCIÓN/OFICINA	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL		
FECHA DE CORTE DEL REPORTE	2021	6	30
FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACION	2021	7	16
NUMERO DEL CONTRATO	CO1.PCCNTR.2476770		
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	EDNA DEL PILAR PÁEZ GARCÍA	**DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL**	

OBJETO (CONVENIO O CONTRATO)	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN QUE PERMITAN LA MEJORA DE LOS COMPONENTES CRÍTICOS DE LOS PROCESOS PRIORIZADOS, QUE INCORPOREN LAS METODOLOGÍAS DE GESTIÓN DE CAMBIO.								
FECHA ACTA DE INICIO	2021	5	12	**FECHA DE TERMINACION**	2021	12	15		
	AAAA	MM	DD		AAAA	MM	DD		
MODIFICACIONES	**SI**		**PRORROGA (PLAZO EN DIAS)**						
	NO	**X**	**ADICION (VALOR)**						
			ADICION Y PRORROGA (PLAZO Y VALOR)						
NOMBRE DEL CONTRATISTA	BETA GROUP SERVICE SAS								
MODALIDAD DE CONTRATACION	**CONTRATACION DIRECTA**	**PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS**		**VALOR**	**CONVENIO DE ASOCIACION Y OTROS**		**VALOR**	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**	**VALOR**
		OTRO							
	PROCESO DE SELECCIÓN	**MINIMA CUANTIA**			**SELECCIÓN ABREVIADA**			**CONCURSO DE MERITOS**	**X** **$ 642.100.000,00**
		LICITACION PUBLICA			**OTRO**				
AVANCE FINANCIERO	20,0%		**AVANCE TECNICO**	30,0%	**VALOR TOTAL DE PAGOS (ACUMULADO TOTAL)**	**$ 128.421.194,00**			
NOVEDADES	CON CORTE EL 30 DE JUNIO DE 2021, EL CONTRATISTA DESARROLLÓ LAS ACTIVIDADES PARA LOS SIGUIENTES FRENTES DE TRABABO: A) IMPLEMENTACIÓN NORMA ANTISOBORNO B) ACOMPAÑAMIENTO PARA LA PREPARACIÓN PARA RECIBIR LA AUDITORÍA EXTERNA DE RECERTIFICACIÓN C) OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS, LO ANTERIOR DE ACUERDO CON EL PLAN DE TRABAJO APROBADO Y LOS COMPONENTES PRIORIZADOS SEGÚN LA NECESIDAD ORGANIZACIONAL.								
ALERTAS	NO EXISTEN ALERTAS, LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO REALIZÓ TODAS LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO RESPECTIVO								
PROCESO SANCIONATORTORIO	**SI**		**SI LA RESPUESTA ES SI: REGISTRE EL MOTIVO DE LA SANCION Y EL ESTADO ACTUAL DE LA MISMA**						
	NO	**X**							

De conformidad con lo establecido en la Resolución 000002 de fecha Enero 2 de 2020, que en su "ARTÍCULO 3. Numeral 8 Establece: "los Viceministros de Educación Superior, Preescolar, Básica y media y la Secretaria General, deberán presentar cada tres (3) meses, al despacho de la Ministra, un informe de ejecución contractual de los contratos y/o convenios que se encuentren en cabeza de su ordenación de gasto."