ACTA No. DET-18		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunión dinamizadores Extensionismo Tecnológico		
CIUDAD Y FECHA: 10 de agosto 2021	**HORA INICIO:** 4:00pm	**HORA FIN: 7**:00pm
LUGAR Y/O ENLACE: Microsoft Teams: https://web.microsoftstream.com/video/74c92f8c-2e51-451d-bc0d-e8f674863966	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO**	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. **Saludo - Varios Activadora Nacional**
2. **Comité nacional**

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Reunión semanal dinamizadores de extensionismo tecnológico.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da la bienvenida a la sesión por parte de la Activadora Nacional María Shirley Rodríguez, quien habla de dos puntos iniciales:

Actividad de diagnóstico Sennova:
Invitación culminación al 100% de esta actividad en esta semana.
También generar planes de programa conjunto con el dinamizador Sennova.


Con respecto solicitud de cambios de empresa: Mejora continua evitar problemáticas para el próximo ciclo IV e idear estrategas para culminar el proceso de mane exitosa.
Comunicación permanente con el empresario para verificar y validar avances para evaluar y tomar acciones de mitigación si es el caso.
Tener en cuenta el rol de nuestros aprendices en el programa para que no realicen actividades que no están bajo su responsabilidad y contrato y que son obligaciones de los extensionistas, como por ejemplo el contacto directo del empresario es con el extensionista.

Posteriormente inicia intervención la Dinamizadora Leidy Ortiz, con el desarrollo de la agenda del día:

1. Saludo (40 minutos)
2. informe de Encuentro de Aprendices (05 Minutos)
3. Orientaciones de Trimestre 3 (20 minutos)
   - Avance de Dynamis Datos Básicos
   - Orientaciones Generales
   - Avance Diagnóstico SENNOVA
4. Nuevas funcionalidades Dynamis (10 minutos)
5. Preguntas e inquietudes (10 minutos)
   - Formulario de Eventos (Mensual)
   - Formulario de Actividades Semanales
   - Formulario de Equipo Nacional ET

Se inicia proyección de actividades inicio de tercer trimestre 2021 y se evidencian las mejoras realizadas según el proceso de mejora continua del proceso y aportes del equipo de extensinismo al respecto.

Informe Encuentro Aprendices



Orientaciones Trimestre III

DYNAMIS

Regional	Empresas	Necesidades		Priorizados		Indicadores		Planes		Diag Ini		Val Ind		Diag Fin	
Antioquia	120	104	87%	93	78%	105	88%	79	66%	116	97%	86	72%	0	0%
Atlántico	48	26	54%	26	54%	22	46%	11	23%	33	69%	0	0%	0	0%
Bolívar	36	16	44%	15	42%	12	33%	15	42%	30	83%	7	19%	0	0%
Boyacá	47	47	100%	47	100%	47	100%	47	100%	47	100%	47	100%	0	0%
Caldas	94	79	84%	79	84%	77	82%	77	82%	79	84%	44	47%	0	0%
Cesar	48	44	92%	44	92%	44	92%	44	92%	44	92%	44	92%	0	0%
Cundinamarca	48	33	69%	33	69%	34	71%	33	69%	48	100%	33	69%	0	0%
Distrito Capital	60	44	73%	44	73%	35	58%	38	63%	47	78%	29	48%	0	0%
Huila	139	98	71%	83	60%	100	72%	93	67%	105	76%	66	47%	0	0%
Meta	36	36	100%	36	100%	35	97%	35	97%	36	100%	11	31%	0	0%
Nariño	36	31	86%	31	86%	31	86%	31	86%	32	89%	19	53%	0	0%
Norte de Santander	72	72	100%	72	100%	72	100%	72	100%	72	100%	60	83%	0	0%
Risaralda	36	32	89%	31	86%	31	86%	18	50%	35	97%	27	75%	0	0%
Santander	35	12	34%	12	34%	12	34%	12	34%	20	57%	12	34%	0	0%
Santander CAT	36	35	97%	35	97%	34	94%	35	97%	35	97%	12	33%	0	0%
Tolima	60	20	33%	20	33%	19	32%	10	17%	40	67%	9	15%	0	0%
Valle	60	18	30%	6	10%	7	12%	6	10%	53	88%	1	2%	0	0%

Informe Generado el 10 Agosto


DYNAMIS

Informe de Datos de Empresas **

Regional	Empresas	Ciuu	Clase	Sector	Tamaño	Programa	Genero	Poblacion
Antioquia	120	120	118	120	119	119	120	108
Atlántico	48	22	23	48	23	21	47	20
Bolívar	36	33	30	36	33	34	36	34
Boyacá	47	47	47	47	47	47	47	47
Caldas	94	77	80	94	81	78	94	79
Cesar	48	46	46	48	45	45	48	46
Cundinamarca	48	48	48	48	48	48	48	48
Distrito Capital	60	60	60	60	60	60	60	60
Huila	139	114	115	139	105	110	139	108
Meta	36	36	36	36	36	36	36	36
Nariño	36	36	36	36	35	34	36	36
Norte de Santander	72	72	72	72	72	72	72	72
Risaralda	36	35	36	36	36	36	36	35
Santander	35	29	28	35	28	26	35	4
Santander CAT	36	36	36	36	36	36	36	35
Tolima	60	60	54	60	57	49	60	52
Valle	60	59	59	60	60	59	60	60









Formacion: https://youtu.be/G1TiHNBVDy4

Asesorias: https://youtu.be/lkGBAUXLf0A

Varios

EVENTOS

Eventos Extensionismo Tecnologico 2021

Solicitamos el apoyo registrando la información de los eventos programados mes a mes en cada regional.

REGISTRO MENSUAL
Máximo el 20 de cada mes

https://forms.office.com/r/3ek4NkALg7

Reporte de Actividades Dinamizadores

Reporte de actividades Dinamizadores Extensionismo Tecnológico

Este formulario debe diligenciarse de acuerdo a la ejecución de actividades por cada dinamizador, cumpliendo a la obligación contractual N. 9 Mantener una comunicación constante y atender las solicitudes y requerimientos de información que genere la persona responsable de la Línea Programática SENNOVA "Extensionismo Tecnológico" de la Dirección General.

https://forms.office.com/r/Pt7nBTci2G

VIGENTE DESDE
10 de Mayo 2021

DINAMIZADOR	SEMANAS
Alvaro Alfonso Sotelo Paz	4
Andrés Felipe Gómez Escobar	1
Cesar Antonio Villamizar	12
Darío Fernando Cuéllar Ortega	9
Felipe Sosa Rodríguez	1
Gilberly Gutiérrez Gutiérrez	3
Gina Paola Montoya	14
Gloria Milena Rey Torres	1
Gloria Patricia Vargas Tangua	13
Heider Javier Motta Barrera	1
Ivan Andres Rios Guirales	8
Jaime Juan Martinez Villa	3
Jessica Liceth Angarita	4
Jonathan Adie Villafañe	2
Leonardo Muñoz Pérez	12
Leydis Mariam Cantillo Rodríguez	1
Lucy Cárdenas	5
Luis Alfonso Fernández Moreno	14
Mauricio Herrera V.	12
Paula Andrea Henao Carmona	1
Yesenia Patricia Pineda Jaramillo	5
Total general	**126**

EQUIPO NACIONAL ET

EQUIPO NACIONAL EXTENSIONISMO TECNOLÓGICO

Queremos conocerte un poco mas!

PLAZO MÁXIMO:
13 Agosto 2021

https://forms.office.com/r/Ah8id2imKV

3. Regional a la que perteneces

Más detalles

Antioquia	14
Atlántico	1
Bolívar	2
Boyacá	1
Caldas	9
Cesar	3
Cundinamarca	5
Distrito Capital	5
Huila	9
Meta	4
Nariño	3
Norte de Santander	9
Risaralda	4
Santander	5
Tolima	6
Valle	4

Talleres - Webinars Regionales

- Se deben garantizar al menos **26 horas** de asesoría directa personalizada por empresa. El resto de horas organizarlas en los talleres o webinars. Revisar esto en la programación de los webinars de cada regional.

- Se sugiere máximo un taller o webinar semanal. Incluido Kolau

Actualizar los talleres o webinars definidos en cada regional


Talleres Regionales Trimestre 3.xlsx (sharepoint.com)

Talleres - KOLAU



Próxima fecha

CRONOGRAMA



Diagnostico T2	26-abr.-21	-20	3-may.-21	En curso	19
Reporte 1 de Indicadores Parciales T2	18-may.-21	-42	20-may.-21	En curso	27
Reporte 2 de Indicadores Parciales T2	24-jun.-21	-79	26-jun.-21	En curso	44
Cierre proceso. Entrega de informes y Cargue Repositorio T2	12-jul.-21	-97	14-jul.-21	En curso	81
Certificado de Consultoría emitido por las empresas a Extensionistas	12-jul.-21	-97	14-jul.-21	En curso	27
Certificado de participacion emitido centro formacion a empresarios	12-jul.-21	-97	14-jul.-21	En curso	44
Selección Empresas T3 por parte de dinamizador	15-jul.-21	-100	25-jul.-21	En curso	99
Evento resultados T2	15-jul.-21	-100	15-jul.-21	En curso	110
Proceso de inscripcion curso 96 horas empresas 2021 1T y 2T de 2021	19-jul.-21	-104	28-jul.-21	En curso	19
Diagnostico T3	26-jul.-21	-111	5-ago.-21	En curso	100
Selección de Aprendices Semestre 2	15-ago.-21	-131	30-ago.-21	En curso	254
Contrato Aprendices Semestre 2	1-sep.-21	-148	28-feb.-22	En curso	0
Reporte 2 de Indicadores Parciales T3	15-sep.-21	-162	20-sep.-21	En curso	121
Selección Empresas T4 por parte de dinamizador	1-oct.-21	-178	11-oct.-21	En curso	146
Evento resultados T3	7-oct.-21	-184	7-oct.-21	En curso	328
Cierre proceso. Entrega de informes y Cargue Repositorio T3	8-oct.-21	-185	10-oct.-21	En curso	146
Certificado de Consultoría emitido por las empresas a Extensionistas	8-oct.-21	-185	10-oct.-21	En curso	167
Certificado de participacion emitido centro formacion a empresarios	8-oct.-21	-185	10-oct.-21	En curso	188
Diagnostico T4	12-oct.-21	-189	19-oct.-21	En curso	167
Reporte 1 de Indicadores Parciales T4	3-nov.-21	-211	5-nov.-21	En curso	188
Reporte 2 de Indicadores Parciales T4	10-dic.-21	-248	12-dic.-21	En curso	184
Evento resultados T4	16-dic.-21	-254	16-dic.-21	En curso	187
Cierre proceso. Entrega de informes y Cargue Repositorio T4	25-dic.-21	-263	27-dic.-21	En curso	187
Certificado de Consultoría emitido por las empresas a Extensionistas	25-dic.-21	-263	27-dic.-21	En curso	213
Certificado de participacion emitido centro formacion a empresarios	25-dic.-21	-263	27-dic.-21	En curso	250

Debemos enfatizar las fechas a nivel de cada equipo en el el trabajo con los documentos de cierre y así mismo el cargue, así:

13 AGOSTO 2021 Diagnóstico SENNOVA

13 AGOSTO 2021 Cargue de Fase Inicial Repositorio

CONCLUSIONES

Se aclararon las dudas generadas en el transcurso de la reunión, importante cumplimiento con el cronograma establecido a nivel nacional tercer trimestre.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
La importancia de la actualización de datos de los empresarios en Dynamis y el cargue de la información al repositorio de las empresas del trimestre	**Equipos trabajo de cada regional**	**Constate**
Planificar los tiempos para entrega de informacion	**Equipos trabajo de cada regional**	**Constate**

Coordinar las actividades Sennova, Repositorio Tercer Trimestre, para la entrega de la información en las fechas propuestas.	**Dinamizador Regional**	**13 agosto**
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia) **Nota:** Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.		