incluido Rad Dic 16 2020

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeperezb	ELVERT PEREZ BERMUDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-400	RAT_ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2020-08-04-10:10 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	184915220	Fecha Registro:	2020-07-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-400 RAT_ATLANTICO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	53920	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-07-17	Código de Referencia:	04500162000184915220	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	20.451.411,00	Valor Deducciones:	1.400.663,00	Valor Neto:	19.050.748,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	20.451.411,00	Valor Deducciones	1.400.663,00	Valor Neto	19.050.748,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901172180	Razón Social:	SERVILOC SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	47794261233	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	actaH3-20000605	Tipo:	ACTA	Fecha:	2020-07-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
42000 ATO - TOLU / C-2403-0600-48-0-2403086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ATLÁNTICO												
	Propios	20	CSF	20.451.411,00	0,00	20.451.411,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	687.442,00	687.442,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	489.803,00	489.803,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892200839	MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLU	0,800 %	137.488,00	137.488,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	85.930,00	85.930,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
40000 - UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2020-07-15	20.451.411,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Impresión final

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeperezb	ELVERT PEREZ BERMUDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-400	RAT_ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2020-07-15-1:39 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11820 de fecha 2020-03-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	29620	Fecha Registro:	2020-06-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-400 RAT_ATLANTICO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	163.611.287,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	163.611.287,00	Saldo x Obligar:	163.611.287,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901172180	Razon Social:	SERVILOC SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	47794261233	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	8726097	Nombre:	WILLIAM GABRIEL DE MOYA OSPINO	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL ATLANTICO

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	20000605 H3	Tipo:	ORDEN DE SERVICIO	Fecha:	2020-06-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
42000 ATO - TOLU	C-2403-0600-48-0-2403086-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS	Propios	20	CSF		163.611.287,00			
					Total:	163.611.287,00		163.611.287,00	163.611.287,00

Objeto:	RATC1027 REALIZAR MANTENIMENTO A LA SIEMBRA DE ARBOLES SEGÚN RESOLUCION DE CARSUCRE DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLU

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
40000	UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2020-12-31	163.611.287,00	163.611.287,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SERVILOC S.A.S
NIT 901.172.180-3
Cra 2 Nro 1 F-94
Barranquilla-Col

NIT 901.172.180-3

FACTURA NRO. 0067

AUT DE 0001- 2.000 SEGUN RESOLUCION

DIAN NRO. 18762008639475 DE 20180612

Fecha: 08/07/2020

Cliente:	AERONAUTICA CIVIL	Comentarios:	
Domicilio:	SOLEDAD VIA ORIENTAL	ACTA PARCIAL NRO.1- RATC 1027 REALIZAR MANTENIMIENTO A LA SIEMBRA DE ARBOLES SEGÚN RESOLUCION CARSUCRE DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLU.	
Ciudad:	BARRANQUILLA-ATLANTICO		
N.I.T:	899999059-3		

Código	Artículo	Unidades	Precio Un.	Subtotal	% IVA	Total
1	RATC 1027 REALIZAR MANTENIMIENTO A LA SIEMBRA DE ARBOLES SEGÚN RESOLUCION CARSUCRE DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLU	1	$17.186.060	$17.186.060		$17.186.060
	ACTA PARCIAL NRO.1					
	PRIMER MES					

HABILITACIÓN RESOLUCIÓN NRO. 18763002604051.
FECHA 2019-12-12
FACTURACION DEL 0058 AL 2000

Forma de pago: FAVOR REALIZAR SUS TRANSFERENCIAS A NOMBRE DE SERVILOC S.A.S A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 47794261233 DE BANCOLOMBIA	**Subtotal**		$ 17.186.060
	Descuento		$ 0
	I.V.A.	19%	$ 3.265.351
	TOTAL FACTURA		**$ 20.451.410,92**

Esta factura se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales Articulo 774 del C.C

La firma de terceros en representacion del cliente implica la aceptacion de este documento.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO					
	ACTA PARCIAL No. 1					
Principio de Procedencia: 1300.092	Clave: GCON-1.0-12-112	Versión: 01	Fecha: 28/10/2019			Página: 1 de 1

ACTA PARCIAL No. 1

OBJETO: RATC 1027 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA SIEMBRA DE ÁRBOLES SEGÚN RESOLUCIÓN DE CARSUCRE DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PARCIAL No. 1	
1	La reposición con Roble, Cedro, Polvillo, Carreto, Caracolí, Campano, Guacamayo y/o Vara De Humo. (reposición mensual del 15%)	Mensual	165	$ 22.123,00	$ 3.650.295,00	165	$ 3.650.295,00
2	Control de malezas	Global	1	$ 3.767.983,00	$ 3.767.983,00	1	$ 3.767.983,00
3	Fertilización (10gr x planta)	Mensual	1100	$ 542,00	$ 596.200,00	1100	$ 596.200,00
4	Control de insectos y patógenos	Global	1	$ 1.091.361,60	$ 1.091.361,60	1	$ 1.091.361,60
5	Poda (Actividad eventual)	Global	1	$ 2.582.420,00	$ 2.582.420,00	1	$ 2.582.420,00
6	Riego (2,28 Litro/plantula x día equivalente a 75,1 m3/mes)	m3	1100	$ 4.998,00	$ 5.497.800,00	1100	$ 5.497.800,00
COSTOS TOTALES					$ 17.186.059,60		$ 17.186.059,60
IVA				19%	$ 3.265.351,32		$ 3.265.351,32
TOTAL PROYECTO					$ 20.451.410,92		$ 20.451.410,92
	COSTO TOTAL DEL PROYESTO		8 MESES		$ 163.611.287,39	PRIMER MES	$ 20.451.410,92

REP. LEGAL SERVILOC SAS
CONTRATISTA

ELIAS AYUZ LOPEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Vo.Bo. WILLIAM DE MOYA OSPINO
DIRECTOR REGIONAL ATLANTICO

NÚMERO DE CONTRATO	20000605 H3 2020
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	SERVILOC SAS
OBJETO	RATC 1027 REALIZAR MANTENIMIENTO A LA SIEMBRA DE ARBOLES SEGÚN RESOLUCION CARSUCRE DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLU.
VALOR	$ 163,611.287 INCLUYENDO IVA
VALOR ACTA PARCIAL 1	$ 20,451.410.92 INCUIDO IVA
PLAZO	OCHO MESES
CDP JDE Y CDP SIIF	11820 26/03/2020
RP JDE Y RP SIIF	29620 05/06/2020
FECHA LEGALIZACIÓN	29/05/2020
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ELIAS AYUZ LOPEZ

En la ciudad de TOLU, a los Dos (10) días del mes de Julio del 2020 se reunieron con el fin de recibir acta parcial No. 1 del presente contrato: el **DOLLY ERNAL PEDREROS** obrando en representación SERVILOC SAS, el funcionario **ELIAS AYUZ LOPEZ** como supervisor designado por la Entidad para ejercer control y vigilancia y el Dr. **WILLIAM DE MOYA OSPINO,** en calidad de Director Regional y ordenador del gasto, quien imparte visto bueno en la presente acta.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: JUNIO 8 de 2020

SUSPENSIONES:

No hubo suspensión.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No hubo levantamiento de suspensión.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

No hubo adicional en plazo.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

No hubo adicional en valor

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

ENERO 8 de 2021

ACTIVIDAES EJECUTADAS

El cuadro de cantidades ejecutadas se encuentra anexo a la presente acta como acta de recibo PARCIAL 1 que esta anexo.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO
$163,611.287

FORMA DE PAGO:
Acta de Recibo Parcial.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:
No hubo.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
N° 1	$ 17,186.059.92	$20,451.410.92	$ 3,265.351.32	

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado es de $20,451.410.92 y pendiente por pago es de $ 143,159.876.08.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 163,611.287
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 000.000.000
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 000.000.000

VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 20,451.410.92
VALOR NO EJECUTADO	$ 143,159.876.08

VALOR PAGADO	$20,451.410.92
VALOR DESCUENTOS	$000.000.000
VALOR PENDIENTE PAGO	$143,159.876.08

TOTALES	$163,611.287	$163,611.287	$163,611.287.00

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo a cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No hubo bienes importados.

NOTA: Sí hay lugar a dichos documentos, se debe anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTIAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Parcial No. 1 por los que en ella intervinieron,

Cordialmente,

Elías José Ayus López
Administrador Aeropuerto de Tolú

ELIAS JOSE AYUS LOPEZ
SUPERVISOR
DEL CONTRATO

DOLLY BERNAL PEDREROS
REP. LEGAL CONTTRATISTA
SERVILOC SAS

Vo.Bo. WILLIAM DE MOYA OSPINO
DIRECTOR REGIONAL

SERVILOC

PLANEADOR DE SERVICIOS

| CONTRATO NRO 20000605 H3 2020- REALIZAR SEGUIMIENTO A LA SIEMBRA DE ÁRBOLES SEGÚN RESOLUCIÓN DE CARSUCRE DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ. | | |

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 3
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 3
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 4

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	20000605 H3 de la vigencia 2020
Nombre del Contratista:	SERVILOC SAS
Periodo informe:	entre el 8 de JUNIO hasta el 8 de JULIO de 2020
Nombre de Supervisor:	ELIAS AYUZ LOPEZ
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	AREA INFRAESTRUCTURA TECNIC

1. OBJETO DEL CONTRATO

RATC 1027 REALIZAR MANTENIMIENTO A LA SIEMBRA DE ARBOLES SEGÚN RESOLUCION CARSUCRE DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLU.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:


Se realizaron las obras preliminares, Excavación para siembra, control de malezas, fertilización, control de insectos y patógenos, poda, riego Y demás actividades descritas en el cuadro de cantidades acta parcial No. 1

2.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:


Construcción de acuerdo especificaciones y según resolución de Carsucre a satisfacción.














2.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:
Obras preliminares, Excavación para siembra, control de malezas, fertilización, control de insectos y patógenos, poda, riego Y demás actividades descritas en el cuadro de cantidades acta parcial No. 1.
OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

NO HAY OBSERVACIONES EN LAS ACTIVIDADES.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

NO HAY OBSERBACIONES ADICIONALES.

3.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:
No aplica

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES:		

3.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST
5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

NO APLICA.

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
NO APLICA

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	

3.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2		

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección administrativa informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.


4.1. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

A la fecha se ha ejecutado el valor de $ 20,451.410.92 equivalente al 12, 50%

4.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.


El porcentaje ejecutado corresponde al12, 50%


En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



ELIAS AYUZ LOPEZ
SUPERVISOR
NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

























ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONSORCIO CONSULTOR:

Durante este lapso se continuó la recopilación y el análisis de la información existente y específicamente en lo relacionado a La reposición con Roble, Cedro, Polvillo, Carreto, Caracolí, Campano, Guacamayo y/o Vara De Humo. (Reposición mensual del 15%), con 165 unidades, de manera mensual, sin ninguna alteración del cronograma propuesto y se ha complementado con el suministro de nuevos árboles, en espera de la respuesta en campo al prendimiento.

Con respecto a la reposición de 165 unidades, se terminó esta actividad, ajustando las zonas planas, la estructura y química del suelo ala necesidades de cada planta, con las respectivas particularidades de uso y manejo integrado de arvenses (malezas).

La altura de las 165 plántulas que se repusieron es entre 1.00 m a 1.20 m, cumpliendo con la lista de chequeo para dar visto bueno a la resiembra, la cual incluye, buen estado fitosanitario, tallo leñoso y erecto, a una profundidad de 30 centímetros de profundidad y con un ancho y largo de 30 centímetros cuadrados.

Las áreas donde se estableció la reposición son en las cercas de los lotes, específicamente las separaciones internas entre potrero y potrero.

Este diseño se encuentra geo referenciado, excluyendo las áreas con pendientes mayores, cursos de agua, comederos, centros de anidamiento, áreas de refugio de especies de fauna silvestre, consideradas como Áreas de Conservación

Preparación del terreno o Manejo de Malezas, se realizó de manera manual con azadón y machete, realizando un plateo de unos 0,3 metros de diámetro, para garantizar el prendimiento y el normal crecimiento de la planta.

Se conformación de brigadas de campo para realizar el estaquilleo y la ahoyada en el diseño establecido de manera lineal con una distancia entre árbol y árbol de 4 metros.
Se realizó aplicación de Micorrizas, abonos orgánicos como compost y 15-15-15 al fondo del hoyo de siembra, durante el proceso de siembra de 165 unidades forestales, con una dosificación aproximada de 10 gr de fertilizante alrededor de la planta o en forma de medialuna a uno 0,3 m de diámetro del tallo del forestal.
Para el caso de las plagas y enfermedades se manejó de manera preventiva, aplicaciones de alelopático a base de ajo y ají para prevenir el ataque de insectos defoliadores (grillos) e insectos que se alimentan de la savia elaborada de las partes terminales de las plantas (pulgones) y hormigas; con el fin de prevenir el ataque de la Hypsyphilla grandella, se realizó de manera preventiva la aplicación de tratamientos Biológicos, Beauveria, Trichoderma, Metarhizium, Lecanicillium, a razón de 5 gramos de producto comercial biológico por litro, de esta mezcla se aplicó a cada planta 200 cc, a través de bomba de espalda en un diámetro de 0,3 metros del tallo de la planta, luego de 15 días se realizó rotación con oxicloruro de cobre hectahidratado y azufre coloidal a razón de 1 centímetro cubico por litro de agua, aplicando de esta mezcla 100 centímetros cúbicos a las hojas y tallos.
Para el Manejo de animales, vacas, perros, burros, cabras, carneros y cerdos, presente en la fincas cercanas y propia del proyecto, se procedió a realizar un encerramiento de alambre de púas, en forma cuadricular de 30 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho.
Luego de una semana e haber sido sembrados, se verifico el prendimiento y se realizó poda a las ramas y hojas secundarias, con el fin de dar forma al árbol y eliminar material innecesario en las plantas, aplicando caldo bordelés comercial, como pasta cicatrizante del proceso de poda.
Riego (2,28 Litro/plántula x día equivalente a75,1 m3/mes), de manera manual y dirigida a la raíz de la planta en un radio de 0,3 metros del tallo.
Con relación a climatología y meteorología, se está terminando el balance hídrico de acuerdo con los requerimientos de los forestales y se está estudiando la distribución temporal de los parámetros climáticos en concordancia con las cuencas hidrográficas aportantes, todo lo anterior con base en las lluvias que a nivel mensual.

Como conclusión se puede afirmar que no se presentan fallas y que las plantas se encuentran prendidas en un 100%
Con relación a los comentarios sobre las características de la actividad agropecuaria, nos permitimos informarle que luego de la visita al proyecto, realizada en el primer mes, se inició la preparación de los informes correspondientes los cuales remitiremos para su revisión y comentarios a finales de la presente semana.

Saludos,

Julio Cesar Abello
Ingeniero Agrónomo

ARL | sura

Medellín, 24 de junio de 2020

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SERVILOC SAS que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL ATLANTICO	Clase: 2	Porcentaje Cotización:	1,044 %	
C10880175	VANEGAS PEREZ GIRALDO DANIEL	25/06/2020		20918660	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/06/2020 19:32:36 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.15.210.134, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 24 de junio de 2020

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SERVILOC SAS que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL ATLANTICO	Clase: 2		Porcentaje Cotización:	1,044 %
C92228865	JULIO MONTERROSA LUIS ALFREDO	25/06/2020		159X2491	DEPENDIENTE

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/06/2020 19:38:07 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.15.210.134, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 24 de junio de 2020

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SERVILOC SAS que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL ATLANTICO	Clase: 2		Porcentaje Cotización:	1,044 %
C92231183	RAMOS CASTRO FELIPE	25/06/2020		23942340	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/06/2020 19:26:03 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.15.210.134, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elvert Perez Bermudez

De: Alan Arturo Hernandez Guillot
Enviado el: miércoles, 15 de julio de 2020 12:18 p. m.
Para: Elvert Perez Bermudez
CC: William Gabriel De Moya Ospino
Asunto: Fwd: Factura Nro 1 CONTRATO 20000605 H3 2020
Datos adjuntos: Factura 0067 AEREOCIVIL1.pdf; ATT00001.htm; ACTA PARCIAL No1.pdf; ATT00002.htm; ACTA PARCIAL No 1 SIEMBRA TOLU (F).pdf; ATT00003.htm; Planilla de servicios.pdf; ATT00004.htm; INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓNSIEMBRA TOLU.pdf; ATT00005.htm; certificadoAfiliacion_C10880175_2020-06-24T19_32_36-05_00 SURA.pdf; ATT00006.htm; certificadoAfiliacion_C92228865_2020-06-24T19_38_14-05_00.pdf; ATT00007.htm; certificadoAfiliacion_C92231183_2020-06-24T19_26_10-05_00 SURA.pdf; ATT00008.htm

Ok revisada

Cordialmente,

1301.20

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos son confidenciales e interesan solamente a su destinatario. No hay renuncia a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión equivocada o errónea. Si usted ha recibido este mensaje por error, debe borrarlo en su totalidad de su sistema y notificar de tal hecho al remitente. Cualquier divulgación, copia, distribución o acción tomada por acción o por omisión en relación a ello está prohibida y constituye un delito hacerlo. Cualquier opinión o consejo contenidos en este mensaje dirigido a nuestros usuarios, está sujeto a los términos y condiciones de los contratos vigentes con AEROCIVIL y solo interesan a las partes contractuales.

Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario hacerlo. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos.

Inicio del mensaje reenviado:

> **De:** Serviloc Del Caribe <servilocdelcaribe@gmail.com>
> **Fecha:** 10 de julio de 2020, 12:54:06 p. m. COT
> **Para:** Alan Arturo Hernandez Guillot <alan.hernandez@aerocivil.gov.co>
> **Cc:** William Gabriel De Moya Ospino <william.demoya@aerocivil.gov.co>
> **Asunto: Factura Nro 1 CONTRATO 20000605 H3 2020**