ACTA DE PAGO No. 2

CLASE DE ACTA:	**PARCIAL: ____**	**FINAL: __X __**
NÚMERO DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.2420037	**FECHA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO:** 03 de Mayo 2021	
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO:	JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO	
NOMBRE Y C.C. DEL CONTRATISTA:	OBCELC S.A.S - **NIT No. 804.007.343-1.**	
OBJETO CONTRATADO:	REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN MODO CARRETERO DE LAS VÍAS DE LA RUTA 45A08 BUCARAMANGA - SAN ALBERTO. SECTOR PUENTE LA CEMENTO - RIONEGRO, PR 0+0000 AL PR 18+0000. INCLUYE EL RETORNO DE LA CEMENTO VÍA BUCARAMANGA - RIONEGRO. SECTOR LA VIRGEN - PUENTE LA CEMENTO QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN.	
PLAZO INICIAL:	**CUARENTA Y NUEVE (49) DIAS** contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	
VALOR CONTRATO:	TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (33.404.318,64) incluido el IVA, los costos de legalización y retenciones de ley.	
FECHA DE INICIO:	04 DE MAYO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	21 DE JUNIO DE 2021	
PLAZO ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	Doce (12) días	
VALOR ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	SIETE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHO CENTAVOS ($7.088.154,08)	
VALOR TOTAL CONTRATO Y ADICIÓN:	CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($40.492.472,72)	
FECHA DE TERMINACIÓN ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	03 DE JULIO 2021	

CONCEPTO	PERIODO DE MES EJECUTADO	VALOR MES	SALDO VALOR DEL CONTRATO
Pago Parcial No. 1	04/05/2021 al 03/06/2021	$ 21.133.344,45	$ 12.270.974,19
Pago Final No. 2	04/06/2021 al 21/06/2021	$ 12.270.974,19	N/A
Pago Parcial No. 3	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Pago Parcial No. 4	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Pago Parcial No. 5	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Valor total pagado al contratista		$ 33.404.318,64	
Valor saldo a favor de IDESAN		$ 0,00	
VALOR ADICION		**$ 7.088.154,08**	

CONCEPTO ADICIÓN	PERIODO DE MES EJECUTADO	VALOR MES	SALDO VALOR DEL CONTRATO
Pago Adición No. 1	22/06/2021 al 03/07/2021	$ 7.088.153,36	N/A
Pago Parcial adición No. 2	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Pago Parcial adición No. 3	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Pago Parcial adición No. 4	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Pago Parcial adición No. 5	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Valor total pagado con adición al contratista (SI APLICA AL CONTRATO):		**$40.492.472**	
Valor saldo a favor de IDESAN			$ 0

Entre los suscritos, JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO, en calidad de Ordenador del Gasto y el Contratista **OBCELC S.A.S** identificada con **NIT 804.007.343-1**, Representada legalmente por **WILLIAM COBOS MESA**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 13.541.674** de Bucaramanga, nos hemos reunido con el propósito de celebrar la presente acta de pago No.2 del Contrato No. **CO1.PCCNTR.2420037** de 03 de Mayo de 2021, por valor de **DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS** ($ 19.359.127,55) , la cual hemos aceptado con base en el informe de supervisión No. 2 de fecha trece (13) días del mes de julio de 2021, emitido por LIGIA MURCIA RUIZ, apoyo a la supervisión y el funcionario, **JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO** supervisor del contrato mediante Resolución No.0127 DEL 7 DE ABRIL DE 2021, la cual consta sobre el cumplimiento del objeto contractual por parte del contratista.

Nota:

1. Se presenta una diferencia de 0,72 centavos, entre los valores de los documentos físicos y los valores presentes en la plataforma del SECOP II.

Se firma en Bucaramanga, a los quince (15) días del mes de julio de 2021.

TOTAL, A PAGAR VALOR EN NUMERO	$19.359.127,55
TOTAL, A PAGAR VALOR EN LETRAS	**DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS**

FIRMAS	
ORDENADOR DEL GASTO:	CONTRATISTA:
Nombre: **JOHNNY WALTER PENALOZA NIÑO** Cargo: Gerente	Nombre: **WILLIAM COBOS MESA** Contratista:

Revisó: Benjamín Eduardo Herrera Jaime / Tesorería
Vo. Bo: Supervisor del Contrato.