ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.2420037

CONTRATISTA: OBCELC S.A.S - NIT No. 804.007.343-1. **NOMBRE:** WILLIAM COBOS MESA **CÉDULA DE CIUDADANÍA No. Y LUGAR DE EXPEDICION** No. 13.541.674 de Bucaramanga **DIRECCIÓN Y TELÉFONO:** Cra 11 # 41-44 local 8 int 5 García Rovira – Bucaramanga - 3004047502 – 3186388752 -3148558864	**SUPERVISOR:** **NOMBRE:** JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO **CARGO:** GERENTE **RESOLUCIÓN DE SUPERVISIÓN No:** 0127 DEL 7 DE ABRIL DE 2021.

NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO:		**CO1.PCCNTR.2420037**
FECHA		**03 DE MAYO 2021**
OBJETO:	REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN MODO CARRETERO DE LAS VÍAS DE LA RUTA 45A08 BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR PUENTE LA CEMENTO - RIONEGRO, PR 0+0000 AL PR 18+0000. INCLUYE EL RETORNO DE LA CEMENTO VÍA BUCARAMANGA - RIONEGRO, SECTOR LA VIRGEN - PUENTE LA CEMENTO QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**NÚMERO**	3975
	FECHA	23-03-2021
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**NÚMERO**	4129
	FECHA	03-05-2021
VALOR:	TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (33'404.318,64) incluido el IVA, los costos de legalización y retenciones de ley.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN (SI APLICA):	**NÚMERO**	3975
	FECHA	23-03-2021
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN (SI APLICA):	**NÚMERO**	4216
	FECHA	21-06-2021
VALOR ADICIÓN (SI APLICA):	SIETE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHO CENTAVOS ($7.088.154,08)	
VALOR TOTAL:	CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($40.492.472.72)	
PÓLIZA:	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
	NÚMERO	400-47-994000076664 400-74-994000019108
	FECHA	03 DE MAYO 2021 04 DE MAYO 2021
PRÓRROGA PÓLIZA (SI APLICA)	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
	NÚMERO	400-47-994000076664 - ANEXO 1 400-74-994000019108 – ANEXO 1
	FECHA	25-06-2021 22-06-2021
PLAZO:	**CUARENTA Y NUEVE (49) DIAS** contados a partir de la suscripción del acta de inicio	
PLAZO ADICIÓN (SI APLICA) :	DOCE (12) días	
FECHA DE INICIO:	04 DE MAYO 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DEJUNIO 2021	

FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIÓN (SI APLICA):	03 DE JULIO 2021
I.B.C.:	NA
PERIODO DE COTIZACIÓN	JUNIO DE 2021
EPS:	VARIAS: Planilla (1038972426) pagada el 09 de julio de 2021)
ARL:	SURA : Planilla (1038972426) pagada el 09 de julio de 2021)
FONDO DE PENSIONES:	VARIOS: Planilla (1038972426) pagada el 09 de julio de 2021)
PERIODO DE COTIZACIÓN	JULIO DE 2021
EPS:	VARIAS: Planilla (1038972701) pagada el 09 de Julio de 2021)
ARL:	SURA : Planilla (1038972701) pagada el 09 de Julio de 2021)
FONDO DE PENSIONES:	VARIOS: Planilla (1038972701) pagada el 09 de Julio de 2021)

Entre el **INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER "IDESAN",** representado legalmente por JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.455.610 expedida en Oiba (Santander), quien actúa en su calidad de Gerente, quien en adelante se denominará **EL INSTITUTO, LIGIA MURCIA RUIZ** identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 51.815.301 expedida en Bogotá, en su condición de supervisor del Contrato y el Contratista **OBCELC S.A.S** identificada con NIT **804.007.343-1**, representada legalmente por **WILLIAM COBOS MESA**, identificado con cedula de ciudadanía No. **13.541.674** expedida en ciudad Bucaramanga, en su condición de Representante Legal, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, nos hemos reunido con el fin de dar por terminado el Contrato No. **CO1.PCCNTR.2420037** de fecha 03 de mayo de 2021, en razón a que el contratista ha cumplido con la ejecución del objeto del contrato a satisfacción, por lo cual hemos acordado de mutuo acuerdo terminar el Contrato. En constancia de lo aquí escrito firman quienes intervinieron en el Acta.

En Bucaramanga a, los dieciséis (16) días del mes de julio de 2021.

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
REPRESENTANTE LEGAL

WILLIAM COBOS MESA
CONTRATISTA

LIGIA MURCIA RUIZ
SUPERVISOR

PROYECTÓ: Ing. Ligia Murcia R.