Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-30-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	045-2021	**FECHA DE INFORME**	17/06/2021
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO INTEGRAL DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA PARA LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	**TIPO DE CONTRATO**	SUMINISTRO
CONTRATISTA	SUPLESALUD IPS INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD S.A.S.	**NIT**	805029546-6
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Cra 27c # 72-99	**CORREO ELECTRÓNICO**	ptapias@suplesalud.com, auxiliarbogota@suplesalud.com,
SUPERVISOR	CHRISTIAN ANDRES DIAZ MEJIA	**CARGO**	LIDER ALMACEN GENERAL
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS MESES	**TIEMPO PRORROGADO**	5 MESES - 13 DÍAS
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	19/03/2021	**FECHA PRESUNTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	31/10/2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 45.426.300	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 40.000.000

I. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICION	SI	**PRORROGA**		**OTRO (*)**	
VALOR	$ 50.000.000	**TIEMPO**			

II. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL

Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la subred integrada de servicios en salud norte E.S.E. mediante el suministro de insumos medico quirúrgicos, por lo que se hace necesario adicionar la suma de $50´000.000 millones de pesos para cubrir el promedio de los mismos hasta la segunda semana de julio de 2021 aproximadamente , se realiza esta solicitud teniendo en cuenta que el saldo que presenta actualmente el contrato es de $14´483.400, el cual no es suficiente para cubrir la demanda, dado el comportamiento atípico en los consumos promedio de varios insumos medico quirúrgicos dentro del presente contrato, dado que estamos atravesando por el tercer pico de la pandemia por la COVID-19 en el país, hace que debamos abastecernos con el fin de garantizar la suficiencia de insumos vitales en la prestación de la atención a pacientes con diferentes patologías incluida la COVID-19. Cabe indicar que estas proyecciones pueden variar de acuerdo a la demanda en la atención a los pacientes de la subred integrada de salud norte E.S.E.

Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición solicitada.

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA	SUPLESALUD IPS INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD S.A.S.	HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO	045-2021	CUMPLE

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
1	$ 40.000.000	920	27/04/2021	32265	18/05/2021	$ 85.426.300	1	5 MESES Y 13 DIAS (31/10/2021)	7 MESES - 13 DÍAS

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA $	NRO. INGRESO ALMACEN		SALDO POR EJECUTAR $
24/03/2021	1779	1.521.400	1271	SUBA	83.904.900
24/03/2021	1780	725.200	1276		83.179.700
24/03/2021	1781	1.333.400	1275	SIMON	81.846.300
24/03/2021	1782	861.000	1270		80.985.300
24/03/2021	1783	1.342.400	1269	SUBA	79.642.900
24/03/2021	1784	3.743.800	1274	SIMON	75.899.100
24/03/2021	1785	8.177.600	1268	SUBA	67.721.500
24/03/2021	1786	1.424.400	1267	SUBA	66.297.100

24/03/2021	1787	648.700	1273	SIMON	65.648.400
24/03/2021	1788	330.200	1272	SUBA	65.318.200
26/03/2021	1793	5.752.200	28358	SIMON	59.566.000
29/03/2021	1794	1.745.400	28380	SUBA	57.820.600
29/03/2021	1795	725.200	28375	SIMON	57.095.400
29/03/2021	1797	3.302.000	28392	SUBA	53.793.400
30/03/2021	1798	5.198.200	28400	SUBA	48.595.200
24/03/2021	1789	699.200	28295	ENGATIVA	47.896.000
05/04/2021	1807	1.234.400	28438	SUBA	46.661.600
05/04/2021	1811	1.120.200	1398	SIMON	45.541.400
05/04/2021	1812	699.200	1397	ENGATIVA	44.842.200
05/04/2021	1816	1.120.200	28441	SUBA	43.722.000
06/04/2021	1817	808.900	28447	SIMON	42.913.100
07/04/2021	1822	2.980.400	28535	SUBA	39.932.700
09/04/2021	1843	1.234.400	28534	SUBA	38.698.300
13/04/2021	1846	1.678.200	28635	SIMON	37.020.100
14/04/2021	1851	699.200	28663	ENGATIVA	36.320.900
26/04/2021	NC-83	-2.980.400	NOTA CREDITO APLICA A FACTURA 1822	0	39.301.300
26/04/2021	NC-84	-1.234.400	NOTA CREDITO APLICA A FACTURA 1843	0	40.535.700
05/04/2021	1810	725.000	1523	SUBA	39.810.700
06/05/2021	NC-85	-725.200	NOTA CREDITO APLICA A FACT # 1810	0	40.535.900
19/05/2021	1912	725.200	29466	SUBA	39.810.700
19/05/2021	1913	617.200	29527	SUBA	39.193.500
19/05/2021	1914	3.267.400	29334	SUBA	35.926.100
19/05/2021	1915	1.225.400	1619	SUBA	34.700.700
19/05/2021	1916	554.200	1621	ENGATIVA	34.146.500
19/05/2021	1917	278.000	1622	SUBA	33.868.500
19/05/2021	1918	725.200	1623	SUBA	33.143.300
19/05/2021	1919	699.200	1625	ENGATIVA	32.444.100
19/05/2021	1920	608.200	1626	SUBA	31.835.900
24/05/2021	1928	617.200	29540	SUBA	31.218.700
25/05/2021	1935	808.900	29571	SIMON	30.409.800
27/05/2021	1937	1.066.938	29617	SIMON	29.342.862
27/05/2021	NC-87	-62.738	NOTA CREDITO APLICA A FACTURA 1937 DE ACUERDO A CARTA ANEXA	0	29.405.600
27/05/2021	1940	608.200	29642	SIMON	28.797.400
01/06/2021	1953	617.200	1781	SIMON	28.180.200
01/06/2021	1954	617.200	1780	SUBA	27.563.000
01/06/2021	1955	699.200	29670	SUBA	26.863.800
02/06/2021	1965	6.621.200	29683	SUBA	20.242.600
02/06/2021	1966	617.200	29705	SUBA	19.625.400
03/06/2021	1970	554.200	29704	SIMON	19.071.200
04/06/2021	1975	1.253.400	29804	SUBA	17.817.800
08/06/2021	1976	1.108.400	29825	SIMON	16.709.400
10/06/2021	1986	608.200	29871	ENGATIVA	16.101.200
11/06/2021	1987	1.617.800	29913	ENGATIVA	14.483.400
TOTAL		70.942.900			

V. SOPORTES Y/O ANEXOS

Supervisor (a) CHRISTIAN ANDRES DIAZ MEJIA	
*Director (a) financiera: DIANA CAROLINA CAMELO	
Director (a) de Área: LIA MARGARITA ALVAREZ PUENTE	
Subgerente Corporativo/ de Servicios: FABIO CORTES CRUZ	

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO : AP-GF-F-03-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION FINANCIERA	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA :08/06/2017

Fecha de la solicitud:

23	6	2021
DÍA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	DIRECCION DE CONTRATACION
Centro de costo	R31
Objeto:	ADICIÓN AL CONTRATO 045-2021 CORRESPONDIENTE A: SUPLESALUD IPS INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD S.A.S., CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO INTEGRAL DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA PARA LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
Rubro presupuestal:	**MATERIAL MEDICO QUIRURGICO**
Código del Rubro:	**421501040101**
Valor Solicitado (En letras y números):	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000)

FIRMAS	JANNETH CAICEDO CASANOVA **Nombre del responsable de área o centro que solicita**	**Firma del solicitante**
	DRA. DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ **Nombre del Director que revisa**	**Firma Revisado**
	DR. FABIO CORTES CRUZ **Nombre Subgerente Corporativo y/o de Servicios de Salud**	**Vo. Bo.**
	DR. JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO **Nombre del Gerente**	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____

01-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Junio 30 De 2021 CDP. No. 1371

ORIGINAL

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO RUBRO.....: 421501040100010000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 421501040101
NOMBRE RUBRO.....: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS

SALDO DE DISPONIBILIDADES :	2,394,883,424.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE :	4,625,040,094.00
SALDO DE APROPIACION :	7,019,923,518.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: GARCIA HURTADO JAIME HUMBERTO ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:

AD CT. 045-2021 SUMIN TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

-

POR UN VALOR INICIAL DE :	50,000,000.00
CON UN VALOR REINTEGRADO DE :	.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE :	50,000,000.00

CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 2,394,883,424.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.
DISPONIBILIDAD NETA : 4,575,040,094.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (180) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Back

Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.6323654

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2323530

Estado Publicado

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☑

Estado de la fecha 14/07/2021 11:34:34 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Justificación de la modificación OTROSÍ No. 2 DE ADICIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 045-2021

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
OTROSÍ No. 2 DE ADICIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 045-2021.pdf	OTROSÍ No. 2 DE ADICIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 045-2021.pdf	(detalle)
SOLICITUD - OTROSÍ No. 2 DE ADICIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 045-2021.pdf	SOLICITUD - OTROSÍ No. 2 DE ADICIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 045-2021.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 166 hasta 0
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 85426300.000000 hasta 135426300.000000
- El campo de la modificación Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 85.426.300,00 hasta 135.426.300,00
- El documento SOLICITUD - OTROSÍ No. 2 DE ADICIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 045-2021.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 85.426.300,00 hasta 135.426.300,00
- El documento OTROSÍ No. 2 DE ADICIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 045-2021.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- Campo 3 - - fue agregado.
- Campo 3 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 3.
- Campo 3 - OTROSI No.2 - Descripción valor ha cambiado para OTROSI No.2.
- Campo 3 - OTROSI No.2 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 3 - OTROSI No.2 - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 3 - OTROSI No.2 - Precio estimado valor ha cambiado para 50.000.000,00.
- Campo 3 - OTROSI No.2 - Precio unitario valor ha cambiado para 50.000.000,00.

Reconocido por el proveedor *SUPLESALUD IPS SAS 13-07-2021 10:26 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *María Angélica Herrera Salcedo 12-07-2021 12:58 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO 12-07-2021 20:24 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Julio 13 De 2021 **CRP. N°: 44117**

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO **COPIA**

CERTIFICA :

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 y 14 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DELPRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021 CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

DEPENDENCIA: T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO DEL RUBRO.....: 4215010401000100000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 421501040101
NOMBRE DEL RUBRO.....: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS

AFECTA LA DISPONIBILIDAD NRO: 1371 -

LA SUMA INICIAL DE:	50,000,000.00
CON UN REINTEGRO DE:	0.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE:	50,000,000.00

CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE: OTROSI 2AD CT 045-2021 SUMINISTRO INTEGRAL DE TERAPIA PRESI(
NUMERO DEL CONTRATO O RESOLUCION: 045-2021
A NOMBRE DE: SUPLESALUD IPS INSTITUICION PRESTADORA DE SERVIVCIOS DE SALU
CC. o NIT: 805029546-6
OBJETO: OTROSI 2AD CT 045-2021 SUMINISTRO INTEGRAL DE TERA
PIA PRESIO

LA PRESENTE SE EXPIDE EN BOGOTA A LOS 13 DIAS DEL MES DE Julio DE 2021

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURIDICA CORRESPONDIENTE.

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

DETALLE DE LA GARANTÍA

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Volver

2 Condiciones

Condiciones ejec

Conc

Fecha inicio de e

Fecha fin de e

El contrato pu

Configuración fin

¿Se requieren en

Configuración fin

¿Solicitud d garantías

Garantías por lotes, grupos o etapas: Si No

Seriedad de la oferta: Si No

Cumplimiento: Si No

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato: 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 2/03/2020 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 1/09/2020 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

% del valor del contrato: 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 2/03/2020 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 1/09/2020 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Responsabilidad civil extra contractual: Si No

Fecha límite para entrega de garantías: 16/03/2020 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito — Fecha de entrega de garantías: 23/12/2020 9:40:18 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Revisión Pólizas	Aprobado	MARCELA DEL PILAR NOVOA VARGAS	MARCELA DEL PILAR NOVOA VARGAS	24/12/2020 11:59:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.2	Aprobación Poliza	Aprobado	MONICA BRIGETTE CELY RAMOS	MONICA BRIGETTE CELY RAMOS	27/12/2020 12:20:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertei
	CO1.WRT.6008887	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	24.663.430,00 COP	Seguros Comerciales Bolivar	11/06/2021 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.5755336	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	18.730.744,00 COP	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	11/04/2021 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Aprobada	Detalle

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía CO1.WRT.6008887

Referencia de la garantía Poliza de Cumplimiento

Estado Aprobada

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora Seguros Comerciales Bolivar

Número de póliza 1000170360701

Tomador MESSER COLOMBIA S.A.

Beneficiario SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	12.331.715,00 COP	11/06/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	12.331.715,00 COP	11/06/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
[ ]	CU 1000170360701 (10).pdf	CU 1000170360701 (10).pdf	Descargar	Detalle

¿Solicitud de garantías: Si No

Garantías por lotes, grupos o etapas: Si No

Seriedad de la oferta: Si No

Cumplimiento: Si No

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2/03/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/09/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2/03/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/09/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual: Si No

Fecha límite para entrega de garantías: 15/03/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 23/12/2020 9:40:18 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.6008887	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	24.663.430,00 COP	Seguros Comerciales Bolivar	11/06/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.5755338	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	10.730.744,00 COP	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	11/04/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle