Slang

Plan de trabajo

Fase	Hito	Actividad (detallado)	Cómo	Responsable	Fecha de inicio	Duración en días	Fecha fin	Comentarios
Preparación	Plan de Trabajo	Elaboración de plan de trabajo	Creación de propuesta de plan de trabajo según	Slang CS y LX	22-Jan-21	0	11-Feb-21	
		Revisión de primera versión plan de trabajo	Revisión del plan de trabajo y formulación de	SENA	12-Feb-21	4	16-Feb-21	
		Aprobación del plan de trabajo	Aprobación vía correo electrónico del plan de trabajo	SENA	17-Feb-21	1	18-Feb-21	
	Diseño del programa	Definición de la estructura del programa y su alineación	Reunión en la que se defina la estructura del programa y	SENA / Slang CS y LX	4-Feb-21	11	15-Feb-21	
		Elaboración de propuesta académica	Documento con las rutas de aprendizaje, metas y	Slang LX	9-Feb-21	3	12-Feb-21	
		Revisión de la propuesta académica	Revisión de la propuesta y aclaración de inquietudes.	SENA / Slang LX	12-Feb-21	3	15-Feb-21	
		Aprobación de la propuesta académica	Aprobación del documento generado, considerando las	SENA	15-Feb-21	1	16-Feb-21	
		Estrategia de integración al aula	Contamos con material complementario y capacitaciones	Slang LX	16-Feb-21	3	19-Feb-21	
	Preparación para el inicio	Selección de promotores del programa	Selección y envío de datos de los promotores,	SENA	4-Feb-21	15	19-Feb-21	
		Configuración de la plataforma de administradores	Configuración de los grupos y cursos que estarán	Slang CS	17-Feb-21	2	19-Feb-21	
		Capacitación para promotores, coordinadores e	Envío de invitación a un webinar informativo vía email a	SENA / Slang CS y LX	22-Feb-21	0	22-Feb-21	
		Consolidación y envío de la base de aprendices	Archivo en el que se incluya **nombre, correo electrónico,**	SENA	4-Feb-21	8	12-Feb-21	
		Revisión de la validez de los correos de los aprendices.	Validar las correos electrónicos de los aprendices y	Slang CS	15-Feb-21	1	16-Feb-21	
	Plan de comunicaciones	Elaboración del plan de comunicaciones	Creación de propuesta de plan de comunicación,	Slang CS	16-Feb-21	3	19-Feb-21	
		Presentación del plan de comunicaciones	Reunión de presentación de este plan al equipo de	SENA / Slang CS	22-Feb-21	0	22-Feb-21	
		Aprobación del plan de comunicaciones	Slang comparte plan de comunicaciones con las	SENA	23-Feb-21	0	23-Feb-21	
		Lanzamiento del plan de comunicaciones	SENA gestiona espacio para presentar plan de	SENA	24-Feb-21	2	26-Feb-21	
Inicio	Expectativa	Generación de expectativa a los aprendices	Envío de correo a los aprendices, para generar mayor	Slang CS	24-Feb-21	9	5-Mar-21	
	Envío de invitaciones	Bienvenida e indicaciones del programa	Envío de correo a los aprendices en el que se da la	Slang CS	22-Feb-21	11	5-Mar-21	
		Envío de invitaciones a los aprendices	Se enviará la invitación a todos los aprendices. La	Slang CS	22-Feb-21	11	5-Mar-21	
	Capacitación a los aprendices	Programación de sesiones de onboarding para los	Gestionar las agendas de promotores, coordinadores e	SENA / Slang CS	22-Feb-21	3	25-Feb-21	
		Onboarding al uso de la plataforma de aprendizaje	Sesiones de webinar semanales durante el primer mes de	Slang CS	22-Feb-21	18	12-Mar-21	
Seguimiento y Acompañamiento	Seguimiento al	Reuniones de seguimiento al proyecto	Reunion quincenal con equipo de bilinguismo para	SENA / Slang CS	22-Mar-21	340	25-Feb-22	
	Acompañamiento al estudiante	Agendar webinar periódicos de resolución de inquietudes	Definir fechas y disponer los canales para comunicar a los	SENA / Slang CS	8-Mar-21	0	8-Mar-21	
		Invitación a webinars	Encuentros con estudiantes dónde se realizarán	Slang CS	9-Mar-21	90	7-Jun-21	
		Envío de recordatorios Slang	Envío de recordatorios semanales de creación de cuenta y	Slang CS	22-Feb-21	360	17-Feb-22	
		Envío de recordatorios SENA	Envío de recordatorios quincenales a los aprendices que	SENA	22-Feb-21	360	17-Feb-22	
		Plan de incentivos	Envío mensual del leaderboard y trimestral de lo	SENA / Slang CS	15-Feb-21	380	2-Mar-22	
	Acompañamiento	Formación virtual para docentes	Webinars quincenales con docentes dónde se tocarán	SENA / Slang CS y LX	22-Feb-21	340	28-Jan-22	
Cierre	Pre-Cierre	Preparación reunión de pre-cierre	Slang consolidará la información de la implementación,	Slang CS y LX	4-Nov-21	4	8-Nov-21	
		Reunión de pre-cierre	Presentación del reporte de pre-cierre de la	Slang CS	10-Nov-21	0	10-Nov-21	
	Cierre	Preparación reunión de cierre	Slang consolidará la información de la implementación,	Slang CS y LX	7-Mar-22	4	11-Mar-22	
		Reunión de pre-cierre	Presentación del reporte de cierre total de la	Slang CS	14-Mar-22	0	14-Mar-22	

Comunicaciones ejecutadas	Mensaje	Público	Fecha de envío	Contactos envi
[SR] Cumplimiento de meta SENA Estudiantes _Marzo 31	Reporte avance	Estudiantes	Marzo 31	263
[SR] Cumplimiento de meta SENA Estudiantes 0h _Marzo 31	Reporte avance	Estudiantes	Marzo 31	3368
[SR] Cumplimiento de meta SENA Estudiantes -h_Marzo 31	Reporte avance	Estudiantes	Marzo 31	2202
[SR] SENA Estudiantes meta cumplida _Abril 6	Reporte avance	Estudiantes	Abril 6	265
[SR] SENA Estudiantes meta no cumplida _Abril 6	Reporte avance	Estudiantes	Abril 6	5,659
Reporte de Progreso Centros de Formación Marzo 4 - Abril 4	Reporte centros	Profesionales	Abril 8	60
[SR] SENA Estudiantes meta cumplida _Abril 13	Reporte avance	Estudiantes	Abril 13	558
[SR] SENA Estudiantes meta no cumplida _Abril 13	Reporte avance	Estudiantes	Abril 13	5586
[SR] SENA Estudiantes meta cumplida _Abril 20	Reporte avance	Estudiantes	Abril 20	281
[SR] SENA Estudiantes meta no cumplida _Abril 20	Reporte avance	Estudiantes	Abril 20	6194
[SR] SENA Estudiantes meta cumplida _Abril 27	Reporte avance	Estudiantes	Abril 27	667
[SR] SENA Estudiantes meta no cumplida _Abril 26	Reporte avance	Estudiantes	Abril 27	10655
[SR] SENA Estudiantes meta medio cumplida _Abril 27	Reporte avance	Estudiantes	Abril 27	435
SENA Estudiantes meta cumplida _Mayo 4	Reporte avance	Estudiantes	Mayo 4	676
[SR] SENA Estudiantes meta medio cumplida _Mayo 4	Reporte avance	Estudiantes	Mayo 4	454
[SR] SENA Estudiantes meta no cumplida _Mayo 4	Reporte avance	Estudiantes	Mayo 4	11372
SENA Estudiantes meta cumplida _Mayo 25	Reporte avance	Estudiantes	Mayo 25	517
[SR] SENA Estudiantes meta medio cumplida _Mayo 25	Reporte avance	Estudiantes	Mayo 25	512
[SR] SENA Estudiantes meta no cumplida _Mayo 25	Reporte avance	Estudiantes	Mayo 25	11782