Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., 19 DE JULIO DE 2021

3. Doctor (a) OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS

4.	ADICIÓN		PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	5660 DE 2021	
6. NOMBRE CONTRATISTA	DISORTHO SA	
7. NIT/CEDULA	860529890-0	
8. OBJETO	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
9. VALOR A ADICIONAR		
10. PLAZO A PRORROGAR	23 DÍAS CALENDARIO	
11. JUSTIFICACIÓN	Me permito solicitar se realice prórroga al contrato 5660 de 2021 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecución es de un 62% y vence el 07 de septiembre de 2021.	

Cordialmente,

MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
12. Nombre del Supervisor
Cargo : Instrumentadora Quirúrgica

DANIEL BLANCO SANTAMARIA
13. Nombre Subgerente
VoBo. Subgerente de Servicios de Salud

14. Anexó: Un (1) folio.

LEIDY R
22/07/2021

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	16-02-PO-0007

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: __X__	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5660 DE 2021	FECHA DEL INFORME :	19 DE JULIO DE 2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	P DISORTHO SA	NIT O C.C	860529890-0	Valor Inicial:	$85.000.000			8/05/2021	7/08/2021
Representante Legal:	LUIS JESUS AMARILLO CENTENO	Cedula Representante	19.236.565	Adicion 1:	$37.000.000	Prórroga 1:		8/08/2021	7/09/2021
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material de osteosintesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
Disponibilidades Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO	321020102	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$122.000.000	Fecha Terminación actual:			7/09/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER TIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
	Suministrar material de osteosintesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:		

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BA 38546	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	$ 5.998.183	5.998.183	116.001.817	5%	
2	BA 38547	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	$ 14.230	6.012.413	115.987.587	5%	
3	BA 38548	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	$ 9.317	6.021.730	115.978.270	5%	
4	BA 38549	18-05-2021	MAYO	19-05-2021	$ 2.078.037	8.099.767	113.900.233	7%	
5	BA 38706	24-05-2021	MAYO	24-05-2021	$ 3.765.960	11.865.727	110.134.273	10%	
6	BA 38846	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	$ 17.284.286	29.150.013	92.849.987	24%	
7	BA 38847	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	$ 1.172.573	30.322.586	91.677.414	25%	
8	BA 38848	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	$ 7.611.920	37.934.506	84.065.494	31%	
9	BA 38936	02-06-2021	JUNIO	02-06-2021	$ 9.488.720	47.423.226	74.576.774	39%	
10	BA 38937	02-06-2021	JUNIO	02-06-2021	$ 2.279.040	49.702.266	72.297.734	41%	
11	BA 39026	04-06-2021	JUNIO	04-06-2021	$ 1.588.736	51.291.002	70.708.998	42%	
12	BA 39027	04-06-2021	JUNIO	04-06-2021	$ 2.004.051	53.295.053	68.704.947	44%	
13	BA 39028	04-06-2021	JUNIO	04-06-2021	$ 1.976.500	55.271.553	66.728.447	45%	
14	BA 39153	09-06-2021	JUNIO	09-06-2021	$ 2.883.040	58.154.593	63.845.407	48%	
15	BA 39154	09-06-2021	JUNIO	09-06-2021	$ 968.286	59.122.879	62.877.121	48%	
16	BA 39155	09-06-2021	JUNIO	09-06-2021	$ 2.652.200	61.775.079	60.224.921	51%	
17	BA 39332	15-06-2021	JUNIO	15-06-2021	$ 2.241.017	64.016.096	57.983.904	52%	
18	BA 39398	17-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 5.200	64.021.296	57.978.704	52%	
19	BA 39554	24-06-2021	JUNIO	24-06-2021	$ 2.476.446	66.497.742	55.502.258	55%	
20	BA 39765	01-07-2021	JULIO	01-07-2021	$ 827.318	67.325.060	54.674.940	55%	
21	BA 39766	01-07-2021	JULIO	01-07-2021	$ 666.400	67.991.460	54.008.540	56%	
22	BA 39767	01-07-2021	JULIO	01-07-2021	$ 9.317	68.000.777	53.999.223	56%	
23	BA 39768	01-07-2021	JULIO	01-07-2021	$ 6.476.280	74.477.057	47.522.943	61%	
24	BA 40019	08-07-2021	JULIO	08-07-2021	$ 1.622.254	76.099.311	45.900.689	62%	
	TOTAL				76.099.311	76.099.311	45.900.689	62%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS	$ 76.099.311
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS	$ 45.900.689

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

Marysol Villota Escandón

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACION	UNIDAD DE KENNEDY

PRÓRROGA N°2 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES No.5660 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. Y DISORTHO SA

Entre los suscritos **OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.347.264 de Bogotá D.C, nombrado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto No. 097 del 30 de marzo de 2020 y posesionado el 01 de abril de 2020, obrando en nombre y Representación Legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**, persona jurídica identificada con **NIT No. 900.959.048-4**, y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, **LUIS JESUS AMARILLO CENTENO**, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía **N° 19.236.565** expedida en Bogotá D.C, en su calidad de Representante Legal de la firma **DISORTHO SA,** identificada con **NIT N° 860.529.890-0,** quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **PRÓRROGA Y ADICIÓN** al contrato **No.5660 de 2021**, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el 3 de mayo de 2021, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y el CONTRATISTA celebraron el contrato **No.5660 de 2021. 2)** Que el objeto contractual consiste en ***"SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S."*** **3)** Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de **OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($85.000.000) M/CTE. 4)** El término de ejecución contractual será de **TRES (3) MESES,** contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual. Plazo que se causó a partir del **8 de mayo de 2021** hasta el **7 de agosto de 2021. 5)** Que el día 14 de julio de 2021, se suscribió la **PRÓRROGA N°1** en **UN (1) MES Y ADICIÓN No. 1 TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($37.000.000) M/CTE. 6)** Que mediante comunicación recibida el 22 de julio de 2021, Instrumentadora Quirúrgica en calidad de Supervisora del contrato con el visto bueno del Subgerente de servicios de Salud, solicita **PRORROGAR** el término de ejecución del contrato en **23 DIAS CALENDARIO** con base en la siguiente justificación: *"Me permito solicitar se realice prórroga al contrato 5660 de 2021 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecución es de un 62% y vence el 07 de septiembre de 2021."* **7)** Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes **ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el término de ejecución del contrato en **23 DIAS CALENDARIO** contados a partir del **8 de septiembre de 2021** hasta el **30 de septiembre de 2021. CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA.** El contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio, al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II para su respectivo tramite. **CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO.** La presente prórroga se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. **CLÁUSULA CUARTA:** Las demás cláusulas del contrato **No.5660 de 2021,** conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a los **veintiséis (26) días del mes de julio de 2021.**

El presente Acto Administrat6ivo se perfecciona con firma electrónica de las partes.

	Nombre	Cargo	Fecha (D-M-A)
Aprobado por:	Mónica E. González Montes	Directora de Contratación	26-07-2021
Elaborado por:	Emilsen Rendon Peña	Profesional Especializado III	26-07-2021