
TEMA: Comite técnico - Contrato 102-2021 - Divisiones en Vidrio			**REUNIÓN**
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: Infraestructura.		**FECHA:** 26/6/2021	Virtual ____ Presen. X
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: Oficina UAL.		**HORA INICIO:** 10:00	**HORA FINAL:** 10:30 am.

PARTICIPANTES

	NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1.	Juan Manuel Mora Tobar	1032493382	Gerente	Intec	
2.	Marlon Gutierrez	1016021807	Director	Intec	
3.	My (ea) Nelson Mossol	Cel 442-536			
4.	Yolmid Cocunubo	79648538	Arquitecto	Infraestructura	
5.					
6.					
7.					

Se inicia reunión de comite tecnico de Obra del contrato No. 102-2021, se informa avance de Obra al 20%. con actividades de:
Instalación de tuberia de regulada y Datos de los pisos 3, 5, 6, 7, 8 hoy de jan Listos 9 y 10 (Pendiente pisos 11 y 12) por covid 19.
- Revisión y aprobación de Planos
- Queda pendiente el diseño del perfil superior del cielo raso.
- El Hospital solicita que todo se haga en regata.
- se debe separar los interruptores de los pasillos al de las oficinas
- 4 Puntos de Datos.
- 3 Regulados y 1 Normal - En los puntos electricos
- Se informa todas las medidas de protección que se deben acatar para el ingreso a las zonas covid.

Ya se les entrego especificaciones tecnicas del cableado.
por certificacion anual conque cuenta el Hospital.
- Se informa que la pintura de terminación debe ser epoxi.co.



COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		