HOSPITAL MILITAR CENTRAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-14
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN (Área Gestión de Calidad)	FECHA DE EMISION: 19-02-2021
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 04
		Página 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	

TEMA: Comité Tecnico de Obra - Divisiones en Vidrio. Cto 102-2021		REUNIÓN
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: Infraestructura	FECHA: 9/7-2021	Virtual ____ Presen. X
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: Oficina UAL	HORA INICIO: 11:10	HORA FINAL:

PARTICIPANTES


	NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1.	Daniel Mora C.	1090602397	Ingeniero	Infraec.	
2.	Yamid Cocunubo	79648538	Arquitecto	Infraestructura	
3.	Stiven Mora Alfonso	1106395065	Coord Infra.	Infraestructura	
4.	My (EA) Nelson Mozos	79'442.936	U.A.P.L		
5.					
6.					
7.					

Se inicia reunión en la fecha y hora con informe por parte del contratista de la siguiente manera.

Avance de Obra del 52%.

- Se instaló estructura metalica en los pisos 5, 6, y 7.
- En actualidad. se esta instalando la estructura en el piso 3.
- Pendiente por instalar estructura en aluminio de los pisos 9, 10, 11 y 12.
- Los puntos Logicos y electricos ya estan instalados sólo queda pendiente piso 11 y 12.
- Se Terminó conexión UTP - Pisos 3, 9 y 10.
- Los Vidrios de 4 pisos se encuentran en fabricación y llegaran a Obra el próximo miercoles 15/Julio 2021.
- Las luminarias del piso 11 y los acabados, se deben dejar tal y como se encuentran.
- El contratista entregara las lamparas de los pisos 6° y 11.

Ya que no las cambiaran en estos pisos.
Pero la instalación se realizará donde el Hospital indique.



COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	LISTA DE ASISTENCIA	CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-13
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN (Área Gestión de Calidad)	FECHA DE EMISION: 19-02-2021
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 04
		Página 1 de 2
	TEMA DE REUNIÓN: cte cto 102-2021	GRUPO O ÁREA: Infraestructura
	FECHA: 9/07/202 HORA: 11:10	LUGAR: Oficina UAL.
	CONFERENCISTA:	
	CAPACITACION:____ INTENSIDAD HORARIA:_____	
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO		

No.	NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Mg(ex) Nelson Mosso	9 242.736	U.A.P.C		
2	Jamid Cabrera	79648538	Arquitecto	Infraestructura	
3	Daniel Mora Ordoñez	1019062347	Ingeniero.	Intec.	
4	STIVEN MORA ALFONSO	1106395065	coord infrest.	Infraestructura	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

No.	NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					