Convenio No.	**2021017 DE 2021**		
Objeto	"ANUAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CON EL FIN DE MITIGAR EFECTOS NEGATIVOS AMBIENTALES Y DE CAMBIO CLIMATICO GENERADOS POR LA ACTIVIDAD MINERA ARTESANAL".		
Valor total	$100.000.000=	**Reg. Presupuestal No.**	20212372
Contratista	ASOCIACION ECOLOGICA PARA EL SOSTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL QUINDIO VERDE.		
Supervisor	**Diego Fernando Tobón Gil**		
Fecha de Inicio	28 de abril de 2021		
Fecha de terminación	28 de octubre de 2021		
Plazo de Ejecución	Seis (6) meses		
Forma de Pago	El municipio transferirá a la ASOCIACION los recursos que corresponden a la suma de $100.000.000 CIEN MILLONES DE PESOS de la siguiente manera: A título de Anticipo el 50%, es decir la suma de $50.000.000 CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE, con la firma del acta de inicio previa legalización y aprobación de las pólizas, según plan de manejo de anticipo que hace parte integral del presente convenio. Un segundo desembolso equivalente al 30% del valor del aporte del municipio, es decir la suma de $30.000.000 TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE, con la ejecución del 70% de las actividades del convenio y un último desembolso equivalente al 20% restante, es decir la suma de $ 20.000.000 VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE, con el cumplimiento del 100% de las actividades pactadas dentro del presente convenio, previa suscripción de las respectivas actas de supervisión y entrega de avances por parte de la ASOCIACION		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2021	08	11

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.1 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 28 de abril al 11 de agosto de 2021
Actividades Desarrolladas	**OBJETIVO 1: Realizar, con un enfoque interdisciplinario y sistémico, la identificación, caracterización, análisis y priorización de los actores clave para la sostenibilidad ambiental de la minería artesanal en el municipio de Armenia.** **Indicador de producto: Número de tomadores de decisiones actualizados y formados.** **Avance: 30%** **Revisión Documental para la contextualización local y regional de la minería artesanal en el Municipio de Armenia Documento técnico de contextualización** **Avance: 15%** Se dio inicio a la ejecución del convenio 017 de 2021, suscrito entra la Asociación

Ecológica para el Sostenimiento y Fortalecimiento Quindío Verde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, el día viernes 30 de abril con una reunión realizada con el Supervisor del Contrato Ingeniero Diego Fernando Tobón Gil, Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, donde se realizó la entrega del Cronograma de actividades, reunión de la cual se adjunta acta y asistencia suministrada por Planeación Municipal.

Se realizó la matriz de caracterización de grupos de interés, con el fin de identificar a que entidades se debe enviar la encuesta para la contextualización

Se realizó la revisión documental teniendo en cuenta los documentos oficiales de las diferentes entidades gubernamentales del Departamento del Quindío, con el fin de obtener la contextualización local y regional de la minería en el Quindío como son: Plan de Desarrollo Departamental "Tu y Yo Somos Quindío", Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 "Armenia Pa Todos", POMCA, Plan de Acción Corporación Autónoma Regional y Plan de Ordenamiento Territorial 2009 – 2023 "Armenia Ciudad de Oportunidades para la vida" y documentos técnicos del Ministerio de Minas y Ministerio de ambiente.

Con el fin de realizar el Documento técnico de contextualización de la Minería en el Quindío, el cual consta de 30 pag, pero para la primera entrega se van a presentar 22 pag, ya que las paginas finales se van a realizar con los resultados de las encuestas realizadas a los mineros artesanales del Quindío.

Igualmente se enviaron oficios a las entidades oficiales que tienen en su nacionalidad la vigilancia(Contraloría, Agencia Nacional de Minería, Asociación Colombiana de Minería, Fiscalia, Ministerio del Trabajo y Procuraduría) y control en la Mineria Artesanal con el fin de realizar encuestas, las cuales se van a realizar a través de google forms.

Se ha recibido respuesta por parte de la Contraloría Municipal y la Agencia Nacional de Minería designando el enlace para la aplicación de la encuesta.

Se solicitó a la Secretaria de Gobierno y Convivencia por medio de oficio la Base de Datos de Registro de Extracción de Material de Río.

Se solicitó a la Agencia Nacional de Minería por medio de oficio la Base de Datos de los Mineros en el Municipio de Armenia.

Se anexan los oficios y corres enviados a las entidades.

Identificación clasificación y caracterización de funciones y roles de los actores clave de la minería artesanal en el Municipio de Armenia.

Avance: 0%

Documento técnico de análisis situacional y relacional

Documento en proceso de construcción

Mapeo de los actores clave de la minería artesanal en el Municipio de Armenia

Avance: 15%

Documento técnico de Mapeo de Actores

Se realizó la identificación y caracterización de funciones y roles de los actores de clave de la Minería Artesanal en el Quindío, con la localización de los puntos de Minería Artesanal y la realización encuestas, en los puntos referenciados, donde el equipo de trabajo de la fundación Quindío Verde, realizó encuestas a los Mineros Artesanales en su sitio de trabajo diario, las encuestas se realizaron a través del aplicativo Memento Data Base, el cual permite rastrear la ubicación, crear base de datos de los encuestados, realiza mapeo de los sitios y da los resultados gráficos de las encuestas se anexan en medio físico y magnético las evidencias parciales arrojadas por el aplicativo.













OBJETIVO 2: Implementar una estrategia de comunicación y sensibilización ambiental para la promoción y difusión de los objetivos de desarrollo sostenible, la resiliencia territorial y la adaptación al cambio climático en los actores clave de la minería artesanal del municipio de Armenia.

Indicador de producto: Número de personas organizadas y comprometidas

Avance: 30%

Implementación de una campaña de medios digitales para la socialización y difusión de la estrategia de educación y cultura ambiental en tomadores de decisiones, actores comunitarios, instituciones, gestores ambientales y sectores productivos para la sostenibilidad ambiental de los procesos mineros en el municipio de Armenia

Avance: 15%

Campaña de medios digitales Se realizó un Plan de Medios con el fin de socializar la estrategia de educación y cultura ambiental en los tomadores de decisiones, actores comunitarios, instituciones, gestores ambientales y sectores productivos para la sostenibilidad ambiental de los procesos mineros en el municipio de Armenia.

El Plan de Medios pretende visibilizar a través de imágenes educativas las cuales han sido difundidas en las Redes Sociales de la Fundación Quindío Verde y el Departamento Administrativo de Planeación.

Igualmente se realizó el diseño de un folleto, de educación ambiental, el cual será entregado a los actores y en las capacitaciones proyectadas, los cuales se encuentran en impresión 500 ejemplares.

Las imágenes educativas y las fotografías del proceso de recolección de encuestas se adjuntan en este informe como parte fundamental del proceso.

Diseño de guía pedagógica enfocada a las buenas prácticas ambientales que ayuden a disminuir el impacto ambiental de la minería

Avance: 0%

Diseño

Se encuentra en proceso de construcción y será entregada en el mes de octubre.

Impresión y distribución de guía pedagógica enfocada a las buenas prácticas ambientales que ayuden a disminuir el impacto ambiental de la minería

Avance: 0%

Guías pedagógicas

Se encuentra en proceso de construcción y será entregada en el mes de octubre.

Realizar videos pedagógicos de educación ambiental para fomentar las buenas prácticas sostenibles y ambientales en tomadores de decisiones, actores comunitarios, instituciones, gestores ambientales y sectores productivos para la sostenibilidad ambiental de los procesos mineros en el municipio de Armenia

Avance: 15%

Videos

Se realizó la grabación de 6 horas de video con los actores de la Minería Artesanal en el Quindío los cuales se encuentran en edición, con el fin de difundirlos a través de las redes sociales de la Fundación Quindío Verde y Departamento Administrativo de Planeación, los primeros 2 videos trataran sobre los mineros artesanales y los últimos 2 videos están enfocados en los actores institucionales.







Adicionalmente se adjunta los guiones de los videos y el avance del primer video que se pretende publicar.

OBJETIVO 3: Desarrollar un proceso de apropiación social del conocimiento dirigido a los actores clave de la minería sobre los objetivos de desarrollo sostenible, la resiliencia territorial y la adaptación al cambio climático y su relación con la minería artesanal en el municipio de Armenia.

Indicador de producto: Numero de procesos sistematizados

Avance: 10%

Diseño de documento metodológico y pedagógico para la implementación del proceso de apropiación social de conocimientos para la gestión ambiental en el sector minero artesanal del municipio de Armenia, dirigido a los actores clave priorizados donde se aborden como mínimo los siguientes ejes temáticos:

- **Normatividad Minera en Colombia**
- **Política de Educación ambiental**
- **Perdida de los recursos naturales por afectaciones mineras**
- **Negocios Verdes**
- **Sistemas alternativos sostenibles de producción rural**
- **Bases fundamentales del Cambio Climático en Colombia**
- **Gestión del Riesgo de Desastres**
- **-Formulación y Gestión de Proyectos Ambientales Comunitarios**

Documento metodológico y pedagógico

Se realizó el documento de diseño metodológico y pedagógico para la implementación del proceso de apropiación social de conocimientos para la gestión ambiental en el sector minero artesanal del municipio de Armenia, el cual consta de 30pag con las temáticas propuestas para cada uno de los 4 talleres.

Diseño y distribución de módulos educativos y pedagógicos que fomenten la gestión ambiental con los sectores productivos minería, Elaboración del arte del módulo: Compuesto por un documento de 30 páginas con los contenidos temáticos establecidos en el documento metodológico y pedagógico.

Avance: 0%

Estos módulos se entregarán a los participantes de los procesos de apropiación social del conocimiento, es decir 20 personas por grupo focal

Módulos Educativo y Pedagógicos

Se encuentra en proceso de construcción.

Realizar para cuatro (4) grupos de 20 personas, procesos de apropiación social del conocimiento sobre la Normatividad minera en Colombia; Política de educación ambiental; Perdida de los recursos naturales por afectaciones mineras; Negocios Verdes; Sistemas alternativos Sostenibles de producción rural; Bases fundamentales del Cambio Climático en Colombia.

	Avance: 0% Estos procesos tienen como publico objetivos los tomadores de decisiones, actores comunitarios, instituciones, gestores ambientales y sectores productivos identificados en el diagnóstico. Se realizarán una sesión por cada eje temático definido, es decir 8 sesiones por cuatro (4) grupos, para un total de 32 sesiones de capacitación Se encuentra en proceso de organización de los grupos. **Implementación de protocolos o de bioseguridad para Promover procesos de educación ambiental en tomadores de decisiones, actores comunitarios, instituciones, gestores ambientales y sectores productivos para la sostenibilidad ambiental con los procesos mineros y adaptabilidad al cambio climático en el municipio de Armenia.** **Avance: 0%** Protocolos de bioseguridad Se realizará en el momento de las capacitaciones
Evidencias de la ejecución del contrato	Se adjunta CD con los documentos soporte de las actividades desarrolladas.

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	$100.000.000=
Anticipo (Si lo hay)	$50.000.000=
Valor Acta No 1	$30.000.000=
Valor Acta No 2	$20.000.000=
Valor a pagar en la presente Acta No. 1	$30.000.000=
Saldo (Valor pendiente para pago)	$20.000.000 =
Valor Contrato	$100.000.000=

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	
Se adjunta la certificación de pago de seguridad social y parafiscal.	
ANEXOS:	*Marque con x*
Certificado Parafiscales	X

Otros		
OBSERVACIONES: Se adjunta en medio físico y digital las evidencias de soporte de cumplimiento de los objetivos.		
Firma		
Nombre	**Luz Patricia Manjarres Castiblanco**	**Diego Fernando Tobón Gil**
	Representante Legal	**Supervisor**

