	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	8	7	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No. **1106 DE 2020**
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACÁ PÚBLICA

CONTRATISTA: R INGENIERÍA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 9/09/2020
(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 3,0 MES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 400.641.454,00

VALOR ACUMULADO: $ 600.641.454,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 002668 DE 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL M1
(Indicar número y año del contrato)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
1106 de 2020	27/08/2020	3,0 MESES	$ 400.641.454,00	$ 400.641.454,00
1106-1 de 2020	5/12/2020	0,7 MESES		
1106-02-2020 d	23/12/2020		$ 200.000.000,00	$ 600.641.454,00
1106-03-2020 d	31/12/2020	2,0 MESES		$ 600.641.454,00
1106-04-2020 d	25/02/2021	2,0 MESES		$ 600.641.454,00
1106-05-2020 d	28/04/2021	1,5 MESES		$ 600.641.454,00
1106-06-2020 d	11/06/2021	0,5 MESES		$ 600.641.454,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

EL CONTRATO SE EJECUTO EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, EN ATENCION DE EMERGENCIAS
VIA 6006 CRUCE RUTA 45 (DOS Y MEDIO) - OTANCHE
VIA 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRA
VIA 6008 CHIQUINQUIRA - TUNJA
VIA 6009 TUNJA PAEZ
VIA 6209 BARBOSA TUNJA
VIA 6404 BELEN SOCHA SACAMA
VIA 5503 DITAMA SOATA LA PALMERA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	8	7	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESLIZAMIENTOS, CON REMOCION Y TRANSPORTE DEL MATERIAL DERRUMBADO
REPOSICION DE MATERIAL DE AFIRMADO EN ALGUNOS SITIOS CRITICOS
CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES PARA CONTENCION Y PROTECCION DE LA CALZADA

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 504.731.679,40
Valor IVA : $ 95.899.019,09
Valor total ejecutado del contrato: $ 600.630.698,49

AIU: N.A. % A: % I: % U: %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	REMOCION DE DERRUMBES INCLUYE DISPOSICION FINAL	M3	32.276,50	8.840,00	285.324.260,00
2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	M3-KM	82.257,15	1.240,00	101.998.866,00
3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	M3	94,40	14.292,00	1.349.164,80
4	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	53,30	75.192,00	4.007.733,60
5	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	115,00	6.693,00	769.695,00
6	ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	40,00	279.857,00	11.194.280,00
7	AFIRMADO	M3	1.320,00	75.824,00	100.087.680,00

SUBTOTAL SUMINISTRO	$ 504.731.679,40
AJUSTES	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES	$ 504.731.679,40
VALOR IVA	$ 95.899.019,09
VALOR TOTAL SUMINISTRO, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)	$ 600.630.698,49
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTION SOCIAL	
IVA GESTION SOCIAL	
TOTAL GESTIÓN SOCIAL	
PREDIAL	
IVA PREDIAL	
TOTAL GESTIÓN PREDIAL	
GESTION AMBIENTAL	
IVA GESTION AMBIENTAL	
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL	
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 600.630.698,49

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	8	7	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$ -
Valor total amortizado y/o legalizado:	$ -
Saldo por amortizar del Anticipo	$ -

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	SEPTIEMBRE DE 2020	$ -			$ -	$ -
2	OCTUBRE DE 2020	37.616.824,00			$ 7.147.196,56	$ 44.764.020,56
3	NOVIEMBRE DE 2020	52.759.745,40			$ 10.024.351,63	$ 62.784.097,03
4	DICIEMBRE DE 2020	133.783.920,00			$ 25.418.944,80	$ 159.202.864,80
5	ENERO DE 2021	-			$ -	$ -
6	FEBRERO DE 2021	20.580.420,00			$ 3.910.279,80	$ 24.490.699,80
7	MARZO DE 2021	21.193.938,00			$ 4.026.848,22	$ 25.220.786,22
8	ABRIL DE 2021	52.764.088,00			$ 10.025.176,72	$ 62.789.264,72
9	MAYO DE 2021	96.345.948,00			$ 18.305.730,12	$ 114.651.678,12
10 Y FINAL	JUNIO DE 2021	89.686.796,00			$ 17.040.491,24	$ 106.727.287,24
TOTALES		**$ 504.731.679,40**			**$ 95.899.019,09**	**$ 600.630.698,49**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES: _____

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre: SANDRA PIEDAD RODRÍGUEZ SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista R INGENIERÍA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS
NIT. 800.215.807-2

Firma

Nombre: XIMENA CASTRO CELY
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor CONSORCIO VIAL M1
Nit. 901.350.615-9

Firma

Nombre: RAMON IVAN ARENAS CASTILLO
Ingeniero Residente
Contratista
Matricula No. 252026-0008 CND

Firma

Nombre: JAIME HERNANDO RINCON CHAPARRO
Ingeniero Residente
Interventoría: CONSORCIO VIAL M1
Matrícula No. 01193-0189 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.