

F71 DATOS BASICOS DE LA OBRA

F71 DATOS BASICOS DE LA OBRA Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 7 - Tipo de Reporte: Obra civil inconclusa

Columna 8 - Código Único de la Obra: 218

Columna 12 - Descripción de la Obra: Construcción sede de los despachos judiciales de Zipaquirá – Cundinamarca

Columna 16 - Clase de Obra: Sede de una entidad

Columna 20 - Área del Predio (Metros Cuadrados): 5699

Columna 24 - Área Contratada (Metros Cuadrados): 6041

Columna 28 - Área Total Construida (A la fecha): 6041

Columna 32 - Último Porcentaje de Avance: 94

Columna 36 - Presupuesto Total de la Obra: 17804560972

Columna 40 - Matrícula Inmobiliaria: 176-128147

Columna 44 - Cédula Catastral: 01-00-0718-0001-000

Columna 48 - ¿Por qué está Inconclusa o sin uso?: None

Columna 51 - ¿Razones técnicas por qué no está en funcionamiento?: Sin servicios públicos, reclamaciones por calidad contrato 218 de 2013

Columna 52 - Decisión Administrativa: No se ha definido

Columna 56 - Acto Administrativo: None

Columna 68 – Latitud Final: None

Columna 60 – Latitud Inicial: 5.01169300

Columna 72 – Longitud Final: None

64 – Longitud Inicial: -74.00442300

Columna 76 – Poste Referencia Inicial: None

Columna 80 – Poste Referencia Inicial + Metros: None

Columna 84 – Poste Referencia Final: None

Columna 88 – Poste Referencia Final + Metros: None

F71.1: ENTIDADES CONTRATANTES DE LA OBRA

F71.1: ENTIDADES CONTRATANTES DE LA OBRA Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra:: 218

Columna 12 - Consecutivo:: 1

Columna 16 - NIT Entidad sin Dígito de Verificación: 800093816

Columna 20 - Nombre Entidad:: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura

F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único De Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 1

Columna 14 –¿Es Otro Sí?: NO

Columna 15 – Tipo de Modificación: Contrato inicial

Columna 16 - Número De Contrato: 1802011

Columna 20 - Justificación: Construcción sede judicial Zipaquirá

Columna 24 - Objeto:: Construcción sede despachos judiciales de Zipaquirá Cundinamarca

Columna 28 - Valor del Contrato: 1301980346.00

Columna 32 - Fecha de Inicio: 2012-08-13

Columna 36 - Plazo de Ejecución en Días: 272

Columna 40 - ¿Esta registrado En SECOP?:: SI

Columna 44 - Código del Contrato En SECOP: 40210000

F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 2

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único De Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 2

Columna 14 –¿Es Otro Sí?: NO

Columna 15 – Tipo de Modificación: Contrato inicial

Columna 16 - Número De Contrato: 2122011

Columna 20 - Justificación: Interventoría construcción sede judicial Zipaquirá

Columna 24 - Objeto:: Realizar la interventoría técnica, administrativa y contable para construcción sede despachos judiciales de Zipaquirá Cundinamarca

Columna 28 - Valor del Contrato: 136147576.00

Columna 32 - Fecha de Inicio: 2012-08-13

Columna 36 - Plazo de Ejecución en Días: 303

Columna 40 - ¿Esta registrado En SECOP?:: SI

Columna 44 - Código del Contrato En SECOP: 80100400

F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 3

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único De Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 3

Columna 14 –¿Es Otro Sí?: NO

Columna 15 – Tipo de Modificación: Contrato inicial

Columna 16 - Número De Contrato: 2182013

Columna 20 - Justificación: Construcción sede judicial Zipaquirá

Columna 24 - Objeto:: Iniciar la construcción de la sede de los Despachos judiciales de Zipaquirá Cundinamarca

Columna 28 - Valor del Contrato: 8933557063.00

Columna 32 - Fecha de Inicio: 2013-12-06

Columna 36 - Plazo de Ejecución en Días: 1070

Columna 40 - ¿Esta registrado En SECOP?:: SI

Columna 44 - Código del Contrato En SECOP: 72414110

F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 4

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único De Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 4

Columna 14 –¿Es Otro Sí?: NO

Columna 15 – Tipo de Modificación: Contrato inicial

Columna 16 - Número De Contrato: 2202013

Columna 20 - Justificación: Construcción sede judicial Zipaquirá

Columna 24 - Objeto:: Realizar la interventoría técnica, financiera, administrativa, jurídica y contable, de la terminación de las Obras del Palacio de Justicia de Zipaquirá - Cundinamarca

Columna 28 - Valor del Contrato: 1216634856.00

Columna 32 - Fecha de Inicio: 2013-12-06

Columna 36 - Plazo de Ejecución en Días: 1070

Columna 40 - ¿Esta registrado En SECOP?:: SI

Columna 44 - Código del Contrato En SECOP: 80717110

F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 5

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único De Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 5

Columna 14 –¿Es Otro Sí?: NO

Columna 15 – Tipo de Modificación: Otros

Columna 16 - Número De Contrato: 1272016

Columna 20 - Justificación: Dotación salas de audiencia, centro de servicios, administración y archivo.

Columna 24 - Objeto:: Adquisición e instalación del mobiliario de las salas de audiencia y los centros de servicios ubicados en los despachos judiciales de Zipaquirá y adquisición e instalación de mobiliario para los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca

Columna 28 - Valor del Contrato: 343981354.00

Columna 32 - Fecha de Inicio: 2016-11-03

Columna 36 - Plazo de Ejecución en Días: 58

Columna 40 - ¿Esta registrado En SECOP?:: NO

Columna 44 - Código del Contrato En SECOP: None

F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 6

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único De Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 6

Columna 14 –¿Es Otro Sí?: NO

Columna 15 – Tipo de Modificación: Contrato inicial

Columna 16 - Número De Contrato: 1342017

Columna 20 - Justificación: Se considera que la obra civil ejecutada con el contrato 218 de 2013, fue del orden del 80%, faltando por ejecutar principalmente los acabados dentro de la edificación. Adicionalmente las obras exteriores y acometidas de servicios públicos no se ejecutaron, así como: Rampas de acceso, parqueaderos, urbanismo, subestación, cuarto de bombeo, y cerramientos entre otros.

Columna 24 - Objeto:: Terminación de la construcción de la sede de los despachos judiciales de Zipaquirá – Cundinamarca

Columna 28 - Valor del Contrato: 5429483987.00

Columna 32 - Fecha de Inicio: 2017-11-09

Columna 36 - Plazo de Ejecución en Días: 352

Columna 40 - ¿Esta registrado En SECOP?:: SI

Columna 44 - Código del Contrato En SECOP: 56101700

F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 7

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único De Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 7

Columna 14 –¿Es Otro Sí?: NO

Columna 15 – Tipo de Modificación: Contrato inicial

Columna 16 - Número De Contrato: 1422017

Columna 20 - Justificación: Se considera que la obra civil ejecutada con el contrato 218 de 2013, fue del orden del 80%, faltando por ejecutar principalmente los acabados dentro de la edificación. Adicionalmente las obras exteriores y acometidas de servicios públicos no se ejecutaron, así como: Rampas de acceso, parqueaderos, urbanismo, subestación, cuarto de bombeo, y cerramientos entre otros.

Columna 24 - Objeto:: Realizar la Interventoría técnica, financiera, administrativa, jurídica y contable para continuar la construcción de la sede de los despachos judiciales de Zipaquirá - Cundinamarca

Columna 28 - Valor del Contrato: 442775795.00

Columna 32 - Fecha de Inicio: 2017-11-09

Columna 36 - Plazo de Ejecución en Días: 352

Columna 40 - ¿Esta registrado En SECOP?:: SI

Columna 44 - Código del Contrato En SECOP: 80101600

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 1

Columna 16 - Fecha del Pago: 2014-01-29

Columna 20 - Descripción: Pago Anticipado - 218 de 2013

Columna 24 – Valor: 2680067119.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 2

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 2

Columna 16 - Fecha del Pago: 2015-08-24

Columna 20 - Descripción: Factura No. 10 (abr-2015) - 218 de 2013

Columna 24 – Valor: 207275021.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 3

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 3

Columna 16 - Fecha del Pago: 2015-08-24

Columna 20 - Descripción: Factura No. 09 (may-2015) - 218 de 2013

Columna 24 – Valor: 226124589.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 4

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 4

Columna 16 - Fecha del Pago: 2015-10-05

Columna 20 - Descripción: Factura No. 12 (jun-2015) - 218 de 2013

Columna 24 – Valor: 335381234.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 5

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 5

Columna 16 - Fecha del Pago: 2015-10-26

Columna 20 - Descripción: Factura No. 14 (jul-2015) - 218 de 2013

Columna 24 – Valor: 378192282.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 6

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 6

Columna 16 - Fecha del Pago: 2015-12-01

Columna 20 - Descripción: Factura No. 18 (ago-2015) - 218 de 2013

Columna 24 – Valor: 506681430.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 7

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 7

Columna 16 - Fecha del Pago: 2015-12-01

Columna 20 - Descripción: Factura No. 19 (sep-2015) - 218 de 2013

Columna 24 – Valor: 283382589.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 8

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 8

Columna 16 - Fecha del Pago: 2015-12-16

Columna 20 - Descripción: Factura No. 20 (oct-2015) - 218 de 2013

Columna 24 – Valor: 165583884.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 9

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 9

Columna 16 - Fecha del Pago: 2015-12-18

Columna 20 - Descripción: Factura No. 21 (nov-2015)- 218 de 2013

Columna 24 – Valor: 259196904.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 10

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 10

Columna 16 - Fecha del Pago: 2016-02-02

Columna 20 - Descripción: Factura No. 21 (nov-2015) - 218 de 2013

Columna 24 – Valor: 123517900.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 11

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 11

Columna 16 - Fecha del Pago: 2016-03-18

Columna 20 - Descripción: Factura No. 23 (dic-2015) - 218 de 2013

Columna 24 – Valor: 162091378.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 12

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 12

Columna 16 - Fecha del Pago: 2016-05-24

Columna 20 - Descripción: Factura No. 25 (ene-2016) - 218 de 2013

Columna 24 – Valor: 228779365.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 13

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 13

Columna 16 - Fecha del Pago: 2016-06-20

Columna 20 - Descripción: Factura No. 26 (feb-2016) - 218 de 2013

Columna 24 – Valor: 294342724.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 14

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 14

Columna 16 - Fecha del Pago: 2016-07-21

Columna 20 - Descripción: Factura No. 27 (mar-2016) - 218 de 2013

Columna 24 – Valor: 342085044.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 15

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 15

Columna 16 - Fecha del Pago: 2016-07-22

Columna 20 - Descripción: Factura No. 28 (abr-2016) - 218 de 2013

Columna 24 – Valor: 292786223.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 16

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 16

Columna 16 - Fecha del Pago: 2016-09-20

Columna 20 - Descripción: Factura No. 32 (jun-2016) - 218 de 2013

Columna 24 – Valor: 602681533.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 17

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 17

Columna 16 - Fecha del Pago: 2016-09-20

Columna 20 - Descripción: Factura No. 31 (may-2016) - 218 de 2013

Columna 24 – Valor: 436640725.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 18

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 18

Columna 16 - Fecha del Pago: 2016-10-25

Columna 20 - Descripción: Factura No. 33 (jul-2016) - 218 de 2013

Columna 24 – Valor: 212302719.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 19

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 19

Columna 16 - Fecha del Pago: 2016-12-02

Columna 20 - Descripción: Factura No. 34 (ago-2016) - 218 de 2013

Columna 24 – Valor: 697977289.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 20

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 20

Columna 16 - Fecha del Pago: 2016-12-16

Columna 20 - Descripción: Factura No. 35 (sep-2016) - 218 de 2013

Columna 24 – Valor: 283692909.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 21

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 21

Columna 16 - Fecha del Pago: 2014-12-01

Columna 20 - Descripción: Factura No. 02 (Nov-04-2014) - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 83671935.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 22

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 22

Columna 16 - Fecha del Pago: 2014-12-24

Columna 20 - Descripción: Factura No. 03 (Nov-28-2014) - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 23174619.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 23

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 23

Columna 16 - Fecha del Pago: 2014-12-24

Columna 20 - Descripción: Factura No. 05 (Nov-28-2014) - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 83671934.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 24

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 24

Columna 16 - Fecha del Pago: 2015-05-13

Columna 20 - Descripción: Factura No. 08 (Dic-31-2014) - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 6671159.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 25

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 25

Columna 16 - Fecha del Pago: 2015-05-13

Columna 20 - Descripción: Factura No. 09 (Mar-20-2015) - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 96154311.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 26

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 26

Columna 16 - Fecha del Pago: 2015-05-13

Columna 20 - Descripción: Factura No. 10 (Mar-20-2015) - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 25356255.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 27

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 27

Columna 16 - Fecha del Pago: 2015-05-25

Columna 20 - Descripción: Factura No. 11 (Mar-10-2015) - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 47053744.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 28

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 28

Columna 16 - Fecha del Pago: 2015-07-22

Columna 20 - Descripción: Factura No. 12 - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 2633265.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 29

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 29

Columna 16 - Fecha del Pago: 2015-08-24

Columna 20 - Descripción: Factura No. 15 (Jun-17-2015) - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 25166748.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 30

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 30

Columna 16 - Fecha del Pago: 2015-09-21

Columna 20 - Descripción: Factura No. 16 (Ago-10-2015) - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 26260351.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 31

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 31

Columna 16 - Fecha del Pago: 2015-09-21

Columna 20 - Descripción: Factura No. 14 (Ago-10-2015) - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 17705555.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 32

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 32

Columna 16 - Fecha del Pago: 2015-10-23

Columna 20 - Descripción: Factura No. 17 (Ago-27-2015) - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 24641236.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 33

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 33

Columna 16 - Fecha del Pago: 2015-11-04

Columna 20 - Descripción: Factura No. 17 (Ago-27-2015) - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 4971220.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 34

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 34

Columna 16 - Fecha del Pago: 2015-11-30

Columna 20 - Descripción: Factura No. 18 (Nov-11-2015) - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 39673156.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 35

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 35

Columna 16 - Fecha del Pago: 2016-02-01

Columna 20 - Descripción: Factura No. 19 (Nov-19-2015) - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 22201735.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 36

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 36

Columna 16 - Fecha del Pago: 2016-02-02

Columna 20 - Descripción: Factura No. 20 (Nov-19-2015) - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 12972743.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 37

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 37

Columna 16 - Fecha del Pago: 2016-02-02

Columna 20 - Descripción: Factura No. 21 (Dic-14-2015) - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 29983961.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 38

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 38

Columna 16 - Fecha del Pago: 2016-03-17

Columna 20 - Descripción: Factura No. 22 (Feb-05-2016) - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 12699121.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 39

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 39

Columna 16 - Fecha del Pago: 2016-05-17

Columna 20 - Descripción: Factura No. 23 (Mar-28-2016) - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 17923821.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 40

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 40

Columna 16 - Fecha del Pago: 2016-06-20

Columna 20 - Descripción: Factura No. 24 (Abr-18-2016) - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 23060411.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 41

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 41

Columna 16 - Fecha del Pago: 2016-07-21

Columna 20 - Descripción: Factura No. 26 - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 26800805.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 42

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 42

Columna 16 - Fecha del Pago: 2016-11-18

Columna 20 - Descripción: Factura No. 27 - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 9713027.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 43

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 43

Columna 16 - Fecha del Pago: 2016-12-02

Columna 20 - Descripción: Factura No. 27, 28 y 29 - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 94651603.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 44

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 44

Columna 16 - Fecha del Pago: 2016-12-05

Columna 20 - Descripción: Factura No. 30 - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 16632951.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 45

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 45

Columna 16 - Fecha del Pago: 2017-06-16

Columna 20 - Descripción: Factura No. 34 - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 54683341.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 46

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 46

Columna 16 - Fecha del Pago: 2017-06-16

Columna 20 - Descripción: Factura No. 35 - 220 de 2013

Columna 24 – Valor: 22226047.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 47

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 47

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-05-22

Columna 20 - Descripción: Corte 01 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 654172108.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 48

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 48

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-05-22

Columna 20 - Descripción: Corte 02 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 485571509.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 49

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 49

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-07-31

Columna 20 - Descripción: Corte 03 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 598070327.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 50

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 50

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-07-31

Columna 20 - Descripción: Corte 04 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 374200077.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 51

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 51

Columna 16 - Fecha del Pago: 2019-05-16

Columna 20 - Descripción: Corte 05 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 71153201.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 52

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 52

Columna 16 - Fecha del Pago: 2019-05-16

Columna 20 - Descripción: Corte 06 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 609249349.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 53

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 53

Columna 16 - Fecha del Pago: 2019-07-26

Columna 20 - Descripción: Corte 07 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 713151285.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 54

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 54

Columna 16 - Fecha del Pago: 2019-07-26

Columna 20 - Descripción: Corte 08 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 311006930.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 55

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 55

Columna 16 - Fecha del Pago: 2019-11-19

Columna 20 - Descripción: Corte 09 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 831655163.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 56

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 56

Columna 16 - Fecha del Pago: 2019-11-19

Columna 20 - Descripción: Corte 10 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 125495725.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 57

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 57

Columna 16 - Fecha del Pago: 2020-01-14

Columna 20 - Descripción: Corte 11 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 162184942.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 58

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 58

Columna 16 - Fecha del Pago: 2019-12-03

Columna 20 - Descripción: Corte 12 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 45643962.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 59

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 59

Columna 16 - Fecha del Pago: 2019-12-03

Columna 20 - Descripción: Corte 13 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 168939411.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 60

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 60

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-03-14

Columna 20 - Descripción: Corte 01 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 53347901.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 61

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 61

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-04-27

Columna 20 - Descripción: Corte 02 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 39598480.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 62

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 62

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-08-23

Columna 20 - Descripción: Corte 03 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 48772787.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 63

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 63

Columna 16 - Fecha del Pago: 2018-05-28

Columna 20 - Descripción: Corte 04 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 30516111.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 64

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 64

Columna 16 - Fecha del Pago: 2019-03-21

Columna 20 - Descripción: Corte 05 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 5802562.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 65

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 65

Columna 16 - Fecha del Pago: 2019-04-25

Columna 20 - Descripción: Corte 06 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 49684439.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 66

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 66

Columna 16 - Fecha del Pago: 2019-05-28

Columna 20 - Descripción: Corte 07 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 58157668.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 67

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 67

Columna 16 - Fecha del Pago: 2019-07-02

Columna 20 - Descripción: Corte 08 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 25362694.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 68

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 68

Columna 16 - Fecha del Pago: 2019-11-19

Columna 20 - Descripción: Corte 09 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 67821689.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 69

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 69

Columna 16 - Fecha del Pago: 2019-11-19

Columna 20 - Descripción: Corte 10 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 10234208.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 70

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 70

Columna 16 - Fecha del Pago: 2020-01-14

Columna 20 - Descripción: Corte 11 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 13226223.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 71

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 71

Columna 16 - Fecha del Pago: 2019-12-03

Columna 20 - Descripción: Corte 12 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 3722277.00

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 72

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 72

Columna 16 - Fecha del Pago: 2019-12-03

Columna 20 - Descripción: Corte 13 - 134 de 2017

Columna 24 – Valor: 13777052.00

F71.4: RELACIÓN DE MUNICIPIOS DONDE SE DESARROLLA LA OBRA

F71.4: RELACIÓN DE MUNICIPIOS DONDE SE DESARROLLA LA OBRA Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 1

Columna 16 - Departamento:: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Columna 20 – Ciudad: ZIPAQUIRÁ - CUNDINAMARCA

F71.5: FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA OBRA

F71.5: FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA OBRA Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 1

Columna 16 - Fuente: Recursos propios

Columna 20 - Porcentaje: 100.00

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 1

Columna 16 - Rol: ORDENADOR DEL GASTO

Columna 20 - Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Columna 24 - N° de Identificación: 14224891

Columna 28 – Nombre: Diógenes Villa Delgado

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 2

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 2

Columna 16 - Rol: CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL

Columna 20 - Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Columna 24 - N° de Identificación: 7917558

Columna 28 – Nombre: Ever José Salgado Salgado

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 3

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 3

Columna 16 - Rol: CONTRATISTA INTEGRANTE

Columna 20 - Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Columna 24 - N° de Identificación: 9287407

Columna 28 – Nombre: Marcos José Canabal Figueroa

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 4

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 4

Columna 16 - Rol: CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL

Columna 20 - Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Columna 24 - N° de Identificación: 19275138

Columna 28 – Nombre: Cesar Eduardo Gómez Gómez

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 5

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 5

Columna 16 - Rol: CONTRATISTA INTEGRANTE

Columna 20 - Tipo de Identificación: NIT

Columna 24 - N° de Identificación: 830028126

Columna 28 – Nombre: R&M; CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS LTDA.

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 6

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 6

Columna 16 - Rol: SUPERVISOR DEL CONTRATO

Columna 20 - Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Columna 24 - N° de Identificación: 79590490

Columna 28 – Nombre: Iván Darío Cely Barajas

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 7

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 7

Columna 16 - Rol: SUPERVISOR DEL CONTRATO

Columna 20 - Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Columna 24 - N° de Identificación: 8745257

Columna 28 – Nombre: Carlos Adolfo Castro Coll

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 8

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 8

Columna 16 - Rol: ORDENADOR DEL GASTO

Columna 20 - Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Columna 24 - N° de Identificación: 41464635

Columna 28 – Nombre: Celinea Oróstegui de Jiménez

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 9

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 9

Columna 16 - Rol: CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL

Columna 20 - Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Columna 24 - N° de Identificación: 80063059

Columna 28 – Nombre: Carlos Mauricio Alba Garzón

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 10

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 10

Columna 16 - Rol: CONTRATISTA INTEGRANTE

Columna 20 - Tipo de Identificación: NIT

Columna 24 - N° de Identificación: 860523790

Columna 28 – Nombre: VINDICO SAS

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 11

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 11

Columna 16 - Rol: CONTRATISTA INTEGRANTE

Columna 20 - Tipo de Identificación: NIT

Columna 24 - N° de Identificación: 900074646

Columna 28 – Nombre: GRUPO AZER SAS

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 12

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 12

Columna 16 - Rol: CONTRATISTA INTEGRANTE

Columna 20 - Tipo de Identificación: NIT

Columna 24 - N° de Identificación: 830112154

Columna 28 – Nombre: CONTROLES Y AUTOMATIZACIÓN SAS

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 13

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 13

Columna 16 - Rol: CONTRATISTA INTEGRANTE

Columna 20 - Tipo de Identificación: NIT

Columna 24 - N° de Identificación: 860069559

Columna 28 – Nombre: HIMMER Y COMPAÑÍA SA SOCIEDAD DE FAMILIA

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 14

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 14

Columna 16 - Rol: CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL

Columna 20 - Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Columna 24 - N° de Identificación: 18939069

Columna 28 – Nombre: Hernando Daza Berrio

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 15

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 15

Columna 16 - Rol: CONTRATISTA INTEGRANTE

Columna 20 - Tipo de Identificación: NIT

Columna 24 - N° de Identificación: 890405995

Columna 28 – Nombre: ING INGENIERÍA SA

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 16

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 16

Columna 16 - Rol: CONTRATISTA INTEGRANTE

Columna 20 - Tipo de Identificación: NIT

Columna 24 - N° de Identificación: 830098495

Columna 28 – Nombre: ARQUITECTURA URBANA LTDA.

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 17

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 17

Columna 16 - Rol: SUPERVISOR DEL CONTRATO

Columna 20 - Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Columna 24 - N° de Identificación: 79980445

Columna 28 – Nombre: Juan Carlos Álvarez Orjuela

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 18

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 18

Columna 16 - Rol: SUPERVISOR DEL CONTRATO

Columna 20 - Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Columna 24 - N° de Identificación: 51918236

Columna 28 – Nombre: Sandra Mónica Martínez Gómez

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 19

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 19

Columna 16 - Rol: ORDENADOR DEL GASTO

Columna 20 - Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Columna 24 - N° de Identificación: 19414483

Columna 28 – Nombre: Pablo Enrique Huertas Porras

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 20

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 20

Columna 16 - Rol: CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL

Columna 20 - Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Columna 24 - N° de Identificación: 1020719306

Columna 28 – Nombre: Daniela Granados Ramírez

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 21

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 21

Columna 16 - Rol: SUPERVISOR DEL CONTRATO

Columna 20 - Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Columna 24 - N° de Identificación: 41703431

Columna 28 – Nombre: María Helena Guzmán

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 22

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 22

Columna 16 - Rol: ORDENADOR DEL GASTO

Columna 20 - Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Columna 24 - N° de Identificación: 3002836

Columna 28 – Nombre: José Mauricio Cuestas Gómez

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 23

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 23

Columna 16 - Rol: CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL

Columna 20 - Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Columna 24 - N° de Identificación: 79869058

Columna 28 – Nombre: Andrés Humberto Beltrán Flórez

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 24

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 24

Columna 16 - Rol: CONTRATISTA INTEGRANTE

Columna 20 - Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Columna 24 - N° de Identificación: 15025404

Columna 28 – Nombre: Alfonso Rafael Pacheco Oquendo

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 25

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 25

Columna 16 - Rol: CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL

Columna 20 - Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Columna 24 - N° de Identificación: 73106127

Columna 28 – Nombre: Carlos Alberto Bello Avena

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 26

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 26

Columna 16 - Rol: SUPERVISOR DEL CONTRATO

Columna 20 - Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Columna 24 - N° de Identificación: 79530818

Columna 28 – Nombre: Carlos Arnoldo Castrillon Acevedo

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 27

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 27

Columna 16 - Rol: GESTOR FISCAL

Columna 20 - Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Columna 24 - N° de Identificación: 79683784

Columna 28 – Nombre: Wilson Fernando Muños Espitia

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 28

Columna 4 - Entidad Remitente: 151

Columna 8 - Código Único de Obra: 218

Columna 12 - Consecutivo: 28

Columna 16 - Rol: GESTOR FISCAL

Columna 20 - Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Columna 24 - N° de Identificación: 13498452

Columna 28 – Nombre: Sergio Luis Duarte Lobo

F71.7: LICENCIAS

F71.8: PRESUPUESTO DE LA OBRA

F71.9: POLIZAS

F71.10: PROCESOS EN CURSO Y/O FALLOS

F71.11: ACTAS DE REUNIÓN O NOTIFICACIONES