DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Orden de Compra: IMC 21-001-2021	**Fecha de Suscripción:** 03/05/2021
Nombre del Contratista: MITSUCAMPEROS TULUÁ S.A.S	**Nit: 901.364.305-1**
Objeto: Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos y accesorios nuevos y originales, previa aprobación de la UAE-DIAN, para los vehículos asignados para el funcionamiento de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá	
Plazo de ejecución: hasta el 31 de diciembre 2021	
Fecha de Inicio: 03/05/2021	**Fecha de Terminación:** 31/12/2021
Valor: $9.400.000	
Periodo Evaluado: JULIO 2021	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato se realizó por la suma de $9.400.000 en el mes de julio se realizó pago por $3.753.809,91 resta $5.646.190,09

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

En el mes de julio se recibe servicio de mantenimiento correctivo a la camioneta OJX724

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

NINGUNA

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

NINGUNA

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

N/A

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

SE CONFIRMA- SE ENCUENTRA ACORDE

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

El presente informe se firma en Tuluá, a los seis (6) días del mes de agosto de 2021.



MARIA LILIANA FORERO PEREZ
Supervisora de la DIAN Seccional de Tuluá