	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** **FOR-CB-002**
		Versión: 02
	MACROPROCESO: **CONTRATACION**	**Pág. 1 de 2**
	ACTA DE INICIO	**Vigente desde:** 04/08/2014

Fecha:	**17**	**de**	**AGOSTO**	**de**	**2021**

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO		**CONVENIO**		**X**
Número:	1593	**del**	04 de AGOSTO de 2021	
Objeto del contrato: "AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE AMBALEMA, PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NICANOR VELÁZQUEZ ORTIZ DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA"				
Cooperante	Municipio de Ambalema			
Nit	**800100048-4**			
Valor del contrato:	MIL MILLONES DE PESOS **$1.000.000.000** M/CTE, de los cuales el Departamento aportara la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS **$ 850.000.000,00** M/CTE y el Municipio de Ambalema la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS $**150.000.000,00** M/CTE, SEGÚN CDP- 350 DEL 6 DE ABRIL 2021.			
Plazo de ejecución:	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual.			
CDP:	2926 del 12 de Julio de 2021			
RP:	7522 del 5 de agosto de 2021			
Fecha legalización:	9 de agosto de 2021			
Finalización del contrato:	14 de diciembre de 2021			

CONSIDERANDO:

- Que, entre el Departamento del Tolima y el MUNICIPIO DE AMBALEMA, se celebró el convenio interadministrativo No 1593 del 4 de agosto de 2021, cuyo Objeto ": "AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE AMBALEMA, PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NICANOR VELÁZQUEZ ORTIZ DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA".

- Que el Registro Presupuestal No 7522 identificado con el rubro 03-3-11111-7899, fue expedido el 5 de agosto de 2021, el convenio fue suscrito por las partes el 4 de agosto de 2021, se publicó en el SECOP II, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y legalización del convenio, según consta en la certificación expedida por la Dirección de contratación del 9 de agosto de 2021.

- Que, de acuerdo con el convenio, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del cooperante y el supervisor.

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en el convenio se ha designado en calidad de supervisor a la profesional universitaria MARIA DANIELA USECHE ACOSTA para efectos de realizar todas las actividades de vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución del presente convenio interadministrativo.

Fijar como fecha de inicio del Convenio No. 1593 del 4 de agosto de 2021 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE AMBALEMA, PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NICANOR VELÁZQUEZ ORTIZ DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA”, el día 17 de agosto de 2021; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 14 de diciembre de 2021.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

JUSTINIANO CHACON ORJUELA
Alcalde municipal
Municipio de AMBALEMA
Cooperante

MARIA DANIELA USECHE ACOSTA
Supervisora

JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS
Secretario de Educación y Cultura

Proyecto: María Daniela Useche Acosta- Contratista Área de Bienes y Servicios SED Tolima

Reviso: Martha Lucia Toro Monrroy / Carlos Alberto Rivera Escobar GABS - DAF – SECT Tolima