Fecha:	**18**	**de**	**Agosto**	**de**	**2021**

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, interventor y el contratista y/o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
CONTRATO		**CONVENIO**	**x**
Contrato y/o convenio número:	1593	de	04 de AGOSTO de 2021
Objeto del contrato y/o convenio: "AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE AMBALEMA, PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NICANOR VELÁZQUEZ ORTIZ DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA"			
Supervisor:	María Daniela Useche Acosta		
Contratista y/o Cooperante:	Municipio de Ambalema		
Valor del contrato y/o convenio:	MIL MILLONES DE PESOS **$1.000.000.000** M/CTE, de los cuales el Departamento aportara la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS **$ 850.000.000,00** M/CTE y el Municipio de Ambalema la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS $**150.000.000,00** M/CTE, SEGÚN CDP- 350 DEL 6 DE ABRIL 2021.		
Duración del convenio:	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual.		
Días ejecutados	**1 dia**		

CONSIDERANDO:

- Que, entre el Departamento del Tolima y el MUNICIPIO DE AMBALEMA, se celebró el convenio interadministrativo No 1593 del 4 de agosto de 2021, cuyo Objeto ": "AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE AMBALEMA, PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NICANOR VELÁZQUEZ ORTIZ DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA". Por un valor de mil millones de pesos **$1.000.000.000** m/cte., de los cuales el departamento aportara la suma de ochocientos cincuenta millones de pesos **$ 850.000.000,00** m/cte. y el municipio de Ambalema la suma de ciento cincuenta millones de pesos $**150.000.000,00** m/cte., según CDP- 350 DEL 6 DE ABRIL 2021

y un plazo de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual.

- Que, de acuerdo con el acta de inicio suscrita entre las partes, la fecha de inicio fue el día 17 de agosto de 2021, quedando como fecha de terminación el 14 de diciembre de 2021.
- Que el convenio No 1593, es objeto de suspensión debido a: Que el municipio debe adelantar el proceso de contratación del contratista de obra e interventoría, para ejecución del convenio.
- Que por lo expresado en el numeral anterior se considera procedente suspender el plazo del convenio, hasta que el municipio de Ambalema adelante el proceso de contratación.

ACUERDAN:

- Suspender el plazo del convenio a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, hasta que el municipio de Ambalema adelante el proceso de contratación de contratista de obra e interventoría.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

JUSTINIANO CHACON ORJUELA
Alcalde municipal
Municipio de AMBALEMA
Cooperante

MARIA DANIELA USECHE ACOSTA
Supervisora

JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS
Secretario de Educación y Cultura

Proyecto: María Daniela Useche Acosta- Contratista Área de Bienes y Servicios SED Tolima

Reviso: Martha Lucia Toro Monrroy / Carlos Alberto Rivera Escobar GABS - DAF – SECT