ACLARATORIA	01	DE	13-08-2021	CONTRATO	1072 - 2021	DE	29-07-2021
CONTRATISTA				**JULIANA ANDREA DUEÑAS SANDOVAL**			

Tipo de contrato	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL Y/O SANITARIO PARA APOYAR AL GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO - PDA EN EL COMPONENTE AMBIENTAL.								
Contratista	**JULIANA ANDREA DUEÑAS SANDOVAL**			**PN**		**PJ**		**C**	**UT**
	C.C No	1.022.379.891		Domicilio		Mocoa – Putumayo			
Plazo	CIENTO SESENTA Y NUEVE (169)DIAS		Valor total del Contrato	**$16.599.501**					

Entre los suscritos a saber: **ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA**, Secretario de Infraestructura Departamental, obrando como supervisor, por una parte; y por otra **JULIANA ANDREA DUEÑAS SANDOVAL,** mayor de edad identificada con cedula de ciudadanía N° 1.022.379.891 de Bogota, hemos acordado realizar el ACLARATORIO N° 01 al acta de inicio del contrato No. 1072 - 2021 del 29 de julio de 2021, previo las siguientes consideraciones:

Teniendo en cuenta que por error se estableció como plazo, el término de CIENTO SETENTA Y DOS (172) DIAS, asignándose para su ejecución un valor de DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE ($16.599.501), y un valor mensual de DOS MILLONES NOVENCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($2.946.656,96) M/CTE y que una vez realizado el respectivo cálculo se percató de que el valor total estipulado no cubre el plazo del contrato, por todo lo anterior, es oportuno realizar modificatorio No. 1 al plazo del contrato de prestación de servicios No. 1072 del 29/07/2021

En virtud de lo expuesto se hace necesario aclarar el objeto del referido contrato de la siguiente manera:

ACLARACION:

PRIMERA: ACLARAR en el acta de inicio suscrita el 29 de julio de 2021, del contrato No. 1072 - 2021 del 29 de julio de 2021, que tiene por objeto CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL Y/O SANITARIO PARA APOYAR AL GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO - PDA EN EL COMPONENTE AMBIENTAL. Que el plazo del contrato quedará así:

PLAZO: Se estima que la actividad objeto de la necesidad de la contratación se desarrollará en un plazo de CIENTO SESENTA Y NUEVE (169) DIAS, los cuales se contarán a partir de que se cumplan los requisitos de ejecución, legalización y suscripción del acta de inicio.

SEGUNDA: Los demás apartes del acta de inicio del contrato No. 1072 - 2021 del 29 de julio de 2021, no aclarados y/o modificados por el presente ACLARATORIO, continúan vigentes en todas sus partes.

TERCERA: El presente ACLARATORIO al acta de inicio del contrato No. 1072 - 2021 del 29 de julio de 2021, debe ser publicado en el SECOP.

Para constancia se firma en Mocoa (P) a los trece (13) días del mes de agosto de 2021.

Por la Gobernación del Putumayo	Contratista
ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA	**JULIANA ANDREA DUEÑAS SANDOVAL**
Secretario de Infraestructura Departamental Gestor PDA - Putumayo	C.C.No. 1.022.379.891 Bogotá

Elaboro:	Daniela Delgado M	Secretaria infraestructura Departamental	PJ Apoyo PDA	
Revisó	Paola Andrea López	Secretaria infraestructura Departamental	PJ Apoyo PDA	