Proceso de Planeación
Subproceso de Planeación Gubernamental
FICHA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO	Implementación de la estrategia de economía circular en el municipio de Villavicencio, Meta		
CÓDIGO BPPIM	2020-500301-150	COSTO TOTAL:	773.908.080,00
CÓDIGO BPPIM:	2020-500301-0150		
LOCALIZACIÓN:	Villavicencio Meta		
ENTE EJECUTOR:	Secretaría de Medio Ambiente		
CONVENIO			
FECHA PERFECCIONAMIENTO		FECHA DE INICIACIÓN:	
FECHA DE INICIO EJECUCIÓN		FECHA TERMINACIÓN EJECUCIÓN	

RELACIÓN DE CONTRATO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO

AÑO VIGENCIA	CANTIDAD	VALOR DE $	VALOR DEL CONTRATO	% Adjudicado	% Ejecutado

NO ADJUNTAR CASILLAS. EN CASO DE REQUERIR CASILLAS ADICIONALES, ELABORAR UN ADJUNTO CON ESTE MISMO FORMATO

PERIODO	MES		ANUAL	X

PERIODICIDAD	TRIMESTRAL	X	AÑO FISCAL	

META DEL POA	CATEGORÍA DE INVERSIÓN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PG	METAS FÍSICAS					SEGUIMIENTO FÍSICO VIGENCIA (2021)								INDICADORES DE GESTIÓN		
									PERIODO N° 1		PERIODO N° 2		PERIODO N° 3		PERIODO N° 4				
				Unidad	Cant	Costo Programado	Costo Total	Peso en %	% Meta Física	Valor Total	% Meta Física	Valor Total	% Meta Física	Valor Total	% Meta Física	Valor Total	Físico	Financiero	Gestión
13	Otros	Formular la estrategia de economía circular	P	Unidad	4	8.950.000,00	35.800.000,00	4,63	-				2,97	23.000.000,00	1,65	12.800.000,00			
			E				-	-	-		-	-	-	-	-	-			
13	Otros	Implementar la estrategia de economía circular	P	Unidad	4	16.632.845,68	66.531.382,73	8,60	-		3,23	25.000.000,00	5,37	41.531.382,73	-				
			E		-		-	-	-		-	-							
13	Otros	Seguir y evaluar de la estrategia	P				-	-	-				-						
			E				-	-	-	-	-	-	-	-					
SUBTOTAL			P				102.331.382,73	13,23		-	3,23	25.000.000,00	8,34	64.331.382,73	1,65	12.800.000,00			
			E				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL PROYECTO			P				773.908.080,00	100											
			E				-												

Si aplica

SARA MARÍA CABRERA PUZALDE
SECRETARIO

NN
DIRECTOR

MELIDA NELLY BELTRAN LADIÑO
PROYECTO

Nota: Recuerde que los informes se deben hacer TRIMESTRALMENTE con necesidad que el Banco de Programas y Proyectos solicite la información sobre cuáles días del cuatrimestre están en la obligación de diligenciar el presente formato con la información requerida al terminar cada trimestre. # Todo ítem debe tener como máximo la firma del Ordenador del Gasto (Secretario, Gerente o Jefe de Oficina) y Profesional o Técnico quien proyecte la formulación o actualización.

20-[illegible]0010[illegible]

04 JUN 2021

SMA-FPSE-16-01

Página 1 de 1

Registrado 2020-01-09 10:58

Escaneado con CamScanner

52

Gobernación del Meta

Secretaría de Planeación
Subgerencia de Planeación Gubernamental
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

BPIM:	2020-050001-0158	BPIN:	2020-50001-0190
NOMBRE DEL PROYECTO	Implementación de la estrategia de economía circular en el municipio de Villavicencio, Meta		

PROGRAMA | SUBP. | | SUBSECTOR | 2 | PERIODICIDAD | TRIMESTRAL | V | SEMESTRAL |

PROGRAMACION DE LA INVERSION DEL PROYECTO POR PERIODO (2021)

ACTIVIDAD	P/E	PERIODO 1			PERIODO 2			PERIODO 3			PERIODO 4			TOTAL POR ACTIVIDAD
		ICDE	SGP	ICLD	ICDE	SGP	ICLD	ICDE	SGP	ICLD	ICDE	SGP	ICLD	
Formular la estrategia de economía circular	P							23.000.000,00			12.800.000,00			35.800.000,00
	E													-
Implementar la estrategia de economía circular	P				25.000.000,00			41.531.382,73						66.531.382,73
	E													-
Seguir y evaluar de la estrategia	P													-
	E													-
SUBTOTALES	P	-		-	25.000.000,00	-	-	64.531.382,73	-	-	12.800.000,00			102.331.382,73
	E	-		-	-	-	-	-	-	-	-			-
TOTALES	P	-			38.000.000,00			64.531.382,73			12.800.000,00			102.331.382,73
	E	-			-			-			-			-

CUADRO DE RESUMEN DE FINANCIACION DEL PROYECTO		
ICDE	P	102.331.382,73
	E	0,00
SGP	P	0,00
	E	0,00
ICLD	P	0,00
	E	0,00
TOTAL	P	102.331.382,73
	E	0,00

SARA MARIA CABRERA ELIZALDE
SECRETARIO

N/A
DIRECTOR

MILUSKA NELSY BELTRAN LADINO
PROYECTO

Objetivo realizar la programación de las actividades de acuerdo a las fuentes de financiacion teniendo en cuenta el formato 1361-F-PSE-17 Seguimiento a la Programación por Proyecto de Inversión

Nota: Recuerde que los reportes se deben hacer TRIMESTRALMENTE, sin necesidad que el Banco de Programas y Proyectos solicite la información esto quiere decir que el sector esta en la obligación de diligenciar el presente formato con la información requerida al terminar cada trimestre # Toda ficha debe tener como mínimo la firma del Ordenador del Gasto (Secretario, Gerente o Jefe de Oficina) y Profesional o Técnico quien proyecto la formulación o actualización

FIRA-F-PSE-214-a

20-0500010158

Página 1 de 1

04 JUN 2021

Escaneado con CamScanner

53

Proceso de Planeación
Subproceso de Planeación Socioeconómica
PRESUPUESTO PARA REGISTRO O ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Nombre del Proyecto: Implementación de la estrategia de economía circular en el municipio de Villavicencio. Meta

Vigencia: 2021

Código del BPPIM: 2020-050001-0158

Código del BPPIM: 2020-50001-0190

COSTO DIRECTO

Ítem	No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Genero	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Mes)	Duración (Día)	Valor Unitario	Valor Total
1	13	Programas de recolección de residuos pos consumo evaluados	Servicio de seguimiento y evaluación de los programas de recolección de residuos pos consumo	Formular la estrategia de economía circular	Realizar diagnóstico e investigación exhaustiva sobre productores, comerciantes, grandes generadores de residuos, en los sectores de minas y energía, agropecuario y pesca, industria, construcción comercio, servicio y otros	N.A	Mano de Obra Calificada	Administración	Número	1	2	15	$6.000.000	$12.500.000,00
						N.A	Mano de Obra Calificada	Administración	Número	1	2		$4.000.000	$8.000.000,00
						N.A	Mano de Obra Calificada	Administración	Número	1	3		$3.500.000	$10.500.000,00
						N.A	Mano de Obra Calificada	Administración	Número	1	2		$2.400.000	$4.800.000,00
2	13	Programas de recolección de residuos pos consumo evaluados	Servicio de seguimiento y evaluación de los programas de recolección de residuos pos consumo	Implementar la estrategia de economía circular	Suministrar estands en madera y/o plástico para promover acciones encaminadas a la formalización de los transformadores	N.A	Otros gastos Generales	Otros	Número	1	1		$14.531.380	$14.531.382,73
					Suministrar material publicitario para las estrategias de educación ambiental sensibilización y concientización	N.A	Otros gastos Generales	Otros	Número	1	1		$25.000.000	$25.000.000,00
					Realizar un encuentro sobre estrategias de economía circular y educación ambiental con empoderamiento femenino	N.A	Otros gastos Generales	Otros	Número	1	1		$15.000.000	$15.000.000,00
					Suministrar kits orgánicos para promover acciones encaminadas al fortalecimiento de emprendedores de cultivo y compostaje comunitario	N.A	Otros gastos Generales	Otros	Número	1	1		$12.000.000	$12.000.000,00

20-0500010158

04 JUN 2021

Escaneado con CamScanner

54

3	13	Programas de recuperación de residuos post consumo evaluados	Servicio de seguimiento y evaluación de los programas de recuperación de residuos post consumo	Seguir y evaluar la estrategia	Definir los niveles de cumplimiento anuales y hacer una evaluación del impacto de la estrategia en el municipio											

SUBTOTAL $102.331.382,73

COSTO INDIRECTO

Ítem	No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Género	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant	Duración (Mes)	Duración (Día)	Valor Unitario	Valor Total
														$0
														$0
														$0
														$0
													SUBTOTAL	$0

OTROS

Ítem	No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Género	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant	Duración (Mes)	Duración (Día)	Valor Unitario	Valor Total
														$0
														$0
														$0
														$0
													SUBTOTAL	$0
													TOTAL	$102.331.383

Elabora
Nombre: MELBA NELSY BELTRAN LADINO
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Aprobo
Nombre: SARA MARIA CABRERA ELIZALDE
cargo: SECRETARIO

20 - 0300010158

04 ... 2021

Escaneado con CamScanner

NOMBRE DEL PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.	CÓDIGO REGISTRO DEL PROYECTO	20-0500010158	N° FICHA	3

ACTIVIDADES PRINCIPALES	FUENTES DE FINANCIACIÓN	VALOR INICIAL VIGENCIA 2021	VALOR APROBADO VIGENCIA 2021	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL	VALOR TOTAL COMPROMISOS ANTERIORES	COMPROMISO ACTUAL PRESENTE CONTRATO	VALOR TOTAL COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER
				ADICIONES	REDUCCIONES					
FORMULAR LA ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR	ICDE	35.800.000,00	35.800.000,00			35.800.000,00	-	-	-	35.800.000,00
IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR.	ICDE	66.531.382,73	66.531.382,73			66.531.382,73	36.890.233,33	15.000.000,00	51.890.233,33	14.641.149,40
SEGUIR Y EVALUAR DE LA ESTRATEGIA										
TOTALES		102.331.382,73	102.331.382,73	-	-	102.331.382,73	36.890.233,33	15.000.000,00	51.890.233,33	50.441.149,40

Espacio Sector Responsable			
Autorizó		Elaboró	
Nombre.	SARA MARIA CABRERA ELIZALDE	Nombre.	DIEGO ARMANDO HERRERA RIVEROS
Cargo.	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	Cargo	CONTRATISTA PROFESIONAL

Espacio Secretaría de Planeación			
Vo Bo		Elaboró	
Nombre.	LUIS ANTONIO CHAVES AVILA	Nombre	OSCAR FERNANDO PEREZ VILLARRAGA
Cargo	DIRECTOR DE PLANEACIÓN SOCIOECONOMICA	Cargo	CONTRATISTA PROFESIONAL

25/06/2021