INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.2269456 del 16 de FEBRERO de 2021, celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por MARKO ANDRES VARGAS ANGEL, identificado con documento de identificación No. 86.065.583 de Villavicencio, en calidad de subdirector de Centro Agroindustrial del Meta de la Regional Meta y LISETH ANDREA LÓPEZ ALARCÓN, con CC 46.375.903, cuyo objeto es: "Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la Formación Profesional Integral presencial y/o virtual, que programe el Centro Agroindustrial del Meta en sus diferentes niveles, modalidades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad del programa TITULADA REGULAR, COMPLEMENTARIA y VIRTUAL en la especialidad requerida y/o de su perfil.", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	RAFAEL ANGEL AGUILERA MARTINEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2269456
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
OBJETO:	"Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la Formación Profesional Integral presencial y/o virtual, que programe el Centro Agroindustrial del Meta en sus diferentes niveles, modalidades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad del programa TITULADA REGULAR, COMPLEMENTARIA y VIRTUAL en la especialidad requerida y/o de su perfil."
VALOR:	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($22.555.770.00)
CONTRATISTA:	LISETH ANDREA LÓPEZ ALARCÓN

NIT:	46.375.903
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Villavicencio
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16/02/2021
FECHA DE INICIO:	18/02/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	(180) Ciento ochenta días.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($22.555.770.00)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($22.555.770.00)
PRÓRROGA No x:	(No aplica)
ADICIÓN No. x:	(No aplica)
SUSPENSIÓN No. x:	(No aplica)
FORMA DE PAGO:	Un primer pago por un valor de un millón trecientos setenta y ocho mil cuatrocientos ocho pesos con diecisiete centavos ($1.378.408,17) b) Cinco pagos por un valor de tres millones, setecientos cincuenta y nueve mil, doscientos noventa y cinco pesos ($3.759.295) c) un último pago por un valor de dos millones trescientos ochenta mil ochocientos ochenta y seis con ochenta y tres centavos ($2.380.886,83)

I. ASPECTOS LEGALES

1. <u>GARANTÍAS CONTRACTUALES</u> (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
No. PÓLIZA	30-46-101007127
CERTIFICADO	

FECHA EXPEDICIÓN	18/02/2021		
FECHA APROBACIÓN	18/02/2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	18/02/2021	24/12/2021	$2.555.577
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (no aplica)

ASEGURADORA			
No. PÓLIZA			
CERTIFICADO O No. ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

En atención a lo señalado en el otrosí No. XX (Señalar el número del otrosí según corresponda), se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

(Esta información se debe diligenciar por cada otrosí que se haya suscrito y que obligó a generar un anexo a las pólizas)

2. <u>MULTAS Y SANCIONES</u>

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que LISETH ANDREA LÓPEZ ALARCÓN, con C.C. 46.375.903, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a EDNA SAMARA HERNANDEZ BEJARANO con comunicación/mediante SECOP II de fecha 17 de febrero de 2021.

El ordenador del gasto realizó designación de supervisión a RAFAEL ANGEL AGUILERA MARTINEZ con comunicación/mediante SECOP II de fecha 25 de junio de 2021, con comunicación/mediante SECOP II de fecha 19 de mayo de 2021.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***

Valor inicial (1)	($22.555.770.00	28/02/21	febrero	$1.378.408	6,1%
Vr. Adiciones (2)	0	30/03/21	marzo	$3.759.295	22,77%
Valor Total (1) + (2)	($22.555.770.00	30/04/21	abril	$3.759.295	39,44%
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$ 20.174.883	30/05/21	mayo	$3.759.295	56,11%
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0	30/06/21	junio	$3.759.295	72,77%
		30/07/21	julio	$3.759.295	89,44%
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$ 20.174.883				
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$2.380.887	Vr. Pagado a la fecha (3)			$ 20.174.883

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	%
Financiera	89,44%

III. **ADICIÓN AL CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.2269456

En atención a las metas asignadas de formación complementaria virtual de 11.729 cupos para la vigencia 2021, se hace necesario prorrogar y adicionar el presente contrato con el fin de cumplir la meta, teniendo en cuenta la programación y planeación de fichas por Tutor Virtual y familia que tiene el Centro, se hace necesario contar con mas tiempo para atender las fichas programadas y cumplir la meta asignada.

Considerando ésta necesidad, se evidencia que se cuenta con los recursos presupuestales para poder adicionar el contrato por lo cual es viable realizar la adicion y prorroga del contrato. CDP No 2021 del 15 de enero de 2021

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

> Prorrogar el plazo de ejecución en 2 (dos) meses y 29 (veintinueve) días, con lo cual la fecha de finalización será el 17 de novimbre de 2021

Adicionar al valor del contrato CO1.PCCNTR.2269456 la suma de ONCE MILLONES CIENTO

CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($11.152.575)

El anterior informe de ejecución se rinde a los 17 días de agosto de 2021.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



RAFAEL ANGEL AGUILERA MARTINEZ

Coordinador Programas Especiales CAM