ALCALDIA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	00
		FECHA	29/08/2013

PERIODO DE PAGO	DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2021
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CSA-198-2021
OBJETO	Desarrollo de actividades de interés común para el apoyo a estudiantes Sancarlitanos de educación técnica y superior matriculados en diferentes instituciones y universidades fuera del Municipio de San Carlos para la vigencia 2021.
NOMBRE CONTRATISTA	FUNDACION PASTORAL SOCIAL - NIT 811000384
FECHA DEL CONTRATO	JUNIO 05 DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN	206
VALOR INICIAL	$ 168.258.300
APORTE MUNICIPIO	$ 129.429.300
APORTE POR LA ENTIDAD	$ 38.829.000
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA INICIO	05/06/2021
ADICIÓN TIEMPO	N/A
ADICIÓN DINERO	N/A
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	N/A
SUPERVISOR	ROBINSON DE JESUS RAMIREZ RAMIREZ

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	206
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	56
AVANCE PORCENTUAL	27%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 129.429.300

Escaneado con CamScanner

VALOR EJECUTADO	$ 35.184.664
PORCENTAJE EJECUTADO	27%

2.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

	ANTICIPO 30%	VALOR EJECUTADO Y/O ACTAS DE AVANCE	AMORTIZACION	
		$ 16.335.737,00		$ 16.335.737
			$ -	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
TOTALES				$ 16.335.737

SALDO EJECUTADO	$ 16.335.737,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 113.093.563,00

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Municipio de Rionegro y Medellin Antioquia

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
Coordinador del Proyecto	1	llario Honora	$ 18.848.927,00	100%
Bienestar estudiantil	3	Global		
Transporte y viaticos	1	Global		
Arriendos	1	global		
Gastos Administrativos	1	global		
TOTAL			$ 18.848.927,00	100%

GRAFICA




2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

SE VERIFICA LA SEGURIDAD DEL MES DE JULIO

Escaneado con CamScanner

Anexar registro fotográfico durante toda la ejecución del contrato

REGISTRO FOTOGRAFICO


Robinson de J. Ramirez R.

SUPERVISOR

DIRECTOR DE EDUCACIÓN

ROBINSON DE JESUS RAMIREZ RAMIREZ

Escaneado con CamScanner