Atlántico para la Gente	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2020-01-02

I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	INFORME No.	6	
Contrato N°	202100067		
Nombre del Supervisor	RICARDO ANDRES LUNA LUNA		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del contratista	CARLOS MAURICIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ		
Identificación del contratista	1.128.055.099		
Objeto del contrato	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y ESPECIALIZADA EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO**		
Plazo	El plazo para la ejecución del contrato será por seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución		
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202100006	Fecha del C.D.P	2021-01-04
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202100057	Fecha del R.P	2021-01-08
Valor del contrato	Contrato Inicial: $ 62.100.000 Adición 1: $ Adición 2: $ Adición 3: $ Total: $ 62.100.000		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
2021-01-8	2021-07-07		

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia Desde (yyyy-mm-dd)	Vigencia Hasta (yyyy-mm-dd)
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial		$ 62.100.000
Otro si No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 62.100.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Ejecutado del Contrato		**$ 62.100.000**
Valor por ejecutar		**$ 0**
Valor a pagar en el presente Informe		**$** 10.350.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		Cuenta de Cobro No. 6

JRUBIO-02459404100300-774716-000810351-A
EGOMEZ-02459405101700-774716-000814566-A

II. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato (08 DE JULIO DE 2021 AL 7 DE JULIO DE 2021).

Obligación Contractual	Producto
Revisa y/o elaborar los Estudios Previos que se le asignen y la documentación anexa a estos de tipo juridico,	Dentro del presente periodo contractual no se realizó estudio previo
Elaborar minutas de contratos, actos administrativos y demás documentos derivados de los procesos contractuales y/o de selección de los contratistas	No se elaboraron minutar ni actos en el presente periodo contractual
Realizar y/o revisar los contratos, actos administrativos y demás documentos derivados de la actuación contractual así como los documentos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos	se revisaron la(s) siguiente(s) minutas contractuales, y demás documentos: 1. PÓLIZA – 202003192 2. AOROBACÓN PÓLIZA CONVENIO 202102171 3. Póliza contrato 20210224 4. Póliza contrato 202102104 5. garantía del contrato 202102078 6. 202102186 EDUBAR PÓLIZA 7. CONTRATO CM-001-2021 8. MINUTA DE CONTRATO AIRES 9. Póliza 202102212 ACOPI ATLANTICO 10. VoBo Póliza 202102223 11. 202100891 AJUSTE DE PÓLIZAS 12. póliza Contrato 202102260 13. Póliza contrato 202102244 14. GARANTIAS CONTRATO 202102215 15. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 202102077 16. VoBo Póliza 202102255 17. VoBo Póliza 202002354

JRUBIO-02459404100300-774716-000810351-A
EGOMEZ-02459405101700-774716-000814566-A

	18. PÓLIZAS - SA-007-2021 19. REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA APROBACIÓN CONTRATO 202002873 20. REVISIÓN DE TODAS LAS PÓLIZAS PENDIENTES DEL CONTRATO 202002900 21. Pólizas contrato No. 202102243 22. POLIZA - FUNDACIÓN FUTURO COMÚN 23. Pólizas contrato No. 202102286 24. VoBo Póliza 202102289 25. VoBo Póliza 202102268 26. Pólizas contrato: 202102253 27. VoBo Póliza 202102268 28. VoBo Póliza 202002579 29. VoBo Póliza 202002579 suspensión y reinicio 30. VoBo Póliza 202002579 prórroga 1 31. VoBo Póliza 202002579 prórroga 2 y adición 1 32. VoBo Póliza 202002579 prórroga 3 y adición 2 33. REVISION Y VISTO BUENO DE POLIZA CONTRATO 202102281 34. VoBo Póliza 202102255 35. VoBo Póliza 202102185 36. Aprobación Póliza contrato 202102269 37. VoBo Póliza 202001084 38. VoBo Póliza 202001084 adición No 5

JRUBIO-02459404100300-774716-000810351-A
EGOMEZ-02459405101700-774716-000814566-A

	39. Contrato 202102309. Proceso CM-002-2021 40. MINUTA CONTRATO SA-010-2021 41. VoBo Póliza 202102101 42. REVISION Y VISTO BUENO DE POLIZA CONTRATO 202102254 43. SOLICITUD APROBACIÓN GARANTIAS CONTRATO 202001582 EDUBAR S.A. 44. Póliza contrato No. 202102213 45. VoBo Póliza 202102105 46. Contrato de Interventoría Nº 202102367 - Proceso CM-003-2021 24.6.2021 47. Aprobación Contrato 202102309 - CM-002-2021 48. REVISIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO 202003303 POR ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 2 49. REVISIÓN DE PÓLIZAS ACTUALIZACIÓN ACTA DE INICIO CONTRATO 202003357 50. APROBACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202100106 51. 202102307 aprobación pólizas 52. Póliza 202102211 corporación caribe tic 53. Garantías convenio 202102310 54. Aprobación trámite Firma contrato No. 202102309 - CM-002-2021 55. REVISIÓN DE CONTRATO 202102431 56. REVISION CONTRATO (PROCESO S.A 011-2021)

JRUBIO-02459404100300-774716-000810351-A
EGOMEZ-02459405101700-774716-000814566-A

	57. GARANTIAS DEL CONVENIO 202102361 58. VoBo Póliza 202102363 59. POLIZA CONTRATO 202102375 60. VoBo Póliza 202001084 61. APROBACIÓN PÓLIZAS CONTRATO No. 202102423 - MC-017-2021 62. VoBo Póliza 202102422 63. aprobación Pólizas convenio 202102369
Estructurar los distintos procesos de selección que se le asignen, en las diferentes modalidades de contratación de conformidad con la legislación colombiana vigente.	No se estructuró proceso dentro del presente periodo contractual
Realizar la evaluación jurídica y consolidación del informe de los procesos de selección que se le asignen, de acuerdo con la contratación pública vigente.	No se ha realizado evaluación jurídica y consolidación de procesos en el periodo
Elaborar y/o revisar prorrogas y/o adiciones a los contratos suscritos por el Departamento del Atlántico	Se revisaron la(s) siguiente(s) prorrogas y adiciones: 1. PRÓRROGA No. 3 Y OTROSÍ MODIFICATORIO No. 2 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0147*2019*000100 2. Prórroga 9 202002354 3. OTROSÍ No 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO POR URGENCIA MANIFIESTA No. 202102100 4. PROYECTO PRÓRROGA No. 4 CONTRATO INTERATIVO 202001582 5. Adición 1 y Prórroga 2 202102101 6. OTROSI MODIFICATORIO CONTRATO 202101468 7. CONTRATO QUE SURGE DE LA LP-007-2021 8. REVISIÓN PRÓRROGA CONTRATO 202003103

JRUBIO-02459404100300-774716-000810351-A
EGOMEZ-02459405101700-774716-000814566-A

	9. PRÓRROGA No. 1 - CONTRATO No. 202001862 - UNIÓN TEMPORAL SMART -ARES 10. REVISION Y VISTO BUENO OTROSI 202102281 11. OTROSÍ No 1 AL CONTRATO No. 202101904 12. prórroga 4 202002507 13. VoBo 202002354 Prórroga 10 14. PRORROGA No. 2 Contrato concha acustica de Baranoa 15. Adición 1 y Prórroga 1 al contrato 202101031 16. Prórroga del Contrato Nº 0108*2018*000083 1.7.2021 17. Revisión prorroga contrato 202003303 18. PRÓRROGA NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 0147*2019*00011 19. PRÓRROGA NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 0147*2019*00011 20. ADICION 2 PRORROGA 3 CTO 202003324 21. Contrato 202003312- Adicion 3 prorroga 4 22. REVISIÓN PRÓRROGA No. 3 CONTRATO 202003305 23. OTROSI No. 1 AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 202102269 24. REVISIÓN PRÓRROGA 4 CONTRATO 202003311 25. REVISIÓN ADICIÓN 1 Y PRORROGA 3 DEL CONTRATO 202002581
Asesorar, analizar, y presentar las recomendaciones jurídicas a la Secretaría General en los trámites precontractuales, contractuales y en el desarrollo de la ejecución	Se acompañó y se apoyó jurídicamente en las respuestas jurídicas en las consultas presentadas a la Secretaría General por las demás dependencias del Departamento

JRUBIO-02459404100300-774716-000810351-A
EGOMEZ-02459405101700-774716-000814566-A

de los contratos que le sean asignados o requeridos	
Revisar y proyectar la respuesta a los requerimientos que le sean asignados, relacionados con los procesos que cursen en el Departamento	No se proyectaron respuestas a requerimientos dentro del presente periodo contractual
Apoyar a la Secretaría General en el desarrollo de las actividades relacionadas con la gestión contractual.	Se ha apoyado a la Secretaría General en el desarrollo de las actividades relacionadas con la gestión contractual.
Asistir a las reuniones convocadas por la Secretaria General relacionadas con las actividades descritas en el contrato	Se asistió a las diferentes reuniones sostenidas de los procesos adelantados cuando hubo lugar a ello y a otras reuniones propias de la Secretaría General

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Publicación en el SECOP de los respectivos procesos de selección adelantados.

RICARDO ANDRES LUNA LUNA quien actúa, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los (7) días del mes de Julio de 2021

RICARDO ANDRES LUNA LUNA
FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación : 1.128.056.108

CARLOS MAURICIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
FIRMA DEL CONTRATISTA
Identificación : 1.128.055.099

JRUBIO-02459404100300-774716-000810351-A
EGOMEZ-02459405101700-774716-000814566-A