COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **CARLOS SALCEDO DE LA VEGA**
Subgerente Jurídico

DE: **DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL**

Asunto: Envió de documentación del contrato TT-123-2020 EASYCLEAN G&E S.A.S

Cordial saludo.

De manera atenta me permito remitir documento relacionado a continuación del contrato TT-123-2020 EASYCLEAN G&E S.A.S, con el fin de que sea incorporado al expediente contractual original que reposa en la Subgerencia Jurídica:

- Informe de supervisión del 27 de enero al 26 de febrero de 2021.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

NICHOLAS MITCHEL FRANCO GUIJARRO
Director de Seguridad Operacional.

Elaboró: Leidy Guzmán - Asistente. Dirección de Seguridad Operacional
Anexo: 6 folios

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL.
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 11 FECHA: JUNIO DE 2020	

I. DATOS GENERALES

Fecha Informe	12/08/2021	**Número del Contrato y año**	TT-123-2020
Porcentaje de ejecución	**FÍSICA** 94,34%	**PRESUPUESTAL** 77,60%	
Tipo de Contrato	Prestacion de servicios	**Plazo del contrato**	Doce (12) meses
Valor Inicial del Contrato	$ 3.412.660.142	**Fecha de Inicio**	27/02/2020
Valor actual del contrato + adiciones	$ -	**Fecha de Finalización**	26/02/2021

Objeto: Prestar el servicio integral de aseo y cafetería, servicios de reacaudo de dineros y poda de árboles, en los inmuebles de propiedad de la Terminal de Trasporte S.A . En aquellos que esten bajo su administración y otros bienes que correspondan a la actividadcomercial de la empresa.

II. DATOS DEL SUPERVISOR

Cargo del Supervisor (Según cláusula del contrato)	Director de seguridad Operacional	**Nombre(s) supervisor(es) que conoció la ejecución del contrato**	Nicolas Franco Guijarro
Fecha Correo Electrónico (Informando la designación como supervisor)	26/02/2020	**Nombre del supervisor designado mediante correo electrónico**	Nicolas Franco Guijarro
Nombre de Supervisor (para efectos de liquidación)	Nicolas Franco Guijarro		

III. DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista	EASYCLEAN G&E S.A.S	**Cédula o NIT**	860.522.931-2
Dirección	Diagonal 74 Bis N° 20B 74	**Correo Electrónico**	info@easyclean.com.co
Representante Legal que suscribió el contrato	Gloria Aminta Ordoñez De Mateaus	**Representante Legal que suscribirá el acta de liquidación**	Gloria Mercedes Mateaus Ordoñez

IV. PLAZO Y DURACIÓN DEL CONTRATO

Plazo contractual	Doce (12) meses		
Desde cuándo?	27/02/2020	**Hasta cuando?**	26/02/2021
Fecha de expedición del CRP	25/02/2019	**Fecha de aprobación de pólizas**	26/02/2020
Fecha del acta de Inicio	27/02/2019		
El contrato tiene prorrogas	NO		
Fecha documento de prorroga (n)		**Prorrogado hasta cuándo?**	

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Valor inicial del contrato	$ 3.261.324.912				
Número del CDP 2020	20200107	**Fecha del CDP**	21/01/2020	**Valor del CDP**	$ 3.420.843.696
Número del CDP 2021	20210021		01/01/2021		$ 1.754.813.492
Número del CRp 2020	20200347	**Fecha del CRP**	26/02/2020	**Valor del CRP**	$ 3.412.660.142,00
Número del CRP 2021	20210021		01/01/2021		$ 1.754.813.492,00
Adición (n)	N/A				
Número del CDP	N/A	**Fecha del CDP**	N/A	**Valor del CDP**	N/A
Número del CRP	N/A	**Fecha del CRP**	N/A	**Valor del CRP**	N/A

Forma de Pago: La Terminal de Transporte S.A. cancelará el valor del contrato a suscribir mediante pagos mensuales por los servicios efectivamente prestados, los cuales se pagarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización del respectivo mes de ejecución del contrato y previa entrega de los siguientes documentos: a. Factura electrónica conforme a las disposiciones del artículo 616-1 del Estatuto Tributario y Ley 2010 de 2019. b. Certificado de cumplimiento expedido por el/la Supervisor/a que designe para el efecto la Gerencia General de la Terminal de Transporte S.A. c. Acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social integral, parafiscales y riesgos laborales, de acuerdo con lo señalado en la normatividad vigente, anexando copia de las planillas de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social integral y Parafiscales del personal que preste los servicios contratados, y anexar el certificado expedido por el revisor fiscal en el que certifique dichos pagos, del correspondiente mes, en medio impreso y magnético.

VI. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	25/02/2020	25/08/2021	$ 682.532.028.40	N/A
Calidad del bien	25/02/2020	25/08/2021	$ 682.532.028.40	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de la obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	25/02/2020	25/02/2024	$ 341.266.014.20	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	25/02/2020	25/02/2021	$ 3.932.557.440,00	N/A

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL.
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 11 FECHA: JUNIO DE 2020	

VII. CERTIFICICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Período Certificado	Fecha de Certificación	Valor Pagado	Observaciones
26/02/2020 AL 27/03/2020	29/04/2020	87.885.414	Certificado de cumplimiento No. 1
26/02/2020 AL 27/03/2021	29/04/2020	119.036.505	Certificado de cumplimiento No. 2
26/02/2020 AL 27/03/2022	29/04/2020	52.587.624	Certificado de cumplimiento No. 3
26/02/2020 AL 27/03/2023	29/04/2020	2.229.408	Certificado de cumplimiento No. 4
26/02/2020 AL 27/03/2024	29/04/2020	1.704.934	Certificado de cumplimiento No. 5
26/02/2020 AL 27/03/2025	29/04/2020	1.704.934	Certificado de cumplimiento No. 6
26/02/2020 AL 27/03/2026	29/04/2020	1.704.934	Certificado de cumplimiento No. 7
26/02/2020 AL 27/03/2027	29/04/2020	1.704.934	Certificado de cumplimiento No. 8
26/02/2020 AL 27/03/2028	29/04/2020	1.704.934	Certificado de cumplimiento No. 9
26/02/2020 AL 27/03/2029	29/04/2020	1.704.934	Certificado de cumplimiento No. 10
27/03/2020 AL 26/04/2020	13/05/2020	41.361.656	Certificado de cumplimiento No. 11
27/03/2020 AL 26/04/2020	13/05/2020	57.772.396	Certificado de cumplimiento No. 12
27/03/2020 AL 26/04/2020	13/05/2020	30.487.447	Certificado de cumplimiento No. 13
27/03/2020 AL 26/04/2020	13/05/2020	1.159.355	Certificado de cumplimiento No. 14
27/03/2020 AL 26/04/2020	13/05/2020	1.159.355	Certificado de cumplimiento No. 15
27/03/2020 AL 26/04/2020	13/05/2020	1.159.355	Certificado de cumplimiento No. 16
27/03/2020 AL 26/04/2020	13/05/2020	1.159.355	Certificado de cumplimiento No. 17
27/04/2020 AL 26/05/2020	11/06/2020	38.427.366	Certificado de cumplimiento No. 18
27/04/2020 AL 26/05/2020	11/06/2020	44.167.592	Certificado de cumplimiento No. 19
27/04/2020 AL 26/05/2020	11/06/2020	31.652.875	Certificado de cumplimiento No. 20
27/04/2020 AL 26/05/2020	11/06/2020	64.130	Certificado de cumplimiento No. 21
27/04/2020 AL 26/05/2020	11/06/2020	2.114.118	Certificado de cumplimiento No. 22
27/04/2020 AL 26/05/2020	11/06/2020	2.114.118	Certificado de cumplimiento No. 23
27/04/2020 AL 26/05/2020	11/06/2020	2.114.118	Certificado de cumplimiento No. 24
27/04/2020 AL 26/05/2020	11/06/2020	2.114.118	Certificado de cumplimiento No. 25
27/05/2020 AL 26/06/2020	07/07/2020	86.643.136	Certificado de cumplimiento No. 26
27/05/2020 AL 26/06/2020	07/07/2020	47.319.382	Certificado de cumplimiento No. 27
27/05/2020 AL 26/06/2020	07/07/2020	55.894.225	Certificado de cumplimiento No. 28
27/05/2020 AL 26/06/2020	07/07/2020	1.859.764	Certificado de cumplimiento No. 29
27/05/2020 AL 26/06/2020	07/07/2020	4.169.586	Certificado de cumplimiento No. 30
27/05/2020 AL 26/06/2020	07/07/2020	2.084.793	Certificado de cumplimiento No. 31
27/05/2020 AL 26/06/2020	07/07/2020	2.084.793	Certificado de cumplimiento No. 32
27/05/2020 AL 26/06/2020	07/07/2020	2.084.793	Certificado de cumplimiento No. 33
27/05/2020 AL 26/06/2020	07/07/2020	2.084.793	Certificado de cumplimiento No. 34
27/05/2020 AL 26/06/2020	07/07/2020	2.084.793	Certificado de cumplimiento No. 35
27/06/2020 AL 26/07/2020	10/09/2020	89.901.433	Certificado de cumplimiento No. 36
27/06/2020 AL 26/07/2021	10/09/2020	35.550.802	Certificado de cumplimiento No. 37
27/06/2020 AL 26/07/2022	10/09/2020	50.456.006	Certificado de cumplimiento No. 38
27/06/2020 AL 26/07/2023	10/09/2020	1.859.764	Certificado de cumplimiento No. 39
27/06/2020 AL 26/07/2024	10/09/2020	4.091.841	Certificado de cumplimiento No. 40
27/06/2020 AL 26/07/2025	10/09/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 41
27/06/2020 AL 26/07/2026	10/09/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 42
27/06/2020 AL 26/07/2027	10/09/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 43
27/06/2020 AL 26/07/2028	10/09/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 44
27/06/2020 AL 26/07/2029	10/09/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 45
27/07/2020 AL 26/08/2020	10/09/2020	95.592.772	Certificado de cumplimiento No. 46
27/07/2020 AL 26/08/2030	10/09/2020	37.987.206	Certificado de cumplimiento No. 47
27/07/2020 AL 26/08/2031	10/09/2020	53.298.649	Certificado de cumplimiento No. 48
27/07/2020 AL 26/08/2032	10/09/2020	1.923.893	Certificado de cumplimiento No. 49
27/07/2020 AL 26/08/2033	10/09/2020	4.091.841	Certificado de cumplimiento No. 50
27/07/2020 AL 26/08/2034	10/09/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 51
27/07/2020 AL 26/08/2035	10/09/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 52
27/07/2020 AL 26/08/2036	10/09/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 53
27/07/2020 AL 26/08/2037	10/09/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 54
27/07/2020 AL 26/08/2038	10/09/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 55
27/08/2020 AL 26/09/2020	14/10/2020	95.797.798	Certificado de cumplimiento No. 56
27/08/2020 AL 26/09/2020	14/10/2020	47.969.124	Certificado de cumplimiento No. 57
27/08/2020 AL 26/09/2020	16/10/2020	53.788.777	Certificado de cumplimiento No. 58
27/08/2020 AL 26/09/2020	16/10/2020	1.923.893	Certificado de cumplimiento No. 59
27/08/2020 AL 26/09/2020	16/10/2020	4.091.841	Certificado de cumplimiento No. 60
27/08/2020 AL 26/09/2020	16/10/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 61
27/08/2020 AL 26/09/2020	16/10/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 62
27/08/2020 AL 26/09/2020	16/10/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 63
27/08/2020 AL 26/09/2020	16/10/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 64
27/08/2020 AL 26/09/2020	16/10/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 65
27/09/2020 AL 26/10/2020	20/11/2020	94.006.257	Certificado de cumplimiento No. 66
27/09/2020 AL 26/10/2020	20/11/2020	57.661.302	Certificado de cumplimiento No. 67
27/09/2020 AL 26/10/2020	20/11/2020	58.307.002	Certificado de cumplimiento No. 68
27/09/2020 AL 26/10/2020	20/11/2020	1.923.893	Certificado de cumplimiento No. 69
27/09/2020 AL 26/10/2020	20/11/2020	4.091.841	Certificado de cumplimiento No. 70
27/09/2020 AL 26/10/2020	20/11/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 71
27/09/2020 AL 26/10/2020	20/11/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 72
27/09/2020 AL 26/10/2020	20/11/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 73
27/09/2020 AL 26/10/2020	20/11/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 74

27/09/2020 AL 26/10/2020	20/11/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 75
27/10/2020 AL 26/11/2020	10/12/2020	93.346.063	Certificado de cumplimiento No. 76
27/10/2020 AL 26/11/2020	10/12/2020	79.441.249	Certificado de cumplimiento No. 77
27/10/2020 AL 26/11/2020	10/12/2020	62.992.354	Certificado de cumplimiento No. 78
27/10/2020 AL 26/11/2020	10/12/2020	1.923.893	Certificado de cumplimiento No. 79
27/10/2020 AL 26/11/2020	10/12/2020	4.091.841	Certificado de cumplimiento No. 80
27/10/2020 AL 26/11/2020	10/12/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 81
27/10/2020 AL 26/11/2020	10/12/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 82
27/10/2020 AL 26/11/2020	10/12/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 83
27/10/2020 AL 26/11/2020	10/12/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 84
27/10/2020 al 11/11/2020	15/01/2021	1.022.961	Certificado de cumplimiento No. 85
12/11/2020 al 26/11/2020	15/01/2021	1.022.961	Certificado de cumplimiento No. 86
27/11/2020 AL 26/12/2020	22/01/2021	97.342.051	Certificado de cumplimiento No. 87
27/11/2020 AL 26/12/2021	22/01/2021	93.550.068	Certificado de cumplimiento No. 88
27/11/2020 AL 26/12/2022	22/01/2021	62.262.633	Certificado de cumplimiento No. 89
27/11/2020 AL 26/12/2023	22/01/2021	1.923.893	Certificado de cumplimiento No. 90
27/11/2020 AL 26/12/2024	22/01/2021	4.091.841	Certificado de cumplimiento No. 91
27/11/2020 AL 26/12/2025	22/01/2021	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 92
27/11/2020 AL 26/12/2026	22/01/2021	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 93
27/11/2020 AL 26/12/2027	22/01/2021	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 94
27/11/2020 AL 26/12/2028	22/01/2021	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 95
27/11/2020 AL 26/12/2029	22/01/2021	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 96
27/12/2020 AL 26/01/2021	24/02/2021	99.008.872	Certificado de cumplimiento No. 97
27/12/2020 AL 26/01/2021	24/02/2021	95.692.863	Certificado de cumplimiento No. 98
27/12/2020 AL 26/01/2021	24/02/2021	65.742.438	Certificado de cumplimiento No. 99
27/12/2020 AL 26/01/2021	24/02/2021	1.982.252	Certificado de cumplimiento No. 100
27/12/2020 AL 26/01/2021	24/02/2021	4.215.960	Certificado de cumplimiento No. 101
27/12/2020 AL 26/01/2021	24/02/2021	2.107.980	Certificado de cumplimiento No. 102
27/12/2020 AL 26/01/2021	24/02/2021	2.107.980	Certificado de cumplimiento No. 103
27/12/2020 AL 26/01/2021	24/02/2021	2.107.980	Certificado de cumplimiento No. 104
27/12/2020 AL 26/01/2021	24/02/2021	2.107.980	Certificado de cumplimiento No. 105
27/12/2020 AL 26/01/2021	24/02/2021	2.107.980	Certificado de cumplimiento No. 106
27/12/2020 AL 26/02/2021	**14/04/2021**	16.518.258	Certificado de cumplimiento No. 107
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	81.108.248	Certificado de cumplimiento No. 108
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	13.830.200	Certificado de cumplimiento No. 109
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	86.656.598	Certificado de cumplimiento No. 110
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	12.142.509	Certificado de cumplimiento No. 111
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	52.028.686	Certificado de cumplimiento No. 112
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	1.991.229	Certificado de cumplimiento No. 113
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	1.411.685	Certificado de cumplimiento No. 114
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	1.411.685	Certificado de cumplimiento No. 115
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	1.411.685	Certificado de cumplimiento No. 116
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	1.058.764	Certificado de cumplimiento No. 117
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	1.058.764	Certificado de cumplimiento No. 118
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	2.117.528	Certificado de cumplimiento No. 119
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	705.843	Certificado de cumplimiento No. 120
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	705.843	Certificado de cumplimiento No. 121
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	705.842	Certificado de cumplimiento No. 122
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	1.058.764	Certificado de cumplimiento No. 123
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	1.058.764	Certificado de cumplimiento No. 124
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	2.117.528	Certificado de cumplimiento No. 125
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	16.297.769	Certificado de cumplimiento No. 126
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	40.153.091	Certificado de cumplimiento No. 127
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	14.755.937	Certificado de cumplimiento No. 128
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	48.252.264	Certificado de cumplimiento No. 129
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	10.067.263	Certificado de cumplimiento No. 130
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	26.526.741	Certificado de cumplimiento No. 131
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	862.866	Certificado de cumplimiento No. 132
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	611.730	Certificado de cumplimiento No. 133
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	611.730	Certificado de cumplimiento No. 134
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	611.729	Certificado de cumplimiento No. 135
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	458.798	Certificado de cumplimiento No. 136
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	458.797	Certificado de cumplimiento No. 137
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	917.595	Certificado de cumplimiento No. 138
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	305.865	Certificado de cumplimiento No. 139
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	305.865	Certificado de cumplimiento No. 140
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	305.865	Certificado de cumplimiento No. 141
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	458.798	Certificado de cumplimiento No. 142
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	458.798	Certificado de cumplimiento No. 143
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	917.595	Certificado de cumplimiento No. 144

VIII. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número de pago/desembolso, s	Valor pagado o desembolsado	Fecha en que se hace efectivo el pago	Observaciones
TRANSF-20201308	260.353	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201308	1.969.055	04/05/2020	N/A

TRANSF-20201309	4.077.344	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201310	20.599.248	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201311	12.751.954	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201312	199.106	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201312	1.505.828	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201313	199.106	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201313	1.505.828	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201314	199.106	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201314	1.505.828	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201315	199.107	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201315	1.505.827	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201316	199.108	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201316	1.505.826	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201317	199.106	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201317	1.505.828	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201327	14.569.610	07/05/2020	N/A
TRANSF-20201327	60.563.850	07/05/2020	N/A
TRANSF-20201327	25.765.940	07/05/2020	N/A
TRANSF-20201327	72.671.317	07/05/2020	N/A
TRANSF-20201327	10.613.897	07/05/2020	N/A
TRANSF-20201327	37.896.383	07/05/2020	N/A
TRANSF-20201735	12.255.184	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201735	11.201.834	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201735	17.904.638	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201736	6.447.812	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201736	9.012.212	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201736	15.027.423	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201737	135.390	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201737	1.023.965	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201738	18.244.319	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201738	18.233.025	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201738	21.295.052	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201739	135.390	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201739	1.023.965	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201740	135.390	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201740	1.023.965	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201741	135.390	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201741	1.023.965	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201854	6.618.087	08/07/2020	N/A
TRANSF-20201854	4.752.920	08/07/2020	N/A
TRANSF-20201854	3.572.170	08/07/2020	N/A
TRANSF-20201927	16.485.514	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201927	21.063.991	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201928	11.735.287	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201928	21.939.159	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201929	9.484.133	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201929	18.596.572	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201930	7.489	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201930	56.641	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201931	246.888	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201931	1.867.230	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201932	230.960	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201932	1.746.763	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201933	246.889	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201933	1.867.229	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201934	246.889	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201934	1.867.229	16/07/2020	N/A
TRANSF-20202098	8.392.827	05/08/2020	N/A
TRANSF-20202098	16.940.909	05/08/2020	N/A
TRANSF-20202098	61.309.400	05/08/2020	N/A
TRANSF-20202099	8.676.712	05/08/2020	N/A
TRANSF-20202099	11.718.952	05/08/2020	N/A
TRANSF-20202099	35.498.561	05/08/2020	N/A
TRANSF-20202100	11.768.579	05/08/2020	N/A
TRANSF-20202100	14.720.222	05/08/2020	N/A
TRANSF-20202100	20.830.581	05/08/2020	N/A
TRANSF-20202113	217.186	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202113	1.642.578	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202114	486.929	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202114	3.682.657	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202115	243.464	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202115	1.841.329	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202116	243.464	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202116	1.841.329	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202117	243.464	06/08/2020	N/A

TRANSF-20202117	1.841.329	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202118	243.464	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202118	1.841.329	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202119	243.464	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202119	1.841.329	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202667	159.283	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202667	1.204.664	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202667	159.283	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202667	1.204.664	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202667	159.283	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202667	1.204.664	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202668	3.238.493	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202668	11.718.951	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202668	35.498.562	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202669	11.651.124	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202669	16.940.909	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202669	61.309.400	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202670	217.186	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202670	1.642.578	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202671	14.720.221	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202671	20.830.581	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202672	119.463	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202672	903.498	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202672	119.462	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202672	903.498	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202673	119.463	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202673	903.498	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202673	119.462	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202673	903.498	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202675	79.642	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202675	602.332	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202675	79.642	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202675	602.332	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202675	79.641	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202675	602.332	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202676	238.925	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202676	1.806.996	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202677	238.925	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202677	1.806.996	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202862	12.212.080	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202862	17.540.041	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202862	65.840.651	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202863	5.119.188	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202863	11.831.289	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202863	36.348.172	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202864	2.115.754	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202864	15.003.426	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202864	20.868.026	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202865	224.674	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202865	1.699.219	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202866	159.283	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202866	1.204.664	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202867	159.283	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202867	1.204.664	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202869	119.462	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202869	903.498	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202870	119.463	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202870	903.498	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202871	238.925	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202871	1.806.996	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202872	79.642	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202872	602.332	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202873	79.642	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202873	602.332	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202874	79.641	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202874	602.332	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202875	238.925	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202875	1.806.996	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202876	119.463	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202876	903.498	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202877	119.462	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202877	903.498	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202890	159.283	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202890	1.204.664	28/10/2020	N/A
TRANSF-20203031	13.571.927	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203031	17.405.179	11/11/2020	N/A

TRANSF-20203031	64.820.692	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203032	5.609.316	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203032	11.831.290	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203032	36.348.171	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203033	3.350.209	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203033	21.889.565	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203033	22.729.350	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203034	224.674	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203034	1.699.219	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203035	159.283	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203035	1.204.664	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203036	159.283	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203036	1.204.664	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203037	159.283	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203037	1.204.664	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203038	119.462	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203038	903.498	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203039	119.463	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203039	903.498	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203040	238.925	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203040	1.806.996	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203041	79.642	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203041	602.332	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203042	79.642	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203042	602.332	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203043	79.641	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203043	602.332	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203044	119.462	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203044	903.498	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203045	119.463	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203045	903.498	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203046	238.925	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203046	1.806.996	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203385	119.463	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203385	903.498	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203386	119.462	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203386	903.498	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203387	119.463	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203387	903.498	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203388	119.462	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203388	903.498	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203389	224.674	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203389	1.699.219	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203390	79.642	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203390	602.332	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203391	79.642	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203391	602.332	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203392	79.641	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203392	602.332	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203393	238.925	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203393	1.806.996	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203394	238.925	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203394	1.806.996	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203395	159.283	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203395	1.204.664	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203396	159.283	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203396	1.204.664	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203397	159.283	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203397	1.204.664	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203398	12.256.215	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203398	39.516.008	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203399	6.534.779	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203400	16.768.658	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203400	59.771.464	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203401	17.466.135	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203402	23.139.491	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203402	31.444.376	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203403	3.077.439	17/12/2020	N/A
TRANSF-20210368	39.821	04/02/2021	N/A
TRANSF-20210368	301.166	04/02/2021	N/A
TRANSF-20210369	39.821	04/02/2021	N/A
TRANSF-20210369	301.166	04/02/2021	N/A
TRANSF-20210370	39.821	04/02/2021	N/A
TRANSF-20210370	301.166	04/02/2021	N/A
TRANSF-20210525	18.677.833	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210525	16.989.234	19/02/2021	N/A

TRANSF-20210525	61.674.984	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210526	9.185.277	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210526	26.531.136	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210526	57.833.655	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210527	11.755.795	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210527	12.103.122	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210527	38.403.716	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210528	224.674	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210528	1.699.219	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210529	159.283	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210529	1.204.664	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210530	159.283	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210530	1.204.664	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210531	159.283	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210531	1.204.664	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210532	119.463	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210532	903.498	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210533	119.462	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210533	903.498	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210534	238.925	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210534	1.806.996	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210536	119.463	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210536	903.498	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210537	119.462	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210537	903.498	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210538	238.920	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210538	1.807.001	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210539	119.465	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210539	903.496	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210540	79.642	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210540	602.332	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210541	79.642	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210541	602.332	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210542	79.641	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210542	602.332	19/02/2021	N/A
TRANSF-20211172	15.727.616	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211173	80.263.967	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211174	13.164.476	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211175	85.346.836	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211176	11.559.287	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211177	51.428.475	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211178	1.979.864	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211179	1.403.628	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211180	1.403.628	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211181	1.403.629	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211182	1.052.721	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211183	1.052.721	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211184	2.105.443	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211185	701.815	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211186	701.815	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211187	701.814	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211188	1.052.721	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211189	1.052.721	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211190	2.105.448	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211191	15.520.514	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211192	39.542.564	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211193	14.047.964	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211194	47.161.697	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211195	9.585.442	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211196	26.072.083	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211197	857.941	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211198	608.238	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211199	608.238	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211200	608.237	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211201	456.180	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211202	456.179	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211203	912.358	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211204	304.120	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211205	304.120	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211206	304.120	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211207	456.180	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211208	456.179	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211209	912.365	14/04/2021	N/A

IX. RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Concepto	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	$ 3.412.660.142	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL.
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 11 FECHA: JUNIO DE 2020	

Valor adición (n)	$ -	
Valor de pagos del periodo	$ 279.098.425	
Valor del total ejecutado	$ 2.648.246.129	
Saldo pendiente por liberar	$ 764.414.013	
Saldo liberado		
Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados)	$ -	
Fecha de estado de cuenta	27 de enero 2020 al 26 de febrero del 2021	

X. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento.

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento	Documento, soporte, producto o	Observaciones
Desarrollar el objeto del contrato de manera diligente, oportuna, responsable y con los estándares de calidad solicitados en las especificaciones técnicas.	S		
Presentar el cronograma de actividades especiales, brigadas y refuerzos dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio.	S		
Atender los requerimientos de la CONTRATANTE que conduzcan a un desempeño excelente del objeto del contrato.	S		
Conocer y respetar el Manual Operativo y Reglamento de Propiedad Horizontal de La Terminal Salitre	S		
Conocer, aplicar y cumplir las normas sanitarias y ambientales que le apliquen a la Terminal de Transporte S.A, acorde con el objeto del contrato.	S		
Cumplir con el pago de los impuestos, gravámenes, obligaciones y aportes que se deriven del presente contrato en la cuantía prevista por la ley y con los requerimientos de orden tributario que según las normas le corresponde cumplir al CONTRATISTA para el ejercicio de la actividad contratada.	S		
Informe mensual de actividades: El CONTRATISTA deberá presentar al supervisor del contrato designado por la Gerencia General de la Terminal, junto con la factura correspondiente a cada periodo los siguientes	S		
Reunión de seguimiento del contrato: Se deberá adelantar periódicamente reuniones de seguimiento de actividades propias para el cumplimiento del objeto del contrato, por lo menos una al mes.	S		
Plan de acción: El contratista deberá presentar un plan de acción que dé respuesta al sondeo de opinión realizado por la Terminal de Transportes S.A. frente a las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recibo – este sondeo se hará en el primer trimestre de inicio de actividades.	S		
Fichas técnicas de maquinaria: Dentro de los 15 primeros días de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá presentar las fichas técnicas y de operación de la maquinaria.	S		
Fichas técnicas de químicos: Dentro de los 15 primeros días de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá presentar las fichas técnicas, de seguridad y matriz de compatibilidad de los insumos que se emplean en el desarrollo del objeto contractual.	S		
Equipos de comunicación: Se requiere la asignación de cinco (5) equipos de comunicación compatibles con los utilizados por la Terminal de Transporte, los cuales son utilizados en la comunicación interna del supervisor de	S		

Responsabilidad por bienes entregados al CONTRATISTA: En el evento en que le sean entregados o puestos a disposición bienes devolutivos de propiedad de la CONTRATANTE, se obliga a: a. Conservarlos y dar adecuado uso, manejo y organización. b. Devolverlos a la CONTRATANTE en las mismas condiciones en que le fueron entregados. c. Responder por el valor de los bienes entregados o dejados a disposición, en caso de daño o pérdida de estos. En estos eventos se autoriza irrevocablemente a la Terminal de Transporte S.A. para que, del valor adeudado por ésta, se descuente hasta el valor total del bien a precios del mercado. En caso de que no hubiere sumas que compensar, el CONTRATISTA se obliga a reintegrar a la CONTRATANTE el valor antes mencionado o un(os) bien(es) de iguales condiciones y características. El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a la adopción de las medidas previstas en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, según lo estipulado en este contrato y de conformidad con la ley, y a que la CONTRATANTE adelante las acciones legales pertinentes para obtener el pago del valor de los bienes y demás perjuicios causados a la Entidad.	S		
Pago de salarios: Cumplir con el pago de salarios como mínimo en las condiciones señalas en la propuesta, así como con las afiliaciones y los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de conformidad con las leyes vigentes, para lo cual la supervisión del contrato estará atenta a las correspondientes verificaciones y podrá solicitar documentos adicionales que soporten el cumplimiento de dicha obligación.	S	Rad No. 20210510001131 del 22/01/2021 y respuesta; Radicado No. 20210510000381 del 12/01/2021 y respuesta.	
Procedimiento de recaudo de dineros: Acatar los procedimientos establecidos por la Terminal de Transporte S.A. respecto del recaudo de dineros en baños y módulo de excretas y responder por las conductas de los trabajadores a su cargo. El CONTRATISTA asignará un trabajador en cada uno de los puntos en donde la Terminal presta estos y realiza un cobro por ello. Estos servicios se prestan de manera ininterrumpida las 24 horas al día y mientras tenga vigencia del contrato. Al finalizar cada jornada laboral un trabajador asignado por la Terminal de Transporte S.A. realizará el respectivo cierre acorde con el procedimiento establecido para tal fin. Eventualmente y durante cada turno, un trabajador designado por La Terminal Transporte S.A. podrá realizar arqueos a fin de garantizar la integridad de los dineros recaudados, los cuales pertenecen a la Terminal de Transporte S.A.	S		

Registro biométrico. El futuro contratista deberá realizar todas las adecuaciones necesarias para que desde el primer día de ejecución del contrato se realice el registro biométrico de todo el personal que ejecuta el contrato en las sedes Salitre (incluyendo Lote 12), Norte y Sur. Todos los retardos del personal entrante serán considerados ausencias, por lo cual serán considerados como periodos de no efectiva prestación del servicio y por lo tanto, después de ser contabilizados por parte de la Supervisión, serán descontados del valor a pagar. Lo anterior sin perjuicio de que el personal que sale de turno cubra el retardo del personal entrante.	S		
Lockers: El CONTRATISTA deberá instalar lockers los cuales deberán estar en perfecto estado, para que sus operarios guarden sus elementos personales, la entidad proporcionará el espacio físico.	S		
Elementos de bienestar para trabajadores: El CONTRATISTA deberá suministrar un horno microondas y una greca con capacidad mínima para 30 tintos en cada una de las sedes de las Terminal como elementos de bienestar para los trabajadores que designe en cada una de las sedes objeto del contrato. Estos elementos deberán estar en perfecto estado de funcionamiento durante la vigencia del contrato.	S		
Formación del recurso humano asignado a la Terminal de Transporte S.A.: Una vez suscrito el contrato objeto de este proceso y antes de la suscripción del acta de iniciación, el CONTRATISTA deberá entregar al supervisor designado por la Terminal de Transporte S.A. una copia de las hojas de vida de los operarios y operarias asignados para la ejecución de la obligación contractual. Las hojas de vida deberán incluir, de manera individual lo siguiente: a. Para el personal asignado al edificio administrativo y a la Subgerencia de Servicios Operacionales. Curso de manipulación de alimentos, manipulación y clasificación de productos químicos y de productos reciclables, con el fin de garantizar que el personal se encuentra en condiciones de atender las diferentes reuniones y demás eventos de trabajo que sean programados por la Terminal. b. Recaudo de dinero en batería de baños y módulo de excretas. Mínimo bachiller, curso de atención al cliente. c. Supervisores, perfil mínimo de supervisores: contar con formación académica técnica o tecnóloga en Gestión Empresarial y una experiencia de mínimo dos (2) años en actividades de servicios de aseo y cafetería, para lo cual deberá allegar las certificaciones respectivas. d. Vacunación del personal. Certificación de vacunación (hepatitis A y B – Tétano - Influenza) del equipo de trabajo que hace parte del contrato en ese momento.	S		

Cambio del Recurso Humano: En aquellos casos en que la Terminal de Transporte S.A., a través del supervisor designado para la ejecución del contrato, por razones del servicio o razones que motiven solicitar el cambio, requiera cambio de personal, éste deberá ser reemplazado de manera inmediata por el contratista y el cambio deberá hacerse atendiendo las condiciones del requerimiento con el fin de evitar traumatismos e interrupciones en la ejecución de las obligaciones contractuales. En el mismo sentido, el CONTRATISTA no podrá trasladar, reasignar o reemplazar al personal asignado a la Terminal de Transporte S.A. sin que exista causa justificada y previo visto bueno del supervisor del contrato, excepto cuando se presenten situaciones imprevistas o de fuerza mayor, en cuyo caso el reemplazo debe ser inmediato y con personal de estas o mejores calidades e idoneidad del personal reemplazado.	S		
Registro biométrico. El futuro contratista deberá realizar todas las adecuaciones necesarias para que desde el primer día de ejecución del contrato se realice el registro biométrico de todo el personal que ejecuta el contrato en las sedes Salitre (incluyendo Lote 12), Norte y Sur. Todos los retardos del personal entrante serán considerados ausencias, por lo cual serán considerados como periodos de no efectiva prestación del servicio y por lo tanto, después de ser contabilizados por parte de la Supervisión, serán descontados del valor a pagar. Lo anterior sin perjuicio de que el personal que sale de turno cubra el retardo del personal entrante.	S		

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

XI. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo: Informe en formato entregado por la Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Terminal de Transporte S.A., donde se evidencien las diferentes actividades del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo desarrolladas durante el mes.	S		
14. Seguridad humana: Será responsabilidad del CONTRATISTA salvaguardar la seguridad de todas las personas vinculadas por él mismo a la prestación del servicio y a los funcionarios, contratistas y ciudadanía que pueda ser afectada en cualquier actividad en desarrollo del contrato que él o sus empleados desarrolle. Los elementos de seguridad industrial y salud y seguridad en el trabajo serán los necesarios para el tipo de actividad que se desarrolle en cumplimiento del contrato, el nivel de riesgo y la complejidad de cada actividad. Así mismo, los operarios del CONTRATISTA no deberán manipular equipos ni insumos que se encuentren por fuera de los establecidos de manera específica para la ejecución del contrato.	S		Anexo CD

Registro biométrico. El futuro contratista deberá realizar todas las adecuaciones necesarias para que desde el primer día de ejecución del contrato se realice el registro biométrico de todo el personal que ejecuta el contrato en las sedes Salitre (incluyendo Lote 12), Norte y Sur. Todos los retardos del personal entrante serán considerados ausencias, por lo cual serán considerados como períodos de no efectiva prestación del servicio y por lo tanto, después de ser contabilizados por parte de la Supervisión, serán descontados del valor a pagar. Lo anterior sin perjuicio de que el personal que sale de turno cubra el retardo del personal entrante.	S		
XI. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL			
Disposición final de residuos: La disposición final de residuos generados en el mantenimiento de prados, mantenimiento de árboles, limpieza de sumideros de aguas lluvias, manejo de residuos de combustibles y tierra producto del barrido de vías que se generen en la ejecución del contrato deben ser retirados de las instalaciones de La Terminal y depositados en los lugares autorizados por la autoridad ambiental, para lo cual deberá presentarse certificación de recibo por parte de la empresa que realice esta disposición final, los costos de esta actividad deben ser incluidos en el valor total de la propuesta.	S		
Compromiso Ambiental: Conocer, aplicar y divulgar las políticas que en materia de protección ambiental tenga o llegare a tener la Terminal de Transporte S.A. y ejecutar las obligaciones contractuales descritas sobre este particular sin crear riesgo que afecte la salud, la seguridad y el medio ambiente. En cumplimiento de esta obligación, el CONTRATISTA deberá adoptar las medidas necesarias que le permitan mitigar los impactos ambientales. En todo caso, el CONTRATISTA formulará matriz de aspectos e impactos ambientales que contemple las diversas condiciones objeto del contrato y entregará evaluación de esta de forma mensual.	S		Anexo CD
Sanidad Portuaria: Participar en las reuniones de coordinación con las instancias internas y externas que le sean solicitadas, entre ellas las reuniones periódicas convocadas, en el marco del proceso de monitoreo al cumplimiento de las exigencias de sanidad portuaria. NOTA: Las anteriores son las exigencias mínimas a cargo del futuro contratista, sin perjuicio de los demás equipamientos o servicios que dentro de su autonomía técnica y administrativa considere necesarios para cumplir el objeto contractual, los cuales en todo caso se entiende que hacen parte del valor de la oferta y la Terminal no reconocerá ni asumirá valor alguno, salvo que sea la propia entidad quien lo solicite como nuevo o mayor servicio, caso en el cual se adelantarán los trámites presupuestales y contractuales pertinentes.	S		N/A
XI. CERTIFICACIÓN			

Fecha del Informe	12/08/2021		**SUPERVISOR**
		Nombre	Nicolas Franco Guijarro
Proyecto	Elizabeth Villamil Asistente Dirección de Seguridad Operacional	**Cargo**	Director de seguridad operacional
Revisó	Director de seguridad operacional	**Firma**	