ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL - CONTRATO DE OBRA No. 140 de 2017

CONTRATO No.	: 140 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2017 (Suscrito el 25 de octubre de 2017)
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: LICITACION PUBLICA No. 06 DE 2017
OBJETO:	: CONTINUAR LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE SALAS DE AUDIENCIA Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ORALIDAD EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A NIVEL NACIONAL.
LOCALIZACIÓN	: PERÍMETRO URBANO DE DIFERENTES MUNICIPIOS A NIVEL NACIONAL, PRINCIPALMENTE EN CABECERAS DE DISTRITO Y CIRCUITO DE LA RAMA JUDICIAL.
CONTRATISTA	: MODERLINE S.A.S.
CONSULTOR DE INTERVENTORÍA	: DPC INGENIEROS S.A.S.
VALOR INICIAL	**: $ 3.509.246.708**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**: $ 3.509.246.708**
FECHA DE INICIO	: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018
PRORROGA 1	: DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
COORDINADOR (A)	: Arq. FERNANDO ALFONSO JIMENEZ GIL
AREA TOTAL INTERVENIDA	: 6.800 M2 Intervenidos a Nivel Nacional

En la ciudad de Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2018, se reunieron las siguientes personas: el *Sr. CARLOS HUMBERTO HERRON ALVAREZ* como Representante Legal de MODERLINE S.A.S. en calidad de CONTRATISTA, el *Ing. ERNESTO PERDOMO RUBIANO* como Representante Legal del DPC Ingenieros S.A.S. en calidad de la INTERVENTORIA EXTERNA y el *Arq. FERNANDO ALFONSO JIMENEZ GIL*, Profesional Universitario de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en calidad de COORDINADOR DEL PROYECTO, para dejar constancia por medio de la presente Acta del recibo de los trabajos objeto del contrato de la referencia, cuyas condiciones generales se relacionan a continuación:

TRABAJOS EJECUTADOS:

A - OBRA CIVIL:

En la siguiente tabla, se relacionan las actividades, cantidades y valores de la obra Civil Ejecutada a Nivel Nacional:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. TOTAL
1.	**PRELIMINARES**				**21.583.355**
1.1	Levantamiento, Ajuste, Diseños y Replanteo	M2	3.552,00	2.270,63	8.065.277,76
1.2	Cerramiento en lona verde (polisombra) incluye parales en madera y altura promedio de 3,5m	ML	9.982,00	79,75	796.064,50
1.3	Desmonte de puerta y marcos en madera < de 1,00	UN	6.342,00	1,00	6.342,00
1.4	Desmonte de ventanería metálica	UN	9.375,00	3,00	28.125,00
1.6	Desmonte de puerta de aluminio y vidrio	UN	9.548,00	6,06	57.860,88
1.7	Desmonte de rejas metálicas y aluminio	UN	4.682,00	1,00	4.682,00
1.8	Desmonte de lámparas de sobreponer	UN	7.923,00	112,00	887.376,00
1.9	Desmonte de divisiones de oficina	M2	7.235,00	62,00	448.570,00
1.10	Desmonte y retiro de muebles en madera	ML	9.997,00	72,00	719.784,00
1.11	Desmonte de Cielo Raso	M2	6.607,00	362,18	2.392.923,26
1.12	Desmonte y retiro de tub. y canaleta pvc y met.	ML	1.915,00	501,00	959.415,00
1.13	Desmonte de puntos eléctricos	UN	10.719,00	226,00	2.422.494,00
1.14	Desmonte de tubería eléctrica galvanizada	ML	2.002,00	7,00	14.014,00
1.15	Desmonte Cable UTP, normal y regulado	ML	1.322,00	3.064,00	4.050.608,00
1.18	Desmonte muro dry Wall 2 caras	M2	7.273,00	74,75	543.656,75
1.21	Demolición de guarda escoba en granito incluye trasiego y retiro de escombro	ML	4.161,00	5,40	22.469,40
1.27	Demolición de Dinteles en concreto, incluye trasiego y retiro escombros	ML	13.641,00	12,00	163.692,00
2.	**ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA**				**1.209.436,00**
2.8	Resane de placa, techo y muros	M2	11.941,00	63,00	752.283,00
2.9	Perforación de placa aligerada en concreto para pase de tubería eléctrica	UN	11.643,00	18,00	209.574,00
2.10	Regata con pulidora en piso	ML	8.770,00	13,00	114.010,00
2.11	Regata sobre muro	ML	14.841,00	9,00	133.569,00
3.	**CIELOS Y MUROS DRY WALL**				**29.300.564,06**
3.1	Sumin. Instalación Muro DRYWALL e= 0,12 mt, 2 caras, incluye aislamiento acústico interior (frescaza), perfileria	M2	66.186,00	273,82	18.123.050,52
3.2	Sumin. Instalación Muro DRYWALL e= 0,12 mt, una cara, perfileria galvanizada. Pintura 2 manos tipo 1	M2	34.897,00	34,52	1.204.644,44
3.5	Suministro e instalación muro en superboard una cara	M2	46.997,00	16,85	791.899,45
3.6	Sumin. Instalación Cielo en lámina de fibra mineral 0.60 x	M2	50.044,00	78,57	3.931.957,08
3.7	Suministro e instalación cielo raso en dry wall junta perdida incluye materiales, mano de obra y cinta pintura dos manos tipo I.	M2	43.115,00	109,27	4.711.176,05
3.8	Perfil Metálico y/o madera ref. muro y cielo drywall	ML	8.502,00	63,26	537.836,52

4.	**PISOS**				**15.003.751,75**
4.3	Suministro e inst. piso en baldosa granito 33 * 33	M2	59.853,00	4,00	239.412,00
4.6	Suministro e Instalación Granito Pulido en Franjas Menores a 50 cms (incluye bocapuertas)	ML	34.297,00	9,00	308.673,00
4.7	Suministro e Instalación de Guardaescoba en Porcelanato Sellado	ML	32.491,00	66,95	2.175.272,45
4.9	Suministro e instalación de Guardescoba media caña en granito pulido	ML	34.107,00	1,50	51.160,50
4.10	Suministro e instalación Guardaescoba en vinilo pvc (con divisiones pasacables)	ML	10.462,00	72,30	756.402,60
4.12	Pulida y brillada de pisos en granito	M2	16.350,00	255,60	4.179.060,00
4.13	Pulida y brillada de pisos existente	M2	**8.782,00**	105,10	922.988,20
4.14	Reparación piso granito pulido incluye dilatación en bronce	M2	87.271,00	73,00	6.370.783,00
7.	**PAÑETES ENCHAPES Y PINTURA**				**28.810.583,79**
7.2	Pañete 1:4 en Muros franjas menores de 50 cm	ML	6.789,00	22,00	149.358,00
7.3	Filos y dilataciones en pañetes	ML	2.421,00	12,00	29.052,00
7.4	Suministro y aplicación de estuco en muros/cielorrasos	M2	3.808,00	715,59	2.724.966,72
7.5	Revoque estuco muros franjas menor de 50 cm	ML	5.232,00	84,96	444.510,72
7.6	Pintura Vinilo para muros T1, 3 manos, incluye resanes	M2	8.261,00	2.136,18	17.646.982,98
7.7	Pintura Vinilo tipo I para cielo raso, 2 manos	M2	7.913,00	916,49	7.252.185,37
7.9	Pintura esmalte madera llena	ML	9.716,00	58,00	563.528,00
8.	**CARPINTERIA METÁLICA Y MADERA**				**69.241.233,17**
8.1	Sumini. e inst de puerta en madera tablero0,90x2,0m. Incluye cerraduras y herrajes	UN	995.886,00	9,00	8.962.974,00
8.2	Sumin. e inst. puerta emtamborada. Incluye cerraduras y herrajes	UN	367.307,00	6,00	2.203.842,00
8.6	Sumin. E inst. Pelicula sand blasting recubrimiento vidrio	M2	36.724,00	46,00	1.689.304,00
8.10	Suministro e instalacion puertas en vidrio templado E= 10mm, incluye herrajes, cerradura, manija y laterales fijos.	M2	727.260,00	21,50	15.636.090,00
8.11	Suministro e instalacion division en vidrio templado E= 10mm, incluye herrajes de fijacion.	M2	567.263,00	62,59	35.504.991,17
8.14	Suministro e instalacion cortina blackout vulcanizado incluye cortinero y accesorios	M2	163.876,00	32,00	5.244.032,00
9.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**98.864.180,20**
9.1	Salida para iluminación (lámparas) 4x17w	UN	42.230,00	141,00	5.954.430,00
9.2	Salida de tomas monofásicas doble con polo a T.	UN	45.188,00	126,00	5.693.688,00
9.3	Salida Punto de Audio por Muro, piso o cielo raso, sin Alambrar en Tuberia 1 1/4", incluye cajas	UN	45.826,00	25,00	1.145.650,00
9.4	Acom. en 3x2+1x2N+1x2T para tablero regulado	ML	65.151,00	33,88	2.207.199,89
9.5	Acom. en 3x8+1x10N+1x10T para tablero toma normal	ML	60.479,00	105,77	6.396.863,83
9.6	Acom. en 3x8+1x10N+1x10T para tablero iluminación	ML	64.779,00	182,00	11.789.778,00
9.7	Acometida en 3x6 + 1x6N + 1x6T para Tablero Regulado	ML	63.320,00	82,00	5.192.240,00
9.8	Suministro e inst. interruptor doble luminex,certificado, incluye caja, cable y accesorios	UN	41.980,00	14,00	587.720,00
9.9	Suministro e inst. interruptor sencillos luminex, incluye caja, cable y accesorios	UN	41.980,00	24,00	1.007.520,00
9.10	Suministro e inst. acom. parciales en al.3x12 ilumin.	ML	5.958,00	506,00	3.014.748,00
9.11	Suministro e inst. acom. parciales en al.3x12 tomas	ML	5.958,00	1.633,74	9.733.822,92
9.12	Sumin. e Inst. tomas dobles regulada Polo aisl a tierra. Color naranja certificada.	UN	45.188,00	104,00	4.699.552,00
9.13	Sumin. E inst. tablero distribución de 12 circuitos	UN	753.412,00	11,00	8.287.532,00
9.16	Suministro e inst. lamp. 4 X 17W rejilla semiespecular de 16 celdas, incluye balasto electrónico	UN	154.858,00	82,00	12.698.356,00
9.17	Suministro e instalación de tapas ciegas	UN	2.732,00	21,00	57.372,00
9.18	Suministro e instalación Tubería Conduit PVC de 1-1/4"	ML	6.848,00	20,00	136.960,00
9.19	Suministro e Instalación de Tubería Conduit PVC 1/2"	ML	2.533,00	101,00	255.833,00
9.20	Acometida parcial 2#10+1#12 para Red Aires Acondic.	ML	9.562,00	172,00	1.644.664,00
9.22	Sumin. E inst. acom. para control AA 3#14+2#16	ML	25.022,00	105,00	2.627.310,00
9.25	Suministro e Instalación de Tubería EMT diámetro 1"	ML	15.795,00	76,00	1.200.420,00
9.26	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye accesorios de conexión, soporte y anclaje	ML	15.011,00	489,96	7.354.789,56
9.27	Cable eléctrico encauchetado de 3 x 12	ML	14.070,00	164,00	2.307.480,00
9.29	Canaleta plástica 2" para piso, con tapa	ML	16.885,00	71,00	1.198.835,00
9.30	Suministro e instalación Breaker industrial de 2x30 Amp	UN	155.514,00	11,00	1.710.654,00
9.31	Suministro e instalación de Breaker enchufable de 20A	UN	20.122,00	61,00	1.227.442,00
9.32	Suministro e instalación de canaleta 6x4cm de plástico	ML	12.000,00	61,11	733.320,00

10.	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				**68.020.789,30**
10.2	Sumin. E inst. cable utp cat 6A AMP	ML	3.116,00	3.676,00	11.454.416,00
10.3	Sumin. E inst. canaleta plastica 12x5, incluye curvas y remates.	ML	34.990,00	602,87	21.094.421,30
10.4	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática	UN	4.858,00	182,00	884.156,00
10.5	Troqueles lógicos, con pintura electrostática	UN	4.858,00	68,00	330.344,00
10.6	Toma doble RJ 45 completo (incluye Jack y Face Plate de 2 puertos), cat 6A en AMP	UN	37.555,00	122,00	4.581.710,00
10.7	Sumin. E inst de Gabinete cerrado de 1,60	UN	845.511,00	5,00	4.227.555,00
10.9	Sumin. E inst. de Patch Panel de 24 puertos Cat 6A	UN	1.537.164,00	8,00	12.297.312,00
10.10	Suministro e Instalación de Switch de 24 Puertos CAT 6A tipo HP V1910-24G	UN	1.537.164,00	5,00	7.685.820,00
10.11	Patch cord de 3 pies Cat 6A para administración	UN	17.518,00	106,00	1.856.908,00
10.12	Patch cord de 10 pies Cat 6A color gris Puesto trabajo	UN	21.862,00	114,00	2.492.268,00
10.13	Suministro e Instalación de Marquillas en Puntos	UN	1.401,00	243,00	340.443,00
10.14	Certificación de puntos de voz y datos	UN	8.875,00	32,00	284.000,00
10.15	Suministro e Instalación de Multitoma cat 6A para Gabinete Metálica para Rack	UN	122.859,00	4,00	491.436,00
11.	**AIRES ACONDICIONADOS**				**94.753.562,00**
11.2	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTU marca carrier, york o superior incluye (tuberías de cobre 10 mts	UN	1.948.927,00	2,00	3.897.854,00
11.3	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de aire acondicionado tipo minisplit de 18,000 BTU marca carrier, york o superior incluye (tuberías de cobre 5 mts	UN	2.960.445,00	3,00	8.881.335,00
11.4	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU marca carrier, york o superior incluye (tuberías de cobre 5 mts	UN	3.410.662,00	20,00	68.213.240,00
11.6	Tubería de cobre incluye aislamiento y accesorios	ML	51.669,00	265,00	13.692.285,00
11.7	Desmonte aires acondicionados.	UN	34.424,00	2,00	68.848,00
12.	**ACABADOS**				**564.874,56**
12.1	Suministro e instalación de flanche en lamina galvanizada	ML	15.903,00	35,52	564.874,56
13.	**VARIOS**				**3.023.824,59**
13.1	Aseo y limpieza general	M2	2.169,00	1.394,11	3.023.824,59
	ITEMS NO PREVISTOS				**12.371.194,98**
INP 2	Reparacion lampara existente Palacio Nacional Cali	UN	150.000,00	17,00	2.550.000,00
INP 5	Gabinete tipo Rack de sobreponer a pared, con puerta, estructura en cold rolled acabado en pintura electrostatica	UN	495.410,00	1,00	495.410,00
INP 7	Colocacion de laminas del cielo raso existente y nivelacion	M2	8.125,00	202,00	1.641.250,00
INP 8	Suministro e instalacion de ventanilla con marco en aluminio y base en madera	UN	319.693,00	3,00	959.079,00
INP 9	Reubicacion Condesadores	UN	1.098.555,00	2,00	2.197.110,00
INP 10	Instalacion de puntos de telefonia fija	UN	276.174,00	6,00	1.657.044,00
INP 13	Sondeo de bajata por punto	UN	114.255,00	1,00	114.255,00
INP 15	Regatas en muro	ML	28.758,00	18,00	517.644,00
INP 16	Reparacion de cubierta lamina alveolar	M2	45.153,00	43,13	1.947.448,89
INP 17	Limpieza de canal	ML	39.939,00	7,31	291.954,09
	SUBTOTALES A. COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**442.747.348,95**
	ADMINISTRACIÓN	17%			75.267.049,32
	IMPREVISTOS	3%			13.282.420,47
	UTILIDAD	5%			22.137.367,45
	SUB TOTAL A.I.U.				**110.686.837,24**
	TOTAL OBRA CIVIL (SIN I.V.A)				**553.434.186,19**
	VALOR I.V.A. 16% SOBRE LA UTILIDAD	19%			4.206.099,82
	A. VALORES TOTALES OBRA CIVIL				**557.640.286,00**

B- MOBILIARIO

En la siguiente Tabla, se relacionan los Ítems, cantidades y valores correspondientes al suministro e instalación del Mobiliario Ejecutado a Nivel Nacional:

ITEM	DESCRIPCION	UN	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. TOTAL
1	**MOBILIARIO SALAS DE AUDIENCIA**				**315.632.345,56**
1,1	Modulo JUEZ o MAGISTRADO PONENTE en aglomerado revestido en formica de alta presión F(8) y balance en la cara interior, tipo baker, para	UN	1.955.056,00	25,00	48.876.400,00
1,2	Modulo MAGISTRADO para 3 puestos en aglomerado revestido en formica de alta presión F(8) y balance en la cara interior, tipo baker, para	UN	2.620.115,00	5,00	13.100.575,00
1,3	Modulo SECRETARIO en aglomerado revestido en formica de alta presión F(8) y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el	UN	1.723.673,00	30,00	51.710.190,00
1,4	Escritorio de 0,70m de largo x 0,60m de ancho x 0,75 de alto, en aglomerado de 0.30m enchapado por la parte superior en laminado de	UN	371.192,00	54,00	20.044.368,00
1,5	Escritorio de 1,30m de largo x 0,60m de ancho x 0,75 de alto, en aglomerado de 0.30m enchapado por la parte superior en laminado de	UN	480.446,00	54,00	25.944.084,00
1,6	Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo	UN	418.664,00	47,00	19.677.208,00
1,7	Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica,	UN	280.572,00	196,00	54.992.112,00
1,8	Baranda separación parte procesal público altura de 0.85m a 0,90m, min. e=4cm .en aglomerado, enchapado en formica F(8), parte superior con	ML	541.838,00	97,62	52.894.225,56
1,9	Tándem de cuatro (4) puestos, asiento espaldar inyectados en plástico. Estructura en lámina de Cold Rolled calibre 16 , con pinturas en polvo de	UN	494.657,00	53,00	26.216.821,00
1,10	Tándem detres (3) puestos, asiento espaldar inyectados en plástico. Estructura en lámina de Cold Rolled calibre 16 , con pinturas en polvo de	UN	362.727,00	6,00	2.176.362,00
2	**MOBILIARIO DESPACHOS, SECRETARÍAS, ARCHIVOS Y CENTRO DE SERVICIOS**				**1.990.893.970,00**
2,1	Suministro e instalación de puesto de trabajo en L tipo secretarial de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo	UN	791.695,00	367,00	290.552.065,00
2,2	Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.50 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de	UN	625.878,00	19,00	11.891.682,00
2,3	Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.20 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,20m de largo x 0,60m de	UN	599.138,00	5,00	2.995.690,00
2,4	Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo	UN	418.664,00	75,00	31.399.800,00
2,5	Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de	UN	280.572,00	472,00	132.429.984,00
2,6	Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e interno en malla. Asiento en carcasa exterior en	UN	156.509,00	211,00	33.023.399,00
2,7	Biblioteca fabricada en táblex enchapado en formica, compuesta por dos (2) secciones independientes así: un módulo tipo ropero de 1,80 alto x	UN	1.438.280,00	59,00	84.858.520,00
2,8	Mueble archivador tipo Monoblock de 0,90m de ancho x 2,00 m de altura x 0,40 m de fondo, con dos puertas, 5 entrepaños en lámina cold rolled	UN	1.002.166,00	138,00	138.298.908,00
2,9	Mueble archivador metálico (impresora) de 2 puertas de 0,90m de largo x 0,50m de ancho x 0,70m de alto con un entrepaño metálico interno	UN	648.993,00	110,00	71.389.230,00
2,10	UNIDAD DE CONSULTA o ESTANTE FIJO: de Archivo rodante metálico mecánico de 0,40*0,90*2,10, con 6 niveles útiles. El archivo	UN	697.387,00	230,00	160.399.010,00
2,11	UNIDAD DE CONSULTA O ESTANTE MÓVIL: de Archivo rodante metálico mecánico de 0,40*0,90*2,10, con 6 niveles útiles. El archivo	UN	1.039.889,00	695,00	722.722.855,00
2,12	Puerta Archivo Rodante en lámina Cold Rolled calibre 20, con cerradura y pintura electrostática, El ancho de las puertas es variable de acuerdo	UN	333.004,00	90,00	29.970.360,00
2,13	Tapa lateral para estante fijo del archivo rodante (aprox.1,90 a 2,10h x 0,90a), en lámina Cold Rolled calibre 20, pintura electrostática, (se	UN	286.327,00	183,00	52.397.841,00
2,14	Basureras metálica en malla, construida en lámina de cold rolled calibre 22, acabado en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática	UN	38.797,00	195,00	7.565.415,00
2,15	Palomera fabricada en aglomerado forrado en formica haya 1750 de 100 cm alto x 130 cm largo x 40 cms fondo con 8 divisiones de 45 cm alto	UN	861.959,00	19,00	16.377.221,00

2,16	Pantalla metálica para puesto de trabajo de 150 cms largo x 45 cms alto en lamina cold roll acabado en pintura electrostatica color gris agata -	UN	290.904,00	172,00	50.035.488,00
2,17	ESTANTE BAJO SIN PUERTAS de 0,90m de ancho x 1,30 m de altura x 0,40 m de fondo (medidas internas), sin puertas, 4 entrepaños en	UN	649.686,00	8,00	5.197.488,00
2,18	ESTANTE ALTO SIN PUERTAS de 0,90m de ancho x 2,00 m de altura x 0,40 m de fondo (medidas internas), sin puertas, 5 entrepaños en	UN	911.500,00	117,00	106.645.500,00
2,19	Puesto de consulta de 100 cm de alto x 90 cm x 60 cm superifice elaborada en aglomerado de 30 mm enchapado en formica haya 1750	UN	775.744,00	2,00	1.551.488,00
2,20	Puesto de consulta para discapacitados de 73 cm de alto x 100 cm x 60 cm superifice enlaborada en aglomerado de 30 mm enchapado en	UN	659.383,00	1,00	659.383,00
2,21	Puesto magistrado terminado tablex forrada formica café oak 1830 compuesto por 3 elementos: una mesa de 1,80x0,70 espesor 30 mm una esquina curva, pedestal forrado en madera - una mesa de 0,90x0,60	UN	2.133.297,00	19,00	40.532.643,00
					-
	SUBTOTALES DE ITEMS CONTRACTUALES ANTES DE I.V.A.				**2.306.526.315,56**
					-
	ITEMS NO PREVISTOS				**173.511.404,81**
INP MOB 1	Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.00 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,20m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la	UN	599.138,00	2,00	1.198.276,00
INP MOB 2	ML Lineal frente tipo counter en formica de 1,10 alto incluye puerta baja	UN	890.000,00	12,52	11.142.800,00
INP MOB 3	Pantalla metálica para puesto de trabajo de 60 cms largo x 45 cms alto en lamina cold roll acabado en pintura electrostatica color gris agata - punzonado diseño igual al faldon del puesto, con platinas perforadas	UN	116.500,00	312,00	36.348.000,00
INP MOB 4	Espaldar para estante doble del archivo rodante (aprox.1,90 a 2,10h x 0,86a0,90a), en lámina Cold Rolled calibre 20, pintura electrostática, (se colocara cuando el archivo no remata contra un muro)	UN	286.327,00	76,00	21.760.852,00
INP MOB 5	Espaldar para estante fijo del archivo rodante (aprox.1,90 a 2,10h x 0,43a 0,46a), en lámina Cold Rolled calibre 20, pintura electrostática, (se colocara cuando el archivo no remata contra un muro)	UN	146.344,91	41,00	6.000.141,31
INP MOB 6	Espaldar para estante fijo especial para el area puerta del archivo rodante (aprox.1,90 a 2,10hx1,00 a 1,10a), en lámina Cold Rolled calibre 20, pintura electrostática, (se colocara cuando el archivo no	UN	349.955,22	25,00	8.748.880,50
INP MOB 7	Suministro e instalación de puesto de trabajo en L tipo secretarial de 1.30m x 1,20m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,30m	UN	721.695,00	18,00	12.990.510,00
INP MOB 9	MESA DE JUNTAS 2,40 la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8	UN	2.850.000,00	2,00	5.700.000,00
INP MOB 10	MESA DE JUNTAS 1,20, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance	UN	580.000,00	22,00	12.760.000,00
INP MOB 11	Suministro e instalación de puesto de trabajo en L tipo secretarial de 1.20m x 1,20m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,20m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,60m de largo x 0,60m de	UN	721.695,00	14,00	10.103.730,00
INP MOB 12	Modulo MAGISTRADO para 4 puestos en aglomerado revestido en formica de alta presión F(8) y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA). Conformado	UN	3.493.000,00	1,00	3.493.000,00
INP MOB 13	Modulo SECRETARIO en aglomerado revestido en formica de alta presión F(8) y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA). Conformado por	UN	1.650.000,00	1,00	1.650.000,00
INP MOB 14	Suministro e instalacion de Superficie de atencion x 0,30 m de ancho	ML	185.000,00	1,55	286.750,00
INP MOB 15	Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.00 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,20m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la	UN	589.138,00	64,00	37.704.832,00
INP MOB 16	Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.10 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,10m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la	UN	599.138,00	1,00	599.138,00
INP MOB 17	Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.30 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,30m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la	UN	625.878,00	2,00	1.251.756,00
INP MOB 18	Suministro e instalación de mesa Hexagonal compuesta por dos piezas	UN	590.913,00	3,00	1.772.739,00
					-
	VALORES TOTALES DE MOBILIARIO SIN I.V.A.				**2.480.037.720,37**
	VALOR I.V.A.	19%			**471.207.166,87**
	B. VALORES TOTALES MOBILIARIO				**2.951.244.887,24**
	VALORES TOTALES OBRA (A + B)				**3.508.885.173,24**

VALORES EJECUTADOS POR FRENTE DE TRABAJO

En la siguiente Tabla, se relacionan los valores totales ejecutados de obra civil y mobiliario, discriminados por frente de trabajo:

SEDE	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	VR. OBRA CIVIL	VR. MOBILIARIO	VR. TOTAL EJECUTADO
1	CALI	VALLE DEL CAUCA	173.515.463,09	288.510.829,25	462.026.292,34
2	BUENAVENTURA		-	13.827.444,31	13.827.444,31
3	CARTAGO		32.830.876,35	66.840.043,76	99.670.920,11
4	SINCELEJO	SUCRE	-	408.179.457,29	408.179.457,29
5	MEDELLIN	ANTIOQUIA	-	283.552.389,71	283.552.389,71
6	C.A.N.	BOGOTÁ D.C.	33.149.769,22	274.178.049,83	307.327.819,05
7	CUCUTA	NORTE DE SANTANDER	14.225.561,85	128.321.518,95	142.547.080,80
8	TUNJA	BOYACÁ	16.548.412,77	31.414.189,34	47.962.602,12
9	NEIVA	HUILA	10.249.878,64	248.507.533,50	258.757.412,13
10	BARRANQUILLA	ATLÁNTICO	68.786.579,70	343.374.148,95	412.160.728,65
11	PEREIRA	RISARALDA	91.901.256,09	77.031.908,69	168.933.164,78
12	SANTAMARTA	MAGDALENA	29.438.286,18	33.391.730,82	62.830.017,00
13	PASTO	NARIÑO	9.118.305,62	57.321.092,91	66.439.398,53
14	POPAYAN	CAUCA	77.875.896,49	71.934.390,44	149.810.286,94
15	BARRANCABERMEJA	SANTANDER	-	30.845.038,00	30.845.038,00
16	SAN GIL		-	83.561.538,20	83.561.538,20
17	BUCARAMANGA		-	99.369.777,85	99.369.777,85
18	RIOHACHA	GUAJIRA	-	144.581.942,89	144.581.942,89
19	MONTERIA	CÓRDOBA	-	159.860.377,05	159.860.377,05
20	ARMENIA	QUINDIO	-	17.090.884,72	17.090.884,72
21	VILLAVICENCIO	META	-	46.920.833,63	46.920.833,63
22	QUIBDO	CHOCÓ	-	42.629.767,15	42.629.767,15
VALOR TOTAL			557.640.286,00	2.951.244.887,24	3.508.885.173,24
VALOR TOTAL EJECUTADO / OBRA CIVIL + MOBILIARIO					3.508.885.173,24
VALOR INCIAL DEL CONTRATO					3.509.246.708,00
SALDO A FAVOR DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA					361.534,76

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O COORDINACION SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

1	Fueron atendidas en su totalidad.

TRABAJOS FALTANTES:

1	Fueron atendidos en su totalidad.

El recibo de los trabajos terminados, no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron.

CARLOS HUMBERTO HERRON ALVAREZ
Representante Legal
MODERLINE S.A.S.
Contratista

CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal
DPC INGENIEROS S.A.S.
Interventoría

FERNANDO ALFONSO JIMÉNEZ GIL
Profesional Universitario
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Coordinador del Proyecto

IVÁN DARIO CELIS
Director
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA