ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 04

ACTA N°	UNO (1)
FECHA	JULIO 12 DE 2021
CONTRATO №	2104200429
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LOS PUNTOS HABILITADOS POR EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 219143/ANSV 104-2019 ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZLAES Y LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE MANIZALES"
FECHA DE INICIO	8 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	7 DE AGOSTO DE 2021
PLAZO (MESES O DÍAS)	DOS (2) MESES
VALOR	280.146.601,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	
VALOR ANTICIPO	
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO GARCIA ALZATE
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL INTERVENTORIA MANIZALES 2021

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.UNO (1)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	PRELIMINARES														
1	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO	M3	145,00	$ 129.828,0	$ 18.825.060,0				145,00	$ 18.825.060,0	60,32	$ 7.831.225,0	60,32	$ 7.831.225,0	41,60%
2	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	220,00	$ 29.576,0	$ 6.506.720,0				220,00	$ 6.506.720,0	67,57	$ 1.998.450,0	67,57	$ 1.998.450,0	30,71%
	BASES														
3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	M3	190,00	$ 191.632,0	$ 36.410.080,0				190,00	$ 36.410.080,0	70,30	$ 13.471.730,0	70,30	$ 13.471.730,0	37,00%
	CAPA RODADURA									$ -					
4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	153,60	$ 851.754,0	$ 130.829.414,0			22,60	131,00	$ 111.579.774,0	57,60	$ 49.061.030,0	57,60	$ 49.061.030,0	43,97%
	CORTES Y SELLOS														
5	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ML	263,40	$ 9.014,0	$ 2.374.288,0		75,01		338,41	$ 3.050.408,0	140,02	$ 1.262.140,0	140,02	$ 1.262.140,0	41,38%
6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	480,30	$ 8.416,0	$ 4.042.205,0				480,30	$ 4.042.205,0		$ -			0%
7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CINTA SIKA PVC V - 10 PARA JUNTAS	ML	610,00	$ 28.042,0	$ 17.105.620,0			610,00							0%
	ACERO														
8	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	260,00	$ 24.079,0	$ 6.260.540,0				260,00	$ 6.260.540,0	52,50	$ 1.264.148,0	52,50	$ 1.264.148,0	20,19%
9	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	660,00	$ 8.221,0	$ 5.425.860,0		4.340,00		5.000,00	$ 41.105.000,0	1.793,48	$ 14.744.199,0	1.793,48	$ 14.744.199,0	35,87%
	VARIOS									$ -				$ -	
10	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	365,00	$ 42.593,0	$ 15.546.445,0				365,00	$ 15.546.445,0	67,57	$ 2.878.009,0	67,57	$ 2.878.009,0	18,51%
11	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR	DIA	56,00	$ 208.855,0	$ 11.695.880,0				56,00	$ 11.695.880,0	23,00	$ 4.803.665,0	23,00	$ 4.803.665,0	41,07%
12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	500,00	$ 9.177,0	$ 4.588.500,0				500,00	$ 4.588.500,0	240,00	$ 2.202.480,0	240,00	$ 2.202.480,0	48,00%
13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	18,00	$ 209.843,0	$ 3.777.174,0				18,00	$ 3.777.174,0					0%
14	JORNAL AYUDANTE	DIA	65,00	$ 67.207,0	$ 4.368.455,0				65,00	$ 4.368.455,0	3,00	$ 201.621,0	3,00	$ 201.621,0	4,62%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 04

ACTA N°	UNO (1)
FECHA	JULIO 12 DE 2021
CONTRATO №	2104200429
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LOS PUNTOS HABILITADOS POR EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 219143/ANSV 104-2019 ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZLAES Y LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE MANIZALES"
FECHA DE INICIO	8 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	7 DE AGOSTO DE 2021
PLAZO (MESES O DÍAS)	DOS (2) MESES
VALOR	280.146.601,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	
VALOR ANTICIPO	
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO GARCIA ALZATE
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL INTERVENTORIA MANIZALES 2021

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.UNO (1)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
15	JORNAL AUXILIO DE TRANSITO	DIA	90,00	$ 78.414,0	$ 7.057.260,0				90,00	$ 7.057.260,0	72,00	$ 5.645.808,0	72,00	$ 5.645.808,0	80,00%
16	Protocolo de bioseguridad circular 0000003 del 8 de abril de 2020	GL	1,00	$ 5.333.100,0	$ 5.333.100,0				1,00	$ 5.333.100,0					0%
Subtotal					$ 280.146.601,0					$ 280.146.601,0		$ 105.364.505,0		$ 105.364.505,0	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO		RESUMEN DEL ANTICIPO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 280.146.601,0	VALOR ANTICIPO	$ 280.146.601,0
VALOR ACTAS ANTERIORES		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 105.364.505,0	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	
SALDO POR EJECUTAR	$ 174.782.096,0	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR ADICIONES			
SUMAS IGUALES	$ 280.146.601,0	SUMAS IGUALES	$ 280.146.601,0

VALOR PRESENTE ACTA	$ 105.364.505,0	VALOR A PAGAR EN LETRAS	CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
VALOR A PAGAR	$ 105.364.505,0		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas.

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ALBERTO GRACIA ALZATE

C.C.10.256.290

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL INTERVENTORIA MANIZALES 2021

C.C. 79.134.529

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.