INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	X	**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		Espacio para registro CORDIS
Número:	1247601		de	2019		
Objeto: Prestación de servicios para la organización, administración y ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos del Programa Todos a Aprender						
Contratista:	CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019-2021					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**27**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2019**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**27**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2019**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**27**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2019**
Duración total:	**734 días**				
Fecha de terminación:	**31**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2021**

Prórrogas						
Adicional No.		**Tiempo (días calendario)**				
1						
2						
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**día**	**de**	**mes**	**de**	**Año**	

Adiciones		
Adicional No.		**Valor ($)**
1		
2		
Valor total:	**$ Valor suscrito en números**	

Suspensiones		
Adicional No.		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**

Modificaciones

Cláusula Nº		**Breve descripción de la modificación**
1	3	Se aclaran las obligaciones Generales del Contrato No. 10, 11, 12, 13, 28.
		Se traslada parágrafo contenido en las obligaciones relativas a la calidad del servicio a las obligaciones relativas al personal del contratista, quedando así: Parágrafo: Cualquier cambio durante la ejecución del contrato deberá ser previamente solicitado por el Ministerio de Educación Nacional y aprobado por el interventor de este. De cualquier forma, el reemplazante deberá reunir condiciones iguales o superiores a las mínimas exigidas para el perfil.
		Se aclara una de las obligaciones relativas al catering.
		Se aclaran las Obligaciones relativas al transporte y alojamiento de los asistentes Nos. 57, 62, 64 y 65.
		Se aclaran las obligaciones relativas al contrato y la supervisión No 76, 77, 78.
		Se modifican las obligaciones 34 y 36 relativas a la logística de los eventos, en razón a la declaratoria del estado de emergencia.
	5	Reducir el valor del contrato en la suma de CINCO MIL CIEN MILLONES DEPESOS ($5.100.000.000) de los recursos del Contrato para la vigencia 2020 y NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILSEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($95.251.672) de los recursos para la vigencia 2019.
	7	Se modifica la cláusula séptima. Forma de Pago, en el título correspondiente a “PAGO DE EQUIPO BASE”
2	5	Reducir el valor del contrato en la suma de CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000.000) de los recursos del contrato para la vigencia 2020.
	7	Se modifica la cláusula séptima. Forma de Pago, incluyendo gastos administrativos para los meses de octubre, noviembre y diciembre 2020 y enero y febrero 2021. Se ajusta párrafo relacionado con gastos reembolsables.

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No ___X__

***Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	**Corriente**		**Ahorros**		**Número Cuenta:**	**Banco:**

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		**Formato control de seguimiento anticipo***		**Conciliación bancaria**	
Extractos bancarios		**Certificación bancaria sobre rendimientos financieros**			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	0,00%
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial (9)	$ 37.823.130.189
Valor Adiciones (10)	$ -
Valor Reducciones (11)	$ 10.195.251.672
Valor Total (12)	$ 27.627.878.517
Valor pagado (13)	$ 7.780.834.942
Valor causado que no se ha pagado (14)	
Valor total ejecutado (15)	$ 7.780.834.942
Valor por ejecutar (16)	$ 19.847.043.575

Valor anticipo inicial (5)	$ -
Valor anticipo adiciones (6)	$ -
Valor total anticipo (7)	$ -
Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
1	28487420	20/02/2020	$ 5.471.820	$ -	$ 5.471.820	0,0%
2	72640820	30/03/2020	$ 84.950.006	$ -	$ 84.950.006	0,3%
3	72647420	30/03/2020	$ 84.950.006	$ -	$ 84.950.006	0,3%
4	72035220	27/03/2020	$ 141.033.401	$ -	$ 141.033.401	0,5%
5	72831720	30/03/2020	$ 414.626.104	$ -	$ 414.626.104	1,5%
6	72635820	30/03/2020	$ 18.281.663	$ -	$ 18.281.663	0,1%
7	93853320	21/04/2020	$ 20.687.595	$ -	$ 20.687.595	0,1%
8	93769220	21/04/2020	$ 711.352	$ -	$ 711.352	0,0%
9	93863720	21/04/2020	$ 30.588	$ -	$ 30.588	0,0%
10	93867620	21/04/2020	$ 84.950.006	$ -	$ 84.950.006	0,3%
11	124398520	22/05/2020	$ 84.950.006	$ -	$ 84.950.006	0,3%
12	164133720	30/06/2020	$ 966.199	$ -	$ 966.199	0,0%
13	157335520	24/06/2020	$ 876.718	$ -	$ 876.718	0,0%
14	139457720	5/06/2020	$ 40.149	$ -	$ 40.149	0,0%
15	139457820	5/06/2020	$ 1.445.105	$ -	$ 1.445.105	0,0%
16	157334220	24/06/2020	$ 2.620.263	$ -	$ 2.620.263	0,0%
17	156169020	24/06/2020	$ 116.757	$ -	$ 116.757	0,0%
18	155406620	23/06/2020	$ 2.051.613	$ -	$ 2.051.613	0,0%
19	155408820	23/06/2020	$ 4.307.122	$ -	$ 4.307.122	0,0%
20	155409620	23/06/2020	$ 191.742	$ -	$ 191.742	0,0%
21	155410620	23/06/2020	$ 1.651.927	$ -	$ 1.651.927	0,0%
22	155412420	23/06/2020	$ 2.770.013	$ -	$ 2.770.013	0,0%
23	155413220	23/06/2020	$ 123.196	$ -	$ 123.196	0,0%
24	155415820	23/06/2020	$ 835.726	$ -	$ 835.726	0,0%
25	155427520	23/06/2020	$ 3.382.497	$ -	$ 3.382.497	0,0%
26	149054420	11/06/2020	$ 146.264	$ -	$ 146.264	0,0%
27	154912020	23/06/2020	$ 1.132.023	$ -	$ 1.132.023	0,0%
28	154913320	23/06/2020	$ 1.628.200	$ -	$ 1.628.200	0,0%
29	154902420	23/06/2020	$ 74.098	$ -	$ 74.098	0,0%
30	154895620	23/06/2020	$ 962.908	$ -	$ 962.908	0,0%
31	154916820	23/06/2020	$ 5.327.945	$ -	$ 5.327.945	0,0%
32	154915220	23/06/2020	$ 267.696	$ -	$ 267.696	0,0%
33	154893520	23/06/2020	$ 1.130.378	$ -	$ 1.130.378	0,0%
34	154918220	23/06/2020	$ 1.621.363	$ -	$ 1.621.363	0,0%
35	154855520	23/06/2020	$ 73.804	$ -	$ 73.804	0,0%
36	154886320	23/06/2020	$ 1.445.105	$ -	$ 1.445.105	0,0%
37	164143920	30/06/2020	$ 2.579.423	$ -	$ 2.579.423	0,0%
38	154844020	23/06/2020	$ 115.000	$ -	$ 115.000	0,0%
39	154861720	23/06/2020	$ 2.664.113	$ -	$ 2.664.113	0,0%
40	155663920	23/06/2020	$ 5.299.185	$ -	$ 5.299.185	0,0%
41	155666520	23/06/2020	$ 234.401	$ -	$ 234.401	0,0%
42	154884020	23/06/2020	$ 43.177.178	$ -	$ 43.177.178	0,2%
43	157317720	24/06/2020	$ 5.331.863	$ -	$ 5.331.863	0,0%
44	154885320	23/06/2020	$ 235.806	$ -	$ 235.806	0,0%
45	154872820	23/06/2020	$ 1.793.241	$ -	$ 1.793.241	0,0%
46	154853720	23/06/2020	$ 4.185.020	$ -	$ 4.185.020	0,0%
47	155579520	23/06/2020	$ 186.329	$ -	$ 186.329	0,0%
48	155572920	23/06/2020	$ 84.950.006	$ -	$ 84.950.006	0,3%

49	186825420	22/07/2020	$ 84.950.006	$ -	$ 84.950.006	0,3%
50	222177320	24/08/2020	$ 84.950.006	$ -	$ 84.950.006	0,3%
51	222909820	24/08/2020	$ 14.475.429	$ -	$ 14.475.429	0,1%
52	221916420	21/08/2020	$ 740.708	$ -	$ 740.708	0,0%
53	**283321520**	16/10/2020	$ 84.950.006	$ -	$ 84.950.006	0,3%
54	**284766920**	15/10/2020	$ 28.011.429	$ -	$ 28.011.429	0,1%
55	**279209420**	09/10/2020	$ 1.433.344	$ -	$ 1.433.344	0,0%
56	**286495020**	20/10/2020	$ 84.950.006	$ -	$ 84.950.006	0,3%
57	323693320	19/11/2020	$ 84.950.006	$ -	$ 84.950.006	0,3%
58	341498920	30/11/2020	$ 21.667.127	$ -	$ 21.667.127	0,1%
59	356479620	11/12/2020	$ 16.067.000	$ -	$ 16.067.000	0,1%
60	569020 / 356504	10/12/2020 / 11/12/2020	$ 731.731	$ -	$ 731.731	0,0%
61	350963820	07/12/2020	$ 10.163.200	$ -	$ 10.163.200	0,0%
62	354608420	10/12/2020	$ 449.273	$ -	$ 449.273	0,0%
63	360649920	15/12/2020	$ 9.587.778	$ -	$ 9.587.778	0,0%
64	360639420	15/12/2020	$ 38.861.000	$ -	$ 38.861.000	0,1%
65	360640520	15/12/2020	$ 1.697.821	$ -	$ 1.697.821	0,0%
66	374315620	23/12/2020	$ 12.460.500	$ -	$ 12.460.500	0,0%
67	374316420	23/12/2020	$ 560.312	$ -	$ 560.312	0,0%
68	358930920	14/12/2020	$ 67.801.083	$ -	$ 67.801.083	0,2%
69	358931920	14/12/2020	$ 2.915.446	$ -	$ 2.915.446	0,0%
70	377644320	23/12/2020	$ 14.172.900	$ -	$ 14.172.900	0,1%
71	386300320	28/12/2020	$ 63.212.800	$ -	$ 63.212.800	0,2%
72	386593720	28/12/2020	$ 2.718.150	$ -	$ 2.718.150	0,0%
73	360649920	15/12/2020	$ 22.750.000	$ -	$ 22.750.000	0,1%
74	374329120	23/12/2020	$ 1.164.118	$ -	$ 1.164.118	0,0%
75	354612520	10/12/2020	$ 575.240.848	$ -	$ 575.240.848	2,1%
76	354610320	10/12/2020	$ 24.735.357	$ -	$ 24.735.357	0,1%
77	365080920	17/12/2020	$ 20.839.900	$ -	$ 20.839.900	0,1%
78	365805720	18/12/2020	$ 950.585	$ -	$ 950.585	0,0%
79	377656120	23/12/2020	$ 609.435	$ -	$ 609.435	0,0%
80	356462620	11/12/2020	$ 18.844.840	$ -	$ 18.844.840	0,1%
81	354616120	10/12/2020	$ 810.328	$ -	$ 810.328	0,0%
82	374318220	23/12/2020	$ 41.340.600	$ -	$ 41.340.600	0,1%
83	360641820	15/12/2020	$ 193.232	$ -	$ 193.232	0,0%
84	384577420	28/12/2020	$ 1.777.646	$ -	$ 1.777.646	0,0%
85	356454720	11/12/2020	$ 11.424.000	$ -	$ 11.424.000	0,0%
86	354622320	10/12/2020	$ 491.232	$ -	$ 491.232	0,0%
87	358928620	14/12/2020	$ 33.673.167	$ -	$ 33.673.167	0,1%
88	358929320	14/12/2020	$ 1.447.946	$ -	$ 1.447.946	0,0%
89	365084120	17/12/2020	$ 26.000.000	$ -	$ 26.000.000	0,1%
90	377814120	23/12/2020	$ 1.330.420	$ -	$ 1.330.420	0,0%
91	386152620	28/12/2020	$ 19.889.089	$ -	$ 19.889.089	0,1%
92	384130920	28/12/2020	$ 904.251	$ -	$ 904.251	0,0%
93	360613820	15/12/2020	$ 32.331.429	$ -	$ 32.331.429	0,1%
94	374322720	23/12/2020	$ 1.654.399	$ -	$ 1.654.399	0,0%
95	374082220	23/12/2020	$ 10.786.250	$ -	$ 10.786.250	0,0%
96	374314020	23/12/2020	$ 535.801	$ -	$ 535.801	0,0%
97	374315620	23/12/2020	$ 12.460.500	$ -	$ 12.460.500	0,0%
98	358909620	14/12/2020	$ 21.667.126	$ -	$ 21.667.126	0,1%
99	358945620	14/12/2020	$ 84.428.592	$ -	$ 84.428.592	0,3%
100	374331220	23/12/2020	$ 38.480.500	$ -	$ 38.480.500	0,1%
101	359357720	15/12/2020	$ 1.872.310	$ -	$ 1.872.310	0,0%
102	385410920	28/12/2020	$ 16.029.300	$ -	$ 16.029.300	0,1%

103	385424920	28/12/2020	$ 689.260	$ -	$ 689.260	0,0%
104	390102020	29/12/2020	$ 2.367.386.979	$ -	$ 2.367.386.979	8,6%
105	385004920	28/12/2020	$ 101.797.640	$ -	$ 101.797.640	0,4%
106	384589320	28/12/2020	$ 26.277.975	$ -	$ 26.277.975	0,1%
107	384616420	28/12/2020	$ 1.231.170	$ -	$ 1.231.170	0,0%
108	386355620	28/12/2020	$ 99.140.100	$ -	$ 99.140.100	0,4%
109	365087320	17/12/2020	$ 4.384.757	$ -	$ 4.384.757	0,0%
110	386362920	28/12/2020	$ 19.172.900	$ -	$ 19.172.900	0,1%
111	365089520	17/12/2020	$ 865.285	$ -	$ 865.285	0,0%
112	380477820	24/12/2020	$ 25.397.375	$ -	$ 25.397.375	0,1%
113	376439020	23/12/2020	$ 1.193.305	$ -	$ 1.193.305	0,0%
114	386345420	28/12/2020	$ 21.667.126	$ -	$ 21.667.126	0,1%
115	387879220	29/12/2020	$ 84.950.006	$ -	$ 84.950.006	0,3%
116	384590120	28/12/2020	$ 49.128.500	$ -	$ 49.128.500	0,2%
117	384597320	28/12/2020	$ 2.172.167	$ -	$ 2.172.167	0,0%
118	384672920	28/12/2020	$ 8.407.168	$ -	$ 8.407.168	0,0%
119	380521520	24/12/2020	$ 43.613.995	$ -	$ 43.613.995	0,2%
120	385356820	28/12/2020	$ 2.019.935	$ -	$ 2.019.935	0,0%
121	388134920	29/12/2020	$ 295.416.214	$ -	$ 295.416.214	1,1%
122	388151620	29/12/2020	$ 12.702.898	$ -	$ 12.702.898	0,0%
123	386719120	28/12/2020	$ 39.855.500	$ -	$ 39.855.500	0,1%
124	386678920	28/12/2020	$ 1.762.807	$ -	$ 1.762.807	0,0%
125	386666820	28/12/2020	$ 5.375.900	$ -	$ 5.375.900	0,0%
126	386670220	28/12/2020	$ 231.163	$ -	$ 231.163	0,0%
127	394007120	30/12/2020	$ 1.327.250	$ -	$ 1.327.250	0,0%
128	390154620	29/12/2020	$ 65.242	$ -	$ 65.242	0,0%
129	385436020	28/12/2020	$ 16.291.100	$ -	$ 16.291.100	0,1%
130	386656720	28/12/2020	$ 700.517	$ -	$ 700.517	0,0%
131	386659120	28/12/2020	$ 3.928.000	$ -	$ 3.928.000	0,0%
132	386673620	28/12/2020	$ 189.329	$ -	$ 189.329	0,0%
133	385359720	28/12/2020	$ 69.841.225	$ -	$ 69.841.225	0,3%
134	380518720	24/12/2020	$ 47.128.401	$ -	$ 47.128.401	0,2%
135	385365520	28/12/2020	$ 2.346.897	$ -	$ 2.346.897	0,0%
136	394005420	30/12/2020	$ 37.093.716	$ -	$ 37.093.716	0,1%
137	388588620	29/12/2020	$ 1.898.086	$ -	$ 1.898.086	0,0%
138	386727620	28/12/2020	$ 20.643.608	$ -	$ 20.643.608	0,1%
139	394001820	30/12/2020	$ 7.568.460	$ -	$ 7.568.460	0,0%
140	388588220	29/12/2020	$ 347.731	$ -	$ 347.731	0,0%
141	394026520	30/12/2020	$ 15.351	$ -	$ 15.351	0,0%
142	386199320	28/12/2020	$ 319.000	$ -	$ 319.000	0,0%
143	394033620	30/12/2020	$ 7.007.749	$ -	$ 7.007.749	0,0%
144	386211320	28/12/2020	$ 5.050.000	$ -	$ 5.050.000	0,0%
145	394038820	30/12/2020	$ 258.409	$ -	$ 258.409	0,0%
146	390161820	29/12/2020	$ 25.708.252	$ -	$ 25.708.252	0,1%
147	390168420	29/12/2020	$ 1.504.000	$ -	$ 1.504.000	0,0%
148	390158220	29/12/2020	$ 71.126	$ -	$ 71.126	0,0%
149	15457121	8/01/2021	$ 13.109.833	$ -	$ 13.109.833	0,0%
150	15457521	8/01/2021	$ 563.723	$ -	$ 563.723	0,0%
151	15457921	8/01/2021	$ 21.098.834	$ -	$ 21.098.834	0,1%
152	15458421	8/01/2021	$ 907.250	$ -	$ 907.250	0,0%
153	15458921	8/01/2021	$ 11.596.602	$ -	$ 11.596.602	0,0%
154	393408720	30/12/2020	$ 441.494.694	$ -	$ 441.494.694	1,6%
155	392464220	30/12/2020	$ 22.178.804	$ -	$ 22.178.804	0,1%
156	37030821	26/02/2021	$ 21.667.126	$ -	$ 21.667.126	0,1%
157	34729021	25/02/2021	$ 1.881.247	$ -	$ 1.881.247	0,0%
158	34625321	25/02/2021	$ 87.668.407	$ -	$ 87.668.407	0,3%
159	35875121	26/02/2021	$ 2.995.805	$ -	$ 2.995.805	0,0%
160	42395421	4/03/2021	$ 1.770.687	$ -	$ 1.770.687	0,0%
161	42711721	4/03/2021	$ 9.143.166	$ -	$ 9.143.166	0,0%
162	42292521	4/03/2021	$ 393.156	$ -	$ 393.156	0,0%
163	42395321	4/03/2021	$ 1.784.181	$ -	$ 1.784.181	0,0%
164	55910621	19/03/2021	$ 4.583.753	$ -	$ 4.583.753	0,0%
165	53850821	19/03/2021	$ 87.668.407	$ -	$ 87.668.407	0,3%

166	52243721	16/03/2021	$ 21.667.126	$ -	$ 21.667.126	0,1%
167	71465321	7/04/2021	$ 730.487	$ -	$ 730.487	0,0%
168	71466221	7/04/2021	$ 4.400.000	$ -	$ 4.400.000	0,0%
169	71467721	7/04/2021	$ 225.148	$ -	$ 225.148	0,0%
170	90408421	23/04/2021	$ 87.668.407	$ -	$ 87.668.407	0,3%
171	94414721	3/05/2021	$ 35.181.069	$ -	$ 35.181.069	0,1%
172	92332921	28/04/2021	$ 104.314.651	$ -	$ 104.314.651	0,4%
173	92388421	28/04/2021	$ 4.716.558	$ -	$ 4.716.558	0,0%
174	110687621	18/05/2021	$ 129.341.100	$ -	$ 129.341.100	0,5%
175	109523021	14/05/2021	$ 5.561.667	$ -	$ 5.561.667	0,0%
176	111879721	19/05/2021	$ 87.668.407	$ -	$ 87.668.407	0,3%
177	132225821	9/06/2021	$ 91.080.624	$ -	$ 91.080.624	0,3%
178	134317721	10/06/2021	$ 4.035.645	$ -	$ 4.035.645	0,0%
179	137849821	11/06/2021	$ 87.668.407	$ -	$ 87.668.407	0,3%
180	140986721	17/06/2021	$ 36.628.200	$ -	$ 36.628.200	0,1%
181	140988921	17/06/2021	$ 1.575.012	$ -	$ 1.575.012	0,0%
TOTALES			$ 7.780.834.942	$ -	$ 7.780.834.942	$ 0

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No __X___

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	**SI X**	**NO**
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO		
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	75%	
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente		
*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	**Obligaciones Generales del Contratista/Entidad**	**Estado de avance de la obligación**
1	Acatar la Constitución Política, la Ley, los principios de la contratación estatal y las demás	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe el Consorcio ha acatado la Constitución Política, la Ley, los principios de la contratación estatal y las demás normas concordantes y complementarias.
		Entrega producto Si___ No _x___

	normas concordantes y complementarias.	**Ubicación:** N/A
2	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato**.**	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe el Consorcio ha asumido la responsabilidad de todas las obligaciones establecidas.
		Entrega producto Si___ No _x___
		Ubicación: N/A
3	Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe el Consorcio ha dispuesto de un espacio para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato. La evidencia del cumplimiento de la obligación fue presentada como anexo N°1 a la matriz de seguimiento de enero de 2020, adjunta como anexo N°1 al informe mensual de enero de 2020, aprobado por la interventoría y presentado como anexo N°1 en el informe parcial de supervisión No 1.
		Entrega producto Si___ No _x___
		Ubicación: N/A
4	Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor o interventor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, debidamente inventariados conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación, que se encontrarán en el instructivo adjunto que hace parte integral del contrato.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe no se ha realizado, por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN), solicitud de entrega de archivos en físico o vía electrónica debidamente inventariados conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación.
		Entrega producto Si___ No _x___
		Ubicación: N/A
5	Solicitar autorización escrita de EL MINISTERIO para utilizar el nombre,	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe no se ha solicitado por parte del Consorcio autorización para el uso del nombre, emblema o sello con fines publicitarios distintos a los establecidos según

	emblema o sello oficial con fines publicitarios o ajenos a los establecidos en los lineamientos de EL MINISTERIO.	lineamientos del MEN. **Entrega producto** Si___ No _x___ **Ubicación:** N/A
6	Cumplir con las normas reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de EL MINISTERIO, según la normatividad vigente.	**% de Avance:** 75% **Descripción del avance:** a la fecha de corte del presente informe el Consorcio ha dado cumplimiento a las normas reglamentos e instrucciones establecidos según el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del MEN según la normatividad vigente, mediante la afiliación a ARL, del personal contratado para la ejecución del contrato, en el riesgo pertinente para la tarea a ejecutar, evidenciado en la certificación emitida por el representante legal, presentada como anexo a los informes mensuales de enero y febrero de 2020 adjuntos como anexo N°1 y N°2 respectivamente en el informe parcial de supervisión N° 1, informe de marzo de 2020 adjunto como anexo N°1 en el informe parcial de supervisión N° 2, informes de abril, mayo y junio de 2020 adjuntos como anexos N°1, N°2 y N°3 respectivamente en el informe parcial de supervisión No 3, informes de julio, agosto y septiembre de 2020 adjuntos como anexos N°1, N°2 y N°3 respectivamente en el informe parcial de supervisión No 4, informes de octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021 adjuntos como anexos N°1, N°2, N°3 y N°4 respectivamente en el informe parcial de supervisión No 5, y los informes de febrero, marzo, abril y mayo de 2021, de los cuales se adjuntan los informes de febrero, marzo y abril de 2021 como anexo N°1, N°2, y N°3 al presente informe, toda vez que el informe de mayo de 2021 se encuentra en ajustes por parte del Consorcio de acuerdo con segundas observaciones remitidas por la interventoría. **Entrega producto** Si _x__ No____ **Ubicación:** Anexo N°1 informe mensual de febrero de 2021. Anexo N°2 informe mensual de marzo de 2021. Anexo N°3 informe mensual de abril de 2021.
7	En caso de que proceda el registro y asignación de una firma digital, usarla dentro de los límites impuestos por el objeto y las obligaciones del presente contrato y en todo caso con la debida autorización de quien corresponda.	**% de Avance**: 0% **Descripción del avance:** a la fecha de corte del presente informe no se ha requerido para la ejecución del contrato el registro y asignación de una firma digital. **Entrega producto** Si___ No _x___ **Ubicación:** N/A
8	Desplazarse dentro y fuera del territorio nacional en caso de que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y	**% de Avance:** 75% **Descripción del avance**: a la fecha de corte del presente informe, para el desarrollo de los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, el Consorcio se desplazó dentro del territorio nacional en los casos que requirió para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Se evidencia la prestación

	legalizar las comisiones de acuerdo con los términos y lineamientos de EL MINISTERIO, una vez culminado el desplazamiento.	del servicio en cada carpeta de cierre del evento, donde la interventoría validó la legalización de los desplazamientos mediante los soportes presentados por el Consorcio, de las solicitudes de evento relacionadas a continuación: **Vigencia 2020:** **SE045:** Evento de asistencia y acompañamiento técnico en el marco de la emergencia por el huracán IOTA en providencia Chocó, Cartagena, San Andrés (Providencia) y La Guajira. **Vigencia 2021:** **SE056:** Espacios educativos temporales **SE 062**: Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **Se 085**: Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura.
		Entrega producto Si___ No _x___
		Ubicación: N/A
9	Cumplir con los lineamientos y especificaciones contenidos en el anexo técnico, el cual forma parte integral del contrato	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe el Consorcio ha cumplido con los lineamientos y especificaciones contenidos en el anexo técnico, aplicándolos en las siguientes solicitudes de evento (SE): **Vigencia 2020:** Para las (SE) 001 a la 055 remitidas por el MEN, excepto para las SE 016 que fue cancelada por parte del MEN mediante correo del 12 de agosto de 2020, SE041 mediante correo del 20 de noviembre de 2020, SE 049 mediante correo del 27 de noviembre de 2020, evidenciadas en los informes mensuales de enero y febrero de 2020 adjuntos como anexo N°1 y N°2 respectivamente en el informe parcial de supervisión N° 1, informe de marzo adjunto como anexo N°1 en el informe parcial de supervisión N° 2, informes de abril, mayo y junio de 2020 adjuntos como anexos N°1, N°2 y N°3 respectivamente en el informe parcial de supervisión N°3, informes de julio, agosto y septiembre de 2020 adjuntos como anexos N°1, N°2 y N°3 respectivamente en el informe parcial de supervisión No 4, informes de octubre, noviembre y diciembre de 2020 adjuntos como anexos N°1, N°2 y N°3 respectivamente en el informe parcial de supervisión No 5. **Vigencia 2021:** Para las (SE) de la SE 056 a la SE081 y la SE 085 remitidas por el MEN, excepto para las SE 058 y SE070 que fueron canceladas el 24 de enero y 3 de mayo de 2021 respectivamente, evidenciado en el informe de enero de 2021 adjunto como anexo N°4 en el informe parcial de supervisión No 5, y los informes de febrero, marzo, abril y mayo de 2021, de los cuales se adjuntan los informes de febrero, marzo y abril de 2021 como anexo N°1, N°2, y N°3 al presente informe, toda vez que el informe de mayo de 2021 se encuentra en ajustes por parte del Consorcio de acuerdo con segundas observaciones remitidas por la interventoría.
		Entrega producto Si _X__ No____

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Ubicación:
Anexo N°1 informe mensual de febrero de 2021.
Anexo N°2 informe mensual de marzo de 2021.
Anexo N°3 informe mensual de abril de 2021.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">Informar oportunamente al supervisor o interventor cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas.</td><td>% de Avance: 75%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe el operador logístico no ha reportado al supervisor o interventor dificultades en desarrollo del contrato no se han presentado anomalías o dificultades que afecten la ejecución del contrato.
Entrega producto Si___ No _x___</td></tr>
<tr><td>Ubicación: N/A</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11</td><td rowspan="3">Atender las peticiones y/o consultas que le indique el supervisor o interventor y se relacionen con el objeto del contrato.</td><td>% de Avance: 75%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe el Consorcio atendió las peticiones y/o consultas realizadas por la interventoría del contrato y el Ministerio de Educación Nacional.
Entrega producto Si ___ No __x__</td></tr>
<tr><td>Ubicación: N/A</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Asistir y participar en las reuniones, que le indique el supervisor o interventor y se relacionen con el objeto del contrato.</td><td>% de Avance: 75%
Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, el Consorcio ha asistido a las siguientes reuniones programadas:
<table>
<tr><th>Acta</th><th>Fecha</th><th>Asunto</th></tr>
<tr><td>001</td><td>27/12/2019</td><td>Solicitud cambios equipo</td></tr>
<tr><td>002</td><td>30/12/2019</td><td>Revisión solicitud de cambios</td></tr>
<tr><td>003</td><td>22/01/2020</td><td>Inquietudes 1 encuentro de secretarios</td></tr>
<tr><td>005</td><td>4/02/2020</td><td>Observaciones documentos contractuales</td></tr>
<tr><td>006</td><td>10/02/2020</td><td>Capacitación equipo consorcio</td></tr>
<tr><td>007</td><td>11/02/2020</td><td>Revisión carpeta SE01, revisión formatos</td></tr>
<tr><td>008</td><td>26/02/2020</td><td>Socialización plan de eventos Ciclo 1.</td></tr>
<tr><td>010</td><td>6/03/2020</td><td>Aclaración pago de personal y estructura informe mensual.</td></tr>
<tr><td>012</td><td>12/03/2020</td><td>Socialización observaciones carpeta cierre evento SE 001</td></tr>
<tr><td>013</td><td>13/03/2020</td><td>Nuevas disposiciones por parte del MEN ante declaración de emergencia sanitaria pro causa de coronavirus COVID-19.</td></tr>
<tr><td>016</td><td>6/04/2020</td><td>Revisión solicitud evento SE015 para llevar a cabo los eventos del Ciclo 1 del PTA de manera virtual</td></tr>
<tr><td>017</td><td>7/04/2020</td><td>Revisar bajo el escenario de aprobación de los presupuestos por parte del MEN el proceso del trámite de eventos correspondientes a las SE003 a la SE014</td></tr>
<tr><td>018</td><td>21/04/2020</td><td>Socialización estrategia virtual plataforma moodle</td></tr>
<tr><td>019</td><td>22/04/2020</td><td>Consideraciones específicas sobre SE015 Eventos virtuales Liderazgo Educativo Directivos Docentes</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		020	4/05/2020	Consideraciones específicas sobre las plataformas para la grabación de videos del evento SE No. 15 “Eventos virtuales Liderazgo Educativo Directivos Docentes”
		023	12/05/2020	Revisión de las grabaciones una a una dispuestas a la fecha en las plataformas de videos del evento SE No. 15 “Eventos virtuales Liderazgo Educativo Directivos Docentes”.
		024	18/05/2020	Validar y aclarar las observaciones de la matriz de marzo y socializar las observaciones al informe de abril así como revisar la matriz de abril a fin de establecer su diligenciamiento, tomando como base, para la elaboración de esta última, la matriz de marzo.
		025	20/05/2020	Balance grabaciones de videos de la SE 015 y nueva programación de videos y duración de los mismos.
		027	29/05/2020	Establecer acuerdos para continuar con el normal funcionamiento del proceso para la entrega de información referente a los soportes requeridos para la facturación y pago de cada uno de los eventos.
		029	4/06/2020	Validar y aclarar las observaciones de la matriz de marzo y socializar las observaciones al informe de abril.
		030	9/06/2020	Socialización planteamiento de la SE16 formación de eventos virtuales.
		031	4/06/2020	Validación y aclaración de observaciones de la matriz de marzo y socialización observaciones informe de abril.
		033	6/07/2020	Revisión de la SE-016
		034	7/07/2020	Validación y aclaración de observaciones de la matriz de obligaciones e informe de actividades del mes de mayo de 2020
		035	10/07/2020	Revisión de las observaciones realizadas por la Interventoría a la SE 016 y a la propuesta presentada por la Universidad Nacional, revisión del número de grabaciones solicitadas para la SE 015 ODT 2.
		036	28/07/2020	Revisión del consolidado de videos de la ODT2 y de la documentación para el cierre de la SE015 ODT 1
		037	05/08/2020	Verificación estado de la solicitud de evento SE 016, proceso de cierre de la solicitud de evento SE015 ODT 2
		038	11/08/2020	Revisión observaciones al informe y matriz del mes de junio del consorcio
		041	19/08/2020	Revisión cuartas observaciones al informe y matriz del mes de junio del Consorcio
		048	14/09/2020	Socialización programación de eventos de calidad.
		050	23/09/2020	Socialización y consolidación de videos ODT 4
		051	28/09/2020	Socialización del SE 021, en que consiste el evento, detallar cuáles son sus requerimientos y resolver las observaciones planteadas por la interventoría.

		053	05/10/2020	Revisión del plan de eventos pendientes por realizar en la vigencia 2020
		054	21/10/2020	Socialización evento SE 030 capacitaciones educativas brain healthy - Dra. Harper
		055	21/10/2020	Revisión requerimientos evento SE 027 Encuentro Folclórico y cultural
		056	26/10/2020	Revisión dificultades respecto a la transmisión de la SE024 Foro de indígenas.
		057	28/10/2020	Revisión requerimientos evento SE 022 Proyecta-T
		058	29/10/2020	Revisión requerimientos evento SE 036 Segundo Encuentro Nacional de Secretarios
		059	29/10/2020	Reunión Socialización solicitud de evento SE035 CONTCEPI
		060	30/10/2020	Revisión requerimientos evento SE 037 Charlas evaluar para avanzar - PTA
		062	09/11/2020	Revisión requerimientos evento SE 040 Café para conversar. Proyecta-T
		063	09/11/2020	Revisión requerimientos evento SE 041 Lanzamiento de Emociones para la Vida: Estrategia Nacional para el Desarrollo Socioemocional de niñas, niños y adolescentes
		064	12/11/2020	Revisión de los requerimientos evento de la SE043-Protocolización Plan Nacional Decenal de Lenguas.
		065	12/11/2020	Revisión alcance a la SE 036 Segundo Encuentro de Secretarios nuevos requerimientos.
		066	13/11/2020	Revisión cierre de la solicitud de evento SE024 Foro historia de dignidad y resistencia de los Pueblos Indígenas.
		067	17/11/2020	Revisión requerimientos evento SE 040 Café para conversar noviembre.
		068	17/11/2020	Seguimiento del desarrollo de los eventos
		069	19/11/2020	Socialización evento SE 047 Evento intérpretes y traductores - indígenas
		070	19/11/2020	Socialización evento SE 046 Noche de los mejores
		071	19/11/2020	Revisión y socialización por cambio lugar evento SE 043 Protocolización Plan Nacional Decenal de Lenguas
		073	24/11/2020	Revisión y socialización evento SE 049 Premiación del concurso nacional de escritura.
		074	24/11/2020	Socialización evento SE 050 Evento de lanzamiento de la colección Territorios Narrados 2020.
		075	30/11/2020	Socialización evento SE 052 Homenaje a Bachilleres de Calendario A
		077	2/12/2020	Revisión del estado actual de los eventos ejecutados y pendientes por radicar la facturación en Central de Cuentas.
		079	7/12/2020	Revisión de la solicitud SE053 Espacio Nacional de Consulta Estatuto CNARP
		080	14/12/2020	Seguimiento y evaluación al desarrollo del evento SE053 Espacio Nacional de Consulta Estatuto CNARP – Bogotá Hotel Hyatt Place.

		081	15/01/2021	Socialización evento SE056 espacios educativos temporales – Providencia.
		082	18/01/2021	Socialización eventos campaña de matrícula 2021.
		083	20/01/2021	Revisión de temas pendientes y a desarrollar durante el año 2021.
		084	27/01/2021	Presentar las situaciones identificadas en el 2020, describiendo recomendaciones y/o acciones de mejora, respecto a los procesos para la ejecución de los eventos virtuales y presenciales.
		086	03/02/2021	Capacitación normas de archivo físico y digital Ministerio de Educación Nacional
		088	11/02/2021	Socialización evento SE063 Taller guía de gestión integral para una educación de calidad.
		089	16/02/2021	Socialización evento SE064 Charlas virtuales con el ICFES de la estrategia Evaluar para avanzar.
		091	2/03/2021	Socialización de los eventos SE 065 y SE 066
		094	12/03/2021	Observaciones a los informes físicos del Consorcio de la vigencia 2020
		095	15/03/2021	Revisión por parte de gestión documental de 10% del archivo físico de la vigencia 2020
		096	16/03/2021	
		097	16/03/2021	Observaciones al evento SE 065 conferencia 16 de marzo de 2021.
		098	17/03/2021	Llevar a cabo la retroalimentación de las actividades llevadas a cabo durante el evento SE064
		099	05/04/2021	Revisión de aspectos específicos de la ejecución de la solicitud de evento SE066
		100	19/04/2021	Socialización requerimientos para la ejecución del evento SE067
		101	22/04/2021	Socialización del evento SE068
		102	28/04/2021	Revisión de las cotizaciones remitidas a la interventoría por el Consorcio de la solicitud SE067
		103	30/04/2021	Socialización de los eventos SE069 y SE070
		104	10/05/2021	Aclaración del micrositio Se068
		105	13/05/2021	Socialización del evento SE071
		106	13/05/2021	Socialización del evento SE072
		107	13/05/2021	Socialización del evento SE073
		109	19/05/2021	Socialización del evento SE074 convivencia escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la ruta de Atención Integral.
		111	27/05/2021	Aclaración del micrositio para el evento SE 068
		112	28/05/2021	Revisión costos mailing de la SE068
		115	31/05/2021	Aclaraciones técnicas de la solicitud SE 078
		117	09/06/2021	Socialización evento SE 080
		119	11/06/2021	Revisión de las observaciones al Tarifario 2021 por parte del Consorcio
		120	11/06/2021	Socialización evento SE 079
		121	11/06/2021	Socialización del evento SE 081 Mesas de investigación y liderazgo Directivo
		122	16/06/2021	Socialización ítems pendientes tarifario
		123	18/06/2021	Socialización evento SE 082

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>124</td><td>23/06/2021</td><td>Socialización evento SE 085</td></tr>
<tr><td>125</td><td>28/06/2021</td><td>socialización evento SE 083</td></tr>
</table>

Las actas correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2020 se presentaron como anexo N° 3 del informe parcial de interventoría N°1.
Las actas correspondientes a los meses de abril y mayo de 2020 se presentaron como anexo N° 3 del informe parcial de interventoría N°2.
Las actas correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2020 se presentaron como anexo N° 4 del informe parcial de interventoría N°3.
Las actas correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2020 se presentaron como anexo N° 4 del informe parcial de interventoría N°4.
Las actas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021 se presentaron como anexo N° 5 del informe parcial de interventoría N° 5.
Se adjuntan al presente informe como anexo N°4 las actas suscritas correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril de 2021.
Las actas de mayo y junio de 2021 a corte del presente informe se encuentran en revisión y aprobación por parte del MEN y el Consorcio.

Entrega producto Si _x__ No____

Ubicación:
Anexo N° 4 Actas de reunión de febrero, marzo y abril de 2021.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Presentar los informes que le indique el supervisor o interventor, así como los pertinentes para efectos del pago.</td><td>% de Avance: 75%

Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe el Consorcio hizo entrega del informe mensual de los meses de enero y febrero de 2020 adjuntos como anexo N°1 y N°2 respectivamente en el informe parcial de supervisión No 1, informe de marzo de 2020 adjunto como anexo N°1 en el informe parcial de supervisión N° 2, informes de abril, mayo y junio de 2020 adjuntos como anexos N°1, N°2 y N°3 respectivamente en el informe parcial de supervisión N°3, informes de julio, agosto y septiembre de 2020 adjuntos como anexos N°1, N°2 y N°3 respectivamente en el informe parcial de supervisión No 4, informes de octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021 adjuntos como anexos N°1, N°2, N°3 y N°4 respectivamente en el informe parcial de supervisión No 5, y los informes de febrero, marzo, abril y mayo de 2021, de los cuales se adjuntan los informes de febrero, marzo y abril de 2021 como anexo N°1, N°2, y N°3 al presente informe, toda vez que el informe de mayo de 2021 se encuentra en ajustes por parte del Consorcio de acuerdo con segundas observaciones remitidas por la interventoría.

Entrega producto Si _x__ No____

Ubicación:
Anexo N°1 informe mensual de febrero de 2021.
Anexo N°2 informe mensual de marzo de 2021.
Anexo N°3 informe mensual de abril de 2021.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Cumplir las indicaciones, recomendaciones y/o sugerencias impartidas por el encargado del control y vigilancia del contrato y las demás que sean inherentes</td><td>% de Avance: 75%

Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe el Consorcio atendió las indicaciones, recomendaciones y/o sugerencias realizadas por la interventoría del contrato y el Ministerio de Educación Nacional.

Entrega producto Si ___ No _x___

Ubicación:
N/A</td></tr>
</table>

	al objeto de la contratación	
15	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas general de seguridad social en salud, pensiones y aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, articulo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren.	**% de Avance:** 75% **Descripción del avance:** a la fecha de corte del presente informe, el Consorcio ha dado cumplimiento a las obligaciones con los sistemas general de seguridad social en salud, pensiones y aportes parafiscales, para todo el personal contratado, exigiendo que para el contrato el profesional debe estar debidamente afiliado a pensión y salud solicitándoles los certificados correspondientes, evidenciado en la certificación emitida por el representante legal, presentada como anexo en los informes de los meses de enero y febrero de 2020 adjuntos como anexo N°1 y N°2 respectivamente en el informe parcial de supervisión No 1, informe de marzo de 2020 adjunto como anexo N°1 en el informe parcial de supervisión N° 2, informes de abril, mayo y junio de 2020 adjuntos como anexos N°1, N°2 y N°3 respectivamente en el informe parcial de supervisión N°3, informes de julio, agosto y septiembre de 2020 adjuntos como anexos N°1, N°2 y N°3 respectivamente en el informe parcial de supervisión No 4, informes de octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021 adjuntos como anexos N°1, N°2, N°3 y N°4 respectivamente en el informe parcial de supervisión No 5, y los informes de febrero, marzo, abril y mayo de 2021, de los cuales se adjuntan los informes de febrero, marzo y abril de 2021 como anexo N°1, N°2, y N°3 al presente informe, toda vez que el informe de mayo de 2021 se encuentra en ajustes por parte del Consorcio de acuerdo con segundas observaciones remitidas por la interventoría. **Entrega producto** Si _x__ No____ **Ubicación:** Anexo N°1 informe mensual de febrero de 2021. Anexo N°2 informe mensual de marzo de 2021. Anexo N°3 informe mensual de abril de 2021.
16	Defender en todas sus actuaciones los intereses del Ministerio y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.	**% de Avance:** 75% **Descripción del avance:** a la fecha de corte del presente informe el Consorcio ha actuado con lealtad y buena fe, defendiendo siempre los intereses del MEN. **Entrega producto** Si___ No _x___ **Ubicación:** N/A
17	Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga, la cual es de propiedad del Ministerio.	**% de Avance:** 75% **Descripción del avance:** a la fecha de corte del presente informe el Consorcio ha guardado total reserva de la información recibida y de propiedad del Ministerio, a través de la suscripción, por parte de los profesionales vinculados al contrato en la etapa inicial y los que se han vinculado por cambios solicitados y aprobados por la interventoría, de una cláusula de confidencialidad y reserva de la información propia y obtenida durante la ejecución del contrato. Los contratos suscritos inicialmente fueron presentados como anexo N°5 a la matriz de seguimiento de enero de 2020, adjunta como anexo N°1 al informe mensual de enero de 2020, aprobado por la interventoría y presentado como anexo N°1 en el informe parcial de supervisión No 1. Los contratos suscritos de los profesionales de acuerdo con los cambios solicitados y aprobados en el mes de enero 2021, se adjuntaron como anexo N°6 en el informe parcial de supervisión No 5.

		Entrega producto Si ___ No __x__
		Ubicación: N/A
18	Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de Contratación y Supervisión del Ministerio.	**% de Avance**: 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe el Consorcio conoce y ha acatado lo dispuesto en el Manual de Contratación y Supervisión del MEN.
		Entrega producto Si___ No _x___
		Ubicación: N/A
19	Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Ministerio.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, no se han presentado peticiones, amenazas o alguna omisión de hechos por parte del Consorcio que hayan afectado los intereses del MEN.
		Entrega producto Si___ No _x___
		Ubicación: N/A
20	Constituir las Garantías para la aprobación del Ministerio, en los términos y condiciones pactados.	**% de Avance:** 100%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe el Consorcio presentó oportunamente las pólizas respectivas que fueron aprobadas por la subdirección de Contratación del MEN. Las pólizas fueron presentadas como anexo N°6 a la matriz de seguimiento de enero de 2020, adjunta como anexo N°1 al informe mensual de enero de 2020, aprobado por la interventoría y presentado como anexo N°1 en el informe parcial de supervisión No 1. Para el modificatorio No 1 del contrato, el Consorcio presentó el ajuste de las pólizas, las cuales se ajustan a las condiciones legales y contractuales, y fueron presentadas como anexo No 5 en el informe parcial de supervisión No 2. Para el modificatorio No 2 del contrato, el Consorcio presentó el ajuste de las pólizas, las cuales corresponden a las condiciones legales y contractuales y fueron presentadas como Anexo No 5 en el informe parcial de supervisión No 4.
		Entrega producto Sí ___ No _x___
		Ubicación: N/A
21	Cumplir con el objeto del contrato, así como con los requerimientos técnicos contenidos en el estudio previo, pliego, contrato y propuesta, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo	**% de Avance**:75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe el Consorcio ha cumplido con el objeto del contrato y los requerimientos técnicos contenidos en todos los documentos que son parte integral del contrato.
		Entrega producto Si___ No _x___
		Ubicación: N/A

	su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el Ministerio que vincule al contratista para el desarrollo del contrato.	
22	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse al Ministerio en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, el consorcio ha mantenido su domicilio establecido en la propuesta presentada dentro del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-MEN-09-2019, evidenciado por la interventoría en la asistencia a las reuniones de seguimiento que se realizaron durante el primer trimestre del 2020 con miembros de la interventoría y funcionarios del MEN en las instalaciones del Consorcio. Dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19, para los meses de abril a diciembre de la vigencia 2020 y para los meses de enero a junio de la vigencia 2021, las actividades por parte del Consorcio se vienen ejecutando con trabajo en casa. Así mismo, el Consorcio no ha notificado de cambios de su domicilio para el desarrollo de las actividades del presente contrato.
		Entrega producto Si ___ No __x__
		Ubicación: N/A
23	Cumplir con todo lo ofrecido en su propuesta.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, el Consorcio ha cumplido con lo ofrecido en la propuesta, en la planeación y ejecución de los eventos solicitados por el MEN que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor, evidenciado en la carpeta del cierre de los siguientes eventos remitidas al MEN: **Vigencia 2020:** SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE 018, SE 019, SE 020, SE 021, SE 022, SE 023, SE 024, SE 025, SE 026, SE 027, SE 028, SE 029, SE 030, SE 031, SE 032, SE 033, SE 034, SE 035, SE 036, SE 037, SE 038, SE 039, SE 040, SE 042, SE 043, SE 044, SE045, SE046, SE047, SE048, SE050, SE051, SE052, SE 053, SE 054, SE 055. **Vigencia 2021:** **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS **SE 060:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
SE063: Taller guía de gestión integral para una educación de calidad
SE064: Sesiones de divulgación sobre interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia evaluar para avanzar
SE065: Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 1 y 2"
SE066: Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender
SE067: Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA
SE068: Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3 y 4"
SE069: Eventos formativos Contacto Maestro
SE071: Lanzamiento Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021 Política local de formación de educadores y PTFD
SE072: Lanzamiento Evaluar para Avanzar
SE073: Webinar formación de maestros 1
SE074: Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral
SE075: Conversatorio para docentes enfocados en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias sociales e historia.
SE076: Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA
SE077: Webinar formación de maestros 2
SE078: Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete
SE079: English Day: Taller virtual lúdico de uso de ECO - English For Colombia y BeThe1Challenge 2.0
SE080: Taller de diseño de Instrumentos de Evaluación
SE081: Mesas de investigación y liderazgo Directivo
SE085: Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura

Adicionalmente, al corte de este informe el contratista ha venido cumpliendo tanto para la vigencia 2020 y 2021 con los valores agregados ofrecidos que se relacionan a continuación:
<table>
<tr><th>Cantidades/ Concepto</th><th>Computador</th><th>Video Beam</th><th>Telón</th><th>Tablero acrílico</th><th>Sonido base</th><th>Punto de registro</th></tr>
<tr><td>Ofrecido</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Usado 2020</td><td>6</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Usado 2021</td><td>3</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Saldo</td><td>391</td><td>395</td><td>398</td><td>399</td><td>398</td><td>99</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Entrega producto Si ___ No _x___</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Ubicación: N/A</td></tr>
<tr><td>24</td><td>Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los</td><td>% de Avance: 75%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, el Consorcio ha adelantado oportunamente los trámites y ha cumplido con los</td></tr>
</table>

	requisitos para la ejecución del contrato.	requerimientos para la ejecución del Contrato, evidenciado en la planeación y ejecución de los eventos solicitados por el MEN que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor. **Vigencia 2020:** SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE 018, SE 019, SE 020, SE 021, SE 022, SE 023, SE 024, SE 025, SE 026, SE 027, SE 028, SE 029, SE 030, SE 031, SE 032, SE 033, SE 034, SE 035, SE 036, SE 037, SE 038, SE 039, SE 040, SE 042, SE 043, SE 044, SE045, SE046, SE047, SE048, SE050, SE051, SE052, SE 053, SE 054, SE 055. **Vigencia 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS **SE 060:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE064:** Sesiones de divulgación sobre interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia Evaluar para Avanzar **SE065:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 1 y 2" **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE067:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE068:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3 y 4" **SE069:** Eventos formativos Contacto Maestro **SE071:** Lanzamiento Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021 Política local de formación de educadores y PTFD **SE072:** Lanzamiento Evaluar para Avanzar **SE073:** Webinar formación de maestros 1 **SE074:** Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral **SE075:** Conversatorio para docentes enfocados en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias sociales e historia. **SE076:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE077:** Webinar formación de maestros 2 **SE078:** Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete **SE079:** English Day: Taller virtual lúdico de uso de ECO - English For Colombia y BeThe1Challenge 2.0 **SE080:** Taller de diseño de Instrumentos de Evaluación **SE081:** Mesas de investigación y liderazgo Directivo **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional

		de Escritura
		Entrega producto Si ___ No __x__
		Ubicación: N/A
25	Desarrollar las actividades y productos materia del contrato bajo los principios, lineamientos y directrices trazadas en el Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, la interventoría ha evidenciado a través de la validación y aprobación de las SE remitidas por el MEN, que el Consorcio ha desarrollado las actividades y productos materia del contrato bajo los principios, lineamientos y directrices trazadas en el Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio.
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
26	Radicar las facturas de cobro una vez prestado el servicio contratado, con los informes y comprobantes de pago de los aportes parafiscales.	**% de Avance**: 75%
		Descripción del avance: para la vigencia 2020, el Consorcio realizó la radicación de las facturas correspondientes a equipo de trabajo, gastos administrativos y las facturas correspondientes a costos directos, gastos reembolsables y comisión de las SE No 001 a la SE 055 que fueron aprobadas por la interventoría emitiendo los certificados de trámite de pago los cuales fueron radicados al MEN para el respectivo desembolso que se relaciona en el balance financiero del presente informe. Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el Consorcio realizó la radicación de las facturas correspondientes a equipo de trabajo y gastos administrativos de los meses de enero y febrero y las facturas correspondientes a costos directos, gastos reembolsables y comisión de las SE057, SE059, SE060, SE061 SE062 y SE063, que fueron aprobadas por la interventoría emitiendo los certificados de trámite de pago los cuales fueron radicados al MEN para el respectivo desembolso. A la fecha de corte del presente informe, para el segundo trimestre de la vigencia 2021, el Consorcio ha realizado la radicación de las facturas correspondientes a equipo de trabajo de los meses de marzo, abril y mayo y, las facturas correspondientes a costos directos, gastos reembolsables y comisión de las SE056, SE064, SE065 y SE067, que fueron aprobadas por la interventoría emitiendo los certificados de trámite de pago los cuales fueron radicados al MEN para el respectivo desembolso que se relaciona en el balance financiero del presente informe.
		Entrega producto Sí ___ No _x___
		Ubicación: N/A
27	Presentar al inicio del contrato el Equipo de trabajo con el cual ejecutará el mismo.	**% de Avance:** 100%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, el Consorcio remitió las hojas de vida y contratos del equipo de trabajo para la ejecución del contrato que fueron validados y aprobados por la interventoría. Los contratos suscritos por el equipo de trabajo fueron presentados como anexo N°5 a la matriz de seguimiento de enero de 2020, adjunta como anexo N°1 al informe mensual de enero de 2020, aprobado por la interventoría y presentado como anexo N°1 en el informe parcial de supervisión N°1.
		Entrega producto Si___ No _x___

		Ubicación: N/A
28	Presentar de manera previa a cada evento las cotizaciones de los servicios que se pretenden prestar para su aprobación por parte del supervisor o interventor.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: para la vigencia 2020, el Consorcio presentó cuadro comparativo y cotizaciones de los requerimientos no incluidos en el tarifario del contrato, correspondientes a los eventos solicitados por el MEN que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor, evidenciado en la carpeta de cierre de los eventos remitidas al MEN: **Vigencia 2020:** SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE 018, SE 019, SE 020, SE 021, SE 022, SE 023, SE 024, SE 025, SE 026, SE 027, SE 028, SE 029, SE 030, SE 031, SE 032, SE 033, SE 034, SE 035, SE 036, SE 037, SE 038, SE 039, SE 040, SE 042, SE 043, SE 044, SE045, SE046, SE047, SE048, SE050, SE051, SE052, SE 053, SE 054, SE 055. **Vigencia 2021:** A la fecha de corte del presente informe, para el primer y segundo trimestre de la vigencia 2021, el Consorcio ha presentado cuadro comparativo y cotizaciones de los requerimientos no incluidos en el tarifario del contrato, correspondientes a los eventos solicitados por el MEN que fueron validadas y aprobadas por la interventoría **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **SE064:** Sesiones de divulgación sobre interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia Evaluar para Avanzar **SE065:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 1 y 2" **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE067:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE068:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3 y 4" **SE069:** Eventos formativos Contacto Maestro **SE071:** Lanzamiento Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021 Política local de formación de educadores y PTFD **SE072:** Lanzamiento Evaluar para Avanzar **SE074:** Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral **SE076:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE079:** English Day: Taller virtual lúdico de uso de ECO - English For Colombia y BeThe1Challenge 2.0 **SE080:** Taller de diseño de Instrumentos de Evaluación **SE081:** Mesas de investigación y liderazgo Directivo
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
29	Contar con una sede	**% de Avance:** 75%

	en la ciudad de Bogotá D.C.	**Descripción del avance:** El Consorcio informó que su sede en la ciudad de Bogotá se encuentra ubicada en la Calle 44 C bis # 50 - 29, barrio La Esmeralda evidenciado en las diferentes reuniones que se realizaron con miembros de la interventoría y funcionarios del Ministerio en la sede del Consorcio. Las actas correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2020 se presentaron como anexo N° 3 del informe parcial de interventoría N°1. Dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19, para los meses de abril de 2020 a la fecha de corte del presente informe, las actividades por parte del Consorcio se vienen ejecutando con trabajo en casa.
		Entrega producto Si ___ No _x__
		Ubicación: N/A
30	Si el contratista pertenece al régimen común, deberá presentar en físico la factura al supervisor o interventor y posteriormente subirla en el SECOP II, una vez se encuentre aprobado el informe de actividades con sus anexos.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: para la vigencia 2020, el Consorcio realizó la radicación de las facturas correspondientes a equipo de trabajo, gastos administrativos y las facturas correspondientes a costos directos, gastos reembolsables y comisión de las SE No 001 a la SE 055 que fueron aprobadas por la interventoría emitiendo los certificados de trámite de pago los cuales fueron radicados al MEN para el respectivo desembolso que se relaciona en el balance financiero del presente informe. Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el Consorcio ha realizado la radicación de las facturas electrónicas atendiendo la normatividad vigente, correspondientes a equipo de trabajo y gastos administrativos de los meses de enero y febrero y las facturas electrónicas correspondientes a costos directos, gastos reembolsables y comisión de las SE057, SE059, SE060, SE061 SE062 y SE063, que fueron aprobadas por la interventoría emitiendo los certificados de trámite de pago los cuales fueron radicados al MEN para el respectivo desembolso. A la fecha de corte del presente informe, para el segundo trimestre de la vigencia 2021, el Consorcio ha realizado la radicación de las facturas electrónicas correspondientes a equipo de trabajo de los meses de marzo, abril y mayo y, las facturas correspondientes a costos directos, gastos reembolsables y comisión de las SE056, SE064, SE065 y SE067, que fueron aprobadas por la interventoría emitiendo los certificados de trámite de pago los cuales fueron radicados al MEN para el respectivo desembolso que se relaciona en el balance financiero del presente informe. En reunión de seguimiento del 5 de marzo de 2020, cuya acta se adjuntó como anexo N°4 en el informe parcial de supervisión N° 1, con la participación de la interventoría y el MEN se acordó que se remitirá a Jenny Milena Pinzón del MEN el trámite de pago radicado por la interventoría junto con el informe del contratista para ser cargado en el SECOP II. De igual forma se cargará factura de pago de personal (mensual) con informe. Dada la normatividad vigente sobre los obligados a facturar electrónicamente, a partir de noviembre de 2020 el Consorcio ha venido presentando las facturas electrónicas remitidas con copia a la DIAN.
		Entrega producto Si ____ No _x___
		Ubicación: N/A

31	Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, no se ha requerido establecer obligaciones adicionales para el cumplimiento del objeto contractual.
		Entrega producto Si___ No _x___
		Ubicación: N/A
Nº	**Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad**	**Estado de avance de la obligación**
32	Disponer de recursos económicos en efectivo para la realización de los eventos en aquellos sitios en donde no haya entidades bancarias.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, el Consorcio dispuso de los recursos en efectivo para la realización de los siguientes eventos: **VIGENCIA 2020:** SE 003 a la SE 014, SE 035, SE 047, SE 053, SE 055. Para las solicitudes de eventos SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE043, SE044, SE046, SE047, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE 054 no se requirió disponer de recursos económicos en efectivo, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19. **VIGENCIA 2021:** Para las solicitudes de eventos SE 056, SE 057, SE059, SE060, SE061, SE062, SE063, SE064, SE065, SE066, SE067, SE068, SE069, SE071, SE072, SE073, SE074, SE075, SE076, SE077, SE078, SE079, SE080, SE081 y SE 085, no se requirió disponer de recursos económicos en efectivo debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19.
		Entrega producto Sí ____ No _x___
		Ubicación: N/A
33	Contar con equipos y elementos de respaldo para remplazar los que puedan presentar fallas o daños antes o durante el evento sin costos adicionales para el Ministerio.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, el Consorcio contó con equipo y elementos de respaldo necesarios para la ejecución de los eventos sin generar costos adicionales para el MEN. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento y la validación de manera presencial realizada por la interventoría: **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE 035, SE 043, SE045, SE047, SE053 y SE055. Para las solicitudes de eventos SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029,

		SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE054 No se requirió contar con equipos y elementos de respaldo, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19. **VIGENCIA 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS **SE 060:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad. **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura Para las solicitudes de eventos SE 064, SE 065, SE066, SE067, SE068, SE069, SE071, SE072, SE073, SE074, SE075, SE076, SE077, SE078, SE079, SE080 y SE081, no se requirió contar con equipos y elementos de respaldo, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19.
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
34	Suministrar por su cuenta los salones, mobiliario, personal, alimentos, ayudas tecnológicas (TIC) o plataformas para la realización de eventos no presenciales, y todos los demás materiales y elementos requeridos para la realización de cada evento solicitado por el Ministerio.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, se suministraron por parte del Consorcio los salones, mobiliario, personal, alimentos, ayudas tecnológicas (TIC) o plataformas y demás materiales y elementos requeridos para la realización de los eventos solicitados por el MEN que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento y la validación de manera presencial realizada por la interventoría: **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE 035, SE 043, SE045, SE047, SE053 y SE055. Para las solicitudes de eventos SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE 054 eventos virtuales, se realizaron los eventos mediante el uso de ayudas tecnológicas y plataformas.

		VIGENCIA 2021: **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS **SE 060:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad. **SE064:** Sesiones de divulgación sobre interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia Evaluar para Avanzar **SE065:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 1 y 2" **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE067:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE068:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3 y 4" **SE069:** Eventos formativos Contacto Maestro **SE071:** Lanzamiento Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021 Política local de formación de educadores y PTFD **SE072:** Lanzamiento Evaluar para Avanzar **SE073:** Webinar formación de maestros 1 **SE074:** Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral **SE075:** Conversatorio para docentes enfocados en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias sociales e historia. **SE076:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE077:** Webinar formación de maestros 2 **SE078:** Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete **SE079:** English Day: Taller virtual lúdico de uso de ECO - English For Colombia y BeThe1Challenge 2.0 **SE080:** Taller de diseño de Instrumentos de Evaluación **SE081:** Mesas de investigación y liderazgo Directivo **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
35	Realizar el montaje, desmontaje y transporte de los equipos requeridos para el desarrollo de	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe se realizó el montaje, desmontaje y transporte de los equipos requeridos para los eventos solicitados por el MEN que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato.

	los eventos y proveer a su costo todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato.	Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento y la validación de manera presencial realizada por la interventoría: **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE 035, SE 043, SE045, SE047, SE053 y SE055. Para las solicitudes de eventos SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE054 No se requirió realizar el montaje, desmontaje y transporte de los equipos requeridos para el desarrollo de los eventos debido al cambio de estrategia presencial por virtual, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19. **VIGENCIA 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS **SE 060:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad. **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura Para las solicitudes de eventos SE 064, SE 065, SE066, SE067, SE068, SE069, SE071, SE072, SE073, SE074, SE075, SE076, SE077, SE078, SE079, SE080 y SE081, no se requirió realizar el montaje, desmontaje y transporte de los equipos requeridos para el desarrollo de los eventos debido al cambio de estrategia presencial por virtual, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19.
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
36	Proveer todos los bienes y servicios necesarios para la realización de eventos presenciales, semipresenciales, no presenciales y a distancia (con mediación de tecnologías de la información y las	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, se suministraron todos los bienes y servicios necesarios para la ejecución de los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento y la validación de manera presencial realizada por la interventoría: **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE 018, SE 019, SE 020, SE 021, SE 022, SE 023, SE 024, SE 025, SE 026, SE 027, SE 028, SE

	comunicaciones (TIC), sincrónicos y asincrónicos, así como la producción, posproducción y emisión en radio y televisión) y los demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.	029, SE 030, SE 031, SE 032, SE 033, SE 034, SE 035, SE 036, SE 037, SE 038, SE 039, SE 040, SE 042, SE 043, SE 044, SE045, SE046, SE047, SE048, SE050, SE051, SE052, SE 053, SE 054, SE 055. **VIGENCIA 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS **SE 060:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE064:** Sesiones de divulgación sobre interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia Evaluar para Avanzar **SE065:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 1 y 2" **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE067:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE068:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3 y 4" **SE069:** Eventos formativos Contacto Maestro **SE071:** Lanzamiento Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021 Política local de formación de educadores y PTFD **SE072:** Lanzamiento Evaluar para Avanzar **SE073:** Webinar formación de maestros 1 **SE074:** Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral **SE075:** Conversatorio para docentes enfocados en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias sociales e historia. **SE076:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE077:** Webinar formación de maestros 2 **SE078:** Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete **SE079:** English Day: Taller virtual lúdico de uso de ECO - English For Colombia y BeThe1Challenge 2.0 **SE080:** Taller de diseño de Instrumentos de Evaluación **SE081:** Mesas de investigación y liderazgo Directivo **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si __ No _x___
		Ubicación: N/A
Nº	**OBLIGACIONES RELATIVAS AL PERSONAL DEL**	**Estado de avance de la obligación**

	CONTRATISTA	
37	Poner a disposición de cada evento todo el recurso humano idóneo y necesario para el desarrollo de éste, teniendo en cuenta las necesidades que el Ministerio manifieste al momento de planificación de cada evento.	**% de Avance:** 75% **Descripción del avance:** a la fecha de corte del presente informe, el Consorcio dispuso de todo el recurso humano requerido para la ejecución de los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato. Se evidencia la prestación del servicio de los profesionales en cada carpeta de cierre del evento y la validación de manera presencial realizada por la interventoría: **Vigencia 2020:** SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE 018, SE 019, SE 020, SE 021, SE 022, SE 023, SE 024, SE 025, SE 026, SE 027, SE 028, SE 029, SE 030, SE 031, SE 032, SE 033, SE 034, SE 035, SE 036, SE 037, SE 038, SE 039, SE 040, SE 042, SE 043, SE 044, SE045, SE046, SE047, SE048, SE050, SE051, SE052, SE 053, SE 054, SE 055. **Vigencia 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS **SE 060:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE064:** Sesiones de divulgación sobre interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia Evaluar para Avanzar **SE065:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 1 y 2" **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE067:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE068:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3 y 4" **SE069:** Eventos formativos Contacto Maestro **SE071:** Lanzamiento Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021 Política local de formación de educadores y PTFD **SE072:** Lanzamiento Evaluar para Avanzar **SE073:** Webinar formación de maestros 1 **SE074:** Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral **SE075:** Conversatorio para docentes enfocados en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias sociales e historia. **SE076:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA

		SE077: Webinar formación de maestros 2 **SE078:** Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete **SE079:** English Day: Taller virtual lúdico de uso de ECO - English For Colombia y BeThe1Challenge 2.0 **SE080:** Taller de diseño de Instrumentos de Evaluación **SE081:** Mesas de investigación y liderazgo Directivo **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
38	Estar disponible los siete (7) días de la semana y las veinticuatro (24) horas del día y disponer de dos (2) líneas telefónicas celulares y fijas con disponibilidad de mínimo quinientos (500) minutos para el Ministerio, y un correo electrónico para comunicación exclusiva con el Ministerio, por el plazo de ejecución del contrato.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, el Consorcio y todo el personal se ha encontrado disponible los siete (7) días de la semana y las veinticuatro (24) horas del día, de acuerdo a lo requerido por el MEN. Se realizó la entrega por parte del Consorcio al supervisor del contrato, de un celular con Sim Card Movistar con disponibilidad de 500 minutos, el acta de entrega fue presentada como anexo N°8 a la matriz de seguimiento de enero de 2020, adjunta como anexo N°1 al informe mensual de enero de 2020, aprobado por la interventoría y presentado como anexo N°1 en el informe parcial de supervisión No 1.
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
39	Garantizar que el Coordinador General de la ejecución del contrato, así como el líder de cada evento, si este último fuere solicitado por el Ministerio, cuenten con las herramientas básicas de trabajo, como: computador portátil con acceso a Internet permanente, sistema de comunicación abierto (celular con minutos disponibles), facilidades de transporte, etc.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: el Consorcio entregó a todo el personal, las herramientas básicas de trabajo como: computador portátil con acceso a Internet permanente, sistema de comunicación abierto (celular con minutos disponibles), facilidades de transporte, etc. La relación de la entrega de las herramientas básicas de trabajo fue presentada como anexo N°9 a la matriz de seguimiento de enero de 2020, adjunta como anexo N°1 al informe mensual de enero de 2020, aprobado por la interventoría y presentado como anexo N°1 en el informe parcial de supervisión No 1. De igual forma para los cambios de personal solicitados por el Consorcio y aprobados por la interventoría, el Consorcio ha suministrado las herramientas básicas de trabajo.
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
40	Identificar a todo su personal, que participe en el desarrollo de cada	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, cada profesional de logística del Consorcio, contó con identificación visible (chaqueta con nombre y logo del Consorcio para la ejecución de los eventos

	evento, como personal del contratista, ya sea a través de un uniforme institucional o con identificación visible, garantizando en todo caso, excelente presentación personal.	solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento y la validación de manera presencial realizada por la interventoría: **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE 035, SE 043, SE045, SE047, SE053 y SE055 Para las solicitudes de eventos SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE 054 no se requirió la identificación del personal del Consorcio debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19. **VIGENCIA 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS **SE 060:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad departamento del Amazonas **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura.
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
41	Cubrir todos los gastos del personal del contratista requerido para el desarrollo de cada uno de los eventos solicitados por el Ministerio.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, el consorcio cubrió todos los gastos del personal base para la ejecución de los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento y la validación de manera presencial realizada por la interventoría: **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 002, SE 035, SE 043, SE045, SE047, SE053 y SE055 Para las solicitudes de eventos SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051,

		SE052 y SE 054 no se requirió cubrir gastos del personal del Consorcio, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19. **VIGENCIA 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS **SE 060:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE064:** Sesiones de divulgación sobre interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia Evaluar para Avanzar **SE065:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 1 y 2" **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE067:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE068:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3 y 4" **SE069:** Eventos formativos Contacto Maestro **SE071:** Lanzamiento Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021 Política local de formación de educadores y PTFD **SE072:** Lanzamiento Evaluar para Avanzar **SE073:** Webinar formación de maestros 1 **SE074:** Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral **SE075:** Conversatorio para docentes enfocados en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias sociales e historia. **SE076:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE077:** Webinar formación de maestros 2 **SE078:** Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete **SE079:** English Day: Taller virtual lúdico de uso de ECO - English For Colombia y BeThe1Challenge 2.0 **SE080:** Taller de diseño de Instrumentos de Evaluación **SE081:** Mesas de investigación y liderazgo Directivo **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
42	Suministrar a su	**% de Avance:** 75%

	personal todos los elementos de protección y seguridad industrial requeridos para desarrollar adecuadamente sus labores, y verificar su uso adecuado.	**Descripción del avance:** a la fecha de corte del presente informe, el Consorcio suministró a todo el personal los elementos de protección requeridos para desarrollar adecuadamente sus labores. Se verificó su uso adecuado durante la ejecución de los eventos para los cuales la interventoría hizo presencia, evidenciado en el registro fotográfico adjunto a las carpetas de cierre de los eventos. **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE 035, SE 043, SE045, SE047, SE053 y SE055 Para las solicitudes de eventos SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE 054 no se requirió suministrar al personal elementos de protección y seguridad industrial debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19. **VIGENCIA 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS **SE 060:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE067:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE068:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3 y 4" **SE069:** Eventos formativos Contacto Maestro **SE071:** Lanzamiento Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021 Política local de formación de educadores y PTFD **SE072:** Lanzamiento Evaluar para Avanzar **SE073:** Webinar formación de maestros 1 **SE074:** Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral **SE075:** Conversatorio para docentes enfocados en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias sociales e historia. **SE076:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE077:** Webinar formación de maestros 2 **SE078:** Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete **SE079:** English Day: Taller virtual lúdico de uso de ECO - English For Colombia y BeThe1Challenge 2.0

		SE080: Taller de diseño de Instrumentos de Evaluación **SE081:** Mesas de investigación y liderazgo Directivo **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
43	Entregar un celular con línea móvil activa y asumir el pago de por lo menos 500 minutos disponibles al mes a cualquier operador, para que el supervisor del Ministerio pueda comunicarse con el contratista, en horarios nocturnos y fines de semana, a fin de atender y gestionar los requerimientos comunes o de emergencia solicitados por el Ministerio	**% de Avance:** 100%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, el Consorcio realizó la entrega al supervisor del contrato de un celular con Sim Card Movistar con disponibilidad de 500 minutos, el acta de entrega fue presentada como anexo N°8 a la matriz de seguimiento de enero de 2020, adjunta como anexo N°1 al informe mensual de enero de 2020, aprobado por la interventoría y presentado como anexo N°1 en el informe parcial de supervisión No 1.
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
44	Contar y disponer de una sede o sucursal en la Ciudad de Bogotá, para satisfacer las necesidades del contrato.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, el Consorcio Logística MEN ha contado con la sede ubicada en la Calle 44 C bis # 50 - 29, barrio La Esmeralda en la ciudad de Bogotá. Evidenciado en las diferentes reuniones que se realizaron en el primer trimestre de 2020 con miembros de la interventoría y funcionarios del MEN en la sede del Consorcio. Las actas correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2020 se presentaron como anexo N° 3 del informe parcial de interventoría N°1. Dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19, para los meses de abril de 2020 a la fecha de corte del presente informe, las actividades por parte del Consorcio se vienen ejecutando con trabajo en casa.
		Entrega producto Si ___ No __x__
		Ubicación: N/A
45	Cumplir con el pago de salarios y prestaciones del personal que contrate para la realización del evento.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, el Consorcio cumplió con el pago de salarios y prestaciones sociales del personal contratado para la realización de los eventos solicitados por el MEN evidenciado en la certificación emitida por el representante legal, presentada como anexo a los informes mensuales de enero y febrero de 2020 adjuntos como anexo N°1 y N°2 respectivamente en el informe parcial de supervisión N°1, informe de marzo de 2020 adjunto como anexo N°1 en el informe parcial de supervisión N° 2, informes de abril, mayo y junio de 2020 adjuntos como anexos N°1, N°2 y N°3 respectivamente en el informe parcial de supervisión No 3, informes de julio, agosto y septiembre de 2020 adjuntos como anexos

		N°1, N°2 y N°3 respectivamente en el informe parcial de supervisión No 4, informes de octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021 adjuntos como anexos N°1, N°2, N°3 y N°4 respectivamente en el informe parcial de supervisión No 5, y los informes de febrero, marzo, abril y mayo de 2021, de los cuales se adjuntan los informes de febrero, marzo y abril de 2021 como anexo N°1, N°2, y N°3 al presente informe, toda vez que el informe de mayo de 2021 se encuentra en ajustes por parte del Consorcio de acuerdo con segundas observaciones remitidas por la interventoría.
		Entrega producto Si _x__ No ___
		Ubicación: Anexo N°1 informe mensual de febrero de 2021. Anexo N°2 informe mensual de marzo de 2021. Anexo N°3 informe mensual de abril de 2021.
Nº	**OBLIGACIONES RELATIVAS A LOS LUGARES DE LOS EVENTOS**	**Estado de avance de la obligación**
46	Garantizar que los lugares en los cuales se realizarán los eventos cuenten con excelentes condiciones de iluminación y medios audiovisuales, así como con la capacidad de acomodación requerida en el requerimiento requerido por el Ministerio, debiendo cubrir un margen de asistencia adicional imprevista	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, el Consorcio garantizó que los lugares en los cuales se realizaron los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, cumplieran con excelentes condiciones de iluminación y medios audiovisuales como la capacidad de acomodación requerida. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento y la validación de manera presencial realizada por la interventoría: **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 002, SE 035, SE 043, SE045, SE047, SE053 y SE055. Para las solicitudes de eventos SE 003 a la SE 014 SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE 054 no se requirió que para el desarrollo de los eventos los lugares contaran con excelentes condiciones de iluminación y medios audiovisuales, así como con la capacidad de acomodación requerida, debido al cambio de estrategia presencial por virtual, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19. **VIGENCIA 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
47	Garantizar la revisión previa de las instalaciones y todos	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, el Consorcio adelantó las gestiones respectivas para garantizar que todos los servicios

	los servicios asociados a cada evento, debiendo cubrir todos los gastos de alojamiento, alimentación, transporte y demás conceptos asociados, de las personas del contratista que deban realizar las visitas técnicas previas a la realización de un evento.	asociados a cada evento cumplieran con excelentes condiciones cubriendo todos los gastos de alojamiento, alimentación, transporte y demás conceptos asociados de las personas del Consorcio, específicamente para las siguientes solicitudes, donde dada la magnitud del evento fue necesario realizar avanzada para garantizar los requerimientos establecidos en la SE: **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE 035, SE 043, SE045, SE047, SE053 y SE055. Para las solicitudes de eventos SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE 054 no se requirió realizar la revisión previa de las instalaciones debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19. **VIGENCIA 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
48	Asegurar que el lugar donde se realizará el evento cuente con lugar para recibir a los participantes.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, el Consorcio garantizó que los lugares donde se realizaron los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, contaran con un lugar para recibir a los participantes de los eventos. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento y la validación de manera presencial realizada por la interventoría: **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 002, SE 035, SE 043, SE045, SE047, SE053 y SE055. Para las solicitudes de eventos SE 003 a la SE 014 SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE054 no se requirió asegurar que el lugar donde se realizará el evento contara con un lugar para recibir a los participantes, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19. **VIGENCIA 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura

		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
49	Garantizar un espacio cómodo (incluyendo silletería cómoda), con las mesas necesarias para realizar la inscripción y entrega de escarapelas a los participantes. Así mismo, los salones en que se realizarán los eventos deben contar con las mesas requeridas por el supervisor del Ministerio	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, previo y durante el desarrollo de los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, se garantizó un espacio cómodo y adecuado para realizar el registro de los participantes, la entrega de escarapelas y los salones contaran con las mesas requeridas. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento y la validación de manera presencial realizada por la interventoría: **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 002, SE 035, SE 043, SE045, SE047, SE053 y SE055. Para las solicitudes de eventos SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE054 no se requirió un espacio cómodo (incluyendo silletería cómoda), con las mesas necesarias para realizar la inscripción y entrega de escarapelas a los participantes contar con equipos y elementos de respaldo, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19. **VIGENCIA 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
50	Garantizar que el lugar donde se realizará el evento cuente con baños para mujeres y hombres, los cuales deben ser de fácil acceso para los participantes y estar muy cercanos a los salones donde se realizarán los eventos. Los baños deberán estar aseados de manera permanente y dotados de los	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, el Consorcio garantizó que los lugares donde se realizaron los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, contaran con baños de fácil acceso para hombres y mujeres, así como la dotación de implementos de aseo permanentemente. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento y la validación de manera presencial realizada por la interventoría: **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 002, SE 035, SE 043, SE045, SE047, SE053 y SE055 Para las solicitudes de eventos SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051,

	implementos de aseo necesarios jabón de manos en dispensador, papel toilette, secador de manos eléctrico (si aplica para el evento), servilletas de manos, espejos, entre otros, y contar con los servicios de agua y energía eléctrica	SE052 y SE054 no se requirió contar con este servicio, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19. **VIGENCIA 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
51	Entregar al iniciar cada evento el lugar debidamente ordenado, organizado y aseado y si el evento dura varios días, se deberán mantener estas condiciones.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, al inicio y durante el desarrollo de los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, se constató que el proveedor del sitio de los eventos mantuviese el lugar debidamente ordenado y aseado. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento y la validación de manera presencial realizada por la interventoría: **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 002, SE 035, SE 043, SE045, SE047, SE053 y SE055 Para las solicitudes de eventos SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE054 no se requirió este servicio, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19. **VIGENCIA 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
52	Garantizar durante la realización del evento, que los salones proporcionados cuenten con iluminación permanente, a través de fluido eléctrico, así como, para el	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, durante el desarrollo de los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, se constató que los proveedores del sitio del evento, garantizaran que los salones proporcionados contaran con iluminación permanente, a través de fluido eléctrico, así como el perfecto funcionamiento de los demás servicios que se requirieron para el desarrollo de los mismos. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento y

	perfecto funcionamiento de los demás servicios requeridos en el presente proceso de contratación.	la validación de manera presencial realizada por la interventoría: **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 002, SE 035, SE 043, SE045, SE047, SE053 y SE055. Para las solicitudes de eventos SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE054 no se requirió que los salones contaran con iluminación permanente, a través de fluido eléctrico, así como, para el perfecto funcionamiento de los demás servicios requeridos, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19. **VIGENCIA 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
53	Garantizar que los lugares en que se realizarán los eventos cuenten con rutas de evacuación debidamente señalizadas, y con salidas de emergencia.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, previo y durante el desarrollo de los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, se garantizó que las rutas de evacuación contaran con la debida señalización y con salida de emergencia. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento y la validación de manera presencial realizada por la interventoría: **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 002, SE 035, SE 043, SE045, SE047, SE053 y SE055. Para las solicitudes de eventos SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE054 no se requirió contar con rutas de evacuación debidamente señalizadas, y con salidas de emergencia, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19. **VIGENCIA 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A

Nº	OBLIGACIONES RELATIVAS AL CATERING	Estado de avance de la obligación
54	Garantizar la correcta prestación del servicio de alimentación (desayuno, almuerzo cena, refrigerio), según lo solicitado por el Ministerio de Educación Nacional y aprobado por el interventor.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, durante el desarrollo de los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, el Consorcio garantizó la correcta prestación del servicio de alimentación para los participantes de los eventos y de acuerdo al requerimiento. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento y la validación de manera presencial realizada por la interventoría: **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 002, SE 035, SE 043, SE045, SE047, SE053, SE055. Para las solicitudes de eventos SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE054 no se requirió el servicio de alimentación, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19. **VIGENCIA 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS **SE 060:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
55	Garantizar que se tomaran todas las medidas necesarias para la adecuada prestación del servicio, bajo estrictas normas y estándares de seguridad, traslado, higiene y	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: al corte del presente informe, durante el desarrollo de los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, el Consorcio garantizó la toma de todas las medidas necesarias para la adecuada prestación del servicio, bajo estrictas normas y estándares de seguridad, traslado, higiene y presentación de alimentos, instalaciones, implementos, cumpliendo con lo requerido por el MEN. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento y

	presentación de alimentos, instalaciones, implementos, etc.	la validación de manera presencial realizada por la interventoría: **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 002, SE 035, SE 043, SE045, SE047, SE053 y SE055. Para las solicitudes de eventos SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE054 no se requirió este servicio, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19. **VIGENCIA 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS **SE 060:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
56	Garantizar que las personas que manipulen cuenten con los exámenes médicos y/o autorizaciones que la autoridad sanitaria exigen	**% de Avance:** 75%
		Descripción: del avance: a la fecha de corte del presente informe, para el desarrollo de los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, el Consorcio entregó certificación por medio de la cual garantizó que las personas que manipularon los alimentos contaban con los exámenes médicos y/o autorizaciones que la autoridad sanitaria exigen Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento y la validación de manera presencial realizada por la interventoría: **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 002, SE 035, SE 043, SE045, SE047, SE053, SE055. Para las solicitudes de eventos SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE054 no se requirió contar con esta certificación, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19.

		VIGENCIA 2021: **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS **SE 060:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
Nº	**OBLIGACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO DE LOS ASISTENTES**	**Estado de avance de la obligación**
57	Suministrar el transporte terrestre aéreo o fluvial de los asistentes a los eventos que programe el Ministerio y/o rembolsar los gastos a los asistentes en los casos excepcionales debidamente autorizados por el interventor del contrato. No se reconocerán transportes que no cuenten con la autorización del Ministerio de Educación Nacional y la aprobación del interventor.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: al corte del presente informe para los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, que requirieron el suministro de transporte terrestre aéreo o fluvial de los asistentes, el Consorcio garantizó este servicio de acuerdo con solicitud y la relación de gastos de viaje autorizados. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento y la validación de manera presencial realizada por la interventoría: **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 002, SE 035, SE 043, SE045, SE047, SE053, SE055. Para las solicitudes de eventos SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE 054 no se requirió suministrar el transporte terrestre aéreo o fluvial de los asistentes a los eventos, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19. **VIGENCIA 2021:** **Para las solicitudes de evento ejecutados con corte al presente informe** no se requirió suministrar el transporte terrestre aéreo o fluvial a los asistentes a los eventos, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19.
		Entrega producto Si ___ No __x__
		Ubicación: N/A

58	Suministrar los tiquetes aéreos en rutas nacionales a la población objeto del trabajo, a cualquier hora del día o de la noche, incluyendo fines de semana y festivos, sujetos a la disponibilidad que presenten los sistemas y con las tarifas más económicas en el momento de expedición del tiquete. La persona responsable de emitir el tiquete dejará constancia u observación que al momento de la expedición de los tiquetes dicha tarifa era la más económica de los diferentes transportadores.	**% de Avance:** 75% **Descripción del avance:** al corte del presente informe, para los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, que requirieron el suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales, el Consorcio garantizó este servicio en tarifas económicas y de acuerdo a disponibilidad de vuelos en las diferentes rutas indicadas. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento: **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 002, SE 035, SE 043, SE045, SE047, SE053, SE055. Para las solicitudes de eventos SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE 054 no se requirió suministrar tiquetes aéreos en rutas nacionales **VIGENCIA 2021:** **Para las solicitudes de evento ejecutados con corte al presente informe** no se requirió suministrar tiquetes aéreos a los asistentes a los eventos, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19. **Entrega producto** Si ___ No _x___ **Ubicación:** N/A
59	Atender durante las 24 horas, los siete (7) días de la semana, mediante línea telefónica directa y medio electrónico, que permita solucionar inconvenientes de último momento a los usuarios del servicio de transporte aéreo, terrestre o fluvial.	**% de Avance:** 75% **Descripción del avance**: al corte del presente informe para los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, el Consorcio mantuvo comunicación permanente vía telefónica y mediante correo electrónico, durante las 24 horas, los siete (7) días de la semana, que permitió la solución de inconvenientes de último momento a los usuarios de transporte aéreo, fluvial y terrestre. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento: **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 002, SE 035, SE 043, SE045, SE047, SE053, SE055. Para las solicitudes de eventos SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE 054 no se requirió solucionar inconvenientes de último momento a los usuarios del servicio de transporte aéreo, terrestre o fluvial. **VIGENCIA 2021:** **Para las solicitudes de evento ejecutados con corte al presente informe** no se requirió Atender durante las 24 horas, los siete (7) días de la semana inconvenientes de último momento a los usuarios del servicio de transporte

		aéreo, terrestre o fluvial., debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19.
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
60	Tramitar oportunamente el suministro de tiquetes aéreos a los municipios en donde no operen las aerolíneas AVIANCA, COPA, LATAM, SATENA y deba acudirse a otros operadores que tengan vuelos a dichos municipios o ciudades o de ser necesario realizar el suministro de un vuelo chárter si a ello hubiere lugar.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, para los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, no se requirieron tiquetes en las rutas donde no operan las aerolíneas AVIANCA, COPA, LATAM, SATENA. **VIGENCIA 2020:** Para las solicitudes de eventos SE 003 a la SE 014,SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE 054, no se requirió tramitar suministro de tiquetes aéreos a los municipios en donde no operen las aerolíneas AVIANCA, COPA, LATAM, SATENA, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19. **VIGENCIA 2021:** **Para las solicitudes de evento ejecutados con corte al presente informe** no se requirió, tramitar suministro de tiquetes aéreos a los municipios en donde no operen las aerolíneas AVIANCA, COPA, LATAM, SATENA
		Entrega producto Si___ No **_x___**
		Ubicación: N/A
61	Realizar las reservas, expedir y suministrar los tiquetes de conformidad con las solicitudes del Ministerio durante las 24 horas del día, 7 días de la semana.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe para los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, el Consorcio realizó las reservas y expedición de tiquetes de acuerdo al requerimiento y a la gestión de call center realizada durante la planeación del evento. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento: **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 035 y SE053 Para las solicitudes de eventos SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE 054 no se requirió realizar reservas, expedir y suministrar tiquetes, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19.

		VIGENCIA 2021: **Para las solicitudes de evento ejecutados con corte al presente informe** no se requirió realizar reservas, expedir y suministrar los tiquetes, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19.
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
62	Enviar por correo electrónico en un término no mayor a un (1) día hábil siguiente al requerimiento que le efectúe el supervisor del contrato o la persona autorizada, indicando las reservas realizadas del transporte requerido.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe para los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, se envió mediante correo electrónico al supervisor la reservación de tiquetes de acuerdo a la rutas y disponibilidad de las diferentes aerolíneas. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento: **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 035 y SE053 Para las solicitudes de eventos SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE 054 no se requirió envío de correos electrónicos para informar sobre reservas de transporte, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19. **VIGENCIA 2021:** **Para las solicitudes de evento ejecutados con corte al presente informe** no se requirió enviar por correo electrónico las reservas realizadas del transporte requerido, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19.
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
63	Atender en forma inmediata cualquier cambio que se presente en los tiquetes expedidos, suministrando los nuevos tiquetes dentro de los plazos requeridos por el supervisor del contrato o por la persona autorizada de acuerdo con la disponibilidad de los	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, para los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, el Consorcio atendió de forma inmediata los requerimientos de cambio de itinerarios de vuelos solicitados por los participantes, y con previa aprobación por parte del MEN. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento: **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 035 y SE053 Para las solicitudes de eventos SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037,

	itinerarios requeridos.	SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE 054 no se requirió atender cambios de tiquetes expedidos, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19. **VIGENCIA 2021:** **Para las solicitudes de evento ejecutados con corte al presente informe** no se requirió atender cambios de tiquetes expedidos, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19.
		Entrega producto Si ___ No __x__
		Ubicación: N/A
64	Proveer los tiquetes en el marco de los valores propuestos en el tarifario y de acuerdo con el requerimiento realizado por el Ministerio de Educación Nacional y la aprobación del interventor.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, para los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, se emitieron los tiquetes de acuerdo a las rutas indicadas durante la gestión del call center, según disponibilidad de vuelos, con previa aprobación del supervisor y en tarifa económica. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento: **VIGENCIA 2020:** SE 001, SE 035 y SE053 Para las solicitudes de eventos SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE 054 no se requirió proveer tiquetes, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19. **VIGENCIA 2021:** **Para las solicitudes de evento ejecutados con corte al presente informe** no se requirió proveer tiquetes, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19.
		Entrega producto Si ___ No __x__
		Ubicación: N/A
65	Disponer según los requerimientos del Ministerio, el tipo de alojamiento en acomodación sencilla, doble, triple o cuádruple en habitaciones estándar, de acuerdo con la solicitud y la disponibilidad en	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, para los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, el Consorcio garantizó el suministró de alojamiento en acomodación doble y sencilla de acuerdo al número de asistentes al evento, al género y al requerimiento del mismo. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento y la validación de manera presencial realizada por la interventoría: **VIGENCIA 2020:**

	hoteles de calificación mínima de 2 a 4 estrellas, sin alterar o modificar la misma, de conformidad con la disponibilidad del lugar del evento; sin embargo, de requerirse un alojamiento de condiciones diferentes como consecuencia del lugar del evento, éste deberá ser autorizado por el supervisor y aprobado por el interventor.	SE 001, SE 035, SE 043, SE047, SE055. Para las solicitudes de eventos SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE 054 no se requirió disponer de alojamiento, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19. **VIGENCIA 2021:** **Para las solicitudes de evento ejecutados con corte al presente informe** no se requirió disponer de alojamiento, debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19.
		Entrega producto Si ___ No __x__
		Ubicación: N/A
Nº	**OBLIGACIONES RELATIVAS A COMUNICACIONES**	**Estado de avance de la obligación**
66	Coordinar con el Ministerio las características y condiciones de los elementos de imagen corporativa que se requieran durante la ejecución del contrato.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, atendiendo el requerimiento del MEN para los eventos solicitados, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, por parte del Consorcio se coordinaron las condiciones y el uso de los elementos de imagen corporativa del MEN. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento remitidas al MEN y en la verificación presencial realizada por la interventoría: **Vigencia 2020:** SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE 018, SE 019, SE 020, SE 021, SE 022, SE 023, SE 024, SE 025, SE 026, SE 027, SE 028, SE 029, SE 030, SE 031, SE 032, SE 033, SE 034, SE 035, SE 036, SE 037, SE 038, SE 039, SE 040, SE 042, SE 043, SE 044, SE045, SE046, SE047, SE048, SE050, SE051, SE052, SE 053, SE 054, SE 055. **Vigencia 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS **SE 060:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II

		SE063: Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE064:** Sesiones de divulgación sobre interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia Evaluar para Avanzar **SE065:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 1 y 2" **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE067:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE068:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3 y 4" **SE069:** Eventos formativos Contacto Maestro **SE071:** Lanzamiento Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021 Política local de formación de educadores y PTFD **SE072:** Lanzamiento Evaluar para Avanzar **SE073:** Webinar formación de maestros 1 **SE074:** Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral **SE075:** Conversatorio para docentes enfocados en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias sociales e historia. **SE076:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE077:** Webinar formación de maestros 2 **SE078:** Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete **SE079:** English Day: Taller virtual lúdico de uso de ECO - English For Colombia y BeThe1Challenge 2.0 **SE080:** Taller de diseño de Instrumentos de Evaluación **SE081:** Mesas de investigación y liderazgo Directivo **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si ___ No __x__
		Ubicación: N/A
67	Coordinar con el Ministerio los medios de comunicación en los cuales deben realizarse las comunicaciones e invitaciones fijando claramente horarios, días, etc.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, para el desarrollo de los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, el Consorcio coordinó con el MEN los medios de comunicación para la convocatoria. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento remitidas al MEN y en la verificación presencial realizada por la interventoría: **Vigencia 2020:** SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE 018, SE 019, SE 020, SE 021, SE 022, SE 023, SE 024, SE 025, SE 026, SE 027, SE 028, SE 029, SE 030, SE 031, SE 032, SE 033, SE 034, SE 035, SE 036, SE 037, SE 038, SE 039, SE 040, SE 042, SE 043, SE 044, SE045, SE046, SE047, SE048, SE050, SE051, SE052, SE 053, SE 054, SE 055. **Vigencia 2021:**

		SE 056: Espacios Educativos Temporales **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS **SE 060:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE064:** Sesiones de divulgación sobre interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia Evaluar para Avanzar **SE065:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 1 y 2" **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE067:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE068:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3 y 4" **SE069:** Eventos formativos Contacto Maestro **SE071:** Lanzamiento Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021 Política local de formación de educadores y PTFD **SE072:** Lanzamiento Evaluar para Avanzar **SE073:** Webinar formación de maestros 1 **SE074:** Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral **SE075:** Conversatorio para docentes enfocados en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias sociales e historia. **SE076:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE077:** Webinar formación de maestros 2 **SE078:** Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete **SE079:** English Day: Taller virtual lúdico de uso de ECO - English For Colombia y BeThe1Challenge 2.0 **SE080:** Taller de diseño de Instrumentos de Evaluación **SE081:** Mesas de investigación y liderazgo Directivo **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si ___ No __x__
		Ubicación: N/A
68	Atender los requerimientos del Ministerio relacionados con las herramientas de	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, se recibió solicitud por parte del MEN para la promoción y difusión para las siguientes solicitudes de evento:

	comunicación para la promoción y difusión de los eventos del Ministerio de acuerdo con los proyectos de inversión.	**Vigencia 2020:** SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE 018, SE 019, SE 020, SE 021, SE 022, SE 023, SE 024, SE 025, SE 026, SE 027, SE 028, SE 029, SE 030, SE 031, SE 032, SE 033, SE 034, SE 035, SE 036, SE 037, SE 038, SE 039, SE 040, SE 042, SE 043, SE 044, SE045, SE046, SE047, SE048, SE050, SE051, SE052, SE 053, SE 054, SE 055. **Vigencia 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS **SE 060:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE064:** Sesiones de divulgación sobre interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia Evaluar para Avanzar **SE065:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 1 y 2" **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE067:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE068:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3 y 4" **SE069:** Eventos formativos Contacto Maestro **SE071:** Lanzamiento Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021 Política local de formación de educadores y PTFD **SE072:** Lanzamiento Evaluar para Avanzar **SE073:** Webinar formación de maestros 1 **SE074:** Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral **SE075:** Conversatorio para docentes enfocados en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias sociales e historia. **SE076:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE077:** Webinar formación de maestros 2 **SE078:** Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete **SE079:** English Day: Taller virtual lúdico de uso de ECO - English For Colombia y BeThe1Challenge 2.0 **SE080:** Taller de diseño de Instrumentos de Evaluación **SE081:** Mesas de investigación y liderazgo Directivo **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura

		Entrega producto Si___ No __x__
		Ubicación: N/A
Nº	**OBLIGACIONES RELATIVAS A LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA**	**Estado de avance de la obligación**
69	Garantizar la calidad de los servicios contratados, elementos suministrados y responder por ello, así como que los eventos cuenten con los permisos de las autoridades municipales si a ello hubiere lugar.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, para los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, se garantizó la calidad de los servicios contratados, elementos suministrados y permisos de las autoridades competentes en los casos que aplicó. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento y la validación de manera presencial realizada por la interventoría: **Vigencia 2020:** SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE 018, SE 019, SE 020, SE 021, SE 022, SE 023, SE 024, SE 025, SE 026, SE 027, SE 028, SE 029, SE 030, SE 031, SE 032, SE 033, SE 034, SE 035, SE 036, SE 037, SE 038, SE 039, SE 040, SE 042, SE 043, SE 044, SE045, SE046, SE047, SE048, SE050, SE051, SE052, SE 053, SE 054, SE 055. **Vigencia 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS **SE 060:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE064:** Sesiones de divulgación sobre interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia Evaluar para Avanzar **SE065:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 1 y 2" **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE067:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE068:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3 y 4" **SE069:** Eventos formativos Contacto Maestro **SE071:** Lanzamiento Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021 Política local de formación de educadores y PTFD **SE072:** Lanzamiento Evaluar para Avanzar **SE073:** Webinar formación de maestros 1

		SE074: Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral **SE075:** Conversatorio para docentes enfocados en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias sociales e historia. **SE076:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE077:** Webinar formación de maestros 2 **SE078:** Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete **SE079:** English Day: Taller virtual lúdico de uso de ECO - English For Colombia y BeThe1Challenge 2.0 **SE080:** Taller de diseño de Instrumentos de Evaluación **SE081:** Mesas de investigación y liderazgo Directivo **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si ___ No __x__
		Ubicación: N/A
70	Responder por los daños y perjuicios que se causaren a los participantes de los eventos, en el caso de intoxicaciones por causa de alimentos o accidentes causados por hechos generados por la prestación del servicio a su cargo.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe no se presentaron quejas sobre daños y perjuicios que se causaren a los participantes de los eventos, en el caso de intoxicaciones por causa de alimentos o accidentes causados por hechos generados por la prestación del servicio a su cargo.
		Entrega producto Si___ No _x___
		Ubicación: N/A
71	Asumir la responsabilidad civil contractual y extracontractual que genere la demanda u otras demandas interpuestas por terceros derivada de su actividad y contar con las garantías que para ciertos eventos exijan las autoridades locales.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, no se presentaron demandas al Consorcio interpuestas por terceros derivadas de la ejecución del contrato.
		Entrega producto Si___ No _x___
		Ubicación: N/A
Nº	**OBLIGACIONES RELATIVAS AL CONTRATO Y LA SUPERVISIÓN**	**Estado de avance de la obligación**
72	Garantizar toda la logística necesaria para llevar a cabo la realización de cada	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, para los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, se garantizó por parte del Consorcio

	uno de los eventos requeridos por el Ministerio, solicitados a través del supervisor del contrato, para lo cual debe estar disponible los siete (7) días de la semana y las veinticuatro (24) horas del día.	toda la logística necesaria de acuerdo al requerimiento de los eventos realizado por el MEN. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento y la validación de manera presencial realizada por la interventoría: **Vigencia 2020:** SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE 018, SE 019, SE 020, SE 021, SE 022, SE 023, SE 024, SE 025, SE 026, SE 027, SE 028, SE 029, SE 030, SE 031, SE 032, SE 033, SE 034, SE 035, SE 036, SE 037, SE 038, SE 039, SE 040, SE 042, SE 043, SE 044, SE045, SE046, SE047, SE048, SE050, SE051, SE052, SE 053, SE 054, SE 055. **Vigencia 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS **SE 060:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE064:** Sesiones de divulgación sobre interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia Evaluar para Avanzar **SE065:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 1 y 2" **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE067:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE068:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3 y 4" **SE069:** Eventos formativos Contacto Maestro **SE071:** Lanzamiento Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021 Política local de formación de educadores y PTFD **SE072:** Lanzamiento Evaluar para Avanzar **SE073:** Webinar formación de maestros 1 **SE074:** Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral **SE075:** Conversatorio para docentes enfocados en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias sociales e historia. **SE076:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE077:** Webinar formación de maestros 2 **SE078:** Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete **SE079:** English Day: Taller virtual lúdico de uso de ECO - English For Colombia y BeThe1Challenge 2.0

		SE080: Taller de diseño de Instrumentos de Evaluación **SE081:** Mesas de investigación y liderazgo Directivo **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
73	Cumplir todos y cada uno de los requerimientos señalados en el pliego de condiciones, sus anexos y adendas, así como la normatividad aplicable al servicio contratado, de tal forma que se garantice la adecuada prestación de este para cada uno de los eventos.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, para los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, se dio cumplimiento a todos y cada uno de los requerimientos señalados en el pliego de condiciones, anexo técnico y demás documentos que forman parte integral del contrato suscrito, garantizando la adecuada prestación del servicio evidenciado en cada carpeta de cierre del evento y la validación de manera presencial realizada por la interventoría: **Vigencia 2020:** SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE 018, SE 019, SE 020, SE 021, SE 022, SE 023, SE 024, SE 025, SE 026, SE 027, SE 028, SE 029, SE 030, SE 031, SE 032, SE 033, SE 034, SE 035, SE 036, SE 037, SE 038, SE 039, SE 040, SE 042, SE 043, SE 044, SE045, SE046, SE047, SE048, SE050, SE051, SE052, SE 053, SE 054, SE 055. **Vigencia 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS **SE 060:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE064:** Sesiones de divulgación sobre interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia Evaluar para Avanzar **SE065:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 1 y 2" **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE067:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE068:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3 y 4" **SE069:** Eventos formativos Contacto Maestro **SE071:** Lanzamiento Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021 Política local de formación de educadores y PTFD **SE072:** Lanzamiento Evaluar para Avanzar

		SE073: Webinar formación de maestros 1 **SE074:** Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral **SE075:** Conversatorio para docentes enfocados en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias sociales e historia. **SE076:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE077:** Webinar formación de maestros 2 **SE078:** Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete **SE079:** English Day: Taller virtual lúdico de uso de ECO - English For Colombia y BeThe1Challenge 2.0 **SE080:** Taller de diseño de Instrumentos de Evaluación **SE081:** Mesas de investigación y liderazgo Directivo **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si ___ No __x__
		Ubicación: N/A
74	Brindar toda la colaboración necesaria al Ministerio para que cada uno de los eventos se realice de manera satisfactoria.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, para los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, durante la planeación y ejecución el Consorcio brindó al Ministerio toda la colaboración para la realización de los mismos de manera satisfactoria, Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento y la validación de manera presencial realizada por la interventoría: **Vigencia 2020:** SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE 018, SE 019, SE 020, SE 021, SE 022, SE 023, SE 024, SE 025, SE 026, SE 027, SE 028, SE 029, SE 030, SE 031, SE 032, SE 033, SE 034, SE 035, SE 036, SE 037, SE 038, SE 039, SE 040, SE 042, SE 043, SE 044, SE045, SE046, SE047, SE048, SE050, SE051, SE052, SE 053, SE 054, SE 055. **Vigencia 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS **SE 060:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE064:** Sesiones de divulgación sobre interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia Evaluar para Avanzar **SE065:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 1 y 2" **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales

		de formación Programa Todos a Aprender **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE067:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE068:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3 y 4" **SE069:** Eventos formativos Contacto Maestro **SE071:** Lanzamiento Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021 Política local de formación de educadores y PTFD **SE072:** Lanzamiento Evaluar para Avanzar **SE073:** Webinar formación de maestros 1 **SE074:** Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral **SE075:** Conversatorio para docentes enfocados en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias sociales e historia. **SE076:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE077:** Webinar formación de maestros 2 **SE078:** Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete **SE079:** English Day: Taller virtual lúdico de uso de ECO - English For Colombia y BeThe1Challenge 2.0 **SE080:** Taller de diseño de Instrumentos de Evaluación **SE081:** Mesas de investigación y liderazgo Directivo **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
75	Garantizar la prestación del servicio para los eventos requeridos por el supervisor del contrato, los cuales serán solicitados por el Ministerio en el Formato de Orden de servicio establecido por la Entidad.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, para el desarrollo de los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, se garantizó por parte del Consorcio, la prestación del servicio según solicitud en formato establecido por el MEN. Se evidencia la prestación del servicio en cada carpeta de cierre del evento y la validación de manera presencial realizada por la interventoría: **Vigencia 2020:** SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE 018, SE 019, SE 020, SE 021, SE 022, SE 023, SE 024, SE 025, SE 026, SE 027, SE 028, SE 029, SE 030, SE 031, SE 032, SE 033, SE 034, SE 035, SE 036, SE 037, SE 038, SE 039, SE 040, SE 042, SE 043, SE 044, SE045, SE046, SE047, SE048, SE050, SE051, SE052, SE 053, SE 054, SE 055. **Vigencia 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS

		SE 060: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE064:** Sesiones de divulgación sobre interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia Evaluar para Avanzar **SE065:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 1 y 2" **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE067:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE068:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3 y 4" **SE069:** Eventos formativos Contacto Maestro **SE071:** Lanzamiento Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021 Política local de formación de educadores y PTFD **SE072:** Lanzamiento Evaluar para Avanzar **SE073:** Webinar formación de maestros 1 **SE074:** Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral **SE075:** Conversatorio para docentes enfocados en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias sociales e historia. **SE076:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE077:** Webinar formación de maestros 2 **SE078:** Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete **SE079:** English Day: Taller virtual lúdico de uso de ECO - English For Colombia y BeThe1Challenge 2.0 **SE080:** Taller de diseño de Instrumentos de Evaluación **SE081:** Mesas de investigación y liderazgo Directivo **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si ___ No __x__
		Ubicación: N/A
76	Presentar para aprobación del interventor, de manera previa, el presupuesto del evento solicitado a la realización del evento, cotización de los ítems solicitados por el Ministerio de Educación Nacional	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, para los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, el Consorcio presentó cuadro comparativo y cotizaciones correspondientes, de los requerimientos no incluidos en el tarifario del contrato y el presupuesto de los mismos evidenciado en la carpeta de cierre del evento y la validación y aprobación realizada por la interventoría: **Vigencia 2020:** SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE 018, SE 019, SE

	del contrato que no se encuentren en el tarifario, así como los materiales que entregará en el mismo, así como aquellos que se utilizarán para publicitar el evento. Los bienes o servicios para la realización de un evento que no sean requeridos previamente por el Ministerio de Educación Nacional y aprobados por el interventor del contrato no serán pagados por el Ministerio.	020, SE 021, SE 022, SE 023, SE 024, SE 025, SE 026, SE 027, SE 028, SE 029, SE 030, SE 031, SE 032, SE 033, SE 034, SE 035, SE 036, SE 037, SE 038, SE 039, SE 040, SE 042, SE 043, SE 044, SE045, SE046, SE047, SE048, SE050, SE051, SE052, SE 053, SE 054, SE 055. **Vigencia 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS **SE 060:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE064:** Sesiones de divulgación sobre interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia Evaluar para Avanzar **SE065:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 1 y 2" **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE067:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE068:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3 y 4" **SE069:** Eventos formativos Contacto Maestro **SE071:** Lanzamiento Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021 Política local de formación de educadores y PTFD **SE072:** Lanzamiento Evaluar para Avanzar **SE073:** Webinar formación de maestros 1 **SE074:** Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral **SE075:** Conversatorio para docentes enfocados en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias sociales e historia. **SE076:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE077:** Webinar formación de maestros 2 **SE078:** Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete **SE079:** English Day: Taller virtual lúdico de uso de ECO - English For Colombia y BeThe1Challenge 2.0 **SE080:** Taller de diseño de Instrumentos de Evaluación **SE081:** Mesas de investigación y liderazgo Directivo **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si ___ No __x__
		Ubicación: N/A

77	Atender las instrucciones, lineamientos y requerimientos que durante el desarrollo del contrato le imparta el Ministerio de Educación Nacional e interventor, sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa que tiene para el desarrollo del contrato.	**% de Avance**: 75% **Descripción del avance:** a la fecha de corte del presente informe el Consorcio ha atendido las instrucciones, los lineamientos y requerimientos para los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato: **Vigencia 2020:** SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE 018, SE 019, SE 020, SE 021, SE 022, SE 023, SE 024, SE 025, SE 026, SE 027, SE 028, SE 029, SE 030, SE 031, SE 032, SE 033, SE 034, SE 035, SE 036, SE 037, SE 038, SE 039, SE 040, SE 042, SE 043, SE 044, SE045, SE046, SE047, SE048, SE050, SE051, SE052, SE 053, SE 054, SE 055. **Vigencia 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS **SE 060:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE064:** Sesiones de divulgación sobre interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia Evaluar para Avanzar **SE065:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 1 y 2" **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE067:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE068:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3 y 4" **SE069:** Eventos formativos Contacto Maestro **SE071:** Lanzamiento Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021 Política local de formación de educadores y PTFD **SE072:** Lanzamiento Evaluar para Avanzar **SE073:** Webinar formación de maestros 1 **SE074:** Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral **SE075:** Conversatorio para docentes enfocados en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias sociales e historia. **SE076:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE077:** Webinar formación de maestros 2 **SE078:** Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete

		SE079: English Day: Taller virtual lúdico de uso de ECO - English For Colombia y BeThe1Challenge 2.0 **SE080:** Taller de diseño de Instrumentos de Evaluación **SE081:** Mesas de investigación y liderazgo Directivo **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Sí ___ No _x__
		Ubicación: N/A
78	Dar respuesta inmediata al Ministerio de Educación Nacional, interventor o al encargado de coordinar las actividades sobre lo relacionado con cada evento.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, el Consorcio ha dado respuesta inmediata a las solicitudes del supervisor o encargado de coordinar las actividades relacionadas con los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato: **Vigencia 2020:** SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE 018, SE 019, SE 020, SE 021, SE 022, SE 023, SE 024, SE 025, SE 026, SE 027, SE 028, SE 029, SE 030, SE 031, SE 032, SE 033, SE 034, SE 035, SE 036, SE 037, SE 038, SE 039, SE 040, SE 042, SE 043, SE 044, SE045, SE046, SE047, SE048, SE050, SE051, SE052, SE 053, SE 054, SE 055. **Vigencia 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS **SE 060:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE064:** Sesiones de divulgación sobre interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia Evaluar para Avanzar **SE065:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 1 y 2" **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE067:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE068:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3 y 4" **SE069:** Eventos formativos Contacto Maestro **SE071:** Lanzamiento Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021 Política local de formación de educadores y PTFD **SE072:** Lanzamiento Evaluar para Avanzar **SE073:** Webinar formación de maestros 1

		SE074: Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral **SE075:** Conversatorio para docentes enfocados en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias sociales e historia. **SE076:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE077:** Webinar formación de maestros 2 **SE078:** Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete **SE079:** English Day: Taller virtual lúdico de uso de ECO - English For Colombia y BeThe1Challenge 2.0 **SE080:** Taller de diseño de Instrumentos de Evaluación **SE081:** Mesas de investigación y liderazgo Directivo **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si ___ No __x__
		Ubicación: N/A
79	Mantener los valores presentados en su propuesta económica, los cuales sólo serán ajustados en cada cambio de vigencia, de acuerdo con el incremento del índice de precios al consumidor IPC establecido por el DANE.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, para la presentación del presupuesto de los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, se mantuvieron los valores presentados en la propuesta del Consorcio, incluyendo el incremento del índice de precios al consumidor IPC establecido por el DANE para la vigencia 2020 y 2021 respectivamente.
		Entrega producto Si ___ No __x__
		Ubicación: N/A
80	Obtener con oportunidad debida las licencias, autorizaciones a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del presente contrato.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, no se requirió de trámite de licencias y autorizaciones por parte del Consorcio para el cumplimiento de las obligaciones.
		Entrega producto Si___ No __x__
		Ubicación: N/A
81	Asumir todos los costos y gastos derivados del desarrollo y ejecución del objeto del contrato y demás actividades relacionadas con el mismo.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, para el desarrollo de los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, el Consorcio asumió todos los costos y gastos derivados de la ejecución de los eventos a que hubo lugar, evidenciado en la carpeta de cierre del evento: **Vigencia 2020:** SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE 015, SE 017, SE 018, SE 019, SE 020, SE 021, SE 022, SE 023, SE 024, SE 025, SE 026, SE 027, SE 028, SE 029, SE 030, SE 031, SE 032, SE 033, SE 034, SE 035, SE 036, SE 037, SE

		038, SE 039, SE 040, SE 042, SE 043, SE 044, SE045, SE046, SE047, SE048, SE050, SE051, SE052, SE 053, SE 054, SE 055. **Vigencia 2021:** **SE 056:** Espacios Educativos Temporales **SE 057:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Antioquia **SE 059**: Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – CALDAS **SE 060:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – PALMIRA **SE061:** Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – MONTERIA **SE062:** Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE064:** Sesiones de divulgación sobre interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia Evaluar para Avanzar **SE065:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 1 y 2" **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE066:** Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender **SE067:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE068:** Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3 y 4" **SE069:** Eventos formativos Contacto Maestro **SE071:** Lanzamiento Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021 Política local de formación de educadores y PTFD **SE072:** Lanzamiento Evaluar para Avanzar **SE073:** Webinar formación de maestros 1 **SE074:** Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral **SE075:** Conversatorio para docentes enfocados en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias sociales e historia. **SE076:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA **SE077:** Webinar formación de maestros 2 **SE078:** Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete **SE079:** English Day: Taller virtual lúdico de uso de ECO - English For Colombia y BeThe1Challenge 2.0 **SE080:** Taller de diseño de Instrumentos de Evaluación **SE081:** Mesas de investigación y liderazgo Directivo **SE085:** Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura
		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A
82	Las que se deriven	**% de Avance:** 75%

	de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	**Descripción del avance:** a la fecha de corte del presente informe, no se requirió de obligaciones adicionales para dar cumplimiento al objeto del contrato. **Entrega producto** Si___ No __x__ **Ubicación:** N/A
83	Las demás establecidas en los Pliegos de Condiciones, sus anexos, adendas y demás documentos del contrato.	**% de Avance:** 75% **Descripción del avance:** a la fecha de corte del presente informe, el consorcio ha garantizado la oportuna ejecución del contrato de acuerdo al pliego de condiciones, anexo técnico y otros documentos que forman parte integral del mismo. **Entrega producto** Si ___ No _x___ **Ubicación:** N/A
Nº	**OBLIGACIONES RELATIVAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO**	**Estado de avance de la obligación**
84	Presentar el diseño e implementación de un procedimiento de gestión para el desarrollo de los servicios a contratar.	**% de Avance:** 75% **Descripción del avance:** a la fecha de corte del presente informe, el Consorcio diseñó, e implementó el manual de operación logística el cual está diseñado para guiar en la organización, operación y legalización de todos los eventos realizados y así garantizar el buen desarrollo de los servicios prestados. La copia del Manual de Operación Logística presentado por el Consorcio se adjuntó como anexo No 6 al informe parcial de supervisión No 2. **Entrega producto** Si ___ No __X__ **Ubicación:** N/A
85	Socializar con el equipo que realizará las actividades definidas en el contrato, la información básica del Ministerio (Misión, Visión, Principios, Objetivos Estratégicos, y Políticas de los Sistemas de Gestión).	**% de Avance:** 75% **Descripción del avance:** a la fecha de corte del presente informe, el Consorcio realizó con todo el personal, capacitación y socialización de las actividades definidas en el contrato junto con la información básica del MEN. Las actas y listados de asistencia, fueron presentadas como anexo N°12 a la matriz de seguimiento de enero de 2020, adjunta como anexo N°1 al informe mensual de enero de 2020, aprobado por la interventoría y presentado como anexo N°1 en el informe parcial de supervisión N°1. **Entrega producto** Si ___ No _x___ **Ubicación:** N/A
86	Aplicar en cada evento una encuesta aprobada por el supervisor del contrato según el formato establecido por la entidad, y con base en ella efectuar un análisis para	**% de Avance:** 75% **Descripción del avance:** a la fecha de corte del presente informe, para los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, se realizó encuesta de satisfacción en el formato y porcentajes indicados por el MEN, que fueron tabuladas y analizadas y cuyo resultado fue presentado como anexo al informe del evento ubicado en la carpeta de cierre del mismo y validado por la interventoría: **Vigencia 2020:**

	ejecutar acciones de mejoramiento las cuales serán pactadas como ANS (Acuerdos de Niveles de Servicios) y formarán parte integral del contrato. Dicha encuesta contendrá la evaluación de los servicios prestados por el operador, para conocer la percepción de satisfacción de los usuarios, su proactividad y disposición de personal para atender los diferentes requerimientos, así como, la evaluación de los espacios físicos donde se desarrolló el evento.	SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE015, SE035, SE 043, SE045, SE053 y SE055. Para las solicitudes de eventos SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE 054 el MEN no ha requerido la aplicación de encuestas. **Vigencia 2021:** **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE064:** Sesiones de divulgación sobre interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia Evaluar para Avanzar **SE067:** Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA
		Entrega producto Si __ No _x___
		Ubicación: N/A
87	Recaudar los listados de asistencia de los asistentes y dejar registro de las capacitaciones, charlas y/o conferencias relacionadas con el tipo de evento.	**% de Avance:** 75%
		Descripción del avance: a la fecha de corte del presente informe, durante el desarrollo de los eventos solicitados por el MEN, que fueron validados por la interventoría y aprobados por el supervisor del contrato, se tomó registro de asistencia en el formato establecido por el MEN para este fin, tanto en la jornada am y pm de acuerdo al tiempo de duración del evento, que fueron presentados en cada carpeta de cierre del evento: **Vigencia 2020:** SE 001, SE 002, SE 003 a la SE 014, SE015, SE035, SE 043 y SE053. Para las solicitudes de eventos SE 017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE036, SE037, SE038, SE039, SE040, SE042, SE044, SE046, SE048, SE050, SE051, SE052 y SE 054 no se requirió recaudar los listados de asistencia de los asistentes y dejar registro de las capacitaciones, charlas y/o conferencias relacionadas con el tipo de evento debido al cambio de estrategia presencial por virtual para el desarrollo de los eventos, dada la contingencia de emergencia sanitaria presentada por el COVID 19. **Vigencia 2021:** **SE063:** Taller guía de gestión integral para una educación de calidad **SE072:** Lanzamiento Evaluar para Avanzar

		Entrega producto Si ___ No _x___
		Ubicación: N/A

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	**Problema identificado que afecta la ejecución**	**Justificación**	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1	Ante la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, generada con ocasión de la pandemia mundial de coronavirus, se determinan nuevas necesidades al interior del Ministerio y se evidencia la afectación del desarrollo del contrato, siendo necesario dar un nuevo enfoque a la programación de actividades, de tal forma que permita la ejecución del objeto contractual sin que ello conlleve a la práctica de encuentros presenciales de formación.	Al no invertirse recursos en eventos de formación virtual se disminuye considerablemente el valor requerido para el desarrollo del Programa Todos a Aprender en la vigencia 2020, ya que los valores se entienden asociados a costos directos por la realización de eventos, por lo tanto, se establece hacer la disminución al valor del contrato.	Modificación No 1, por medio de la cual se aclaran las obligaciones 10, 11, 12, 13, 28, 57, 62, 64, 65, 76, 77, 78, 34 y 36, y se modificó la cláusula QUINTA valor del contrato reduciendo el valor del mismo en la suma de CINCO MIL CIEN MILLONES DE PESOS ($5.100.000.000) de los recursos del Contrato para la vigencia 2020 y NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($95.251.672) de los recursos para la vigencia 2019.
2	Teniendo en cuenta la expedición de las directrices que extienden la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional Decreto No. 637 del 6 de mayo y 844 del 26 mayo, este último lo prórroga hasta el 31 de agosto de 2020; y que el Ministerio de Educación Nacional expidió la Directiva 11 del 29 de mayo de 2020, que señala que de acuerdo con la evolución epidemiológica de la pandemia por el COVID-19 y disposiciones de las autoridades durante la emergencia sanitaria, la prestación del servicio educativo en casa se amplía hasta el 31 de julio de 2020	Es necesario resaltar que, en el marco del Contrato de Operación Logística desde el Ministerio de Educación Nacional, se requirieron servicios para garantizar la disponibilidad de los contenidos necesarios para la formación de los tutores y los rectores a través del sitio dispuesto en la plataforma Colombia Aprende para Programa Todos a Aprender; para ello ý conforme con lo señalado en el insumo de la modificación No.1 se emitió una orden de 350 horas de grabación que incluyen el servicio de preparación, grabación y producción de videos, incluyendo la realización de una pieza de presentación al inicio de la transmisión, la edición del video posterior a la transmisión, incluyendo cortinillas de entrada, corte y finalización y segmentación del video en temáticas. Incluyendo además en este valor el costo de la comisión por parte	Modificación N° 2, por medio de la cual se modificó la cláusula QUINTA Valor del contrato, reduciendo el valor del mismo en la suma de CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000.000) de los recursos del contrato para la vigencia 2020.

	para la población estudiantil de los niveles de preescolar, básica y media y ciclo de adultos; por lo que se evidencia la conveniencia de continuar el desarrollo del Programa Todos a Aprender a través de la mediación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, definiéndose que la ejecución del Ciclo 2 de formación de formadores, tutores y directivos docentes (rectores) no contará con el desarrollo de encuentros presenciales.	del operador. Sumado a esto se incluyó la necesidad de la gestión de la plataforma, es decir la inscripción de usuarios, creación y administración de dos grupos, asignación de usuarios a cada grupo: 4500 estudiantes por grupo (tutores y rectores), activación o desactivación de cuentas de usuario, administración de usuarios, seguimiento a los usuarios, parametrización y asignación de privilegios de acceso según jerarquía y tipos de usuario, generación de reportes de acuerdo a las variables disponibles en Moodle, programa en el marco del cual se está realizando los ciclos 1 de formación de tutores y rectores. Por otra parte, y en consideración a la necesidad de potenciar y facilitar la visualización de los contenidos del programa; se ha identificado la posibilidad de potenciar el uso de la APP del PTA desarrollada en la vigencia 2019 y para lo cual se requiere el servicio de apoyo técnico al Programa Todos a Aprender en la implementación de la aplicación móvil del programa durante el 2020. Productos: 1) Gestión de usuarios (inscripción y soporte para el acceso a la App); 2) Gestión de contenidos dispuestos en los cursos del PTA en la App. Así mismo, dado el buen desarrollo que han tenido las formaciones en el marco de la plataforma y la potencialidad que tienen las redes sociales para fortalecer el posicionamientos del Programa en las regiones se pretende incorporar dentro de los servicios que actualmente está prestando la Universidad Nacional de Colombia para las grabaciones y la gestión de la plataforma, la generación de piezas comunicativas de la formación y acompañamiento del PTA, Tweets con datos específicos de cada uno de los ciclos de formación y acompañamiento e Informes a modo de infografía del cierre de cada ciclo de formación.	

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	**SI**		**NO**	**x**
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**x**
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**x**

RECOMENDACIONES	
1	

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/04/2021 al 30/06/2021. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 9 días del mes de julio de 2021.

ANEXOS	**OBSERVACIÓN**	✓
Anexo N°1 Informe mensual de febrero de 2021.	Medio digital	✓
Anexo N°2 Informe mensual de marzo de 2021.	Medio digital	✓
Anexo N°3 Informe mensual de abril de 2021.	Medio digital	✓
Anexo N°4 actas de reunión	Medio digital	✓



INTERVENTOR/SUPERVISOR
Nombre: **MILENA SAAVEDRA LEAL**
Cargo: **Directora de Interventoría SCAIN** **Fecha:** **9 de julio de 2021**

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor