MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

REALIZAR LA INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES LOGÍSTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEL PROGRAMA TODOS A APRENDER.



Invitación evento Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
JUNIO 2021

Bogotá, D.C., julio de 2021

HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO		
Realizar la interventoría de los contratos de organización, administración y ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos del Programa Todos a Aprender.		**CÓDIGO DEL DOCUMENTO** P143-10-2019
ARCHIVOS MAGNÉTICOS DEL DOCUMENTO		Archivados por: ARRP.
Texto: DRIVE/P143MEN/INTERVENTORÍA/INFORMES/ MENSUAL/		
Anexos: DRIVE/P143MEN/INTERVENTORÍA/INFORMES/ MENSUAL/		
CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO		
REVISIÓN ACTUAL:	**INICIO DEL DOCUMENTO:**	**N.º de Copias: 1**
CONTROL	**NOMBRE**	**FECHA**
Preparado por:	Milena Saavedra (Directora de interventoría) Patricia Patiño (Coordinador Operativo) Oscar Melo (Coordinador Adtivo y Financiero)	Julio de 2021
Revisado por:	Dpto. Calidad, Adriana Veloza.	Julio de 2021
DISTRIBUCIÓN	**ENTREGADO A:**	**FECHA**
1	Jorge Enrique Celis supervisor contrato CO1.PCCNTR.1247901 de 2019	Julio de 2021

TABLA DE CONTENIDO

1 CAPITULO I - CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5

1.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO *7*

1.1.1 Gestión de la Interventoría sobre las Reuniones 7

1.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO *8*

1.3 COMPONENTE FINANCIERO –CONTABLE *15*

1.4 COMPONENTE JURÍDICO *16*

2 CAPITULO II – CONTRATO CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019 - 2021. 17

2.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO *19*

2.1.1 Gestión en Reuniones con el Consorcio 19

2.1.2 Informe Mensual del operador Consorcio Logística MEN 2019 - 2021. 20

2.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO *20*

2.2.1 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico 21

2.2.2 Valores Agregados Operador. 22

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE *22*

2.3.1 Radicación de cuentas al MEN 23

2.3.1.1 Facturación Consorcio Logística MEN 2019 - 2021. 23

2.3.1.1.1 Equipo mínimo requerido dedicado. 23

2.3.1.1.2 Comisión 4.3% sobre costos reembolsables 23

2.3.1.1.3 Costos Reembolsables 24

2.3.1.1.4 Costos directos 24

2.3.2 Gestión del control financiero y presupuestal. 24

2.3.3 Valor del contrato incluidas modificaciones presupuestales 25

2.3.4 Ejecución financiera y presupuestal operador logístico. 25

2.3.5 Detalle del valor total comprometido*. 26

2.3.6 Informe de proveedores del operador logístico 26

2.3.7 Programación del PAC. 26

3 RECOMENDACIONES 28

4 RELACION DE ANEXOS 28

RELACION DE TABLAS

Tabla 1-1 Aspectos contractuales relevantes SCAIN 6

Tabla 2-1 Aspectos contractuales relevantes Contrato Consorcio Logística 19

Tabla 2-2 Relación actas de reunión MEN- SCAIN-CONSORCIO 20

Tabla 2-3 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico 22

Tabla 2-4 Relación valores agregados Contrato Consorcio Logística MEN 2019 – 2021 22

Tabla 2-5 Relación facturación al corte del presente informe 23

Tabla 2-6 Relación facturación Equipo Mínimo Contrato Consorcio 23

Tabla 2-7 Control Presupuestal por vigencias 25

Tabla 2-8 Contrato incluidas modificaciones presupuestales 25

Tabla 2-9 Control Presupuestal por vigencias 25

Tabla 2-10 Recursos comprometidos 26

Tabla 2-11 Trazabilidad informe de proveedores corte 31 mayo 2021 26

Tabla 2-12 Programación por la Interventoría sobre el PAC agosto 2021 27

1 CAPITULO I - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el mes de junio de 2021, la interventoría realizó las actividades relacionadas con el contrato, las cuales se describen en este informe, así como las actividades del Consorcio Logística MEN 2019-2021–CLM para el sexto mes de 2021.

A continuación, se relaciona la información del contrato de interventoría.

Aspectos contractuales relevantes:

<table>
<tr><th colspan="4">ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES</th></tr>
<tr><td>Contratante</td><td colspan="3">Ministerio de Educación Nacional (MEN)</td></tr>
<tr><td>Razón social Interventoría</td><td colspan="3">SCAIN Administración e Ingeniería S.AS.

Nit: 900.188.602-6</td></tr>
<tr><td>Tipo contrato</td><td colspan="3">Contrato establecido electrónicamente en la plataforma SECOP II, derivado del concurso de méritos CM-MEN-10-2019, adjudicado mediante Resolución No. 016705 del 26 de diciembre de 2019.</td></tr>
<tr><td>Plazo</td><td colspan="3">El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021 y/o hasta la terminación del Contrato celebrado con el Operador Logístico objeto de la interventoría, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el Cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.</td></tr>
<tr><td>Valor Inicial</td><td colspan="3">El valor del presente proceso de selección asciende a la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($3.422.944.649) Incluido IVA y todos los costos y gastos en que pueda incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual, distribuidos por vigencia de la siguiente forma:

➢ Vigencia 2019: DIEZ MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($10.702.698) IVA incluido.
➢ Vigencia 2020: MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS ($1.679.235.057) IVA Incluido.
➢ Vigencia 2021: MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($1.733.006.894) IVA Incluido.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">TOTAL, COSTO DE PERSONAL + INDIRECTOS</td><td>$ 2.178.850.134</td></tr>
<tr><td></td><td>Utilidad Razonable del contratista (máximo 15%)</td><td>14,9%</td><td>$ 324.648.670</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">SUBTOTAL ANTES DE IVA</td><td>$ 2.503.498.804</td></tr>
<tr><td></td><td>IVA (19%, si aplica)</td><td>19%</td><td>$ 475.664.773</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Valor definido Bolsa de gastos reembolsables (Personal Adicional + Gastos de viajes)</td><td>$ 443.781.072</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">TOTAL, PROPUESTA ECONÓMICA</td><td>$ 3.422.944.649</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Bolsa de Gastos Reembolsables</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>Vigencia</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>Personal Adicional</td><td>$35.498.727</td><td>$36.670.185</td><td>$72.168.912</td></tr>
<tr><td>Viajes</td><td>$182.880.000</td><td>$188.732.160</td><td>$371.612.160</td></tr>
<tr><td>Total, Bolsa de Gastos reembolsables</td><td>$218.378.727</td><td>$225.402.345</td><td>$443.781.072</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Valor ajustado después de modificaciones</td><td>
Vigencia 2019: $ 10.702.698

Vigencia 2020: $ 1.463.974.055

Vigencia 2021: $ 1.733.006.893
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 3.207.683.646
<table>
<tr><th>VIGENCIA</th><th>CONCEPTO</th><th>VALOR INCIAL</th><th>EJECUTADO</th><th>SALDO FINAL</th></tr>
<tr><td rowspan="3">2020</td><td>HONORARIOS</td><td>$1.460.856.331</td><td>$ 1.460.856.331</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td>VIAJES</td><td>$218.378.727</td><td>$ 3.117.724</td><td>$ 215.261.003</td></tr>
<tr><td>PERSONAL ADICIONAL</td><td>$ 0</td><td>$ 0</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTALES</td><td>$ 1.679.235.058</td><td>$1.463.974.055</td><td><b>$ 215.261.003</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>VIGENCIA</th><th>CONCEPTO</th><th>VALOR INCIAL</th><th>EJECUTADO</th><th>SALDO</th></tr>
<tr><td rowspan="3">2021</td><td>HONORARIOS</td><td>$ 1.507.604.548</td><td>$753.802.271</td><td>$753.802.271</td></tr>
<tr><td>VIAJES</td><td>$188.732.160</td><td>$ 0</td><td>$ 188.732.160</td></tr>
<tr><td>PERSONAL ADI</td><td>$ 36.670.185</td><td>$ 545.131</td><td>$ 36.125.054</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTALES</td><td>$ 1.733.006.893</td><td>$754.347.402</td><td>$978.659.485</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Disponibilidad Presupuestal</td><td>
<table>
<tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Valor</th><th>Rubro</th><th>Vigencia</th><th>Valor a afectar</th></tr>
<tr><td>CDP</td><td>175319</td><td>$ 11.500.000</td><td>C-2201-0700-13 -0-2201006-02</td><td>2019</td><td>$ 10.702.698</td></tr>
<tr><td>Vigencia Futura</td><td>89819</td><td>$ 60.137.504.449</td><td>C-2201-0700-18</td><td>2020</td><td>$ 1.679.235.057</td></tr>
<tr><td>Vigencia Futura</td><td>89819</td><td>$ 49.369.022.650</td><td>C-2201-0700-18</td><td>2021</td><td>$ 1.733.006.894</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Acta de Inicio</td><td>27 de diciembre de 2019</td></tr>
<tr><td>Modificaciones /adiciones</td><td>Modificación N. 1 de 27 de diciembre de 2019
Modificación N. 2 de 4 de junio de 2020
Modificación N. 3 de 12 de noviembre de 2020
Modificación N. 4 de 11 de mayo de 2021</td></tr>
</table>

Tabla 1-1 Aspectos contractuales relevantes SCAIN

Fuente: Contrato CO1.PCCNTR.1247901 de 2019

1.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

En junio de 2021, se realizaron las siguientes actividades del componente administrativo por parte de la interventoría:

- El 4 de junio de 2021, la interventoría recibió por parte del MEN correo electrónico con convocatoria para reunión del 9 de junio de 2021 con el asunto revisión observaciones valores propuestos por interventoría, para el ejercicio de insumo de modificación del contrato de operación logística, en la cual se hicieron observaciones y ajustes a la tabla de valores referencia, quedando pendientes 5 ítems del tarifario que fueron revisados en reunión con el MEN el 11 de junio de 2021. Este mismo día se realizó reunión con el MEN y con el Consorcio para la socialización de la tabla de valores referencia para los ítems del tarifario, se hicieron observaciones por parte del Consorcio a algunos ítems que fueron validados y ajustados, quedando pendiente la revisión de 6 ítems que fueron validados y ajustados en reunión del 16 de junio de 2021 estableciendo como compromiso el envío por parte de la interventoría de la tabla ajustada y las cotizaciones que soportan el ejercicio. La evidencia se presenta como **anexo N°01** de este informe.

- Atendiendo lo establecido en la última modificación del contrato de interventoría, respecto de la aprobación de vinculación del profesional experto en eventos mediados por las tecnologías, la interventoría remitió al MEN el informe y factura electrónica aprobada por el MEN con los soportes requeridos para trámite de pago de los honorarios correspondientes al mes de mayo de 2021, de acuerdo con lo establecido en el mencionado documento para los gastos reembolsables definidos para personal adicional. La evidencia se presenta como **anexo N°02** de este informe.

- El 21 de junio de 2021, el MEN remitió a la interventoría el plan de eventos actualizado al mes de junio de 2021 en el cual se evidencian las solicitudes de la 075 a la 081 para este mes, La evidencia se presenta como **anexo N°03** de este informe.

- En cumplimiento a la obligación contractual, la interventoría presentó soporte de seguridad social y aportes parafiscales correspondiente al mes de junio del 2021, suscrito por el revisor fiscal de la compañía, en la que se describe que durante los últimos seis meses anteriores a la fecha de la certificación los pagos se han realizado de manera oportuna, así mismo, que se encuentra al día con los pagos de las obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las caja de compensación, al ICBF y al servicio nacional de aprendizaje SENA. La evidencia se presenta como **anexo N°04** de este informe.

- Elaboración del Informe parcial de supervisión N°6 que se presenta como **anexo N°05** de este informe.

- En atención a los compromisos contractuales de la interventoría, presenta los indicadores de gestión del contrato de operación logística y de interventoría del segundo trimestre de 2021 como **anexo N°06** de este informe.

1.1.1 Gestión de la Interventoría sobre las Reuniones

En el mes de junio de 2021, la interventoría realizó reuniones con el MEN, las actas de las mismas se pueden evidenciar en el **anexo N°07** de este informe, el resumen de las reuniones se relaciona a continuación:

FECHA	ACTA N°	TEMA	ASISTENTES
9 de junio de 2021	116	Revisión Observaciones realizadas por el Consorcio a tabla de valores referencia	MEN-SCAIN
11 de junio de 2021	118	Revisión Tabla de valores referencia eventos virtuales 2021	MEN-SCAIN

1.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO

En el mes de junio de 2021, la interventoría realizó las actividades correspondientes a las solicitudes de evento remitidas por el MEN en el componente técnico operativo, en la matriz operativa presentada como **anexo N°08** del presente informe, en la cual se describe el detalle de cada solicitud, adicionalmente, la interventoría presenta un consolidado del estado de cada solicitud tramitada en el numeral 2.2.1 del presente informe.

Sobre cada solicitud de evento se registran actividades de ejecución y cierre, si aplica, con corte a junio de 2021, las cuales se detallan en los anexos de cada solicitud con los documentos soporte. Así mismo, es necesario mencionar que la interventoría para el trámite de pago de cada evento remite al MEN la totalidad de los soportes del evento, incluyendo el informe de interventoría por evento y sus anexos.

SE065 Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 1 y 2"

- El 1 de junio de 2021 mediante correo electrónico se recibió en interventoría por parte del MEN, el certificado de cierre del evento firmado. El mismo día la interventoría remitió al Consorcio la solicitud de documentos para facturación de la SE 065, que fueron remitidos por el Consorcio el 2 de junio de 2021, una vez validados por la interventoría se solicitaron ajustes a los documentos, recibida la información subsanada se remitió al MEN el 2 de junio de 2021, el certificado de cumplimiento y tramite de pago con los soportes correspondientes. Realizado el trámite por parte del MEN se recibieron los radicados para gastos reembolsables con Cordis No. 2021-IE-024149 y comisión con Cordis No. 2021-IE-024150.
  La evidencia se presenta como **anexo N°09** de este informe.

SE066 Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender

- **ODT 1** El 2 de junio de 2021 la interventoría remitió al Consorcio el consolidado de observaciones a los videos con animación de la SE 066 ODT1 programación 4 de acuerdo con enlaces YouTube remitidos el 2 de junio de 2021, a fin de ser remitidas a la Universidad Nacional para los respectivos ajustes, el 4 de junio de 2021 la interventoría remitió las observaciones al video de Lina Rangel. El 12 de junio de 2021 se recibió por parte del Consorcio la carpeta de cierre del evento correspondiente a la ODT1. El 17 de junio de 2021 la interventoría remitió las observaciones a la carpeta de cierre, una vez ajustada el 23 de junio de 2021, el Consorcio remitió la carpeta para revisión y validación por parte de la interventoría. El 29 de junio de 2021 la interventoría mediante correo electrónico remitió aprobación a la carpeta. A corte del presente informe la interventoría se encuentra en la elaboración del certificado de

ejecución y cierre de eventos para el proceso de trámite con el MEN. La evidencia se presenta como **anexo N°10** de este informe

- **ODT 3** El 15 de junio de 2021 la interventoría remitió el consolidado de observaciones a los videos de la SE 066 ODT3 programación 1 de acuerdo con enlaces Drive y YouTube remitidos el 10 de junio de 2021.
  El 16 de junio de 2021 la interventoría remitió el consolidado de observaciones a los videos de la SE 066 ODT3 programación 1 y 2 de acuerdo con enlaces Drive y YouTube remitidos. A corte del presente informe no se han recibido los enlaces con los videos ajustados de acuerdo con las observaciones realizadas para la validación por parte de la interventoría.
  La evidencia se presenta como **anexo N°10** del presente informe.

SE067 Programa de formación para directivos docentes La Voz de los Directivos Docentes PTA.

- El 8 de junio de 2021 la interventoría remitió al MEN la carpeta de cierre del evento para validación y firma del formato certificado de ejecución y cierre de eventos, que fue remitido este mismo día suscrito por parte del MEN. Así mismo, mediante correo electrónico fue remitido al Consorcio el certificado suscrito solicitándole el envío de los documentos para facturación.
  Recibida la información se remitió al MEN el 10 de junio de 2021, el certificado de cumplimiento y tramite de pago con los soportes correspondientes. Una vez realizado el trámite por parte del MEN se recibieron los radicados para gastos reembolsables con Cordis No. 2021-IE-025506 y comisión con Cordis No. 2021-IE-025507.
  La evidencia se presenta como **anexo N°11** de este informe.

SE068 Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3, 4 y 5".

- El 01 de junio el MEN aprobó las piezas graficas de la SE. Las dos conferencias se realizaron el 2 y 17 de junio de 2021 sin ningún contratiempo.
  El 29 de junio de 2021el operador remitió la carpeta de cierre del evento, la cual a corte de presente informe se encuentra en validación por parte de la interventoría. La evidencia se presenta como **anexo N°12** de este informe.

SE069 Eventos formativos contacto maestro.

- El 08 de junio de 2021 el Consorcio remitió por medio de correo electrónico la carpeta de cierre y sus anexos. Una vez validada por la interventoría, el 18 de junio de 2021 se remitieron observaciones solicitando al operador la inscripción de la cesión de derechos de la canción "Maestros como tú" de Inés Gaviria ante la Oficina de Registro Nacional del Derecho de Autor y/o autoridad competente.
  A corte del presente informe el Consorcio se encuentra surtiendo el proceso de registro de la cesión de derechos, para continuar con el trámite de cierre total y facturación de la solicitud.
  La evidencia se presenta como **anexo N°13** de este informe.

SE071 Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021 Política local de formación de educadores y PTFD

- Dado que el MEN determinó aplazar la realización, del evento, la cual estaba proyectada para ejecutarse el 4 de junio de 2021 quedando para el 11 de junio 2021, fue necesario hacerle un alcance a la SE. La

Interventoría remitió la versión definitiva de la SE en la que se evidenció el ajuste a las fechas y la inclusión de un video adicional como requerimiento. Así mismo, el Consorcio remitió cuadro comparativo en donde incluyeron todos los requerimientos solicitados en el alcance.
El 01 de junio de 2021, la Interventoría realizó la aprobación del cuadro comparativo para que el Consorcio gestionara el presupuesto de la SE, el cual fue remitido en esta misma fecha y aprobado por la interventoría
El 11 de junio de 2021, La Interventoría mediante correo electrónico solicitó al operador el envío de la carpeta de cierre, así mismo, relacionó los soportes que se debían adjuntar a la carpeta por cada uno de los requerimientos establecidos en la SE.
El 24 de junio de 2021, el Consorcio remitió la carpeta de cierre de la SE, que fue validada por la interventoría remitiendo el 30 de junio de 2021 observaciones para los respectivos ajustes.
A corte del presente informe el operador se encuentra subsanando las observaciones. La evidencia se presenta como **anexo N°14** de este informe.

SE072 Lanzamiento evaluar para avanzar

- Dado que el MEN determinó aplazar la realización del evento del 09 de junio de 2021 para el día 10 de junio de 2021, fue necesario hacerle un alcance a la solicitud.
  El 3 de junio de 2021, el Consorcio remitió comentarios sobre la SE a la Interventoría, que fueron remitidos al MEN para su revisión, este mismo día, el MEN remitió respuesta quedando ajustados los requerimientos con base en las solicitudes del Consorcio y la interventoría. La interventoría remitió al Consorcio el 3 de junio de 2021 la SE en versión final, y este mismo día el Consorcio remitió cuadro comparativo y presupuesto ajustados que fueron aprobados por la Interventoría.
  El 8 de junio de 2021, el MEN solicitó la aprobación de un imprevisto teniendo en cuenta que dentro de la solicitud inicial no se requirió ítem de grabación y edición para el Viceministerio. Al respecto la interventoría, este mismo día, realizó algunas observaciones al MEN sobre este imprevisto, que fueron aclaradas y remitidas mediante correo electrónico al Consorcio con la solicitud del envío de las respectivas cotizaciones. El mismo 8 de junio el Consorcio respondió a la interventoría con una única cotización del proveedor que ya se tenía aprobado para esta SE Logist Latam. Así mismo, la Interventoría realizó la aprobación de la cotización del imprevisto.
  El 17 de junio de 2021, la Interventoría remitió al Consorcio el formato de imprevisto firmado para que se incluyera en la carpeta de cierre.
  El 19 de junio de 2021, el Consorcio remitió la carpeta de cierre de la SE a la Interventoría, una vez validada la interventoría remitió el 22 de junio de 2021, observaciones a la carpeta para los respectivos ajustes.
  El 25 de junio de 2021, el Consorcio manifestó que el proveedor se encontraba trabajando en el guion para la capsula del video por tanto manifestó que responderían a las observaciones el día 28 de junio de 2021.
- A corte del presente informe la Interventoría se encuentra a la espera de recibir la subsanación de las observaciones remitidas al Consorcio.
  La evidencia se presenta como **anexo N° 15** del presente informe.

SE073 Evento Webinar UNIANDES - MEN 1.

- El 1 de junio de 2021, el Consorcio remitió a la Interventoría los informes de Uniandes con el fin de concretar la legalización de la SE, así mismo el 3 de junio de 2021, remitió formato de aprobación del MEN al entregable de Uniandes para revisión y la firma del líder del evento.

El 16 de junio de 2021, el Consorcio remitió a la Interventoría la carpeta de cierre junto con sus anexos, una vez validada la interventoría remitió el 21 de junio de 2021 observaciones a la carpeta para los respectivos ajustes
El 29 de junio de 2021, el Consorcio remitió la subsanación de las observaciones realizadas a la carpeta, una vez revisada la interventoría solicitó al Consorcio el soporte de la cesión de los derechos patrimoniales de autor, el cual a corte del presente informe el Consorcio se encuentra gestionando con la Uniandes.
La evidencia se presenta como **anexo N°16** de este informe.

SE074 Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral.

- El 04 de junio de 2021, la Interventoría solicitó al Consorcio la remisión de la carpeta de cierre donde debían incluir todas las evidencias de los requerimientos establecidos.
  El 11de junio de 2021, el Consorcio remitió la carpeta de cierre de la SE junto con el enlace y los anexos de la misma. Una vez validada la información por la interventoría, el 17 de junio de 2021 remitieron observaciones para los respectivos ajustes.
  Dado que, al 30 de junio de 2021, la carpeta subsanada no había sido recibida, la Interventoría remitió correo al Consorcio, reiterando la solicitud del envío de la carpeta de cierre subsanada.
  La evidencia se presenta como **anexo N°17** de este informe.

SE075 Conversatorio para docentes enfocados en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias sociales e historia.

- A corte del presente informe nos encontramos a la espera de la respuesta por parte de la Dirección de Educación Preescolar, Básica y Media.

SE076 Programa de formación para directivos docentes La voz de los Directivos Docentes PTA – Mayo.

- El 11 de junio de 2021, la Interventoría solicitó al Consorcio la remisión de la carpeta de cierre donde debían incluir todas las evidencias de los requerimientos establecidos.
  El 18 de junio de 2021, el Consorcio remitió la carpeta de cierre de la SE junto con el enlace y los anexos de la misma, una vez validada la información la interventoría remitió, el 22 de junio de 2021, observaciones a la carpeta de cierre.
  El 24 de junio de 2021, el Consorcio remitió la subsanación de las observaciones a la carpeta y la interventoría remitió el 25 de junio de 2021, segundas observaciones a la carpeta de cierre.
  El 28 de junio de 2021, el Consorcio remitió la subsanación de las segundas observaciones junto con el enlace y los anexos de la misma, una vez validada por la interventoría, el 30 de junio de 2021 se emitió al Consorcio concepto de aprobación de la carpeta de cierre.
  A corte del presente informe la interventoría se encuentra en la elaboración del certificado de ejecución y cierre de eventos para el proceso de trámite con el MEN.
  La evidencia se presenta como **anexo N° 18** de este informe.

SE077 Webinar formación de maestros 2.

- Durante el mes de junio de 2021 la SE 077 se fue desarrollando en el marco de los webinars en diferentes fechas y sesiones del 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 y 29 de junio de 2021.
  A corte del presente informe el Consorcio se encuentra validando los informes y cotejando la información de los conferencistas que estuvieron al frente de los webinars como también la cesión de derechos de todos los expertos y personal que intervinieron en los audios y videos, así mismo, el MEN permanentemente ha ido actualizando la información para que el Consorcio pueda ir dando cumplimiento al cierre de la SE.
  La evidencia se presenta como **anexo N°19** de este informe.

SE078 Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete junio.

- El 1 de junio de 2021, la Interventoría remitió observaciones al MEN sobre la SE 078, así mismo el MEN realizó los ajustes con base en las observaciones de la Interventoría.
  El 01 de junio de 2021, la Interventoría remitió al Consorcio la SE, como también la cotización y documentación del proveedor sugerido por el MEN de "Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete junio". El mismo día el Consorcio remitió a la Interventoría el presupuesto de la SE para validación y aprobación, el cual fue aprobado el 1 de junio de 2021 con el fin de dar inicio a la ejecución del evento.
  El 2 de junio de 2021, el MEN remitió la SE firmada a la Interventoría, quien remitió al Consorcio el documento suscrito.
  El 04 de junio de 2021, la Interventoría con base en los requerimientos de la SE, mediante correo electrónico remitió al Consorcio, la relación de los soportes que se debían adjuntar a la carpeta por cada uno de los requerimientos establecidos en la SE.
  Los servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete junio". Tuvo algunos cambios para las fechas en las sesiones de junio 18, 21, 22, 24, 25, 28 de 2021.
  A corte del presente informe, el Consorcio se encuentra validando los informes y cotejando la información de la ejecución de esta SE.
  La evidencia se presenta como **anexo N°20** de este informe.

SE079 English Day: Taller virtual lúdico de uso de ECO - English For Colombia y BeThe1Challenge 2.0..

- El 08 de junio de 2021, el MEN remitió a la Interventoría la SE 079 para revisión preliminar.
  El 11 de junio de 2021, la Interventoría remitió al MEN las observaciones iniciales de la SE, así mismo el MEN remitió sobre el correo los ajustes y respuesta a las observaciones de la Interventoría.
  El 12 de junio de 2021, el MEN remitió a la Interventoría la SE firmada, que fue remitida al Consorcio en esta misma fecha suscrita por las partes junto con sus anexos.
  El 15 de junio de 2021, la Interventoría remitió correo al Consorcio reiterando el envió de las cotizaciones y cuadro comparativo de la SE, información que fue recibida el 16 de junio de 2021 y validada por la interventoría quien emitió concepto de aprobación el 21 de junio de 2021.
  El 22 de junio de 2021, el Consorcio remitió el presupuesto de la SE que fue aprobado por la interventoría en esta misma fecha.
  El 24 de junio de 2021, la interventoría remitió al Consorcio la relación de las evidencias a presentar en la carpeta de cierre del evento para cada uno de los requerimientos de la solicitud.

A corte del presente informe el Consorcio se encuentra validando los informes y cotejando la información de la ejecución de esta SE.
La evidencia se presenta como **anexo N°21** de este informe.

SE080 Taller de diseño de instrumentos de evaluación.

- El 8 de junio de 2021, el MEN remitió a la Interventoría la SE 080 para revisión preliminar.
  El 9 de junio de 2021, la Interventoría remitió al MEN las observaciones iniciales de la SE, así mismo el MEN remitió sobre el correo los ajustes y respuesta a las observaciones de la Interventoría.
- El 9 de junio de 2021, el MEN remitió a la Interventoría la SE firmada, la cual fue remitida al Consorcio suscrita por las partes junto con sus anexos.
  El 10 de junio de 2021, la Interventoría solicitó al Consorcio el envió del cuadro comparativo y cotizaciones de la SE, información que fue remitida en esta misma fecha y validada y aprobada por la interventoría. Una vez validado el cuadro comparativo el Consorcio remitió el presupuesto de la SE que fue validado y aprobado. El 15 de junio de 2021, la interventoría remitió al Consorcio la relación de las evidencias a presentar en la carpeta de cierre del evento por cada uno de los requerimientos de la solicitud.
  A corte del presente informe el Consorcio se encuentra validando los informes y cotejando la información de la ejecución de la SE.
  La evidencia se presenta como **anexo N° 22** de este informe.

SE081 Mesas de investigación y liderazgo Directivo.

- El 09 de junio de 2021, el MEN remitió a la Interventoría la SE 081 para revisión preliminar.
  El 11 de junio de 2021, la Interventoría remitió al MEN las observaciones iniciales de la SE y el 17 de junio de 2021 el MEN remitió los ajustes y respuesta a las observaciones de la interventoría sobre la SE.
  El 18 de junio de 2021, el MEN remitió a la Interventoría la SE firmada, la cual fue remitida al Consorcio suscrita por las partes junto con sus anexos.
  El 19 de junio de 2021, el Consorcio remitió a la Interventoría la información correspondiente al cuadro comparativo y cotizaciones, que fueron validadas y aprobadas el 20 de junio de 2021.
  El 21 de junio de 2021, el Consorcio remitió a la Interventoría la información correspondiente al presupuesto que fue validado y aprobado este mismo día. El 25 de junio de 2021, la interventoría remitió al Consorcio la relación de las evidencias a presentar en la carpeta de cierre del evento por cada uno de los requerimientos de la solicitud.
  A corte del presente informe el Consorcio se encuentra validando los informes y cotejando la información de la ejecución de esta SE.
  La evidencia se presenta como **anexo N°23** de este informe.

SE082 Formación Programa Todos a aprender Ciclo 2 a los tutores del departamento del Amazonas.

- El 18 de junio de 2021, el MEN remitió a la Interventoría la SE 082 para revisión preliminar.
  El 20 de junio de 2021, la Interventoría remitió al MEN las observaciones iniciales de la SE y el 21 de junio de 2021 el MEN remitió los ajustes y respuestas a las observaciones de la interventoría sobre la SE junto con el link de anexos.
  El 21 de junio de 2021, el MEN remitió a la Interventoría la SE firmada la cual fue remitida al Consorcio suscrita por las partes junto con sus anexos.

El 22 de junio de 2021, la Interventoría remitió correo al Consorcio solicitando él envió de las cotizaciones y cuadro comparativo de la SE, solicitud que fue reiterada mediante correo del 23 de junio de 2021
El 24 de junio de 2021, el Consorcio remitió a la Interventoría la información correspondiente al cuadro comparativo y cotizaciones para análisis y aprobación. Este mismo día la Interventoría remitió observaciones a los documentos, y el Consorcio contestó sobre el correo adjuntando los ajustes y subsanación de las mismas, emitiéndose concepto de aprobación por parte de la interventoría, así mismo, el Consorcio remitió a la Interventoría la información correspondiente al presupuesto que fue validado y aprobado por la Interventoría. A corte del presente informe la SE se encuentra en ejecución.
La evidencia se presenta como **anexo N°24** de este informe.

SE083 Evento de lanzamiento del Segundo Concurso Nacional de Escritura Colombia, territorio de historias.

- El 21 de junio de 2021, el MEN remitió a la Interventoría la SE 083 para revisión preliminar.
  El 22 de junio de 2021, la Interventoría remitió al MEN las observaciones iniciales de la SE y el 24 de junio de 2021 el MEN remitió los ajustes y respuesta a las observaciones de la interventoría sobre la SE.
  El 29 de junio de 2021, la Interventoría remitió al MEN observaciones relacionadas con los documentos de la SE, así mismo el MEN remitió sobre el correo los ajustes y respuesta a las observaciones de la Interventoría Este mismo día fue remitida al Consorcio la SE junto con sus anexos.
  El 30 de junio de 2021, el MEN remitió a la Interventoría la SE firmada, que fue remitida suscrita por las partes al Consorcio. A corte del presente informe la SE encuentra en ejecución.
  La evidencia se presenta como **anexo N°25** de este informe.

SE084 Webinar formación de maestros 3.

- El 18 de junio de 2021, el MEN remitió a la Interventoría la SE 084 para revisión preliminar.
  El 21 de junio de 2021, la Interventoría remitió al MEN las observaciones iniciales de la SE, así mismo el MEN remitió sobre el correo los ajustes y respuesta a las observaciones de la Interventoría.
  El 22 de junio de 2021, el MEN remitió a la Interventoría la SE firmada, que fue remitida suscrita por las partes al Consorcio junto con sus anexos el 23 de junio de 2021.
  El 25 de junio de 2021, la Interventoría remitió correo al Consorcio solicitando el envió del presupuesto de la SE.
  El 30 de junio de 2021, la Interventoría reiteró al Consorcio la solicitud del envió del presupuesto de la SE, que fue remitido este mismo día y que a corte del presente informe se encuentra en validación y aprobación.
  La evidencia se presenta como **anexo N°26** de este informe.

SE085 Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura.

- El 23 de junio de 2021, el MEN remitió a la Interventoría la SE 085 para revisión preliminar, así mismo, la Interventoría remitió correo al MEN indicando que podían proceder a la firma de la SE. Una vez recibida la SE con los respectivos anexos por parte del MEN, fue remitida al Consorcio para dar inicio a la respectiva gestión.
  El 23 de junio de 2021, el Consorcio remitió a la Interventoría el presupuesto relacionado con la SE, que fue validado y aprobado mediante correo electrónico de esta misma fecha donde de igual forma remitió la relación de evidencias a presentar en la carpeta de cierre del evento para cada uno de los requerimientos de la solicitud.

El 24 de junio de 2021, el MEN remitió a la Interventoría la SE firmada, la cual que fue remitida suscrita por las partes al Consorcio. A corte del presente informe el operador se encuentra validando los informes y cotejando la información de la ejecución de esta SE.
La evidencia se presenta como **anexo N° 27** de este informe.

SE086 Fortalecimiento de ambientes pedagógicos en la educación media rural.

- El 24 de junio de 2021, el MEN remitió a la Interventoría la SE 086 para revisión preliminar.
  El 25 de junio de 2021, la Interventoría remitió al MEN las observaciones iniciales de la SE.
  A corte del presente informe está pendiente por parte del MEN la programación de la reunión para la socialización de la SE al Consorcio.
  La evidencia se presenta como **anexo N°28** de este informe.

SE087 Seminario Internacional Aprendizaje y cierre de brechas: desafíos para Colombia.

- El 29 de junio de 2021, el MEN remitió a la Interventoría la SE 087 para revisión preliminar.
  El 30 de junio de 2021, la Interventoría remitió al MEN las observaciones iniciales de la SE. Así mismo, el MEN remitió sobre el correo los ajustes y respuesta a las observaciones de la Interventoría.
  A corte del presente informe está pendiente por pate del MEN la programación de la reunión para la socialización de la SE al Consorcio.
  La evidencia se presenta como **anexo N°29** de este informe.

SE088 Tres charlas virtuales con especialistas (Con trasmisión virtual) para profundización en ejes temáticos de las Orientaciones en Educación Básica y Media de la Modalidad Virtual. La evidencia se presenta como **anexo N°031** de este informe.

- El 29 de junio de 2021, el MEN remitió a la Interventoría la SE 088 para revisión preliminar.
  El 30 de junio de 2021, la Interventoría remitió al MEN las observaciones iniciales de la SE.
  A corte del presente informe está pendiente por pate del MEN la programación de la reunión para la socialización de la SE al Consorcio.
  La evidencia se presenta como **anexo N°30** de este informe.

1.3 COMPONENTE FINANCIERO –CONTABLE

Al corte del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades en el componente financiero y contable:

- El 15 de junio de 2021, la interventoría remitió al MEN con consecutivo SCAI-P143-074-2021 los documentos para trámite de pago diecinueve de Interventoría del mes de mayo de 2021, certificado de equipo para el mes de mayo de 2021, certificado de parafiscales de la compañía y la factura electrónica aceptada en la plataforma Olimpia del MEN. Así mismo, se radicó en la plataforma de gestión documental bajo el l número 2021-ER-192898. La evidencia se presenta como anexo N°31 de este informe.

- El 18 de junio de 2021, con base en solicitud del MEN de remitir proyección de pagos para el Contrato 1247601 de 2019, la interventoría por medio del correo electrónico P143 -MEN-1247901-000311 -2021

Re: Proyección de pagos Contrato 1247601 de 2019, remite la información solicitada. La evidencia se presenta como **anexo N°32** de este informe.

- El 25 de junio de 2021 la interventoría remitió al operador y al MEN la relación de soportes para legalización de reembolsos y formato (eventos PTA), en los cuales se indicaron los soportes de valores reembolsables que deberían ser exigidos por el Consorcio Logística en el marco de los eventos presenciales del PTA como son: alojamiento, traslados, manutención y otros (autorizados). La evidencia se presenta como **anexo N°33** de este informe.

- El 30 de junio de 2021, con consecutivo de correo electrónico P143-MEN-1247901-00318-2021 la interventoría remitió al MEN la solicitud de los reportes SIIF con corte al mes de junio de 2021, lo anterior, con el fin de que la interventoría controle los pagos radicados del contrato de operación logística de manera mensual y en línea con la matriz financiera. La evidencia se presenta como **anexo N°34** de este informe.

1.4 COMPONENTE JURÍDICO

Para el mes de junio de 2021, desde el componente jurídico la interventoría brindó apoyo en las validaciones de las solicitudes en el marco del contrato de operación logística e interventoría, así mismo, participo en las reuniones a las que fue convocada.

2 CAPITULO II – CONTRATO CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019 - 2021.

A continuación, se relaciona la información contractual del contrato de operación logística.

Aspectos contractuales relevantes.

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES	
Contratante	Ministerio de Educación Nacional (MEN)
Razón social Operador Logístico	CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019-2021 (CLM) Nit: 901.351.562-1
Integrantes del Consorcio	Consultoría Estratégica Integral S.A. Nit. 811.042.842-7, Nader Palis Zaquille María Nit. 52.249.157-7, Eventos Y Protocolo Empresarial S.A.S. Nit.900.369.179-9 Prime Producciones S.A Nit.900.062.666-5
Tipo contrato	Contrato establecido electrónicamente en la plataforma SECOP II para el proceso de selección LP-MEN-09-2019, adjudicada mediante acto administrativo No. 16704 del 26 de diciembre de 2019.
Contrato No.	CO1.PCCNTR. 1247601 DE 2019.
Plazo	El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2021, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Valor	El valor del contrato corresponde a la suma de: de **TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($37.823.130.189),** incluido IVA y todos los costos y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos, contribuciones y utilidades del contratista, distribuidos por vigencia de la siguiente forma: ➢ **Vigencia 2019**: CIEN MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($100.723.492) IVA incluido. ➢ **Vigencia 2020**: DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($17.143.230.210) IVA Incluido. ➢ **Vigencia 2021**: VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($20.579.176.487) IVA Incluido. **Pago de equipo Base** El contrato de operación logística describe el valor del equipo base como se relaciona a

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES

continuación, de acuerdo con los valores definidos en el estudio de mercado, así:
El valor Mensual a pagarse en cada vigencia será:

Vigencia	Equipo Base	IVA equipo Base	Total, equipo base
2019	$68.972.522	$13.104.779	$82.077.301
2020	$856.638.723	$162.761.357	$1.019.400.081
2021	$884.051.162	$167.969.721	$ 1.052.020.883

VIGENCIA	EVENTOS	EQUIPO BASE	IVA EQUIPO BASE	TOTAL EQUIPO BASE	VALOR TOTAL POR VIGENCIA
2019	18.646.191	68.972.522	13.104.779	82.077.301	100.723.492
2020	16.123.830.129	856.638.723	162.761.357	1.019.400.081	17.143.230.210
2021	19.527.155.604	884.051.162	167.969.721	1.052.020.883	20.579.176.487
				VALOR TOTAL	37.823.130.189

La presente distribución de los recursos por cada vigencia.

2019: $82.077.301
2020: $84.950.007
2021: $87.668.407

Valor total del contrato después de modificaciones

VIGENCIA	VALOR CONTRATO INICIAL	MODIFICACIÓN N° 1 REDUCCIÓN PPTAL	MODIFICACIÓN N° 2 REDUCCIÓN PPTAL	VALOR FINAL CONTRATO
2019	100.723.492	95.251.672	0	5.471.820
2020	17.143.230.210	5.100.000.000	5.000.000.0000	7.043.230.210
2021	20.579.176.487	0	0	20.579.176.487
VALOR TOTAL	**37.823.130.189**	**5.195.251.672**	**5.000.000.0000**	**27.627.878.517**

Disponibilidad Presupuestal

Reserva presupuestal año	Unidad Ejec.	Dependencia Presupuestal		N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal
2020	22/01/2001	10	Calidad PTA	3920	11	CSF	C-2201-0700-18-0-2201074-02	A-02-02-02-008-003-09
2021	22/01/2001	10	Calidad PTA	3921	11	CSF	C-2201-0700-18-0-2201074-02	A-02-02-02-008-003-09

Acta de Inicio	27 de diciembre de 2019

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES	
Modificaciones/adiciones	**Modificación No. 1 del 27 de abril 2020**: ➢ Se modificaron las obligaciones generales del Contrato No. 10, 11, 12, 13,28, y 30 en el sentido de ajustar algunas expresiones de las obligaciones. ➢ Se modificaron las obligaciones específicas del contrato en cuanto se traslada parágrafo contenido en las obligaciones relativas a la calidad del servicio a las obligaciones relativas al personal del contratista. ➢ Se modificaron las obligaciones relativas al catering. ➢ Se modificaron las obligaciones relativas al transporte y alojamiento de los asistentes Nos. 57, 62, 64 y 65. ➢ Se modificaron las obligaciones relativas al contrato y la supervisión. ➢ Se modificaron las obligaciones 34 y 36 relativas a la logística de los eventos.
	Modificación No. 2 del 20 de octubre de 2020: ➢ Reducir el valor del contrato en la suma de Cinco Mil Millones De Pesos M/CTE. ($5.000.000.000) de los recursos del contrato para la vigencia 2020. ➢ Incluir Nota en la obligación 23: ➢ Modificaron la cláusula séptima -Forma de pago: Durante los meses de octubre a diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021 el MEN reconocerá y pagará el valor fijo mensual estimado de $ 21.667.127 incluido IVA por concepto de gastos administrativos. ➢ Pago de gastos reembolsables: respecto al valor de gastos reembolsables no incluidos en la propuesta económica, el contratista es el responsable de suministrar por los servicios de operación logística y realizar las contrataciones que para ello se requieran.

Tabla 2-1 Aspectos contractuales relevantes Contrato Consorcio Logística
Fuente: Contrato CO1.PCCNTR.1247601 de 2019

2.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

El Consorcio gestionó los pagos correspondientes a las carpetas de cierre aprobadas para el trámite de pago.

2.1.1 Gestión en Reuniones con el Consorcio

En el mes de junio de 2021 el Consorcio participó en las siguientes reuniones convocadas por la interventoría y/o el MEN, cuyas actas se presentan en el **anexo N°35** de este informe.

FECHA	ACTA N°	TEMA	ASISTENTES
9 de junio de 2021	117	Socialización evento SE 080	MEN-SCAIN-CLM
11 de junio de 2021	119	Revisión de las observaciones al Tarifario 2021 por parte del Consorcio	MEN-SCAIN-CLM
11 de junio de 2021	120	Socialización evento SE 079	MEN-SCAIN-CLM
11 de junio de 2021	121	Socialización evento SE 081	MEN-SCAIN-CLM
16 de junio de 2021	122	Socialización Ítems pendientes tarifario	MEN-SCAIN-CLM
18 de junio de 2021	123	Socialización evento SE082	MEN-SCAIN-CLM
23 de junio de 2021	124	Socialización evento SE085	MEN-SCAIN-CLM
28 de junio de 2021	125	Socialización evento SE083	MEN-SCAIN-CLM

Tabla 2-2 Relación actas de reunión MEN- SCAIN-CONSORCIO
Fuente: Sistema gestión documental SCAIN

2.1.2 Informe Mensual del operador Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.

- El 1 de junio de 2021 la interventoría mediante correo electrónico emitió concepto de aprobación al informe correspondiente a abril de 2021. Lo anterior se puede evidenciar como **anexo N°36** del presente informe.

- El 11 de junio de 2021 se recibió por parte del Consorcio el informe y matriz de obligaciones correspondiente a mayo de 2021, una vez revisado y validado la interventoría mediante correo electrónico con consecutivo P143-CLMEN-1247601-00313-2021 del 18 de junio de 2021 remitió las observaciones correspondientes.
  El 25 de junio de 2021 se recibió por parte del Consorcio el informe y la matriz ajustados, una vez validados por la interventoría el 30 de junio de 2021 se remitieron al Consorcio segundas observaciones.
  A corte del presente informe el Consorcio se encuentra realizando los respectivos ajustes al informe.
  Lo anterior se puede evidenciar como **anexo N°37** del presente informe.

2.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO

La gestión del Consorcio se describió en el componente técnico del informe del contrato de interventoría en el que se relacionan de cada solicitud de evento la completitud de información generada, respecto al desarrollo de cada evento por parte del Consorcio.

2.2.1 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico

A continuación, se relacionan los eventos gestionados por el operador logístico durante el mes de junio de 2021:

SE	Consecutivo Correo SCAIN	Nombre del evento	Ciudad del Evento	Fecha Inicio Evento	Fecha Final Evento	Total Conv.	Total Asist	Valor Presupuesto aprobado	Valor Total Facturado	Estado del Evento
71	P143 -MEN-1247901-00290-2021	Lanzamiento Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021 Política local de formación de educadores y PTFD	Bogotá	9/06/2021	11/06/2021	1000	2432	$ 16.047.749	$ -	Ejecutado
72*	P143 -MEN-1247901-00291-2021	Lanzamiento Evaluar para Avanzar	Bogotá	7/06/2021	10/06/2021	10000	4955	$39.816.733	$41.057.903	Ejecutado
75	P143 -MEN-1247901-00295-2021	Conversatorio para docentes enfocados en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias sociales e historia.	Bogotá	1/06/2021	31/08/2021	0	0	$ -	$ -	Aplazado
76	P143 -MEN-1247901-00296-2021	Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA	Bogotá	24/05/2021	10/06/2021	2000	124 37	$ 43.760.506	$ -	Ejecutado
77**	P143 -MEN-1247901-00299-2021	Webinar formación de maestros 2	Bogotá	1/06/2021	29/06/2021	1000	1445	$30.746.722	$ -	Ejecutado
78	P143 -MEN-1247901-00302-2021	Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete	Bogotá	2/06/2021	30/06/2021	100	133	$8.014.268	$ -	Ejecutado
79	P143 -MEN-1247901-00304-2022	English Day: Taller virtual lúdico de uso de ECO - English For Colombia y BeThe1Challenge 2.0	Bogotá	23/06/2021	24/06/2021	5000	2064	$73.279.716	$ -	Ejecutado
80	P143-MEN-1247901-00305-2021	Taller de diseño de Instrumentos de Evaluación	Bogotá	15/06/2021	16/06/2021	100	135	$12.405.494	$ -	Ejecutado
81	P143-MEN-1247901-00306-2021	Mesas de investigación y liderazgo Directivo	Bogotá	23/06/2021	25/06/2021	150	33	$32.775.941	$ -	Ejecutado

SE	Consecutivo Correo SCAIN	Nombre del evento	Ciudad del Evento	Fecha Inicio Evento	Fecha Final Evento	Total Conv.	Total Asist	Valor Presupuesto aprobado	Valor Total Facturado	Estado del Evento
82	P143 -MEN-1247901-00309-2021	Formación Programa Todos a aprender Ciclo 2 a los tutores del departamento del Amazonas	Leticia, Amazonas	23/06/2021	23/07/2021	16	0	$28.693.018	$ -	En ejecución
85	P143 -MEN-1247901-00314-2021	Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura	Nacional	24/06/2021	25/06/2021	400	244	$10.835.763	$ -	Ejecutado

Tabla 2-3 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico

Fuente: control interventoría

NOTAS:
***SE072 El mayor valor facturado corresponde a imprevisto por valor de $ 1.190.000**
****SE071-SE077- SE078-SE080 Se presentó una mayor cantidad de asistentes lo cual no afecto económicamente los requerimientos iniciales realizados para el evento.**

2.2.2 Valores Agregados Operador.

De acuerdo con la propuesta del Consorcio de valores agregados como unidades ofertadas de diferentes Ítems, se describen a continuación las cantidades usadas en 2020 y 2021 así como, los saldos al corte del presente informe.

Concepto	VX AGREGADO - COMPUTADOR	VX AGREGADO - VIDEO BEAM	VX AGREGADO - TELÓN	VX AGREGADO - PAPELOGRAFO	VX AGREGADO - SONIDO BASE	VX AGREGADO - PUNTO DE REGISTRO
Cantidades Ofrecidas	400	400	400	400	400	100
Cantidades Usadas 2020	6	3	2	1	2	1
Cantidades Usadas 2021	3	2	0	1	1	0
Saldos	391	395	398	398	397	99

Tabla 2-4 Relación valores agregados Contrato Consorcio Logística MEN 2019 – 2021

Fuente: propuesta técnica aprobada

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

Al corte del presente informe se presenta el seguimiento y control de las cifras de ejecución presupuestal y financiera del contrato de operación logística, de la cual la interventoría realiza esta gestión y como soporte de lo anterior coexiste la Matriz Financiera al corte de junio de 2021. La evidencia se presenta como **anexo N°38** de este informe.

2.3.1 Radicación de cuentas al MEN

A continuación, se presenta la información relacionada con la radicación de cuentas del contrato de operación logística al corte del presente informe:

2.3.1.1 Facturación Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.

A continuación, se relaciona la facturación generada por el Consorcio durante el mes de junio de 2021, la cual el MEN tramitó y pago con los costos relacionados:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR TOTAL	CORDIS FECHA	FECHA Y ORDEN DE PAGO
18vo Pago por concepto de personal del mes de mayo de 2021	2/06/2021	3/06/2021	$ 87.668.407	2021-IE-024406 / 04/06/2021	137849821 / 11/06/2021
Comisión evento SE 065	1/06/2021	2/06/2021	$ 91.080.624	2021-IE-024149 / 02/06/2021	132225821 / 09/06/2021
Gastos reembolsables evento SE 065	1/06/2021	2/06/2021	$ 4.035.645	2021-IE-024150 / 02/06/2021	134317721 / 10/06/2021
Gastos reembolsables evento SE 067	8/06/2021	9/06/2021	$ 36.628.200	2021-IE-025506 / 16/06/2021	140986721 / 17/06/2021
Comisión evento SE 067	8/06/2021	9/06/2021	$ 1.575.012	2021-IE-025507 / 16/06/2022	140988921 / 17/06/2021
TOTAL			**$ 220.987.888**		

Tabla 2-5 Relación facturación al corte del presente informe
Fuente: Información facturación Consorcio Logística

2.3.1.1.1 Equipo mínimo requerido dedicado.

El Consorcio generó la facturación del equipo base atendiendo la forma de pago del contrato, los soportes se pueden evidenciar en el **anexo N°39** del presente informe y el resumen de la facturación por este concepto, se relaciona a continuación:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR TOTAL	CORDIS FECHA	FECHA Y ORDEN DE PAGO
18vo Pago por concepto de personal del mes de mayo de 2021	2/06/2021	3/06/2021	$ 87.668.407	2021-IE-024406 / 06/04/2021	137849821 / 11/06/2021
TOTAL			**$ 87.668.407**		

Tabla 2-6 Relación facturación Equipo Mínimo Contrato Consorcio
Fuente: Información tomada de la factura

2.3.1.1.2 Comisión 4.3% sobre costos reembolsables

El Consorcio generó la facturación de la comisión de costos reembolsables de las solicitudes de los siguientes eventos:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR TOTAL	CORDIS FECHA	FECHA Y ORDEN DE PAGO
Comisión evento SE 065	1/06/2021	2/06/2021	$ 91.080.624	2021-IE-024149 / 06/02/2021	132225821 / 09/06/2021
Comisión evento SE 067	8/06/2021	9/06/2021	$ 1.575.012	2021-IE-025507 / 16/06/2022	140988921 / 17/06/2021
TOTAL			**$ 92.655.636**		

2.3.1.1.3 Costos Reembolsables

El Consorcio generó la facturación de los gastos reembolsables de las solicitudes de los siguientes eventos:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR TOTAL	CORDIS FECHA	FECHA Y ORDEN DE PAGO
Gastos reembolsables evento SE 065	1/06/2021	2/06/2021	$ 4.035.645	2021-IE-024150 / 06/02/2021	134317721 / 10/06/2021
Gastos reembolsables evento SE 067	8/06/2021	9/06/2021	$ 36.628.200	2021-IE-025506 / 16/06/2021	140986721 / 17/06/2021
TOTAL			**$ 40.663.845**		

2.3.1.1.4 Costos directos

Durante el mes de junio de 2021 no se radicaron cuentas por este concepto.

2.3.2 Gestión del control financiero y presupuestal.

A continuación, se presenta un resumen de la ejecución del contrato de operación logística al corte del presente informe:

VIGENCIA	VALOR RP	EJECUTADO	SALDO	CONCEPTO
2019	$ 5.471.820	$ 5.471.820	$ 0	Equipo base dic 2019
2020	$ 7.043.230.210	$ 6.862.881.000	$ 180.349.210	Equipo base ene a dic 2020 Gastos administrativos oct a dic 2020 Pago de los eventos SE 001 a la SE, SE 018 a la SE 055

VIGENCIA	VALOR RP	EJECUTADO	SALDO	CONCEPTO
2021	$ 20.579.176.487	$ 912.482.121	$ 19.666.694.366	Equipo base de ene a may 2021 Gastos administrativos ene, feb 2021 Eventos SE 057, SE 059 a la SE 066 ODT 1, de la SE 067 a la SE 074, de la SE 076 a la SE 081 y la SE 085
TOTAL RECURSOS INICIALES	**$ 27.627.878.517**	**$ 7.780.834.941**	**$ 19.847.043.576**	

Tabla 2-7 Control Presupuestal por vigencias
Fuente: Información tomada del Contrato Consorcio

2.3.3 Valor del contrato incluidas modificaciones presupuestales

A continuación, se relaciona la información financiera del contrato de operación logística a corte del presente informe, lo cual no ha tenido novedades al respecto:

VIGENCIA	VALOR CONTRATO INICIAL	MODIFICACIÓN N° 1 REDUCCIÓN PPTAL	MODIFICACIÓN N° 2 REDUCCIÓN PPTAL	VALOR FINAL CONTRATO
2019	$ 100.723.492	$ 95.251.672	$ 0	$ 5.471.820
2020	$ 17.143.230.210	$ 5.100.000.000	$ 5.000.000.0000	$ 7.043.230.210
2021	$ 20.579.176.487	$ 0	$ 0	$ 20.579.176.487
VALOR TOTAL	**$ 37.823.130.189**	**$ 5.195.251.672**	**$ 5.000.000.0000**	**$ 27.627.878.517**

Tabla 2-8 Contrato incluidas modificaciones presupuestales
Fuente: Modificación No. 1 y 2 contrato operador logístico

2.3.4 Ejecución financiera y presupuestal operador logístico.

Se presenta la ejecución financiera y presupuestal consolidada del contrato de operación logística a corte del presente informe:

VIGENCIA	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EJECUTADO	* TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL DISPONIBLE	% DISPONIBLE
2019	$ 5.471.820	$ 5.471.820	$ 0	$ 0	0,00%
2020	$ 7.043.230.210	$ 6.862.881.000	$ 0	$ 180.349.210	2,56%
2021	$ 20.579.176.487	$ 912.482.121	$ 1.264.428.932	$ 18.402.265.434	89,42%
TOTAL	**$ 27.627.878.517**	**$ 7.780.834.941**	**$ 1.264.428.932**	**$ 18.582.614.644**	**67,26%**

Tabla 2-9 Control Presupuestal por vigencias
Fuente: Información matriz financiera de Interventoría junio 30 de 2021
** Presupuesto aprobado de la SE 066 ODT 3, SE 075 y de la SE 86 a la SE 88*

2.3.5 Detalle del valor total comprometido*.

Al corte de este informe se reporta el valor total comprometido del contrato de operación logística para la vigencia 2021:

VIGENCIA	EVENTOS	COMISIÓN	EQUIPO BASE	TOTAL
2021	$ 615.134.547	$ 35.615.536	$ 613.678.849	$ 1.264.428.932
TOTAL COMPROMETIDO	**$ 615.134.547**	**$ 35.615.536**	**$ 613.678.849**	**$ 1.264.428.932**

Tabla 2-10 Recursos comprometidos

Fuente: Información matriz financiera de Interventoría junio 30 de 2021

** Presupuesto aprobado de la SE 066 ODT 3, SE 075 y de la SE 86 a la SE 88*

2.3.6 Informe de proveedores del operador logístico

La Interventoría realizó seguimiento y control sobre los términos y condiciones de las negociaciones y el pago de proveedores del operador logístico, este control se realiza por cada solicitud de evento mensualmente a través del informe presentado por el operador logístico.

A continuación, se presenta la trazabilidad de las comunicaciones emitidas por el Consorcio y la interventoría, en referencia al informe de pago de proveedores al corte de 31 de mayo de 2021. La evidencia se presenta como **anexo N°40** de este informe.

FECHA RADICACIÓN	CONSECUTIVO RECIBIDO Y ENVIADO INTERVENTORÍA	TIPO DE COMUNICACIÓN	CONCEPTO	RESPONSABLE
04/06/2021	P143 -CLMEN-1247601-00308-2021	Oficio	Radicado inicial Informe de proveedores corte mayo 31 de 2021	Interventoría
15/06/2021	P143 -CLMEN-1247601-00308-2021	Correo	Concepto de conformidad al Informe de proveedores corte mayo 31 de 2021	Interventoría

Tabla 2-11 Trazabilidad informe de proveedores corte 31 mayo 2021

Fuente: Información tomada del sistema de correspondencia de Interventoría

2.3.7 Programación del PAC.

Al corte del presente informe se programó desde la Interventoría el PAC de agosto de 2021 con consecutivo P143-MEN-1247901-00317-2021 del 30 de junio del 2021. Ver **anexo No.41** programación PAC 2021 del presente informe:

NO.	NOMBRE DEL EVENTO	FECHA FIN	COSTOS DIRECTOS ESTIMADOS	GASTOS REEMBOLS ESTIMADOS	COMISIÓN 4,30% ESTIMADA	EQUIPO BASE MAYO 2021
66 ODT 2	Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender ODT 2	9/08/2021	$ 0	$ 43.967.200	$ 2.249.802	
66 ODT 3	Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender ODT 2	9/08/2021	$ 0	$ 43.967.200	$ 2.249.802	
68	Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3, 4 y 5"	2/06/2021	$ 0	$ 86.718.275	$ 3.728.886	
69	Eventos formativos contacto maestro	28/05/2021	$ 0	$ 82.217.150	$ 4.207.051	
71	Lanzamiento Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021 Política local de formación de educadores y PTFD	4/06/2021	$ 0	$ 16.427.100	$ 706.365	
72	Lanzamiento Evaluar para Avanzar	9/06/2021	$ 0	$ 35.676.200	$ 1.534.077	
74	Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral	4/06/2021	$ 0	$ 20.134.800	$ 865.796	
76	Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA	10/06/2021	$ 6.593.671	$ 35.634.550	$ 1.532.286	
77	Webinar formación de maestros 2	26/06/2021	$ 0	$ 29.250.000	$ 1.496.723	$87.668.407
78	Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete junio	30/06/2021	$ 0	$ 8.014.268	$ 410.091	
79	English Day: Taller virtual lúdico de uso de ECO - English For Colombia y BeThe1Challenge 2.0	16/06/2021	$ 0	$ 70.199.143	$ 3.080.573	
80	Taller de diseño de instrumentos de evaluación	16/06/2021	$ 0	$ 11.894.050	$ 511.444	
81	Mesas de investigación y liderazgo Directivo	25/06/2021	$ 0	$ 30.095.100	$ 1.294.089	
82	Formación Programa Todos a aprender Ciclo 2 a los tutores del departamento del Amazonas	23/07/2021	$ 21.426.215	$ 6.402.930	$ 320.375	
83	Evento de lanzamiento del Segundo Concurso Nacional de Escritura Colombia, territorio de historias	7/07/2021	$ 23.512.027	$ 65.060.115	$ 2.805.755	
84	Webinar formación de maestros 3	31/07/2021	$ 0	$ 22.750.000	$ 1.164.118	
85	Eventos Regionales de lanzamiento II edición del Concurso Nacional de Escritura	25/06/2021	$ 3.761.094	$ 6.783.000	$ 291.669	
86	Fortalecimiento de ambientes pedagógicos en la educación media rural	28/07/2021	$ 1.948.577	$ 11.876.200	$ 510.677	
TOTAL			**$ 57.241.584**	**$ 627.067.281**	**$ 28.959.579**	**$ 87.668.407**

Tabla 2-12 Programación por la Interventoría sobre el PAC agosto 2021

Fuente: Información tomada formato programación PAC 2021

Se adjunta como anexo No.42 la matriz de obligaciones del contrato y Como anexo No.43 se adjunta al presente informe la matriz de precios de presentación trimestral en cumplimiento de los compromisos contractuales.

3 RECOMENDACIONES

No se presentan recomendaciones.

4 RELACION DE ANEXOS

ANEXO No.	DESCRIPCION DEL ANEXO
1	Concepto Modificación CLM
2	Gtos Reem
3	Plan de eventos
4	Parafiscales
5	Informe Parc
6	Indicad gtión
7	Actas MEN-SCAIN
8	Matriz Operat
9	SE065
10	SE066
11	SE067
12	SE068
13	SE069
14	SE071
15	SE072
16	SE073
17	SE074
18	SE076
19	SE077
20	SE078
21	SE079
22	SE080
23	SE081
24	SE082
25	SE083
26	SE084
27	SE085
28	SE086
29	SE087
30	SE088
31	Pago SCAIN

ANEXO No.	DESCRIPCION DEL ANEXO
32	proy pagos Con_1247601_2019
33	Legaliz Reemb Eventos
34	Actas CLM-SCAIN-MEN
35	Inf CLM
36	Inf. CLM_2
37	Matriz finan
38	Pago Eq min CLM
39	Certif provee
40	PAC
41	SIIF
42	Matriz Oblig
43	Matriz precios