metrocali

SOLICITUD DE REVISIÓN JURÍDICA PARA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRÓRROGA O SUSPENSIÓN)

No. Oficio Área	917.104.2.864.2021		
FECHA DE SOLICITUD	17	8	2021

1. IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITUD

TIPO DE SOLICITUD *(Marcar con "X" la modificación a realizar)*	Modificación	Adición	Prórroga	Suspensión
		X	X	

2. DATOS DEL CONTRATO

No. Del Contrato	917.104.2.634.2021	fecha del contrato	23 de julio de 2021	Nombre o Razón Social del contrartista	MURIEL MEZA ZULAI	Cédula o Nit	38.602.995
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales de apoyo legal a la Oficina de defensa Judicial, dependencia adscrita a la Secretaria General y de Asuntos Jurídicos de Metro Cali S.A Acuerdo de Reestructuración.						

3. DATOS DEL SUPERVISOR

Tipo de Vinculación
(Marcar con "X" el tipo de vinculación del supervisor, SI es de planta indicar el cargo)

Nombre completo	CAROLINA CARDONA DEL CORRAL					Cedula No.	33.819.689
Planta	X	Cargo	Jefe oficina de Defensa judicial	Contratista		Dependencia/área	Secretaria General y de Asuntos Juridicos
Designación *(indicar el documento mediante el cual se designa como supervisor)*	Clausula vigésima primera del contrato No. 917.104.2.634.2021						

4. JUSTIFICACIÓN *(Indicar de forma precisa y detallada el por qué es necesario modificar la orden contractual dada su conveniencia institucional, su correspondencia con un proyecto específico, y con el presupuesto aprobado para el mismo. Esta justificación debe responder a las preguntas: ¿Por qué razón la dependencia o proyecto solicitante requiere la adición y/o prorroga, o suspensión de la orden contractual o ¿Cuales son los motivos que no permitieron ejecutar el contrato en las condiciones inicialmente pactadas?)*

Se requiere prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2021 y adicionar al valor del contrato la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4.000.000,00), toda vez que persiste la necesidad de continuar con la prestación del servicio consistente en la: "Prestación de servicios profesionales de apoyo legal a la Oficina de defensa Judicial, dependencia adscrita a la Secretaria General y de Asuntos Jurídicos de Metro Cali S.A Acuerdo de Reestructuración.". Teniendo en cuenta que la Oficina de Defensa Judicial, dentro de su planta de cargos no cuenta con el personal suficiente para el desarrollo de las funciones propias de la dependencia".

5. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN REQUERIDA *(En forma clara y detallada indique la acción de la modificación solicitada al contrato)*

Prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de septiembre de 2021, y adicionar la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4.000.000,00)

6. CRONOGRAMAS MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (SOLO APLICA PARA CONTRATOS DE OBRA,INTERVENTORIA Y/O CONSULTORIA)

Plasmar resumen de cronogramas contractuales y si se requiere ampliar el plazo, plasmar cronograma resumen objeto de la solicitud de prórroga - Indicar plazos y fechas de los distintos cronogramas.

DESCRIPCIÓN	PLAZO (En meses o dias	
CRONOGRAMA INICIAL		
CRONOGRAMA MODIFICATORIO No. 1		
CRONOGRAMA MODIFICATORIO No. 2		
CRONOGRAMA OBJETO DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA		

7. ESPECIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA (en tiempo y valor)

Indicar el tiempo de ejecución que se requiere ampliar o suspender de la ejecución de las obligaciones pactadas	Prórroga	Suspensión
TOTAL (En meses ó dias)	Un (1) mes	
Fecha Inicio	1 de septiembre de 2021	
Fecha Terminación	30 de septiembre de 2021	

Este campo se diligencia únicamente si se requiere adicionar valor o se modifican las formas de pago. (Indicar el valor que requiere adicionarse y las condiciones bajo las cuales se pagará)

CDP *(Certificado de disponibilidad presupuestal)*	VALOR ADICIÓN REQUERIDA	
Número	Fecha	Subtotal ($)
20210381	12 de agosto del 2021	$ 4.000.000,00
Valor Total disponible presupuestal solicitda ($).		$ 4.000.000,00

8. INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR

Información general del contrato		
PLAZO INICIAL	*(días, meses o años)*	Hasta el 31 de agosto de 2021
FECHA INICIO	(día/mes/año)	23 de julio de 2021
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	(día/mes/año)	Hasta el 31 de agosto de 2021

Prórrogas	
Prórroga No.	(En días calendario)

Suspensiones	
Suspensión No.	(En días calendario)

FECHA DE TERMINACIÓN (Según prórrogas y suspensiones)	
(En día/mes/año)	

Adiciones	
ITEM	Vr. en pesos ($)
VR. INICIAL DEL CONTRATO ($)	$ 8.000.000,00
VALOR ADICIÓN 1	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ($) (Sumadas las adiciones)	$ 8.000.000,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato (1)	$ 8.000.000
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total del contrato (1) + (2)	$ 8.000.000
Vr. Pagado a la fecha (3)	$ 4.000.000
Vr. Causado que no se ha pagado (4)	
Vr. ejecutado a la fecha (3) + (4)	$ 4.000.000
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total del contrato Vr. Ejecutado a la fecha)	$ 4.000.000

Pagos efectuados al contratista a la fecha		
Pago No.	**Factura/Cuenta de Cobro**	**Valor**
1	1	$ 4.000.000,00
Vr. Pagado a la fecha (3)		**$ 4.000.000**

Modificaciones anteriores realizadas	
Modificación No.	Breve descripción de las modificaciones

9. EVALUACIÓN FRENTE AL CUMPLIMIENTO A LA FECHA DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA

OBLIGACIÓN	AVANCES O DESARROLLOS DE LA EJECUCIÓN
Cumplimineto obligaciones de pago al sistema general de seguridad social	A satisfacción
Obligaciones generales y especificas	A satisfacción
(Si quiere puede relacionar una a una las obligaciones o dejar la descripción anterior)	

RECOMENDACIÓN DEL SUPERVISOR

Se recomienda prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de septiembre de 2021, y adicionar la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4.000.000,00)

NOMBRE	ALBA LUCERO URREA GRISALES	NOMBRE	CAROLINA CARDONA DEL CORRAL
FIRMA	SECRETARIA GENERAL Y ASUNTOS JURIDICOS	FIRMA	JEFE OFICINA DE DEFENSA JUDICIAL
DIRECTOR O JEFE DEPENDENCIA DEL PROYECTO		**SUPERVISOR**	