INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No. MC-014 DE 2021 PROYECTO No. 2020-50-226-0063


INTRODUCCIÓN

CONTRATISTA: JORGE ARIEL GUTIERREZ
SUPERVISOR: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO No. MC-014-2021

OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR FINAL
ADQUISICIÓN DE TRACTOR PODADOR, INCLUYE TRANSPORTE, PARA MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META	$ 18.962.370,91	$ 18.962.370,91

LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO



Municipio de Cumaral

CUMARAL ¡PARA VIVIRLA!	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	Municipio de Cumaral
	Secretaria de Infraestructura	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No. MC-014 DE 2021 PROYECTO No. 2020-50-226-0063

INORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATO N°	MC-014-2021
OBJETO	ADQUISICIÓN DE TRACTOR PODADOR, INCLUYE TRANSPORTE, PARA MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META
CONTRATISTA:	JORGE ARIEL GUTIERREZ C.C 86.082.023 DE VILLAVICENCIO
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUMARAL – META
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVO M/CTE ($ 18.962.370,91)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CINCO (5) DIAS
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	CINCO (5) DIAS
FECHA DE INICIO	09 DE JULIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL:	13 DE JULIO DE 2021
AVANCE DE SUMINISTRO EJECUTADO ACUMULADO	100%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO:

REGISTRO PRESUPUESTAL.

Los registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

Registro Presupuestales.


No.	FECHA	RUBRO	VALOR
398	24/06/2021	2.3.2.02.01.004- 40.02.1400.1.020- 2020502260063-4412101-014-02	$ 18.962.370,91

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No. MC-014 DE 2021 PROYECTO No. 2020-50-226-0063

AVANCE

Grafica



ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 12 de julio de 2021 se realizó la entrega de tractor podador en compañía del representante Jorge Ariel Gutiérrez y la supervisión la Ingeniera Mónica Gómez Mahecha.

Durante la entrega se realizaron las pruebas de funcionamiento, las cuales fueron consignadas en un acta conjunta de entrega y recibo a satisfacción del tractor podador.


INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No. MC-014 DE 2021 PROYECTO No. 2020-50-226-0063

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDAD: Pruebas de funcionamiento del tractor podador por parte del operador.





CUMARAL ¡PARA VIVIRLA!	INFORME DE SUPERVISIÓN	Municipio de Cumaral
	Secretaria de Infraestructura	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No. MC-014 DE 2021 PROYECTO No. 2020-50-226-0063

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El día 12 de julio de 2021 se realizó la entrega a satisfacción del tractor podador en compañía del contratista el señor Jorge Ariel Gutiérrez y la Secretaria de infraestructura la Ingeniera Mónica Gómez Mahecha.
- Durante esta entrega se realizaron los respectivos chequeos y pruebas por parte del operario del tractor para verificar el tractor podador se encuentre en óptimas condiciones.
- El contratista previo a la entrega del tractor podador brindo una información sobre las instrucciones de operación y/o manejo del tractor, con una duración de 30 minutos.

Para constancia de lo anterior, se firma bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los trece (13) días del mes de julio de 2021.

Ing. MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA
Secretaria de Infraestructura
Supervisora