CONSULTORES & SERVICIOS	**ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S** **NIT 900.699.679-5** **INFORME DE INTERVENTORÍA N° 03** **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 202100000044 DEL 03 DE FEBRERO DE 2021**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Marque con una X el tipo de documento:			
CONTRATO	**X**	**CONVENIO**	
Número:	202100000044	de	2021
Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORIA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS JURIDICOS ECONÓMICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO TANTO PARA LA POBLACION MAYORITARIA COMO PARA LA POBLACION INDIGENA CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE UN PAQUETE ALIMENTARIO Y/O COMPLEMENTO A M - P M ÉN LAS MODALIDADES DE RACIÓN PREPARADA Y SERVIDA EN SITIO E INDUSTRIALIZADO Y COMPLEMENTO ALIMENTARIO TIPO ALMUERZO A ESTUDIANTES DE JORNADA UNICA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS – ADMINISTRATIVOS, DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MATRICULADOS EN "SIMAT" EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS QUINCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA".			
Contratante:	Gobernación de Caquetá		

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación de Pólizas	**10**	**de**	**Febrero**	**de**	**2021**

POLIZA No NV-100037922		
SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 09/02/2021		
FECHA DE APROBACION: 10/02/21		
COBERTURA		
CUBRIMIENTO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
Cumplimiento del contrato	112.728.796	03/02/2021 AL 13/07/2022
Pago de salarios	56.364.398	03/02/2021 AL 13/01/2025
Calidad del servicio	225.457.592	31/12/2021 AL 31/12/2024

Registro Presupuestal Nro. 2021020167	**03**	**de**	**febrero**	**de**	**2021**
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 2021010064	**19**	**de**	**enero**	**de**	**2021**
Fecha acta de inicio del Contrato:	**12**	**de**	**febrero**	**de**	**2021**
Duración del Contrato:	**11 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso sin exceder el 31/12/2021.**				
Fecha de terminación del Contrato:	**31**	**de**	**diciembre**	**de**	**2021**
Valor del Contrato:	**$1.127.287.952**				

No. Contrato adicional	**Tipo (Prorroga/modificación/ adición/suspensión)**	**Tiempo (días /meses)**	**Valor ($)**	**Cláusula Nº**
0	0	0	0	0

DESCRIPCION DEL VALOR A PAGAR POR COMPONENTES

GASTOS DE PERSONAL						
Cantidad	**Cargo**	**Und**	**Meses**	**Dedicación**	**Valor**	**TOTAL COBRO**
1	Director de interventoría	H-MES	11,0	80%	$ 5.500.000	$ 4.400.000
1	Coordinador Técnico	H-MES	11,0	100%	$ 4.300.000	$ 4.300.000
1	Nutricionista	H-MES	11,0	80%	$ 3.300.000	$ 2.640.000
1	Jurídico	H-MES	11,0	50%	$ 3.300.000	$ 1.650.000
1	Financiero	H-MES	11,0	80%	$ 3.300.000	$ 2.640.000
4	Interventores de Campo	H-MES	11,0	100%	$ 3.000.000	$ 12.000.000
SUB-TOTAL (a)						**$ 27.630.000**
OTROS GASTOS						
Cantidad	**Detalle**	**Unidad**			**Valor Unitario**	**TOTAL COBRO**
1	Oficina y Equipos	11,0			$ 3.550.000,00	$ 3.550.000
1	Informes	11,0			$ 1.160.000,00	$ 1.160.000
1	Linea atención y seguimiento	11,0			$ 1.900.000,00	$ 1.900.000
15	Análisis de Muestras	1,0			$ 1.800.000,00	**$ -**
486	Visitas a comedores escolares	95,0			$ 700.000,00	$ 66.500.000
20	Visitas a Plantas de Produccion, área administrativa, bodegas, vehículos	9,0			$ 600.000,00	$ 5.400.000
97	Visitas de seguimiento adicionales	1,0			$ 700.000,00	**$ -**
SUB-TOTAL (b)						**$ 78.510.000**
SUB- TOTAL (a+b)						**$ 106.140.000**
OTROS COSTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DEL CONTRATO						
Gastos Administrativos		5%				$ 5.307.000
Utilidad (10%)		10%				$ 10.614.000
GRAN SUB - TOTAL						**$ 122.061.000**
IVA		19%				$ 23.191.590
GRAN TOTAL						**$ 145.252.590**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Balance General del Contranto	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato financiado	$ 1.127.287.952
Valor Adicional	$ -
Valor Total del Contrato	$ 1.127.287.952
Valor total ejecutado	$ 264.073.059
Valor por ejecutar	$ 863.214.893

Pagos realizados al asociado					
Concepto	Orden de pago	Fecha	Valor total factura	Valor neto a cobrar	% (23,4)
Primer pago	E 40	16/03/2021	$ 29.676.379	$ 29.676.379	2,6%
Segundo pago	E 44	11/05/2021	$ 89.144.090	$ 89.144.090	7,9%
Tercer pago	E 53	29/06/2021	$ 145.252.590	$ 145.252.590	12,9%
TOTALES			$ 264.073.059	$ 264.073.059	23,4%

Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)	**23.4%**
Estado de avance de la ejecución financiera del contrato a la fecha (%)	**23.4%**

El presente documento tiene como objetivo informar según las obligaciones adquiridas para el periodo de abril (del 06/04/21 al 03/05/21), el estado de ejecución del Contrato de Interventoría No. 202100000044 de 2021 y Otrosí No. 001 de 2021, así como el avance en lo evidenciado por la interventoría con relación a lo ejecutado por el contratista operador Fundación Mundo Niñez.

A la fecha de la presentación del informe de avance sobre la ejecución del contrato en general presenta un avance del 23.4% respecto a la fecha de finalización pactada en el contrato de interventoría, así como recomendaciones y orientaciones brindadas para la correcta ejecución del contrato, plan de interventoría y el presupuesto.

Durante el periodo de abril (del 06/04/21 al 03/05/21), se realizó seguimiento al cumplimiento de obligaciones descritas en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y Otrosí No.001 de 2021, que tienen por objeto el "Suministro de un Complemento Alimentario para la población objetivo del Programa de Alimentación Escolar – PAE a través de la entrega de un paquete alimentario y/o complemento AM-PM en las modalidades de Ración Preparada y Servida en Sitio e Industrializado y complemento alimentario tipo Almuerzo a estudiantes de jornada única de acuerdo con los Lineamientos Técnicos-Administrativos, dirigido a Niños, Niñas y Adolescentes matriculados en SIMAT en los establecimientos educativos de los quince municipios no certificados del Departamento de Caquetá".

En este informe se presenta el desarrollo de las actividades realizadas durante el periodo del mes de abril del 06/04/21 al 03/05/21:

OBLIGACIONES GENERALES		
Nº	**Obligaciones del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**
1	Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del pliego de condiciones, la propuesta presentada, el contrato que se suscriba y las señaladas en la ley.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 se cumplió con el objeto del contrato a través del seguimiento, monitoreo y control a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE en los quince municipios no certificados del departamento de Caquetá en sintonía a obligaciones del contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 001 de 2021. Se realizaron 95 visitas de seguimiento, monitoreo y control a puntos de distribución y 9 visitas a centros de acopio transitorios de almacenamiento de alimentos de la entidad operadora conforme a la modalidad Ración para Preparar en Casa – RPC que permitieron verificar cumplimiento en la prestación del servicio. Además, se realizo seguimiento no presencial a traves de llamadas telefónicas a 15 Instituciones Educativas con verificación de 61 puntos de distribución, que permitieron validar la ejecución del servicio del periodo en mención. De igual forma se realizó seguimiento no presencial a 15 padres, madres o acudientes de titulares de derecho beneficiarios para verificar la entrega de raciones en modalidad Ración para Preparar en Casa. Mediante encuestas de percepción de la calidad del servicio realizada a 279 padres, madres o acudientes de titulares de derecho beneficiarios se verifico que el suministro de los complementos se realizó conforme a lo exigido contractualmente. Se aclara que, en algunos puntos de distribución, no fue posible implementar las 3 encuestas sobre la percepción de la calidad del servicio, teniendo en cuenta que el número de titulares de derecho priorizados por la SED no supera los 10 y los padres, madres o acudientes que reciben lo hacen por más de un titular, por lo que no asisten mas de 2 o 3 personas; por lo tanto, el número de encuestas se realizó a la cantidad de personas que se presentaron en dichos puntos. Sin embargo y tal como se enuncia, la percepción de la calidad del servicio por parte de quienes respondieron la encuesta manifiesta conformidad con el suministro de los complementos alimentarios en la

modalidad Ración para Preparar en Casa.

Se notificaron al operador 8 hallazgos respecto al seguimiento realizado quien presento los planes de mejora correspondientes.

Se reviso y verifico suministro de alimentos durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 por 20 días de operación y se ordenó la cancelación de pago de factura No. FE-4 del periodo del 06/04/21 al 03/05/21 así:

Periodo del 06/04/2021 al 03/05/2021	Ración Preparada en Sitio (JM/JT)	Ración Industrializada	Ración Almuerzo	Ración para preparar en casa
Raciones Programadas	0	0	0	701.640
Raciones Ejecutadas	0	0	0	693.960
Raciones no ejecutadas	0	0	0	7.680
Cobertura	0%	0%	0%	98.9%

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO
VALOR CONTRATADO	-	$16.108.712.046	0	$16.108.712.046
Factura No. FE-3	03/05/2021	0	$1.680.550.000	$14.428.162.046
Factura No. FE-4	21/06/2021	0	$1.734.900.000	$12.693.262.046
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$16.108.712.046	$0,00	$16.108.712.046	$3.415.450.000	$12.693.262.046

Se implementaron los mecanismos de bioseguridad durante el seguimiento y las entregas realizadas a los padres, madres y/o acudientes de los beneficiarios con el objetivo de minimizar los riesgos de contagio de covid-19.

Además, se realizó verificación de la publicación de los actos que dieron origen a los contratos de Interventoría No. 202100000044 y Contrato de Suministro No. 202100000052 de 2021.

Véase
Anexo No. 1: Documentos de interventoría (en medio físico y magnético).

- Contrato de Interventoría No. 202100000044 de 2021.
- Póliza de Garantía.
- Acta de inicio.
- Liquidación y pago de estampillas.
- Otrosí No. 001.
- Informe de Interventoria No. 03.

		Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético). - Informe de interventoría No. 2. **Anexo No. 4: Hallazgos y planes de mejora (en medio físico y magnético).** **Anexo No. 5: Seguimiento no presencial (en medio magnético).** **Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).** - Verificación puntos de Distribución. - Registros fotográfico (en medio magnetico). - Encuestas percepción de la calidad del servicio.
2	Presentar en el plazo establecido en los Pliegos de Condiciones, los documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del Contrato.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** Conforme a los plazos establecidos en el cronograma del pliego de condiciones del concurso de mérito abierto DC-ED-CMA-001-2021, la firma interventora ARG Consultores & Servicios SAS entregó todos los documentos y requisitos exigidos para suscribir el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría 202100000044 de 2021, la cual se firmó el día 12 de febrero de 2021. **Véase** **Anexo No. 1: Documentos de Interventoría (en medio físico y magnético).** - Acta de inicio
3	Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** Durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21, se programaron las actividades conforme al objeto del Contrato de Interventoría No. 202100000044 de 2021. Se realizaron 95 visitas de seguimiento, monitoreo y control a puntos de distribución y 9 visitas a centros de acopio transitorios de almacenamiento de alimentos de la entidad operadora conforme a la modalidad Ración para Preparar en Casa – RPC que permitieron verificar cumplimiento en la prestación del servicio. Se recibió, revisó y verificó informe de avance y cuenta de cobro del contrato de suministro No. 202100000052 de 2021, validando el suministro de alimentos durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 por 20 días de operación y se ordenó la cancelación de pago de factura No. FE-4 del periodo del 06/04/21 al 03/05/21 así:

Periodo del 06/04/2021 al 03/05/2021	Ración Preparada en Sitio (JM/JT)	Ración Industrializada	Ración Almuerzo	Ración para preparar en casa
Raciones Programadas	0	0	0	701.640
Raciones Ejecutadas	0	0	0	693.960
Raciones no ejecutadas	0	0	0	7.680
Cobertura	0%	0%	0%	98.9%

Balance financiero con corte al 03/05/21

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO
VALOR CONTRATADO	-	$16.108.712.046	0	$16.108.712.046
Factura No. FE-3	03/05/2021	0	$1.680.550.000	$14.428.162.046
Factura No. FE-4	21/06/2021	0	$1.734.900.000	$12.693.262.046
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$16.108.712.046	$0,00	$16.108.712.046	$3.415.450.000	$12.693.262.046

Véase
Anexo No. 2: Plan de Interventoría (en medio magnético).
- Plan de Interventoria aprobado SED.
- Cronograma General Actividades de Interventoria actualizado.

Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de interventoría No. 2.

4	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ – SECRETARÍA DE EDUCACION DPTAL.	**% de Avance: 23.4%**

Descripción del avance: Durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21, la Interventoría ejecutó todas las directrices e instrucciones en el desarrollo del contrato por parte de la Secretaria de Educación Departamental, obligación que puede verse en su contexto y trazabilidad a través de correspondencia enviada y recibida entre las partes.

Correspondencia recibida:

ITEM	Entidad Remitente	Asunto	Fecha de radicado	Numero de Radicado	Medio de radicación
1	SED	RESPUESTA AL RADICADO CAQ2021ER009030 - VERIFICACION HOJAS DE VIDA PROFESIONALES ADICIONALES	4/04/2021	CAQ2021EE 010579	SAC
2	OPERADOR	PRESENTACION PARCIAL CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 010321 AL 050421 - 1ER ENTREGA PARCIAL (ALBANIA, CURILLO, EL DONCELLO, LA MONTAÑITA, MORELIA, SAN JOSE DEL FRAGUA, SOLANO, VALPARAISO)	7/04/2021	FMN-R2021-0369	FISICO

3	SED	VERIFICACION INFORME INTERVENTORIA No. 01 Y CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO (DEL 12 AL 28) CONT. INTERVENTORIA 202100000044 DE 2021 - CAQ2021ER008414	8/04/2021	CAQ2021EE 010877	SAC
4	OPERADOR	REVISION Y APROBACION ALIMENTO ARROZ SUPREMO - PRESENTACION FICHA TECNICA	9/04/2021	FMN-R2021-0370	FISICO
5	OPERADOR	SEGUNDA PRESENTACION PARCIAL DE CUENTA DE COBRO, PERIODO DEL 010321 AL 050421 (EL PAUJIL Y SOLITA)	9/04/2021	FMN-R2021-0371	FISICO
6	SED	CONVOCATORIA REUNION COMPRAS LOCALES	12/04/2021	CAQ2021EE 011488	SAC
7	SED	VERIFICACION 1ER CUENTA DE COBRO CONT. INTERVENTORIA No. 202100000044 DE 2021 - CAQ2021ER010275	14/04/2021	CAQ2021EE 011680	SAC
8	SED	RESPUESTA AL RADICADO CAQ2021ER008478	14/04/2021	CAQ2021EE 011697	SAC
9	OPERADOR	TERCERA PRESENTACION PARCIAL DE CUENTA DE COBRO, PERIODO DEL 010321 AL 050421 (PUERTO RICO Y SAN VICENTE DEL CAGUAN)	14/04/2021	FMN-R2021-0373	FISICO
10	OPERADOR	CUARTA PRESENTACION PARCIAL DE CUENTA DE COBRO, PERIODO DEL 010321 AL 050421 (BELEN DE LOS ANDAQUIES Y CARTAGENA DEL CHAIRA)	15/04/2021	FMN-R2021-0376	FISICO
11	OPERADOR	PLAN DE MEJORA Y SOPORTES DE LAS VISITAS DE BODEGAS - MES MARZO -	16/04/2021	FMN-R2021-0377	FISICO
12	SED	RESPUESTA A REQUERIMIENTO CAQ2021ER007829 RESPUESTA OFICIO VEEDURIA CIUDADANA	19/04/2021	CAQ2021EE 012288	SAC
13	OPERADOR	ENTREGA 1RA CUENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 010321 AL 050421 CONT. SUMINISTRO 202100000052 DE 2021	21/04/2021	FMN-R2021-0379	FISICO
14	SED	RESPUESTA A CAQ2021ER010292 - SOLICITUD DE RADICACION DEL CRONOGRAMA EN FISICO	22/04/2021	CAQ2021EE 012841	SAC
15	OPERADOR	REVISION Y APROBACION ALIMENTO CHOCOLATE SAN JOSE - PRESENTACION FICHA TECNICA	23/04/2021	FMN-R2021-0380	FISICO
16	SED	ESTADO DE LIQUIDACION CONT. No 2020000024 DEL 280120	27/04/2021	CAQ2021EE 013245	SAC
17	OPERADOR	RESPUESTA COMPRAS LOCALES LEY 2046 DE 2020	28/04/2021	FMN-R2021-0383	FISICO
18	OPERADOR	RESPUESTA A OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA LA CUENTA DE COBRO MES DE MARZO (PERIODO DEL 010321 AL 050421)	30/04/2021	FMN-R2021-0381	FISICO

Correspondencia enviada:

ITEM	Entidad Destino	Asunto	Fecha de radicado	Numero Radicado	Medio de radicación
1	OPERADOR	RESPUESTA A INFORMACION DE ACTUALIZACIONES AL PLAN DE ALISTAMIENTO	8/04/2021	N/A	CORREO
2	SED	RESPUESTA CAQ2021EE010877 - OBSERVACIONES AL INFORME DE AVANCE No. 01 Y CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO (PERIORO DEL 12 AL 28) CONT. INTERVENTORIA 202100000044 DE 2021	9/04/2021	CAQ2021 ER010275	SAC
3	SED	RESPUESTA CAQ2021EE009632 - OBSERVACIONES AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL PAE. CONT. INTERVENTORIA 202100000044 DE 2021	9/04/2021	CAQ2021 ER010292	SAC

		4	OPERADOR	RELACION DE HALLAZGOS MES DE MARZO	10/04/2021	N/A	CORREO
		5	OPERADOR	RESPUESTA VERIFICACION FICHA TECNICA NUEVA MARCA PRODUCTO - ARROZ SUPREMO -	12/04/2021	N/A	CORREO
		6	OPERADOR	OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA CUENTA MES DE MARZO - 1RA REVISION	14/04/2021	N/A	FISICO
		7	SED	RESPUESTA CAQ2021EE011680 - OBSERVACION AL INFORME DE AVANCE No. 01 Y CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO (PERIODO DEL 12 AL 28) CONT. INTERVENTORIA 202100000044 DE 2021	15/04/2021	CAQ2021 ER010757	SAC
		9	OPERADOR	OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA CUENTA DE COBRO MES DE MARZO - 2DA REVISION	17/04/2021	N/A	FISICO
		8	SED	RESPUESTA A REVISION REALIZADA A MINUTAS PARA LAS MODALIDADES DE RACION PREPARADA Y SERVIDA EN SITIO E INDUSTRIALIZADA	19/04/2021	CAQ2021 ER011021	WEB - SAC
		10	OPERADOR	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE MENSUAL Y CUENTAS DE COBRO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCION DEL PAE	19/04/2021	N/A	FISICO
		11	SED	RESPUESTA CAQ2021EE012841 - PRESENTACION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE EN MEDIO FISICO	23/04/2021	CAQ2021 ER011302	WEB - SAC
		12	SED	PRESENTACION HOJA DE VIDA NUEVO INTERVENTOR DE CAMPO - EDDIE ALONSO CABRERA VASQUEZ	23/04/2021	CAQ2021 ER011303	WEB - SAC
		13	OPERADOR	OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA LA CUENTA DE COBRO MES DE MARZO - 3RA REVISION	23/04/2021	N/A	FISICO
		14	OPERADOR	RESPUESTA A SOLICITUD INCLUSION NUEVA MARCA ALIMENTO (CHOCOLATE)	26/04/2021	N/A	CORREO
		15	SED - OPERADOR	RESPUESTA CAQ2021EE013245 - ESTADO DE LIQUIDACION CONT. DE SUMINISTRO 2020000024 DEL 280120	27/04/2021 / 06/05/21 - EN FISICO	CAQ2021 ER011615	WEB - SAC
		16	OPERADOR	OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA EL INFORME DE AVANCE Y CUENTA DE COBRO MES DE MARZO (PERIODO DEL 010321 AL 050421). CONT. SUMINISTRO No. 202100000052	28/04/2021	N/A	FISICO
		Véase **Anexo No. 16: Correspondencia (en medio magnético).** - Planilla control de correspondencia.					
5	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones e inconvenientes.	**% de Avance: 23.4%**					
		Descripción del avance: Durante el período del 06/04/21 al 03/05/21, la interventoría ejecutó sus actuaciones contractuales con base en criterios éticos, morales y de buena fe, evitando dilataciones e inconvenientes que pusieran en riesgo el desarrollo del programa. **Véase** **Anexo No. 1: Documentos de Interventoría (en medio físico y magnético).** - Antecedentes de representante legal y apoderado. - Informe de interventoría No. 03.					

<table>
<tr><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Durante el período del 06/04/21 al 03/05/21, no se presentaron situaciones por fuera de la ley que pusieran en riesgo el desarrollo del Contrato de Interventoría. La interventoría no evidenció ningún hecho que hubiese puesto en riesgo el desarrollo del contrato de suministro en el periodo del presente informe.

Véase
Anexo No. 1: Documentos de Interventoría (en medio físico y magnético).
- Antecedentes de representante legal y apoderado.
- Informe de interventoría No. 03.
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de interventoría No. 2.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">7</td><td rowspan="2">Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Durante el período del 06/04/21 al 03/05/21, la interventoría mantuvo la reserva profesional sobre la información suministrada a través de la revisión y verificación acorde al objeto del contrato.

Se presento ante la SED la información requerida de acuerdo con el desarrollo del objeto contractual la cual se puede ver en trazabilidad de correspondencia.

Correspondencia recibida:
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>Entidad Remitente</th><th>Asunto</th><th>Fecha de radicado</th><th>Numero de Radicado</th><th>Medio de radicación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>SED</td><td>RESPUESTA AL RADICADO CAQ2021ER009030 - VERIFICACION HOJAS DE VIDA PROFESIONALES ADICIONALES</td><td>4/04/2021</td><td>CAQ2021EE 010579</td><td>SAC</td></tr>
<tr><td>2</td><td>OPERADOR</td><td>PRESENTACION PARCIAL CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 010321 AL 050421 - 1ER ENTREGA PARCIAL (ALBANIA, CURILLO, EL DONCELLO, LA MONTAÑITA, MORELIA, SAN JOSE DEL FRAGUA, SOLANO, VALPARAISO)</td><td>7/04/2021</td><td>FMN-R2021-0369</td><td>FISICO</td></tr>
<tr><td>3</td><td>SED</td><td>VERIFICACION INFORME INTERVENTORIA No. 01 Y CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO (DEL 12 AL 28) CONT. INTERVENTORIA 202100000044 DE 2021 - CAQ2021ER008414</td><td>8/04/2021</td><td>CAQ2021EE 010877</td><td>SAC</td></tr>
<tr><td>4</td><td>OPERADOR</td><td>REVISION Y APROBACION ALIMENTO ARROZ SUPREMO - PRESENTACION FICHA TECNICA</td><td>9/04/2021</td><td>FMN-R2021-0370</td><td>FISICO</td></tr>
<tr><td>5</td><td>OPERADOR</td><td>SEGUNDA PRESENTACION PARCIAL DE CUENTA DE COBRO, PERIODO DEL 010321 AL 050421 (EL PAUJIL Y SOLITA)</td><td>9/04/2021</td><td>FMN-R2021-0371</td><td>FISICO</td></tr>
<tr><td>6</td><td>SED</td><td>CONVOCATORIA REUNION COMPRAS LOCALES</td><td>12/04/2021</td><td>CAQ2021EE 011488</td><td>SAC</td></tr>
<tr><td>7</td><td>SED</td><td>VERIFICACION 1ER CUENTA DE COBRO CONT. INTERVENTORIA No. 202100000044 DE 2021 - CAQ2021ER010275</td><td>14/04/2021</td><td>CAQ2021EE 011680</td><td>SAC</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

8	SED	RESPUESTA AL RADICADO CAQ2021ER008478	14/04/2021	CAQ2021EE 011697	SAC
9	OPERADOR	TERCERA PRESENTACION PARCIAL DE CUENTA DE COBRO, PERIODO DEL 010321 AL 050421 (PUERTO RICO Y SAN VICENTE DEL CAGUAN)	14/04/2021	FMN-R2021-0373	FISICO
10	OPERADOR	CUARTA PRESENTACION PARCIAL DE CUENTA DE COBRO, PERIODO DEL 010321 AL 050421 (BELEN DE LOS ANDAQUIES Y CARTAGENA DEL CHAIRA)	15/04/2021	FMN-R2021-0376	FISICO
11	OPERADOR	PLAN DE MEJORA Y SOPORTES DE LAS VISITAS DE BODEGAS - MES MARZO -	16/04/2021	FMN-R2021-0377	FISICO
12	SED	RESPUESTA A REQUERIMIENTO CAQ2021ER007829 RESPUESTA OFICIO VEEDURIA CIUDADANA	19/04/2021	CAQ2021EE 012288	SAC
13	OPERADOR	ENTREGA 1RA CUENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 010321 AL 050421 CONT. SUMINISTRO 202100000052 DE 2021	21/04/2021	FMN-R2021-0379	FISICO
14	SED	RESPUESTA A CAQ2021ER010292 - SOLICITUD DE RADICACION DEL CRONOGRAMA EN FISICO	22/04/2021	CAQ2021EE 012841	SAC
15	OPERADOR	REVISION Y APROBACION ALIMENTO CHOCOLATE SAN JOSE - PRESENTACION FICHA TECNICA	23/04/2021	FMN-R2021-0380	FISICO
16	SED	ESTADO DE LIQUIDACION CONT. No 2020000024 DEL 280120	27/04/2021	CAQ2021EE 013245	SAC
17	OPERADOR	RESPUESTA COMPRAS LOCALES LEY 2046 DE 2020	28/04/2021	FMN-R2021-0383	FISICO
18	OPERADOR	RESPUESTA A OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA LA CUENTA DE COBRO MES DE MARZO (PERIODO DEL 010321 AL 050421)	30/04/2021	FMN-R2021-0381	FISICO

Correspondencia enviada:

ITEM	Entidad Destino	Asunto	Fecha de radicado	Numero Radicado	Medio de radicación
1	OPERADOR	RESPUESTA A INFORMACION DE ACTUALIZACIONES AL PLAN DE ALISTAMIENTO	8/04/2021	N/A	CORREO
2	SED	RESPUESTA CAQ2021EE010877 - OBSERVACIONES AL INFORME DE AVANCE No. 01 Y CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO (PERIORO DEL 12 AL 28) CONT. INTERVENTORIA 202100000044 DE 2021	9/04/2021	CAQ2021 ER010275	SAC
3	SED	RESPUESTA CAQ2021EE009632 - OBSERVACIONES AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL PAE. CONT. INTERVENTORIA 202100000044 DE 2021	9/04/2021	CAQ2021 ER010292	SAC
4	OPERADOR	RELACION DE HALLAZGOS MES DE MARZO	10/04/2021	N/A	CORREO
5	OPERADOR	RESPUESTA VERIFICACION FICHA TECNICA NUEVA MARCA PRODUCTO - ARROZ SUPREMO -	12/04/2021	N/A	CORREO
6	OPERADOR	OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA CUENTA MES DE MARZO - 1RA REVISION	14/04/2021	N/A	FISICO
7	SED	RESPUESTA CAQ2021EE011680 - OBSERVACION AL INFORME DE AVANCE No. 01 Y CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO (PERIODO DEL 12 AL 28) CONT. INTERVENTORIA 202100000044 DE 2021	15/04/2021	CAQ2021 ER010757	SAC
9	OPERADOR	OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA CUENTA DE COBRO MES DE MARZO - 2DA REVISION	17/04/2021	N/A	FISICO

8	SED	RESPUESTA A REVISION REALIZADA A MINUTAS PARA LAS MODALIDADES DE RACION PREPARADA Y SERVIDA EN SITIO E INDUSTRIALIZADA	19/04/2021	CAQ2021 ER011021	WEB - SAC
10	OPERADOR	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE MENSUAL Y CUENTAS DE COBRO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCION DEL PAE	19/04/2021	N/A	FISICO
11	SED	RESPUESTA CAQ2021EE012841 - PRESENTACION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE EN MEDIO FISICO	23/04/2021	CAQ2021 ER011302	WEB - SAC
12	SED	PRESENTACION HOJA DE VIDA NUEVO INTERVENTOR DE CAMPO - EDDIE ALONSO CABRERA VASQUEZ	23/04/2021	CAQ2021 ER011303	WEB - SAC
13	OPERADOR	OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA LA CUENTA DE COBRO MES DE MARZO - 3RA REVISION	23/04/2021	N/A	FISICO
14	OPERADOR	RESPUESTA A SOLICITUD INCLUSION NUEVA MARCA ALIMENTO (CHOCOLATE)	26/04/2021	N/A	CORREO
15	SED - OPERADOR	RESPUESTA CAQ2021EE013245 - ESTADO DE LIQUIDACION CONT. DE SUMINISTRO 2020000024 DEL 280120	27/04/2021 / 06/05/21 - EN FISICO	CAQ2021 ER011615	WEB - SAC
16	OPERADOR	OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA EL INFORME DE AVANCE Y CUENTA DE COBRO MES DE MARZO (PERIODO DEL 010321 AL 050421). CONT. SUMINISTRO No. 202100000052	28/04/2021	N/A	FISICO

Véase
Anexo No. 1: Documentos de Interventoría (en medio físico y magnético).
- Informe de interventoría No. 03.

Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de interventoría No. 2.

Anexo No. 16: Correspondencia (en medio magnético).
- Planilla control de correspondencia.

8 Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.

% de Avance: 100%

Descripción del avance: Durante el período del 06/04/21 al 03/05/21, la interventoría mantuvo vigentes todas las garantías que ampararon el contrato de interventoría No. 202100000044 de 2021 así:

POLIZA No NV-100037922		
SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE APROBACION: 10/02/21		
COBERTURA		
CUBRIMIENTO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	112.728.796	03/02/2021 AL 13/07/2022
Pago de salarios	56.364.398	03/02/2021 AL 13/01/2025
Calidad del servicio	225.457.592	31/12/2021 AL 31/12/2024

Véase
Anexo No. 1: Documentos de Interventoría (en medio físico y magnético).

<table>
<tr><td></td><td></td><td>- Póliza de Garantia y aprobación.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9</td><td rowspan="2">Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Durante el período del 06/04/21 al 03/05/21, la interventoría cumplió con los aportes a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales en los términos de Ley 789 de 2002, el decreto 1703 de 2002 y las demás normas concordantes así:

<table>
<tr><th>Nombre</th><th>Cargo</th><th>No. De Planilla</th><th>Fecha de Pago</th></tr>
<tr><td>CLARA PATRICIA MENDEZ PATARROYO</td><td>Director de Interventoria</td><td>9419524154</td><td>04/05/2021</td></tr>
<tr><td>YOHANA PAOLA NUÑEZ PERDOMO</td><td>Coordinador Tecnico</td><td>20299215</td><td>18/05/2021</td></tr>
<tr><td>BIVIANA MARIA BETANCUR</td><td>Nutricionista</td><td>50602442</td><td>18/05/2021</td></tr>
<tr><td>FERNANDO ANDRES URIBE MUÑOZ</td><td>Juridico</td><td>9418934727</td><td>23/04/2021</td></tr>
<tr><td>EMIGDIO JACOB BENITEZ ROJAS</td><td>Administrativo y Financiero</td><td>9419757104
9421950350</td><td>18/05/2021
28/07/2021</td></tr>
<tr><td>JUDY MARCELA DUSSAN CUENCA</td><td>Interventor</td><td>50602442</td><td>18/05/2021</td></tr>
<tr><td>MARLIO FARYD COTACIO PICHICA</td><td>Interventor</td><td>50602442</td><td>18/05/2021</td></tr>
<tr><td>YURI PAOLA OLIVEROS</td><td>Interventor</td><td>50602442</td><td>18/05/2021</td></tr>
<tr><td>MIGUEL ANDREY MURCIA REINTERIA</td><td>Interventor</td><td>50602442</td><td>18/05/2021</td></tr>
<tr><td>JOHN ANDREY RODRIGUEZ BELTRAN</td><td>Representante Legal</td><td>50602429</td><td>18/05/2021</td></tr>
</table>

Véase
Anexo No. 1: Documentos de Interventoria (en medio físico y magnético).
- Pago de seguridad social.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">Prestar los servicios con las especificaciones técnicas que se detallan en el contrato.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Durante período del 06/04/21 al 03/05/21, la interventoría prestó sus servicios acordes a las especificaciones técnicas definidas dentro del Contrato de Interventoría No. 202100000044 de 2021 y Otrosí No. 001.

Se realizo seguimiento a las obligaciones del contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 01 de 2021, a través del seguimiento, monitoreo y control a la ejecución del PAE en la modalidad Ración para Preparar en Casa – RPC, conforme a los plazos, minuta definida y autorizada por la SED y validada por la interventoría y titulares de derecho priorizados por la SED para ser atendidos en el periodo en mención.

Se verificó la entrega de raciones a través de las planillas y certificaciones de raciones suministradas a padres, madres y/o acudientes de los beneficiarios debidamente suscritas</td></tr>
</table>

por los rectores de las I.E priorizadas así:

Periodo del 06/04/2021 al 03/05/2021	Ración Preparada en Sitio (JM/JT)	Ración Industrializada	Ración Almuerzo	Ración para preparar en casa
Raciones Programadas	0	0	0	701.640
Raciones Ejecutadas	0	0	0	693.960
Raciones no ejecutadas	0	0	0	7.680
Cobertura	0%	0%	0%	98.9%

Se verifico, valido y ordeno la cancelación de pago de factura No. FE-4 del periodo del 06/04/21 al 03/05/21 así:

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO
VALOR CONTRATADO	-	$16.108.712.046	0	$16.108.712.046
Factura No. FE-3	03/05/2021	0	$1.680.550.000	$14.428.162.046
Factura No. FE-4	21/06/2021	0	$1.734.900.000	$12.693.262.046
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$16.108.712.046	$0,00	$16.108.712.046	$3.415.450.000	$12.693.262.046

Se realizó validación de titulares de derecho priorizados incluidos en el Sistema Integrado de Matricula SIMAT conforme a lo establecido en los lineamientos del MEN, así:

MUNICIPIO	RACION PREPARADO EN CASA	CUPOS AREA URBANA	CUPOS AREA RURAL	CUPOS JM	CUPOS JT	JORNADA UNICA	JORNADA COMPLETA
ALBANIA	541	151	390	326		215	
BELÉN DE LOS ANDAQUIES	1200	488	712	746	187	266	1
CARTAGENA DEL CHAIRÁ	4674	877	3797	3429	669	576	
CURILLO	1721	1132	589	380		1341	
EL DONCELLO	4057	3265	792	379		3678	
EL PAUJIL	2276	1111	1165	704		1572	
LA MONTAÑITA	2244	187	2057	1225		1019	
MILÁN	1980	277	1703	864		1116	
MORELIA	372	206	166	168		204	
PUERTO RICO	3202	1047	2155	2727	11	464	
SAN JOSÉ DEL FRAGUA	1798	544	1254	1423		375	
SAN VICENTE DEL CAGUÁN	7449	2175	5274	4899	884	1666	
SOLANO	1973	627	1346	1346		627	
SOLITA	639	309	330	639			
VALPARAÍSO	956	215	741	542		414	
TOTALES	**35082**	**12611**	**22471**	**19797**	**1751**	**13533**	**1**

MUNICIPIO	RACION PREPARADO EN CASA	CUPOS PREESCOLAR	CUPOS PRIMARIA	CUPOS SECUNDARIA	CUPOS MEDIA
ALBANIA	541	53	359	95	34
BELÉN DE LOS ANDAQUIES	1200	152	842	170	36
CARTAGENA DEL CHAIRÁ	4674	441	3868	304	61
CURILLO	1721	84	929	510	198
EL DONCELLO	4057	257	1782	1473	545
EL PAUJIL	2276	186	1409	415	266
LA MONTAÑITA	2244	163	1480	471	130
MILÁN	1980	118	1122	543	197
MORELIA	372	34	335	3	
PUERTO RICO	3202	346	2490	292	74
SAN JOSÉ DEL FRAGUA	1798	217	1291	216	74
SAN VICENTE DEL CAGUÁN	7449	776	5501	1033	139
SOLANO	1973	153	1383	352	85
SOLITA	639	81	549	8	1
VALPARAÍSO	956	94	620	187	55
TOTALES	**35082**	**3155**	**23960**	**6072**	**1895**

MUNICIPIO	RACION PREPARADO EN CASA	CUPOS ETNIAS	CUPOS POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO	CUPOS DISCAPACIDAD
ALBANIA	541	16	133	9
BELÉN DE LOS ANDAQUIES	1200	26	193	48
CARTAGENA DEL CHAIRÁ	4674	46	851	52
CURILLO	1721	27	442	20
EL DONCELLO	4057	32	902	57
EL PAUJIL	2276	19	698	44
LA MONTAÑITA	2244	13	295	29
MILÁN	1980	616	71	11
MORELIA	372	6	118	10
PUERTO RICO	3202	190	470	45
SAN JOSÉ DEL FRAGUA	1798	217	318	53
SAN VICENTE DEL CAGUÁN	7449	228	603	115
SOLANO	1973	532	99	14
SOLITA	639	14	113	9
VALPARAÍSO	956	4	204	18
TOTALES	**35082**	**1986**	**5510**	**534**

Además, se realizaron visitas de seguimiento, monitoreo y control a 95 visitas a puntos de distribución y 9 visitas a centros de acopio transitorios de almacenamiento de alimentos de la entidad operadora conforme a la modalidad Ración para Preparar en Casa – RPC que permitieron verificar cumplimiento en la prestación del servicio.

Los puntos de distribución visitados modalidad RPC fueron los siguientes:

ITEM	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA VISITA
1	ALBANIA	C.E LA CHORROSA	LA ESPERANZA	13/04/2021
2	ALBANIA	C.E LA CHORROSA	LAS MERCEDES	8/04/2021
3	ALBANIA	I.E ALBANIA	PEREGRINO LOZANO	9/04/2021
4	ALBANIA	I.E EL DORADO	EL PARAISO	6/04/2021
5	BELÉN DE LOS ANDAQUIES	I. E. R. PUEBLO NUEVO	LA PRIMAVERA	15/04/2021
6	BELÉN DE LOS ANDAQUIES	I. E. R. PUEBLO NUEVO	PRADO DE LOS ANGELES	15/04/2021
7	BELÉN DE LOS ANDAQUIES	I.E ALTO SARABANDO	SANTA ROSA	14/04/2021
8	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I. E. R. LA ESMERALDA	CAMICAYA ALTO	16/04/2021
9	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I. E. R. SANTA CRUZ DEL AGUILA	AGUAS CLARAS	13/04/2021
10	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I. E. R. SANTA CRUZ DEL AGUILA	EL RECREO ALTO	15/04/2021
11	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I. E. R. SANTA CRUZ DEL AGUILA	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	17/04/2021
12	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E AGROECOLOGICO AMAZONICO	AGROECOLOGICO	14/04/2021
13	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E EL CHAIRA JOSE MARIA CORDOBA	EL CHAIRA	14/04/2021
14	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. DIVINO NIÑO	CAMPOALEGRE	13/04/2021
15	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. EL EDEN	LA PRIMAVERA	16/04/2021
16	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. EL EDEN	LA REFORMA	22/04/2021
17	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. TEUSAQUILLO	EL VERGEL	24/04/2021
18	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. TEUSAQUILLO	LA CRISTALINA	23/04/2021
19	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. TEUSAQUILLO	LAGUNA DEL CHAIRA	15/04/2021
20	CURILLO	I.E. R. SALAMINA	BOCANA YURAYACO	23/04/2021
21	CURILLO	I.E. R. SALAMINA	LAS CAMELIAS	24/04/2021
22	CURILLO	I.E.R. LA NOVIA	LA GAVIOTA	26/04/2021
23	CURILLO	I.E.R. LA NOVIA	PUERTO AMOR	25/04/2021
24	CURILLO	I.E.R. LA NOVIA	LAS BRISAS	27/04/2021
25	EL DONCELLO	I.E R. PUERTO MANRIQUE	LIBERTAD MAGUARE	19/04/2021
26	EL DONCELLO	I.E. MARCO FIDEL SUAREZ	ATANASIO GIRARDOT	23/04/2021
27	EL PAUJIL	I.E NIÑA DEL CARMEN	EL PAUJILITO	28/04/2021
28	EL PAUJIL	I.E NIÑA DEL CARMEN	LA RIVERA	24/04/2021
29	EL PAUJIL	I.E AGROECOLOGICO AMAZONICO	SAN LUIS GONZAGA	8/04/2021

30	EL PAUJIL	I.E.R. SANTA TERESA	SANTA TERESA	19/04/2021
31	LA MONTAÑITA	C.E LA ARGENTINA	BUENOS AIRES BAJO	15/04/2021
32	LA MONTAÑITA	C.E. EL JARDIN	BETANIA	24/04/2021
33	LA MONTAÑITA	C.E. EL JARDIN	EL JARDIN	22/04/2021
34	LA MONTAÑITA	I.E NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	MIXTA LA MONTAÑITA	21/04/2021
35	LA MONTAÑITA	I.E R. MATEGUADUA	EL FONO	11/04/2021
36	LA MONTAÑITA	I.E RURAL SABIO CALDAS	LA VICTORIA	12/04/2021
37	LA MONTAÑITA	I.E. R. JOSE HILARIO LOPEZ	EL RUBI	14/04/2021
38	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	AGUA BONITA	19/04/2021
39	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	ALTO JORDAN	14/04/2021
40	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	EL CEDRO	19/04/2021
41	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	JUNTAS	16/04/2021
42	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL DIVISO	EL DIVISO	17/04/2021
43	MILÁN	I.E. R. LA FLORIDA	LEJANIAS	25/04/2021
44	MILÁN	I.E.R.INDIGENA MAMA BWE REOJACHE	INDIGENA GETUCHA	25/04/2021
45	MILÁN	I.E.R.INDIGENA MAMA BWE REOJACHE	INDIGENA GORGONIA	18/04/2021
46	MILÁN	I.E.R.INDIGENA MAMA BWE REOJACHE	MAMA BWE REOJACHE	17/04/2021
47	MORELIA	I.E R. JUAN XXIII	BRUSELAS	8/04/2021
48	MORELIA	I.E R. JUAN XXIII	SAN MARCOS	9/04/2021
49	PUERTO RICO	C.E EL AGUILA	EL CONGO	10/04/2021
50	PUERTO RICO	C.E EL AGUILA	EL RECREO	9/04/2021
51	PUERTO RICO	C.E LA FLORESTA # 5	LA FLORESTA NO. 5	21/04/2021
52	PUERTO RICO	C.E. EL CARMELO	EL CARMELO	18/04/2021
53	PUERTO RICO	I.E ACEVEDO Y GOMEZ	NATALIA MEJIA	26/04/2021
54	PUERTO RICO	I.E R. CENTRO INDIGENA	CABILDO MONTE BELLO	7/04/2021
55	PUERTO RICO	I.E SAGRADOS CORAZONES	SAGRADOS CORAZONES	20/04/2021
56	PUERTO RICO	I.E. R. JORGE ELIECER GAITAN	LA REPRESA	7/04/2021
57	PUERTO RICO	I.E. R. SANTANA RAMOS	EL MENDEZ	7/04/2021
58	PUERTO RICO	I.E. R. SANTANA RAMOS	EL NUTRIO	8/04/2021
59	PUERTO RICO	I.E. R. SANTANA RAMOS	EL PORVENIR	9/04/2021
60	PUERTO RICO	I.E.R. LOMA ALTA	BUENOS AIRES	11/04/2021
61	PUERTO RICO	I.E.R. LOMA ALTA	LA PALESTINA	10/04/2021
62	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E. R. MARIA AUXILIADORA	MARIA AUXILIADORA	12/04/2021

		63	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E. R. PLATANILLO	LA TIGRA	11/04/2021
		64	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E.R. DIVINO NIÑO	EL TOPACIO	16/04/2021
		65	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E. RURAL LAS LAJAS	LAS LAJAS	17/04/2021
		66	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I. E. R. NUEVO HORIZONTE	LA CABAÑA # 1	22/04/2021
		67	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. BRISAS DEL LOSADA	LA AZUCENA	23/04/2021
		68	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LA SOMBRA	BARCELONA	20/04/2021
		69	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LA SOMBRA	LA SIERRA	18/04/2021
		70	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LA UNION	MARIMBAS NO. 1	21/04/2021
		71	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. ARENOSO	CEIBAS ARRIBA	20/04/2021
		72	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. ARENOSO	SOTARA	21/04/2021
		73	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. LA SAMARIA	TERMALES	21/04/2021
		74	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. SAN JOSE DE CAQUETANIA	CARRIZAL	23/04/2021
		75	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. SAN JOSE DE CAQUETANIA	EDEN DEL TIGRE	22/04/2021
		76	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LOS POZOS	ESPERANZA NO. 1	19/04/2021
		77	SOLANO	C.E. PEÑAS BLANCAS	NUEVA CURIPLAYA	7/04/2021
		78	SOLANO	C.E. PEÑAS BLANCAS	PEÑAS BLANCAS	7/04/2021
		79	SOLANO	I.E.R. INDIGENA COEMANI FORTUNATO REALLY	INDIGENA COROPOYA	8/04/2021
		80	SOLANO	I.E.R. INDIGENA COEMANI FORTUNATO REALLY	INDIGENA EL QUINCE DANUBIO	10/04/2021
		81	SOLANO	I.E.R. LAS MERCEDES	ALTERNATIVA	9/04/2021
		82	SOLANO	I.E.R. LAS MERCEDES	LAS MERCEDES	9/04/2021
		83	SOLANO	I.E.R. MONONGUETE	EL LIBANO	5/04/2021
		84	SOLANO	I.E.R. MONONGUETE	EL RUBI	5/04/2021
		85	SOLITA	I.E INTERNADO RURAL SOLITA	ANTONIO MARIA TORASSO	21/04/2021
		86	SOLITA	I.E.R. CAMPOLEJANO	BETANIA	19/04/2021
		87	SOLITA	I.E.R. CHONTILLOSA MEDIO	CORRENTOSO	14/04/2021
		88	SOLITA	I.E.R. CHONTILLOSA MEDIO	EL AMPARO	20/04/2021
		89	SOLITA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL JOSE CELESTINO MUTIS	EL CASTILLO	15/04/2021
		90	VALPARAÍSO	I.E.R. LA MUÑOZ	EL TOPACIO	13/04/2021
		91	VALPARAÍSO	I.E.R. LA MUÑOZ	LA MUÑOZ	12/04/2021
		92	VALPARAÍSO	I.E.R. LA RICO KM 30	LA REFORMA	16/04/2021
		93	VALPARAÍSO	I.E.R. PLAYA RICA	LA PRIMAVERA	17/04/2021
		94	VALPARAÍSO	I.E.R. PLAYA RICA	PLAYA RICA	12/04/2021

95	VALPARAÍSO	I.E.R. SANTIAGO DE LA SELVA	SANTIAGO DE LA SELVA	27/04/2021

Los centros de acopio de alimentos visitados:

ITEM	MUNICIPIO	LUGAR VISITADO	FECHA VISITA
1	ALBANIA	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	10/04/2021
2	BELEN DE LOS ANDAQUIES	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	14/04/2021
3	CARTAGENA DEL CHAIRA	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	29/04/2021
4	CURILLO	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	27/04/2021
5	EL DONCELLO	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	19/04/2021
6	MILAN	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	14/04/2021
7	SAN VICENTE DEL CAGUAN	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	23/04/2021
8	SOLANO	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	6/04/2021
9	SOLITA	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	11/04/2021

Para el periodo en mención la Interventoría tomo el respectivo registro fotográfico de las condiciones de cada punto de distribución visitado de la modalidad Ración para Preparar en Casa conforme a lo exigido.

Se garantizó el equipo de trabajo conforme a las capacidades de idoneidad, técnicas y profesionales de la siguiente manera:

Director de Interventoría:
Nombre: CLARA PATRICIA MENDEZ PATARROYO
C.C. 51.903.335 de Bogotá D.C.
Títulos Universitarios Obtenido: Ingeniero de Alimentos
Universidad: Universidad INCCA de Colombia
Fecha de Grado: 14/02/2005
Posgrados: Esp. En Ingeniería de Procesos en Alimentos y Biomateriales
Universidad: UNAD – Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Fecha Grado: 14/09/2005
Matrícula Profesional No: 25254120033CND
Fecha De Expedición: 16/06/2005

Coordinador Técnico:
Nombre: YOHANNA PAOLA NUÑEZ PERDOMO
C.C. 30.505.267 De Florencia
Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos
Universidad: Universidad De La Amazonia
Fecha De Grado: 19/12/2003
Posgrados: Esp. En Gerencia de Proyectos
Universidad: Corporación Uniminuto

		Fecha Grado: 18/04/2017 Matrícula Profesional No70254110485 Tlm Fecha De Expedición: 19/08/2004 Nutricionista Nombre: BIVIANA MARIA BENTANCUR C.C. 43.266.272 De Medellín Título Universitario Obtenido: Nutrición Y Dietética Universidad: De Antioquia Matrícula Profesional No. Mnd03514 Fecha De Expedición: 07/05/2004 Jurídico Nombre: FERNANDO ANDRÉS URIBE MUÑOZ C.C. Nro. 1.110464.800de Ibague Título Universitario Obtenido: Abogado Universidad: Universidad de la Amazonia Fecha De Grado: 11/12/2009 Posgrados: Especialización En Derecho Sancionatorio Universidad: Universidad Militar Nueva Granada Fecha Grado: 21/03/2014 Posgrados: Especialización En Derecho Constitucional Matrícula Profesional No. 187413 Del C.S.J Fecha De Expedición: 09/02/2010 Administrativo y Financiero Nombre: EMIGDIO JACOB BENITEZ ROJAS C.C. 17.674.099 De San Vicente Del Caguán Título Universitario Obtenido: Economista Universidad: La Gran Colombia Fecha De Grado: 20/11/2008 Posgrados: Esp. en Derecho Contencioso Administrativo / Esp. en Formulación y Evaluación de Proyectos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha Grado: 20/03/2010 Matrícula Profesional No: 34961 Fecha De Expedición: 02/03/2009 Interventor De Campo 1 Nombre: JUDY MARCELA DUSSAN CUENCA C.C. Nro.: 40612658 Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 14/09/2007 Posgrados: Especialista En Pedagogía Para El Desarrollo Del Aprendizaje Autónomo Universidad: Universidad Abierta y a Distancia UNAD Fecha Grado: Diciembre 2014 Matrícula Profesional No. 70254194781tlm Fecha De Expedición: 21/10/2010

		Interventor De Campo 2 Nombre: YURI PAOLA OLIVEROS C.C. 1.117.487.018 de Florencia Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 14/10/2011 Posgrados: Especialista En Gerencia del Talento Humano Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha Grado: Septiembre 2019 Matrícula Profesional No. 7025417092TLM Fecha De Expedición: 16/11/2011 Interventor De Campo 3 Nombre: MARLIO FARYD CONTACIO PICHICA C.C. 17.689.125 De Florencia Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 29/08/2014 Matrícula Profesional No. 70254-287112TLM Fecha De Expedición: 01/10/2014 Interventor De Campo 4 Nombre: MIGUEL ANDREDY MURCIA RENTERIA C.C. 17.690.323 de Florencia Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 30/07/2011 Matrícula Profesional No: 70254217755TLM Fecha De Expedición: 01/12/2011 Interventor De Campo 5 Nombre: MARIA EMILSEN PEREZ CULMA C.C. 1.117.504.764 de Florencia Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 28/06/2013 Matrícula Profesional No: 70254293664TLM Fecha De Expedición: 29/12/2014 Interventor De Campo 6 Nombre: DIEGO FERNANDO NEUTA LOZADA C.C. 1.117.496.601 de Florencia Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 27/11/2015 Matrícula Profesional No: 70254325075TLM Fecha De Expedición: 04/03/2016 **Véase** **Anexo No. 1: Documentos de Interventoría (en**

		medio físico y magnético). - Contrato de Interventoría No. 202100000044 de 2021. **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Informe de interventoría No. 2. **Anexo No. 11: Validación Priorización (en medio magnético).** **Anexo No. 14: Equipo de trabajo Interventoría (en medio magnético).** - Hojas de vida. - Contratos. **Anexo No. 18: Verificación prestación del servicio (en medio físico y magnético).** - Verificación puntos de distribución. - Registro fotográfico (en medio magnético).
11	Las demás que se deriven de la naturaleza del Contrato.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Durante el período del 06/04/21 al 03/05/21, la Interventoría desarrollo sus actividades conforme a las obligaciones contractuales y las demás que se derivaron del Contrato de Interventoría No 202100000044 y Otrosí No. 001 del 2021. **Véase** **Anexo No. 1: Documentos de Interventoría (en medio físico).** - Contrato de Interventoria No. 202100000044 de 2021.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
12	Aplicar los instrumentos de verificación establecidos por el MEN y la SED de visitas en campo a plantas de producción, bodega de almacenamiento, puntos de distribución, vehículos en dende se transportan los alimentos, comedores escolares y entidad operadora para el Programa de Alimentación Escolar en donde se contemple la verificación de los requisitos mínimos acordes con los Lineamientos Técnicos-Administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del programa de Alimentación Escolar PAE y en donde se incluya el control de peso y volumen, como mínimo a tres (3) muestras por grupo de edad, a los componentes	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Durante el período del 06/04/21 al 03/05/21, la Interventoría aplico los instrumentos de verificación denominados *"FORMATO DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES PARA COMEDORES ESCOLARES Y/O PUNTOS DE DISTRIBUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE RACIÓN PREPARADA EN SITIO - RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RACION PARA PREPARAR EN CASA"* y *"FORMATO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y BODEGA DE LOS OPERADORES DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE"* los cuales fueron validados por la SED para su implementación durante las visitas de seguimiento, monitoreo y control a los puntos de distribución, entidad operadora y bodegas de almacenamiento de alimentos para la modalidad Ración para Preparar en Casa - RPC. Se realizaron 95 visitas a puntos de distribución y 9 visitas a centros de acopio transitorios de almacenamiento de alimentos de la entidad operadora conforme a la modalidad

de la minuta ofrecidos el día de la visita.

Ración para Preparar en Casa – RPC que permitieron verificar cumplimiento en la prestación del servicio.

Los puntos de distribución visitados modalidad RPC fueron los siguientes:

ITEM	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA VISITA
1	ALBANIA	C.E LA CHORROSA	LA ESPERANZA	13/04/2021
2	ALBANIA	C.E LA CHORROSA	LAS MERCEDES	8/04/2021
3	ALBANIA	I.E ALBANIA	PEREGRINO LOZANO	9/04/2021
4	ALBANIA	I.E EL DORADO	EL PARAISO	6/04/2021
5	BELÉN DE LOS ANDAQUIES	I. E. R. PUEBLO NUEVO	LA PRIMAVERA	15/04/2021
6	BELÉN DE LOS ANDAQUIES	I. E. R. PUEBLO NUEVO	PRADO DE LOS ANGELES	15/04/2021
7	BELÉN DE LOS ANDAQUIES	I.E ALTO SARABANDO	SANTA ROSA	14/04/2021
8	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I. E. R. LA ESMERALDA	CAMICAYA ALTO	16/04/2021
9	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I. E. R. SANTA CRUZ DEL AGUILA	AGUAS CLARAS	13/04/2021
10	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I. E. R. SANTA CRUZ DEL AGUILA	EL RECREO ALTO	15/04/2021
11	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I. E. R. SANTA CRUZ DEL AGUILA	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	17/04/2021
12	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E AGROECOLOGICO AMAZONICO	AGROECOLOGICO	14/04/2021
13	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E EL CHAIRA JOSE MARIA CORDOBA	EL CHAIRA	14/04/2021
14	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. DIVINO NIÑO	CAMPOALEGRE	13/04/2021
15	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. EL EDEN	LA PRIMAVERA	16/04/2021
16	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. EL EDEN	LA REFORMA	22/04/2021
17	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. TEUSAQUILLO	EL VERGEL	24/04/2021
18	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. TEUSAQUILLO	LA CRISTALINA	23/04/2021
19	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. TEUSAQUILLO	LAGUNA DEL CHAIRA	15/04/2021
20	CURILLO	I.E. R. SALAMINA	BOCANA YURAYACO	23/04/2021
21	CURILLO	I.E. R. SALAMINA	LAS CAMELIAS	24/04/2021
22	CURILLO	I.E.R. LA NOVIA	LA GAVIOTA	26/04/2021
23	CURILLO	I.E.R. LA NOVIA	PUERTO AMOR	25/04/2021
24	CURILLO	I.E.R. LA NOVIA	LAS BRISAS	27/04/2021
25	EL DONCELLO	I.E R. PUERTO MANRIQUE	LIBERTAD MAGUARE	19/04/2021
26	EL DONCELLO	I.E. MARCO FIDEL SUAREZ	ATANASIO GIRARDOT	23/04/2021

		27	EL PAUJIL	I.E NIÑA DEL CARMEN	EL PAUJILITO	28/04/2021
		28	EL PAUJIL	I.E NIÑA DEL CARMEN	LA RIVERA	24/04/2021
		29	EL PAUJIL	I.E AGROECOLOGICO AMAZONICO	SAN LUIS GONZAGA	8/04/2021
		30	EL PAUJIL	I.E.R. SANTA TERESA	SANTA TERESA	19/04/2021
		31	LA MONTAÑITA	C.E LA ARGENTINA	BUENOS AIRES BAJO	15/04/2021
		32	LA MONTAÑITA	C.E. EL JARDIN	BETANIA	24/04/2021
		33	LA MONTAÑITA	C.E. EL JARDIN	EL JARDIN	22/04/2021
		34	LA MONTAÑITA	I.E NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	MIXTA LA MONTAÑITA	21/04/2021
		35	LA MONTAÑITA	I.E R. MATEGUADUA	EL FONO	11/04/2021
		36	LA MONTAÑITA	I.E RURAL SABIO CALDAS	LA VICTORIA	12/04/2021
		37	LA MONTAÑITA	I.E. R. JOSE HILARIO LOPEZ	EL RUBI	14/04/2021
		38	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	AGUA BONITA	19/04/2021
		39	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	ALTO JORDAN	14/04/2021
		40	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	EL CEDRO	19/04/2021
		41	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	JUNTAS	16/04/2021
		42	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL DIVISO	EL DIVISO	17/04/2021
		43	MILÁN	I.E. R. LA FLORIDA	LEJANIAS	25/04/2021
		44	MILÁN	I.E.R.INDIGENA MAMA BWE REOJACHE	INDIGENA GETUCHA	25/04/2021
		45	MILÁN	I.E.R.INDIGENA MAMA BWE REOJACHE	INDIGENA GORGONIA	18/04/2021
		46	MILÁN	I.E.R.INDIGENA MAMA BWE REOJACHE	MAMA BWE REOJACHE	17/04/2021
		47	MORELIA	I.E R. JUAN XXIII	BRUSELAS	8/04/2021
		48	MORELIA	I.E R. JUAN XXIII	SAN MARCOS	9/04/2021
		49	PUERTO RICO	C.E EL AGUILA	EL CONGO	10/04/2021
		50	PUERTO RICO	C.E EL AGUILA	EL RECREO	9/04/2021
		51	PUERTO RICO	C.E LA FLORESTA # 5	LA FLORESTA NO. 5	21/04/2021
		52	PUERTO RICO	C.E. EL CARMELO	EL CARMELO	18/04/2021
		53	PUERTO RICO	I.E ACEVEDO Y GOMEZ	NATALIA MEJIA	26/04/2021
		54	PUERTO RICO	I.E R. CENTRO INDIGENA	CABILDO MONTE BELLO	7/04/2021
		55	PUERTO RICO	I.E SAGRADOS CORAZONES	SAGRADOS CORAZONES	20/04/2021
		56	PUERTO RICO	I.E. R. JORGE ELIECER GAITAN	LA REPRESA	7/04/2021
		57	PUERTO RICO	I.E. R. SANTANA RAMOS	EL MENDEZ	7/04/2021
		58	PUERTO RICO	I.E. R. SANTANA RAMOS	EL NUTRIO	8/04/2021

		59	PUERTO RICO	I.E. R. SANTANA RAMOS	EL PORVENIR	9/04/2021
		60	PUERTO RICO	I.E.R. LOMA ALTA	BUENOS AIRES	11/04/2021
		61	PUERTO RICO	I.E.R. LOMA ALTA	LA PALESTINA	10/04/2021
		62	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E. R. MARIA AUXILIADORA	MARIA AUXILIADORA	12/04/2021
		63	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E. R. PLATANILLO	LA TIGRA	11/04/2021
		64	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E.R. DIVINO NIÑO	EL TOPACIO	16/04/2021
		65	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E. RURAL LAS LAJAS	LAS LAJAS	17/04/2021
		66	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I. E. R. NUEVO HORIZONTE	LA CABAÑA # 1	22/04/2021
		67	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. BRISAS DEL LOSADA	LA AZUCENA	23/04/2021
		68	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LA SOMBRA	BARCELONA	20/04/2021
		69	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LA SOMBRA	LA SIERRA	18/04/2021
		70	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LA UNION	MARIMBAS NO. 1	21/04/2021
		71	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. ARENOSO	CEIBAS ARRIBA	20/04/2021
		72	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. ARENOSO	SOTARA	21/04/2021
		73	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. LA SAMARIA	TERMALES	21/04/2021
		74	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. SAN JOSE DE CAQUETANIA	CARRIZAL	23/04/2021
		75	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. SAN JOSE DE CAQUETANIA	EDEN DEL TIGRE	22/04/2021
		76	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LOS POZOS	ESPERANZA NO. 1	19/04/2021
		77	SOLANO	C.E. PEÑAS BLANCAS	NUEVA CURIPLAYA	7/04/2021
		78	SOLANO	C.E. PEÑAS BLANCAS	PEÑAS BLANCAS	7/04/2021
		79	SOLANO	I.E.R. INDIGENA COEMANI FORTUNATO REALLY	INDIGENA COROPOYA	8/04/2021
		80	SOLANO	I.E.R. INDIGENA COEMANI FORTUNATO REALLY	INDIGENA EL QUINCE DANUBIO	10/04/2021
		81	SOLANO	I.E.R. LAS MERCEDES	ALTERNATIVA	9/04/2021
		82	SOLANO	I.E.R. LAS MERCEDES	LAS MERCEDES	9/04/2021
		83	SOLANO	I.E.R. MONONGUETE	EL LIBANO	5/04/2021
		84	SOLANO	I.E.R. MONONGUETE	EL RUBI	5/04/2021
		85	SOLITA	I.E INTERNADO RURAL SOLITA	ANTONIO MARIA TORASSO	21/04/2021
		86	SOLITA	I.E.R. CAMPOLEJANO	BETANIA	19/04/2021
		87	SOLITA	I.E.R. CHONTILLOSA MEDIO	CORRENTOSO	14/04/2021
		88	SOLITA	I.E.R. CHONTILLOSA MEDIO	EL AMPARO	20/04/2021
		89	SOLITA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL JOSE CELESTINO MUTIS	EL CASTILLO	15/04/2021

90	VALPARAÍSO	I.E.R. LA MUÑOZ	EL TOPACIO	13/04/2021
91	VALPARAÍSO	I.E.R. LA MUÑOZ	LA MUÑOZ	12/04/2021
92	VALPARAÍSO	I.E.R. LA RICO KM 30	LA REFORMA	16/04/2021
93	VALPARAÍSO	I.E.R. PLAYA RICA	LA PRIMAVERA	17/04/2021
94	VALPARAÍSO	I.E.R. PLAYA RICA	PLAYA RICA	12/04/2021
95	VALPARAÍSO	I.E.R. SANTIAGO DE LA SELVA	SANTIAGO DE LA SELVA	27/04/2021

Los centros de acopio de alimentos visitados:

ITEM	MUNICIPIO	LUGAR VISITADO	FECHA VISITA
1	ALBANIA	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	10/04/2021
2	BELEN DE LOS ANDAQUIES	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	14/04/2021
3	CARTAGENA DEL CHAIRA	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	29/04/2021
4	CURILLO	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	27/04/2021
5	EL DONCELLO	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	19/04/2021
6	MILAN	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	14/04/2021
7	SAN VICENTE DEL CAGUAN	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	23/04/2021
8	SOLANO	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	6/04/2021
9	SOLITA	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	11/04/2021

De acuerdo con las variables evaluadas en la modalidad RPC, la prestación del servicio se ejecutó conforme a los requisitos mínimos acordes con los Lineamientos Técnicos-Administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del programa de Alimentación Escolar PAE según resolución No. 0007 de 2020.

Las fechas en las cuales se realizaron las visitas se actualizaron conforme a las inicialmente propuestas; es importante tener en cuenta, que el cronograma de visitas que se proyectó y presento nos permitió relacionar visitas a realizar acorde a la disponibilidad de interventores de campo, ruteos establecidos, movilidad en el departamento e información de distribución que suministro el operador, el cual es objeto de ajustes dependiendo de muchos factores entre los cuales podemos establecer:

- Proyectamos visitas en los periodos establecidos dentro del calendario escolar para cada modalidad.
- Dependemos de la logística de distribución y entregas por parte del operador frente a las dificultades propias de la operación según sea el caso.
- Dependemos de que la proyección del operador se de en la medida de las concertaciones con la comunidad educativa.

		- Dependemos de la disponibilidad de rutas de acceso frente a cambios climáticos, derrumbes, posibilidad de movilidad, entre otros. - Al no tener un profesional verificador por municipio no certificado, acorde a lo establecido contractualmente, se deben realizar ruteos que permitan maximizar el recurso, el tiempo tanto de desplazamiento como de visita, garantizar la seguridad en los desplazamientos, por lo tanto, cualquier modificación sobre la ejecución ocasiona cambios en lo proyectado. - Disponibilidad de los responsables en atender las visitas en cuanto llegamos a los puntos de entrega. Por lo anterior, las fechas y puntos de distribución verificados sufrieron cambios en comparación con el cronograma de visitas inicialmente aprobado. Para el periodo en mención no se realizaron visitas de la bolsa del 20% ya que no hubo reporte de SPQR, CAP o solicitudes de la SED ni entes de control para llevar a cabo visitas por este concepto. Por otro lado, se reportaron al operador hallazgos por falta de recipientes para la disposición transitoria de residuos, padres de familia sin tapabocas y uso de imagen institucional, para lo cual presento los planes de mejora que permitieron subsanar y cerrarlos. Al final del presente informe se registra el detalle de los aspectos evaluados en los puntos de distribución y los porcentajes de cumplimiento. El presente informe no aplica para las modalidades de atención Ración Preparada y Servida en Sitio e Industrializada en sintonía con el contrato de suministro No. 202100000052 de 2020 y otrosí No. 001 de 2021. **Véase** **Anexo No. 2: Plan de interventoría (en medio magnético).** **-** Cronograma actualizado para el período en mención. **Anexo No. 3: Verificación Prestación del Servicio (en médio fisico y magnético).** **-** Verificación puntos de Distribución. **Anexo No. 4: Hallazgos y planes de mejora (en medio magnético).**
13	Realizar 486 visitas a los Comedores escolares de los Establecimientos Educativos acordados por la Secretaria de	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Durante el período del 06/04/21 al 03/05/21, la Interventoría realizo 95 visitas de

	Educación Departamental, para realizar seguimiento a la entrega y distribución de la ración para preparar en casa a los padres y/o acudientes beneficiarios del programa y/o a las modalidades de ración preparada en sitio o complementos alimentarios en caso de la ración industrializada; 15 muestras microbiológicas en un establecimiento educativo de cada uno de los municipios no certificados del Departamento; 20 visitas a Planta de producción, área administrativa, bodegas transitorias y vehículos; adicionalmente, se deberá realizar visitas a 97 correspondiente para realizar visitas de seguimiento, muestras por posibles brotes alimentarios, atención a quejas y reclamos y solicitudes de comedores escolares, bodegas, plantas de producción o ensamble y sedes administrativas.	seguimiento, monitoreo y control a puntos de distribución y 9 visitas a centros de acopio transitorios de almacenamiento de alimentos de la entidad operadora conforme a la modalidad Ración para Preparar en Casa - RPC. Las fechas en las cuales se realizaron las visitas se actualizaron conforme a las inicialmente propuestas; es importante tener en cuenta, que el cronograma de visitas que se proyectó y presento nos permitió relacionar visitas a realizar acorde a la disponibilidad de interventores de campo, ruteos establecidos, movilidad en el departamento e información de distribución que suministre operador, el cual es objeto de ajustes dependiendo de muchos factores entre los cuales podemos establecer: - Proyectamos visitas en los periodos establecidos dentro del calendario escolar para cada modalidad. - Dependemos de la logística de distribución y entregas por parte del operador frente a las dificultades propias de la operación según sea el caso. - Dependemos de que la proyección del operador se de en la medida de las concertaciones con la comunidad educativa. - Dependemos de la disponibilidad de rutas de acceso frente a cambios climáticos, derrumbes, posibilidad de movilidad, entre otros. - Al no tener un profesional verificador por municipio no certificado, acorde a lo establecido contractualmente, se deben realizar ruteos que permitan maximizar el recurso, el tiempo tanto de desplazamiento como de visita, garantizar la seguridad en los desplazamientos, por lo tanto, cualquier modificación sobre la ejecución ocasiona cambios en lo proyectado. - Disponibilidad de los responsables en atender las visitas en cuanto llegamos a los puntos de entrega. Por lo anterior, las fechas y puntos de distribución verificados sufrieron cambios en comparación con el cronograma de visitas inicialmente aprobado. Para el periodo en mención no se realizaron visitas de la bolsa del 20% ya que no hubo reporte de SPQR, CAP o solicitudes de la SED ni entes de control para llevar a cabo visitas por este concepto. Los puntos de distribución visitados modalidad RPC fueron los siguientes:

ITEM	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA VISITA
1	ALBANIA	C.E LA CHORROSA	LA ESPERANZA	13/04/2021

2	ALBANIA	C.E LA CHORROSA	LAS MERCEDES	8/04/2021
3	ALBANIA	I.E ALBANIA	PEREGRINO LOZANO	9/04/2021
4	ALBANIA	I.E EL DORADO	EL PARAISO	6/04/2021
5	BELÉN DE LOS ANDAQUIES	I. E. R. PUEBLO NUEVO	LA PRIMAVERA	15/04/2021
6	BELÉN DE LOS ANDAQUIES	I. E. R. PUEBLO NUEVO	PRADO DE LOS ANGELES	15/04/2021
7	BELÉN DE LOS ANDAQUIES	I.E ALTO SARABANDO	SANTA ROSA	14/04/2021
8	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I. E. R. LA ESMERALDA	CAMICAYA ALTO	16/04/2021
9	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I. E. R. SANTA CRUZ DEL AGUILA	AGUAS CLARAS	13/04/2021
10	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I. E. R. SANTA CRUZ DEL AGUILA	EL RECREO ALTO	15/04/2021
11	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I. E. R. SANTA CRUZ DEL AGUILA	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	17/04/2021
12	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E AGROECOLOGICO AMAZONICO	AGROECOLOGICO	14/04/2021
13	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E EL CHAIRA JOSE MARIA CORDOBA	EL CHAIRA	14/04/2021
14	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. DIVINO NIÑO	CAMPOALEGRE	13/04/2021
15	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. EL EDEN	LA PRIMAVERA	16/04/2021
16	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. EL EDEN	LA REFORMA	22/04/2021
17	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. MIXTA MARIA LUISA DE MORENO	LEJANIAS	26/04/2021
18	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. TEUSAQUILLO	EL VERGEL	24/04/2021
19	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. TEUSAQUILLO	LA CRISTALINA	23/04/2021
20	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. TEUSAQUILLO	LAGUNA DEL CHAIRA	15/04/2021
21	CURILLO	I.E. R. SALAMINA	BOCANA YURAYACO	23/04/2021
22	CURILLO	I.E. R. SALAMINA	LAS CAMELIAS	24/04/2021
23	CURILLO	I.E.R. LA NOVIA	LA GAVIOTA	26/04/2021
24	CURILLO	I.E.R. LA NOVIA	PUERTO AMOR	25/04/2021
25	EL DONCELLO	I.E R. PUERTO MANRIQUE	LIBERTAD MAGUARE	19/04/2021
87	EL DONCELLO	I.E. MARCO FIDEL SUAREZ	ATANASIO GIRARDOT	23/04/2021
26	EL PAUJIL	I.E NIÑA DEL CARMEN	EL PAUJILITO	28/04/2021
27	EL PAUJIL	I.E NIÑA DEL CARMEN	LA RIVERA	24/04/2021
88	EL PAUJIL	I.E AGROECOLOGICO AMAZONICO	SAN LUIS GONZAGA	8/04/2021
89	EL PAUJIL	I.E.R. SANTA TERESA	SANTA TERESA	19/04/2021
28	LA MONTAÑITA	C.E LA ARGENTINA	BUENOS AIRES BAJO	15/04/2021
29	LA MONTAÑITA	C.E. EL JARDIN	BETANIA	24/04/2021
30	LA MONTAÑITA	C.E. EL JARDIN	EL JARDIN	22/04/2021
31	LA MONTAÑITA	I.E NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	MIXTA LA MONTAÑITA	21/04/2021
32	LA MONTAÑITA	I.E R. MATEGUADUA	EL FONO	11/04/2021
33	LA MONTAÑITA	I.E RURAL SABIO CALDAS	LA VICTORIA	12/04/2021
34	LA MONTAÑITA	I.E. R. JOSE HILARIO LOPEZ	EL RUBI	14/04/2021
35	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	AGUA BONITA	19/04/2021
36	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	ALTO JORDAN	14/04/2021
37	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	EL CEDRO	19/04/2021
38	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	JUNTAS	16/04/2021
39	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL DIVISO	EL DIVISO	17/04/2021
40	MILÁN	I.E.R.INDIGENA MAMA BWE REOJACHE	INDIGENA GETUCHA	25/04/2021
41	MILÁN	I.E.R.INDIGENA MAMA BWE REOJACHE	INDIGENA GORGONIA	18/04/2021
90	MILÁN	I.E.R.INDIGENA MAMA BWE REOJACHE	MAMA BWE REOJACHE	17/04/2021
42	MORELIA	I.E R. JUAN XXIII	BRUSELAS	8/04/2021
43	MORELIA	I.E R. JUAN XXIII	SAN MARCOS	9/04/2021
44	PUERTO RICO	C.E EL AGUILA	EL CONGO	10/04/2021

45	PUERTO RICO	C.E EL AGUILA	EL RECREO	9/04/2021
46	PUERTO RICO	C.E LA FLORESTA # 5	LA FLORESTA NO. 5	21/04/2021
47	PUERTO RICO	C.E. EL CARMELO	EL CARMELO	18/04/2021
48	PUERTO RICO	I.E ACEVEDO Y GOMEZ	NATALIA MEJIA	26/04/2021
49	PUERTO RICO	I.E R. CENTRO INDIGENA	CABILDO MONTE BELLO	7/04/2021
50	PUERTO RICO	I.E SAGRADOS CORAZONES	SAGRADOS CORAZONES	20/04/2021
51	PUERTO RICO	I.E. R. JORGE ELIECER GAITAN	LA REPRESA	7/04/2021
52	PUERTO RICO	I.E. R. SANTANA RAMOS	EL MENDEZ	7/04/2021
53	PUERTO RICO	I.E. R. SANTANA RAMOS	EL NUTRIO	8/04/2021
54	PUERTO RICO	I.E. R. SANTANA RAMOS	EL PORVENIR	9/04/2021
55	PUERTO RICO	I.E.R. LOMA ALTA	BUENOS AIRES	11/04/2021
56	PUERTO RICO	I.E.R. LOMA ALTA	LA PALESTINA	10/04/2021
57	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E. R. MARIA AUXILIADORA	MARIA AUXILIADORA	12/04/2021
58	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E. R. PLATANILLO	LA TIGRA	11/04/2021
59	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E.R. DIVINO NIÑO	EL TOPACIO	16/04/2021
91	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E. RURAL LAS LAJAS	LAS LAJAS	17/04/2021
60	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I. E. R. NUEVO HORIZONTE	LA CABAÑA # 1	22/04/2021
61	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. BRISAS DEL LOSADA	LA AZUCENA	23/04/2021
62	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LA SOMBRA	BARCELONA	20/04/2021
63	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LA SOMBRA	LA SIERRA	18/04/2021
64	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LA UNION	MARIMBAS NO. 1	21/04/2021
65	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. ARENOSO	CEIBAS ARRIBA	20/04/2021
66	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. ARENOSO	SOTARA	21/04/2021
67	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. LA SAMARIA	TERMALES	21/04/2021
68	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. SAN JOSE DE CAQUETANIA	CARRIZAL	23/04/2021
69	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. SAN JOSE DE CAQUETANIA	EDEN DEL TIGRE	22/04/2021
92	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LOS POZOS	ESPERANZA NO. 1	19/04/2021
70	SOLANO	C.E. PEÑAS BLANCAS	NUEVA CURIPLAYA	7/04/2021
71	SOLANO	C.E. PEÑAS BLANCAS	PEÑAS BLANCAS	7/04/2021
72	SOLANO	I.E.R. INDIGENA COEMANI FORTUNATO REALLY	INDIGENA COROPOYA	8/04/2021
73	SOLANO	I.E.R. INDIGENA COEMANI FORTUNATO REALLY	INDIGENA EL QUINCE DANUBIO	10/04/2021
74	SOLANO	I.E.R. LAS MERCEDES	ALTERNATIVA	9/04/2021
75	SOLANO	I.E.R. LAS MERCEDES	LAS MERCEDES	9/04/2021
76	SOLANO	I.E.R. MONONGUETE	EL LIBANO	5/04/2021
77	SOLANO	I.E.R. MONONGUETE	EL RUBI	5/04/2021
78	SOLANO	I.E.R. MONONGUETE	LAS BRISAS	27/04/2021
79	SOLITA	I.E INTERNADO RURAL SOLITA	ANTONIO MARIA TORASSO	21/04/2021
80	SOLITA	I.E.R. CAMPOLEJANO	BETANIA	19/04/2021
81	SOLITA	I.E.R. CHONTILLOSA MEDIO	CORRENTOSO	14/04/2021
82	SOLITA	I.E.R. CHONTILLOSA MEDIO	EL AMPARO	20/04/2021
83	SOLITA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL JOSE CELESTINO MUTIS	EL CASTILLO	15/04/2021
84	VALPARAÍSO	I.E.R. LA MUÑOZ	EL TOPACIO	13/04/2021
85	VALPARAÍSO	I.E.R. LA MUÑOZ	LA MUÑOZ	12/04/2021
86	VALPARAÍSO	I.E.R. LA RICO KM 30	LA REFORMA	16/04/2021
93	VALPARAÍSO	I.E.R. PLAYA RICA	LA PRIMAVERA	17/04/2021
94	VALPARAÍSO	I.E.R. PLAYA RICA	PLAYA RICA	12/04/2021
95	VALPARAÍSO	I.E.R. SANTIAGO DE LA SELVA	SANTIAGO DE LA SELVA	27/04/2021

Los centros de acopio de alimentos visitados:

ITEM	MUNICIPIO	LUGAR VISITADO	FECHA VISITA
1	ALBANIA	BODEGA OPERADOR - RPC	10/04/2021
2	BELEN DE LOS ANDAQUIES	BODEGA OPERADOR - RPC	14/04/2021
3	CARTAGENA DEL CHAIRA	BODEGA OPERADOR - RPC	14/04/2021
4	CURILLO	BODEGA OPERADOR - RPC	29/04/2021
5	EL DONCELLO	BODEGA OPERADOR - RPC	23/04/2021
6	MILAN	BODEGA OPERADOR - RPC	27/04/2021
7	SAN VICENTE DEL CAGUAN	BODEGA OPERADOR - RPC	19/04/2021
8	SOLANO	BODEGA OPERADOR - RPC	6/04/2021
9	SOLITA	BODEGA OPERADOR - RPC	11/04/2021

De acuerdo con las variables evaluadas en la modalidad RPC, la prestación del servicio se ejecutó conforme a los requisitos mínimos acordes con los Lineamientos Técnicos-Administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del programa de Alimentación Escolar PAE según resolución No. 0007 de 2020.

El operador Fundación Mundo Niñez, suministro complementos alimentarios RPC a los padres, madres y/o acudientes de los titulares de derecho priorizados y conforme a la minuta definida y autorizada por la SED y validada por la interventoría para el periodo en mención.

Al final del presente informe se registra el detalle de los aspectos evaluados en los puntos de distribución y los porcentajes de cumplimiento.

Tener en cuenta que para el presente informe no aplica para las modalidades de atención Ración Preparada y Servida en Sitio e Industrializada en sintonía con el contrato de suministro No. 202100000052 de 2020 y otrosí No. 001 de 2021.

Adicional, por parte de la SED se realizaron visitas a puntos de distribución de la modalidad Ración para Preparar en Casa así:

ITEM	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA VISITA
1	LA MONTAÑITA	I.E RURAL SABIO CALDAS	ITARCA	20/04/2021
2	LA MONTAÑITA	I.E RURAL SABIO CALDAS	ANTONIO NARIÑO	20/04/2021
3	LA MONTAÑITA	I.E NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	MIXTA LA MONTAÑITA	21/04/2021
4	MORELIA	I.E CERVANTES	JOSE EUSTACIO RIVERA	19/04/2021
5	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E. R. LA GALLINETA	LA GALLINETA	14/04/2021
6	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E. RURAL LAS LAJAS	LAS LAJAS	17/04/2021

		Véase **Anexo No. 2: Plan de interventoría (en medio magnético).** - Cronograma de actividades actualizado para el período em mención. **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Informe de interventoría No. 2. **Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).** - Verificación puntos de Distribución.
14	Realizar registro fotográfico como mínimo a los siguientes aspectos: (1) área de almacenamiento (2) área de producción, (3) área de distribución, (4) personal manipulador, (5) hallazgos, (6) fachada, (7) servicios sanitarios, (8) menú ofrecido, (9) publicación de documentos (Ficha general del PAE, ciclos de menú, horarios de consumo, Ruta de SPQR establecido por el operador), en la visita a las sedes administrativas no aplica registro fotográfico. En relación a los puntos de distribución establecidos para la entrega de la ración para preparar en casa se establecen los siguientes: 1) Fachada del lugar, 2) Mecanismos de bioseguridad (mínimo 3 donde se logre evidenciar la implementación de los mismos), 3) entrega de los paquetes alimentarios a padres de familia y/o acudientes, 4) Almacenamiento de los paquetes alimentarios, 5) Personal que entrega, 6) Registro de padres de familia, 7) Transporte.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Durante el período del 06/04/21 al 03/05/21, la Interventoría tomo el registro fotográfico según lo exigido de las condiciones de cada punto de distribución visitado de la modalidad Ración para Preparar en Casa conforme a lo exigido. Los puntos de distribución estuvieron ubicados en diferentes lugares los cuales fueron concertados entre el operador Fundación Mundo Niñez, directivos docentes y comunidad objetivo; se evidenciaron entregas en las Instituciones Educativas, sedes educativas, centros de acopio transitorio del operador, casetas comunales y/o casas de docentes o padres de familia que apoyaron la entrega de los complementos alimentarios a los padres, madres o acudientes de los titulares de derecho beneficiarios. En general, los espacios destinados para la ejecución del PAE, garantizaron la inocuidad de los alimentos y se evitaron las aglomeraciones de personas. Tener en cuenta que para el presente informe no aplican las modalidades de atención Ración Preparada y Servida en Sitio e Industrializada en sintonía con el contrato de suministro No. 202100000052 de 2020 y otrosí No. 001 de 2021. **Véase** **Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).** - Registros fotográfico (en medio magnético).
15	Realizar seguimiento no presencial, medio telefónico, al 20% del total de las instituciones educativas y/o puntos de distribución priorizados de manera mensual, las cuales corresponden	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Durante el período del 06/04/21 al 03/05/21, la Interventoría realizó seguimiento no presencial a 15 Instituciones Educativas con verificación de 61 puntos de distribución, que permitieron validar que la

	a las no visitas de manera presencial. De igual forma realizar llamadas telefónicas a padres de familia y/o acudientes al 10% de los puntos de distribución para verificar la entrega de los paquetes alimentarios.	ejecución del servicio para el periodo en mención se realizó conforme a lo exigido según contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 001 de 2021. De igual forma se realizó seguimiento no presencial a 15 padres, madres o acudientes de titulares de derecho beneficiarios para verificar la entrega de raciones en modalidad Ración para Preparar en Casa. De acuerdo con las respuestas a las preguntas realizadas a las personas, en general, hubo manifestaciones de buena calidad en la prestación del servicio por parte del operador Fundación Mundo Niñez. Algunos directivos docentes manifestaron desconocer el folleto que contiene información de PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y RECOMENDACIONES DE INOCUIDAD Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS PARA LA RACIÓN PARA PREPARAR EN CASA –RPC el cual incluye el operador en las canastas alimentarias para que sea tenido en cuenta por parte de los padres de familia al interior de los hogares; respecto a esto, se notificó al operador para que realizara proceso de socialización sobre esta información quien presento acción de mejora. Respecto al seguimiento a los padres de familia, algunos manifestaron que les parece poca la cantidad de alimentos suministrados, a lo que por parte de la firma interventora se realizaron las aclaraciones al respecto, indicando que la minuta ofrecida corresponde a un complemento alimentario que aporta las cantidades requeridas para el titular de derecho con el fin de contribuir con los aportes nutricionales tal y como se ofrece cuando asisten a las aulas de clase. Al final de presente informe en anexos se presenta consolidado del seguimiento no presencial realizado. **Véase** **Anexo No. 4: Hallazgos y planes de mejora.** - Accion de mejora - Socialización del Formato de Información de Práticas Higiénicas (en medio magnético). **Anexo No. 5: Seguimiento no presencial (en medio magnético).** - Seguimiento telefónico a I.E y padres de família.
16	**Atención de Solicitudes, Peticiones, Quejas y Reclamos – SPQR:** establecer por parte de la interventoría una estrategia para recepcionar y responder solicitudes, peticiones, quejas, reclamos, preguntas o sugerencias realizadas por cualquier medio,	**% de Avance: 0%** **Descripción del avance:** Durante el período del 06/04/21 al 03/05/21, la firma interventora ARG Consultores & Servicios S.A.S. estableció como estrategia de recepción y respuesta de SPQR los siguientes canales de comunicación: - E-mail: spqr.interventoriaarg@gmail.com - Línea telefónica: 3229343207

	por parte de los titulares de derecho y/o ciudadanos en general con respecto al programa.	Para el periodo en mención, la interventoría no recibió ni fue notificada de SPQR sobre la ejecución del Programa de Alimentación Escolar. **Véase** **Anexo No. 7: Seguimento a SPQR y Novedades (en medio magnético).**
17	**Plan de Alistamiento:** Definir y establecer estrategias que permitan revisar y aprobar todos los insumos descritos en el plan de alistamiento, en congruencia con la normatividad aplicable al programa los cuales son: Planes de saneamiento presentados por el operador, ciclos de menú por modalidad, plan de capacitaciones, proyección de demanda real, propuesta de ruta, periodicidad y días de entrega de víveres, implementos de aseo, concepto higiénico sanitario de la bodega, planta de ensamble o plan de producción, relación de equipos y utensilios y plan de mantenimiento preventivo y correctivo, lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en las Resolución 29452 de 2017, Resolución 0007 de 2020, Resolución 018858 de 2018 y Resolución 2674 de 2013 y las demás que la modifiquen o sustituyan.	**% de Avance: 90%** **Descripción del avance:** El plan de alistamiento presentado por el operador Fundación Mundo Niñez fue verificado y validado para su implementación el 26/02/2021. Los documentos fueron presentados en medio físico en el Informe de Interventoria No. 1 correspondiente al mes de febrero radicado ante la SED el 27/05/2021. Se valido la implementación de: - Relación de talento humano. - Sede administrativa, bodega principal y centros de acopio para almacenamiento de alimentos. - Relación de proveedores de alimentos y fichas técnicas de alimentos. - Relación de vehículos de transporte de alimentos. - Mecanismo de socialización del PAE. - Protocolo de bioseguridad. - Programa de capacitación. - Minuta autorizada RPC. - Plan de Saneamiento. - Formatos para la ejecución del PAE. - Protocolo de concertación, cronograma, lugares, horarios de distribución y responsables de las entregas. Durante el periodo período del 06/04/21 al 03/05/21, el operador Fundación Mundo Niñez ejecuto el PAE conforme a lo definido en el plan de alistamiento verificado para la modalidad Ración para Preparar en Casa – RPC y realizo las actualizaciones correspondientes. Se obtuvo un avance de cumplimiento del 90% teniendo en cuenta que se solicitó al operador gestionar con el ente de salud correspondiente, la validación del plan de saneamiento para bodegas de almacenamiento de alimentos, el cual a la fecha del presente informe no ha sido verificado por la autoridad competente; sin embargo, el documento presentado y verificado por la firma interventora reunió los requisitos exigidos en la normatividad sanitaria resolución 2674/13 y durante la prestación del servicio en la modalidad Ración para Preparar en Casa – RPC, se evidencio implementación de

		éste mediante buenas condiciones de almacenamiento y manipulación de los complementos alimentarios minimizando los riesgos de contaminación. Tener en cuenta que para el presente informe no aplican las modalidades de atención Ración Preparada y Servida en Sitio e Industrializada en sintonía con el contrato de suministro No. 202100000052 de 2020 y otrosí No. 001 de 2021. **Véase** **Anexo No. 3: Informe Interventoria Operación PAE (Información en medio magnético).** - Fase de alistamiento en medio magnético. - Ejecución: Implementación plan de saneamiento.
18	**Casos de atención prioritaria:** La interventoría deberá establecer el protocolo para Atención y Seguimiento a estos casos, el cual debe ser aprobado por la Secretaria de Educación Departamental. En el informe mensual también se tendrá un capitulo especial en donde se destaque y resalten las acciones y actividades realizadas en tono a estos casos.	**% de Avance: 0%** **Descripción del avance:** Durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21, la interventoría no evidencio durante el seguimiento realizado casos de atención prioritaria; tampoco fue notificada por la entidad territorial ni organismos de control sobre casos de atención prioritaria. **Véase** **Anexo No. 8: Seguimiento Casos de Atención Prioritaria – CAP (en medio magnético).**
19	**Baja de productos:** Verificar y registrar las condiciones de los productos almacenados y utilizados en el área de producción o distribución de los comedores escolares, punto de distribución o bodega, aquellos que no cumplan con los requisitos establecidos en la Resolución 2674 de 2013 y demás normas. Así mismo, deberá realizar seguimiento a las notificaciones del hallazgo a los entes de control sanitario regional y/o municipal por parte del operador.	**% de Avance: 0%** **Descripción del avance:** Durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21, la interventoría no evidencio durante el seguimiento realizado productos en condiciones que requirieran darlos de baja; tampoco fue notificada por la entidad territorial ni organismos de control sobre condiciones inadecuadas de los productos almacenados y distribuidos a la población objetivo para la modalidad Ración para Preparar en Casa. **Véase** **Anexo No. 7: Seguimiento a SPQR Y NOVEDADES (en medio magnético).**
DE CARÁCTER TÉCNICO		
20	Verificar el cumplimiento de los Lineamientos Técnicos Administrativos y Estándares del Programa de Alimentación Escolar - PAE establecidos por el Ministerio de Educación Nacional Resolución	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de obligaciones descritas en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 001 de

	29452 de 2017 – Verificación en comedores escolares, bodegas de almacenamiento y entidad operadora y de la Resolución 0007 de 2020 "Por la cual se modifica la Resolución 0006 de 2020 que expide transitoriamente los lineamientos técnicos – administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar PAE, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica derivado de la pandemia del COVID-19.	2021 que tiene por objeto el suministro de alimentación escolar en los 15 Municipios no certificados del Departamento del Caquetá, en el marco del estado de emergencia social, económico y ecológico, derivado de la pandemia por COVID-19 y la resolución 0007 de 16 de abril de 2020 "*Por la cual se modifica la Resolución 0006 de 2020 que expide transitoriamente los lineamientos técnicos - administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19",* por lo tanto se realizó verificación al suministro de complementos alimentarios en la modalidad Ración para Preparar en Casa así: Se realizaron 95 visitas de seguimiento, monitoreo y control a puntos de distribución y 9 visitas a centros de acopio transitorios de almacenamiento de alimentos de la entidad operadora conforme a la modalidad Ración para Preparar en Casa – RPC que permitieron verificar cumplimiento en la prestación del servicio. Además, se realizo seguimiento no presencial a traves de llamadas telefónicas a 15 Instituciones Educativas con verificación de 61 puntos de distribución, que permitieron validar la ejecución del servicio del periodo en mención. De igual forma se realizó seguimiento no presencial a 15 padres, madres o acudientes de titulares de derecho beneficiarios para verificar la entrega de raciones en modalidad Ración para Preparar en Casa. Mediante encuestas de percepción de la calidad del servicio realizada a 279 padres, madres o acudientes de titulares de derecho beneficiarios se verifico que el suministro de los complementos se realizó conforme a lo exigido contractualmente. Se aclara que, en algunos puntos de distribución, no fue posible implementar las 3 encuestas sobre la percepción de la calidad del servicio, teniendo en cuenta que el número de titulares de derecho priorizados por la SED no supera los 10 y los padres, madres o acudientes que reciben lo hacen por más de un titular, por lo que no asisten mas de 2 o 3 personas; por lo tanto, el número de encuestas se realizó a la cantidad de personas que se presentaron en dichos puntos. Sin embargo y tal como se enuncia, la percepción de la calidad del servicio por parte de quienes respondieron la encuesta manifiesta conformidad con el suministro de los complementos alimentarios en la

modalidad Ración para Preparar en Casa.
Se notificaron al operador las novedades respecto al seguimiento realizado quien presento los planes de mejora correspondientes.

Se reviso y verifico suministro de alimentos durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 por 20 días de operación y se ordenó la cancelación de pago de factura No. FE-4 del periodo del 06/04/21 al 03/05/21 así:

Periodo del 06/04/2021 al 03/05/2021	Ración Preparada en Sitio (JM/JT)	Ración Industrializada	Ración Almuerzo	Ración para preparar en casa
Raciones Programadas	0	0	0	701.640
Raciones Ejecutadas	0	0	0	693.960
Raciones no ejecutadas	0	0	0	7.680
Cobertura	0%	0%	0%	98.9%

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO
VALOR CONTRATADO	-	$16.108.712.046	0	$16.108.712.046
Factura No. FE-3	03/05/2021	0	$1.680.550.000	$14.428.162.046
Factura No. FE-4	21/06/2021	0	$1.734.900.000	$12.693.262.046
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$16.108.712.046	$0,00	$16.108.712.046	$3.415.450.000	$12.693.262.046

Se implementaron los mecanismos de bioseguridad durante el seguimiento y las entregas realizadas a los padres, madres y/o acudientes de los beneficiarios con el objetivo de minimizar los riesgos de contagio de covid-19.

Además, se realizó verificación de la publicación de los actos que dieron origen a los contratos de Interventoría No. 202100000044 y Contrato de Suministro No. 202100000052 de 2021.

Véase
Anexo No. 1: Documentos de interventoría.
- Contrato de Interventoría No. 202100000044 de 2021.
- Póliza de Garantía.
- Acta de inicio.
- Liquidación y pago de estampillas.
- Otrosí No. 001.
- Informe de Interventoria No. 02.

Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de interventoría No. 2.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Anexo No. 4: Hallazgos y planes de mejora.
Anexo No. 5: Seguimiento no presencial (en medio magnético).
Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).
- Verificación puntos de Distribución.
- Registros fotográfico (en medio magnetico).
- Encuestas percepción de la calidad del servicio.</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Verificar el cumplimiento de los Lineamientos Técnicos Administrativos, los Estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE para Pueblos Indígenas establecidos por el Ministerio de Educación Nacional Resolución 018858 de 2018.</td><td>% de Avance: 23.4%

Descripción del avance: Durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21, la interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de obligaciones descritas en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021, otrosí No. 001 de 2021 y Resolución 018858 de 2018 conforme al suministro de complementos alimentarios en la modalidad Ración para Preparar en Casa - RPC. La Fundación Mundo Niñez atendió los pueblos indígenas de acuerdo con la priorización definida por la SED para el periodo en mención. Se verifico suministro de complementos RPC así:

<table>
<tr><th>Tipo de Ración</th><th>No. De raciones Contratadas Totales</th><th>No. de Raciones Ejecutadas Acumulado con corte al 03/05/2021</th><th>% COBERTURA TOTAL ACUMULADA</th></tr>
<tr><td>RACIONES DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO ENTREGADAS PAE REGULAR</td><td>108.114</td><td>0</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>RACIONES COMPLEMENTO INDUSTRIALIZADO ENTREGADAS PAE REGULAR</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>RACIONES DE ALMUERZO ENTREGADAS PAE REGULAR</td><td>12.136</td><td>0</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>RACIONES PARA PREPARAR EN CASA</td><td>130.000</td><td>55.740</td><td>42.8%</td></tr>
</table>

El operador Fundación Mundo Niñez junto con la SED genero los espacios de diálogo para establecer acuerdos que permitieron garantizar la atención diferencial de acuerdo con la minuta autorizada por la SED y validada por la interventoría para la modalidad Ración para Preparar en Casa. Presento actas de concertación con las comunidades indígenas de las siguientes Instituciones y Centros Educativos: C.E Intercultural Indígena San Vicente del Caguán del municipio de San Vicente del Caguán, I.E.R Centro Indígena del municipio de Puerto Rico, I.E.R Indígena Coemani Fortunato Really y Indígena Coreguaje del municipio de Solano y I.E.R Mama Bwe Reojache del municipio de Milan, quienes, a través del rector o director como representante de la comunidad, se acogieron a los alimentos ofrecidos en la minuta autorizada para la modalidad en mención, en cumplimiento de la resolución</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>No. 007 de 2020.

Véase
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de interventoría No. 2.
- Oficios y Actas (acta de concertación).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">22</td><td rowspan="2">Entregar dentro de los 5 días siguientes a la suscripción del acta de inicio al supervisor de la Entidad el respectivo Plan de Interventoria de acuerdo a las condiciones técnicas, contables, financieras y jurídicas del servicio de alimentación escolar a intervenir.</td><td>% de Avance: 100%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Durante período del 06/04/21 al 03/05/21, la interventoría dio cumplimiento a esta obligación mediante entrega del Plan de Interventoría y Operativo, conforme al Contrato de Interventoría No 202100000044 y Otrosí No 001 de 2021.

Véase
Anexo No. 2: Plan de Interventoria (en medio magnético).
- Plan de interventoría aprobado.</td></tr>
<tr><td>23</td><td>Realizar visitas de seguimiento a los puntos de distribución por cada uno de los 15 municipios no certificados del Departamento del Caquetá determinados en el cronograma establecido por el operador, levantar acta de visita y el correspondiente registro fotográfico, los formatos deben ser validados por el supervisor del contrato.</td><td>% de Avance: 23.4%

Descripción del avance: Durante el período del 06/04/21 al 03/05/21, la Interventoría realizo 95 visitas de seguimiento, monitoreo y control según cronograma inicial a puntos de distribución y 9 visitas a bodegas de almacenamiento de alimentos de la entidad operadora conforme a la modalidad Ración para Preparar en Casa - RPC.

Los puntos de distribución visitados modalidad RPC fueron los siguientes:

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>MUNICIPIO</th><th>INSTITUCION EDUCATIVA</th><th>SEDE EDUCATIVA</th><th>FECHA VISITA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ALBANIA</td><td>C.E LA CHORROSA</td><td>LA ESPERANZA</td><td>13/04/2021</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ALBANIA</td><td>C.E LA CHORROSA</td><td>LAS MERCEDES</td><td>8/04/2021</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ALBANIA</td><td>I.E ALBANIA</td><td>PEREGRINO LOZANO</td><td>9/04/2021</td></tr>
<tr><td>4</td><td>ALBANIA</td><td>I.E EL DORADO</td><td>EL PARAISO</td><td>6/04/2021</td></tr>
<tr><td>5</td><td>BELÉN DE LOS ANDAQUIES</td><td>I. E. R. PUEBLO NUEVO</td><td>LA PRIMAVERA</td><td>15/04/2021</td></tr>
<tr><td>6</td><td>BELÉN DE LOS ANDAQUIES</td><td>I. E. R. PUEBLO NUEVO</td><td>PRADO DE LOS ANGELES</td><td>15/04/2021</td></tr>
<tr><td>7</td><td>BELÉN DE LOS ANDAQUIES</td><td>I.E ALTO SARABANDO</td><td>SANTA ROSA</td><td>14/04/2021</td></tr>
<tr><td>8</td><td>CARTAGENA DEL CHAIRÁ</td><td>I. E. R. LA ESMERALDA</td><td>CAMICAYA ALTO</td><td>16/04/2021</td></tr>
<tr><td>9</td><td>CARTAGENA DEL CHAIRÁ</td><td>I. E. R. SANTA CRUZ DEL AGUILA</td><td>AGUAS CLARAS</td><td>13/04/2021</td></tr>
<tr><td>10</td><td>CARTAGENA DEL CHAIRÁ</td><td>I. E. R. SANTA CRUZ DEL AGUILA</td><td>EL RECREO ALTO</td><td>15/04/2021</td></tr>
<tr><td>11</td><td>CARTAGENA DEL CHAIRÁ</td><td>I. E. R. SANTA CRUZ DEL AGUILA</td><td>FRANCISCO JOSE DE CALDAS</td><td>17/04/2021</td></tr>
<tr><td>12</td><td>CARTAGENA DEL CHAIRÁ</td><td>I.E AGROECOLOGICO AMAZONICO</td><td>AGROECOLOGICO</td><td>14/04/2021</td></tr>
<tr><td>13</td><td>CARTAGENA DEL CHAIRÁ</td><td>I.E EL CHAIRA JOSE MARIA CORDOBA</td><td>EL CHAIRA</td><td>14/04/2021</td></tr>
<tr><td>14</td><td>CARTAGENA DEL CHAIRÁ</td><td>I.E. R. DIVINO NIÑO</td><td>CAMPOALEGRE</td><td>13/04/2021</td></tr>
<tr><td>15</td><td>CARTAGENA DEL CHAIRÁ</td><td>I.E. R. EL EDEN</td><td>LA PRIMAVERA</td><td>16/04/2021</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		16	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. EL EDEN	LA REFORMA	22/04/2021
		17	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. MIXTA MARIA LUISA DE MORENO	LEJANIAS	26/04/2021
		18	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. TEUSAQUILLO	EL VERGEL	24/04/2021
		19	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. TEUSAQUILLO	LA CRISTALINA	23/04/2021
		20	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. TEUSAQUILLO	LAGUNA DEL CHAIRA	15/04/2021
		21	CURILLO	I.E. R. SALAMINA	BOCANA YURAYACO	23/04/2021
		22	CURILLO	I.E. R. SALAMINA	LAS CAMELIAS	24/04/2021
		23	CURILLO	I.E.R. LA NOVIA	LA GAVIOTA	26/04/2021
		24	CURILLO	I.E.R. LA NOVIA	PUERTO AMOR	25/04/2021
		25	EL DONCELLO	I.E R. PUERTO MANRIQUE	LIBERTAD MAGUARE	19/04/2021
		87	EL DONCELLO	I.E. MARCO FIDEL SUAREZ	ATANASIO GIRARDOT	23/04/2021
		26	EL PAUJIL	I.E NIÑA DEL CARMEN	EL PAUJILITO	28/04/2021
		27	EL PAUJIL	I.E NIÑA DEL CARMEN	LA RIVERA	24/04/2021
		88	EL PAUJIL	I.E AGROECOLOGICO AMAZONICO	SAN LUIS GONZAGA	8/04/2021
		89	EL PAUJIL	I.E.R. SANTA TERESA	SANTA TERESA	19/04/2021
		28	LA MONTAÑITA	C.E LA ARGENTINA	BUENOS AIRES BAJO	15/04/2021
		29	LA MONTAÑITA	C.E. EL JARDIN	BETANIA	24/04/2021
		30	LA MONTAÑITA	C.E. EL JARDIN	EL JARDIN	22/04/2021
		31	LA MONTAÑITA	I.E NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	MIXTA LA MONTAÑITA	21/04/2021
		32	LA MONTAÑITA	I.E R. MATEGUADUA	EL FONO	11/04/2021
		33	LA MONTAÑITA	I.E RURAL SABIO CALDAS	LA VICTORIA	12/04/2021
		34	LA MONTAÑITA	I.E. R. JOSE HILARIO LOPEZ	EL RUBI	14/04/2021
		35	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	AGUA BONITA	19/04/2021
		36	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	ALTO JORDAN	14/04/2021
		37	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	EL CEDRO	19/04/2021
		38	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	JUNTAS	16/04/2021
		39	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL DIVISO	EL DIVISO	17/04/2021
		40	MILÁN	I.E.R.INDIGENA MAMA BWE REOJACHE	INDIGENA GETUCHA	25/04/2021
		41	MILÁN	I.E.R.INDIGENA MAMA BWE REOJACHE	INDIGENA GORGONIA	18/04/2021
		90	MILÁN	I.E.R.INDIGENA MAMA BWE REOJACHE	MAMA BWE REOJACHE	17/04/2021
		42	MORELIA	I.E R. JUAN XXIII	BRUSELAS	8/04/2021
		43	MORELIA	I.E R. JUAN XXIII	SAN MARCOS	9/04/2021
		44	PUERTO RICO	C.E EL AGUILA	EL CONGO	10/04/2021
		45	PUERTO RICO	C.E EL AGUILA	EL RECREO	9/04/2021
		46	PUERTO RICO	C.E LA FLORESTA # 5	LA FLORESTA NO. 5	21/04/2021
		47	PUERTO RICO	C.E. EL CARMELO	EL CARMELO	18/04/2021
		48	PUERTO RICO	I.E ACEVEDO Y GOMEZ	NATALIA MEJIA	26/04/2021
		49	PUERTO RICO	I.E R. CENTRO INDIGENA	CABILDO MONTE BELLO	7/04/2021
		50	PUERTO RICO	I.E SAGRADOS CORAZONES	SAGRADOS CORAZONES	20/04/2021
		51	PUERTO RICO	I.E. R. JORGE ELIECER GAITAN	LA REPRESA	7/04/2021
		52	PUERTO RICO	I.E. R. SANTANA RAMOS	EL MENDEZ	7/04/2021
		53	PUERTO RICO	I.E. R. SANTANA RAMOS	EL NUTRIO	8/04/2021
		54	PUERTO RICO	I.E. R. SANTANA RAMOS	EL PORVENIR	9/04/2021
		55	PUERTO RICO	I.E.R. LOMA ALTA	BUENOS AIRES	11/04/2021
		56	PUERTO RICO	I.E.R. LOMA ALTA	LA PALESTINA	10/04/2021
		57	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E. R. MARIA AUXILIADORA	MARIA AUXILIADORA	12/04/2021
		58	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E. R. PLATANILLO	LA TIGRA	11/04/2021
		59	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E.R. DIVINO NIÑO	EL TOPACIO	16/04/2021
		91	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E. RURAL LAS LAJAS	LAS LAJAS	17/04/2021

60	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I. E. R. NUEVO HORIZONTE	LA CABAÑA # 1	22/04/2021
61	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. BRISAS DEL LOSADA	LA AZUCENA	23/04/2021
62	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LA SOMBRA	BARCELONA	20/04/2021
63	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LA SOMBRA	LA SIERRA	18/04/2021
64	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LA UNION	MARIMBAS NO. 1	21/04/2021
65	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. ARENOSO	CEIBAS ARRIBA	20/04/2021
66	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. ARENOSO	SOTARA	21/04/2021
67	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. LA SAMARIA	TERMALES	21/04/2021
68	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. SAN JOSE DE CAQUETANIA	CARRIZAL	23/04/2021
69	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. SAN JOSE DE CAQUETANIA	EDEN DEL TIGRE	22/04/2021
92	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LOS POZOS	ESPERANZA NO. 1	19/04/2021
70	SOLANO	C.E. PEÑAS BLANCAS	NUEVA CURIPLAYA	7/04/2021
71	SOLANO	C.E. PEÑAS BLANCAS	PEÑAS BLANCAS	7/04/2021
72	SOLANO	I.E.R. INDIGENA COEMANI FORTUNATO REALLY	INDIGENA COROPOYA	8/04/2021
73	SOLANO	I.E.R. INDIGENA COEMANI FORTUNATO REALLY	INDIGENA EL QUINCE DANUBIO	10/04/2021
74	SOLANO	I.E.R. LAS MERCEDES	ALTERNATIVA	9/04/2021
75	SOLANO	I.E.R. LAS MERCEDES	LAS MERCEDES	9/04/2021
76	SOLANO	I.E.R. MONONGUETE	EL LIBANO	5/04/2021
77	SOLANO	I.E.R. MONONGUETE	EL RUBI	5/04/2021
78	SOLANO	I.E.R. MONONGUETE	LAS BRISAS	27/04/2021
79	SOLITA	I.E INTERNADO RURAL SOLITA	ANTONIO MARIA TORASSO	21/04/2021
80	SOLITA	I.E.R. CAMPOLEJANO	BETANIA	19/04/2021
81	SOLITA	I.E.R. CHONTILLOSA MEDIO	CORRENTOSO	14/04/2021
82	SOLITA	I.E.R. CHONTILLOSA MEDIO	EL AMPARO	20/04/2021
83	SOLITA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL JOSE CELESTINO MUTIS	EL CASTILLO	15/04/2021
84	VALPARAÍSO	I.E.R. LA MUÑOZ	EL TOPACIO	13/04/2021
85	VALPARAÍSO	I.E.R. LA MUÑOZ	LA MUÑOZ	12/04/2021
86	VALPARAÍSO	I.E.R. LA RICO KM 30	LA REFORMA	16/04/2021
93	VALPARAÍSO	I.E.R. PLAYA RICA	LA PRIMAVERA	17/04/2021
94	VALPARAÍSO	I.E.R. PLAYA RICA	PLAYA RICA	12/04/2021
95	VALPARAÍSO	I.E.R. SANTIAGO DE LA SELVA	SANTIAGO DE LA SELVA	27/04/2021

Para el periodo en mención la Interventoría tomo el respectivo registro fotográfico de las condiciones de cada punto de distribución visitado de la modalidad Ración para Preparar en Casa conforme a lo exigido.

Se diligenciaron los formatos aprobados para tal fin (Formato de verificación de estándares para comedores escolares y/o puntos de distribución del programa de alimentación escolar - PAE ración preparada en sitio - ración industrializada - ración para preparar en casa, Formato de verificación administrativa y bodega de los operadores del programa de alimentación escolar - PAE y encuestas de satisfacción).

No aplica para las modalidades de atención Ración Preparada y Servida en Sitio - RPS y Ración Industrializada

		- RI, conforme a lo estipulado en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y Otrosí No. 001 de 2021. **Véase** **Anexo No. 2: Plan de Interventoria (en medio magnético).** - Plan de interventoría aprobado. **Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).** - Verificación puntos de Distribución. - Encuestas percepción calidad del servicio. - Registros fotográfico (en medio magnético).
24	Realizar seguimiento y control de la operación del programa de alimentación escolar durante el estado de emergencia económica, social y ecológica en el marco de la Resolución 0007 de 2020.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Durante el período del 06/04/21 al 03/05/21, la Interventoría realizo 95 visitas de seguimiento, monitoreo y control a puntos de distribución y 9 visitas a bodegas de almacenamiento de alimentos de la entidad operadora conforme a la modalidad Ración para Preparar en Casa - RPC. Además, se realizo seguimiento no presencial a traves de llamadas telefónicas a 15 Instituciones Educativas con verificación de 61 puntos de distribución, que permitieron validar la ejecución del servicio del periodo en mención. De igual forma se realizó seguimiento no presencial a 15 padres, madres o acudientes de titulares de derecho beneficiarios para verificar la entrega de raciones en modalidad Ración para Preparar en Casa. Se implementaron los mecanismos de bioseguridad durante el seguimiento y las entregas realizadas a los padres, madres y/o acudientes de los beneficiarios. Al final de presente informe en anexos se presenta información consolidada de las visitas realizadas a puntos de distribución RPC y seguimiento no presencial. Las fechas en las cuales se realizaron las visitas se actualizaron conforme a las inicialmente propuestas; es importante tener en cuenta, que el cronograma de visitas que se proyectó y presento nos permitió relacionar visitas a realizar acorde a la disponibilidad de interventores de campo, ruteos establecidos, movilidad en el departamento e información de distribución que suministre operador, el cual es objeto de ajustes dependiendo de muchos factores entre los cuales podemos establecer: - Proyectamos visitas en los periodos establecidos dentro

		del calendario escolar para cada modalidad. - Dependemos de la logística de distribución y entregas por parte del operador frente a las dificultades propias de la operación según sea el caso. - Dependemos de que la proyección del operador se de en la medida de las concertaciones con la comunidad educativa. - Dependemos de la disponibilidad de rutas de acceso frente a cambios climáticos, derrumbes, posibilidad de movilidad, entre otros. - Al no tener un profesional verificador por municipio no certificado, acorde a lo establecido contractualmente, se deben realizar ruteos que permitan maximizar el recurso, el tiempo tanto de desplazamiento como de visita, garantizar la seguridad en los desplazamientos, por lo tanto, cualquier modificación sobre la ejecución ocasiona cambios en lo proyectado. - Disponibilidad de los responsables en atender las visitas en cuanto llegamos a los puntos de entrega. Para el periodo en mención no se realizaron visitas de la bolsa del 20% ya que no hubo reporte de SPQR, CAP o solicitudes de la SED ni entes de control para llevar a cabo visitas por este concepto. Por lo anterior, las fechas y puntos de distribución verificados sufrieron cambios en comparación con el cronograma de visitas inicialmente aprobado. **Véase** **Anexo No. 2: Plan de interventoría (en medio magnético).** - Cronograma de actividades actualizado para el período en mención. **Anexo No. 5: Seguimiento no presencial (en medio magnético).** **Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).** - Verificación puntos de Distribución. - Registro fotográfico (en medio magnético).
25	Validar la entrega de la ración para preparar en casa a cada uno de los beneficiarios con la información respecto al uso de los alimentos; así como recomendaciones de consumo diario y de inocuidad al padre, madre o acudiente.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Durante el período del 06/04/21 al 03/05/21, la Interventoría valido que en las entregas de los complementos alimentarios de la modalidad Ración para Preparar en Casa – RPC el operador suministro información respecto al uso de los alimentos; así como recomendaciones de consumo diario y de inocuidad al padre, madre o acudiente, mediante un folleto el cual contenía información básica sobre el manejo de alimentos

		al interior de los hogares. Al final de presente informe en anexos se presenta información consolidada de las visitas realizadas a puntos de distribución RPC y seguimiento no presencial. **Véase** **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Protocolo de bioseguridad. - Formato sobre práticas higiénicas. **Anexo No. 5: Seguimiento no presencial (en medio magnético).** - Seguimiento a I.E. **Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).** - Verificación puntos de Distribución.
26	Presentar y apoyar en los informes de seguimiento en los aspectos técnicos, jurídicos y administrativas que sean solicitados por el Ministerio de Educación Nacional, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender y la Secretaria de Educación Departamental que se instauren dentro del Estado de Emergencia Económico, social y Ecológica.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 esta interventoría apoyo las solicitudes realizadas por la SED respecto a informes y demás acciones en el marco de la ejecución del PAE de acuerdo con las directrices impartidas por el Gobierno Nacional. Al final de presente informe en anexos se presenta información consolidada de la correspondência recibida y enviada. **Véase** **Anexo No. 15: Reuniones y comités (en medio magnético).** **Anexo No. 16: Correspondencia (en medio magnético).** - Planilla control de correspondencia.
27	Verificar que en cada canasta de alimentos que se entrega por estudiante este compuesto por lo establecido en la minuta adoptada por la Entidad y se cumpla con el mismo gramaje para todos los estudiantes según el cálculo de las recomendaciones para el grupo de edad de 9-13 años y 11 meses.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 a través de las visitas de seguimiento realizadas se verifico el suministro de los alimentos de acuerdo con lo establecido en la minuta autorizada por la ETC "Ración para Preparar en Casa" y los gramajes correspondieron al cálculo de las recomendaciones para el grupo de edad de 9 – 13 años y 11 meses conforme a la resolución No. 0007 de 2020.

		Minuta RPC definida:  GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ NIT: 8000.915.94-4 SE-70 CAQUETÁ SOMOS TODOS La educación es de todos Mineducación PAE Logo de la ETC **FORMATO ANÁLISIS NUTRICIONAL** **RACIÓN PARA PREPARAR EN CASA** GRUPO DE EDAD OPERADOR DEPARTAMENTO MUNICIPIO GRUPO ÉTNICO INDÍGENA COMUNIDAD / PUEBLO INDÍGENA AFROCOLOMBIANO / PALENQUEROS RAIZAL ROM SIN PERTENENCIA ÉTNICA **RACIÓN PARA PREPARAR EN CASA** **GRUPO DE ALIMENTOS** / **ALIMENTO** / **CANTIDAD** LÁCTEOS — LECHE EN POLVO — 1 LB ALIMENTO PROTEICO — LENTEJAS REEMPLAZO POR 4 UNIDADES DE HUEVO — 1 LB ALIMENTO PROTEICO — ATUN Ó SARDINA — 4 LATAS (160/170gr) LEGUMINOSA — FRIJOL Ó ARVERJA Ó GARBANZO — 1 LB CEREALES — ARROZ — 500 gr CEREALES — PASTA — 500 gr AZÚCARES — AZUCAR BLANCA GRANULADA — 450 gr AZÚCARES — CHOCOLATE — 250 gr GRASA — ACEITE — 250 cc NOMBRE NUTRICIONISTA - DIETISTA QUE ELABORA EL ANÁLISIS FIRMA MATRICULA PROFESIONAL 04292 **Véase** **Anexo No. 12: Validación Minuta – RPC (en medio magnético).** **Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).** - Verificación puntos de Distribución. - Registros fotográfico (en medio magnetico). - Encuestas percepción de la calidad del servicio.
28	Asistir a todos los comités y reuniones que surjan durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Durante el período del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría participó activamente de las reuniones y comités programados por la SED. La Interventoria fue convocada el 13/04/21 a reunión para definir mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos conforme a la Ley 2046 de 2020. **Véase** **Anexo No. 15: Reuniones y comités (en medio magnético).** - Acta compras locales aprobada.
29	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones generales de inocuidad y almacenamiento	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Durante el período del 06/04/21

	establecidas en el Anexo N 01 Estándares y Condiciones Técnicas y las contempladas en la Resolución 2674 de 2013 y demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan; así como los lineamientos que al respecto emita el sector salud.	al 03/05/21 mediante las visitas de seguimiento se verificaron las condiciones de inocuidad y almacenamiento de las canastas alimentarias las cuales se presentaron en bolsa plástica transparente facilitando su manipulación y verificación de los alimentos que la conformaron. **Véase** **Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).** - Verificación puntos de Distribución. - Registro fotográfico (en medio magnético).
30	Elaborar plan operativo que contenga como mínimo (objetivo general, objetivos específicos, actividades y metas, estrategia de trabajo, plazo de ejecución, responsabilidades y recomendaciones) para el seguimiento y control de la operación del programa de alimentación escolar durante el estado de emergencia económica, social y ecológica.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** Para período del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría diseñó y presento a la SED Plan Operativo para el seguimiento, monitoreo y control de la operación del programa de alimentación escolar PAE durante el estado de emergencia económica, social y ecológica conforme a la Resolución 0007 de 2020 y en sintonía con el contrato de interventoría No. 202100000044 de 2021, el cual fue aprobado para su implementación. **Véase** **Anexo No. 2: Plan de Interventoria (en medio magnetico).** - Plan de interventoría aprobado.
31	Informar de inmediato a la secretaria de educación Departamental las dificultades que se puedan presentar en la entrega de las RPC y/o ración preparada en sitio o complementos alimentarios en el caso de la ración industrializada o en cualquier etapa del proceso.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Durante el período del 06/04/21 al 03/05/21, de acuerdo con las visitas de seguimiento realizadas e informe de avance presentado por el operador, no se presentaron dificultades que impidieran la correcta ejecución del Programa de Alimentación Escolar para el periodo en mención. En algunas visitas de seguimiento no se evidencio participación de directivos docentes, situación que fue reportada a la SED quien mediante circular No. 00044 del 09/04/21 comunico a los directivos docentes de las Instituciones y Centros Educativos la importancia de la realizar el acompañamiento durante las entregas de los complementos alimentarios como garantes de la prestación del servicio. El operador indico que las planillas de control de entrega de RPC que firman los padres de familia de los titulares de derecho beneficiarios por algunas circunstancias como accidentes involuntarios, errores o dificultades posibles a presentarse, una o varias planillas presentaron tachones,

		enmendaduras, rotos, manchas o información en casilla diferente; subsanando dicha novedad a través de certificaciones firmadas por la Fundación Mundo Niñez para aclarar la información que fue verificada como fue: NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE LA RACIÓN PARA PREPARAR EN CASA (PADRE, MADRE, ACUDIENTE) y Nº IDENTIFICACIÓN DE QUIEN RECIBE LA RACIÓN PARA PREPARAR EN CASA. Se realizó seguimiento no presencial a 15 directivos docentes de Instituciones Educativas y 15 padres, madres o acudientes de titulares de derecho beneficiarios para verificar la entrega de raciones en modalidad Ración para Preparar en Casa, de acuerdo con las respuestas a las preguntas realizadas a las personas, en general, hubo manifestaciones de buena calidad en la prestación del servicio por parte del operador Fundación Mundo Niñez. Algunos directivos docentes manifestaron desconocer el folleto que contiene información de PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y RECOMENDACIONES DE INOCUIDAD Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS PARA LA RACIÓN PARA PREPARAR EN CASA –RPC el cual incluye el operador en las canastas alimentarias para que sea tenido en cuenta por parte de los padres de familia al interior de los hogares; respecto a esto, se notificó al operador para que realizara proceso de socialización sobre esta información quien presento acción de mejora. Respecto al seguimiento a los padres de familia, algunos manifestaron que les parece poca la cantidad de alimentos suministrados, a lo que por parte de la firma interventora se realizaron las aclaraciones al respecto, indicando que la minuta ofrecida corresponde a un complemento alimentario que aporta las cantidades requeridas para el titular de derecho con el fin de contribuir con los aportes nutricionales tal y como se ofrece cuando asisten a las aulas de clase. Sin embargo, las situaciones enunciadas no dificultaron la adecuada prestación del servicio para el periodo en mención. Al final de presente informe en anexos se presenta consolidado del seguimiento no presencial realizado. **Véase** **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Ejecución - Informe técnico. **Anexo No. 4: Hallazgos y planes de mejora.** - Accion de mejora - Socialización del Formato de

		Información de Practicas Higienicas (en medio magnético). **Anexo No. 5: Seguimiento no presencial (en medio magnético).** - Seguimiento telefónico a I.E y padres de família. **Anexo No. 16: Correspondencia (en medio magnético).** - Planilla control de correspondencia.
32	Cumplir y seguir estrictamente las indicaciones de autocuidado y prevención de contagio de la pandemia emitidas por autoridades de salud.	**% de Avance: 23.4%**
		Descripción del avance: Durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 se siguieron las indicaciones de autocuidado y prevención de contagio de COVID-19 emitidas por autoridades de Salud durante la ejecución del PAE en la modalidad Ración para Preparar en Casa - RPC. **Véase** **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Ejecución – registro fotográfico. **Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).** - Verificación puntos de Distribución. - Registro fotográfico (en medio magnético).
33	Verificar las acciones de autocuidado y bioseguridad para los estudiantes priorizados con el programa y que asistan a los comedores escolares de acuerdo al proceso de alternancia.	**% de Avance: N.A**
		Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 esta obligación no aplica, teniendo en cuenta que el PAE se ejecutó en la modalidad Ración para Preparar en Casa en sintonía con el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y Otrosí No. 001 de 2021. **Véase** **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Documentos contractuales – contrato de suministro No. 202100000052 de 2021. **Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).** - Verificación puntos de Distribución.
34	Emitir certificación de la verificación de cumplimiento de pago de seguridad social del personal por parte del operador.	**% de Avance: 23.4%**
		Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 se realizó revisión y verificación del cumplimiento del pago de seguridad social del personal por parte del Operador Fundación Mundo Niñez para el periodo de abril (01/04/2021 al 30/04/2021). De igual forma se verifico el pago de seguridad del personal exigido en la propuesta del operador:

		<table><tr><th>Nombre</th><th>Planilla</th><th>Fecha de pago</th></tr><tr><td>MARIA TERESA UPARELA DE LA OSSA</td><td>438633600</td><td>16/04/2021</td></tr><tr><td>JULIAN DAVID LUENGAS FAJARDO</td><td>9419827272</td><td>21/05/2021</td></tr><tr><td>CARLOS ALFREDO PONTON MONTOYA</td><td>9419563373</td><td>07/05/2021</td></tr><tr><td>ANA MILENA SALGADO MUÑOZ</td><td>9419563373</td><td>07/05/2021</td></tr><tr><td>JICELA COBALEDA GUERRERO</td><td>9419563373</td><td>07/05/2021</td></tr><tr><td>ERIKA ALEJANDRA MUÑOZ MURILLO</td><td>9419563373</td><td>07/05/2021</td></tr><tr><td>CIRIS ANGELICA MENA PALACIOS</td><td>9419563373</td><td>07/05/2021</td></tr><tr><td>ORIANA ANDREA MURILLO COTAMO</td><td>50635611</td><td>15/05/2021</td></tr></table> No aplica para personal manipulador de alimentos en comedores escolares conforme en sintonía con el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y Otrosí No. 001 de 2021. **Véase** **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Documentos contractuales – Pagos de seguridad social. - Informe de interventoría No. 2.
35	Verificar y realizar seguimiento a la vinculación, pago de seguridad social y pagos que se realice al personal manipulador en cada uno de los establecimientos educativos, tanto del PAE mayoritario como PAE para pueblos indígenas.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 se realizó revisión y verificación del cumplimiento del pago de seguridad social del personal por parte del Operador Fundación Mundo Niñez para el periodo de abril (01/04/2021 al 30/04/2021). De igual forma se verifico el pago de seguridad del personal exigido en la propuesta del operador: <table><tr><th>Nombre</th><th>Planilla</th><th>Fecha de pago</th></tr><tr><td>MARIA TERESA UPARELA DE LA OSSA</td><td>438633600</td><td>16/04/2021</td></tr><tr><td>JULIAN DAVID LUENGAS FAJARDO</td><td>9419827272</td><td>21/05/2021</td></tr><tr><td>CARLOS ALFREDO PONTON MONTOYA</td><td>9419563373</td><td>07/05/2021</td></tr><tr><td>ANA MILENA SALGADO MUÑOZ</td><td>9419563373</td><td>07/05/2021</td></tr><tr><td>JICELA COBALEDA GUERRERO</td><td>9419563373</td><td>07/05/2021</td></tr><tr><td>ERIKA ALEJANDRA MUÑOZ MURILLO</td><td>9419563373</td><td>07/05/2021</td></tr><tr><td>CIRIS ANGELICA MENA PALACIOS</td><td>9419563373</td><td>07/05/2021</td></tr><tr><td>ORIANA ANDREA MURILLO COTAMO</td><td>50635611</td><td>15/05/2021</td></tr></table> No aplica para personal manipulador de alimentos en comedores escolares conforme en sintonía con el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y Otrosí No. 001 de 2021. **Véase** **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE**

		(Información en medio magnético). - Documentos contractuales – Pagos de seguridad social. - Informe de interventoría No. 2.
36	Presentar informes mensuales los ocho (8) primeros días del respectivo periodo o cuando la secretaria de educación departamental lo requiera, sobre el estado de ejecución del contrato, de acuerdo con sus cronogramas, resultado consolidado de hallazgos evidenciados con el análisis de causas, acciones de la interventoría y recomendaciones al supervisor del contrato, así como los informes finales y certificados de cumplimiento para los tramites de pago del contratista.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para período del 06/04/21 al 03/05/21, la Interventoría con el presente informe de avance No. 03 en el cual se detalla cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato de Interventoría No. 202100000044 y Otrosí No 001 de 2021, da cumplimiento a esta obligación. Se realizaron 95 visitas de seguimiento, monitoreo y control a puntos de distribución y 9 visitas a centros de acopio transitorios de almacenamiento de alimentos de la entidad operadora conforme a la modalidad Ración para Preparar en Casa - RPC. Además, realizo seguimiento no presencial a traves de llamadas telefónicas a 15 Instituciones Educativas con verificación de 61 puntos de distribución, que permitieron validar la ejecución del servicio del periodo en mención. De igual forma se realizó seguimiento no presencial a 15 padres, madres o acudientes de titulares de derecho beneficiarios para verificar la entrega de raciones en modalidad Ración para Preparar en Casa. Mediante encuestas de percepción de la calidad del servicio realizada a los padres, madres o acudientes de titulares de derecho beneficiarios se verifico que el suministro de los complementos se realizó conforme a lo exigido contractualmente. Se notificaron al operador las novedades respecto al seguimiento realizado quien presento los planes de mejora correspondientes. Se reviso y verifico suministro de alimentos durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 por 20 días de operación y se ordenó la cancelación de pago de factura No. FE-4 del periodo del 06/04/21 al 03/05/21 así:

		<table><tr><th>Periodo del 06/04/2021 al 03/05/2021</th><th>Ración Preparada en Sitio (JM/JT)</th><th>Ración Industrializada</th><th>Ración Almuerzo</th><th>Ración para preparar en casa</th></tr><tr><td>Raciones Programadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>701.640</td></tr><tr><td>Raciones Ejecutadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>693.960</td></tr><tr><td>Raciones no ejecutadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7.680</td></tr><tr><td>Cobertura</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>98.9%</td></tr></table> <table><tr><th>RELACIÓN DE PAGOS</th><th>FECHA</th><th>VALOR TOTAL</th><th>EJECUTADO</th><th>SALDO</th></tr><tr><td>VALOR CONTRATADO</td><td>-</td><td>$16.108.712.046</td><td>0</td><td>$16.108.712.046</td></tr><tr><td>Factura No. FE-3</td><td>03/05/2021</td><td>0</td><td>$1.680.550.000</td><td>$14.428.162.046</td></tr><tr><td>Factura No. FE-4</td><td>21/06/2021</td><td>0</td><td>$1.734.900.000</td><td>$12.693.262.046</td></tr><tr><th>Valor Contrato Inicial</th><th>Valor Adicional</th><th>Valor Total Contratado</th><th>Valor Ejecutado</th><th>Valor no Ejecutado</th></tr><tr><td>$16.108.712.046</td><td>$0,00</td><td>$16.108.712.046</td><td>$3.415.450.000</td><td>$12.693.262.046</td></tr></table> Se revisaron y verificaron obligaciones conforme a lo descrito en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 001 de 2021. Se implementaron los mecanismos de bioseguridad durante el seguimiento y las entregas realizadas a los padres, madres y/o acudientes de los beneficiarios. **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Informe de interventoría No. 2. **Anexo No. 4: Hallazgos y planes de mejora.** **Anexo No. 5: Seguimiento no presencial (en medio magnético).** **Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).** - Verificación puntos de Distribución. - Registro fotográfico (en medio magnético). - Encuestas percepción de la calidad del servicio.
37	Dejar copia de documentos constitutivos del informe de visita en los comedores escolares (sedes educativas beneficiadas), puntos de distribución y bodega del operador.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Durante el período del 06/04/21 al 03/05/21, la Interventoría realizo 95 visitas de seguimiento, monitoreo y control según cronograma inicial a puntos de distribución y 9 visitas a bodegas de almacenamiento de alimentos de la entidad operadora conforme a la modalidad Ración para Preparar en Casa - RPC. En cada una de las visitas se dejó una copia de formato de verificación aplicado, que además fue firmado por la

		persona que recibió la visita. En los casos en donde no fue posible suministrar la copia al directivo docente, este fue remitida vía correo electrónico a la I.E o C.E correspondiente como evidencia del seguimiento realizado. Los documentos originales de los formatos de verificación técnica a puntos de distribución se entregaron en medio físico y magnético a la SED con el presente informe. **Véase** **Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).** - Verificación puntos de Distribución. - Remisión copia actas de visitas.
38	Entregar los soportes documentales de las actividades, al supervisor del contrato de la interventoría.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el período del 06/04/21 al 03/05/21, la interventoría adjunta en anexos al presente informe, los soportes documentales de las actividades realizadas. Se realizaron 95 visitas a puntos de distribución y 9 visitas a centros de acopio transitorios de almacenamiento de alimentos de la entidad operadora conforme a la modalidad Ración para Preparar en Casa – RPC que permitieron verificar cumplimiento en la prestación del servicio. Además, se realizo seguimiento no presencial a traves de llamadas telefónicas a 15 Instituciones Educativas con verificación de 61 puntos de distribución, que permitieron validar la ejecución del servicio del periodo en mención. De igual forma se realizó seguimiento no presencial a 15 padres, madres o acudientes de titulares de derecho beneficiarios para verificar la entrega de raciones en modalidad Ración para Preparar en Casa. Mediante encuestas de percepción de la calidad del servicio realizada a los padres, madres o acudientes de titulares de derecho beneficiarios se verifico que el suministro de los complementos se realizó conforme a lo exigido contractualmente. Se notificaron al operador las novedades respecto al seguimiento realizado quien presento los planes de mejora correspondientes. Se reviso y verifico suministro de alimentos durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 por 20 días de operación

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>y se ordenó la cancelación de pago de factura No. FE-4 del periodo del 06/04/21 al 03/05/21 así:
<table>
<tr><th>Periodo del 06/04/2021 al 03/05/2021</th><th>Ración Preparada en Sitio (JM/JT)</th><th>Ración Industrializada</th><th>Ración Almuerzo</th><th>Ración para preparar en casa</th></tr>
<tr><td>Raciones Programadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>701.640</td></tr>
<tr><td>Raciones Ejecutadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>693.960</td></tr>
<tr><td>Raciones no ejecutadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7.680</td></tr>
<tr><td>Cobertura</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>98.9%</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>RELACIÓN DE PAGOS</th><th>FECHA</th><th>VALOR TOTAL</th><th>EJECUTADO</th><th>SALDO</th></tr>
<tr><td>VALOR CONTRATADO</td><td>-</td><td>$16.108.712.046</td><td>0</td><td>$16.108.712.046</td></tr>
<tr><td>Factura No. FE-3</td><td>03/05/2021</td><td>0</td><td>$1.680.550.000</td><td>$14.428.162.046</td></tr>
<tr><td>Factura No. FE-4</td><td>21/06/2021</td><td>0</td><td>$1.734.900.000</td><td>$12.693.262.046</td></tr>
<tr><th>Valor Contrato Inicial</th><th>Valor Adicional</th><th>Valor Total Contratado</th><th>Valor Ejecutado</th><th>Valor no Ejecutado</th></tr>
<tr><td>$16.108.712.046</td><td>$0,00</td><td>$16.108.712.046</td><td>$3.415.450.000</td><td>$12.693.262.046</td></tr>
</table>
Se revisaron y verificaron obligaciones conforme a lo descrito en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 001 de 2021.
Se implementaron los mecanismos de bioseguridad durante el seguimiento y las entregas realizadas a los padres, madres y/o acudientes de los beneficiarios.

Véase
Anexo No. 1: Documentos de Interventoría (en medio físico y magnético).
- Informe de Interventoria No. 03.
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de interventoria No. 2.
Anexo No. 4: Hallazgos y planes de mejora.
Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).
- Verificación puntos de Distribución.
- Registro fotográfico (em médio magnético).
- Encuestas percepción de la calidad del servicio.</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">39</td>
<td rowspan="2">Verificar en el contrato el cumplimiento de la normatividad vigente para el manejo de los alimentos, entre ellos, la resolución 2674 de 2013 y demás.</td>
<td>% de Avance: 23.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>Descripción del avance: Para el período del 06/04/21 al 03/05/21 el contratista garantizó la entrega de alimentos en los puntos de distribución de los establecimientos educativos conforme la normatividad vigente para el manejo de los alimentos, entre ellos, la resolución 2674 de 2013 y demás para la modalidad Ración para Preparar en Casa.</td>
</tr>
</table>

		Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético). - Informe de interventoría No. 2. **Anexo No. 5: Seguimiento no presencial (en medio magnético).** **Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).** - Verificación puntos de Distribución. - Registro fotográfico (en medio magnético).
40	Responder solicitudes, reclamos, preguntas o sugerencias realizadas por parte los beneficiarios y/o ciudadanos en general con respecto al Programa PAE que le remita la Entidad Territorial y presentar los conceptos técnicos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción. En el informe mensual se debe reportar el avance en la recepción de PQR y el estado.	**% de Avance: 0%** **Descripción del avance:** Para el período del 06/04/21 al 03/05/21, la interventoría no recibió ni fue notificada de SPQR sobre la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar – PAE. **Véase** **Anexo No. 7: Seguimento a SPQR y Novedades (en medio magnético).**
41	Cumplir con la ruta de atención para casos de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS), establecida por el Ministerio de Educación Nacional y hacer seguimiento presencial a los casos que sean reportados.	**% de Avance: 0%** **Descripción del avance:** Durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21, la interventoría no evidencio durante el seguimiento realizado casos de enfermedades transmitidas por alimentos; tampoco fue notificada por la entidad territorial ni organismos de control sobre casos de enfermedades transmitidas por alimentos - ETAS. **Véase** **Anexo No. 9: Seguimiento a ETAS (en medio magnético).**
42	Confirmar la entrega oportuna de la alimentación de conformidad con lo establecido en la obligación del contrato, reportar los atrasos e inconvenientes y definir las recomendaciones, acciones correctivas y de mejora para la ejecución. Esta verificación se efectuará con base en las actas que suscriban diariamente los rectores o encargados de las Instituciones Educativas.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 el contratista realizó la entrega de los complementos alimentarios de la Ración para Preparar en Casa - RPC, de acuerdo con las concertaciones realizadas con los rectores y padres, madres o acudientes de la población objetivo, donde se verificó el cumplimiento por parte de éste de la entrega de la RPC a través de: a. Planilla de entrega de raciones modalidad RPC b. Certificación de rectores. Se verificó la entrega de raciones a través de las planillas y certificaciones de raciones suministradas suscritas por rectores y se validó el suministro conforme priorización

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
para el periodo en mención.

Revisión y verificación de suministro de alimentos durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 por 20 días de operación:
<table>
<tr><th>Periodo del 06/04/2021 al 03/05/2021</th><th>Ración Preparada en Sitio (JM/JT)</th><th>Ración Industrializada</th><th>Ración Almuerzo</th><th>Ración para preparar en casa</th></tr>
<tr><td>Raciones Programadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>701.640</td></tr>
<tr><td>Raciones Ejecutadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>693.960</td></tr>
<tr><td>Raciones no ejecutadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7.680</td></tr>
<tr><td>Cobertura</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>98.9%</td></tr>
</table>
Se ordeno la cancelación de pago de factura No. FE-4 del periodo del 06/04/21 al 03/05/21 así:
<table>
<tr><th>RELACIÓN DE PAGOS</th><th>FECHA</th><th>VALOR TOTAL</th><th>EJECUTADO</th><th>SALDO</th></tr>
<tr><td>VALOR CONTRATADO</td><td>-</td><td>$16.108.712.046</td><td>0</td><td>$16.108.712.046</td></tr>
<tr><td>Factura No. FE-3</td><td>03/05/2021</td><td>0</td><td>$1.680.550.000</td><td>$14.428.162.046</td></tr>
<tr><td>Factura No. FE-4</td><td>21/06/2021</td><td>0</td><td>$1.734.900.000</td><td>$12.693.262.046</td></tr>
<tr><th>Valor Contrato Inicial</th><th>Valor Adicional</th><th>Valor Total Contratado</th><th>Valor Ejecutado</th><th>Valor no Ejecutado</th></tr>
<tr><td>$16.108.712.046</td><td>$0,00</td><td>$16.108.712.046</td><td>$3.415.450.000</td><td>$12.693.262.046</td></tr>
</table>
Se revisaron y verificaron obligaciones conforme a lo descrito en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 001 de 2021.

Véase
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de interventoría No. 2.
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">43</td>
<td rowspan="2">Convocar (cuando sea requerido) y asistir a los comités técnicos requeridos de forma periódica y/o establezca la Entidad.</td>
<td>% de Avance: 23.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>
Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría no fue convocada por parte de la SED a comité técnico.

Se participó activamente del comité técnico operativo programados por la SED de fecha 23/02/21 donde se socializó el inicio de la operación del PAE en los quince municipios no certificados del Departamento del Caquetá.

Véase
Anexo No. 15: Reuniones y comités (en medio magnético).
- Acta I comité técnico operativo.
</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Guardar confidencialidad y plena</td>
<td>% de Avance: 23.4%</td>
</tr>
</table>

	reserva de toda la información, productos y servicios de los que tenga conocimiento en desarrollo y ejecución del contrato.	**Descripción del avance:** Para el período del 06/04/21 al 03/05/21, la Interventoría guardó confidencialidad y plena reserva de la información contenida y derivada como resultado de la ejecución del Contrato de Interventoría No. 202100000044 de 2021 y contrato de suministro No. 202100000052 de 2021. **Véase** **Anexo No. 1: Documentos de Interventoría (en medio físico y magnético).** - Informe de interventoría No. 03.
45	Confirmar el cumplimiento de tiempo y horarios de consumo de los complementos alimentarios, Aportes Nutricionales, Minuta Patrón, Ciclos de Menú, Características de Calidad de los Alimentos, en las visitas de verificación que efectúe la Interventoria.	**% de Avance: N.A** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 esta obligación no aplica, teniendo en cuenta que la prestación del servicio se ejecutó bajo la modalidad Ración para Preparar en Casa - RPC, según Contrato de Suministro No. 2021000000052 de 2021. El operador Fundación Mundo Niñez implemento Protocolo de concertación Cronograma, lugares, horario distribución y responsable para el periodo en mención el cual contenía las fechas y puntos de distribución para el suministro de los complementos alimentarios. **Véase** **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Fase de alistamento - protocolo de concertación Cronograma, lugares, horario distribución y responsable del 06/04/21 al 03/05/21.
46	Verificar los requerimientos técnicos de espacio y dotación para la prestación del servicio, en las visitas de verificación que efectúe la Interventoria.	**% de Avance: N.A** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 esta obligación no aplica, teniendo en cuenta que la prestación del servicio se ejecutó bajo la modalidad Ración para Preparar en Casa - RPC, según Contrato de Suministro No. 2021000000052 de 2021. **Véase** **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Documentos contractuales – contrato de suministro No. 202100000052 de 2021.
47	Validar de manera mensual conforme a la priorización realizada previamente por la Secretaria de Educación Departamental, la inscripción de beneficiarios y reporte de los niños, niñas y adolescentes	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance**: Para el período del 06/04/21 al 03/05/21, la interventoría validó conforme a la priorización remitida por la SED la inscripción y reporte de beneficiarios para la ejecución del periodo en mención así:

<table>
<tr><td></td><td>inscritos en el PAE, los cuales con posterioridad son entregados al operador.</td><td>
SELECCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
<table>
<tr><th rowspan="2">REQUISITO</th><th colspan="2">CUMPLE</th></tr>
<tr><th>SI</th><th>NO</th></tr>
<tr><td>a. Primero: Instituciones educativas con jornada única</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>b. Segundo: establecimientos educativos del área rural (transición y primaria)</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>c. Tercero: establecimiento educativos área urbana (transición y primaria) que atiendan comunidades étnicas.</td><td>X</td><td></td></tr>
</table>
FOCALIZACION DE TITULARES DE DERECHO
<table>
<tr><th rowspan="2">REQUISITO</th><th colspan="2">CUMPLE</th></tr>
<tr><th>SI</th><th>NO</th></tr>
<tr><td>a. En el área rural cubrir el 100% de los escolares matriculados en transición y primaria, empezando por los que hacen parte de jornada única y posteriormente dando prioridad a población étnica y población en condiciones de discapacidad. *</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>b. En el área urbana escolares matriculados que se encuentren cursando transición y primara empezando por los hacen parte de jornada única y posteriormente dando prioridad a población étnica y población en condiciones de discapacidad. *</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>c. En el área urbana escolares matriculados y clasificados con puntajes de SISBEN referidos en el anexo de focalización.</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>d. Escolares víctimas del conflicto en su totalidad con independencia de los grados en los que estén matriculados. Sentencia T025 de 2004 y auto 178 de 2005 de la Corte Constitucional **</td><td>X</td><td></td></tr>
</table>
Véase
Anexo No. 11: Validación Priorización (en medio magnético).
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">48</td><td rowspan="2">Diseñar los instrumentos necesarios para recolectar la información relacionada con las obligaciones contractuales de carácter técnico y demás variables objeto de Interventoria.</td><td>% de Avance: 100%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el período del 06/04/21 al 03/05/21, la interventoría implemento los instrumentos diseñados y necesarios para recolectar la información conforme al Contrato de Interventoría No. 202100000044 y Otrosí No. 001 de 2021 los cuales fueron aprobados por la SED para su implementación.

La información se puede evidenciar en su contexto en los siguientes anexos los cuales se presentaron en medio magnético con el presente informe.

Véase
Anexo 2. Plan de interventoria.
Anexo 4. Hallazgos y planes de mejora.
Anexo 5. Seguimiento no presencial.
Anexo 7. Seguimiento a SPQR y NOVEDADES.
Anexo 8. Seguimiento a CAP.
Anexo 9. Seguimiento a ETAS.
Anexo 10. Plan de Muestreo Microbiológico.
Anexo 18. Verificación Prestación del Servicio.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">49</td><td rowspan="2">Revisar que el contratista tenga y cumpla el Programa de salud ocupacional y seguridad industrial.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el período del 06/04/21 al 03/05/21 el contratista presento documento denominado Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo el cual contenía los procedimientos pertinentes en cumplimiento de la normatividad de acuerdo con lo exigido por el Ministerio del Trabajo.</td></tr>
</table>

		Este fue verificado mediante seguimiento realizado a la sede administrativa del operador y en los puntos de distribución de la modalidad Ración para Preparar en Casa, se evidencio implementación de los procesos de seguridad del personal operativo; además, fortalecidos mediante el protocolo de bioseguridad donde se contemplaron las acciones preventivas durante las entregas de los complementos alimentarios como fueron uso de tapabocas, guantes, cofia, uniforme, distanciamiento; a fin de garantizar la integridad de los trabajadores y reducir los riesgos de contagio de covid-19 de la comunidad educativa. No aplica para personal manipulador de alimentos en comedores escolares, teniendo en cuenta que no se están ejecutando las modalidades de atención Preparada y Servida en Sitio e Industrializada en sintonía con el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021. **Véase** **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Fase de alistamento - Protocolo de Bioseguridad. - Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. - Ejecución – Registro fotográfico. **Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).** **-** Registro fotográfico implementación medidas preventivas (en medio magnético).
50	Diligenciar los formatos establecidos con el resultado de cada visita de verificación en sitio, que contenga detalle de los aspectos supervisados y registro fotográfico de cada una de las sedes beneficiadas.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para período del 06/04/21 al 03/05/21, la Interventoría en el proceso de ejecución de actividades diligencio los formatos con el resultado de acuerdo con: 95 visitas de seguimiento, monitoreo y control según cronograma inicial a puntos de distribución y 9 visitas a bodegas de almacenamiento de alimentos de la entidad operadora conforme a la modalidad Ración para Preparar en Casa - RPC. En cada una de las visitas se dejó una copia de formato de verificación aplicado, que además fue firmado por la persona que recibió la visita. En los casos en donde no fue posible suministrar la copia al directivo docente, este fue remitido vía correo electrónico a la I.E o C.E correspondiente como evidencia del seguimiento realizado. Se diligenciaron los formatos aprobados para tal fin (Formato de verificación de estándares para comedores escolares y/o puntos de distribución del programa de alimentación escolar - PAE ración preparada en sitio - ración industrializada - ración para preparar en casa, Formato de verificación administrativa y bodega de los operadores del programa de alimentación escolar - PAE y encuestas de satisfacción). No aplica para las modalidades de atención Ración Preparada y Servida en Sitio - RPS y Ración Industrializada - RI, conforme a lo estipulado en el contrato de suministro No. 202100000052 de

<table>
<tr><td></td><td></td><td>2021 y Otrosí No. 001 de 2021.

Los documentos originales de los formatos de verificación técnica a puntos de distribución se entregaron en medio físico y magnético a la SED con el presente informe.

Véase
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de interventoría No. 2.
Anexo No. 4: Hallazgos y planes de mejora.
Anexo No. 5: Seguimiento no presencial (en medio magnético).
Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).
- Verificación puntos de Distribución.
- Registro fotográfico (en medio magnético).
- Encuestas percepción de la calidad del servicio.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">51</td><td rowspan="2">Elaborar los informes y/o requerimientos de los Entes de Control, Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación Departamental correspondientes al contrato al cual se realiza la interventoría.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el período del 06/04/21 al 03/05/21, se elaboró informe bimestral (marzo/abril) en el cual presentado a la SED reportando las actividades realizadas conforme al seguimiento, monitoreo y control al contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 001 de 2021.

Véase
Anexo No. 17: Informes entes de control (en medio magnético).</td></tr>
<tr><td>52</td><td>Realizar 486 visitas a los comedores escolares de los Establecimientos Educativos acordados por la Secretaria de Educación Departamental, para realizar seguimientos a la entrega y distribución de la ración para preparar en casa a los padres y/o acudientes beneficiarios del programa y/o a las modalidades de ración preparada en sitio o complementos alimentarios en el caso de la ración industrializada; 15 muestras microbiológicas en un establecimiento educativo de cada uno de los municipios no certificados del Departamento; 20 visitas a plantas de producción, área administrativa bodegas transitorias y vehículos; Adicionalmente se deberá realizar de las 486 visitas 97 correspondiente para realizar visitas de seguimiento, muestras por posibles brotes alimentarios, atención de quejas y reclamos y solicitudes de comedores escolares, bodegas, plantas de producción o ensamble y sedes administrativas.</td><td>% de Avance: 23.4%
Descripción del avance: Durante el período del 06/04/21 al 03/05/21, la Interventoría realizo 95 visitas de seguimiento, monitoreo y control según cronograma inicial a puntos de distribución y 9 visitas a bodegas de almacenamiento de alimentos de la entidad operadora conforme a la modalidad Ración para Preparar en Casa - RPC.

Los puntos de distribución visitados modalidad RPC fueron los siguientes:

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>MUNICIPIO</th><th>INSTITUCION EDUCATIVA</th><th>SEDE EDUCATIVA</th><th>FECHA VISITA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ALBANIA</td><td>C.E LA CHORROSA</td><td>LA ESPERANZA</td><td>13/04/2021</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ALBANIA</td><td>C.E LA CHORROSA</td><td>LAS MERCEDES</td><td>8/04/2021</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ALBANIA</td><td>I.E ALBANIA</td><td>PEREGRINO LOZANO</td><td>9/04/2021</td></tr>
<tr><td>4</td><td>ALBANIA</td><td>I.E EL DORADO</td><td>EL PARAISO</td><td>6/04/2021</td></tr>
<tr><td>5</td><td>BELÉN DE LOS ANDAQUIES</td><td>I. E. R. PUEBLO NUEVO</td><td>LA PRIMAVERA</td><td>15/04/2021</td></tr>
<tr><td>6</td><td>BELÉN DE LOS ANDAQUIES</td><td>I. E. R. PUEBLO NUEVO</td><td>PRADO DE LOS ANGELES</td><td>15/04/2021</td></tr>
<tr><td>7</td><td>BELÉN DE LOS ANDAQUIES</td><td>I.E ALTO SARABANDO</td><td>SANTA ROSA</td><td>14/04/2021</td></tr>
<tr><td>8</td><td>CARTAGENA DEL CHAIRÁ</td><td>I. E. R. LA ESMERALDA</td><td>CAMICAYA ALTO</td><td>16/04/2021</td></tr>
<tr><td>9</td><td>CARTAGENA DEL CHAIRÁ</td><td>I. E. R. SANTA CRUZ DEL AGUILA</td><td>AGUAS CLARAS</td><td>13/04/2021</td></tr>
<tr><td>10</td><td>CARTAGENA DEL CHAIRÁ</td><td>I. E. R. SANTA CRUZ DEL AGUILA</td><td>EL RECREO ALTO</td><td>15/04/2021</td></tr>
<tr><td>11</td><td>CARTAGENA DEL CHAIRÁ</td><td>I. E. R. SANTA CRUZ DEL AGUILA</td><td>FRANCISCO JOSE DE CALDAS</td><td>17/04/2021</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		12	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E AGROECOLOGICO AMAZONICO	AGROECOLOGICO	14/04/2021
		13	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E EL CHAIRA JOSE MARIA CORDOBA	EL CHAIRA	14/04/2021
		14	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. DIVINO NIÑO	CAMPOALEGRE	13/04/2021
		15	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. EL EDEN	LA PRIMAVERA	16/04/2021
		16	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. EL EDEN	LA REFORMA	22/04/2021
		17	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. MIXTA MARIA LUISA DE MORENO	LEJANIAS	26/04/2021
		18	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. TEUSAQUILLO	EL VERGEL	24/04/2021
		19	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. TEUSAQUILLO	LA CRISTALINA	23/04/2021
		20	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. TEUSAQUILLO	LAGUNA DEL CHAIRA	15/04/2021
		21	CURILLO	I.E. R. SALAMINA	BOCANA YURAYACO	23/04/2021
		22	CURILLO	I.E. R. SALAMINA	LAS CAMELIAS	24/04/2021
		23	CURILLO	I.E.R. LA NOVIA	LA GAVIOTA	26/04/2021
		24	CURILLO	I.E.R. LA NOVIA	PUERTO AMOR	25/04/2021
		25	EL DONCELLO	I.E R. PUERTO MANRIQUE	LIBERTAD MAGUARE	19/04/2021
		87	EL DONCELLO	I.E. MARCO FIDEL SUAREZ	ATANASIO GIRARDOT	23/04/2021
		26	EL PAUJIL	I.E NIÑA DEL CARMEN	EL PAUJILITO	28/04/2021
		27	EL PAUJIL	I.E NIÑA DEL CARMEN	LA RIVERA	24/04/2021
		88	EL PAUJIL	I.E AGROECOLOGICO AMAZONICO	SAN LUIS GONZAGA	8/04/2021
		89	EL PAUJIL	I.E.R. SANTA TERESA	SANTA TERESA	19/04/2021
		28	LA MONTAÑITA	C.E LA ARGENTINA	BUENOS AIRES BAJO	15/04/2021
		29	LA MONTAÑITA	C.E. EL JARDIN	BETANIA	24/04/2021
		30	LA MONTAÑITA	C.E. EL JARDIN	EL JARDIN	22/04/2021
		31	LA MONTAÑITA	I.E NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	MIXTA LA MONTAÑITA	21/04/2021
		32	LA MONTAÑITA	I.E R. MATEGUADUA	EL FONO	11/04/2021
		33	LA MONTAÑITA	I.E RURAL SABIO CALDAS	LA VICTORIA	12/04/2021
		34	LA MONTAÑITA	I.E. R. JOSE HILARIO LOPEZ	EL RUBI	14/04/2021
		35	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	AGUA BONITA	19/04/2021
		36	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	ALTO JORDAN	14/04/2021
		37	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	EL CEDRO	19/04/2021
		38	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	JUNTAS	16/04/2021
		39	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL DIVISO	EL DIVISO	17/04/2021
		40	MILÁN	I.E.R.INDIGENA MAMA BWE REOJACHE	INDIGENA GETUCHA	25/04/2021
		41	MILÁN	I.E.R.INDIGENA MAMA BWE REOJACHE	INDIGENA GORGONIA	18/04/2021
		90	MILÁN	I.E.R.INDIGENA MAMA BWE REOJACHE	MAMA BWE REOJACHE	17/04/2021
		42	MORELIA	I.E R. JUAN XXIII	BRUSELAS	8/04/2021
		43	MORELIA	I.E R. JUAN XXIII	SAN MARCOS	9/04/2021
		44	PUERTO RICO	C.E EL AGUILA	EL CONGO	10/04/2021
		45	PUERTO RICO	C.E EL AGUILA	EL RECREO	9/04/2021
		46	PUERTO RICO	C.E LA FLORESTA # 5	LA FLORESTA NO. 5	21/04/2021
		47	PUERTO RICO	C.E. EL CARMELO	EL CARMELO	18/04/2021
		48	PUERTO RICO	I.E ACEVEDO Y GOMEZ	NATALIA MEJIA	26/04/2021
		49	PUERTO RICO	I.E R. CENTRO INDIGENA	CABILDO MONTE BELLO	7/04/2021
		50	PUERTO RICO	I.E SAGRADOS CORAZONES	SAGRADOS CORAZONES	20/04/2021
		51	PUERTO RICO	I.E. R. JORGE ELIECER GAITAN	LA REPRESA	7/04/2021
		52	PUERTO RICO	I.E. R. SANTANA RAMOS	EL MENDEZ	7/04/2021
		53	PUERTO RICO	I.E. R. SANTANA RAMOS	EL NUTRIO	8/04/2021
		54	PUERTO RICO	I.E. R. SANTANA RAMOS	EL PORVENIR	9/04/2021
		55	PUERTO RICO	I.E.R. LOMA ALTA	BUENOS AIRES	11/04/2021
		56	PUERTO RICO	I.E.R. LOMA ALTA	LA PALESTINA	10/04/2021

57	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E. R. MARIA AUXILIADORA	MARIA AUXILIADORA	12/04/2021
58	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E. R. PLATANILLO	LA TIGRA	11/04/2021
59	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E.R. DIVINO NIÑO	EL TOPACIO	16/04/2021
91	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E. RURAL LAS LAJAS	LAS LAJAS	17/04/2021
60	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I. E. R. NUEVO HORIZONTE	LA CABAÑA # 1	22/04/2021
61	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. BRISAS DEL LOSADA	LA AZUCENA	23/04/2021
62	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LA SOMBRA	BARCELONA	20/04/2021
63	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LA SOMBRA	LA SIERRA	18/04/2021
64	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LA UNION	MARIMBAS NO. 1	21/04/2021
65	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. ARENOSO	CEIBAS ARRIBA	20/04/2021
66	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. ARENOSO	SOTARA	21/04/2021
67	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. LA SAMARIA	TERMALES	21/04/2021
68	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. SAN JOSE DE CAQUETANIA	CARRIZAL	23/04/2021
69	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. SAN JOSE DE CAQUETANIA	EDEN DEL TIGRE	22/04/2021
92	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LOS POZOS	ESPERANZA NO. 1	19/04/2021
70	SOLANO	C.E. PEÑAS BLANCAS	NUEVA CURIPLAYA	7/04/2021
71	SOLANO	C.E. PEÑAS BLANCAS	PEÑAS BLANCAS	7/04/2021
72	SOLANO	I.E.R. INDIGENA COEMANI FORTUNATO REALLY	INDIGENA COROPOYA	8/04/2021
73	SOLANO	I.E.R. INDIGENA COEMANI FORTUNATO REALLY	INDIGENA EL QUINCE DANUBIO	10/04/2021
74	SOLANO	I.E.R. LAS MERCEDES	ALTERNATIVA	9/04/2021
75	SOLANO	I.E.R. LAS MERCEDES	LAS MERCEDES	9/04/2021
76	SOLANO	I.E.R. MONONGUETE	EL LIBANO	5/04/2021
77	SOLANO	I.E.R. MONONGUETE	EL RUBI	5/04/2021
78	SOLANO	I.E.R. MONONGUETE	LAS BRISAS	27/04/2021
79	SOLITA	I.E INTERNADO RURAL SOLITA	ANTONIO MARIA TORASSO	21/04/2021
80	SOLITA	I.E.R. CAMPOLEJANO	BETANIA	19/04/2021
81	SOLITA	I.E.R. CHONTILLOSA MEDIO	CORRENTOSO	14/04/2021
82	SOLITA	I.E.R. CHONTILLOSA MEDIO	EL AMPARO	20/04/2021
83	SOLITA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL JOSE CELESTINO MUTIS	EL CASTILLO	15/04/2021
84	VALPARAÍSO	I.E.R. LA MUÑOZ	EL TOPACIO	13/04/2021
85	VALPARAÍSO	I.E.R. LA MUÑOZ	LA MUÑOZ	12/04/2021
86	VALPARAÍSO	I.E.R. LA RICO KM 30	LA REFORMA	16/04/2021
93	VALPARAÍSO	I.E.R. PLAYA RICA	LA PRIMAVERA	17/04/2021
94	VALPARAÍSO	I.E.R. PLAYA RICA	PLAYA RICA	12/04/2021
95	VALPARAÍSO	I.E.R. SANTIAGO DE LA SELVA	SANTIAGO DE LA SELVA	27/04/2021

Las fechas en las cuales se realizaron las visitas se actualizaron conforme a las inicialmente propuestas; es importante tener en cuenta, que el cronograma de visitas que se proyectó y presento nos permitió relacionar visitas a realizar acorde a la disponibilidad de interventores de campo, ruteos establecidos, movilidad en el departamento e información de distribución que suministre operador, el cual es objeto de ajustes dependiendo de muchos factores entre los cuales podemos establecer:

- Proyectamos visitas en los periodos establecidos dentro del calendario escolar para cada modalidad.
- Dependemos de la logística de distribución y entregas por parte

del operador frente a las dificultades propias de la operación según sea el caso.
- Dependemos de que la proyección del operador se de en la medida de las concertaciones con la comunidad educativa.
- Dependemos de la disponibilidad de rutas de acceso frente a cambios climáticos, derrumbes, posibilidad de movilidad, entre otros.
- Al no tener un profesional verificador por municipio no certificado, acorde a lo establecido contractualmente, se deben realizar ruteos que permitan maximizar el recurso, el tiempo tanto de desplazamiento como de visita, garantizar la seguridad en los desplazamientos, por lo tanto, cualquier modificación sobre la ejecución ocasiona cambios en lo proyectado.
- Disponibilidad de los responsables en atender las visitas en cuanto llegamos a los puntos de entrega.

Para el periodo en mención no se realizaron visitas de la bolsa del 20% ya que no hubo reporte de SPQR, CAP o solicitudes de la SED ni entes de control para llevar a cabo visitas por este concepto.

Por lo anterior, las fechas y puntos de distribución verificados sufrieron cambios en comparación con el cronograma de visitas inicialmente aprobado.

Centros de acopio de almacenamiento de alimentos visitados:

ITEM	MUNICIPIO	LUGAR VISITADO	FECHA VISITA
1	ALBANIA	BODEGA OPERADOR - RPC	10/04/2021
2	BELEN DE LOS ANDAQUIES	BODEGA OPERADOR - RPC	14/04/2021
3	CARTAGENA DEL CHAIRA	BODEGA OPERADOR - RPC	14/04/2021
4	CURILLO	BODEGA OPERADOR - RPC	29/04/2021
5	EL DONCELLO	BODEGA OPERADOR - RPC	23/04/2021
6	MILAN	BODEGA OPERADOR - RPC	27/04/2021
7	SAN VICENTE DEL CAGUAN	BODEGA OPERADOR - RPC	19/04/2021
8	SOLANO	BODEGA OPERADOR - RPC	6/04/2021
9	SOLITA	BODEGA OPERADOR - RPC	11/04/2021

Durante el periodo en mención no se reportaron o requirieron SPQR, CAP o ETAS durante el seguimiento realizado.

Conforme al plan de muestreo aprobado por la SED, el muestro microbiológico quedo programado para la 3ra y 4ta semana de agosto de 2021, ya que este es propio de las modalidades de atención Ración Preparada y Servida en Sitio e Industrializada.

No aplica para las modalidades de atención Ración Preparada y Servida en Sitio - RPS y Ración Industrializada - RI, conforme a lo estipulado en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y Otrosí No. 001 de 2021.

Véase
Anexo No. 2: Plan de Interventoria (en medio magnético).
- Plan de interventoría aprobado.

		Anexo No. 10: Plan de muestreo microbiológico (en medio magnético). **Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).** - Verificación puntos de distribución. - Registro fotográfico (en medio magnético).
53	Realizar un seguimiento no presencial, por medio telefónico, al 20% del total de las instituciones educativas y/o puntos de distribución priorizados de manera mensual, las cuales corresponden a las no visitadas de manera presencial, de acuerdo al calendario escolar, durante la ejecución del contrato. De igual forma realizar llamadas telefónicas a padres de familio y/o acudientes al 10% de los puntos de distribución para verificar la entrega de los paquetes alimentarios. Las llamadas telefónicas o las teleconferencias se deberán realizar en el horario escolar.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Durante el período del 06/04/21 al 03/05/21, la Interventoría realizó seguimiento no presencial a 15 Instituciones Educativas con verificación de 61 puntos de distribución, que permitieron validar la ejecución del servicio del periodo en mención. De igual forma se realizó seguimiento no presencial a 15 padres, madres o acudientes de titulares de derecho beneficiarios para verificar la entrega de raciones en modalidad Ración para Preparar en Casa. Algunos directivos docentes manifestaron desconocer el folleto que contiene información de PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y RECOMENDACIONES DE INOCUIDAD Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS PARA LA RACIÓN PARA PREPARAR EN CASA –RPC el cual incluye el operador en las canastas alimentarias para que sea tenido en cuenta por parte de los padres de familia al interior de los hogares; respecto a esto, se notificó al operador para que realizara proceso de socialización sobre esta información quien presento acción de mejora. Respecto al seguimiento a los padres de familia, algunos manifestaron que les parece poca la cantidad de alimentos suministrados, a lo que por parte de la firma interventora se realizaron las aclaraciones al respecto, indicando que la minuta ofrecida corresponde a un complemento alimentario que aporta las cantidades requeridas para el titular de derecho con el fin de contribuir con los aportes nutricionales tal y como se ofrece cuando asisten a las aulas de clase. **Véase** **Anexo No. 4: Hallazgos y planes de mejora.** - Accion de mejora - Socialización del Formato de Información de Practicas Higienicas (en medio magnético). **Anexo No. 5: Seguimiento no presencial (en medio magnético).** - Seguimiento telefónico a I.E y padres de família.
54	Grabar el porcentaje de las llamadas descritas en el numeral anterior y presentar dicho soporte al supervisor del contrato en los informes de avance requeridos durante la ejecución del contrato.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Durante el período del 06/04/21 al 03/05/21 el seguimiento no presencial fue grabado y en con el presente informe se presentaron los audios correspondientes a 15 llamadas telefónicas a rectores de Instituciones Educativas y 15 a padres, madres y/o acudientes de titulares de derecho beneficiarios. De acuerdo con las respuestas a las preguntas realizadas a las personas, en general, hubo manifestaciones de buena calidad en la prestación del servicio por parte del operador Fundación Mundo Niñez. Algunos directivos docentes manifestaron desconocer el folleto que contiene información de PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y

<table>
<tr><td></td><td></td><td>RECOMENDACIONES DE INOCUIDAD Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS PARA LA RACIÓN PARA PREPARAR EN CASA –RPC el cual incluye el operador en las canastas alimentarias para que sea tenido en cuenta por parte de los padres de familia al interior de los hogares; respecto a esto, se notificó al operador para que realizara proceso de socialización sobre esta información quien presento acción de mejora. Respecto al seguimiento a los padres de familia, algunos manifestaron que les parece poca la cantidad de alimentos suministrados, a lo que por parte de la firma interventora se realizaron las aclaraciones al respecto, indicando que la minuta ofrecida corresponde a un complemento alimentario que aporta las cantidades requeridas para el titular de derecho con el fin de contribuir con los aportes nutricionales tal y como se ofrece cuando asisten a las aulas de clase.

Véase
Anexo No. 4: Hallazgos y planes de mejora.
- Accion de mejora - Socialización del Formato de Información de Practicas Higienicas (en medio magnético).
Anexo No. 5: Seguimiento no presencial (en medio magnético).
- Seguimiento telefónico a I.E y padres de família.</td></tr>
<tr><td>55</td><td>Realizar visitas periódicas a las bodegas si aplicaré y a la sede administrativa del contratista.</td><td>% de Avance: 23.4%
Descripción del avance: Durante el período del 06/04/21 al 03/05/21, la Interventoría realizo 9 visitas a bodegas de almacenamiento de alimentos de la entidad operadora conforme a la modalidad Ración para Preparar en Casa - RPC.

Centros de acopio de almacenamiento de alimentos visitados:

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>MUNICIPIO</th><th>LUGAR VISITADO</th><th>FECHA VISITA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ALBANIA</td><td>BODEGA OPERADOR - RPC</td><td>10/04/2021</td></tr>
<tr><td>2</td><td>BELEN DE LOS ANDAQUIES</td><td>BODEGA OPERADOR - RPC</td><td>14/04/2021</td></tr>
<tr><td>3</td><td>CARTAGENA DEL CHAIRA</td><td>BODEGA OPERADOR - RPC</td><td>14/04/2021</td></tr>
<tr><td>4</td><td>CURILLO</td><td>BODEGA OPERADOR - RPC</td><td>29/04/2021</td></tr>
<tr><td>5</td><td>EL DONCELLO</td><td>BODEGA OPERADOR - RPC</td><td>23/04/2021</td></tr>
<tr><td>6</td><td>MILAN</td><td>BODEGA OPERADOR - RPC</td><td>27/04/2021</td></tr>
<tr><td>7</td><td>SAN VICENTE DEL CAGUAN</td><td>BODEGA OPERADOR - RPC</td><td>19/04/2021</td></tr>
<tr><td>8</td><td>SOLANO</td><td>BODEGA OPERADOR - RPC</td><td>6/04/2021</td></tr>
<tr><td>9</td><td>SOLITA</td><td>BODEGA OPERADOR - RPC</td><td>11/04/2021</td></tr>
</table>

Véase
Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).
- Verificación a centros de acopio.
- Registro fotográfico (en medio magnético).</td></tr>
<tr><td>56</td><td>Verificar el suministro y entrega oportuna de los servicios.</td><td>% de Avance: 23.4%
Descripción del avance: Durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 se verifico el suministro y entrega oportuna del servicio conforme a la modalidad Ración para Preparar en Casa - RPC.

Se verificó la entrega de raciones a través de las planillas y certificaciones de raciones suministradas suscritas por rectores y</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
se validó el suministro conforme priorización para el periodo en mención.
<table>
<tr><th>Periodo del 06/04/2021 al 03/05/2021</th><th>Ración Preparada en Sitio (JM/JT)</th><th>Ración Industrializada</th><th>Ración Almuerzo</th><th>Ración para preparar en casa</th></tr>
<tr><td>Raciones Programadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>701.640</td></tr>
<tr><td>Raciones Ejecutadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>693.960</td></tr>
<tr><td>Raciones no ejecutadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7.680</td></tr>
<tr><td>Cobertura</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>98.9%</td></tr>
</table>
Se ordeno la cancelación de pago de factura No. FE-4 del periodo del 06/04/21 al 03/05/21 así:
<table>
<tr><th>RELACIÓN DE PAGOS</th><th>FECHA</th><th>VALOR TOTAL</th><th>EJECUTADO</th><th>SALDO</th></tr>
<tr><td>VALOR CONTRATADO</td><td>-</td><td>$16.108.712.046</td><td>0</td><td>$16.108.712.046</td></tr>
<tr><td>Factura No. FE-3</td><td>03/05/2021</td><td>0</td><td>$1.680.550.000</td><td>$14.428.162.046</td></tr>
<tr><td>Factura No. FE-4</td><td>21/06/2021</td><td>0</td><td>$1.734.900.000</td><td>$12.693.262.046</td></tr>
<tr><th>Valor Contrato Inicial</th><th>Valor Adicional</th><th>Valor Total Contratado</th><th>Valor Ejecutado</th><th>Valor no Ejecutado</th></tr>
<tr><td>$16.108.712.046</td><td>$0,00</td><td>$16.108.712.046</td><td>$3.415.450.000</td><td>$12.693.262.046</td></tr>
</table>
Se revisaron y verificaron obligaciones conforme a lo descrito en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 001 de 2021.
El suministro de las canastas alimentarias se realizó en el plazo para el periodo en mención.

Véase
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de interventoría No. 2.
</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>Verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos para garantizar a través del PAE que los niños, niñas y jóvenes permanezcan el sistema escolar.</td>
<td>
% de Avance: 23.4%
Descripción del avance: Para el período del 06/04/21 al 03/05/21 la Interventoría verificó el cumplimiento de los objetivos propuestos y las obligaciones establecidas en el contrato de suministro No. 202100000052 y Otrosí No 001 de 2021, que garantizó el programa de alimentación y la permanencia escolares de niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo.

Se realizó validación de titulares de derecho priorizados incluidos en el Sistema Integrado de Matricula SIMAT conforme a lo establecido en los lineamientos del MEN, así:
</td>
</tr>
</table>

MUNICIPIO	RACION PREPARADO EN CASA	CUPOS AREA URBANA	CUPOS AREA RURAL	CUPOS JM	CUPOS JT	JORNADA UNICA	JORNADA COMPLETA
ALBANIA	541	151	390	326		215	
BELÉN DE LOS ANDAQUIES	1200	488	712	746	187	266	1
CARTAGENA DEL CHAIRÁ	4674	877	3797	3429	669	576	
CURILLO	1721	1132	589	380		1341	
EL DONCELLO	4057	3265	792	379		3678	
EL PAUJIL	2276	1111	1165	704		1572	
LA MONTAÑITA	2244	187	2057	1225		1019	
MILÁN	1980	277	1703	864		1116	
MORELIA	372	206	166	168		204	
PUERTO RICO	3202	1047	2155	2727	11	464	
SAN JOSÉ DEL FRAGUA	1798	544	1254	1423		375	
SAN VICENTE DEL CAGUÁN	7449	2175	5274	4899	884	1666	
SOLANO	1973	627	1346	1346		627	
SOLITA	639	309	330	639			
VALPARAÍSO	956	215	741	542		414	
TOTALES	35082	12611	22471	19797	1751	13533	1

MUNICIPIO	RACION PREPARADO EN CASA	CUPOS PREESCOLAR	CUPOS PRIMARIA	CUPOS SECUNDARIA	CUPOS MEDIA
ALBANIA	541	53	359	95	34
BELÉN DE LOS ANDAQUIES	1200	152	842	170	36
CARTAGENA DEL CHAIRÁ	4674	441	3868	304	61
CURILLO	1721	84	929	510	198
EL DONCELLO	4057	257	1782	1473	545
EL PAUJIL	2276	186	1409	415	266
LA MONTAÑITA	2244	163	1480	471	130
MILÁN	1980	118	1122	543	197
MORELIA	372	34	335	3	
PUERTO RICO	3202	346	2490	292	74
SAN JOSÉ DEL FRAGUA	1798	217	1291	216	74
SAN VICENTE DEL CAGUÁN	7449	776	5501	1033	139
SOLANO	1973	153	1383	352	85
SOLITA	639	81	549	8	1
VALPARAÍSO	956	94	620	187	55
TOTALES	35082	3155	23960	6072	1895

MUNICIPIO	RACION PREPARADO EN CASA	CUPOS ETNIAS	CUPOS POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO	CUPOS DISCAPACIDAD
ALBANIA	541	16	133	9
BELÉN DE LOS ANDAQUIES	1200	26	193	48
CARTAGENA DEL CHAIRÁ	4674	46	851	52
CURILLO	1721	27	442	20
EL DONCELLO	4057	32	902	57
EL PAUJIL	2276	19	698	44
LA MONTAÑITA	2244	13	295	29
MILÁN	1980	616	71	11
MORELIA	372	6	118	10
PUERTO RICO	3202	190	470	45
SAN JOSÉ DEL FRAGUA	1798	217	318	53
SAN VICENTE DEL CAGUÁN	7449	228	603	115
SOLANO	1973	532	99	14
SOLITA	639	14	113	9
VALPARAÍSO	956	4	204	18
TOTALES	35082	1986	5510	534

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Véase
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de interventoría No. 2.
Anexo No. 11: Validación Priorización (en medio magnético).</td></tr>
<tr><td>58</td><td>Comprobar que los niños, niñas y jóvenes en beneficiarios del PAE estén registrados en la matricula oficial.</td><td>% de Avance: 23.4%
Descripción del avance: Para el período del 06/04/21 al 03/05/21, la interventoría validó conforme a la priorización remitida por la SED la inscripción y reporte de beneficiarios para la ejecución del periodo en mención.

SELECCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS<table><tr><th rowspan="2">REQUISITO</th><th colspan="2">CUMPLE</th></tr><tr><th>SI</th><th>NO</th></tr><tr><td>a. Primero: Instituciones educativas con jornada única</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>b. Segundo: establecimientos educativos del área rural (transición y primaria)</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>c. Tercero: establecimiento educativos área urbana (transición y primaria) que atiendan comunidades étnicas.</td><td>X</td><td></td></tr></table>
FOCALIZACION DE TITULARES DE DERECHO<table><tr><th rowspan="2">REQUISITO</th><th colspan="2">CUMPLE</th></tr><tr><th>SI</th><th>NO</th></tr><tr><td>a. En el área rural cubrir el 100% de los escolares matriculados en transición y primaria, empezando por los que hacen parte de jornada única y posteriormente dando prioridad a población étnica y población en condiciones de discapacidad. *</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>b. En el área urbana escolares matriculados que se encuentren cursando transición y primara empezando por los hacen parte de jornada única y posteriormente dando prioridad a población étnica y población en condiciones de discapacidad. *</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>c. En el área urbana escolares matriculados y clasificados con puntajes de SISBEN referidos en el anexo de focalización.</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>d. Escolares víctimas del conflicto en su totalidad con independencia de los grados en los que estén matriculados. Sentencia T025 de 2004 y auto 178 de 2005 de la Corte Constitucional **</td><td>X</td><td></td></tr></table>
Véase
Anexo No. 11: Validación Priorización (en medio magnético).</td></tr>
<tr><td>59</td><td>Confirmar que los contratistas realicen un proceso de socialización con toda la comunidad para que ésta conozca el servicio que ofrece la Secretaria de Educación Departamental.</td><td>% de Avance: 23.4%
Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 conforme a lo verificado en el Plan de Alistamiento, el operador presento las actividades que ejecutó en el desarrollo de las etapas del Contrato de Suministro realizando proceso de socialización con la comunidad educativa y entes territoriales (Alcaldías y personerías municipales) para la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar – PAE.

Los documentos fueron presentados en medio físico en el Informe de Interventoria No. 1 de fecha 27/05/2021.

Además, participo de la reunión de socialización ante directivos docentes realizada por la SED el 12/03/21.

Véase
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Fase de alistamento: Mecanismo de socialización.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Anexo No. 15: Reuniones y comités (en medio magnético).
- Acta de socialización con directivos docentes.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">60</td><td rowspan="2">Comprobar que el contratista vincule al personal idóneo para la organización, preparación (manipulación) y suministro de la alimentación escolar, tanto del PAE mayoritario como para el de pueblos indígenas.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 no aplica para personal manipulador de alimentos en comedores escolares conforme a lo estipulado en el Contrato de suministro No. 2021000000052 de 2021, por entregarse modalidad Ración para Preparar en Casa RPC.

Nota: El operador garantizo personal para procedimiento logístico de entrega de la modalidad ración para preparar en casa en los puntos de distribución de los establecimientos educativos del departamento de Caquetá.

Véase
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Relación de talento humano.</td></tr>
<tr><td>61</td><td>Realizar un análisis con los beneficiarios y/o padres de familia o acudientes de alimentación escolar sobre el nivel de satisfacción del servicio que les está siendo suministrado.</td><td>% de Avance: 23.4%
Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 se realizó análisis con los padres de familia o acudientes sobre el nivel de satisfacción del servicio conforme a la modalidad Ración para Preparar en Casa - RPC.

El análisis se realizó a través de una encuesta de percepción de la calidad del servicio dirigida a 279 padres, madres y/o acudientes de los titulares de derecho beneficiarios, con lo cual se pudo determinar conformidad con la prestación del servicio en la modalidad Ración para Preparar en Casa para el periodo en mención.

<table>
<tr><th>ASPECTOS A EVALUAR</th><th>NO O NUNCA</th><th>POCO O ALGUNAS VECES</th><th>SI O SIEMPRE</th></tr>
<tr><td>1. Ha recibido el complemento alimentario de la Ración para Preparar en Casa?</td><td>0</td><td>0</td><td>279</td></tr>
<tr><td>2. ¿El complemento alimentario se ha recibido en buen estado, debidamente sellado?</td><td>0</td><td>0</td><td>279</td></tr>
<tr><td>3. Los alimentos que conforman el complemento alimentario (paquete alimentario) de la RPC corresponden a los autorizados por la ETC?</td><td>0</td><td>0</td><td>279</td></tr>
<tr><td>4. El personal que le suministro el complemento alimentario portaba los elementos de bioseguridad y Buenas Prácticas de Manipulación - BPM? (gorro, cofia o cachucha, tapabocas, guantes).</td><td>0</td><td>0</td><td>279</td></tr>
<tr><td>5. Durante la entrega del complemento alimentario se evitaron aglomeraciones y se implementaron las medidas de bioseguridad contra el covid-19?</td><td>0</td><td>0</td><td>279</td></tr>
<tr><td>6. El operador realizo algún cobro por el suministro del complemento alimentario?</td><td>279</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">7. Como califica la prestación del servicio?</td><td>MALA</td><td>REGULAR</td><td>BUENA</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>279</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Se aclara que, en algunos puntos de distribución, no fue posible implementar las 3 encuestas sobre la percepción de la calidad del servicio, teniendo en cuenta que el número de titulares de derecho priorizados por la SED no supera los 10 y los padres, madres o acudientes que reciben lo hacen por más de un titular, por lo que no asisten más de 2 o 3 personas; por lo tanto, el número de encuestas se realizó a la cantidad de personas que se presentaron en dichos puntos. Sin embargo y tal como se enuncia, la percepción de la calidad del servicio por parte de quienes respondieron la encuesta manifiesta conformidad con el suministro de los complementos alimentarios en la modalidad Ración para Preparar en Casa.

Véase
Anexo 18. Verificación Prestación del Servicio.
- Encuestas de percepción de la calidad del servicio.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">62</td><td rowspan="2">Verificar que se brinde un servicio diferencial para aquellos estudiantes que presenten necesidades educativas especiales.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 conforme a priorización remitida por la SED para el periodo en mención, se realizó validación de titulares de derecho con necesidades educativas especiales conforme a lo establecido en los lineamientos del MEN, así:

<table>
<tr><th>MUNICIPIO</th><th>RACION PREPARADO EN CASA</th><th>CUPOS ETNIAS</th><th>CUPOS POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO</th><th>CUPOS DISCAPACIDAD</th></tr>
<tr><td>ALBANIA</td><td>541</td><td>16</td><td>133</td><td>9</td></tr>
<tr><td>BELÉN DE LOS ANDAQUIES</td><td>1200</td><td>26</td><td>193</td><td>48</td></tr>
<tr><td>CARTAGENA DEL CHAIRÁ</td><td>4674</td><td>46</td><td>851</td><td>52</td></tr>
<tr><td>CURILLO</td><td>1721</td><td>27</td><td>442</td><td>20</td></tr>
<tr><td>EL DONCELLO</td><td>4057</td><td>32</td><td>902</td><td>57</td></tr>
<tr><td>EL PAUJIL</td><td>2276</td><td>19</td><td>698</td><td>44</td></tr>
<tr><td>LA MONTAÑITA</td><td>2244</td><td>13</td><td>295</td><td>29</td></tr>
<tr><td>MILÁN</td><td>1980</td><td>616</td><td>71</td><td>11</td></tr>
<tr><td>MORELIA</td><td>372</td><td>6</td><td>118</td><td>10</td></tr>
<tr><td>PUERTO RICO</td><td>3202</td><td>190</td><td>470</td><td>45</td></tr>
<tr><td>SAN JOSÉ DEL FRAGUA</td><td>1798</td><td>217</td><td>318</td><td>53</td></tr>
<tr><td>SAN VICENTE DEL CAGUÁN</td><td>7449</td><td>228</td><td>603</td><td>115</td></tr>
<tr><td>SOLANO</td><td>1973</td><td>532</td><td>99</td><td>14</td></tr>
<tr><td>SOLITA</td><td>639</td><td>14</td><td>113</td><td>9</td></tr>
<tr><td>VALPARAÍSO</td><td>956</td><td>4</td><td>204</td><td>18</td></tr>
<tr><td>TOTALES</td><td>35082</td><td>1986</td><td>5510</td><td>534</td></tr>
</table>

Se tuvieron en cuenta los criterios de selección conforme a los lineamientos del PAE, se evidencio priorización de población víctima, discapacita, etnia y rural dispersa.

Véase
Anexo No. 11: Validación Priorización (en medio magnético).</td></tr>
<tr><td>63</td><td>Constatar que fueron tenidos en</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>cuenta los criterios para la selección de las instituciones educativas y beneficiarios.</td><td>Descripción del avance: Para el período del 06/04/21 al 03/05/21, la interventoría validó conforme a la priorización remitida por la SED los criterios de selección de beneficiarios para la ejecución del periodo en mención así:

SELECCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
<table>
<tr><th rowspan="2">REQUISITO</th><th colspan="2">CUMPLE</th></tr>
<tr><th>SI</th><th>NO</th></tr>
<tr><td>a. Primero: Instituciones educativas con jornada única</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>b. Segundo: establecimientos educativos del área rural (transición y primaria)</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>c. Tercero: establecimiento educativos área urbana (transición y primaria) que atiendan comunidades étnicas.</td><td>X</td><td></td></tr>
</table>

FOCALIZACION DE TITULARES DE DERECHO
<table>
<tr><th rowspan="2">REQUISITO</th><th colspan="2">CUMPLE</th></tr>
<tr><th>SI</th><th>NO</th></tr>
<tr><td>a. En el área rural cubrir el 100% de los escolares matriculados en transición y primaria, empezando por los que hacen parte de jornada única y posteriormente dando prioridad a población étnica y población en condiciones de discapacidad. *</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>b. En el área urbana escolares matriculados que se encuentren cursando transición y primara empezando por los hacen parte de jornada única y posteriormente dando prioridad a población étnica y población en condiciones de discapacidad. *</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>c. En el área urbana escolares matriculados y clasificados con puntajes de SISBEN referidos en el anexo de focalización.</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>d. Escolares víctimas del conflicto en su totalidad con independencia de los grados en los que estén matriculados. Sentencia T025 de 2004 y auto 178 de 2005 de la Corte Constitucional **</td><td>X</td><td></td></tr>
</table>

Se tuvieron en cuenta los criterios de selección conforme a los lineamientos del PAE, se evidencio priorización de población víctima, discapacita, etnia y rural dispersa.

Véase
Anexo No. 11: Validación Priorización (en medio magnético).</td></tr>
<tr><td>64</td><td>Validar durante la ejecución del contrato que los tipos de complementos alimentarios sean los ofertados o exigidos al contratista, según tiempos de consumo y tipos de preparación.</td><td>% de Avance: 23.4%

Descripción del avance: Para el período del 06/04/21 al 03/05/21 se validó el suministro de complementos alimentarios de la modalidad Ración para Preparar en Casa conforme lo estipulado en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021.

El contratista Fundación Mundo Niñez realizó la entrega de los complementos alimentarios de la Ración para Preparar en Casa - RPC, de acuerdo con las concertaciones realizadas con los rectores y padres, madres o acudientes de la población objetivo definido en el Protocolo de concertación Cronograma, lugares, horario distribución y responsable para el periodo en mención el cual contenía las fechas y puntos de distribución para el suministro de los complementos alimentarios.

A través de 95 visitas de seguimiento, monitoreo y control a puntos de distribución y 5 visitas a bodegas de almacenamiento de alimentos de la entidad operadora se evidencio que los complementos alimentarios suministrados correspondieron a los exigidos conforme a la modalidad Ración para Preparar en Casa – RPC y que fueron entregados en los tiempos definidos</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>contractualmente.

Además, se realizo seguimiento no presencial a traves de llamadas telefónicas a 15 Instituciones Educativas con verificación de 61 puntos de distribución y a 15 padres, madres o acudientes de titulares de derecho beneficiarios, que permitieron validar el suministro con oportunidad de acuerdo a lo exigido.
Se verificó la entrega de raciones a través de las planillas y certificaciones de raciones suministradas suscritas por rectores y se validó el suministro conforme priorización para el periodo en mención así:

<table>
<tr><th>Periodo del 06/04/2021 al 03/05/2021</th><th>Ración Preparada en Sitio (JM/JT)</th><th>Ración Industrializada</th><th>Ración Almuerzo</th><th>Ración para preparar en casa</th></tr>
<tr><td>Raciones Programadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>701.640</td></tr>
<tr><td>Raciones Ejecutadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>693.960</td></tr>
<tr><td>Raciones no ejecutadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7.680</td></tr>
<tr><td>Cobertura</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>98.9%</td></tr>
</table>

Véase
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de Interventoría No. 2.
- Fase de alistamento - actualizaciones - protocolo de concertación Cronograma, lugares, horario distribución y responsable del 06/04/21 al 03/05/21.
Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).
- Verificación puntos de Distribución.
- Registro fotográfico (en medio magnético).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">65</td><td rowspan="2">Validar que se cumpla con los aportes nutricionales los cuales deben ajustarse a las necesidades de energía y nutrientes en términos de calorías y nutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, calcio y hierro.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 se suministraron los alimentos conforme a la minuta autorizada por la SED para la modalidad Ración para Preparar en Casa la cual cumplió con los aportes nutricionales ajustados a las necesidades de energía y nutrientes en términos de calorías y nutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, calcio y hierro conforme a lo estipulado en la resolución No. 0007 de 2020.

No aplica para las modalidades de atención preparada y servida en sitio e industrializada conforme a lo estipulado en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 001 de 2021.

Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de Interventoría No. 2.
Anexo No. 12: Validación de la minuta (en medio magnético).</td></tr>
<tr><td>66</td><td>Elaborar el plan de muestreo</td><td>% de Avance: 100%</td></tr>
</table>

	microbiológico en donde se identifique el comedor de la Institución educativa y/o sede, semana de muestreo 1. Objetivo del manual. 2. Definiciones. 3. Toma de muestras de alimentos. 3.1 Criterios mínimos. 3.2 etapas de la toma de muestras. 3.3 procedimiento para la toma de muestras. 3.4 aspectos a considerar en la toma de muestras. 3.5 registro de la toma de muestras. 4 tamaños de la muestra. 4.1 número de unidades por muestra. 4.2 peso o volumen de las unidades de muestra. 5 procedimientos para la toma de muestra, el cual será presentado para su respectiva aprobación dos (2) semanas después de la suscripción del contrato.	**Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría dio cumplimiento a esta obligación mediante entrega del Plan de Muestreo Microbiológico, conforme a lo estipulado en el Contrato de Interventoría No 202100000044 y Otrosí No 001 de 2021. **Véase** **Anexo No. 10: Plan de Muestreo Microbiológico (en medio magnético).**
67	Realizar informe de las muestras microbiológicas obtenidas en las instituciones educativas según el plan de muestreo establecido por la interventoría.	**% de Avance: N.A** **Descripción del avance** Para el período del 06/04/21 al 03/05/21 no aplica, ya que el Muestreo Microbiológico está programado realizarse para la tercera y cuarta semana del periodo de agosto de 2021. **Véase** **Anexo No. 10: Plan de Muestreo Microbiológico (en medio magnético).**
68	Informar inmediatamente a la Secretaria de Educación Departamental los resultados de los análisis que evidencien presencia de microorganismos patógenos y realizar una nueva toma de muestra microbiológica que permita verificar la solución efectiva del hallazgo máximo al periodo de realizar la primera toma.	**% de Avance: N.A** **Descripción del avance:** Para el período del 06/04/21 al 03/05/21 no aplica, ya que el Muestreo Microbiológico está programado realizarse para la tercera y cuarta semana del periodo de agosto de 2021. **Véase** **Anexo No. 10: Plan de Muestreo Microbiológico (en medio magnético).**
69	Validar que se cumplan los aportes nutricionales los cuales debe ajustarse a las necesidades de energía y nutrientes en términos de calorías, proteínas, grasas, carbohidratos, calcio y hierro.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 se suministraron los alimentos conforme a la minuta autorizada por la SED para la modalidad Ración para Preparar en Casa la cual cumplió con los aportes nutricionales ajustados a las necesidades de energía y nutrientes en términos de calorías y nutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, calcio y hierro conforme a lo estipulado en la resolución No. 0007 de 2020. No aplica para las modalidades de atención preparada y servida en sitio e industrializada conforme a lo estipulado en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 001 de 2021. **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Informe de Interventoría No. 2. **Anexo No. 12: Validación de la minuta (en medio**

<table>
<tr><td></td><td></td><td>magnético).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">70</td><td rowspan="2">Verificar que la contratación del personal se ajuste a las relaciones técnicas de tiempo (dedicación) y numero de raciones a preparar.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 se verificó mediante los documentos aportados por el Contratista Fundación Mundo Niñez (hojas de vida) la contratación de personal conforme lo exigido en el pliego de condiciones y Contrato de Suministro No 202100000052 y Otrosí No 001 de 2021 para la ejecución de la modalidad Ración para Preparar en Casa.

No aplica para personal manipulador de alimentos en Establecimientos Educativos conforme a la modalidad de atención Ración para Preparar en Casa – RPC.

Véase
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de Interventoría No. 2.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">71</td><td rowspan="2">Verificar que se cumplan con los perfiles mínimos requeridos para la prestación del servicio.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 se verificó conforme a los documentos aportados por el Contratista Fundación Mundo Niñez (hojas de vida) los perfiles mínimos para la prestación del servicio de la modalidad Ración para Preparar en Casa así:

<table>
<tr><th>Cargo</th><th>Nombre</th><th>Profesión</th><th>Especialización</th></tr>
<tr><td>Director</td><td>MARIA TERESA UPARELA DE LA OSSA</td><td>Ingeniero Alimentos</td><td>Gerencia Publica</td></tr>
<tr><td>Nutricionista</td><td>JULIAN DAVID LUENGAS FAJARDO</td><td>Nutricionista – Dietista</td><td></td></tr>
<tr><td>Supervisor</td><td>CARLOS ALFREDO PONTON MONTOYA</td><td>Ingeniero Agroindustrial</td><td></td></tr>
<tr><td>Ing. Alimentos</td><td>ANA MILENA SALGADO MUÑOZ</td><td>Ingeniera Alimentos</td><td></td></tr>
<tr><td>Ing. Alimentos</td><td>ORIANA MURILLO COTAMO</td><td>Ingeniera Alimentos</td><td></td></tr>
<tr><td>Ing. Alimentos</td><td>ERIKA ALEJANDRA MUÑOZ MURILLO</td><td>Ingeniera Alimentos</td><td></td></tr>
<tr><td>Ing. Alimentos</td><td>CIRIS ANGELICA MENA PALACIOS</td><td>Ingeniera Alimentos</td><td></td></tr>
<tr><td>Ing. Alimentos</td><td>JICELLA COBALEDA GERRERO</td><td>Ingeniera Alimentos</td><td></td></tr>
</table>
No aplica para personal manipulador de alimentos en Establecimientos Educativos conforme a la modalidad de atención Ración para Preparar en Casa.

Véase
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de Interventoría No. 2.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">72</td><td rowspan="2">Verificar el cumplimiento de la planeación y programación de las actividades a realizar dentro de las jornadas complementarias escolares.</td><td>% de Avance: N.A</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: No aplica para el presente informe, teniendo en cuenta que la SED no reportó actividades complementarias.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">73</td><td rowspan="2">Elaborar y adjuntar los informes que sustenten todas las actuaciones que tengan relación con la normal ejecución del contrato o con cualquier modificación a sus condiciones</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para período del 06/04/21 al 03/05/21, la interventoría dio cumplimiento a esta obligación con la presentación del presente informe de avance.</td></tr>
</table>

	iníciales.	La prestación del servicio PAE para el periodo en mención se ejecutó conforme a las obligaciones descritas en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 01 de 2021, en los plazos establecidos. **Véase** **Anexo No. 1: Documentos de Interventoría (en medio físico y magnético).** - Informe de Interventoria No. 03. **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Informe de Interventoría No. 2.
74	La interventoría deberá llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecución.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para período del 06/04/21 al 03/05/21, la interventoría dio cumplimiento a esta obligación con la presentación del presente informe de avance. La prestación del servicio PAE para el periodo en mención se ejecutó conforme a las obligaciones descritas en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 01 de 2021, en los plazos establecidos. **Véase** **Anexo No. 1: Documentos de Interventoría (en medio físico y magnético).** - Informe de Interventoria No. 03. **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Informe de Interventoría No. 2.
75	Realizar seguimiento a los respectivos planes de acción y mejora presentados por el operador.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 sobre las 95 visitas a puntos de distribución en la modalidad Ración Para Preparar en Casa y 9 visitas a centros de acopio de almacenamiento de alimentos del operador, se generaron y reportaron al operador 9 hallazgos que requirieron planes de mejora. El operador Fundación Mundo Niñez presento los planes de mejora que permitieron subsanar los hallazgos reportados. Al final del presente informe en anexos, se presenta el detalle de los hallazgos y planes de mejora. **Véase** **Anexo No. 4: Hallazgo y planes de mejora.**
76	Presentar a la secretaria de educación de manera mensual, el respectivo seguimiento que se le realizó a los planes de acción y mejora presentados previamente por el operador, donde se evidencia cuales se encuentran abiertos y por qué concepto y cuales fueron cerrados.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 se presentó a la SED el seguimiento a las acciones de mejora con levantamiento de no conformidades en las visitas realizadas. Se evidenciaron 8 hallazgos en puntos de distribución. De acuerdo con los planes de mejora presentados por el operador, los hallazgos fueron subsanados y cerrados conforme a los soportes remitidos.

		Véase **Anexo No. 4: Hallazgo y planes de mejora.**
77	Verificar la implementación de los procesos de enfoque diferencial para grupos étnicos, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 018858 de 2018.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 el operador Fundación Mundo Niñez junto con la SED genero los espacios de diálogo para establecer acuerdos que permitieron garantizar la atención diferencial de acuerdo con la minuta autorizada por la SED para la modalidad Ración para Preparar en Casa. Presento actas de concertación con las comunidades indígenas de las siguientes Instituciones y Centros Educativos: C.E Intercultural Indígena San Vicente del Caguán del municipio de San Vicente del Caguán, I.E.R Centro Indígena del municipio de Puerto Rico, I.E.R Indígena Coemani Fortunato Really y Indígena Coreguaje del municipio de Solano y I.E.R Mama Bwe Reojache del municipio de Milan, quienes, a través del rector o director como representante de la comunidad, se acogieron a los alimentos ofrecidos en la minuta autorizada para la modalidad en mención, en cumplimiento de la resolución No. 007 de 2020. No aplica para las modalidades de atención Preparada y Servida en Sitio e Industrializada teniendo en cuenta lo definido en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y Otrosí No. 001 de 2021. **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Oficios y actas: Actas de concertación.
78	Verificar que se garantice los dinamizadores auxiliares de alimentos que cumplan con la normatividad sanitaria de acuerdo a la cosmovisión y el enforque diferencial propio de los pueblos.	**% de Avance: N.A** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 no aplica teniendo en cuenta que la prestación del servicio se ejecutó bajo la modalidad Ración para Preparar en Casa-RPC, según Contrato de Suministro No. 2021000000052 de 2021. Dicha modalidad no requiere dinamizadores auxiliares de alimentos. **Véase** **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Informe de Interventoría No. 2.
79	Revisión y aprobación del plan alimentario indígena propio PAIP enmarcado en los candelarios culturales de los diferentes pueblos indígenas.	**% de Avance: N.A** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 no aplica ya que el operador Fundación Mundo Niñez junto con la SED genero los espacios de diálogo para establecer acuerdos que permitieron garantizar la atención diferencial de acuerdo con la minuta autorizada por la SED para la modalidad Ración para Preparar en Casa. Presento actas de concertación con las comunidades indígenas de las siguientes Instituciones y Centros Educativos: C.E Intercultural Indígena San Vicente del Caguán del municipio de San Vicente del Caguán, I.E.R Centro Indígena del municipio de Puerto Rico, I.E.R Indígena Coemani Fortunato Really y Indígena Coreguaje del municipio de Solano y I.E.R Mama Bwe Reojache del municipio de Milan, quienes, a

<table>
<tr><td></td><td></td><td>través del rector o director como representante de la comunidad, se acogieron a los alimentos ofrecidos en la minuta autorizada para la modalidad en mención, en cumplimiento de la resolución No. 007 de 2020.

No aplica para las modalidades de atención Preparada y Servida en Sitio e Industrializada teniendo en cuenta lo definido en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y Otrosí No. 001 de 2021.

Véase
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de Interventoría No. 2.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">80</td><td rowspan="2">Efectuar seguimiento y registro de complementos alimentarios entregados y de estudiantes atendidos por cada sede educativa.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 se efectuó seguimiento al suministro y entrega de complementos alimentarios conforme a la modalidad Ración para Preparar en Casa - RPC.

Se verificó la entrega de raciones a través de las planillas y certificaciones de raciones suministradas suscritas por rectores y se validó el suministro conforme priorización para el periodo en mención.

Revisión y verificación de suministro de alimentos durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 por 20 días de operación:

<table>
<tr><th>Periodo del 06/04/2021 al 03/05/2021</th><th>Ración Preparada en Sitio (JM/JT)</th><th>Ración Industrializada</th><th>Ración Almuerzo</th><th>Ración para preparar en casa</th></tr>
<tr><td>Raciones Programadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>701.640</td></tr>
<tr><td>Raciones Ejecutadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>693.960</td></tr>
<tr><td>Raciones no ejecutadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7.680</td></tr>
<tr><td>Cobertura</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>98.9%</td></tr>
</table>
Véase
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de Interventoría No. 2.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">81</td><td rowspan="2">Divulgar, socializar y dejar estipulado en cada una de las actas de visita a los diferentes comedores escolares la gratuidad del Programa de alimentación Escolar – PAE.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la Interventoria en la ejecución de las visitas de seguimiento a los puntos de distribución de la modalidad Ración para Preparar en Casa realizó divulgación, socialización y dejo estipulado en las actas la gratuidad del programa.

Véase
Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).
- Verificación puntos de distribución.</td></tr>
</table>

82	Diligenciar e implementar todos los formatos establecidos por el MEN y secretaria de educación departamental que sean necesarios para el seguimiento del programa.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el período del 06/04/21 al 03/05/21, la interventoría diligencio e implemento los instrumentos necesarios para recolectar la información conforme al Contrato de Interventoría No. 202100000044 y Otrosí No. 001 de 2021 los cuales fueron aprobados para su implementación por parte de la SED. La información se puede evidenciar en su contexto en los siguientes anexos los cuales se presentan en medio magnético con el presente informe. **Véase** **Anexo 2. Plan de interventoria.** **Anexo 4. Hallazgos y planes de mejora.** **Anexo 5. Seguimiento no presencial.** **Anexo 7. Seguimiento a SPQR y NOVEDADES.** **Anexo 8. Seguimiento a CAP.** **Anexo 9. Seguimiento a ETAS.** **Anexo 10. Plan de Muestreo Microbiológico.** **Anexo 18. Verificación Prestación del Servicio.**
83	Realizar seguimiento en los aspectos técnico, jurídicos, económicos, administrativos y financiero al contrato que se celebre con los pueblos indígenas en el marco la Resolución 018858 de 2018.	**% de Avance: N.A** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 esta obligación no aplica, teniendo en cuenta que no se celebraron contratos con pueblos indígenas en el marco de la resolución 018858 de 2018. La prestación del servicio se desarrolló de acuerdo con lo definido por la SED en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 001 de 2021. **Véase** **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Informe de Interventoría No. 2.
84	Rendir un informe semestral a la comunidad educativa y a la institución educativa beneficiaria con el objetivo de poner en conocimiento el funcionamiento, debilidades y fortalezas del PAE en el marco de la ley 2042 de 2020.	**% de Avance: N.A** **Descripción del avance:** No aplica para el presente informe de avance parcial No. 03.
85	Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 2042 de 2020 por medio de la cual se otorgan herramientas para que los padres de familia realicen un acompañamiento eficaz con el fin de cuidar los recursos del PAE.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el período del 06/04/21 al 03/05/21 mediante seguimiento presencial y no presencial a padres, madres o acudientes de los beneficiarios de la modalidad Ración para Preparar en Casa y encuestas de satisfacción sobre la calidad del servicio, se permitió a los padres de familia realizar acompañamiento sobre la ejecución del PAE y así velar por la correcta prestación del servicio. De acuerdo con las respuestas a las preguntas realizadas a las personas, en general, hubo manifestaciones de buena calidad en la prestación del servicio por parte del operador Fundación Mundo Niñez. Algunos padres de familia manifestaron que les parece

		poca la cantidad de alimentos suministrados, a lo que por parte de la firma interventora se realizaron las aclaraciones al respecto, indicando que la minuta ofrecida corresponde a un complemento alimentario que aporta las cantidades requeridas para el titular de derecho con el fin de contribuir con los aportes nutricionales tal y como se ofrece cuando asisten a las aulas de clase. **Véase** **Anexo No. 5: Seguimiento no presencial (en medio magnético).** - Seguimiento telefónico a I.E y padres de família. **Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).** - Encuesta percepción calidad del servicio.
86	Verificar el cumplimiento de la Ley 2046 de 2020 por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productos locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** De acuerdo con lo exigido en la ley 2046 de 2020 y conforme al listado de pequeños productores del departamento de Caquetá, según relación remitida por la SED mediante correo electrónico de fecha 26/03/2021, la Fundación Mundo Niñez, indico que para el periodo comprendido del 06/04/21 al 03/05/21 no adquirió alimentos a pequeños productores de la región, teniendo en cuenta que la modalidad Ración para Preparar en Casa según minuta autorizada por la SED, establece varios alimentos que no son producidos, transformados ni comercializados en el departamento de Caquetá. La Fundación Mundo Niñez realizo acercamiento a través de solicitud al Comité de cacaoteros de remolinos del Caguán y Suncillas -CHOCAGUAN ubicada en el municipio de Cartagena del Chaira, quienes producen, transforman y comercializan chocolate en barra, quienes manifestaron mediante oficio de fecha 22/04/21 que no cuentan con la capacidad instalada para suministrar la totalidad del chocolate en presentación de 250 gr que se requiere para un periodo de ejecución, además, de no informar un costo por el producto. Sin embargo y con el fin de fortalecer y apoyar la economía local, los alimentos que conformaron los complementos alimentarios fueron adquiridos a comercializadores que distribuyen para el departamento de Caquetá los productos que se suministraron para el periodo en mención, para ello el operador diligencio los formatos de demanda estimada de alimentos - estrategia de compras locales y seguimiento a compras locales, relacionando el 20% de las compras de alimentos a comercializadores del departamento de Caquetá. Además, en mesa de trabajo de fecha 13/04/21 con la SED, Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Departamental, operador Fundación Mundo Niñez y esta interventoría, se socializo sobre la ley 2046/20 y decreto 248/21 en los cuales se den las pautas para adelantar los procesos sobre compras públicas locales, las cuales deben ser lideradas por la Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Departamental quienes a través de su delegado el sr. Juan Carlos Riveros se indicó que se están adelantando los trámites

		correspondientes para definir los pequeños productores locales, agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria del departamento de Caquetá que reúna los requisitos exigidos en la normatividad vigente para compras locales y que una vez se tenga la información se darán a conocer para que se inicien los avances de estrategias comerciales que permitan la utilización y compra para al PAE. **Véase** **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Informe de interventoría No. 2.
87	Las demás que se requieran para verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos del contrato	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 no se requirieron más obligaciones para verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos del contrato.
88	Realizar un plan de contingencia en caso que se llegara a presentar una pandemia.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la Interventoría diseño un plan de contingencia para el caso en el que se llegara a presentar una pandemia. **Véase** **Anexo No. 2: Plan de Interventoria (en medio magnético).** - Plan de contingencia.
DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO		
89	Velar por el desarrollo de las actividades contratadas de conformidad con las condiciones de contratación y la propuesta presentada.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la Interventoría desarrolló las actividades contratadas de conformidad con lo previsto en las obligaciones del contrato de Interventoría No. 202100000044 y Otrosí No. 001 de 2021 y propuesta presentada. Se realizo seguimiento a las obligaciones del contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 01 de 2021, a través del seguimiento, monitoreo y control a la ejecución del PAE en la modalidad Ración para Preparar en Casa – RPC, conforme a los plazos, minuta definida y autorizada por la SED y validada por la interventoría y titulares de derecho priorizados por la SED para ser atendidos en el periodo en mención. Se verificó la entrega de raciones a través de las planillas y certificaciones de raciones suministradas a padres, madres y/o acudientes de los beneficiarios debidamente suscritas por los rectores de las I.E priorizadas así:

Periodo del 06/04/2021 al 03/05/2021	Ración Preparada en Sitio (JM/JT)	Ración Industrializada	Ración Almuerzo	Ración para preparar en casa
Raciones Programadas	0	0	0	701.640
Raciones Ejecutadas	0	0	0	693.960
Raciones no ejecutadas	0	0	0	7.680
Cobertura	0%	0%	0%	98.9%

Se verifico, valido y ordeno la cancelación de pago de factura No. FE-4 del periodo del 06/04/21 al 03/05/21 así:

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO
VALOR CONTRATADO	-	$16.108.712.046	0	$16.108.712.046
Factura No. FE-3	03/05/2021	0	$1.680.550.000	$14.428.162.046
Factura No. FE-4	21/06/2021	0	$1.734.900.000	$12.693.262.046
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$16.108.712.046	$0,00	$16.108.712.046	$3.415.450.000	$12.693.262.046

Se realizó validación de titulares de derecho priorizados incluidos en el Sistema Integrado de Matricula SIMAT conforme a lo establecido en los lineamientos del MEN, así:

MUNICIPIO	RACION PREPARADO EN CASA	CUPOS AREA URBANA	CUPOS AREA RURAL	CUPOS JM	CUPOS JT	JORNADA UNICA	JORNADA COMPLETA
ALBANIA	541	151	390	326		215	
BELÉN DE LOS ANDAQUIES	1200	488	712	746	187	266	1
CARTAGENA DEL CHAIRÁ	4674	877	3797	3429	669	576	
CURILLO	1721	1132	589	380		1341	
EL DONCELLO	4057	3265	792	379		3678	
EL PAUJIL	2276	1111	1165	704		1572	
LA MONTAÑITA	2244	187	2057	1225		1019	
MILÁN	1980	277	1703	864		1116	
MORELIA	372	206	166	168		204	
PUERTO RICO	3202	1047	2155	2727	11	464	
SAN JOSÉ DEL FRAGUA	1798	544	1254	1423		375	
SAN VICENTE DEL CAGUÁN	7449	2175	5274	4899	884	1666	
SOLANO	1973	627	1346	1346		627	
SOLITA	639	309	330	639			
VALPARAÍSO	956	215	741	542		414	
TOTALES	35082	12611	22471	19797	1751	13533	1

MUNICIPIO	RACION PREPARADO EN CASA	CUPOS PREESCOLAR	CUPOS PRIMARIA	CUPOS SECUNDARIA	CUPOS MEDIA
ALBANIA	541	53	359	95	34
BELÉN DE LOS ANDAQUIES	1200	152	842	170	36
CARTAGENA DEL CHAIRÁ	4674	441	3868	304	61
CURILLO	1721	84	929	510	198
EL DONCELLO	4057	257	1782	1473	545
EL PAUJIL	2276	186	1409	415	266
LA MONTAÑITA	2244	163	1480	471	130
MILÁN	1980	118	1122	543	197
MORELIA	372	34	335	3	
PUERTO RICO	3202	346	2490	292	74
SAN JOSÉ DEL FRAGUA	1798	217	1291	216	74
SAN VICENTE DEL CAGUÁN	7449	776	5501	1033	139
SOLANO	1973	153	1383	352	85
SOLITA	639	81	549	8	1
VALPARAÍSO	956	94	620	187	55
TOTALES	**35082**	**3155**	**23960**	**6072**	**1895**

MUNICIPIO	RACION PREPARADO EN CASA	CUPOS ETNIAS	CUPOS POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO	CUPOS DISCAPACIDAD
ALBANIA	541	16	133	9
BELÉN DE LOS ANDAQUIES	1200	26	193	48
CARTAGENA DEL CHAIRÁ	4674	46	851	52
CURILLO	1721	27	442	20
EL DONCELLO	4057	32	902	57
EL PAUJIL	2276	19	698	44
LA MONTAÑITA	2244	13	295	29
MILÁN	1980	616	71	11
MORELIA	372	6	118	10
PUERTO RICO	3202	190	470	45
SAN JOSÉ DEL FRAGUA	1798	217	318	53
SAN VICENTE DEL CAGUÁN	7449	228	603	115
SOLANO	1973	532	99	14
SOLITA	639	14	113	9
VALPARAÍSO	956	4	204	18
TOTALES	**35082**	**1986**	**5510**	**534**

Además, se realizaron visitas de seguimiento, monitoreo y control a 95 visitas a puntos de distribución y 9 visitas a centros de acopio transitorios de almacenamiento de alimentos de la entidad operadora conforme a la modalidad Ración para Preparar en Casa – RPC que permitieron verificar cumplimiento en la prestación del servicio.

Los puntos de distribución visitados modalidad RPC fueron los siguientes:

ITEM	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA VISITA
1	ALBANIA	C.E LA CHORROSA	LA ESPERANZA	13/04/2021
2	ALBANIA	C.E LA CHORROSA	LAS MERCEDES	8/04/2021
3	ALBANIA	I.E ALBANIA	PEREGRINO LOZANO	9/04/2021
4	ALBANIA	I.E EL DORADO	EL PARAISO	6/04/2021
5	BELÉN DE LOS ANDAQUIES	I. E. R. PUEBLO NUEVO	LA PRIMAVERA	15/04/2021
6	BELÉN DE LOS ANDAQUIES	I. E. R. PUEBLO NUEVO	PRADO DE LOS ANGELES	15/04/2021
7	BELÉN DE LOS ANDAQUIES	I.E ALTO SARABANDO	SANTA ROSA	14/04/2021
8	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I. E. R. LA ESMERALDA	CAMICAYA ALTO	16/04/2021
9	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I. E. R. SANTA CRUZ DEL AGUILA	AGUAS CLARAS	13/04/2021
10	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I. E. R. SANTA CRUZ DEL AGUILA	EL RECREO ALTO	15/04/2021
11	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I. E. R. SANTA CRUZ DEL AGUILA	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	17/04/2021
12	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E AGROECOLOGICO AMAZONICO	AGROECOLOGICO	14/04/2021
13	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E EL CHAIRA JOSE MARIA CORDOBA	EL CHAIRA	14/04/2021
14	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. DIVINO NIÑO	CAMPOALEGRE	13/04/2021
15	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. EL EDEN	LA PRIMAVERA	16/04/2021
16	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. EL EDEN	LA REFORMA	22/04/2021
17	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. TEUSAQUILLO	EL VERGEL	24/04/2021
18	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. TEUSAQUILLO	LA CRISTALINA	23/04/2021
19	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. TEUSAQUILLO	LAGUNA DEL CHAIRA	15/04/2021
20	CURILLO	I.E. R. SALAMINA	BOCANA YURAYACO	23/04/2021
21	CURILLO	I.E. R. SALAMINA	LAS CAMELIAS	24/04/2021
22	CURILLO	I.E.R. LA NOVIA	LA GAVIOTA	26/04/2021
23	CURILLO	I.E.R. LA NOVIA	PUERTO AMOR	25/04/2021
24	CURILLO	I.E.R. LA NOVIA	LAS BRISAS	27/04/2021
25	EL DONCELLO	I.E R. PUERTO MANRIQUE	LIBERTAD MAGUARE	19/04/2021
26	EL DONCELLO	I.E. MARCO FIDEL SUAREZ	ATANASIO GIRARDOT	23/04/2021
27	EL PAUJIL	I.E NIÑA DEL CARMEN	EL PAUJILITO	28/04/2021
28	EL PAUJIL	I.E NIÑA DEL CARMEN	LA RIVERA	24/04/2021
29	EL PAUJIL	I.E AGROECOLOGICO AMAZONICO	SAN LUIS GONZAGA	8/04/2021

		30	EL PAUJIL	I.E.R. SANTA TERESA	SANTA TERESA	19/04/2021
		31	LA MONTAÑITA	C.E LA ARGENTINA	BUENOS AIRES BAJO	15/04/2021
		32	LA MONTAÑITA	C.E. EL JARDIN	BETANIA	24/04/2021
		33	LA MONTAÑITA	C.E. EL JARDIN	EL JARDIN	22/04/2021
		34	LA MONTAÑITA	I.E NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	MIXTA LA MONTAÑITA	21/04/2021
		35	LA MONTAÑITA	I.E R. MATEGUADUA	EL FONO	11/04/2021
		36	LA MONTAÑITA	I.E RURAL SABIO CALDAS	LA VICTORIA	12/04/2021
		37	LA MONTAÑITA	I.E. R. JOSE HILARIO LOPEZ	EL RUBI	14/04/2021
		38	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	AGUA BONITA	19/04/2021
		39	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	ALTO JORDAN	14/04/2021
		40	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	EL CEDRO	19/04/2021
		41	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	JUNTAS	16/04/2021
		42	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL DIVISO	EL DIVISO	17/04/2021
		43	MILÁN	I.E. R. LA FLORIDA	LEJANIAS	25/04/2021
		44	MILÁN	I.E.R.INDIGENA MAMA BWE REOJACHE	INDIGENA GETUCHA	25/04/2021
		45	MILÁN	I.E.R.INDIGENA MAMA BWE REOJACHE	INDIGENA GORGONIA	18/04/2021
		46	MILÁN	I.E.R.INDIGENA MAMA BWE REOJACHE	MAMA BWE REOJACHE	17/04/2021
		47	MORELIA	I.E R. JUAN XXIII	BRUSELAS	8/04/2021
		48	MORELIA	I.E R. JUAN XXIII	SAN MARCOS	9/04/2021
		49	PUERTO RICO	C.E EL AGUILA	EL CONGO	10/04/2021
		50	PUERTO RICO	C.E EL AGUILA	EL RECREO	9/04/2021
		51	PUERTO RICO	C.E LA FLORESTA # 5	LA FLORESTA NO. 5	21/04/2021
		52	PUERTO RICO	C.E. EL CARMELO	EL CARMELO	18/04/2021
		53	PUERTO RICO	I.E ACEVEDO Y GOMEZ	NATALIA MEJIA	26/04/2021
		54	PUERTO RICO	I.E R. CENTRO INDIGENA	CABILDO MONTE BELLO	7/04/2021
		55	PUERTO RICO	I.E SAGRADOS CORAZONES	SAGRADOS CORAZONES	20/04/2021
		56	PUERTO RICO	I.E. R. JORGE ELIECER GAITAN	LA REPRESA	7/04/2021
		57	PUERTO RICO	I.E. R. SANTANA RAMOS	EL MENDEZ	7/04/2021
		58	PUERTO RICO	I.E. R. SANTANA RAMOS	EL NUTRIO	8/04/2021
		59	PUERTO RICO	I.E. R. SANTANA RAMOS	EL PORVENIR	9/04/2021
		60	PUERTO RICO	I.E.R. LOMA ALTA	BUENOS AIRES	11/04/2021
		61	PUERTO RICO	I.E.R. LOMA ALTA	LA PALESTINA	10/04/2021
		62	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E. R. MARIA AUXILIADORA	MARIA AUXILIADORA	12/04/2021

		63	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E. R. PLATANILLO	LA TIGRA	11/04/2021
		64	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E.R. DIVINO NIÑO	EL TOPACIO	16/04/2021
		65	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E. RURAL LAS LAJAS	LAS LAJAS	17/04/2021
		66	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I. E. R. NUEVO HORIZONTE	LA CABAÑA # 1	22/04/2021
		67	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. BRISAS DEL LOSADA	LA AZUCENA	23/04/2021
		68	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LA SOMBRA	BARCELONA	20/04/2021
		69	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LA SOMBRA	LA SIERRA	18/04/2021
		70	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LA UNION	MARIMBAS NO. 1	21/04/2021
		71	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. ARENOSO	CEIBAS ARRIBA	20/04/2021
		72	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. ARENOSO	SOTARA	21/04/2021
		73	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. LA SAMARIA	TERMALES	21/04/2021
		74	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. SAN JOSE DE CAQUETANIA	CARRIZAL	23/04/2021
		75	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. SAN JOSE DE CAQUETANIA	EDEN DEL TIGRE	22/04/2021
		76	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LOS POZOS	ESPERANZA NO. 1	19/04/2021
		77	SOLANO	C.E. PEÑAS BLANCAS	NUEVA CURIPLAYA	7/04/2021
		78	SOLANO	C.E. PEÑAS BLANCAS	PEÑAS BLANCAS	7/04/2021
		79	SOLANO	I.E.R. INDIGENA COEMANI FORTUNATO REALLY	INDIGENA COROPOYA	8/04/2021
		80	SOLANO	I.E.R. INDIGENA COEMANI FORTUNATO REALLY	INDIGENA EL QUINCE DANUBIO	10/04/2021
		81	SOLANO	I.E.R. LAS MERCEDES	ALTERNATIVA	9/04/2021
		82	SOLANO	I.E.R. LAS MERCEDES	LAS MERCEDES	9/04/2021
		83	SOLANO	I.E.R. MONONGUETE	EL LIBANO	5/04/2021
		84	SOLANO	I.E.R. MONONGUETE	EL RUBI	5/04/2021
		85	SOLITA	I.E INTERNADO RURAL SOLITA	ANTONIO MARIA TORASSO	21/04/2021
		86	SOLITA	I.E.R. CAMPOLEJANO	BETANIA	19/04/2021
		87	SOLITA	I.E.R. CHONTILLOSA MEDIO	CORRENTOSO	14/04/2021
		88	SOLITA	I.E.R. CHONTILLOSA MEDIO	EL AMPARO	20/04/2021
		89	SOLITA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL JOSE CELESTINO MUTIS	EL CASTILLO	15/04/2021
		90	VALPARAÍSO	I.E.R. LA MUÑOZ	EL TOPACIO	13/04/2021
		91	VALPARAÍSO	I.E.R. LA MUÑOZ	LA MUÑOZ	12/04/2021
		92	VALPARAÍSO	I.E.R. LA RICO KM 30	LA REFORMA	16/04/2021
		93	VALPARAÍSO	I.E.R. PLAYA RICA	LA PRIMAVERA	17/04/2021
		94	VALPARAÍSO	I.E.R. PLAYA RICA	PLAYA RICA	12/04/2021

95	VALPARAÍSO	I.E.R. SANTIAGO DE LA SELVA	SANTIAGO DE LA SELVA	27/04/2021

Los centros de acopio de alimentos visitados:

ITEM	MUNICIPIO	LUGAR VISITADO	FECHA VISITA
1	ALBANIA	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	10/04/2021
2	BELEN DE LOS ANDAQUIES	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	14/04/2021
3	CARTAGENA DEL CHAIRA	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	29/04/2021
4	CURILLO	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	27/04/2021
5	EL DONCELLO	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	19/04/2021
6	MILAN	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	14/04/2021
7	SAN VICENTE DEL CAGUAN	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	23/04/2021
8	SOLANO	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	6/04/2021
9	SOLITA	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ALIMENTOS	11/04/2021

Para el periodo en mención la Interventoría tomo el respectivo registro fotográfico de las condiciones de cada punto de distribución visitado de la modalidad Ración para Preparar en Casa conforme a lo exigido.

Se garantizó el equipo de trabajo conforme a las capacidades de idoneidad, técnicas y profesionales de la siguiente manera:

Director de Interventoría:
Nombre: CLARA PATRICIA MENDEZ PATARROYO
C.C. 51.903.335 de Bogotá D.C.
Títulos Universitarios Obtenido: Ingeniero de Alimentos
Universidad: Universidad INCCA de Colombia
Fecha de Grado: 14/02/2005
Posgrados: Esp. En Ingeniería de Procesos en Alimentos y Biomateriales
Universidad: UNAD – Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Fecha Grado: 14/09/2005
Matrícula Profesional No: 25254120033CND
Fecha De Expedición: 16/06/2005

Coordinador Técnico:
Nombre: YOHANNA PAOLA NUÑEZ PERDOMO
C.C. 30.505.267 De Florencia
Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos
Universidad: Universidad De La Amazonia
Fecha De Grado: 19/12/2003
Posgrados: Esp. En Gerencia de Proyectos
Universidad: Corporación Uniminuto
Fecha Grado: 18/04/2017
Matrícula Profesional No70254110485 Tlm
Fecha De Expedición: 19/08/2004

Nutricionista
Nombre: BIVIANA MARIA BENTANCUR
C.C. 43.266.272 De Medellín

		Título Universitario Obtenido: Nutrición Y Dietética Universidad: De Antioquia Matrícula Profesional No. Mnd03514 Fecha De Expedición: 07/05/2004 Jurídico Nombre: FERNANDO ANDRÉS URIBE MUÑOZ C.C. Nro. 1.110464.800de Ibague Título Universitario Obtenido: Abogado Universidad: Universidad de la Amazonia Fecha De Grado: 11/12/2009 Posgrados: Especialización En Derecho Sancionatorio Universidad: Universidad Militar Nueva Granada Fecha Grado: 21/03/2014 Posgrados: Especialización En Derecho Constitucional Matrícula Profesional No. 187413 Del C.S.J Fecha De Expedición: 09/02/2010 Administrativo y Financiero Nombre: EMIGDIO JACOB BENITEZ ROJAS C.C. 17.674.099 De San Vicente Del Caguán Título Universitario Obtenido: Economista Universidad: La Gran Colombia Fecha De Grado: 20/11/2008 Posgrados: Esp. en Derecho Contencioso Administrativo / Esp. en Formulación y Evaluación de Proyectos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha Grado: 20/03/2010 Matrícula Profesional No: 34961 Fecha De Expedición: 02/03/2009 Interventor De Campo 1 Nombre: JUDY MARCELA DUSSAN CUENCA C.C. Nro.: 40612658 Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 14/09/2007 Posgrados: Especialista En Pedagogía Para El Desarrollo Del Aprendizaje Autónomo Universidad: Universidad Abierta y a Distancia UNAD Fecha Grado: Diciembre 2014 Matrícula Profesional No. 70254194781tlm Fecha De Expedición: 21/10/2010 Interventor De Campo 2 Nombre: YURI PAOLA OLIVEROS C.C. 1.117.487.018 de Florencia Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 14/10/2011 Posgrados: Especialista En Gerencia del Talento Humano Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha Grado: Septiembre 2019 Matrícula Profesional No. 7025417092TLM Fecha De Expedición: 16/11/2011

		Interventor De Campo 3 Nombre: MARLIO FARYD CONTACIO PICHICA C.C. 17.689.125 De Florencia Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 29/08/2014 Matrícula Profesional No. 70254-287112TLM Fecha De Expedición: 01/10/2014 Interventor De Campo 4 Nombre: MIGUEL ANDREDY MURCIA RENTERIA C.C. 17.690.323 de Florencia Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 30/07/2011 Matrícula Profesional No: 70254217755TLM Fecha De Expedición: 01/12/2011 Interventor De Campo 5 Nombre: MARIA EMILSEN PEREZ CULMA C.C. 1.117.504.764 de Florencia Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 28/06/2013 Matrícula Profesional No: 70254293664TLM Fecha De Expedición: 29/12/2014 Interventor De Campo 6 Nombre: DIEGO FERNANDO NEUTA LOZADA C.C. 1.117.496.601 de Florencia Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 27/11/2015 Matrícula Profesional No: 70254325075TLM Fecha De Expedición: 04/03/2016 **Véase** **Anexo No. 1: Documentos de Interventoría (en medio físico y magnético).** - Contrato de Interventoría No. 202100000044 de 2021. **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Informe de interventoría No. 2. **Anexo No. 11: Validación Priorización (en medio magnético).** **Anexo No. 14: Equipo de trabajo Interventoría (en medio magnético).** - Hojas de vida. - Contratos. **Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).** - Verificación puntos de distribución. - Registro fotográfico (en medio magnético).
90	Participar junto con todo el equipo de	**% de Avance: 23.4%**

	interventoría en reuniones MENSUALES de trabajo con funcionarios de la Secretaria de Educación, para presentar avance de la ejecución general del contrato y tomar las decisiones a que haya lugar.	**Descripción del avance:** Durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría participó en reuniones de acuerdo con lo requerido por la SED. La Interventoria fue convocada el 13/04/21 a reunión para definir mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos conforme a la Ley 2046 de 2020. **Véase** **Anexo No. 15: Reuniones y comités (en medio magnético).** - Acta de compras locales aprobada.
91	Participar en el comité técnico operativo del contrato programa de alimentación escolar PAE, con el objetivo de tomar decisiones necesarias para la ejecución del contrato.	**% de Avance: 0%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la Interventoría no fue convocada a comité técnico operativo.
92	Aprobar y presentar ante la secretaria de Educación Departamental el cronograma de actividades de ejecución del contrato del programa de alimentación escolar PAE.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la Interventoría presento plan de interventoría y operativo para la ejecución de actividades del contrato de interventoría No. 202100000044 de 2021 y verifico Protocolo de concertación Cronograma, lugares y horario de distribución y responsable propuesto por el operador Fundación Mundo Niñez periodo del 06/04/21 al 03/05/21. **Véase** **Anexo No. 2: Plan de interventoria (en medio magnético).** - Plan de interventoría aprobado. - Cronograma de actividades periodo del 06/04/21 al 03/05/21. **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Fase de alistamento: protocolo de concertación Cronograma, lugares, horario distribución y responsable 06/04/21 al 03/05/21.
93	Garantizar que el contratista del suministro cumpla con cada una de las obligaciones especificadas en el contrato suscrito y deje constancia de este hecho en informes parciales y finales con los debidos soportes. Incluye informe final descriptivo obligación por obligación y su porcentaje de ejecución.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de obligaciones descritas en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 001 de 2021 que tiene por objeto el suministro de alimentación escolar en los 15 Municipios no certificados del Departamento del Caquetá, en el marco del estado de emergencia social, económico y ecológico, derivado de la pandemia por COVID-19 y la resolución 0007 de 16 de abril de 2020 *"Por la cual se modifica la Resolución 0006 de 2020 que expide transitoriamente los lineamientos técnicos - administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19",* por lo tanto se realizó verificación al suministro de complementos alimentarios en la modalidad Ración para Preparar en Casa así:

		<table><tr><th>Periodo del 06/04/2021 al 03/05/2021</th><th>Ración Preparada en Sitio (JM/JT)</th><th>Ración Industrializada</th><th>Ración Almuerzo</th><th>Ración para preparar en casa</th></tr><tr><td>Raciones Programadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>701.640</td></tr><tr><td>Raciones Ejecutadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>693.960</td></tr><tr><td>Raciones no ejecutadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7.680</td></tr><tr><td>Cobertura</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>98.9%</td></tr></table> Se ordeno la cancelación de pago de factura No. FE-4 del periodo del 06/04/21 al 03/05/21 así: <table><tr><th>RELACIÓN DE PAGOS</th><th>FECHA</th><th>VALOR TOTAL</th><th>EJECUTADO</th><th>SALDO</th></tr><tr><td>VALOR CONTRATADO</td><td>-</td><td>$16.108.712.046</td><td>0</td><td>$16.108.712.046</td></tr><tr><td>Factura No. FE-3</td><td>03/05/2021</td><td>0</td><td>$1.680.550.000</td><td>$14.428.162.046</td></tr><tr><td>Factura No. FE-4</td><td>21/06/2021</td><td>0</td><td>$1.734.900.000</td><td>$12.693.262.046</td></tr><tr><th>Valor Contrato Inicial</th><th>Valor Adicional</th><th>Valor Total Contratado</th><th>Valor Ejecutado</th><th>Valor no Ejecutado</th></tr><tr><td>$16.108.712.046</td><td>$0,00</td><td>$16.108.712.046</td><td>$3.415.450.000</td><td>$12.693.262.046</td></tr></table> Se revisaron y verificaron obligaciones conforme a lo descrito en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 001 de 2021 según informe de avance presentado por el operador Fundación Mundo Niñez. **Véase** **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Informe de interventoría No. 2.
94	Recibir, analizar y aprobar los informes parciales y/o finales presentados por el operador con los documentos anexos especificados en las cláusulas del Contrato como requisito para el trámite de las cuentas respectivas y controlar que sean presentados en los tiempos establecidos en el contrato.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de obligaciones descritas en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 001 de 2021 que tiene por objeto el suministro de alimentación escolar en los 15 Municipios no certificados del Departamento del Caquetá, en el marco del estado de emergencia social, económico y ecológico, derivado de la pandemia por COVID-19 y la resolución 0007 de 16 de abril de 2020 *"Por la cual se modifica la Resolución 0006 de 2020 que expide transitoriamente los lineamientos técnicos - administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19",* por lo tanto se realizó verificación al suministro de complementos alimentarios en la modalidad Ración para Preparar en Casa así:

		<table><tr><th>Periodo del 06/04/2021 al 03/05/2021</th><th>Ración Preparada en Sitio (JM/JT)</th><th>Ración Industrializada</th><th>Ración Almuerzo</th><th>Ración para preparar en casa</th></tr><tr><td>Raciones Programadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>701.640</td></tr><tr><td>Raciones Ejecutadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>693.960</td></tr><tr><td>Raciones no ejecutadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7.680</td></tr><tr><td>Cobertura</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>98.9%</td></tr></table> Se ordeno la cancelación de pago de factura No. FE-4 del periodo del 06/04/21 al 03/05/21 así: <table><tr><th>RELACIÓN DE PAGOS</th><th>FECHA</th><th>VALOR TOTAL</th><th>EJECUTADO</th><th>SALDO</th></tr><tr><td>VALOR CONTRATADO</td><td>-</td><td>$16.108.712.046</td><td>0</td><td>$16.108.712.046</td></tr><tr><td>Factura No. FE-3</td><td>03/05/2021</td><td>0</td><td>$1.680.550.000</td><td>$14.428.162.046</td></tr><tr><td>Factura No. FE-4</td><td>21/06/2021</td><td>0</td><td>$1.734.900.000</td><td>$12.693.262.046</td></tr><tr><th>Valor Contrato Inicial</th><th>Valor Adicional</th><th>Valor Total Contratado</th><th>Valor Ejecutado</th><th>Valor no Ejecutado</th></tr><tr><td>$16.108.712.046</td><td>$0,00</td><td>$16.108.712.046</td><td>$3.415.450.000</td><td>$12.693.262.046</td></tr></table> Se revisaron y verificaron obligaciones conforme a lo descrito en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 001 de 2021 según informe de avance presentado por el operador Fundación Mundo Niñez. **Véase** **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Informe de interventoría No. 2.
95	Informar por escrito, debidamente soportado y de manera inmediata sobre irregularidades encontradas en cualquiera de los municipios sugiriendo alternativas para solucionarlas.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 no se presentaron irregularidades en los municipios de ejecución del PAE que pusieran en riesgo la prestación del servicio en la modalidad Ración para Preparar en Casa - RPC de acuerdo con el Contrato de Suministro No. 202100000052 y Otrosí No. 001 de 2021. **Véase** **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Informe de interventoría No. 2.
96	Garantizar que los estudiantes beneficiados con el servicio de alimentación escolar en cada una de las Instituciones Educativas estén incluidos en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT).	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 conforme a priorización remitida por la SED, se realizó validación de titulares de derecho incluidos en el Sistema Integrado de Matricula SIMAT conforme a lo establecido en los lineamientos del MEN, así:

MUNICIPIO	RACION PREPARADO EN CASA	CUPOS AREA URBANA	CUPOS AREA RURAL	CUPOS JM	CUPOS JT	JORNADA UNICA	JORNADA COMPLETA
ALBANIA	541	151	390	326		215	
BELÉN DE LOS ANDAQUIES	1200	488	712	746	187	266	1
CARTAGENA DEL CHAIRÁ	4674	877	3797	3429	669	576	
CURILLO	1721	1132	589	380		1341	
EL DONCELLO	4057	3265	792	379		3678	
EL PAUJIL	2276	1111	1165	704		1572	
LA MONTAÑITA	2244	187	2057	1225		1019	
MILÁN	1980	277	1703	864		1116	
MORELIA	372	206	166	168		204	
PUERTO RICO	3202	1047	2155	2727	11	464	
SAN JOSÉ DEL FRAGUA	1798	544	1254	1423		375	
SAN VICENTE DEL CAGUÁN	7449	2175	5274	4899	884	1666	
SOLANO	1973	627	1346	1346		627	
SOLITA	639	309	330	639			
VALPARAÍSO	956	215	741	542		414	
TOTALES	**35082**	**12611**	**22471**	**19797**	**1751**	**13533**	**1**

MUNICIPIO	RACION PREPARADO EN CASA	CUPOS PREESCOLAR	CUPOS PRIMARIA	CUPOS SECUNDARIA	CUPOS MEDIA
ALBANIA	541	53	359	95	34
BELÉN DE LOS ANDAQUIES	1200	152	842	170	36
CARTAGENA DEL CHAIRÁ	4674	441	3868	304	61
CURILLO	1721	84	929	510	198
EL DONCELLO	4057	257	1782	1473	545
EL PAUJIL	2276	186	1409	415	266
LA MONTAÑITA	2244	163	1480	471	130
MILÁN	1980	118	1122	543	197
MORELIA	372	34	335	3	
PUERTO RICO	3202	346	2490	292	74
SAN JOSÉ DEL FRAGUA	1798	217	1291	216	74
SAN VICENTE DEL CAGUÁN	7449	776	5501	1033	139
SOLANO	1973	153	1383	352	85
SOLITA	639	81	549	8	1
VALPARAÍSO	956	94	620	187	55
TOTALES	**35082**	**3155**	**23960**	**6072**	**1895**

		<table><tr><th>MUNICIPIO</th><th>RACION PREPARADO EN CASA</th><th>CUPOS ETNIAS</th><th>CUPOS POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO</th><th>CUPOS DISCAPACIDAD</th></tr><tr><td>ALBANIA</td><td>541</td><td>16</td><td>133</td><td>9</td></tr><tr><td>BELÉN DE LOS ANDAQUIES</td><td>1200</td><td>26</td><td>193</td><td>48</td></tr><tr><td>CARTAGENA DEL CHAIRÁ</td><td>4674</td><td>46</td><td>851</td><td>52</td></tr><tr><td>CURILLO</td><td>1721</td><td>27</td><td>442</td><td>20</td></tr><tr><td>EL DONCELLO</td><td>4057</td><td>32</td><td>902</td><td>57</td></tr><tr><td>EL PAUJIL</td><td>2276</td><td>19</td><td>698</td><td>44</td></tr><tr><td>LA MONTAÑITA</td><td>2244</td><td>13</td><td>295</td><td>29</td></tr><tr><td>MILÁN</td><td>1980</td><td>616</td><td>71</td><td>11</td></tr><tr><td>MORELIA</td><td>372</td><td>6</td><td>118</td><td>10</td></tr><tr><td>PUERTO RICO</td><td>3202</td><td>190</td><td>470</td><td>45</td></tr><tr><td>SAN JOSÉ DEL FRAGUA</td><td>1798</td><td>217</td><td>318</td><td>53</td></tr><tr><td>SAN VICENTE DEL CAGUÁN</td><td>7449</td><td>228</td><td>603</td><td>115</td></tr><tr><td>SOLANO</td><td>1973</td><td>532</td><td>99</td><td>14</td></tr><tr><td>SOLITA</td><td>639</td><td>14</td><td>113</td><td>9</td></tr><tr><td>VALPARAÍSO</td><td>956</td><td>4</td><td>204</td><td>18</td></tr><tr><td>TOTALES</td><td>35082</td><td>1986</td><td>5510</td><td>534</td></tr></table> Se tuvieron en cuenta los criterios de selección conforme a los lineamientos del PAE, se evidencio priorización de población víctima, discapacita, etnia y rural dispersa. **Véase** **Anexo No. 11: Validación Priorización (en medio magnético).**
97	Controlar y requerir al contratista para que radique con oportunidad los cobros por concepto del suministro de la alimentación, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el contrato.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 el contratista presento cobro por concepto del suministro de alimentación teniendo en cuenta el periodo en mención; de manera parcial se recibieron en cuatro oportunidades documentos (certificaciones y planillas de entrega de raciones) según fechas así: 06/05/21, 10/05/21, 11/05/21, 13/05/21 y 18/05/21; se realizó la respectiva revisión con devolución por observaciones que requirieron ajustes según fechas así: 14/05/21 y 19/05/21. El operador presento la cuenta de cobro junto con informes financieros, contables y de gestión sobre avance del cumplimiento del objeto contractual periodo del 06/04/2021 al 03/05/2021 en fecha 20/05/21, se realizaron observaciones y se devolvió el 29/05/2021 las cuales fueron resueltas el 11/06/21 por parte del operador. **Véase** **Anexo No. 13: Requerimiento Prestación cuenta.**
98	Verificar que el contratista no está realizando cobros adicionales por concepto de los servicios prestados mediante el contrato o cualquier otro servicio complementario.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la Interventoria verificó mediante visita a puntos de distribución y seguimiento no presencial que el contratista no realizó cobros adicionales por los servicios prestados.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Véase
Anexo No. 5: Seguimiento no presencial (en medio magnético).
- Seguimiento telefónico a I.E y padres de família.
Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).
- Verificación puntos de distribución.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">99</td><td rowspan="2">Revisar que el contratista realice de forma mensual el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos profesionales y pensiones) de los trabajadores a su cargo, al igual que el pago de los aportes parafiscales (Caja de Compensación, SENA e ICBF).</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 se realizó revisión y verificación del cumplimiento del pago de seguridad social del personal por parte del Operador Fundación Mundo Niñez para el periodo de abril (01/04/2021 al 30/04/2021).

De igual forma se verifica el pago de seguridad del personal exigido en la propuesta del operador:

<table>
<tr><th>Nombre</th><th>Planilla</th><th>Fecha de pago</th></tr>
<tr><td>MARIA TERESA UPARELA DE LA OSSA</td><td>438633600</td><td>16/04/2021</td></tr>
<tr><td>JULIAN DAVID LUENGAS FAJARDO</td><td>9419827272</td><td>21/05/2021</td></tr>
<tr><td>CARLOS ALFREDO PONTON MONTOYA</td><td>9419563373</td><td>07/05/2021</td></tr>
<tr><td>ANA MILENA SALGADO MUÑOZ</td><td>9419563373</td><td>07/05/2021</td></tr>
<tr><td>JICELA COBALEDA GUERRERO</td><td>9419563373</td><td>07/05/2021</td></tr>
<tr><td>ERIKA ALEJANDRA MUÑOZ MURILLO</td><td>9419563373</td><td>07/05/2021</td></tr>
<tr><td>CIRIS ANGELICA MENA PALACIOS</td><td>9419563373</td><td>07/05/2021</td></tr>
<tr><td>ORIANA ANDREA MURILLO COTAMO</td><td>50635611</td><td>15/05/2021</td></tr>
</table>

No aplica para personal manipulador de alimentos en comedores escolares conforme en sintonía con el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y Otrosí No. 001 de 2021.

Véase
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Documentos contractuales: pago de seguridad social.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">100</td><td rowspan="2">Garantizar para el desarrollo de la Interventoria el equipo de trabajo especificado en las condiciones de contratación, en el ítem "EQUIPO DETRABAJO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORÍA” con especificación de sus funciones con la idoneidad y calidades de formación académica y experiencia exigidas, de forma que se garantice la calidad, seguridad y confiabilidad en la ejecución de todas y cada una de las obligaciones para dar cumplimento al objeto contratado.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la Interventoría garantizó el equipo de trabajo conforme a propuesta presentada, de la siguiente manera:

Director de Interventoría:
Nombre: CLARA PATRICIA MENDEZ PATARROYO
C.C. 51.903.335 de Bogotá D.C.
Títulos Universitarios Obtenido: Ingeniero de Alimentos
Universidad: Universidad INCCA de Colombia
Fecha de Grado: 14/02/2005
Posgrados: Esp. En Ingeniería de Procesos en Alimentos y Biomateriales
Universidad: UNAD – Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Fecha Grado: 14/09/2005
Matrícula Profesional No: 25254120033CND</td></tr>
</table>

		Fecha De Expedición: 16/06/2005 Coordinador Técnico: Nombre: YOHANNA PAOLA NUÑEZ PERDOMO C.C. 30.505.267 De Florencia Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 19/12/2003 Posgrados: Esp. En Gerencia de Proyectos Universidad: Corporación Uniminuto Fecha Grado: 18/04/2017 Matrícula Profesional No70254110485 Tlm Fecha De Expedición: 19/08/2004 Nutricionista Nombre: BIVIANA MARIA BENTANCUR C.C. 43.266.272 De Medellín Título Universitario Obtenido: Nutrición Y Dietética Universidad: De Antioquia Matrícula Profesional No. Mnd03514 Fecha De Expedición: 07/05/2004 Jurídico Nombre: FERNANDO ANDRÉS URIBE MUÑOZ C.C. Nro. 1.110464.800de Ibague Título Universitario Obtenido: Abogado Universidad: Universidad de la Amazonia Fecha De Grado: 11/12/2009 Posgrados: Especialización En Derecho Sancionatorio Universidad: Universidad Militar Nueva Granada Fecha Grado: 21/03/2014 Posgrados: Especialización En Derecho Constitucional Matrícula Profesional No. 187413 Del C.S.J Fecha De Expedición: 09/02/2010 Administrativo Y Financiero Nombre: EMIGDIO JACOB BENITEZ ROJAS C.C. 17.674.099 De San Vicente Del Caguán Título Universitario Obtenido: Economista Universidad: La Gran Colombia Fecha De Grado: 20/11/2008 Posgrados: Esp. en Derecho Contencioso Administrativo / Esp. en Formulación y Evaluación de Proyectos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha Grado: 20/03/2010 Matrícula Profesional No: 34961 Fecha De Expedición: 02/03/2009 Interventor De Campo 1 Nombre: JUDY MARCELA DUSSAN CUENCA C.C. Nro.: 40612658 Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 14/09/2007 Posgrados: Especialista En Pedagogía Para El Desarrollo Del

		Aprendizaje Autónomo Universidad: Universidad Abierta y a Distancia UNAD Fecha Grado: Diciembre 2014 Matrícula Profesional No. 70254194781tlm Fecha De Expedición: 21/10/2010 Interventor De Campo 2 Nombre: YURI PAOLA OLIVEROS C.C. 1.117.487.018 de Florencia Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 14/10/2011 Posgrados: Especialista En Gerencia del Talento Humano Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha Grado: Septiembre 2019 Matrícula Profesional No. 7025417092TLM Fecha De Expedición: 16/11/2011 Interventor De Campo 3 Nombre: MARLIO FARYD CONTACIO PICHICA C.C. 17.689.125 De Florencia Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 29/08/2014 Matrícula Profesional No. 70254-287112TLM Fecha De Expedición: 01/10/2014 Interventor De Campo 4 Nombre: MIGUEL ANDREDY MURCIA RENTERIA C.C. 17.690.323 de Florencia Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 30/07/2011 Matrícula Profesional No: 70254217755TLM Fecha De Expedición: 01/12/2011 Interventor De Campo 5 Nombre: MARIA EMILSEN PEREZ CULMA C.C. 1.117.504.764 de Florencia Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 28/06/2013 Matrícula Profesional No: 70254293620TLM Fecha De Expedición: 29/12/2014 Interventor De Campo 6 Nombre: DIEGO FERNANDO NEUTA LOZADA C.C. 1.117.496.601 de Florencia Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 27/11/2015 Matrícula Profesional No: 70254325075TLM Fecha De Expedición: 04/03/2016 **Véase** **Anexo No. 14: Equipo de trabajo Interventoría (en medio**

<table>
<tr><td></td><td></td><td>magnético).
- Hojas de vida.
- Contratos.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">101</td><td rowspan="2">Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 se revisó y aprobó informe de avance parcial No. 2 y cuenta de cobro para el periodo el periodo en mención presentado por el operador Fundación Mundo Niñez.

Se ordeno la cancelación de pago de factura No. FE-4 del periodo del 06/04/21 al 03/05/21 así:

<table>
<tr><th>RELACIÓN DE PAGOS</th><th>FECHA</th><th>VALOR TOTAL</th><th>EJECUTADO</th><th>SALDO</th></tr>
<tr><td>VALOR CONTRATADO</td><td>-</td><td>$16.108.712.046</td><td>0</td><td>$16.108.712.046</td></tr>
<tr><td>Factura No. FE-3</td><td>03/05/2021</td><td>0</td><td>$1.680.550.000</td><td>$14.428.162.046</td></tr>
<tr><td>Factura No. FE-4</td><td>21/06/2021</td><td>0</td><td>$1.734.900.000</td><td>$12.693.262.046</td></tr>
<tr><th>Valor Contrato Inicial</th><th>Valor Adicional</th><th>Valor Total Contratado</th><th>Valor Ejecutado</th><th>Valor no Ejecutado</th></tr>
<tr><td>$16.108.712.046</td><td>$0,00</td><td>$16.108.712.046</td><td>$3.415.450.000</td><td>$12.693.262.046</td></tr>
</table>
Se revisaron y verificaron obligaciones conforme a lo descrito en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 001 de 2021.

Véase
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de interventoría No. 2.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">102</td><td rowspan="2">Llevar los registros necesarios de las comunicaciones, los cuales hacen parte de los informes de ejecución mensual y final.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría llevó registro en físico y electrónico de correspondencia enviada y recibida.

Correspondencia recibida:
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>Entidad Remitente</th><th>Asunto</th><th>Fecha de radicado</th><th>Numero de Radicado</th><th>Medio de radicación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>SED</td><td>RESPUESTA AL RADICADO CAQ2021ER009030 - VERIFICACION HOJAS DE VIDA PROFESIONALES ADICIONALES</td><td>4/04/2021</td><td>CAQ2021EE 010579</td><td>SAC</td></tr>
<tr><td>2</td><td>OPERADOR</td><td>PRESENTACION PARCIAL CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 010321 AL 050421 - 1ER ENTREGA PARCIAL (ALBANIA, CURILLO, EL DONCELLO, LA MONTAÑITA, MORELIA, SAN JOSE DEL FRAGUA, SOLANO, VALPARAISO)</td><td>7/04/2021</td><td>FMN-R2021-0369</td><td>FISICO</td></tr>
<tr><td>3</td><td>SED</td><td>VERIFICACION INFORME INTERVENTORIA No. 01 Y CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO (DEL 12 AL 28) CONT. INTERVENTORIA 202100000044 DE 2021 - CAQ2021ER008414</td><td>8/04/2021</td><td>CAQ2021EE 010877</td><td>SAC</td></tr>
<tr><td>4</td><td>OPERADOR</td><td>REVISION Y APROBACION ALIMENTO ARROZ SUPREMO - PRESENTACION FICHA TECNICA</td><td>9/04/2021</td><td>FMN-R2021-0370</td><td>FISICO</td></tr>
<tr><td>5</td><td>OPERADOR</td><td>SEGUNDA PRESENTACION PARCIAL DE CUENTA DE COBRO, PERIODO DEL 010321 AL 050421 (EL PAUJIL Y SOLITA)</td><td>9/04/2021</td><td>FMN-R2021-0371</td><td>FISICO</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

6	SED	CONVOCATORIA REUNION COMPRAS LOCALES	12/04/2021	CAQ2021EE 011488	SAC
7	SED	VERIFICACION 1ER CUENTA DE COBRO CONT. INTERVENTORIA No. 202100000044 DE 2021 - CAQ2021ER010275	14/04/2021	CAQ2021EE 011680	SAC
8	SED	RESPUESTA AL RADICADO CAQ2021ER008478	14/04/2021	CAQ2021EE 011697	SAC
9	OPERADOR	TERCERA PRESENTACION PARCIAL DE CUENTA DE COBRO, PERIODO DEL 010321 AL 050421 (PUERTO RICO Y SAN VICENTE DEL CAGUAN)	14/04/2021	FMN-R2021-0373	FISICO
10	OPERADOR	CUARTA PRESENTACION PARCIAL DE CUENTA DE COBRO, PERIODO DEL 010321 AL 050421 (BELEN DE LOS ANDAQUIES Y CARTAGENA DEL CHAIRA)	15/04/2021	FMN-R2021-0376	FISICO
11	OPERADOR	PLAN DE MEJORA Y SOPORTES DE LAS VISITAS DE BODEGAS - MES MARZO -	16/04/2021	FMN-R2021-0377	FISICO
12	SED	RESPUESTA A REQUERIMIENTO CAQ2021ER007829 RESPUESTA OFICIO VEEDURIA CIUDADANA	19/04/2021	CAQ2021EE 012288	SAC
13	OPERADOR	ENTREGA 1RA CUENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 010321 AL 050421 CONT. SUMINISTRO 202100000052 DE 2021	21/04/2021	FMN-R2021-0379	FISICO
14	SED	RESPUESTA A CAQ2021ER010292 - SOLICITUD DE RADICACION DEL CRONOGRAMA EN FISICO	22/04/2021	CAQ2021EE 012841	SAC
15	OPERADOR	REVISION Y APROBACION ALIMENTO CHOCOLATE SAN JOSE - PRESENTACION FICHA TECNICA	23/04/2021	FMN-R2021-0380	FISICO
16	SED	ESTADO DE LIQUIDACION CONT. No 2020000024 DEL 280120	27/04/2021	CAQ2021EE 013245	SAC
17	OPERADOR	RESPUESTA COMPRAS LOCALES LEY 2046 DE 2020	28/04/2021	FMN-R2021-0383	FISICO
18	OPERADOR	RESPUESTA A OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA LA CUENTA DE COBRO MES DE MARZO (PERIODO DEL 010321 AL 050421)	30/04/2021	FMN-R2021-0381	FISICO

Correspondencia enviada:

ITEM	Entidad Destino	Asunto	Fecha de radicado	Numero Radicado	Medio de radicación
1	OPERADOR	RESPUESTA A INFORMACION DE ACTUALIZACIONES AL PLAN DE ALISTAMIENTO	8/04/2021	N/A	CORREO
2	SED	RESPUESTA CAQ2021EE010877 - OBSERVACIONES AL INFORME DE AVANCE No. 01 Y CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO (PERIORO DEL 12 AL 28) CONT. INTERVENTORIA 202100000044 DE 2021	9/04/2021	CAQ2021 ER010275	SAC
3	SED	RESPUESTA CAQ2021EE009632 - OBSERVACIONES AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL PAE. CONT. INTERVENTORIA 202100000044 DE 2021	9/04/2021	CAQ2021 ER010292	SAC
4	OPERADOR	RELACION DE HALLAZGOS MES DE MARZO	10/04/2021	N/A	CORREO
5	OPERADOR	RESPUESTA VERIFICACION FICHA TECNICA NUEVA MARCA PRODUCTO - ARROZ SUPREMO -	12/04/2021	N/A	CORREO
6	OPERADOR	OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA CUENTA MES DE MARZO - 1RA REVISION	14/04/2021	N/A	FISICO

7	SED	RESPUESTA CAQ2021EE011680 - OBSERVACION AL INFORME DE AVANCE No. 01 Y CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO (PERIODO DEL 12 AL 28) CONT. INTERVENTORIA 202100000044 DE 2021	15/04/2021	CAQ2021 ER010757	SAC
9	OPERADOR	OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA CUENTA DE COBRO MES DE MARZO - 2DA REVISION	17/04/2021	N/A	FISICO
8	SED	RESPUESTA A REVISION REALIZADA A MINUTAS PARA LAS MODALIDADES DE RACION PREPARADA Y SERVIDA EN SITIO E INDUSTRIALIZADA	19/04/2021	CAQ2021 ER011021	WEB - SAC
10	OPERADOR	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE MENSUAL Y CUENTAS DE COBRO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCION DEL PAE	19/04/2021	N/A	FISICO
11	SED	RESPUESTA CAQ2021EE012841 - PRESENTACION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE EN MEDIO FISICO	23/04/2021	CAQ2021 ER011302	WEB - SAC
12	SED	PRESENTACION HOJA DE VIDA NUEVO INTERVENTOR DE CAMPO - EDDIE ALONSO CABRERA VASQUEZ	23/04/2021	CAQ2021 ER011303	WEB - SAC
13	OPERADOR	OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA LA CUENTA DE COBRO MES DE MARZO - 3RA REVISION	23/04/2021	N/A	FISICO
14	OPERADOR	RESPUESTA A SOLICITUD INCLUSION NUEVA MARCA ALIMENTO (CHOCOLATE)	26/04/2021	N/A	CORREO
15	SED - OPERADOR	RESPUESTA CAQ2021EE013245 - ESTADO DE LIQUIDACION CONT. DE SUMINISTRO 2020000024 DEL 280120	27/04/2021 / 06/05/21 - EN FISICO	CAQ2021 ER011615	WEB - SAC
16	OPERADOR	OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA EL INFORME DE AVANCE Y CUENTA DE COBRO MES DE MARZO (PERIODO DEL 010321 AL 050421). CONT. SUMINISTRO No. 202100000052	28/04/2021	N/A	FISICO

Véase
Anexo No. 16: Correspondencia (en medio magnético).
- Planilla control de correspondencia.

103	Elaborar informes mensuales de ejecución e informe final de Interventoria del contrato objeto de interventoría.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría con el presente informe mensual de ejecución No. 03 dio cumplimiento a esta obligación, no aplica para el periodo en mención informe final. Se realizaron 95 visitas de seguimiento, monitoreo y control a puntos de distribución y 9 visitas a centros de acopio de almacenamiento de alimentos de la entidad operadora conforme a la modalidad Ración para Preparar en Casa - RPC. Además, realizo seguimiento no presencial a traves de llamadas telefónicas a 15 Instituciones Educativas con verificación de 61 puntos de distribución, que permitieron validar la ejecución del servicio del periodo en mención. De igual forma se realizó seguimiento no presencial a 15 padres, madres o acudientes de titulares de derecho beneficiarios para verificar la entrega de raciones en modalidad Ración para Preparar en Casa. Mediante encuestas de percepción de la calidad del servicio

realizada a los padres, madres o acudientes de titulares de derecho beneficiarios se verifico que el suministro de los complementos se realizó conforme a lo exigido contractualmente.

Se notificaron al operador las novedades respecto al seguimiento realizado quien presento los planes de mejora correspondientes.

Se reviso y verifico suministro de alimentos durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 por 20 días de operación y se ordenó la cancelación de pago de factura No. FE-4 del periodo del 06/04/21 al 03/05/21 así:

Periodo del 06/04/2021 al 03/05/2021	Ración Preparada en Sitio (JM/JT)	Ración Industrializada	Ración Almuerzo	Ración para preparar en casa
Raciones Programadas	0	0	0	701.640
Raciones Ejecutadas	0	0	0	693.960
Raciones no ejecutadas	0	0	0	7.680
Cobertura	0%	0%	0%	98.9%

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO
VALOR CONTRATADO	-	$16.108.712.046	0	$16.108.712.046
Factura No. FE-3	03/05/2021	0	$1.680.550.000	$14.428.162.046
Factura No. FE-4	21/06/2021	0	$1.734.900.000	$12.693.262.046
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$16.108.712.046	$0,00	$16.108.712.046	$3.415.450.000	$12.693.262.046

Se revisaron y verificaron obligaciones conforme a lo descrito en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 001 de 2021.

Se implementaron los mecanismos de bioseguridad durante el seguimiento y las entregas realizadas a los padres, madres y/o acudientes de los beneficiarios.

Véase
Anexo No. 1: Documentos de Interventoría (en medio físico y magnético).
- Informe de Interventoria No. 03.
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de interventoria No. 2.
Anexo No. 4: Hallazgos y planes de mejora.
Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).
- Verificación puntos de Distribución.
- Registro fotográfico (en medio magnético).
- Encuestas percepción de la calidad del servicio.

104	Resolver oportunamente las consultas del contratista que se encuentren fuera de la competencia de	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al

<table>
<tr><td></td><td>interventoría las cuales deberán ser consultadas y resueltas con la Secretaria de Educación Departamental.</td><td>03/05/21 la Interventoría dio cumplimiento a esta obligación, se atendieron consultas verbales y escritas por parte del contratista que fueron resueltas conforme a las directrices impartidas por la SED.
Véase
Anexo No. 16: Correspondencia (en medio magnético).
- Control de correspondencia.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">105</td><td rowspan="2">Elaborar informes técnicos, financieros, contables, legales y administrativos sobre la ejecución del contrato.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la Interventoría cumplió con esta obligación con la presentación del presente informe de avance parcial No. 03.

Se realizaron 95 visitas de seguimiento, monitoreo y control a puntos de distribución y 9 visitas a centros de acopio de almacenamiento de alimentos de la entidad operadora conforme a la modalidad Ración para Preparar en Casa - RPC.

Además, realizo seguimiento no presencial a traves de llamadas telefónicas a 15 Instituciones Educativas con verificación de 61 puntos de distribución, que permitieron validar la ejecución del servicio del periodo en mención.

De igual forma se realizó seguimiento no presencial a 15 padres, madres o acudientes de titulares de derecho beneficiarios para verificar la entrega de raciones en modalidad Ración para Preparar en Casa.

Mediante encuestas de percepción de la calidad del servicio realizada a los padres, madres o acudientes de titulares de derecho beneficiarios se verifico que el suministro de los complementos se realizó conforme a lo exigido contractualmente.

Se notificaron al operador las novedades respecto al seguimiento realizado quien presento los planes de mejora correspondientes.

Se reviso y verifico suministro de alimentos durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 por 20 días de operación y se ordenó la cancelación de pago de factura No. FE-4 del periodo del 06/04/21 al 03/05/21 así:

<table>
<tr><th>Periodo del 06/04/2021 al 03/05/2021</th><th>Ración Preparada en Sitio (JM/JT)</th><th>Ración Industrializada</th><th>Ración Almuerzo</th><th>Ración para preparar en casa</th></tr>
<tr><td>Raciones Programadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>701.640</td></tr>
<tr><td>Raciones Ejecutadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>693.960</td></tr>
<tr><td>Raciones no ejecutadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7.680</td></tr>
<tr><td>Cobertura</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>98.9%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>RELACIÓN DE PAGOS</th><th>FECHA</th><th>VALOR TOTAL</th><th>EJECUTADO</th><th>SALDO</th></tr>
<tr><td>VALOR CONTRATADO</td><td>-</td><td>$16.108.712.046</td><td>0</td><td>$16.108.712.046</td></tr>
<tr><td>Factura No. FE-3</td><td>03/05/2021</td><td>0</td><td>$1.680.550.000</td><td>$14.428.162.046</td></tr>
<tr><td>Factura No. FE-4</td><td>21/06/2021</td><td>0</td><td>$1.734.900.000</td><td>$12.693.262.046</td></tr>
<tr><th>Valor Contrato Inicial</th><th>Valor Adicional</th><th>Valor Total Contratado</th><th>Valor Ejecutado</th><th>Valor no Ejecutado</th></tr>
<tr><td>$16.108.712.046</td><td>$0,00</td><td>$16.108.712.046</td><td>$3.415.450.000</td><td>$12.693.262.046</td></tr>
</table>

Se revisaron y verificaron obligaciones conforme a lo descrito en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 001 de 2021.

Se implementaron los mecanismos de bioseguridad durante el seguimiento y las entregas realizadas a los padres, madres y/o acudientes de los beneficiarios.

Véase
Anexo No. 1: Documentos de Interventoría (en medio físico y magnético).
- Informe de Interventoria No. 03.
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de interventoria No. 2.
Anexo No. 4: Hallazgos y planes de mejora.
Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).
- Verificación puntos de Distribución.
- Registro fotográfico (en medio magnético).
- Encuestas percepción de la calidad del servicio.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">106</td><td rowspan="2">Las demás que se requieran para verificar el cumplimiento de los aspectos administrativos del contrato.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 no se requirieron más obligaciones para verificar el cumplimiento de los aspectos administrativos del contrato.</td></tr>
<tr><td colspan="3">DE CARÁCTER FINANCIERO</td></tr>
<tr><td rowspan="2">107</td><td rowspan="2">Verificar y avalar que los recursos asignados por el Departamento para el contrato de suministro se inviertan única y exclusivamente en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría verifico y avalo que los recursos asignados por el departamento se invirtieron única y exclusivamente en la ejecución del PAE. Se emitió certificación de cumplimiento de obligaciones del Contrato de suministro No. 202100000052 de 2021.

Véase
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de interventoría No. 2.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">108</td><td rowspan="2">Informar a la Secretaría de Educación Departamental sobre los saldos que resulten a favor de la Entidad para que sean reintegrados debidamente.</td><td>% de Avance: N.A</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: No aplica para el presente informe, toda vez que el contrato se encuentra en ejecución.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">109</td><td rowspan="2">Realizar al contratista ajustes por servicios no prestados en caso de presentarse incumplimientos.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 no se presentaron incumplimientos en el suministro de los complementos alimentarios de la modalidad Ración para Preparar en Casa que requirieran ajustes.

Se aplicaron de descuentos por los servicios no prestados (por titulares de derecho no matriculados y duplicados) según cuenta de cobro del periodo del 06/04/21 al 03/05/21 presentada por el operador Fundación Mundo Niñez.

<table>
<tr><th>MUNICIPIO</th><th>RACIONES PROGRAMADAS</th><th>DESCUENTOS POR PARTE DE LA I.E RECTOR</th><th>RACIONES COBRADAS POR EL OPERADOR</th><th>DESCUENTOS INTERVENTORIA – TITULARES DE DERECHO NO MATRICULADOS</th><th>RACIONES PAGADAS</th></tr>
<tr><td>ALBANIA</td><td>10.820</td><td>-</td><td>10.820</td><td></td><td>10.820</td></tr>
<tr><td>BELÉN DE LOS ANDAQUIES</td><td>24.000</td><td>-</td><td>24.000</td><td></td><td>24.000</td></tr>
<tr><td>CARTAGENA DEL CHAIRÁ</td><td>93.480</td><td>580</td><td>92.900</td><td>20</td><td>92.880</td></tr>
<tr><td>CURILLO</td><td>34.420</td><td>-</td><td>34.420</td><td>40</td><td>34.380</td></tr>
<tr><td>EL DONCELLO</td><td>81.140</td><td>620</td><td>80.520</td><td>20</td><td>80.500</td></tr>
<tr><td>EL PAUJIL</td><td>45.520</td><td>3.320</td><td>42.200</td><td></td><td>42.200</td></tr>
<tr><td>LA MONTAÑITA</td><td>44.880</td><td>1020</td><td>43.860</td><td>40</td><td>43.820</td></tr>
<tr><td>MILÁN</td><td>39.600</td><td>540</td><td>39.060</td><td>400</td><td>38.660</td></tr>
<tr><td>MORELIA</td><td>7.440</td><td>20</td><td>7.420</td><td></td><td>7.420</td></tr>
<tr><td>PUERTO RICO</td><td>64.040</td><td>280</td><td>63.760</td><td>40</td><td>63.720</td></tr>
<tr><td>SAN JOSÉDEL FRAGUA</td><td>35.960</td><td>-</td><td>35.960</td><td></td><td>35.960</td></tr>
<tr><td>SAN VICENTE DEL CAGUÁN</td><td>148.980</td><td>80</td><td>148.900</td><td>160</td><td>148.740</td></tr>
<tr><td>SOLANO</td><td>39.460</td><td>-</td><td>39.460</td><td>80</td><td>39.380</td></tr>
<tr><td>SOLITA</td><td>12.780</td><td>40</td><td>12.740</td><td></td><td>12.740</td></tr>
<tr><td>VALPARAÍSO</td><td>19.120</td><td>360</td><td>18.760</td><td>20</td><td>18.740</td></tr>
<tr><td>Total general</td><td>701640</td><td>6.860</td><td>694.780</td><td>820</td><td>693.960</td></tr>
</table>

Véase
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de interventoría No. 2.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">110</td><td rowspan="2">Llevar un control de ejecución física, presupuestal y financiera del contrato objeto de interventoría.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría ordenó la cancelación de pago de factura No. FE-4 del periodo del 06/04/21 al 03/05/21 así:

<table>
<tr><th>RELACIÓN DE PAGOS</th><th>FECHA</th><th>VALOR TOTAL</th><th>EJECUTADO</th><th>SALDO</th></tr>
<tr><td>VALOR CONTRATADO</td><td>-</td><td>$16.108.712.046</td><td>0</td><td>$16.108.712.046</td></tr>
<tr><td>Factura No. FE-3</td><td>03/05/2021</td><td>0</td><td>$1.680.550.000</td><td>$14.428.162.046</td></tr>
<tr><td>Factura No. FE-4</td><td>21/06/2021</td><td>0</td><td>$1.734.900.000</td><td>$12.693.262.046</td></tr>
<tr><th>Valor Contrato Inicial</th><th>Valor Adicional</th><th>Valor Total Contratado</th><th>Valor Ejecutado</th><th>Valor no Ejecutado</th></tr>
<tr><td>$16.108.712.046</td><td>$0,00</td><td>$16.108.712.046</td><td>$3.415.450.000</td><td>$12.693.262.046</td></tr>
</table>

Véase
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de interventoría No. 2.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">111</td><td rowspan="2">Requerir al contratista para la remisión de informes que den</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>cuenta del estado de avance en la ejecución financiera.</td><td>03/05/21 el contratista presento cobro por concepto del suministro de alimentación teniendo en cuenta el periodo en mención; de manera parcial se recibieron en cuatro oportunidades documentos (certificaciones y planillas de entrega de raciones) según fechas así: 06/05/21, 10/05/21, 11/05/21, 13/05/21 y 18/05/21; se realizó la respectiva revisión con devolución por observaciones que requirieron ajustes según fechas así: 14/05/21 y 19/05/21. El día 19/05/21 se requiere al operador la presentación de la cuenta de cobro junto con informes financieros, contables y de gestión sobre avance del cumplimiento del objeto contractual periodo del 06/04/2021 al 03/05/2021 quien en fecha 20/05/21 presento lo correspondiente; de acuerdo con la revisión realizada, se realizaron observaciones y se devolvió el 29/05/2021 las cuales fueron resueltas el 11/06/21 por parte del operador, finalizando con la entrega ante la SED del informe de interventoría No. 2 para tramite de pago el día 23/06/21.

Véase
Anexo No. 13: Requerimiento Presentación cuenta.</td></tr>
<tr><td>112</td><td>Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones, o cualquier otra medida que la Secretaría de Educación Departamental deba tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.</td><td>% de Avance: 23.4%

Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la Interventoría realizó informe de ejecución financiera y presupuestal mediante revisión y verificación de suministro de alimentos durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 así:

Se reviso y verifico suministro de alimentos durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 por 20 días de operación y se ordenó la cancelación de pago de factura No. FE-4 del periodo del 06/04/21 al 03/05/21 así:

<table>
<tr><th>Periodo del 06/04/2021 al 03/05/2021</th><th>Ración Preparada en Sitio (JM/JT)</th><th>Ración Industrializada</th><th>Ración Almuerzo</th><th>Ración para preparar en casa</th></tr>
<tr><td>Raciones Programadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>701.640</td></tr>
<tr><td>Raciones Ejecutadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>693.960</td></tr>
<tr><td>Raciones no ejecutadas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7.680</td></tr>
<tr><td>Cobertura</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>98.9%</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>RELACIÓN DE PAGOS</th><th>FECHA</th><th>VALOR TOTAL</th><th>EJECUTADO</th><th>SALDO</th></tr>
<tr><td>VALOR CONTRATADO</td><td>-</td><td>$16.108.712.046</td><td>0</td><td>$16.108.712.046</td></tr>
<tr><td>Factura No. FE-3</td><td>03/05/2021</td><td>0</td><td>$1.680.550.000</td><td>$14.428.162.046</td></tr>
<tr><td>Factura No. FE-4</td><td>21/06/2021</td><td>0</td><td>$1.734.900.000</td><td>$12.693.262.046</td></tr>
<tr><th>Valor Contrato Inicial</th><th>Valor Adicional</th><th>Valor Total Contratado</th><th>Valor Ejecutado</th><th>Valor no Ejecutado</th></tr>
<tr><td>$16.108.712.046</td><td>$0,00</td><td>$16.108.712.046</td><td>$3.415.450.000</td><td>$12.693.262.046</td></tr>
</table>
Se revisaron y verificaron obligaciones conforme a lo descrito en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 001 de 2021 según informe de avance parcial No. 1 presentado por el operador Fundación Mundo Niñez.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Véase
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de interventoría No. 2.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">113</td><td rowspan="2">Realizar y aprobar los informes financieros que presenten el contratista teniendo en cuenta las orientaciones del supervisor y la normatividad vigente.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la Interventoría aprobó informes financieros para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 conforme a contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 001 de 2021.

Véase
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de interventoría No. 2.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">114</td><td rowspan="2">Dar visto bueno y revisar la cuenta que presenta el contratista para adelantar el trámite del pago correspondiente.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la Interventoría reviso y dio visto bueno a informes de avance y cuenta de cobro para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 conforme a contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 001 de 2021.

Véase
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de interventoría No. 2.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">115</td><td rowspan="2">Verificar las vigencias de las pólizas y solicitar su ampliación sí fuera el caso.</td><td>% de Avance: 100%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría verificó pólizas de garantía exigidas al Contratista las cuales fueron aprobadas por el área de contratación de la entidad.

<table>
<tr><td>Fecha aprobación de Pólizas iniciales</td><td>19</td><td>de</td><td>febrero</td><td>de</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>Fecha aprobación de Pólizas actualizadas</td><td>08</td><td>de</td><td>junio</td><td>de</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>No. De Póliza:</td><td colspan="5">53-44-101014901 y 53-40-101005486</td></tr>
<tr><td>Aseguradora:</td><td colspan="5">SEGUROS DEL ESTADO S.A.</td></tr>
<tr><td>Fecha de expedición pólizas iniciales:</td><td colspan="5">19/02/2021</td></tr>
<tr><td>Fecha de expedición pólizas actualizadas:</td><td colspan="5">08/06/2021</td></tr>
<tr><td colspan="6">COBERTURA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Amparos</td><td colspan="4">Vigencia</td><td rowspan="2">Valor Asegurad</td></tr>
<tr><td colspan="2">DEL</td><td colspan="2">AL</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td colspan="2">$1.610.871.204,60</td><td colspan="2">09/02/2021 AL 17/05/2022</td><td>$1.610.871.204,60</td></tr>
<tr><td>Calidad de los elementos</td><td colspan="2">$1.610.871.204,60</td><td colspan="2">1 año, 3 meses y 6 días</td><td>$1.610.871.204,60</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</td><td colspan="2">$805.435.602,30</td><td colspan="2">09/02/2021 AL 17/11/2024</td><td>$805.435.602,30</td></tr>
</table>

Véase
Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de interventoría No. 2.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">116</td><td rowspan="2">Elaborar y entregar al supervisor de la Interventoria por parte del Departamento, las certificaciones para los pagos respectivos, de acuerdo con lo estipulado para el desembolso de los recursos en el contrato objeto de Interventoria.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la Interventoría elaboro y entrego a la SED las certificaciones para el respectivo pago para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 conforme a contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 001 de 2021.

Véase</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de interventoría No. 2.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">117</td><td rowspan="2">Las demás que se requieran para verificar el cumplimiento de los aspectos financieros del contrato</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 no se requirieron más obligaciones de carácter financiero.</td></tr>
<tr><td colspan="3">DE CARÁCTER CONTABLE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">118</td><td rowspan="2">Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación del contrato de Interventoria.</td><td>% de Avance: N.A</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 no aplica, toda vez que el contrato se encuentra en ejecución.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">119</td><td rowspan="2">Constituir a favor de la Gobernación del Caquetá, las garantías estipuladas en las condiciones para contratar.</td><td>% de Avance: 100%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría constituyo póliza de garantía a favor de la Gobernación del Caquetá conforme al siguiente detalle:
<table><tr><td colspan="3">POLIZA No NV-100037922</td></tr><tr><td colspan="3">SEGUROS MUNDIAL</td></tr><tr><td colspan="3">FECHA DE APROBACION: 10/02/21</td></tr><tr><td colspan="3">COBERTURA</td></tr><tr><td>CUBRIMIENTO</td><td>VALOR ASEGURADO</td><td>VIGENCIA</td></tr><tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td>112.728.796</td><td>03/02/2021 AL 13/07/2022</td></tr><tr><td>Pago de salarios</td><td>56.364.398</td><td>03/02/2021 AL 13/01/2025</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>225.457.592</td><td>31/12/2021 AL 31/12/2024</td></tr></table>
Véase
Anexo No. 1: Documentos de Interventoría (en medio físico y magnético).
- Póliza y aprobación.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">120</td><td rowspan="2">Anexar las certificaciones de una cuenta bancaria para el manejo del pago de los recursos.</td><td>% de Avance: 100%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría allegó certificación de cuenta bancaria para el manejo del pago de los recursos cancelados por la entidad.

Véase
Anexo No. 1: Documentos de Interventoría.
- Certificación bancária.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">121</td><td rowspan="2">Guardar la suficiente reserva profesional sobre la información que se obtenga en desarrollo de las actividades realizadas.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría guardó reserva profesional sobre la información que obtuvo en el desarrollo de las actividades realizadas.

Véase
Anexo No. 1: Documentos de Interventoría (en medio físico y magnético).
- Informe de interventoría No. 03.
- Antecedentes representante legal y apoderado.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">122</td><td rowspan="2">Responder por el cumplimiento de las obligaciones, sin perjuicio de la respectiva garantía.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría cumplió con las obligaciones sin</td></tr>
</table>

		perjuicio de la respectiva garantía. **Véase** **Anexo No. 1: Documentos de Interventoría (en medio físico y magnético).** - Informe de interventoría No. 03. - Antecedentes representante legal y apoderado.
123	Presentar al supervisor los informes especificados como productos del proceso, sobre el cumplimiento de las obligaciones, para la realización de los respectivos pagos.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría con la remisión del presente informe sobre el cumplimiento de las obligaciones ante el supervisor da cumplimento a esta obligación, para la realización del pago del periodo en mención. La interventoría adjunta en medio físico al presente informe, los soportes documentales de las actividades realizadas. Se realizaron 95 visitas de seguimiento, monitoreo y control a puntos de distribución y 9 visitas a centros de acopio transitorios de almacenamiento de alimentos de la entidad operadora conforme a la modalidad Ración para Preparar en Casa – RPC que permitieron verificar cumplimiento en la prestación del servicio. Además, se realizo seguimiento no presencial a traves de llamadas telefónicas a 15 Instituciones Educativas con verificación de 61 puntos de distribución, que permitieron validar la ejecución del servicio del periodo en mención. De igual forma se realizó seguimiento no presencial a 15 padres, madres o acudientes de titulares de derecho beneficiarios para verificar la entrega de raciones en modalidad Ración para Preparar en Casa. Mediante encuestas de percepción de la calidad del servicio realizada a 279 padres, madres o acudientes de titulares de derecho beneficiarios se verifico que el suministro de los complementos se realizó conforme a lo exigido contractualmente. Se aclara que, en algunos puntos de distribución, no fue posible implementar las 3 encuestas sobre la percepción de la calidad del servicio, teniendo en cuenta que el número de titulares de derecho priorizados por la SED no supera los 10 y los padres, madres o acudientes que reciben lo hacen por más de un titular, por lo que no asisten mas de 2 o 3 personas; por lo tanto, el número de encuestas se realizó a la cantidad de personas que se presentaron en dichos puntos. Sin embargo y tal como se enuncia, la

percepción de la calidad del servicio por parte de quienes respondieron la encuesta manifiesta conformidad con el suministro de los complementos alimentarios en la modalidad Ración para Preparar en Casa.

Se notificaron al operador 8 hallazgos respecto al seguimiento realizado quien presento los planes de mejora correspondientes.

Se reviso y verifico suministro de alimentos durante el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 por 20 días de operación y se ordenó la cancelación de pago de factura No. FE-4 del periodo del 06/04/21 al 03/05/21 así:

Periodo del 06/04/2021 al 03/05/2021	Ración Preparada en Sitio (JM/JT)	Ración Industrializada	Ración Almuerzo	Ración para preparar en casa
Raciones Programadas	0	0	0	701.640
Raciones Ejecutadas	0	0	0	693.960
Raciones no ejecutadas	0	0	0	7.680
Cobertura	0%	0%	0%	98.9%

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO
VALOR CONTRATADO	-	$16.108.712.046	0	$16.108.712.046
Factura No. FE-3	03/05/2021	0	$1.680.550.000	$14.428.162.046
Factura No. FE-4	21/06/2021	0	$1.734.900.000	$12.693.262.046
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$16.108.712.046	$0,00	$16.108.712.046	$3.415.450.000	$12.693.262.046

Se revisaron y verificaron obligaciones conforme a lo descrito en el contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 001 de 2021.

Se implementaron los mecanismos de bioseguridad durante el seguimiento y las entregas realizadas a los padres, madres y/o acudientes de los beneficiarios.

Véase
Anexo No. 1: Documentos de interventoría.
- Informe de Interventoria No. 03.

Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de interventoría No. 2.

Anexo No. 4: Hallazgos y planes de mejora.
Anexo No. 5: Seguimiento no presencial (en medio magnético).
Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio

<table>
<tr><td></td><td></td><td>(en medio físico y magnético).
- Verificación puntos de Distribución.
- Registros fotográfico (en medio magnetico).
- Encuestas percepción de la calidad del servicio.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">124</td><td rowspan="2">Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo a lo previsto por la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes.</td><td>% de Avance: 23.4%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría cumplió con los aportes al sistema de seguridad social integral.

<table>
<tr><th>Nombre</th><th>Cargo</th><th>No. De Planilla</th><th>Fecha de Pago</th></tr>
<tr><td>CLARA PATRICIA MENDEZ PATARROYO</td><td>Director de Interventoria</td><td>9419524154</td><td>04/05/2021</td></tr>
<tr><td>YOHANA PAOLA NUÑEZ PERDOMO</td><td>Coordinador Tecnico</td><td>20299215</td><td>18/05/2021</td></tr>
<tr><td>BIVIANA MARIA BETANCUR</td><td>Nutricionista</td><td>50602442</td><td>18/05/2021</td></tr>
<tr><td>FERNANDO ANDRES URIBE MUÑOZ</td><td>Juridico</td><td>9418934727</td><td>23/04/2021</td></tr>
<tr><td>EMIGDIO JACOB BENITEZ ROJAS</td><td>Administrativo y Financiero</td><td>9419757104
9421950350</td><td>18/05/2021
28/07/2021</td></tr>
<tr><td>JUDY MARCELA DUSSAN CUENCA</td><td>Interventor</td><td>50602442</td><td>18/05/2021</td></tr>
<tr><td>MARLIO FARYD COTACIO PICHICA</td><td>Interventor</td><td>50602442</td><td>18/05/2021</td></tr>
<tr><td>YURI PAOLA OLIVEROS</td><td>Interventor</td><td>50602442</td><td>18/05/2021</td></tr>
<tr><td>MIGUEL ANDREY MURCIA REINTERIA</td><td>Interventor</td><td>50602442</td><td>18/05/2021</td></tr>
<tr><td>JOHN ANDREY RODRIGUEZ BELTRAN</td><td>Representante Legal</td><td>50602429</td><td>18/05/2021</td></tr>
</table>

Véase
Anexo No. 1: Documentos de Interventoría (en medio físico y magnético).
- Pago de seguridad social.</td></tr>
<tr><td>125</td><td>Elaborar el acta de liquidación del contrato el cual es objeto de Interventoria.</td><td>% de Avance: N.A
Descripción del avance: No aplica para el presente informe, toda vez que el contrato se encuentra en ejecución.</td></tr>
<tr><td>126</td><td>Entregar al Departamento en original y una copia y en medio magnético, los informes parciales y finales con sus respectivos soportes que den cuenta del cumplimiento parcial y/o final según sea el caso, de cada una de obligaciones establecidas para la Interventoría.</td><td>% de Avance: 23.4%
Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría entregó al departamento en original y una copia y en medio magnético el informe parcial No. 03 junto con sus anexos sobre cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría No. 202100000044 y Otrosí No. 001 de 2021.

Se entrego con el presente informe en medio físico:
- 95 actas de seguimiento presencial a puntos de distribución RPC.
- 9 actas de seguimiento a centros de acopio de almacenamiento de alimentos del operador.</td></tr>
</table>

		- 279 encuestas sobre percepción de la calidad del servicio. - Relación de hallazgos y planes de mejora. - Relación de seguimiento no presencial a I.E y padres, madres y/o acudientes de beneficiarios. - Relación de correspondencia recibida y enviada. - Documentos contractuales de interventoría. - Certificación y soportes de pago a seguridad social talento humano de interventoría. Se entrego con el presente informe en medio magnético: - 95 actas de seguimiento presencial a puntos de distribución RPC. - 9 actas de seguimiento a centros de acopio de almacenamiento de alimentos del operador. - 279 encuestas sobre percepción de la calidad del servicio. - Soportes de acciones de mejora. - Audios de seguimiento no presencial a I.E y padres, madres y/o acudientes de beneficiarios. - Registro fotográfico del seguimiento presencial realizado en puntos de distribución. - Oficios de correspondencia recibida y enviada. - Actas de reuniones y mesas de trabajo. - Hojas de vida y contratos de talento humano de interventoría. - Informe de interventoría contrato de suministro No. 2 con sus respectivos soportes y certificaciones de pago. - Informe entes de control. - Plan de interventoría. - Validación de la priorización. **Véase** **Anexo No. 1: Documentos de Interventoría (en medio físico y magnético).** - Informe de Interventoria No. 03. **Anexo No. 2: Plan de Interventoría (en medio magnético).** **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Informe de interventoría No. 2. **Anexo No. 4: Hallazgos y planes de mejora.** **Anexo No. 5: Seguimiento no presencial (en medio magnético).** **Anexo No. 18: Verificación Prestación del Servicio (en medio físico y magnético).** - Verificación puntos de Distribución. - Registros fotográfico (en medio magnetico). - Encuestas percepción de la calidad del servicio.

<table>
<tr><td>127</td><td>Las demás que resulten de la ejecución del contrato.</td><td>% de Avance: 23.4%
Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 no se requirieron más obligaciones de carácter contable.</td></tr>
<tr><td colspan="3">DE CARÁCTER LEGAL Y JURÍDICO</td></tr>
<tr><td>128</td><td>Coordinar y verificar las respuestas a las solicitudes y peticiones que les hagan llegar los particulares o las autoridades, en relación con el desarrollo del contrato de suministro de la alimentación escolar.</td><td>% de Avance: 23.4%
Descripción del avance: Para el período del 06/04/21 al 03/05/21, la interventoría dio respuesta a las solicitudes o peticiones; se presentó trazabilidad de correspondencia enviada y recibida.
Correspondencia recibida:
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>Entidad Remitente</th><th>Asunto</th><th>Fecha de radicado</th><th>Numero de Radicado</th><th>Medio de radicación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>SED</td><td>RESPUESTA AL RADICADO CAQ2021ER009030 - VERIFICACION HOJAS DE VIDA PROFESIONALES ADICIONALES</td><td>4/04/2021</td><td>CAQ2021EE 010579</td><td>SAC</td></tr>
<tr><td>2</td><td>OPERADOR</td><td>PRESENTACION PARCIAL CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 010321 AL 050421 - 1ER ENTREGA PARCIAL (ALBANIA, CURILLO, EL DONCELLO, LA MONTAÑITA, MORELIA, SAN JOSE DEL FRAGUA, SOLANO, VALPARAISO)</td><td>7/04/2021</td><td>FMN-R2021-0369</td><td>FISICO</td></tr>
<tr><td>3</td><td>SED</td><td>VERIFICACION INFORME INTERVENTORIA No. 01 Y CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO (DEL 12 AL 28) CONT. INTERVENTORIA 202100000044 DE 2021 - CAQ2021ER008414</td><td>8/04/2021</td><td>CAQ2021EE 010877</td><td>SAC</td></tr>
<tr><td>4</td><td>OPERADOR</td><td>REVISION Y APROBACION ALIMENTO ARROZ SUPREMO - PRESENTACION FICHA TECNICA</td><td>9/04/2021</td><td>FMN-R2021-0370</td><td>FISICO</td></tr>
<tr><td>5</td><td>OPERADOR</td><td>SEGUNDA PRESENTACION PARCIAL DE CUENTA DE COBRO, PERIODO DEL 010321 AL 050421 (EL PAUJIL Y SOLITA)</td><td>9/04/2021</td><td>FMN-R2021-0371</td><td>FISICO</td></tr>
<tr><td>6</td><td>SED</td><td>CONVOCATORIA REUNION COMPRAS LOCALES</td><td>12/04/2021</td><td>CAQ2021EE 011488</td><td>SAC</td></tr>
<tr><td>7</td><td>SED</td><td>VERIFICACION 1ER CUENTA DE COBRO CONT. INTERVENTORIA No. 202100000044 DE 2021 - CAQ2021ER010275</td><td>14/04/2021</td><td>CAQ2021EE 011680</td><td>SAC</td></tr>
<tr><td>8</td><td>SED</td><td>RESPUESTA AL RADICADO CAQ2021ER008478</td><td>14/04/2021</td><td>CAQ2021EE 011697</td><td>SAC</td></tr>
<tr><td>9</td><td>OPERADOR</td><td>TERCERA PRESENTACION PARCIAL DE CUENTA DE COBRO, PERIODO DEL 010321 AL 050421 (PUERTO RICO Y SAN VICENTE DEL CAGUAN)</td><td>14/04/2021</td><td>FMN-R2021-0373</td><td>FISICO</td></tr>
<tr><td>10</td><td>OPERADOR</td><td>CUARTA PRESENTACION PARCIAL DE CUENTA DE COBRO, PERIODO DEL 010321 AL 050421 (BELEN DE LOS ANDAQUIES Y CARTAGENA DEL CHAIRA)</td><td>15/04/2021</td><td>FMN-R2021-0376</td><td>FISICO</td></tr>
<tr><td>11</td><td>OPERADOR</td><td>PLAN DE MEJORA Y SOPORTES DE LAS VISITAS DE BODEGAS - MES MARZO -</td><td>16/04/2021</td><td>FMN-R2021-0377</td><td>FISICO</td></tr>
<tr><td>12</td><td>SED</td><td>RESPUESTA A REQUERIMIENTO CAQ2021ER007829 RESPUESTA OFICIO VEEDURIA CIUDADANA</td><td>19/04/2021</td><td>CAQ2021EE 012288</td><td>SAC</td></tr>
<tr><td>13</td><td>OPERADOR</td><td>ENTREGA 1RA CUENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 010321 AL 050421 CONT. SUMINISTRO 202100000052 DE 2021</td><td>21/04/2021</td><td>FMN-R2021-0379</td><td>FISICO</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

14	SED	RESPUESTA A CAQ2021ER010292 - SOLICITUD DE RADICACION DEL CRONOGRAMA EN FISICO	22/04/2021	CAQ2021EE 012841	SAC
15	OPERADOR	REVISION Y APROBACION ALIMENTO CHOCOLATE SAN JOSE - PRESENTACION FICHA TECNICA	23/04/2021	FMN-R2021-0380	FISICO
16	SED	ESTADO DE LIQUIDACION CONT. No 2020000024 DEL 280120	27/04/2021	CAQ2021EE 013245	SAC
17	OPERADOR	RESPUESTA COMPRAS LOCALES LEY 2046 DE 2020	28/04/2021	FMN-R2021-0383	FISICO
18	OPERADOR	RESPUESTA A OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA LA CUENTA DE COBRO MES DE MARZO (PERIODO DEL 010321 AL 050421)	30/04/2021	FMN-R2021-0381	FISICO

Correspondencia enviada:

ITEM	Entidad Destino	Asunto	Fecha de radicado	Numero Radicado	Medio de radicación
1	OPERADOR	RESPUESTA A INFORMACION DE ACTUALIZACIONES AL PLAN DE ALISTAMIENTO	8/04/2021	N/A	CORREO
2	SED	RESPUESTA CAQ2021EE010877 - OBSERVACIONES AL INFORME DE AVANCE No. 01 Y CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO (PERIORO DEL 12 AL 28) CONT. INTERVENTORIA 202100000044 DE 2021	9/04/2021	CAQ2021 ER010275	SAC
3	SED	RESPUESTA CAQ2021EE009632 - OBSERVACIONES AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL PAE. CONT. INTERVENTORIA 202100000044 DE 2021	9/04/2021	CAQ2021 ER010292	SAC
4	OPERADOR	RELACION DE HALLAZGOS MES DE MARZO	10/04/2021	N/A	CORREO
5	OPERADOR	RESPUESTA VERIFICACION FICHA TECNICA NUEVA MARCA PRODUCTO - ARROZ SUPREMO -	12/04/2021	N/A	CORREO
6	OPERADOR	OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA CUENTA MES DE MARZO - 1RA REVISION	14/04/2021	N/A	FISICO
7	SED	RESPUESTA CAQ2021EE011680 - OBSERVACION AL INFORME DE AVANCE No. 01 Y CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO (PERIODO DEL 12 AL 28) CONT. INTERVENTORIA 202100000044 DE 2021	15/04/2021	CAQ2021 ER010757	SAC
9	OPERADOR	OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA CUENTA DE COBRO MES DE MARZO - 2DA REVISION	17/04/2021	N/A	FISICO
8	SED	RESPUESTA A REVISION REALIZADA A MINUTAS PARA LAS MODALIDADES DE RACION PREPARADA Y SERVIDA EN SITIO E INDUSTRIALIZADA	19/04/2021	CAQ2021 ER011021	WEB - SAC
10	OPERADOR	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE MENSUAL Y CUENTAS DE COBRO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCION DEL PAE	19/04/2021	N/A	FISICO
11	SED	RESPUESTA CAQ2021EE012841 - PRESENTACION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE EN MEDIO FISICO	23/04/2021	CAQ2021 ER011302	WEB - SAC
12	SED	PRESENTACION HOJA DE VIDA NUEVO INTERVENTOR DE CAMPO - EDDIE ALONSO CABRERA VASQUEZ	23/04/2021	CAQ2021 ER011303	WEB - SAC
13	OPERADOR	OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA LA CUENTA DE COBRO MES DE MARZO - 3RA REVISION	23/04/2021	N/A	FISICO

		14 | OPERADOR | RESPUESTA A SOLICITUD INCLUSION NUEVA MARCA ALIMENTO (CHOCOLATE) | 26/04/2021 | N/A | CORREO 15 | SED - OPERADOR | RESPUESTA CAQ2021EE013245 - ESTADO DE LIQUIDACION CONT. DE SUMINISTRO 2020000024 DEL 280120 | 27/04/2021 / 06/05/21 - EN FISICO | CAQ2021 ER011615 | WEB - SAC 16 | OPERADOR | OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA EL INFORME DE AVANCE Y CUENTA DE COBRO MES DE MARZO (PERIODO DEL 010321 AL 050421). CONT. SUMINISTRO No. 202100000052 | 28/04/2021 | N/A | FISICO **Véase** **Anexo No. 16: Correspondencia (en medio magnético).** - Control de correspondencia.
129	La Interventoria deberá requerir oportunamente al titular del contrato objeto de vigilancia en procura de obtener solución efectiva de las circunstancias que den lugar a ello.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría requirió al titular del contrato objeto de vigilancia, se presentó trazabilidad de correspondencia enviada y recibida. **Correspondencia recibida:**

ITEM	Entidad Remitente	Asunto	Fecha de radicado	Numero de Radicado	Medio de radicación
1	SED	RESPUESTA AL RADICADO CAQ2021ER009030 - VERIFICACION HOJAS DE VIDA PROFESIONALES ADICIONALES	4/04/2021	CAQ2021EE 010579	SAC
2	OPERADOR	PRESENTACION PARCIAL CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 010321 AL 050421 - 1ER ENTREGA PARCIAL (ALBANIA, CURILLO, EL DONCELLO, LA MONTAÑITA, MORELIA, SAN JOSE DEL FRAGUA, SOLANO, VALPARAISO)	7/04/2021	FMN-R2021-0369	FISICO
3	SED	VERIFICACION INFORME INTERVENTORIA No. 01 Y CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO (DEL 12 AL 28) CONT. INTERVENTORIA 202100000044 DE 2021 - CAQ2021ER008414	8/04/2021	CAQ2021EE 010877	SAC
4	OPERADOR	REVISION Y APROBACION ALIMENTO ARROZ SUPREMO - PRESENTACION FICHA TECNICA	9/04/2021	FMN-R2021-0370	FISICO
5	OPERADOR	SEGUNDA PRESENTACION PARCIAL DE CUENTA DE COBRO, PERIODO DEL 010321 AL 050421 (EL PAUJIL Y SOLITA)	9/04/2021	FMN-R2021-0371	FISICO
6	SED	CONVOCATORIA REUNION COMPRAS LOCALES	12/04/2021	CAQ2021EE 011488	SAC
7	SED	VERIFICACION 1ER CUENTA DE COBRO CONT. INTERVENTORIA No. 202100000044 DE 2021 - CAQ2021ER010275	14/04/2021	CAQ2021EE 011680	SAC
8	SED	RESPUESTA AL RADICADO CAQ2021ER008478	14/04/2021	CAQ2021EE 011697	SAC
9	OPERADOR	TERCERA PRESENTACION PARCIAL DE CUENTA DE COBRO, PERIODO DEL 010321 AL 050421 (PUERTO RICO Y SAN VICENTE DEL CAGUAN)	14/04/2021	FMN-R2021-0373	FISICO
10	OPERADOR	CUARTA PRESENTACION PARCIAL DE CUENTA DE COBRO, PERIODO DEL 010321 AL 050421 (BELEN DE LOS ANDAQUIES Y CARTAGENA DEL CHAIRA)	15/04/2021	FMN-R2021-0376	FISICO

11	OPERADOR	PLAN DE MEJORA Y SOPORTES DE LAS VISITAS DE BODEGAS - MES MARZO -	16/04/2021	FMN-R2021-0377	FISICO
12	SED	RESPUESTA A REQUERIMIENTO CAQ2021ER007829 RESPUESTA OFICIO VEEDURIA CIUDADANA	19/04/2021	CAQ2021EE012288	SAC
13	OPERADOR	ENTREGA 1RA CUENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 010321 AL 050421 CONT. SUMINISTRO 202100000052 DE 2021	21/04/2021	FMN-R2021-0379	FISICO
14	SED	RESPUESTA A CAQ2021ER010292 - SOLICITUD DE RADICACION DEL CRONOGRAMA EN FISICO	22/04/2021	CAQ2021EE012841	SAC
15	OPERADOR	REVISION Y APROBACION ALIMENTO CHOCOLATE SAN JOSE - PRESENTACION FICHA TECNICA	23/04/2021	FMN-R2021-0380	FISICO
16	SED	ESTADO DE LIQUIDACION CONT. No 2020000024 DEL 280120	27/04/2021	CAQ2021EE013245	SAC
17	OPERADOR	RESPUESTA COMPRAS LOCALES LEY 2046 DE 2020	28/04/2021	FMN-R2021-0383	FISICO
18	OPERADOR	RESPUESTA A OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA LA CUENTA DE COBRO MES DE MARZO (PERIODO DEL 010321 AL 050421)	30/04/2021	FMN-R2021-0381	FISICO

Correspondencia enviada:

ITEM	Entidad Destino	Asunto	Fecha de radicado	Numero Radicado	Medio de radicación
1	OPERADOR	RESPUESTA A INFORMACION DE ACTUALIZACIONES AL PLAN DE ALISTAMIENTO	8/04/2021	N/A	CORREO
2	SED	RESPUESTA CAQ2021EE010877 - OBSERVACIONES AL INFORME DE AVANCE No. 01 Y CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO (PERIORO DEL 12 AL 28) CONT. INTERVENTORIA 202100000044 DE 2021	9/04/2021	CAQ2021 ER010275	SAC
3	SED	RESPUESTA CAQ2021EE009632 - OBSERVACIONES AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL PAE. CONT. INTERVENTORIA 202100000044 DE 2021	9/04/2021	CAQ2021 ER010292	SAC
4	OPERADOR	RELACION DE HALLAZGOS MES DE MARZO	10/04/2021	N/A	CORREO
5	OPERADOR	RESPUESTA VERIFICACION FICHA TECNICA NUEVA MARCA PRODUCTO - ARROZ SUPREMO -	12/04/2021	N/A	CORREO
6	OPERADOR	OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA CUENTA MES DE MARZO - 1RA REVISION	14/04/2021	N/A	FISICO
7	SED	RESPUESTA CAQ2021EE011680 - OBSERVACION AL INFORME DE AVANCE No. 01 Y CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO (PERIODO DEL 12 AL 28) CONT. INTERVENTORIA 202100000044 DE 2021	15/04/2021	CAQ2021 ER010757	SAC
9	OPERADOR	OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA CUENTA DE COBRO MES DE MARZO - 2DA REVISION	17/04/2021	N/A	FISICO
8	SED	RESPUESTA A REVISION REALIZADA A MINUTAS PARA LAS MODALIDADES DE RACION PREPARADA Y SERVIDA EN SITIO E INDUSTRIALIZADA	19/04/2021	CAQ2021 ER011021	WEB - SAC
10	OPERADOR	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE MENSUAL Y CUENTAS DE COBRO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCION DEL PAE	19/04/2021	N/A	FISICO

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>11</td><td>SED</td><td>RESPUESTA CAQ2021EE012841 - PRESENTACION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE EN MEDIO FISICO</td><td>23/04/2021</td><td>CAQ2021 ER011302</td><td>WEB - SAC</td></tr>
<tr><td>12</td><td>SED</td><td>PRESENTACION HOJA DE VIDA NUEVO INTERVENTOR DE CAMPO - EDDIE ALONSO CABRERA VASQUEZ</td><td>23/04/2021</td><td>CAQ2021 ER011303</td><td>WEB - SAC</td></tr>
<tr><td>13</td><td>OPERADOR</td><td>OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA LA CUENTA DE COBRO MES DE MARZO - 3RA REVISION</td><td>23/04/2021</td><td>N/A</td><td>FISICO</td></tr>
<tr><td>14</td><td>OPERADOR</td><td>RESPUESTA A SOLICITUD INCLUSION NUEVA MARCA ALIMENTO (CHOCOLATE)</td><td>26/04/2021</td><td>N/A</td><td>CORREO</td></tr>
<tr><td>15</td><td>SED - OPERADOR</td><td>RESPUESTA CAQ2021EE013245 - ESTADO DE LIQUIDACION CONT. DE SUMINISTRO 2020000024 DEL 280120</td><td>27/04/2021 / 06/05/21 - EN FISICO</td><td>CAQ2021 ER011615</td><td>WEB - SAC</td></tr>
<tr><td>16</td><td>OPERADOR</td><td>OBSERVACIONES A LA INFORMACION APORTADA PARA EL INFORME DE AVANCE Y CUENTA DE COBRO MES DE MARZO (PERIODO DEL 010321 AL 050421). CONT. SUMINISTRO No. 202100000052</td><td>28/04/2021</td><td>N/A</td><td>FISICO</td></tr>
</table>
Véase
Anexo No. 16: Correspondencia (en medio magnético).
- Control de correspondencia.
</td></tr>
<tr><td>130</td><td>La interventoría deberá informar oportunamente a la entidad la ocurrencia de cualquier circunstancia que tenga incidencia negativa sobre la ejecución del contrato y que no haya sido resueltas por el titular del contrato objeto de vigilancia dentro del plazo razonablemente concedido.</td><td>% de Avance: 23.4%
Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 no se presentó novedad en la ejecución del Contrato de Suministro No. 202100000052 y Otrosí No. 001 de 2021 que generara incidencia negativa sobre la ejecución del contrato objeto de vigilancia.

Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).
- Informe de interventoría No. 2.</td></tr>
<tr><td>131</td><td>La interventoría deberá informar oportunamente toda circunstancia que tenga incidencia en el desarrollo de la vida del contrato y en la toma de acciones de tipo contractual y/o aplicación de sanciones y, en general, al inicio y desarrollo de las actividades judiciales o extrajudiciales respectivas.</td><td>% de Avance: 23.4%
Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría informó sobre las circunstancias de incidencias en el desarrollo de la ejecución del contrato objeto de vigilancia; se presentó trazabilidad de correspondencia enviada y recibida.

Véase
Anexo No. 15: Reuniones y Comités (en medio magnético).
Anexo No. 16: Correspondencia (en medio magnético).
- Control de correspondencia.</td></tr>
<tr><td>132</td><td>Proyectar y revisar la respectiva justificación en caso que sea</td><td>% de Avance: N.A
Descripción del avance: Para el periodo del 06/04/21 al</td></tr>
</table>

	necesario suscribir adiciones o modificaciones al contrato de suministro objeto de interventoría.	03/05/21) no se requirieron justificación para suscribir adiciones o modificaciones del Contrato de Suministro, No. 202100000052 de 2021. **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Informe de interventoría No. 2.
133	La interventoría deberá emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a los contratos.	**% de Avance: N.A** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21) no se requirieron justificación para suscribir adiciones o modificaciones del Contrato de Suministro, No. 202100000052 de 2021. **Anexo No. 3: Informe de Interventoria operación PAE (Información en medio magnético).** - Informe de interventoría No. 2.
134	La interventoría deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social que se generen con relación al contrato suscrito.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la Interventoría verificó y realizó seguimiento al cumplimiento del pago y cancelación de seguridad social y parafiscal del personal adscrito al contrato de Interventoría No. 202100000044 de 2021. **Véase** **Anexo No. 1: Documentos de Interventoría (en medio físico y magnético).** - Pago de seguridad social.
135	La Interventoria deberá analizar y pronunciarse frente a las reclamaciones que haga el titular del contrato objeto de vigilancia y hacer las recomendaciones a que haya lugar.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la Interventoría realizó los respectivos pronunciamientos frente a las solicitudes por parte del contratista. **Véase** **Anexo No. 16: Correspondencia (en medio magnético).** - Control de correspondencia.
136	La Interventoria deberá suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato y que deben ser suscritas por la interventoría.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría suscribió las actas, informes y demás documentos con ocasión a la ejecución del contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 y otrosí No. 001 de 2021. Se presentaron las actas y certificaciones para el pago al

		operador Fundación Mundo Niñez conforme a la prestación del servicio para el periodo en mención. **Véase** **Anexo No. 3: Informe Interventoria operación PAE (en medio magnético).** - Informe de interventoría No. 2.
137	La Interventoria deberá velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el período del 06/04/21 al 03/05/21, la interventoría tramitó las solicitudes y peticiones con relación al desarrollo del contrato. **Véase** **Anexo No. 16: Correspondencia (en medio magnético).** - Control de correspondencia.
138	La Interventoria deberá verificar que la ejecución contractual se desarrolle dentro del plazo de ejecución pactado.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría verificó que el contrato se ejecutó dentro del plazo pactado. **Véase** **Anexo No. 1: Documentos de Interventoria.** - Evidencia publicación de actos en secop II contrato de interventoría No. 202100000044 de 2021. **Anexo No. 3: Informe Interventoria Operación PAE (Información en medio magnético).** - Evidencia publicación de actos en secop II contrato de suministro No. 202100000052 de 2021.
139	La Interventoria deberá mantener actualizado el expediente único del proceso contractual según los parámetros fijados en la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría mantuvo actualizado el expediente único del proceso contractual, se verifico publicación en el secop II de los documentos exigidos según contratos de Interventoria No. 202100000044 de 2021 y suministro No. 202100000052 de 2021 así: - Contratos. - Actas de inicio. - Otrosi modificatorio No. 001 de 2021. - Pago y aprobación de garantías. - Pago de estampillas (aplica solo para contrato de interventoría). - Documentos de los contratistas según pliego de condiciones definitivo.

		Véase **Anexo No. 1: Documentos de Interventoria.** - Evidencia publicación de actos en secop II contrato de interventoría No. 202100000044 de 2021. **Anexo No. 3: Informe Interventoria Operación PAE (Información en medio magnético).** - Evidencia publicación de actos en secop II contrato de suministro No. 202100000052 de 2021.
140	La interventoría deberá proyectar y suscribir el acta de recibo final del contrato de suministro.	**% de Avance: N.A** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 no aplica, toda vez que el contrato se encuentra en ejecución.
141	La Interventoria deberá preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidación del contrato o proyectar dicha liquidación unilateral cuando las condiciones así lo ameriten.	**% de Avance: N.A** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 no aplica, toda vez que el contrato se encuentra en ejecución.
142	La Interventoria deberá hacer llegar al Gobernador o su delegado los actos que produzca en desarrollo de la misma y que deban ser publicados de conformidad con lo establecido en el marco normativo que regule la contratación estatal.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 se realizó publicación en el secop II de actualización de la póliza de garantía del contrato de suministro No. 20210000052 de 2021 de acuerdo con el plazo de amparo según fecha de terminación. **Véase** **Anexo No. 3: Informe Interventoria Operación PAE (Información en medio magnético).** - Evidencia publicación de actos en secop II contrato de suministro No. 202100000052 de 2021.
143	La Interventoria deberá hacer llegar al gobernador o su delegado los actos que deban ser publicados dentro de los tres días siguientes a su suscripción.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la Interventoría, luego del perfeccionamiento del contrato de interventoría, allego en los tiempos establecidos contractualmente los actos que debían ser publicados como pólizas de cumplimiento, firma del acta de inicio y pago de estampillas. **Véase** **Anexo No. 1: Documentos de interventoría.** - Evidencia publicación de actos en secop II contrato de interventoría No. 202100000044 de 2021. - Pólizas de garantías aprobadas. - Acta de inicio. - Pago de estampillas.

144	La Interventoria deberá velar porque se haya cumplido con la publicación de todos los actos susceptibles de la misma en el SECOP o a través del mecanismo (s) legalmente previsto.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría verifico el cumplimiento de la presente obligación, con la publicación en el secop II de todos los actos del contrato de interventoría No. 202100000044 de 2021 y suministro No. 202100000052 de 2021. **Véase** **Anexo No. 1: Documentos de Interventoria.** - Evidencia publicación de actos en secop II contrato de interventoría No. 202100000044 de 2021. **Anexo No. 3: Informe Interventoria Operación PAE (Información en medio magnético).** - Evidencia publicación de actos en secop II contrato de suministro No. 202100000052 de 2021.
145	Las demás que se requieran para verificar el cumplimiento de los aspectos legales del contrato.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 no se requirieron más obligaciones de carácter legal y jurídico.
EN RELACION CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL		
146	Presentar al supervisor del contrato, con cinco (05) días de antelación al inicio de la etapa donde se desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y experiencia general y especifica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. En caso de incumplimiento por parte del consultor e interventor en la presentación de soportes del personal indicado en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de sanciones contractuales correspondientes.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría realizó presentación del equipo dentro de los términos previstos a la Supervisión del Contrato de Interventoría 202100000044 de 2021. **Véase** **Anexo No. 14: Equipo de Trabajo (en medio magnético).** - Hojas de vida. - Contratos.
147	Contar con los profesionales que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, además del personal mínimo exigido.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría contó con el personal requerido conforme a los perfiles exigidos. Se vincularon 2 profesionales adicionales para apoyar las actividades de seguimiento, monitoreo y control, los cuales fueron verificados y validados por la SED. **Véase** **Anexo No. 14: Equipo de Trabajo (en medio magnético).**

		- Hojas de vida. - Contratos.
148	Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el interventor requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al exigido en el presente estudio previo y pliego de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el supervisor deberá aprobar previamente el reemplazo.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría contó con el personal requerido conforme a los perfiles exigidos: Director de Interventoría: Nombre: CLARA PATRICIA MENDEZ PATARROYO C.C. 51.903.335 de Bogotá D.C. Títulos Universitarios Obtenido: Ingeniero de Alimentos Universidad: Universidad INCCA de Colombia Fecha de Grado: 14/02/2005 Posgrados: Esp. En Ingeniería de Procesos en Alimentos y Biomateriales Universidad: UNAD – Universidad Nacional Abierta y a Distancia Fecha Grado: 14/09/2005 Matrícula Profesional No: 25254120033CND Fecha De Expedición: 16/06/2005 Coordinador Técnico: Nombre: YOHANNA PAOLA NUÑEZ PERDOMO C.C. 30.505.267 De Florencia Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 19/12/2003 Posgrados: Esp. En Gerencia de Proyectos Universidad: Corporación Uniminuto Fecha Grado: 18/04/2017 Matrícula Profesional No70254110485 TLM Fecha De Expedición: 19/08/2004 Nutricionista Nombre: BIVIANA MARIA BENTANCUR C.C. 43.266.272 De Medellín Título Universitario Obtenido: Nutrición Y Dietética Universidad: De Antioquia Matrícula Profesional No. Mnd03514 Fecha De Expedición: 07/05/2004 Jurídico Nombre: FERNANDO ANDRÉS URIBE MUÑOZ C.C. Nro. 1.110464.800de Ibague Título Universitario Obtenido: Abogado Universidad: Universidad de la Amazonia Fecha De Grado: 11/12/2009 Posgrados: Especialización En Derecho Sancionatorio Universidad: Universidad Militar Nueva Granada Fecha Grado: 21/03/2014 Posgrados: Especialización En Derecho Constitucional Matrícula Profesional No. 187413 Del C.S.J Fecha De Expedición: 09/02/2010 Administrativo Y Financiero Nombre: EMIGDIO JACOB BENITEZ ROJAS

		C.C. 17.674.099 De San Vicente Del Caguán Título Universitario Obtenido: Economista Universidad: La Gran Colombia Fecha De Grado: 20/11/2008 Posgrados: Esp. en Derecho Contencioso Administrativo / Esp. en Formulación y Evaluación de Proyectos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha Grado: 20/03/2010 Matrícula Profesional No: 34961 Fecha De Expedición: 02/03/2009 Interventor De Campo 1 Nombre: JUDY MARCELA DUSSAN CUENCA C.C. Nro.: 40612658 Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 14/09/2007 Posgrados: Especialista En Pedagogía Para El Desarrollo Del Aprendizaje Autónomo Universidad: Universidad Abierta y a Distancia UNAD Fecha Grado: Diciembre 2014 Matrícula Profesional No. 70254194781TLM Fecha De Expedición: 21/10/2010 Interventor De Campo 2 Nombre: YURI PAOLA OLIVEROS C.C. 1.117.487.018 de Florencia Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 14/10/2011 Posgrados: Especialista En Gerencia del Talento Humano Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha Grado: Septiembre 2019 Matrícula Profesional No. 7025417092 TLM Fecha De Expedición: 16/11/2011 Interventor De Campo 3 Nombre: MARLIO FARYD CONTACIO PICHICA C.C. 17.689.125 De Florencia Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 29/08/2014 Matrícula Profesional No. 70254-287112 TLM Fecha De Expedición: 01/10/2014 Interventor De Campo 4 Nombre: MIGUEL ANDREDY MURCIA RENTERIA C.C. 17.690.323 de Florencia Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 30/07/2011 Matrícula Profesional No: 70254217755TLM Fecha De Expedición: 01/12/2011

		Interventor De Campo 5 Nombre: MARIA EMILSEN PEREZ CULMA C.C. 1.117.504.764 de Florencia Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 28/06/2013 Matrícula Profesional No: 70254293620TLM Fecha De Expedición: 29/12/2014 Interventor De Campo 6 Nombre: DIEGO FERNANDO NEUTA LOZADA C.C. 1.117.496.601 de Florencia Título Universitario Obtenido: Ingeniero De Alimentos Universidad: Universidad De La Amazonia Fecha De Grado: 27/11/2015 Matrícula Profesional No: 70254325075TLM Fecha De Expedición: 04/03/2016 **Véase** **Anexo No. 14: Equipo de Trabajo (en medio magnético).** - Hojas de vida. - Contratos.
149	Asumir por su cuenta y riesgo, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución de la Interventoria, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con el Departamento del Caquetá, ni responsabilidad en los riesgos que se derive de esta contratación.	**% de Avance: 23.4%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría asumió por su cuenta y riesgo el pago de salarios, prestaciones sociales y honorarios del personal vinculado a las actividades de la interventoría. **Véase** **Anexo No. 1: Documentos de Interventoría (en medio físico y magnético).** - Pago de seguridad social.
150	Responder por cualquier tipo de reclamación judicial o extrajudicial, que se instaure, impulse o en que coadyuve su personal o sus subcontratistas con el departamento del Caquetá, por causa o con ocasión del contrato.	**% de Avance: 0%** **Descripción del avance:** Para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la interventoría no tuvo conocimiento de reclamación judicial o extrajudicial, instauradas, impulsadas o en que coadyuve el personal vinculado a las actividades de interventoría contra el departamento del Caquetá.

Toda la información del **Anexo 3 Informe Interventoría Operación PAE,** que se relaciona en el presente informe, corresponde a la documentación recibida, verificada y validada del contrato de suministro No. 202100000052 de 2021 para el periodo del 06/04/21 al 03/05/21 la cual se presento en medio físico en el informe de interventoria No. 2 y cuenta de cobro del referido contrato, radicado No. CAQ2021ER017923 ante la Secretaria de Educación Departamental – SED el día 23/06/2021.

ANEXOS

CONSOLIDADO DE VERIFICACION PUNTOS DE DISTRIBUCION

Verificación de Puntos de Distribución Modalidad para Preparar en Casa RPC

ITEM	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA VISITA	CONCEPTO FINAL
1	ALBANIA	C.E LA CHORROSA	LA ESPERANZA	13/04/2021	ADECUADO
2	ALBANIA	C.E LA CHORROSA	LAS MERCEDES	8/04/2021	ADECUADO
3	ALBANIA	I.E ALBANIA	PEREGRINO LOZANO	9/04/2021	ADECUADO
4	ALBANIA	I.E EL DORADO	EL PARAISO	6/04/2021	ADECUADO
5	BELÉN DE LOS ANDAQUIES	I. E. R. PUEBLO NUEVO	LA PRIMAVERA	15/04/2021	ADECUADO
6	BELÉN DE LOS ANDAQUIES	I. E. R. PUEBLO NUEVO	PRADO DE LOS ANGELES	15/04/2021	ADECUADO
7	BELÉN DE LOS ANDAQUIES	I.E ALTO SARABANDO	SANTA ROSA	14/04/2021	ADECUADO
8	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I. E. R. LA ESMERALDA	CAMICAYA ALTO	16/04/2021	ADECUADO
9	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I. E. R. SANTA CRUZ DEL AGUILA	AGUAS CLARAS	13/04/2021	ADECUADO
10	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I. E. R. SANTA CRUZ DEL AGUILA	EL RECREO ALTO	15/04/2021	ADECUADO
11	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I. E. R. SANTA CRUZ DEL AGUILA	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	17/04/2021	ADECUADO
12	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E AGROECOLOGICO AMAZONICO	AGROECOLOGICO	14/04/2021	ADECUADO
13	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E EL CHAIRA JOSE MARIA CORDOBA	EL CHAIRA	14/04/2021	ADECUADO
14	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. DIVINO NIÑO	CAMPOALEGRE	13/04/2021	ADECUADO
15	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. EL EDEN	LA PRIMAVERA	16/04/2021	ADECUADO
16	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. EL EDEN	LA REFORMA	22/04/2021	ADECUADO
17	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. TEUSAQUILLO	EL VERGEL	24/04/2021	ADECUADO
18	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. TEUSAQUILLO	LA CRISTALINA	23/04/2021	ADECUADO
19	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	I.E. R. TEUSAQUILLO	LAGUNA DEL CHAIRA	15/04/2021	ADECUADO
20	CURILLO	I.E. R. SALAMINA	BOCANA YURAYACO	23/04/2021	ADECUADO
21	CURILLO	I.E. R. SALAMINA	LAS CAMELIAS	24/04/2021	ADECUADO
22	CURILLO	I.E.R. LA NOVIA	LA GAVIOTA	26/04/2021	ADECUADO
23	CURILLO	I.E.R. LA NOVIA	PUERTO AMOR	25/04/2021	ADECUADO
24	CURILLO	I.E.R. LA NOVIA	LAS BRISAS	27/04/2021	ADECUADO
25	EL DONCELLO	I.E R. PUERTO MANRIQUE	LIBERTAD MAGUARE	19/04/2021	ADECUADO
26	EL DONCELLO	I.E. MARCO FIDEL SUAREZ	ATANASIO GIRARDOT	23/04/2021	ADECUADO
27	EL PAUJIL	I.E NIÑA DEL CARMEN	EL PAUJILITO	28/04/2021	ADECUADO
28	EL PAUJIL	I.E NIÑA DEL CARMEN	LA RIVERA	24/04/2021	ADECUADO
29	EL PAUJIL	I.E AGROECOLOGICO AMAZONICO	SAN LUIS GONZAGA	8/04/2021	ADECUADO
30	EL PAUJIL	I.E.R. SANTA TERESA	SANTA TERESA	19/04/2021	ADECUADO
31	LA MONTAÑITA	C.E LA ARGENTINA	BUENOS AIRES BAJO	15/04/2021	ADECUADO
32	LA MONTAÑITA	C.E. EL JARDIN	BETANIA	24/04/2021	ADECUADO
33	LA MONTAÑITA	C.E. EL JARDIN	EL JARDIN	22/04/2021	ADECUADO
34	LA MONTAÑITA	I.E NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	MIXTA LA MONTAÑITA	21/04/2021	ADECUADO
35	LA MONTAÑITA	I.E R. MATEGUADUA	EL FONO	11/04/2021	ADECUADO
36	LA MONTAÑITA	I.E RURAL SABIO CALDAS	LA VICTORIA	12/04/2021	ADECUADO
37	LA MONTAÑITA	I.E. R. JOSE HILARIO LOPEZ	EL RUBI	14/04/2021	ADECUADO
38	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	AGUA BONITA	19/04/2021	ADECUADO
39	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	ALTO JORDAN	14/04/2021	ADECUADO
40	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	EL CEDRO	19/04/2021	ADECUADO
41	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL CEDRO	JUNTAS	16/04/2021	ADECUADO
42	LA MONTAÑITA	I.E.R. EL DIVISO	EL DIVISO	17/04/2021	ADECUADO
43	MILÁN	I.E. R. LA FLORIDA	LEJANIAS	25/04/2021	ADECUADO

ITEM	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA VISITA	CONCEPTO FINAL
44	MILÁN	I.E.R.INDIGENA MAMA BWE REOJACHE	INDIGENA GETUCHA	25/04/2021	ADECUADO
45	MILÁN	I.E.R.INDIGENA MAMA BWE REOJACHE	INDIGENA GORGONIA	18/04/2021	ADECUADO
46	MILÁN	I.E.R.INDIGENA MAMA BWE REOJACHE	MAMA BWE REOJACHE	17/04/2021	ADECUADO
47	MORELIA	I.E R. JUAN XXIII	BRUSELAS	8/04/2021	ADECUADO
48	MORELIA	I.E R. JUAN XXIII	SAN MARCOS	9/04/2021	ADECUADO
49	PUERTO RICO	C.E EL AGUILA	EL CONGO	10/04/2021	ADECUADO
50	PUERTO RICO	C.E EL AGUILA	EL RECREO	9/04/2021	ADECUADO
51	PUERTO RICO	C.E LA FLORESTA # 5	LA FLORESTA NO. 5	21/04/2021	ADECUADO
52	PUERTO RICO	C.E. EL CARMELO	EL CARMELO	18/04/2021	ADECUADO
53	PUERTO RICO	I.E ACEVEDO Y GOMEZ	NATALIA MEJIA	26/04/2021	ADECUADO
54	PUERTO RICO	I.E R. CENTRO INDIGENA	CABILDO MONTE BELLO	7/04/2021	ADECUADO
55	PUERTO RICO	I.E SAGRADOS CORAZONES	SAGRADOS CORAZONES	20/04/2021	ADECUADO
56	PUERTO RICO	I.E. R. JORGE ELIECER GAITAN	LA REPRESA	7/04/2021	ADECUADO
57	PUERTO RICO	I.E. R. SANTANA RAMOS	EL MENDEZ	7/04/2021	ADECUADO
58	PUERTO RICO	I.E. R. SANTANA RAMOS	EL NUTRIO	8/04/2021	ADECUADO
59	PUERTO RICO	I.E. R. SANTANA RAMOS	EL PORVENIR	9/04/2021	ADECUADO
60	PUERTO RICO	I.E.R. LOMA ALTA	BUENOS AIRES	11/04/2021	ADECUADO
61	PUERTO RICO	I.E.R. LOMA ALTA	LA PALESTINA	10/04/2021	ADECUADO
62	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E. R. MARIA AUXILIADORA	MARIA AUXILIADORA	12/04/2021	ADECUADO
63	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E. R. PLATANILLO	LA TIGRA	11/04/2021	ADECUADO
64	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E.R. DIVINO NIÑO	EL TOPACIO	16/04/2021	ADECUADO
65	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	I.E. RURAL LAS LAJAS	LAS LAJAS	17/04/2021	ADECUADO
66	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I. E. R. NUEVO HORIZONTE	LA CABAÑA # 1	22/04/2021	ADECUADO
67	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. BRISAS DEL LOSADA	LA AZUCENA	23/04/2021	ADECUADO
68	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LA SOMBRA	BARCELONA	20/04/2021	ADECUADO
69	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LA SOMBRA	LA SIERRA	18/04/2021	ADECUADO
70	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LA UNION	MARIMBAS NO. 1	21/04/2021	ADECUADO
71	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. ARENOSO	CEIBAS ARRIBA	20/04/2021	ADECUADO
72	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. ARENOSO	SOTARA	21/04/2021	ADECUADO
73	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. LA SAMARIA	TERMALES	21/04/2021	ADECUADO
74	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. SAN JOSE DE CAQUETANIA	CARRIZAL	23/04/2021	ADECUADO
75	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E.R. SAN JOSE DE CAQUETANIA	EDEN DEL TIGRE	22/04/2021	ADECUADO
76	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	I.E. R. LOS POZOS	ESPERANZA NO. 1	19/04/2021	ADECUADO
77	SOLANO	C.E. PEÑAS BLANCAS	NUEVA CURIPLAYA	7/04/2021	ADECUADO
78	SOLANO	C.E. PEÑAS BLANCAS	PEÑAS BLANCAS	7/04/2021	ADECUADO
79	SOLANO	I.E.R. INDIGENA COEMANI FORTUNATO REALLY	INDIGENA COROPOYA	8/04/2021	ADECUADO
80	SOLANO	I.E.R. INDIGENA COEMANI FORTUNATO REALLY	INDIGENA EL QUINCE DANUBIO	10/04/2021	ADECUADO
81	SOLANO	I.E.R. LAS MERCEDES	ALTERNATIVA	9/04/2021	ADECUADO
82	SOLANO	I.E.R. LAS MERCEDES	LAS MERCEDES	9/04/2021	ADECUADO
83	SOLANO	I.E.R. MONONGUETE	EL LIBANO	5/04/2021	ADECUADO
84	SOLANO	I.E.R. MONONGUETE	EL RUBI	5/04/2021	ADECUADO
85	SOLITA	I.E INTERNADO RURAL SOLITA	ANTONIO MARIA TORASSO	21/04/2021	ADECUADO
86	SOLITA	I.E.R. CAMPOLEJANO	BETANIA	19/04/2021	ADECUADO
87	SOLITA	I.E.R. CHONTILLOSA MEDIO	CORRENTOSO	14/04/2021	ADECUADO
88	SOLITA	I.E.R. CHONTILLOSA MEDIO	EL AMPARO	20/04/2021	ADECUADO
89	SOLITA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL JOSE CELESTINO MUTIS	EL CASTILLO	15/04/2021	ADECUADO
90	VALPARAÍSO	I.E.R. LA MUÑOZ	EL TOPACIO	13/04/2021	ADECUADO
91	VALPARAÍSO	I.E.R. LA MUÑOZ	LA MUÑOZ	12/04/2021	ADECUADO
92	VALPARAÍSO	I.E.R. LA RICO KM 30	LA REFORMA	16/04/2021	ADECUADO

ITEM	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA VISITA	CONCEPTO FINAL
93	VALPARAÍSO	I.E.R. PLAYA RICA	LA PRIMAVERA	17/04/2021	ADECUADO
94	VALPARAÍSO	I.E.R. PLAYA RICA	PLAYA RICA	12/04/2021	ADECUADO
95	VALPARAÍSO	I.E.R. SANTIAGO DE LA SELVA	SANTIAGO DE LA SELVA	27/04/2021	ADECUADO

Verificación Centros de Acopio de Almacenamiento de Alimentos

ITEM	MUNICIPIO	LUGAR VISITADO	FECHA VISITA	CONCEPTO FINAL
1	ALBANIA	BODEGA OPERADOR - RPC	10/04/2021	ADECUADO
2	BELEN DE LOS ANDAQUIES	BODEGA OPERADOR - RPC	14/04/2021	ADECUADO
3	CARTAGENA DEL CHAIRA	BODEGA OPERADOR - RPC	14/04/2021	ADECUADO
4	CURILLO	BODEGA OPERADOR - RPC	29/04/2021	ADECUADO
5	EL DONCELLO	BODEGA OPERADOR - RPC	23/04/2021	ADECUADO
6	MILAN	BODEGA OPERADOR - RPC	27/04/2021	ADECUADO
7	SAN VICENTE DEL CAGUAN	BODEGA OPERADOR - RPC	19/04/2021	ADECUADO
8	SOLANO	BODEGA OPERADOR - RPC	6/04/2021	ADECUADO
9	SOLITA	BODEGA OPERADOR - RPC	11/04/2021	ADECUADO

De acuerdo con las variables evaluadas en los centros de acopio de almacenamiento de alimentos, su obtuvo 100% de cumplimiento.

VARIABLES EVALUADAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)						
RPC: Ración para Preparar en Casa						
ÍTEM		**ASPECTO A EVALUAR**				
I. INSTALACIONES FISICAS Y SANITARIAS			**C**	**NC**	**NA**	**NO**
1	RPS ED	El comedor escolar está ubicado en un lugar alejado de focos de insalubridad, maleza y aguas estancadas.	0	0	95	0
2	RPS ED	El comedor escolar cuenta con acceso a servicios sanitarios, en cantidad suficiente, en buen estado y funcionamiento.	0	0	95	0
3	RPS RI ED	La infraestructura y las instalaciones (área de almacenamiento, área de preparación, área de distribución o alistamiento, área de consumo) están construidas de manera que facilitan la implementación de las operaciones de saneamiento básico (limpieza y desinfección, control de plagas, manejo de residuos, abastecimiento de agua) y cumple con las condiciones higiénico-sanitarias.	0	0	95	0
4	RPS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se encuentran limpios y se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	0	95	0
5	RPS	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, de fácil limpieza y desinfección.	0	0	95	0

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)						
RPC: Ración para Preparar en Casa						
ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR				
6	RPS ED	Existen tanques y/o recipientes de almacenamiento de agua protegidos con tapa, con la capacidad suficiente para atender como mínimo las necesidades correspondientes a un día de preparación.	0	0	95	0
7	RPS RI ED RPC	El área de almacenamiento de las materias primas, producto terminado (productos industrializados) y canastas alimentarias (paquete alimentario - RPC) cumple con el espacio mínimo, cuenta con estibas, canastillas o superficies que impidan que los alimentos estén en contacto directo con el suelo y que garantice la conservación de los mismos.	95	0	0	0
8	RPS RI ED RPC	Existe un espacio físico con recipientes exclusivos para el depósito temporal de los residuos sólidos y/o biológicos*, debidamente identificado, protegido y en adecuado estado de mantenimiento.	93	2	0	0
9	RPS ED	Las lámparas o iluminación se encuentran protegidas y funcionando y no se evidencian instalaciones eléctricas expuestas.	0	0	95	0
10	RPS RI ED	Los sifones y drenajes, se encuentran en buen estado, protegidos (rejilla), funcionando y limpios.	0	0	95	0
11	RPS ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de equipos, utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	0	0	95	0
12	RPS RI ED	Las ventanas y aberturas que se comuniquen con el ambiente exterior de las áreas de almacenamiento y preparación, están provistas con malla anti insecto o vidrio de fácil limpieza y en buen estado.	0	0	95	0
13	RPS RI ED	Los pisos se encuentran limpios, en buen estado y se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	0	95	0
14	RPS RI ED	Se evidencia dotación de los elementos de higiene personal y/o bioseguridad (jabón, tapabocas, papel higiénico y papeleras) y las instalaciones sanitarias se encuentran en buen estado.	0	0	95	0
15	RPS RI ED	Existen letreros en buen estado alusivos a la aplicación de BPM - Buenas Prácticas de Manufactura y/o Mecanismos de Bioseguridad, ubicados en las instalaciones del comedor escolar y/o punto de distribución.	0	0	95	0
II. ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y/O CANASTAS ALIMENTARIAS			**C**	**NC**	**NA**	**NO**
16	RPS RI ED RPC	El almacenamiento de materias primas, productos y/o canastas alimentarias (paquetes alimentarios-RPC) se realiza ordenadamente en estibas, canastillas, canecas con tapa o se dispone de estanterías o superficies en material sanitario, limpias y en buen estado de manera que se permita la inspección, limpieza y contacto con el suelo y fumigación (si es el caso).	95	0	0	0
17	RPS RI ED RPC	El lugar para el almacenamiento se encuentra limpio, seco y fresco, no representa riesgo de contaminación y protegido de animales.	95	0	0	0
18	RPS RI ED RPC	Los productos se encuentran dentro de su vida útil, con fecha de vencimiento vigente, no presentan algún tipo de contaminación y son aptos para el consumo.	95	0	0	0
19	RPS RI ED	Se tiene actualizado el control de entradas y salidas, Kárdex y rotación de productos - PERPS.	0	0	95	0
20	RPS RI ED	El almacenamiento de los alimentos que requieren refrigeración se realiza a temperaturas entre 0°C a 4°C y se llevan registros.	0	0	95	0
21	RPS ED	El almacenamiento de alimentos que requieren congelación se realiza a temperaturas por debajo de -0°C y se llevan registros.	0	0	95	0

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)						
RPC: Ración para Preparar en Casa						
ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR				
22	RPS RI ED RPC	Los productos que se encuentran empacados están rotulados, sin perforaciones, abolladuras, fisuras y cumplen con la normatividad sanitaria vigente, Resolución 5109/2005.	95	0	0	0
III. CONDICIONES DE PREPARACIÓN			**C**	**NC**	**NA**	**NO**
23	RPS ED	Los procesos de preparación de los alimentos se realizan en condiciones óptimas de higiene, de limpieza y de conservación, de forma secuencial y continua para evitar cualquier tipo de contaminación.	0	0	95	0
24	RPS ED	Se realiza la limpieza y desinfección de los equipos y utensilios de manera permanente posterior al cambio de alimentos por cada proceso.	0	0	95	0
25	RPS RI	Las hortalizas y frutas se lavan y desinfectan con sustancias autorizadas por la normatividad sanitaria y establecidas en el plan de saneamiento del operador.	0	0	95	0
26	RPS ED	El servido de los alimentos se hace con utensilios (pinzas, cucharas, etc.) según sea el tipo de alimento y se evita el contacto directo del alimento con las manos.	0	0	95	0
27	RPS	Se cuentan con registros y control de temperatura durante la preparación.	0	0	95	0
28	RPS	El producto terminado se sirve a temperatura mayor a 60°C y los alimentos refrigerados no mayor a 4°C.	0	0	95	0
29	RPS RI ED RPC	El personal que manipula los alimentos aplica buena higiene reforzando el lavado constante de manos con agua y jabón de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades de salud, de manera que se evite la contaminación del alimento.	95	0	0	0
30	RPS RI ED RPC	El personal que manipula los alimentos aplica las Buenas Prácticas de Manufactura - BPM y/o medidas de bioseguridad (uso de tapaboca, guantes, cofia o gorra, bata o uniforme (camisa, pantalón, zapatos cerrados), evitando el contacto y cercanía con los beneficiarios.	95	0	0	0
IV. CUMPLIMIENTO DE MENÚS - GRAMAJES			**C**	**NC**	**NA**	**NO**
31	RPS RI ED	En el establecimiento educativo se encuentra publicado el ciclo de menú aprobado por la ETC - Para enfoque diferencial debe estar publicado en la lengua de la comunidad étnica.	0	0	95	0
32	RPS ED	Se tienen estandarizados los utensilios para el servido.	0	0	95	0
33	RPS RI ED	Existe cumplimiento de la minuta de acuerdo al ciclo de menú establecido. (Si es caso contrario, presentar el soporte de autorización por parte de la ETC del cambio realizado).	0	0	95	0
34	RPS RI ED RPC	Se cumple con los alimentos y gramajes de las preparaciones, complementos industrializados y/o canastas alimentarias según lo autorizado y aprobado por la ETC.	95	0	0	0
35	RPS RI ED RPC	La entrega de los complementos alimentarios y/o canastas alimentarias se realiza de manera organizada, evitando las aglomeraciones de los beneficiarios o comunidad y se siguen los protocolos en materia sanitaria expedidos por el Gobierno Nacional.	94	1	0	0
36	RPC	El operador suministra información al padre, madre o acudiente respecto a uso de los alimentos; así como recomendaciones de consumo diario y de inocuidad.	95	0	0	0
37	RPC	Los paquetes alimentarios se entregan a los padres, madres o acudientes y se lleva registro de control de entregas en el formato establecido para tal fin "Formato Control Entregas".	95	0	0	0

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)						
RPC: Ración para Preparar en Casa						
ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR				
V. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS			C	NC	NA	NO
38	RPS RI ED RPC	El personal manipulador utiliza la dotación completa, en buen estado, de color claro y cumple con las especificaciones de la normatividad legal vigente y/o elementos de protección necesarios para ración industrializada y/o ración para preparar en casa.	95	0	0	0
39	RPS RI ED	La presentación personal de los manipuladores es adecuada (uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido, sin uso de joyas u otros accesorios ni maquillaje) y uniforme limpio.	0	0	95	0
40	RPS RI ED	Se evidencia para cada uno de los manipuladores certificación médica (apto para manipular alimentos) (no mayor a un año).	0	0	95	0
41	RPS RI ED	El personal manipulador acredita formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos (no mayor a un año) y se cuenta con registros de capacitación.	0	0	95	0
42	RPS RI ED	El personal ajeno al comedor escolar ingresa con la debida dotación (tapabocas, cofia y bata).	0	0	95	0
43	RPS RI ED	Se garantiza la cantidad de manipuladores de alimentos de acuerdo con lo establecido en la resolución 29452/17, (Nota: Para ración industrializada en cada I.E con menos de 49 titulares de derecho puede existir persona delegada por el rector).	0	0	95	0
44	RPS RI ED RPC	El complemento alimentario es entregado en el horario establecido de acuerdo a la resolución 29452/17 o según lo acordado por parte del comité de alimentación escolar o rector de la I.E y se encuentra publicado en un lugar visible del comedor escolar (la publicación del horario aplica únicamente para RPS-RI-ED).	95	0	0	0
VI. CONDICIONES DE SANEAMIENTO			C	NC	NA	NO
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN						
45	RPS RI ED	Se cuenta con un programa de limpieza y desinfección, con procedimientos escritos, se llevan registros de las actividades.	0	0	95	0
46	RPS RI ED	Se utilizan productos de limpieza y desinfección y cuentan con fichas técnicas (concentraciones, modo de preparación, empleo y rotación).	0	0	95	0
47	RPS RI ED	Las materias primas crudas tales como verduras, hortalizas y frutas se lavan y/o desinfectan antes de su preparación o consumo.	0	0	95	0
48	RPS RI ED	Los productos de aseo se almacenan en un sitio ventilado, identificado, protegido y se encuentran debidamente rotulados y organizados.	0	0	95	0
ABASTECIMIENTO DE AGUA			C	NC	NA	NO
49	RPS RI ED	Se garantiza la limpieza y desinfección periódica del tanque y/o recipiente (s) de almacenamiento de agua.	0	0	95	0
50	RPS ED	Existe un programa implementado de limpieza y desinfección de tanques y/o recipientes, con procedimientos escritos, se llevan registros de las actividades.	0	0	95	0
51	RPS	El agua que se utiliza es potable y cumple con las normas vigentes establecidas por la reglamentación correspondiente del Ministerio de Salud y se evidencia soporte.	0	0	95	0

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)						
RPC: Ración para Preparar en Casa						
ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR				
52	RPS RI ED	El uso de hielo en contacto con los alimentos y materias primas, es fabricado con agua potable y manipulado en condiciones que garanticen su inocuidad.	0	0	95	0
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS			**C**	**NC**	**NA**	**NO**
53	RPS RI ED RPC	Se cuenta con recipientes suficientes, identificados, de material sanitario, con tapa y bolsa plástica, ubicados en un sitio exclusivo para la recolección temporal de residuos sólidos y/o biológicos y se promueve el reciclaje.	93	2	0	0
54	RPS RI ED	Se cuenta con un programa de manejo de residuos, con procedimientos escritos, se llevan registros de las actividades.	0	0	95	0
55	RPS RI ED RPC	Se aplica la separación en sitio de los residuos sólidos y/o biológicos, es decir, material orgánico separado de papel, plásticos y empaques.	93	2	0	0
CONTROL DE PLAGAS (ARTROPODOS, ROEDORES, AVES)			**C**	**NC**	**NA**	**NO**
56	RPS RI ED	Las instalaciones y/o los alimentos se encuentran libres de presencia o daño causado por plagas.	0	0	95	0
57	RPS RI ED	Se cuenta con un programa de control integrado de plagas, con procedimientos escritos y se llevan registros de las actividades preventivas o correctivas.	0	0	95	0
VII. CONDICIONES DE TRANSPORTE (SI ES EVIDENCIADO)			**C**	**NC**	**NA**	**NO**
58	RPS RI ED RPC	El transporte garantiza el mantenimiento de las condiciones de conservación requeridas para las materia prima o productos empacados: refrigeración, congelación, estibas, recipientes o canastillas de material sanitario con tapa, etc. para evitar el contacto con el piso y cumple con la normatividad vigente para evitar contaminación de los alimentos. (Si aplica)	0	0	0	95
59	RPS RI ED RPC	Los vehículos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de aseo y operación para el transporte de los alimentos. (Si aplica)	0	0	0	95
60	RPS RI ED RPC	Los vehículos son utilizados exclusivamente para el transporte de alimentos y llevan el aviso de transporte de alimentos. (Si Aplica)	0	0	0	95
61	RPS RI ED RPC	El personal transportador cuenta con certificación de manipulación de alimentos y vestimenta adecuada de acuerdo a la normatividad vigente.	0	0	0	95
VIII. EQUIPOS Y UTENSILIOS			**C**	**NC**	**NA**	**NO**
62	RPS ED	Los utensilios tales como tablas, cucharas, ollas y demás menaje están fabricados con materiales sanitarios, resistentes a la corrosión de fácil limpieza y desinfección.	0	0	95	0
63	RPS ED	Los recipientes donde se les provee los alimentos a los titulares de derecho son de material lavable y fácil desinfección.	0	0	95	0
64	RPS ED	El equipo y menaje con que cuenta el comedor escolar es suficiente para la atención de la totalidad de titulares de derecho.	0	0	95	0

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)						
RPC: Ración para Preparar en Casa						
ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR				
65	RPS RI ED	Existen manuales y registros para servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de acuerdo a lo establecido en la resolución 29452/17. (Hoja de vida de los equipos, cronogramas de mantenimiento, responsables).	0	0	95	0
66	RPS RI ED	Las neveras, congeladores y demás equipos de almacenamiento cuentan con controles y registro de temperatura.	0	0	95	0
IX. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL			**C**	**NC**	**NA**	**NO**
67	RPS RI ED	Existen extintores de incendios con fechas vigentes de recarga.	0	0	95	0
68	RPS RI ED	Existe botiquín de primeros auxilios que cumple con lo establecido en la normatividad vigente.	0	0	95	0
X. GESTIÓN SOCIAL			**C**	**NC**	**NA**	**NO**
69	RPS RI ED RPC	El comedor escolar tiene publicado en un lugar visible la Ficha Técnica de Información del PAE.	95	0	0	0
70	RPS RI ED RPC	Se evidencia soporte de conformación del comité de alimentación escolar y/o actas de reunión del mismo.	24	0	0	71
71	RPS RI ED RPC	Es visible el mecanismo que el operador y la ETC tienen para atender las SPQR en el comedor escolar.	95	0	0	0
72	RPC	La entrega de los paquetes alimentarios fue concertada con el rector de la I.E o su delegado y está acompañada por algún representante de veeduría ciudadana o junta de padres de familia.	95	0	0	0

PORCENTAJES DE EVALUACION – RPC

ASPECTO EVALUADO DEL 06/04/2021 al 03/05/2021	C	N.C	N.A	N.O
I. INTALACIONES FISICAS Y SANITARIAS	94%	6%	N.A	N.A
II. ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y/O CANASTAS ALIMENTARIAS	100%	0%	N.A	N.A
III. CONDICIONES DE PREPARACION	100%	0%	N.A	N.A
IV. CUMPLIMIENTO DE MENUS – GRAMAJES	99%	1%	1%	1%
V. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	100%	0%	N.A	N.A
VI. CONDICIONES DE SANEAMIENTO	94%	6%	100%	N.A
VII. CONDICIONES DE TRANSPORTE (SI ES EVIDENCIADO)	N.A	N.A	N.A	100%
VIII. EQUIPOS Y UTENSILIOS	N.A	N.A	100%	N.A
IX. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	N.A	N.A	100%	N.A
X. GESTIÓN SOCIAL	95%	N.A	N.A	5%

Los porcentajes de cumplimiento corresponden a los 95 de puntos de distribución verificados donde se aplicaron las variables de seguimiento.

CONSOLIDADO SEGUIMIENTO NO PRESENCIAL A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SEGUIMIENTO NO PRESENCIAL (LLAMADAS TELEFÓNICAS) A INSTITUCIONES EDUCATIVAS											
MODALIDAD DE ATENCION RACION PARA PREPARAR EN CASA - RPC											
EL OPERADOR CONCERTO LA ENTREGA DE LOS PAQUETES ALIMENTARIOS		SE RECIBIERON EN BUEN ESTADO LOS PAQUETES ALIMENTARIOS DEL PAE?		LOS ALIMENTOS QUE CONFORMAN LOS PAQUETES ALIMENTARIOS CORRESPONDEN A LOS AUTORIZADOS POR LA SED?		EL OPERADOR SIGUIO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DURANTE LA ENTREGA? (Uso de cofia/gorra, tapaboca, guantes)		LOS ALIMENTOS QUE CONFORMAN EL PAQUETE ALIMENTARIO DEBIDAMENTE ROTULADOS?		¿EL OPERADOR ENTREGO INFORMACION SOBRE INOCUIDAD Y ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS?	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
15	0	15	0	15	0	15	0	15	0	14	0

Nota: El directivo docente de la I.E.R Sabio Caldas del municipio de La Montañita, manifestó no conocer la información sobre INOCUIDAD Y ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS, al respecto se notificó al operador para que realizaran las acciones sobre socialización de la información quien mediante oficio dirigido a los directivos docentes dio a conocer lo correspondiente (ver anexo 4).

CONSOLIDADO SEGUIMIENTO NO PRESENCIAL A PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES

SEGUIMIENTO NO PRESENCIAL (LLAMADAS TELEFÓNICAS) PADRES, MADRES O ACUDIENTES TITULARES DE DERECHO												
MODALIDAD DE ATENCION RACION PARA PREPARAR EN CASA												
HA RECIBIDO EL COMPLEMENTO ALIMENTARIO DE LA RPC?		EL COMPLEMENTO ALIMENTARIO SE HA RECIBIDO EN BUEN ESTADO? DEBIDAMENTE SELLADO?		LOS ALIMENTOS DEL COMPLEMENTO ALIMENTARIO CORRESPONDEN A LOS AUTORIZADOS POR LA SED?		COMO CALIFICA LA PRESTACION DEL SERVICION DE LA MODALIDAD RACION PARA PREPARAR EN CASA			EL OPERADOR REALIZO ALGUN COBRO POR EL SUMINISTRO DEL COMPLEMENTO ALIMENTARIO?		LA LLAMADA TELEFÓNICA HA SIDO GRABADA	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	B	R	M	SI	NO	SI	NO
15	0	15	0	15	0	15	0	0	0	15	15	0
* RACION PARA PREPARAR EN CASA												
B = BUENO R = REGULAR M = MALO												

Nota: 15 corresponde al número de padres, madres y/o acudientes objeto de seguimiento no presencial durante el periodo en mención. Algunos padres de familia manifestaron que les parece poca la cantidad de alimentos suministrados, a lo que por parte de la firma interventora se realizaron las aclaraciones al respecto, indicando que la minuta ofrecida corresponde a un complemento alimentario que aporta las cantidades requeridas para el titular de derecho con el fin de contribuir con los aportes nutricionales tal y como se ofrece cuando asisten a las aulas de clase.

RELACION DE HALLAZGOS Y PLANES DE MEJORA
PERIODO DEL 06/04/21 AL 03/05/21

REPORTE DE HALLAZGOS																ACCIONES DE MEJORA			SEGUIMIENTO ACCION DE MEJORA	
																DILIGENCIAMIENTO OPERADOR			DILIGENCIAMIENTO ETC Y/O INTERVENTORIA	
ITEM	ETC	ENTIDAD QUE REALIZA LA VISITA	OPERADOR	MUNICIPIO	FECHA DE LA VISITA	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	TIPO DE VISITA	MODALIDAD DE ATENCION	DESCRIPCION DE LA VARIABLE	DESCRIPCIÓN HALLAZGO EVIDENCIADO	COMPROMISO DEL OPERADOR	ACCION DE MEJORA	FECHA DE CUMPLIMIENTO ACCION DE MEJORA	ESTADO DEL HALLAZGO	OBSERVACIONES ADICIONALES	ESTADO FINAL DEL HALLAZGO
1	GOBERNACION DE CAQUETA	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S	FUNDACION MUNDO NIÑEZ	CURILLO	25/04/2021	I.E.R. LA NOVIA	PUERTO AMOR	PUNTO DE DISTRIBUCION	RPC	EXISTE UN ESPACIO FISICO CON RECIPIENTES EXCLUSIVOS PARA EL DEPOSITO TEMPORAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y/O BIOLOGICOS, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO, PROTEGIDO Y EN ADECUADO ESTADO DE MANTENIMIENTO.	NO SE EVIDENCIA RECIPIENTES PARA EL DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS	La Fundación Mundo Niñez tuvo en cuenta la aplicación de elementos de bioseguridad y el uso del recipiente para el depósito temporal de los residuos durante la entrega de los paquetes alimentarios para la sede educativa La Gaviota de la IER La Novia.	La Fundación Mundo Niñez socializó al Docente Jairo Puerto Amor de la IER La Novia la importancia de implementar el recipiente para el depósito temporal de los residuos producto de las entregas de los paquetes alimentarios; por lo cual se anexa el registro fotográfico de la implementacion del uso de dichos recipientes durante las entregas a los beneficiarios.	Inmediato	CERRADO	El operador Fundacion Mundo Niñez, presento registro fotografico de la implementacion y uso de recipiente para el manejo temporal de residuos durante el proceso de entrega de los complementos alimentarios.	CERRADO
2	GOBERNACION DE CAQUETA	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S	FUNDACION MUNDO NIÑEZ	CURILLO	25/04/2021	I.E.R. LA NOVIA	PUERTO AMOR	PUNTO DE DISTRIBUCION	RPC	SE CUENTA CON RECIPIENTES SUFICIENTES, IDENTIFICADOS, DE MATERIAL SANITARIO, CON TAPA Y BOLSA PLASTICA, UBICADOS EN UN SITIO ESTRATEGICO PARA LA RECOLECCION TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O BIOLOGICOS Y SE PROMUEVE EL RECICLAJE.	NO SE EVIDENCIA RECIPIENTES PARA EL DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS	La Fundación Mundo Niñez tuvo en cuenta la aplicación de elementos de bioseguridad y el uso del recipiente para el depósito temporal de los residuos durante la entrega de los paquetes alimentarios para la sede educativa La Gaviota de la IER La Novia.	La Fundación Mundo Niñez socializó al Docente Jairo Puerto Amor de la IER La Novia la importancia de implementar el recipiente para el depósito temporal de los residuos producto de las entregas de los paquetes alimentarios; por lo cual se anexa el registro fotográfico de la implementacion del uso de dichos recipientes durante las entregas a los beneficiarios.	Inmediato	CERRADO	El operador Fundacion Mundo Niñez, presento registro fotografico de la implementacion y uso de recipiente para el manejo temporal de residuos durante el proceso de entrega de los complementos alimentarios.	CERRADO
3	GOBERNACION DE CAQUETA	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S	FUNDACION MUNDO NIÑEZ	CURILLO	25/04/2021	I.E.R. LA NOVIA	PUERTO AMOR	PUNTO DE DISTRIBUCION	RPC	SE APLICA LA SEPARACION EN SITIO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y/O BIOLOGICOS, ES DECIR, MATERIAL ORGANICO SEPARADO DE PAPEL, PLASTICO Y EMPAQUES.	NO SE EVIDENCIA RECIPIENTES PARA EL DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS	La Fundación Mundo Niñez tuvo en cuenta la aplicación de elementos de bioseguridad y el uso del recipiente para el depósito temporal de los residuos durante la entrega de los paquetes alimentarios para la sede educativa La Gaviota de la IER La Novia.	La Fundación Mundo Niñez socializó al Docente Jairo Puerto Amor de la IER La Novia la importancia de implementar el recipiente para el depósito temporal de los residuos producto de las entregas de los paquetes alimentarios; por lo cual se anexa el registro fotográfico de la implementacion del uso de dichos recipientes durante las entregas a los beneficiarios.	Inmediato	CERRADO	El operador Fundacion Mundo Niñez, presento registro fotografico de la implementacion y uso de recipiente para el manejo temporal de residuos durante el proceso de entrega de los complementos alimentarios.	CERRADO
4	GOBERNACION DE CAQUETA	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S	FUNDACION MUNDO NIÑEZ	CURILLO	26/04/2021	I.E.R. LA NOVIA	LA GAVIOTA	PUNTO DE DISTRIBUCION	RPC	EXISTE UN ESPACIO FISICO CON RECIPIENTES EXCLUSIVOS PARA EL DEPOSITO TEMPORAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y/O BIOLOGICOS, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO, PROTEGIDO Y EN ADECUADO ESTADO DE MANTENIMIENTO.	NO SE EVIDENCIA RECIPIENTES PARA EL DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS	La Fundación Mundo Niñez tuvo en cuenta la aplicación de elementos de bioseguridad y el uso del recipiente para el depósito temporal de los residuos durante la entrega de los paquetes alimentarios para la sede educativa La Gaviota de la IER La Novia.	La Fundación Mundo Niñez socializó al Docente de la sede educativa La Gaviota de la IER La Novia la importancia de implementar el recipiente para el depósito temporal de los residuos producto de las entregas de los paquetes alimentarios; por lo cual se anexa el registro fotográfico de la implementacion del uso de dichos recipientes durante las entregas a los beneficiarios.	Inmediato	CERRADO	El operador Fundacion Mundo Niñez, presento registro fotografico de la implementacion y uso de recipiente para el manejo temporal de residuos durante el proceso de entrega de los complementos alimentarios.	CERRADO
5	GOBERNACION DE CAQUETA	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S	FUNDACION MUNDO NIÑEZ	CURILLO	26/04/2021	I.E.R. LA NOVIA	LA GAVIOTA	PUNTO DE DISTRIBUCION	RPC	SE CUENTA CON RECIPIENTES SUFICIENTES, IDENTIFICADOS, DE MATERIAL SANITARIO, CON TAPA Y BOLSA PLASTICA, UBICADOS EN UN SITIO ESTRATEGICO PARA LA RECOLECCION TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O BIOLOGICOS Y SE PROMUEVE EL RECICLAJE.	NO SE EVIDENCIA RECIPIENTES PARA EL DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS	La Fundación Mundo Niñez tuvo en cuenta la aplicación de elementos de bioseguridad y el uso del recipiente para el depósito temporal de los residuos durante la entrega de los paquetes alimentarios para la sede educativa La Gaviota de la IER La Novia.	La Fundación Mundo Niñez socializó al Docente de la sede educativa La Gaviota de la IER La Novia la importancia de implementar el recipiente para el depósito temporal de los residuos producto de las entregas de los paquetes alimentarios; por lo cual se anexa el registro fotográfico de la implementacion del uso de dichos recipientes durante las entregas a los beneficiarios.	Inmediato	CERRADO	El operador Fundacion Mundo Niñez, presento registro fotografico de la implementacion y uso de recipiente para el manejo temporal de residuos durante el proceso de entrega de los complementos alimentarios.	CERRADO
6	GOBERNACION DE CAQUETA	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S	FUNDACION MUNDO NIÑEZ	CURILLO	26/04/2021	I.E.R. LA NOVIA	LA GAVIOTA	PUNTO DE DISTRIBUCION	RPC	SE APLICA LA SEPARACION EN SITIO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y/O BIOLOGICOS, ES DECIR, MATERIAL ORGANICO SEPARADO DE PAPEL, PLASTICO Y EMPAQUES.	NO SE EVIDENCIA RECIPIENTES PARA EL DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS	La Fundación Mundo Niñez tuvo en cuenta la aplicación de elementos de bioseguridad y el uso del recipiente para el depósito temporal de los residuos durante la entrega de los paquetes alimentarios para la sede educativa La Gaviota de la IER La Novia.	La Fundación Mundo Niñez socializó al Docente de la sede educativa La Gaviota de la IER La Novia la importancia de implementar el recipiente para el depósito temporal de los residuos producto de las entregas de los paquetes alimentarios; por lo cual se anexa el registro fotográfico de la implementacion del uso de dichos recipientes durante las entregas a los beneficiarios.	Inmediato	CERRADO	El operador Fundacion Mundo Niñez, presento registro fotografico de la implementacion y uso de recipiente para el manejo temporal de residuos durante el proceso de entrega de los complementos alimentarios.	CERRADO
7	GOBERNACION DE CAQUETA	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S	FUNDACION MUNDO NIÑEZ	LA MONTAÑA	15/04/2021	CE LA ARGENTINA	BUENOS AIRES BAJO	PUNTO DE DISTRIBUCION	RPC	La entrega de los complementos alimentarios y/o canastas alimentarias se realizan de manera segura evitando las aglomeraciones de los beneficiarios o comunidad y se siguen los protocolos de bioseguridad sanitaria expedidos por el Gobierno Nacional.	No se evidencia el uso de tapabocas por parte de los padres de familia.	La Fundación Mundo Niñez tuvo en cuenta la aplicación de elementos de bioseguridad para la entrega de los paquetes alimentarios y por lo tanto se socializó la importancia del uso adecuado de tapabocas por parte de los padres de familia o acudientes que asisten a la entrega de los paquetes alimentarios.	Durante la entrega de los paquetes alimentarios se tuvo en cuenta la aplicación de elementos de bioseguridad en el cual los padres de familia y/o acudientes asistieron con tapabocas por parte de la Fundación Mundo Niñez. Registro fotográfico.	Inmediato	CERRADO	El operador Fundacion Mundo Niñez, presento registro fotografico de la implementacion y uso de tapabocas por parte de los padres, madres y/o acudientes durante el proceso de entrega de los complementos alimentarios.	CERRADO
8	GOBERNACION DE CAQUETA	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S	FUNDACION MUNDO NIÑEZ	N.A	5/05/2021	N.A	N.A	N.A	RPC	N.A	Conforme a la mesa de trabajo de fecha 25/03/2021 convocada por la SED, en el cual se hicieron precisiones sobre el manejo, diligenciamiento de las actas institucionales y corporativas durante la ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE de 2021, encuentra esta interventoría que imágenes no se están cumpliendo conforme a las visitas de seguimiento que se han realizado. Por lo anterior esta interventoría dando alcance a sus compromisos contractuales se permite requerir y conminar al estricto cumplimiento de lo antes mencionado, como valla sobre el manejo de imagen corporativa y vallas sobre generalidades y de promoción exclusiva de la imagen corporativa de la Fundación Mundo Niñez como operadores del PAE en los quince municipios no certificados del departamento del Caquetá en la modalidad de distribución de la modalidad Ración para Preparar en Casa conforme a la ejecución del periodo del 06/04/21 al 03/05/21.	La Fundación Mundo Niñez se permite informar que para la ejecución de las proximas entregas, se estan realizando los ajustes de pendones con imágenes corporativas exclusivas de la Fundacion Mundo Niñez donde no se incluyen imagenes en complementos alimentarios.	La Fundación Mundo Niñez informó a los monitores de campo e ingenieros de alimentación escolar mediante Interna N° 004, en el cual se notifica que a partir de la fecha se da estricto cumplimiento a lo relacionado con imágenes corporativas exclusivas de la Fundacion Mundo Niñez donde no se incluyen imagenes en las sedes educativas y centros de acopio en cada municipio en donde opera el PAE.	Inmediato	CERRADO	El operador Fundacion Mundo Niñez, presento registro fotografico mediante circular interna No. 004, informa a su equipo de trabajo, que no se debe tener ningun inconveniente con imágenes exclusivas de la Fundacion Mundo Niñez durante el proceso de ejecucion del PAE. Por parte de esta interventoria, se continuara realizando el proceso de verificación del uso de imagenes alusivas al PAE conforme a lo autorizado por los lineamientos del MEN, la UaPA y SED.	CERRADO

El formato de verificación de estándares contiene la información consolidada de variables evaluadas de acuerdo con las modalidades de atención establecidas según contrato de suministro No. 202100000052 de 2021, las cuales correspondieron a: Ración Preparada y Servida en Sitio - RPS, Ración Industrializada - RI, Ración con Enfoque diferencial - ED y Ración para Preparar en Casa - RPC.

Para el periodo del 06/04/21 AL 03/05/21, se aplicaron las variables según modalidad de atención Ración para Preparar en Casa - RPC.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 05 días del mes de agosto de 2021.

Firma

Nombre: **YOHANNA PAOLA NUÑEZ PERDOMO**
Apoderada para la Representación Legal (poder del 09/02/2021)
ARG Consultores & Servicios S.A.S

Vo.Bo Firma

Nombre: **FERNANDO ANDRES URIBE MUÑOZ**
Asesor Jurídico
ARG Consultores & Servicios S.A.S

Vo.Bo. Firma

Nombre: **EMIGDIO JACOB BENITEZ ROJAS**
Interventor Administrativo y Financiero
ARG Consultores & Servicios S.A.S