enterritorio	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO:	FMI026
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-04-25

TIPO DE CONTRATO: COMPRA VENTA
CONTRATO No.: 2200780
CONTRATISTA: AR&G INGENIERIA SAS
OBJETO: ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL – BICON 51, CON DESTINO AL PROYECTO TRANSVERSAL DE LA MACARENA EN EL TRAMO SAN JUAN DE ARAMA – URIBE, CONVENIO 200925
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: San Juan de Arama, Meta
PLAZO INICIAL: QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN: 6 DE JULIO DE 2020
VALOR INICIAL: $ 142.208.430,00
INTERVENTOR
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO CORTES VILLA

PRÓRROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
1	
2	
3	
4	

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
1	
2	
3	
4	

ADICIONES

ADICION No.	VALOR
1	
2	
3	
4	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	6/09/2020
VALOR ACTUAL	142.208.430,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 6 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	Casco de seguridad tipo safari (blanco)	UND	50	100%			
2	Casco de seguridad tipo safari (amarillo)	UND	400	100%			
3	Repuesto suspensión	UND	100	100%			
4	Bota de cuero	PAR	400	100%			
5	Bota de caucho	PAR	200	100%			
6	Overol de Dril	UND	600	100%			
7	Extintor 20 libras	UND	3	100%			
8	Extintor 30 libras	UND	60	100%			
9	Guantes Tipo Vaqueta	PAR	300	100%			
10	Freno arrestador para cuerdas	UND	10	100%			
11	Kit de Carretera	KIT	10	100%			
12	Cinta Reflectiva	METRO	750	100%			
13	Letreros Reflectivos de señalización	UND	3	100%			
14	Arnés Multipropósito	UND	10	100%			
15	Paletas Informativas: Pare-Siga	UND	10	100%			
16	Mosquetones	UND	60	100%			
17	Colombina Reflectiva de Señalización Vial de Alto: 1,32m, Ancho: 39cms	UND	100	100%			
18	Respirador mascarilla tapaboca N95	UND	100	100%			
19	Respirador mascarilla tapaboca protección bacteriana	UND	8000	100%			
20	Termómetro infrarrojo digital temperatura cuerpo adultos	UND	2	100%			
21	Guantes desechables nitrilo	UND	200	100%			
22	Mono gafas	UND	5	100%			
23	Traje anti-fluidos	UND	5	100%			
24	Alcohol al 70%	Garrafa (5 galones)	20	100%			
25	Hipoclorito 0.1%	Garrafa (20 litros)	4	100%			
26	Gel antibacterial	Garrafa (20 litros)	1	100%			
27	Jabón líquido de manos	Garrafa (20 litros)	5	100%			
28	Bolsa para residuos peligrosos	UND(60x70cm)	100	100%			
29	Soporte metálico dispensador de jabón y gel antibacterial	UND	20	100%			
30	Fumigadora	UND	2	100%			
31	Recipiente plástico dispensador de litro	UND (Litro)	30	100%			
32	Pulsómetro digital de dedo	UND	2	100%			

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA **CUMPLIÓ** CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA ____ DEL MES DE ____ DEL AÑO ____

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA ____ DEL MES DE ____ DEL AÑO ____

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA
ANDRES LEONARDO GUTIERREZ CASTRO
AR&G INGENIERIA SAS

FIRMA
DIEGO FERNANDO CORTES VILLA
SUPERVISOR