Contratista:	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL PACIFICO - FUNDEPA
Identificación:	818001438-4
No. Contrato:	246 DEL 28 DE JUNIO DE 2021
Objeto:	"PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA CAMPAÑA "MI CASA, MI COMUNIDAD UN ENTORNO PROTECTOR LIBRE DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ"
Fecha del acta de inicio:	01 DE JULIO DE 2021
Nombre del supervisor (a):	WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO
Periodo del informe:	DEL 01 DE JULIO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021
N° de pago:	UNO (1)

Especifique las obligaciones contractuales y su desarrollo durante el periodo reportado:

No.	Obligaciones especificas del contrato	Programada en el periodo (S/N)
1.	TALLERES DE CATEDRA DE GESTION DEL RIESGO Y "MI ESPACIO, MI CASA, MI COMUNIDAD UN ENTORNO PROTECTOR, LIBRE DE RIESGOS"	01/07/2021/ 31/07/2021
1.1	PERSONAL DE APOYO LOGISTICO PARA TALLERES Y JORNADAS COMUNITARIAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION DE RIESGO EN EL MUNICIPIO EN LOS BARRIOS- POR TRES MESES.	01/07/2021/ 31/07/2021
1.1	COORDINADOR DE LOGISTICA DEL SOS POR TRES MESES	01/07/2021/ 31/07/2021
1.2	ALMUERZOS PARA 20 PERSONAS PARA 10 TALLERES	01/07/2021/ 31/07/2021
1.3	HIDRATACION (DISPENSADOR) BOTELLONES DE AGUA	01/07/2021/ 31/07/2021
1.4	REFRIGERIOS PARA ASISTENTES A 10 TALLERES PARA 20 PERSONAS	01/07/2021/ 31/07/2021
1.5	ESTACIÓN DE CAFETERIA PARA LOS TALLERES	01/07/2021 – 31/07/2021
1.6	CAMISETA TIPO POLO CON IMAGEN Y LOGOS PARA PERSONAL DE LOGISTICA, TALLERISTAS Y MIEMBROS del CMGRD	01/07/2021 – 31/07/2021
1.7	ADECUACIÓN DEL AUDITORIO Y DEL SOS PARA LOS TALLERES	01/07/2021 – 31/07/2021
2.	10 JORNADAS "MI ESPACIO, MI CASA, MI COMUNIDAD UN ENTORNO PROTECTOR Y LIBRE DE RIESGOS"	01/07/2021 – 31/07/2021

2.1	PENDONES: MATERIAL: LONA BANNER; COLOR: IMPRESIÓN INKJET; TAMAÑO: 100X150; TERMINACIÓN: PLATINAS, CON PUBLICIDAD DEL PROYECTO Y EL SOS URABÁ SUR Y PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CMGRD	01/07/2021 – 31/07/2021
2.2	REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES DE LAS 10 JORNADAS COMUNITARIAS: "MI ESPACIO, MI CASA, MI COMUNIDAD UN ENTORNO PROTECTOR, LIBRE DE RIESGOS"	01/07/2021 – 31/07/2021
2.3	SANCOCHO COMUNITARIO PARA 200 PERSONAS PARTICIPANTES DE LAS 10 JORNADAS COMUNITARIA: "MI ESPACIO, MI CASA, MI COMUNIDAD UN ENTORNO PROTECTOR. LIBRE DE RIESGOS"	01/07/2021-31/10/2021
2.4	DISPONER DE BOLSAS DE BASURA PARA JORNADA DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS JORNADAS COMUNITARIAS DEL PROYECTO "MI ESPACIO, MI CASA, MI COMUNIDAD UN ENTORNO PROTECTOR Y LIBRE DE RIESGOS"	01/07/2021 – 31/07/2021
2.5	DISPONER PARES DE GUANTES NITRILO	01/07/2021-31/10/2021
2.6	DISPONER DE SERVICIO DE TRANSPORTE (CAMIONETA DE PLATÓN 4 PUERTAS, MODELO 2013 EN ADELANTE) PARA JORNADA DE LIMPIEZA YASEO EN LAS JORNADAS COMUNITARIAS DEL PROYECTO "MI ESPACIO, MI CASA, MI COMUNIDAD UN ENTORNO PROTECTOR Y LIBRE DE RIESGOS"	01/07/2021-31/10/2021
2.7	DISPONER DE TAPABOCAS REUTILIZABLE CON LOGO DEL PROYECTO	01/08/2021-31/10/2021
2.8	DISPONER DE GEL ANTIBACTERIAL POR 250 ML CON ETIQUETA DEL PROYECTO (PROTOCOLO BIOSEGURIDAD)	01/08/2021-31/10/2021
2.9	DISPONER DE ALCOHOL GLICERINA POR 120 ML EN ESPRAY CON ETIQUETA DEL PROYECTO. (PROTOCOLO BIOSEGURIDAD)	01/08/2021-31/10/2021
2.10	SERVICIO DE SIEMBRA, ABONO Y AISLAMIENTO DE PLÁNTULAS ORNAMENTALES Y DE SOMBRÍO PARA JORNADA DE SEMBRARON DEL PROYECTO "MI ESPACIO, MI CASA, MI COMUNIDAD UN ENTORNO PROTECTOR Y LIBRE DE RIESGOS" (A TODO COSTO)	01/09/2021-31/10/2021
2.11	SERVICIOS DE OPERARIOS PARA REALIZAR DEMOLICIONES, RECOLECCIÓN Y DEPÓSITO FINAL DE ESCOMBROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL RIO APARTADÓ EN EL BARRIO VÉLEZ CON OPERADOR POR DÍAS.	15/08/2021-31/10/2021
No.	**Actividades Desarrolladas en el marco de las obligaciones especificas** (Relacionar Evidencias y acompañar de registro fotográfico).	**Evidencias**
1.1	PERSONAL DE APOYO LOGISTICO PARA TALLERES Y JORNADAS COMUNITARIAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION DE RIESGO EN EL MUNICIPIO EN LOS BARRIOS- POR TRES MESES.	VER ANEXO 1

1.1	COORDINADOR DE LOGISTICA DEL SOS POR TRES MESES	VER ANEXO 1
1.2	ALMUERZOS PARA 20 PERSONAS PARA 10 TALLERES	VER ANEXO 2
1.3	HIDRATACIÓN EN BOTELLAS DE AGUA PARA TALLERES	VER ANEXO 3
1.4	REFRIGERIOS PARA ASISTENTES A 10 TALLERES PARA 20 PERSONAS	VER ANEXO 4
1.5	ESTACIÓN DE CAFETERÍA PARA LOS TALLERES	VER ANEXO 5
1.6	CAMISETA TIPO POLO CON IMAGEN Y LOGOS PARA PERSONAL DE LOGÍSTICA, TALLERISTAS Y MIEMBROS DEL CMGRD	VER ANEXO 6
1.7	ADECUACIÓN DEL AUDITORIO Y DEL SOS PARA LOS TALLERES	VER ANEXO 7
2.1	PENDONES: MATERIAL: LONA BANNER; COLOR: IMPRESIÓN INKJET; TAMAÑO: 100X150; TERMINACIÓN: PLATINAS, CON PUBLICIDAD DEL PROYECTO Y EL SOS URABÁ SUR Y PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CMGRD	VER ANEXO 8
2.2	REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES DE LAS JORNADAS COMUNITARIA: "MI ESPACIO, MI CASA, MI COMUNIDAD UN ENTORNO PROTECTOR , LIBRE DE RIESGOS"	VER ANEXO 4
2.4	DISPONER DE BOLSAS DE BASURA PARA JORNADA DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS JORNADAS COMUNITARIAS DEL PROYECTO "MI ESPACIO, MI CASA, MI COMUNIDAD UN ENTORNO PROTECTOR Y LIBRE DE RIESGOS"	VER ANEXO 9
2.6	DISPONER DE SERVICIO DE TRANSPORTE (CAMIONETA DE PLATÓN 4 PUERTAS, MODELO 2013 EN ADELANTE) PARA JORNADA DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS JORNADAS COMUNITARIAS DEL PROYECTO "MI ESPACIO, MI CASA, MI COMUNIDAD UN ENTORNO PROTECTOR Y LIBRE DE RIESGOS"	VER ANEXO 10

No.	Actividades programadas sin ejecutar	Justificación
2.3	SANCOCHO COMUNITARIO PARA 200 PERSONAS PARTICIPANTES DE LAS 10 JORNADAS COMUNITARIA: "MI ESPACIO, MI CASA, MI COMUNIDAD UN ENTORNO PROTECTOR, LIBRE DE RIESGOS"	SE DEBE CAPACITAR EL PERSONAL ANTES DE SALIR A LA COMUNIDAD.
2.5	DISPONER PARES DE GUANTES NITRILO	SE UTILIZARAN EN LAS JORNADAS DE LIMPIEZA LAS CUALES COMIENZAN EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2021
2.7	DISPONER DE TAPABOCAS REUTILIZABLE CON LOGO DEL PROYECTO	SE UTILIZARAN EN LAS JORNADAS DE LIMPIEZA LAS CUALES COMIENZAN EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2021
2.8	DISPONER DE GEL ANTIBACTERIAL POR 250 ML CON ETIQUETA DEL PROYECTO (PROTOCOLO BIOSEGURIDAD)	SE UTILIZARAN EN LAS JORNADAS DE LIMPIEZA LAS CUALES COMIENZAN EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2021
2.9	DISPONER DE ALCOHOL GLICERINA POR 120 ML EN ESPRAY CON ETIQUETA DEL PROYECTO. (PROTOCOLO BIOSEGURIDAD)	SE UTILIZARAN EN LAS JORNADAS DE LIMPIEZA LAS CUALES COMIENZAN EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2021

2.10	SERVICIO DE SIEMBRA, ABONO Y AISLAMIENTO DE PLÁNTULAS ORNAMENTALES Y DE SOMBRIO PARA JORNADA DE SEMBRARON DEL PROYECTO "MI ESPACIO, MI CASA, MI COMUNIDAD UN ENTORNO PROTECTOR Y LIBRE DE RIESGOS" (A TODO COSTO)	SE REALIZARA EN LAS JORNADAS DE LIMPIEZA LAS CUALES COMIENZAN EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2021 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021
2.11	SERVICIOS DE OPERARIOS PARA REALIZAR DEMOLICIONES, RECOLECCIÓN Y DEPÓSITO FINAL DE ESCOMBROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL RIO APARTADÓ EN EL BARRIO VÉLEZ CON OPERADOR POR DÍAS.	SE CUENTA CON OPERARIOS Y MAQUINAS A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO CO FLEXIBILIDAD HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2021
No.	**Documentos Anexos** (Evidencias fotográficas, informes comisión, documentos y demás)	**Descripción**
1.	Informe ejecutivo resumen al cierre 31 de julio de 2021	Se entrega documento donde se describen las actividades programadas
2.	Cronogramas de actividades	se describe de qué forma se laboró durante el mes de julio de 2021
3.	Anexos fotográficos	Documento con fotos

Esther Serna Alvestroza

FIRMA DEL CONTRATISTA

Vo.Bo	Supervisor	Fecha y Hora
Nombre	Victor Alberto Bello	
Firma		5/08/2021

V/Bo
Carlos Montes
Gestor del Riesgo