## CONDICIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| ***NÚMERO DE CONTRATO*** | 21000637-H1 DE 2021 |
| ***CLASE DE CONTRATO*** | PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA |
| ***CONTRATANTE*** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL |
| ***CONTRATISTA*** | LLANO ELECTRICOS |
| ***OBJETO*** | RMTC1009 SUMINISTRAR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL META. |
| ***VALOR INICIAL*** | $61.017.050,75 SESENTA Y UN MILLÓN DIECISIETE MIL CINCUENTA PESOS CON 75/CENTAVOS. |
| ***VALOR FINAL*** | $61.017.050,00 SESENTA Y UN MILLÓN DIECISIETE MIL CINCUENTA PESOS CON 00/CENTAVOS. |
| ***PLAZO*** | Dos (02) meses. |
| ***CDP SIIF*** | 7921 DEL 14 DE ABRIL DE 2021. |
| ***RP SIIF*** | 13421 DEL 05 DE MAYO DE 2021. |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | 05 DE MAYO DEL 2021. |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** | SERVIDOR PUBLICO JULIO RODRIGUEZ CUPITRA<br>PROFESIONAL AERONAUTICO II-25 |

El 02 de agosto de 2021 se acordó entre MARIA LUISA CARREÑO PINZON identificada con cedula de ciudadanía número 28.381.006 obrando en calidad de representante legal del contratista LLANO ELECTRICOS y JULIO RODRIGUEZ CUPITRA identificado con cedula de ciudadanía 17.329.297 de VILLAVICENCIO designado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL y DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ HUEPA en calidad de ordenador del gasto con el fin de liquidar el contrato número 21000637-H1 DE 2021.

## CONDICIONES LEGALES

**FECHA ACTA DE INICIO:** 07 de mayo de 2021.

**SUSPENSIONES:**

N/A.

**LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES**

N/A.

**CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO**

N/A.

**CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR**

N/A.

**TERMINACIÓN CONTRACTUAL:**

6 de julio de 2021.

**ACTA DE RECIBO FINAL**

28 de junio de 2021.

**SANCIONES**

No se aplicó sanciones

## CONDICIONES FINANCIERAS

**VALOR DEL CONTRATO**

$61.017.050,75

**VALOR NO EJECUTADO:**

$ 0,75

**VALOR FINAL DEL CONTRATO**

$61.017.050,00

**FORMA DE PAGO:**

Con la liquidación final del contrato.

**DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO**

**ANTICIPO:**

No aplica

TOTALES

**VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | Factura | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | RMTC1009 SUMINISTRAR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL META. | FLLE 2913 | $51.274.831,93 |
| | SUB TOTAL SIN IVA | | $51.274.831,93 |
| | IVA | | $9.742.218,07 |
| | TOTAL | | $61.017.050,00 |

No se ha efectuado pagos, por el total; se adeuda sesenta y un millones diecisiete mil cincuenta pesos con 00 centavos m/te ($61.017.050,00).

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $61.017.050,75 | | |
| VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL | $ 0,00 | | |
| VALOR CONTRATOS REAJUSTES | $ 0,00 | | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | $ 61.017.050,00 | |
| VALOR NO EJECUTADO | | $ 0,75 | $ 0,75 |
| VALOR PAGADO | | | $ 0,00 |
| VALOR DESCUENTOS | | | $ 0,00 |
| VALOR PENDIENTE PAGO | | | $ 61.017.050,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | $61.017.050,75 | $61.017.050,75 | $ 61.017.050,75 |

## CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

## CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica

## GARANTIAS

No aplica

(Para su validez, la presente acta de liquidación debe contar con la firma del representante legal del contratista y del supervisor o interventor, con el visto bueno del Ordenador del gasto de conformidad con las Resoluciones de delegación vigentes).

**María Luisa Carreño Pinzón**
Representante Legal del Contratista

**Julio Rodriguez Cupitra**
Supervisor del contrato.

VoBo.

**Diego Miguel Rodriguez Huepa**
Ordenador del gasto

Proyectó: Julio Rodriguez Cupitra
Revisó: Julio Rodriguez Cupitra/ María Luisa Carreño Pinzón