ACTA DE REINICIO NUMERO 001 **DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA NUMERO 2020-0612** **DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 CELEBRADO CON CASAS AUTOMATICAS LTDA**	**Nit. 890.706.833-9**

CLASE DE CONTRATO : **COMPRAVENTA**	**FECHA INICIO CONTRATO:** **DICIEMBRE 17 DE 2020**
FECHA ACTA DE REINICIO: A PARTIR DEL 22/08/2021	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LOS CUALES SE CUMPLIERON EL 17 DE DICIEMBRE DE 2020. **ADICION EN TIEMPO N. 01:** Adicionar en tiempo el plazo de ejecución del contrato inicial en la cláusula quinta en **DOS (02) MESES,** más a partir del 23 de Febrero de 2021. **ADICION EN TIEMPO N.02:** Adicionar en tiempo el plazo de ejecución del contrato inicial en la cláusula sexta y en la cláusula primera del acta de adición en tiempo N. 01 en **TRES (03) MESES,** más a partir del 23 de Abril de 2021. **ADICION EN VALOR N. 01:** Adicionar el valor del contrato de COMPRA VENTA No. 20200612 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2020, pactado en la Cláusula 4 - Valor del contrato y forma de pago: Valor del contrato principal DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 216.974.188,00) M/CTE. IVA INCLUIDO. **La presente adición en valor n. 01 por VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($23.782.150) M/CTE. IVA INCLUIDO**. Quedando con un valor total del contrato de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($240.756.338) **ACTA DE SUSPENSIÓN N. 01: SE SUSPENDIÓ CONTRATO DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 21 DE AGOSTO DE 2021**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** **$96.000.000.00** **ADICION EN VALOR N° 001** **$23.782.150,00**

CONTRATISTA: CASAS AUTOMATICAS LTDA	**NIT: 900.208.405-9**
SUPERVISOR: PROFESIONAL UNIVERSITARIO INGENIERA BIOMÉDICA	
OBJETO:	
COMPRA DEL SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERAS PARA EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.	

APROPIACION PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No. 1625**	**FECHA: 15/09/2020**	**VALOR: $143.539.174,00**
	1626	**15/09/2020**	**$109.839.270,00**
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No. 5104**	**FECHA: 04/12/2020**	**VALOR: $129.479.438,00**
	5105	**04/12/2020**	**$ 87.494.750,00**

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICION EN VALOR N.01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No. 1811**	**FECHA: 28/05/2021**	**VALOR: $23.782.150,00**
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No. 3635**	**FECHA: 03/06/2021**	**VALOR: $23.782.150,00**

ASPECTO LEGAL: CONTRATO INICIAL

SEGUROS DEL ESTADO SA		**POLIZA No. 25-46-101149660 ANEXO 0**	**FECHA DE APROBACION 17/12/2020**
Cumplimiento	**Vigencia**	**Desde 02/12/2020**	**Hasta 02/09/2021**
Pago de salario	**Vigencia**	**Desde 02/12/2020**	**Hasta 15/03/2024**
Calidad de los Elementos	**Vigencia**	**Desde 02/12/2020**	**Hasta 15/03/2022**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**Vigencia**	**Desde 02/12/2020**	**Hasta 15/03/2021**
SEGUROS DEL ESTADO SA REPONSABILIDAD CIVIL		**POLIZA No. 25-40-101039969**	**FECHA DE APROBACION 17/12/2020**

		ANEXO 0	
Predios Laborales y operaciones	**Vigencia**	**Desde 02/12/2020**	**Hasta 15/03/2021**

ADICION EN TIEMPO N. 01

SEGUROS DEL ESTADO SA		**POLIZA No. 25-46-101149660 ANEXO 1**	**FECHA DE APROBACION 02/03/2021**
Cumplimiento	**Vigencia**	**Desde 02/12/2020**	**Hasta 02/11/2021**
Pago de salario	**Vigencia**	**Desde 02/12/2020**	**Hasta 15/05/2024**
Calidad de los Elementos	**Vigencia**	**Desde 02/12/2020**	**Hasta 15/05/2022**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**Vigencia**	**Desde 02/12/2020**	**Hasta 15/05/2021**
SEGUROS DEL ESTADO SA REPONSABILIDAD CIVIL		**POLIZA No. 25-40-101039969 ANEXO 2**	**FECHA DE APROBACION 02/03/2021**
Predios Laborales y operaciones	**Vigencia**	**Desde 02/12/2020**	**Hasta 15/05/2021**

ADICION EN TIEMPO N. 02

SEGUROS DEL ESTADO SA		**POLIZA No. 25-46-101149660 ANEXO 3**	**FECHA DE APROBACION 27/04/2021**
Cumplimiento	**Vigencia**	**Desde 02/12/2020**	**Hasta 02/02/2022**
Pago de salario	**Vigencia**	**Desde 02/12/2020**	**Hasta 15/08/2024**
Calidad de los Elementos	**Vigencia**	**Desde 02/12/2020**	**Hasta 24/07/2022**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**Vigencia**	**Desde 02/12/2020**	**Hasta 15/08/2021**
SEGUROS DEL ESTADO SA REPONSABILIDAD CIVIL		**POLIZA No. 25-40-101039969 ANEXO 3**	**FECHA DE APROBACION 02/03/2021**
Predios Laborales y operaciones	**Vigencia**	**Desde 02/12/2020**	**Hasta 15/08/2021**

ADICION EN VALOR N. 01

SEGUROS DEL ESTADO SA		**POLIZA No. 25-46-101149660 ANEXO 4**	**FECHA DE APROBACION 10/06/2021**
Cumplimiento	**Vigencia**	**Desde 02/12/2020**	**Hasta 02/02/2022**
Pago de salario	**Vigencia**	**Desde 02/12/2020**	**Hasta 15/08/2024**
Calidad de los Elementos	**Vigencia**	**Desde 02/12/2020**	**Hasta 24/07/2022**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**Vigencia**	**Desde 02/12/2020**	**Hasta 15/08/2021**
SEGUROS DEL ESTADO SA REPONSABILIDAD CIVIL		**POLIZA No. 25-40-101039969 ANEXO 3**	**FECHA DE APROBACION 02/03/2021**
Predios Laborales y operaciones	**Vigencia**	**Desde 02/12/2020**	**Hasta 15/08/2021**

El Gerente del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué Tolima, el Doctor LUIS EDUARDO GONZALEZ, El señor **OSCAR JAVIER BRIÑEZ MORENO**, quien actúa como Representante Legal **CASAS AUTOMATICAS LTDA**, La Profesional Universitario Ingeniera Biomédica MONICA JANETH GARCIA GARAVITO, y el Ingeniero Mecánico MARIO HERNAN LOZANO ZAMORA Supervisores del contrato, han tenido a bien **reiniciar** el contrato de **COMPRA VENTA 2020-0612 del 02 de DICIEMBRE DE 2020,** conforme a lo solicitado mediante el oficio **12011-MNTO** del **18 de agosto** de **2021**, en el cual los supervisores solicitan autorización para **reiniciar** el mentado contrato a **partir del 22 de agosto de 2021**, **teniendo en cuenta que la contratista ya puede continuar con el desarrollo y la ejecución del objeto del contrato.**

Para constancia de lo anterior, se firma electrónicamente en plataforma Secop II