ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA 002 DE 2021

El día veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021), se reunieron las siguientes personas: PABLO YEISON CASTAÑEDA TABARES, secretario de Infraestructura en calidad de Supervisor, y, GUILLERMO LEON ACERO CASTELLANOS, en calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato de obra 002 de 2021, derivado del proceso de mínima cuantía 029 de 2021, cuyo objeto contractual es: "**CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION PARA LA VIA CIRCASIA UNO Y MEDIO (COLEGURRE) DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA Q.**"

FECHA DE INICIO: **DIA (20), MES (08), AÑO (2021)**

FECHA DE TERMINACIÓN: **DIA (18), MES (10), AÑO (2021)**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 583 del 25 de junio de 2021

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUESTAL No: 834 de agosto 06 de 2021

Se deja Constancia que el contratista deberá actualizar la vigencia de las garantías, de acuerdo con la fecha de inicio del contrato.

Se firma en Circasia Q., a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021)

Pablo Yeison Castañeda Tabares
Secretario de Infraestructura
Supervisor

GUILLERO LEON ACERO CASTELLANOS
Contratista

Elaboró: Valentina María Buitrago Sierra / Abogada Contratista