Documento Firmado Digitalmente

Fecha: 13-08-2021	**Comunicación Interna** **20218000024893**	Página. 1 de 2

Para: **GENNY MARCELA MESA LÓPEZ**
Coordinadora Grupo Contratos y Convenios

De: Dirección Técnica Asuntos Nucleares

Asunto: **Solicitud adición y prórroga al Contrato No. 071 de 2021**

Cordial saludo,

En atención al tema del asunto, y en calidad del supervisor del contrato, le solicito de manera atenta la prórroga, adición y modificación del contrato de prestación de servicios No. 071 de 2021 suscrito entre el SGC y la señora CAROLINA OSORIO CASTRILLÓN, solicitud motivada en la necesidad de dar continuidad y concluir productos específicos relacionados con el contrato, dado que la Dirección De Asuntos Nucleares actualmente se encuentra ejecutando el proyecto misional 1001549-Implementación de técnicas en Materiales Radiactivos de Ocurrencia Natural NORM, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 017 DE 2021 - SGC y No. 01- ECOPETROL, por lo tanto, se requiere dar continuidad al desarrollo de las actividades específicas de LA CONTRATISTA, donde se estipula que debe participar en actividades de investigación y servicios en los proyectos relacionados con geocronología, neutrónica, isotopía, geoquímica y labores de campo aplicados para el conocimiento geocientífico y nuclear de los laboratorios asignados, descritas en los proyectos de gestión e investigación de la Dirección de Asuntos Nucleares, así como en la ejecución de actividades de los proyectos de investigación a nivel nacional e internacional de la Dirección de Asuntos Nucleares, una vez que la CONTRATISTA es responsable del estudio e implementación de técnicas de medición de la radiactividad natural en las matrices sólidas y líquidas del proyecto a nivel de campo y relacionado con los ensayos de laboratorio vinculados al proyecto, LA CONTRATISTA se encuentra asignada a los laboratorios de isotopía de elementos estables en líquidos, el laboratorio de radiometría ambiental y el laboratorio de activación neutrónica en los cuales cumple un papel estratégico en la ejecución de los proyectos mencionados anteriormente, los cuales tienen cronograma de actividades y plan de ejecución requerido. Por lo tanto, en virtud de la habilidad y experiencia del contratista en la ejecución de sus actividades específicas, se hace necesario, adicionar, modificar y prorrogar el contrato que finaliza el día 25 de agosto de 2021, con el fin de avanzar en el diseño de muestreo, la preparación de muestras, el análisis e interpretación de estudios geológicos que el proyecto de Implementación de Técnicas en Materiales Radiactivos de Ocurrencia Natural NORM y los laboratorios donde participa el contratista están llevando a cabo.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se hace necesario efectuar la adición y prorroga hasta el 02 de diciembre de 2021:

Firma de recibido_____ Fecha de recibido _____

Fecha: 13-08-2021	**Comunicación Interna** **20218000024893**	Página. 2 de 2

Nombre del contratista	Contrato	Objeto	Adición y Prórroga	Adición	Valor total de la adición	Fecha de finalización del contrato inicial	Fecha de terminación de la prórroga
Carolina Osorio Castrillon	071-2021	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LOS PROYECTOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE INVESTIGACIONES Y APLICACIONES NUCLEARES Y GEOCRONOLÓGICAS, ESPECIALMENTE LAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE GEOCRONOLOGÍA Y LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO DE MATERIALES RADIACTIVOS DE ORIGEN NATURAL Y TECNOLÓGICAMENTE MODIFICADOS, DE CONFORMIDAD CON LA FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO Y CARTOGRAFÍA DEL SUBSUELO COLOMBIANO. PLZ: 7 MESES. SPV: COORDINADOR DEL GRUPO DE INVESTIGACIONES Y APLICACIONES NUCLEARES.	No. 1	**$ 13.277.360** Trece millones doscientos setenta y siste siete mil trescientos sesenta pesos m/cte	**VALOR INICIAL:** **$ 28.744.800** **Liberación** $ - **VALOR ADICIÓN:** **$ 13.277.360** **VALOR TOTAL:** **$ 42.022.160**	25/08/2021	2/12/2021

Atentamente,

MARY LUZ PEÑA URUEÑA
Supervisor

Vo. Bo. HERNÁN OLAYA DÁVILA
Director Técnico

Firma de recibido_____ Fecha de recibido _____