INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NISSI SAS

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECIALES CONTRATO 018- 2021

ISATECH CORPORATION SAS

Obligaciones Especificas	Seguimiento
1. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con lo establecido en el estudio previo, pliego de condiciones, anexo técnico y la propuesta presentada por el contratista y aprobada por la UAECD, en las condiciones, modos y plazos determinados y realizar las actividades necesarias para su entrega a satisfacción.	**COMUNICACIONES ISATECH CORPORATION SAS: (23 Marzo de 2021 al 7 de junio 2021)** **1.** 31/30/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-03 - Entrega Plan de Trabajo **2.** 31/03/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-04 - Entrega Plan de Comunicaciones y Matriz de Riesgos **3.** 06/04/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-05 - Entrega Informe semanal de condiciones meteorológicas del 29 de marzo al 4 de abril de 2021. **4.** 12/04/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-06 - Asunto: Informe de seguimiento de actividades contrato 018 de 2021. Referencia: Solicitud UAECD del estado de avance de las actividades solicitadas. **5.** UAECD18-21_OFICIO - IST-154-07 -Informe diseño de foto control contrato 018 de 2021. **6.** 12/04/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-08 - Entrega Informe semanal de condiciones meteorológicas del 05 al 11 de abril de 2021. **7.** 12/04/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-09- Informe de seguimiento de actividades de revisión de la aéreo triangulación del producto 1 dentro del alcance del contrato 018 de 2021 **8.** 15/04/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-10 - Informe Revisión Especificaciones dentro del alcance del contrato 018 de 2021. **9.** 20/04/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-11 - Entrega Informe semanal de condiciones meteorológicas del 12 al 18 de abril de 2021.

	10. 27/04/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-12 - Informe de seguimiento mensual dentro del alcance del contrato 018 de 2021. Periodo del 23 de marzo al 22 de abril. **11.** UAECD18-21_OFICIO - IST-154-13 - Entrega Informe semanal de condiciones meteorológicas del 19 al 25 de abril de 2021. **12.** 29/04/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-14 - Entrega Cronograma con áreas prioritarias producto 1. **13.** 05/05/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-15 - Entrega Informe semanal de condiciones meteorológicas del 26 de abril al 2 de mayo de 2021. **14.** 06/05/2021UAECD18-21_OFICIO - IST-154-16 - Respuesta oficio 20210504_Cronograma_zonas_prioritarias **15.** 12/05/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-17 - Entrega Informe semanal de condiciones meteorológicas del 03 al 09 de mayo de 2021. **16.** 20/05/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-18 - Entrega Informe semanal de condiciones meteorológicas del 10 al 16 de mayo de 2021. **17.** 25/05/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-19 - Informe de seguimiento mensual dentro del alcance del contrato 018 de 2021. Periodo del 23 de abril al 22 de mayo **18.** 31/05/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-20 - Entrega Informe semanal de condiciones meteorológicas del 17 al 23 de mayo de 2021. **19.** UAECD18-21_OFICIO - IST-154-21- ENTREGA DTM ZONAS PRODUCTO 2 Y 3 - ENTREGA AVANCE CARTOGRAFÍA PRODUCTO 1 **20.** UAECD18-21 OFICIO - IST-154-22.pdf - Entrega Informe semanal de condiciones meteorológicas del 24 al 30 de mayo de 2021. **21.** 29/03/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-01 - Solicitud archivos de aerotringulación SUMMIT e INPHO **22.** 30/03/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-02 - Entrega Plan de Vuelo **OFICIOS ENVIADOS INTERVENTORIA ENCARGADA UAEDC:** **1**. 14 de abril de 2021 - 20212021EE12461.pdf - Solicitud de priorización zonas para restitución productos 1 escala 1:1.000.

	2. 5 de mayo de 2021 -2021EE16222 -Respuesta Oficio IST-154-14 del 29 de abril de 2021 **3.** 8 de abril de 2021 - 2021EE11533 - Seguimiento actividades captura de información aérea y restitución de 26 niveles a escala 1:1000 de producto 1 por planchas. **4.** 21 de abril de 2021 - 2020EE13428 - Respuesta proyección cartográfica 24 de mayo de 2021 - 2021EE18668 - Observaciones sobre las fichas de descripcion_PFC_Risaralda_A+B+IGAC. **OFICIOS Y/O REUNIONES INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NISSI SAS** **1.** Reunión de fecha 9/06/2021 de presentación de equipo de trabajo. **2.** Convocatoria reunión de seguimiento 22/06/2021 para el mismo día a las 2:00 pm. **3.** El día 25/06/2021: ISATECH suministró información de ejecución del contrato mediante entrega de Disco Duro a la Ingeniera Liliana Socha **4.** Oficio N.007 de 1/07/2021: Teniendo en cuenta la información suministrada en el Disco Duro, efectuamos observaciones al Insumo del Producto No.1.(folios 2). **5.** Oficio No. 009 de 1/07/2021: Remitimos Informe de revisión cartográfica del producto No.1 (Folios 1), anexando las observaciones del equipo técnico en 17 folios. **6.** Convocatoria reunión de seguimiento para el 8/07/2021 a las 2:00 pm **7.** Oficio No. 011 de 6/07/2021: Remitimos Informe de revisión de proceso fotogramétrico, ortofotomosaico y DEM del producto 1. (13 folios). **8.** Oficio No. 013 de 7/07/2021: Requerimiento de Información de Contrato, solicitando información de las diferentes obligaciones **8.** Oficio No. 014 de 7/07/2021: Revisión de proceso fotogramétrico, ortofotomosaico y DEM/Restitución fotogramétrica/ Cartografía Producto 1. Anexando 2 archivos (15 y 18 folios respectivamente) **9.** Reunión de seguimiento 8/07/2021 a las 2:00 pm
2. Presentar un cronograma general de actividades, debidamente aprobado por la Interventoría, máximo a los 5 días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, el cual permite calificar y cuantificar las labores que se van realizando y poder llevar un control operativo y financiero.	Con fecha 31 de marzo de 2021 se entrego por parte de ISATECH CORPORATION SAS a la UAECD con oficio No 154-3 : Plan de Trabajo Protocolo de Bioseguridad

Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria causada por la pandemia SARS COVID 19.	Cronograma
3. Atender todas las consultas sobre el trabajo y su marcha, así como los requerimientos técnicos y administrativos que realice el interventor	**COMUNICACIONES ISATECH CORPORATION SAS: (23 Marzo de 2021 al 7 de junio 2021)** **1.** 31/30/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-03 - Entrega Plan de Trabajo **2.** 31/03/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-04 - Entrega Plan de Comunicaciones y Matriz de Riesgos **3.** 06/04/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-05 - Entrega Informe semanal de condiciones meteorológicas del 29 de marzo al 4 de abril de 2021. **4.** 12/04/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-06 - Asunto: Informe de seguimiento de actividades contrato 018 de 2021. Referencia: Solicitud UAECD del estado de avance de las actividades solicitadas. **5.** UAECD18-21_OFICIO - IST-154-07 -Informe diseño de foto control contrato 018 de 2021. **6.** 12/04/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-08 - Entrega Informe semanal de condiciones meteorológicas del 05 al 11 de abril de 2021. **7.** 12/04/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-09- Informe de seguimiento de actividades de revisión de la aéreo triangulación del producto 1 dentro del alcance del contrato 018 de 2021 **8.** 15/04/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-10 - Informe Revisión Especificaciones dentro del alcance del contrato 018 de 2021. **9.** 20/04/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-11 - Entrega Informe semanal de condiciones meteorológicas del 12 al 18 de abril de 2021. **10.** 27/04/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-12 - Informe de seguimiento mensual dentro del alcance del contrato 018 de 2021. Periodo del 23 de marzo al 22 de abril. **11.** UAECD18-21_OFICIO - IST-154-13 - Entrega Informe semanal de condiciones meteorológicas del 19 al 25 de abril de 2021. **12.** 29/04/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-14 - Entrega Cronograma con áreas prioritarias producto 1. **13.** 05/05/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-15 - Entrega Informe semanal de condiciones meteorológicas del 26 de abril al 2 de mayo de 2021.

	14. 06/05/2021UAECD18-21_OFICIO - IST-154-16 - Respuesta oficio 20210504_Cronograma_zonas_prioritarias **15.** 12/05/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-17 - Entrega Informe semanal de condiciones meteorológicas del 03 al 09 de mayo de 2021. **16.** 20/05/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-18 - Entrega Informe semanal de condiciones meteorológicas del 10 al 16 de mayo de 2021. **17.** 25/05/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-19 - Informe de seguimiento mensual dentro del alcance del contrato 018 de 2021. Periodo del 23 de abril al 22 de mayo **18.** 31/05/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-20 - Entrega Informe semanal de condiciones meteorológicas del 17 al 23 de mayo de 2021. **19.** UAECD18-21_OFICIO - IST-154-21- ENTREGA DTM ZONAS PRODUCTO 2 Y 3 - ENTREGA AVANCE CARTOGRAFÍA PRODUCTO 1 **20.** UAECD18-21 OFICIO - IST-154-22.pdf - Entrega Informe semanal de condiciones meteorológicas del 24 al 30 de mayo de 2021. **21.** 29/03/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-01 - Solicitud archivos de aerotringulación SUMMIT e INPHO **22.** 30/03/2021 UAECD18-21_OFICIO - IST-154-02 - Entrega Plan de Vuelo **OFICIOS ENVIADOS INTERVENTORIA ENCARGADA UAEDC:** **1**. 14 de abril de 2021 - 20212021EE12461.pdf - Solicitud de priorización zonas para restitución productos 1 escala 1:1.000. **2.** 5 de mayo de 2021 -2021EE16222 -Respuesta Oficio IST-154-14 del 29 de abril de 2021 **3.** 8 de abril de 2021 - 2021EE11533 - Seguimiento actividades captura de información aérea y restitución de 26 niveles a escala 1:1000 de producto 1 por planchas. **4.** 21 de abril de 2021 - 2020EE13428 - Respuesta proyección cartográfica 24 de mayo de 2021 - 2021EE18668 - Observaciones sobre las fichas de descripcion_PFC_Risaralda_A+B+IGAC. **OFICIOS Y/O REUNIONES INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NISSI SAS**

	1. Reunión de fecha 9/06/2021 de presentación de equipo de trabajo. **2.** Convocatoria reunión de seguimiento 22/06/2021 para el mismo día a las 2:00 pm. **3.** El día 25/06/2021: ISATECH suministró información de ejecución del contrato mediante entrega de Disco Duro a la Ingeniera Liliana Socha **4.** Oficio N.007 de 1/07/2021: Teniendo en cuenta la información suministrada en el Disco Duro, efectuamos observaciones al Insumo del Producto No.1.(folios 2). **5.** Oficio No. 009 de 1/07/2021: Remitimos Informe de revisión cartográfica del producto No.1 (Folios 1), anexando las observaciones del equipo técnico en 17 folios. **6.** Convocatoria reunión de seguimiento para el 8/07/2021 a las 2:00 pm **7.** Oficio No. 011 de 6/07/2021: Remitimos Informe de revisión de proceso fotogramétrico, ortofotomosaico y DEM del producto 1. (13 folios). **8.** Oficio No. 013 de 7/07/2021: Requerimiento de Información de Contrato, solicitando información de las diferentes obligaciones **8.** Oficio No. 014 de 7/07/2021: Revisión de proceso fotogramétrico, ortofotomosaico y DEM/Restitución fotogramétrica/ Cartografía Producto 1. Anexando 2 archivos (15 y 18 folios respectivamente) **9.** Reunión de seguimiento 8/07/2021 a las 2:00 pm
4. Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno nacional y distrital mediante resolución 6 de 2020 Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19.	Con fecha 31 de marzo de 2021 se entro por parte de ISATH CORPORATION SAS con oficio No 154-3 el protocolo de bioseguridad correspondiente. Con fecha 15 de junio de 2021 se realizara visita a las instalaciones de ISATECH CORPORATION SAS con el fin de verificar si se este adoptando el protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la Pandemia del coronavirus COVID -19
5. Garantizar la calidad, seguridad e idoneidad del servicio prestado.	Se garantiza la calidad, seguridad e idoneidad con el Producto 1 en sus insumos entregables y aquellos a los que se les hizo observaciones que están reflejadas en producto final.
6. Cumplir y dar alcance a cada uno de los entregables señalados en las especificaciones técnicas.	Se realizó seguimiento y observaciones puntuales a cada una de las actividades y entregables que se han efectuado para el Producto 1
7. Asistir a las reuniones a las que sea citado, para establecer con el interventor del contrato el alcance y desarrollo técnico a seguir en el	a. Reunión de fecha 9/06/2021 de presentación de equipo de trabajo b. Convocatoria reunión de seguimiento 22/06/2021 para el mismo día a las 2:pm.

	c. Convocatoria reunión de seguimiento para el 8/07/2021 a las 2:00 pm d. Reunión de seguimiento 8/07/2021 a las 2:00 pm d. Falta link de reuniones con UAECD - IDECA
8. Presentar los reportes semanales de pronóstico del tiempo (nubosidad y lluvia) expedidos por la autoridad nacional competente, durante los periodos permitidos para la toma de las aerofotografías.	ISATECH CORPORATION SAS presentado los siguientes reportes semanales de condiciones meteorológicas así: 6 de abril de 2021 – IST 154-5 semana del 29 marzo al 4 abril 2021 12 de abril de 2021 – IST 154-8 semana del 5 abril al 11 de abril 2021 20 de abril de 2021 – IST 154-11 semana del 12 de abril al 18 de abril de 2021 26 de abril de 2021 – IST 154-13 semana del 19 de abril al 25 de abril del 2021 5 de mayo de 2021 – IST 154-15 semana del 26 de abril al 2 de mayo del 2021 12 de mayo del 2021 – IST 154-17 semana del 3 de mayo al 9 de mayo de 2021 20 de mayo del 2021 – IST 154-18 semana del 10 de mayo al 16 de mayo del 2021 31 de mayo de 2021 – IST 154-20 semana del 17 de mayo de 2021 al 23 de mayo de 2021 7 de junio del 2021 – IST 154-22 semana del 24 de mayo de 2021 al 30 de mayo del 2021 8 Junio de 2021 – semana del 31 de mayo al 6 de Junio de 2021 16 junio de 2021 – semana del 7 de junio al 13 de junio de 2021 21 junio de 2021 – semana del 14 de junio al 20 de junio de 2021 28 junio del 2021 – semana del 21 de junio al 27 de junio de 2021
9. Obtener los permisos exigidos en el numeral 2.7 de los estudios	*Se requirió la información a ISATECH CORPORATION SAS mediante oficios de fecha 9 de julio de*

previos necesarios que se requieran para la operación aérea y para la toma de aerofotografías, de acuerdo con la reglamentación de las autoridades competentes y presentarlos a la Interventoría dentro de los siguientes 15 días calendario posteriores a la firma del contrato	*2021 – 11 de julio de 2021.* *Se presentan las certificaciones de aeronaves, pilotos y autorización de operación aérea, cumpliendo la normatividad vigente. Hay documentos anuales y otros que no tienen fecha de expiración.* *Se entrega certificado de operación empresa de servicio aéreo comercial de trabajos aeroespaciales, Modalidad aerofotografía*
10. Realizar el almacenamiento digital de la información de trabajo con los soportes de seguridad requeridos para evitar la pérdida parcial o total de la información.	Se realizara visita técnica programada el día 15 de julio de 2021 a las 8:00 am para corroborar el almacenamiento y los soportes de seguridad, en la dirección calle 100 # 8a-55 torre C oficina 603, confirmada como sede de la empresa.
11. Asumir y suministrar todos los elementos e insumos necesarios para la ejecución de los vuelos, así como el procesamiento de la información	Se revisa información suministrada del plan de vuelos desde la fecha de incio de la revision del Producto 2 y Producto 3
12. Contar con las aeronaves, vehículos u otros medios de transporte utilizados para la movilización de personal y los equipos y disponer para la ejecución del contrato con todos los permisos, autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos legales vigentes exigidos por las autoridades aeronáuticas, Ministerio de Transporte y demás autoridades de tránsito regionales y nacionales.	*Se requirió la información a ISATECH CORPORATION SAS mediante oficios de fecha 9 de julio de 2021 – 11 de julio de 2021.* Se presentan las certificaciones de aeronaves, pilotos y autorización de operación aérea, cumpliendo la normatividad vigente. Hay documentos anuales y otros que no tienen fecha de expiración.
13. Cumplir con las especificaciones técnicas, insumos y productos descritos en el anexo técnico.	En cumplimiento de los productos entregados se verifica con los informes de revisión técnica
14. Cumplir con el cronograma de actividades aprobado por el interventor.	Según cronograma para el 1 de abril se debió haber entregado el informe de calidad del Ortofotomosaico y del DTM. A la fecha (12 de julio) no se ha hecho entrega del reporte de calidad argumentando ISATECH que no es una responsabilidad contractual. Según periodos reportados en cronogramas, se evidencia que el Producto final gdb debería haber sido entregado al 100% para la fecha 5 de julio, entrega que no se encuentra al 100%. Se evidencia en el producto cartográfico la ausencia de toponimia en toda la gdb

15. Asegurar la calidad de los productos entregados en virtud del contrato, de acuerdo con lo establecido en la especificación técnica de los productos, así como generar los reportes de evaluación de calidad respectivos de acuerdo con los instructivos y formatos establecidos para tal fin en IDECA.	a. (ISATECH) Informe de calidad "2021/06/28_control_de_calidad_producto1". Este insumo acompaña al entregable del Producto 1, el cual se revisó y se observo según entregable "Informe Revisión Proceso fotogramétrico_Producto_1" b. (ISATECH) Informe mensual "UAECD18-21_INFORME MENSUAL_210525" En el avance mensual se referencian actas de los entregables del plan de vuelo, actas del plan de trabajo, actas de plan de comunicaciones y matriz de riesgos, acta del informe semanal de condiciones meteorológicas, acta de informe de diseño de foto-control, acta de solicitud de archivo y revisión de Aerotriangulación, informe de seguimiento de la actividad del contrato, . El informe cuenta con la revisión de la Aerotriangulación (evaluada también en la revisión del Producto 1) c. Se entrega respuesta de ISATECH al informe de revisión: *"UAECD18-21_OFICIO - IST-154-28 Respuesta INFORMES DE REVISIÓN PRODUCTO 1 oficio 014 ISA", con el anexo correspondiente. Se da respuesta por parte de NISSI "Respuesta UAECD18-21_Informe_respuesta_oficio_014 ISA_210709"* *d. Se entrega "Informe Revisión Proceso Restitución Fotogramétrica Producto*$_1$*"*
16. Asumir bajo su propio costo y riesgo los desplazamientos necesarios (trabajo de campo, jornadas de capacitación y de servicios, visitas, reuniones, etc.) para la correcta ejecución del contrato.	Se requirió la información a ISATECH CORPORATION SAS mediante oficios de fecha 9 de julio de 2021 – 11 de julio de 2021 con plazo para presentarla el próximo 13 de julio de 2021.
17. Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva, de conformidad con el compromiso de confidencialidad que suscriba a la firma del contrato.	Se requirió la información a ISATECH CORPORATION SAS mediante oficios de fecha 9 de julio de 2021 – 11 de julio de 2021 con plazo para presentarla el próximo 13 de julio de 2021.
18. Mantener durante la ejecución del contrato y hasta la entrega de este, el personal mínimo requerido. Si el contratista requiere cambiar el personal propuesto, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo personal estará sujeta a la aprobación del interventor.	Se requirió la información a ISATECH CORPORATION SAS mediante oficios de fecha 9 de julio de 2021 – 11 de julio de 2021 con plazo para presentarla el próximo 13 de julio de 2021.

19. Atender los requerimientos hechos por el interventor, dentro de los plazos establecidos por este. Presentar que deben contener como mínimo: avance de cada una de las actividades programadas, evidencias y resumen de las actividades realizadas en el mes.	A la fecha y desde la suscripción del Contrato ISATECH ha presentado informes mensuales así: **OFICIOS ENVIADOS INTERVENTORIA ENCARGADA UAEDC:** **1**. 14 de abril de 2021 - 20212021EE12461.pdf - Solicitud de priorización zonas para restitución productos 1 escala 1:1.000. **2.** 5 de mayo de 2021 -2021EE16222 -Respuesta Oficio IST-154-14 del 29 de abril de 2021 **3.** 8 de abril de 2021 - 2021EE11533 - Seguimiento actividades captura de información aérea y restitución de 26 niveles a escala 1:1000 de producto 1 por planchas. **4.** 21 de abril de 2021 - 2020EE13428 - Respuesta proyección cartográfica 24 de mayo de 2021 - 2021EE18668 - Observaciones sobre las fichas de descripcion_PFC_Risaralda_A+B+IGAC. **OFICIOS Y/O REUNIONES INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NISSI SAS** **1.** Reunión de fecha 9/06/2021 de presentación de equipo de trabajo. **2.** Convocatoria reunión de seguimiento 22/06/2021 para el mismo día a las 2:00 pm. **3.** El día 25/06/2021: ISATECH suministró información de ejecución del contrato mediante entrega de Disco Duro a la Ingeniera Liliana Socha **4.** Oficio N.007 de 1/07/2021: Teniendo en cuenta la información suministrada en el Disco Duro, efectuamos observaciones al Insumo del Producto No.1.(folios 2). **5.** Oficio No. 009 de 1/07/2021: Remitimos Informe de revisión cartográfica del producto No.1 (Folios 1), anexando las observaciones del equipo técnico en 17 folios. **6.** Convocatoria reunión de seguimiento para el 8/07/2021 a las 2:00 pm **7.** Oficio No. 011 de 6/07/2021: Remitimos Informe de revisión de proceso fotogramétrico, ortofotomosaico y DEM del producto 1. (13 folios). **8.** Oficio No. 013 de 7/07/2021: Requerimiento de Información de Contrato, solicitando información de las diferentes obligaciones **8.** Oficio No. 014 de 7/07/2021: Revisión de proceso fotogramétrico, ortofotomosaico y DEM/Restitución fotogramétrica/ Cartografía Producto 1. Anexando 2 archivos (15 y 18 folios

	respectivamente) **9.** Reunión de seguimiento 8/07/2021 a las 2:00 pm **10.** Oficio No xxxx 11/07/2021 por segunda oportunidad se insiste en la Información del oficio No 013 **INFORMES PRESENTADOS** 23 de marzo al 23 de abril de 2021 – Oficio IST 154-12 23 abril al 22 de mayo de 2021 – oficio IST 154-19 23 Mayo al 22 de junio de 2021 – oficio IST 154-25
20. Realizar y presentar el informe final sobre la ejecución del contrato	A la fecha el Contrato de prestación de Servicios cuyo objeto es Prestación de servicios cartográficos de la UAECD, se encuentra en ejecución
21. Contar con una sede fija que preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable, en la ciudad de Bogotá desde donde se realizará la supervisión del contrato o en el Área Metropolitana de Occidente AMCO (municipios de Pereira, La Virginia o Dosquebradas en el departamento de Risaralda), donde se ejecutará el proyecto.	De acuerdo a lo establecido en reunión celebrada el día 8 de julio de 2021 a las 2:00 p.m. con ISATECH CORPORATION SAS , el día jueves 15 de Julio de 2021 a las 9:00 a.m. se realizar la visita por parte de **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NISSI SAS** y su equipo para constatar que se cuente con una sede fija que preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable, en la ciudad de Bogotá desde donde se realizará la supervisión del contrato o en el Área Metropolitana de Occidente AMCO (municipios de Pereira, La Virginia o Dosquebradas en el departamento de Risaralda), donde se ejecutará el proyecto.
22. Licencia de uso: Transferir a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, todos los derechos de autor de los productos y/o de las creaciones intelectuales que se obtengan en el marco de la ejecución del contrato. En consecuencia, la UAECD adquiere la totalidad de los derechos patrimoniales, de conformidad con lo previsto en la Decisión Andina 351 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993 o	El contrato de prestación de servicios suscrito entre la UAECD – ISATECH CORPORATION SAS se encuentra dentro del plazo de ejecución previsto en el contrato de prestación de servicios 018 de 2021

en las normas que las sustituyan, modifiquen o adicionen. Dicha cesión es total y aplica tanto en el territorio de Colombia como en cualquier otro país, por el término máximo que establezca la Ley. PARÁGRAFO: El contratista se obliga a inscribir la cesión total a la UAECD de los productos y/o de las creaciones intelectuales resultado del presente contrato ante la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, como requisito previo para proceder al último pago.	
23. Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental y de Seguridad Industrial.	Se requirió la información a ISATECH CORPORATION SAS mediante oficios de fecha 9 de julio de 2021 – 11 de julio de 2021 con plazo para presentarla el próximo 13 de julio de 2021.
24. Suministrar todos los equipos, herramientas, maquinaria, materiales, instalaciones, mano de obra y en general todo lo necesario para llevar a cabo la totalidad de la prestación del servicio.	Se requirió la información a ISATECH CORPORATION SAS mediante oficios de fecha 9 de julio de 2021 – 11 de julio de 2021 con plazo para presentarla el próximo 13 de julio de 2021.
25. Finalizada la ejecución del contrato, y por un término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de terminación, el contratista deberá realizar los ajustes a los productos establecidos en el contrato de acuerdo con las observaciones presentadas por el IGAC, si a ello hubiere lugar	El contrato de prestación de servicios suscrito entre la UAECD – ISATECH CORPORATION SAS se encuentra dentro del plazo de ejecución previsto en el contrato de prestación de Servicios 018 de 2021