CONTRATO DE INTERVENTORÍA 478-2021

SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL E INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S.

ANEXO TECNICO

INFORME TECNICO DE SOLICITUD DE EVALUACION DE PRORROGA

INFORME TECNICO DE SOLICITUD DE EVALUACION DE PRORROGA

La Interventoría INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES NISSI SAS presenta ante ustedes el concepto técnico que avalaría la necesidad de prórroga.

En relación a la ejecución del contrato 018 de 2021, a continuación, señalamos el estado de cumplimiento de cada producto, teniendo en cuenta la información hasta la fecha entregada por la empresa contratista ISATECH CORPORATION SAS:

Justificación técnica ISATECH CORPORATION SAS.

"… (…) El motivo de la presente solicitud se el cronograma del proyecto al no ser suministrados los insumos de aerotringulación correctos para ejecutar el proceso de restitución fotogramétrica para la zona de Producto 1 como se mencionó en el informe "UAECD18-21_INFORME DE AVANCE_210412_2" anexo al oficio IST-154-09 del 12 de abril de 2021. Considerando lo anterior ISATECH CORPORATION S.A.S tomó como medidas de contingencia la involucración de un mayor grupo de restituidores y una asignación de la zona de interés por bloques con el fin de reducir el impacto al cronograma, pese a las medidas anteriormente descritas, el retraso inicialmente mencionado ocasionó que se generara un desfase en el cronograma impactando únicamente las actividades de restitución fotogramétrica digital y creación de Base de datos geográficas para los productos 2 y 3…(…)".

En este contexto, teniendo en cuenta lo manifestado por ISATECH CORPORATIONS SAS y en calidad de la empresa de Interventoría INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES NISSI SAS presentamos ante ustedes el concepto técnico que avalaría la necesidad de prorrogar el contrato 018 de 2021:

A. Con respecto al producto No. 1 compuesto por la restitución fotogramétrica, cartografía básica en GDB, del insumo de este producto se han realizado dos entregas, la primera correspondiente al área prioritaria del producto 1 y una segunda entrega correspondiente al área restante y los metadatos de los cuales se hizo entrega el viernes 16 de julio.
B. Con respecto al producto No. 2, han realizado dos entregas, la primera entrega contenía el 100% del proceso fotogramétrico, el 50% de la restitución fotogramétrica, 50% de la cartografía básica en GDB, esto se recibió el 16 de julio. La segunda entrega se realizó el 19 de julio de 2021 la cual contenía el 100% de la restitución fotogramétrica, 100% de la cartografía básica en GDB.
C. Con respecto al producto No. 3, han realizado dos entregas, la primera entrega contenía el 100% del proceso fotogramétrico, la segunda realizada el 22 de julio entregan el 50% de la restitución fotogramétrica, 50% de la cartografía básica en GDB.

D. Con respecto a los metadatos, el viernes 16 de julio se hizo la entrega del producto 1 y 2. El 21 de julio se hace entrega del producto 3.

E. De conformidad con lo anterior, se puede evidenciar que a la fecha todavía falta información por entregar del producto 3, y la situación que refleja la empresa ISATECH ha dificultado y retrasado el cronograma al punto que no ha podido terminar las actividades del contrato ya que desde el inicio del proyecto se presentaron inconvenientes en los suministros de los insumos proporcionados por la UAECD.

Así las cosas, esta interventoría considera que es importante que el supervisor del contrato avale la información presentada, siendo importante que en esta justificación se refleja la problemática de la empresa en el atraso del proyecto. Por consiguiente, el área técnica de la interventoría avala la solicitud de prórroga presentada por ISATECH para dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato.



Vo.Bo.
David Alexander Coy Ferrer
Representante Legal
Ingeniería y Construcciones Nissi SAS



Pedro José Sandoval Sánchez
Director de Proyecto
Ingeniería y Construcciones Nissi SAS