HondaTolima 18 de agosto de 2020

No. S- -ADMON -GRUAD-29-25

Señor Brigadier General
SILVERIO ERNESTO SUÁREZ HERNÁNDEZ
Director de Bienestar Social Policía Nacional
Bogotá

Asunto: Informe de supervision contrato No. **PN DIBIE No. 08-1-026-2020** Mes reportado Julio **2020**

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA: 20 DE ABRIL 2020
			AMPLIACION DE LA SUSPENSION

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ARRENDAMIENTO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS A LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LOS CENTROS VACACIONALES Y RECREATIVOS A NIVEL NACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL POLICÍA NACIONAL".	EDUIN ALBERTO ARTEAGA PINZÓN	**Vigencia: 2020** **incio: 05/03/2020** **termino: 31/01/2021** **Adición:** **incio:** **termino:** 	ARRENDAMIENTO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS A LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LOS CENTROS VACACIONALES Y RECREATIVOS A NIVEL NACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL POLICÍA NACIONAL".	10 meses mas 27 dias	$ 6,101,966.00	1 Mes Servicio de energia Servicio de Agua Servicio de Gas naural	$ - $ - $ - $ -	6 meses	$ 5,750,544.00	NO HAY INGRESOS CONTRATO SUSPENDIDO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2020
		VALOR TOTAL	10 meses mas 27 dias				$ -		$ 5,750,544.00	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		
	SI. (X)	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

S-2020-090069-DETOL

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
	DURANTE EL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2020 NO SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CONTRATO SUSPENDIDO


CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ **Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI** ___ **NO** ___

Comisario OBER MORENO SALAS
ADMINISTRADOR CENTRO VACACIONAL HONDA

Firma _____

PUNTO DE SERVICIO CENTRO VACACIONAL HONDA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
No. Contrato PN DIBIE No. 08-1-026-2020 Fecha de suscripción 05/03/2020



SEGUIMIENTO A INGRESOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Discriminado servicios publicos		
MES DE JULIO	Servicio de energia	$ -

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

La ejecución total del contrato de arrendamiento tiene un valor $6.101.966

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se solicito al ordenador del gasto la ampliacion de la suspension del contrato mediante comunicacion oficial S-2020-040879-DETOL

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Contrato suspendido

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI____ NO__X___

Firma_____

Comisario OBER MORENO SALAS
ADMINISTRADOR CENTRO VACACIONAL HONDA 3102172037
Anexos: NO SE INCLUYEN ANEXOS