ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 10/MAR/2021.
CONTRATO N°	147-00-A-COFAC-DIFRA-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	6/NOV/2020
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL ESPACIO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ – CALI - VALLE DEL CAUCA
FORMA DE PAGO	Para la vigencia 2020: PRIMER PAGO PARCIAL Un Primer pago parcial hasta por el 5% del valor adjudicado, para ser cancelado con cargo al PAC del mes de diciembre de 2020 y/o cuentas por pagar del primer trimestre del año 2021. Para la vigencia 2021: PAGOS PARCIALES Pagos parciales proporcionales al avance de la obra, para ser cancelados con cargo al PAC del PRIMER CUATRIMESTRE del año 2021. PAGOS PARCIALES Pagos parciales proporcionales al avance de la obra, para ser cancelados con cargo al PAC del SEGUNDO CUATRIMESTRE del año 2021. SALDO Un Pago final, correspondiente al saldo del valor adjudicado, para ser cancelado con cargo al PAC del TERCER CUATRIMESTRE del año 2021 y/o en Cuentas por Pagar del PRIMER CUATRIMESTRE del año 2022.
CONTRATISTA	CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT. YESID TOVAR BAREÑO (PRINCIPAL)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$790.607.197,14
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	14-DIC-2021 (12 MESES)
FECHA DE INICIO	15-DIC-2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$790.607.197,14

En Bogotá, el día 10 del mes de Marzo de 2021, se reunieron el señor Mayor FABIO ANDRES ROBLES RAMIREZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán YESID TOVAR BAREÑO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CARLOS VERGARA NEGRETE en su calidad de contratista como Representante Legal del CARLOS VERGARA NEGRETE; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Dedicación de profesionales y cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Interventoría.	1	De acuerdo a lo estipulado en la forma de pago que indica: *"Pagos parciales proporcionales al avance de la obra, previo cumplimiento de los porcentajes de dedicación del personal solicitado en el cuadro de cantidades de interventoría"*. Adicionalmente se anexa corte de interventoría que da cumplimiento a la condición antes mencionada.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Fabián Rada Segura	Director de Interventoría	08700-55928
Alexander Palacio Rodríguez	Residente de Interventoría	A23232001-11036554
Miguel Ortiz Padilla	Asesor Eléctrico	CN205-100978
Jair Useche Macías	Asesor Estructural	25202-56174CND
Carmen Marcela Ramos A.	Auxiliar de Interventoría	22202-404553COR
Evelio Madera Arteaga	Ingeniero Topográfico	25335125910CDN
Jhovanny Escobar Grajales	Profesional Gestor SISOMA	922000666845CC4547915C
Francisco Ríos Sossa	Arquitecto	1370048718
Paola Pérez Meza	Ingeniero Sanitario o ambiental o	22236-278519

	sanitario	
Elkin Cavadia Suarez	Ingeniero Vías y transporte	22202-233417COR
Alexander Berrocal Arteaga	Ingeniero Mecánico	CN230-33681CND
Carlos Montiel Petro	Ingeniero de sistemas o telecomunicaciones	25255-202711
Heyne Mogollón Behaine	Abogado	202959
Eli José Coavas Vega	Contador Público	57537-T

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A, POR SER UN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$790.607.197,14	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$790.607.197,14	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	N/A
VIGENCIA 2020		
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O CUENTAS POR PAGAR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021	$9.282.000,00	Pagado mediante factura No. CVN1-28 de fecha 21-DIC-2020.
VIGENCIA 2021		
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO DEL 2021	$60.086.146,98	Tramitado mediante factura No. CVN1-39 de fecha 10-mar-2021
SALDO DEL CONTRATO VIGENCIA 2021	$721.239.050,16	Pendiente por ejecutar.

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No**. CVN1-39 de fecha 10-MAR-2021**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	SECOP II

COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CARLOS VERGARA NEGRETE CONTRATISTA	Capitán YESID TOVAR BAREÑO SUPERVISOR

NOTA: ESTE ES UN VISTO BUENO DEL ORDENADOR DEL GASTO, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL FORMATO Y CERTIFICANDO LA ENTREGA OPORTUNA DEL ACTA EN SU RESPECTIVA FECHA, DEJANDO CLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE CONTENGA ESTE DOCUMENTO ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O SU RESPECTIVA INTERVENTORÍA PARA EL CASO EN QUE APLIQUE.

Mayor FABIO ANDRES ROJAS RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO