Bogotá, 11 de Agosto de 2021

Señor(es)
David Alejandro Cedeño Cárdenas
Representante Legal
CONSORCIO INTEROBRAS SENA.
Interventoría
Ciudad.

Referencia: Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1846462 cuyo objeto es las "OBRAS civiles de adecuación en espacios físicos a nivel nacional, para el desarrollo misional del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA- a Monto agotable- Zona 12- Sena Tolima".

Asunto: Solicitud reinicio del contrato de la suspensión No. 2

Respetados señores:

Por medio del presente documento, en cumplimiento de las obligaciones pactadas y teniendo en cuenta que a la fecha ya cesaron los motivos que originaron la suspensión No. 2 del contrato de la referencia, amablemente se solicita que se proceda a dar reinicio a las actividades objeto del contrato, considerando que los casos de contagio por Covid – 19 han disminuido considerablemente en todo el país, y específicamente en el departamento del Tolima.

Así las cosas, se solicita dar reinicio al contrato a partir del día 21 de agosto de 2021 toda vez que el contratista debe realizar las gestiones logísticas, administrativas y operativas para poder dar inicio a las labores, en la fecha indicada.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

ALFREDO A. CRUZ MACIAS.
Representante Legal.